

# PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

**Information sur le Projet : Côte d'Ivoire - Support to Nutrition Sensitive Agriculture and Capacity Development of Small and Marginal Farmers**

**Agence d'exécution du Projet : Helen Keller International**

**Date du plan de passation des marchés : Octobre 2020**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : 10/01/2020 - 03/01/2022**

**Niveau de risque évalué : Modéré**

## Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et en Août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**



**PROCUREMENT PLAN** Cote d'Ivoire : Support to Nutrition Sensitive Agriculture and Capacity Development of Small and Marginal Farmers

**General Information**

Country: Cote d'Ivoire Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-10-23  
 Project ID: P155081 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-22  
 Project Name: Support to Nutrition Sensitive Agriculture and Capacity Development of Small and Marginal Farmers GPN Date:  
 Loan / Credit No: TF / A8132  
 Executing Agency(ies) HELEN KELLER INTERNATIONAL

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual		
CI-HKI-183980-GO-RFQ / REALISER LES CLOTURES VNF POUR 52 GROUPEMENTS DE FEMMES	TF / A8132	Component 1. Support to village model farms (VMFs) and homestead gardens for the production of nutrient-rich, high-value crops and animal-source foods.	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				195,801.00	74,678.78	Achévé								2020-12-15										2021-02-09	2020-10-10	2021-08-08	
CI-HKI-184038-GO-RFB / FORAGE DE PUIES	TF / A8132	Component 3. Improving access to infrastructure; and	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				258,200.00	167,339.96	Achévé								2021-03-15											2021-05-10	2021-03-08	2021-11-06
CI-HKI-206668-CW-RFQ / Equipement et installation de micro irrigation	TF / A8132	Component 2. Capacity improvement and nutrition education;	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				316,764.00	0.00	Annulé								2020-12-12												2021-02-06	2021-08-05
CI-HKI-279830-CW-RFQ / EQUIPEMENT ET INSTALLATION DE MICRO-IRRIGATION	TF / A8132	Component 3. Improving access to infrastructure; and	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				155,559.00	0.00	En attente d'exécution	Request for Quotations (Non Bank-SPD)							2021-02-25												2021-04-22	2021-10-19
CI-HKI-280302-CW-RFB / Equipement et installation de micro-irrigation	TF / A8132	Component 3. Improving access to infrastructure; and	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				260,755.00	0.00	En attente d'exécution	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)							2021-02-12	2021-02-17			2021-03-31		2021-04-30						2021-06-04	2021-12-01

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion													
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual												
CI-HKI-181105-GO-RFQ / Acquisition d'engrais	TF / A8132	Component 1. Support to village model farms (VMFs) and homestead gardens for the production of nutrient-rich, high-value crops and animal-source foods.	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		71,032.00	15,861.69	Achévé																						2020-09-09	2020-11-11	2021-03-08	2020-12-17					
CI-HKI-183982-GO-RFB / ACQUISITION DE POULETS ET ALIMENTS DE DIMARRAGE	TF / A8132	Component 1. Support to village model farms (VMFs) and homestead gardens for the production of nutrient-rich, high-value crops and animal-source foods.	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,522.00	45,369.72	Achévé				2020-07-27	2020-10-15	2020-08-01					2020-09-12	2020-10-30	2020-10-12	2020-11-04	2020-11-16	2020-11-11	2021-05-15	2020-12-10												
CI-HKI-184046-GO-RFQ / FOURNITURES DE BUREAU POUR LE SOUS BUREAU KORHOGO	TF / A8132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,081.00	5,460.13	Achévé																							2020-09-19	2020-09-03	2021-03-18	2020-09-07				
CI-HKI-206674-GO-RFQ / Acquisition de 05 motocyclettes et accessoires	TF / A8132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		34,885.00	4,896.52	Achévé																								2020-12-12	2021-04-05	2021-02-06	2020-11-11	2021-08-05	2020-11-25	
CI-HKI-184043-GO-RFQ / ACQUISITION D'EQUIPEMENT (IMPRIMANTES ECT) POUR LA MISE EN PLACE DU SOUS BUREAU KORHOGO	TF / A8132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,202.00	0.00	Annulé																								2020-07-25		2020-09-19		2021-03-18		
CI-HKI-206665-GO-RFQ / Acquisition de registre pour mécanisme de gestion des plaintes	TF / A8132	Component 2. Capacity improvement and nutrition education;	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		342.00	0.00	Annulé																									2020-12-05		2021-01-30		2021-07-29	
CI-HKI-206744-GO-RFQ / Acquisition d'un appareil photo	TF / A8132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		899.00	0.00	Annulé																									2020-12-01		2021-01-26		2021-07-25	
CI-HKI-184044-GO-RFQ / ACQUISITION DE MOBILIER POUR MISE EN PLACE SOUS BUREAU KORHOGO	TF / A8132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,479.00	0.00	Annulé																									2020-07-25		2020-09-19		2021-03-18	
CI-HKI-184040-GO-RFQ / ACQUISITION DE 6 ORDINATEURS PORTABLES ( 3 SUPERVISEURS 1 COORDINATEUR 1 COMPTABLE 1 ASSISTANT M&E)	TF / A8132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,756.00	0.00	Annulé																									2020-08-14		2020-10-09		2021-04-07	
CI-HKI-206735-GO-RFQ / Acquisition de 3 ordinateurs portables complémentaires ( 3 Superviseurs)	TF / A8132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,877.91	0.00	Annulé																									2020-12-01		2021-01-26		2021-07-25	





CI-HKI-184638-NC-UN / COMPETENCES DE BASE EN MATIERE DE TENUE DE REGISTRE ET DE COMPTABILITE CW	TF / AB132	Component 3. Improving access to infrastructure, and	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited			32,247.00	0.00	Annulé	2020-11-20												2021-01-03	2021-02-07	2021-08-06					
CI-HKI-184507-CS-QBS / PROJET RAF	TF / AB132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National			42,917.00	0.00	Annulé	2020-08-23	2020-09-13	2020-10-27			2020-11-24	2020-12-24						2021-01-23	2021-02-27	2022-02-27					
CI-HKI-184486-CS-QBS / DIRECTEUR PAYS / PROJET	TF / AB132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National			75,009.00	0.00	Annulé	2020-08-16	2020-09-06	2020-10-20			2020-11-17	2020-12-17						2021-01-16	2021-02-20	2022-02-20					
CI-HKI-184508-CS-QBS / PROJET COORDONATEUR	TF / AB132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National			59,689.00	0.00	Annulé	2020-08-16	2020-09-06	2020-10-20			2020-11-17	2020-12-17						2021-01-16	2021-02-20	2022-02-20					
CI-HKI-184510-CS-QBS / PROJET COMPTABLE	TF / AB132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National			53,760.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-08-24	2020-10-07			2020-11-04	2020-12-04						2021-01-03	2021-02-07	2022-02-07					
CI-HKI-184212-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UNE FERME DE VULGARISATION (HORTICULTURE/ELEVAGE)	TF / AB132	Component 1. Support to village model farms (VMFs) and homestead gardens for the production of nutrient-rich, high-value crops and animal-source foods;	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			30,938.00	0.00	Annulé	2020-07-20	2020-08-10	2020-09-23										2020-10-23	2020-11-27	2021-05-26					
CI-HKI-184514-CS-LCS / RECRUTEMENT D'UN CABINET D'AUDIT EXTERNE COMPTABLE ET FINANCIER DU PROJET SUR LA DUREE DU PROJET (3 ANS)	TF / AB132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National			18,000.00	0.00	Annulé	2021-03-10	2020-12-15	2021-10-02				2021-11-15						2021-12-13	2022-01-12	2022-02-16	2022-03-23	2022-09-19			
CI-HKI-184509-CS-QBS / PROJET SPECIALISTE EXTERNE EN PASSATION DE MARCHÉ	TF / AB132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National			6,250.00	0.00	Annulé	2020-08-10	2021-09-29	2020-08-31										2020-11-11	2020-12-11	2021-01-10	2021-02-14	2022-02-14			
CI-HKI-184246-CS-QCBS / RECRUTEMENT 2 FIRMES DE COMMUNICATION POUR CHANGEMENT DE COMPORTEMENT ET FORMATION DES AGENTS DE SANTE COMMUNAUTAIRE ET AGENTS DE VULGARISATION SUR UNE SERIE DE SUJET LIE A LA NUTRITION .	TF / AB132	Component 2. Capacity improvement and nutrition education;	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			93,450.00	0.00	Annulé	2020-07-20	2020-08-10	2020-09-23										2020-10-21	2020-11-20	2020-12-25	2021-01-29	2022-01-29			
CI-HKI-184516-CS-CQS / RECRUTEMENT FERME POUR ETUDE DE LA SITUATION DE REFERENCE DU PROJET ASP ZONES PORD ET BAGQUE	TF / AB132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			28,246.00	0.00	Annulé	2020-07-23	2020-08-13	2020-09-26										2020-10-26	2020-11-30	2021-05-29					
CI-HKI-279844-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CABINET D'AUDIT EXTERNE COMPTABLE ET FINANCIER DU PROJET SUR LA DUREE DU PROJET	TF / AB132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			13,827.00	0.00	En attente d'évocation	2021-03-25	2021-04-15	2021-05-29										2021-06-26	2021-07-26	2021-08-30	2021-10-04	2022-10-04			
CI-HKI-279853-CS-QCBS / CONSULTANT TECHNIQUE D'ECONOMIE D'EAU ,COMPOSTAGE ET WASH	TF / AB132	Component 2. Capacity improvement and nutrition education;	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			8,555.00	0.00	En cours d'évocation	2021-02-24	2021-02-24	2021-03-17			2021-04-30	2021-03-03						2021-05-28	2021-03-12	2021-06-27	2021-03-16	2021-08-01	2021-09-01	2021-09-05	2022-09-05
CI-HKI-279832-CS-QCBS / RECRUTEMENT FERME POUR ETUDE DE LA SITUATION DE REFERENCE DU PROJET ASP ZONES PORD ET BAGQUE.	TF / AB132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			25,627.00	0.00	En attente d'évocation	2020-03-20	2020-04-10	2020-05-24										2020-06-21	2020-07-21	2020-08-25	2020-09-29	2021-09-29			

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CI-HKI-224048-CS-CDS / Recrutement de consultant - Mission d'implémentation de sites	TF / AB132	Component 3. Improving access to infrastructure, and	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,472.00	0.00	Annulé	2021-03-10		2021-03-20					2021-05-24		2021-11-20	
CI-HKI-184249-CS-QBS / RECRUTEMENT DE CONSULTANT -FACILITER LA CREATION DE LIENS DE COMMERCIALISATION	TF / AB132	Component 3. Improving access to infrastructure, and	A posteriori	Individuel	Open		15,750.00	0.00	Annulé	2020-11-27		2021-01-15			2021-02-05		2021-03-12		2021-09-08	
CI-HKI-184214-CS-CDS / CONVENTION AVEC AGRICULTEUR IVOIRE POUR LA MULTIPLICATION LA DISTRIBUION DES TRELLIS ET LA FORMATION (ACTIVITE PDCO)	TF / AB132	Component 1. Support to village model farms (VMFs) and homestead gardens for the production of nutrient-rich, high-value crops and animal-source foods.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		63,539.00	0.00	Annulé	2020-08-23		2020-09-02					2020-11-06		2021-05-05	
CI-HKI-206753-CS-INDV / Recrutement de Consultant - Faciliter la création de liens de commercialisation (à l'échelle nationale)	TF / AB132	Component 3. Improving access to infrastructure, and	A posteriori	Individuel	Open		45,798.00	0.00	Annulé	2020-12-14		2021-02-01			2021-02-22		2021-03-29		2021-09-25	

CI-HKI-206759-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conduite des études géo physique, géo chimique des sols et des eaux (analyse des sols et eau)	TF / A8132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Individuel	Open		13,692.00	0.00	Annulé	2020-12-22	2021-02-09	2021-03-02	2021-04-06	2021-10-03
CI-HKI-206746-CS-INDV / Recrutement d'un consultant horticulture (élevage, pratique) Elaborer des manuels	TF / A8132	Component 1. Support to village model farms (VMFs) and homestead gardens for the production of nutrient-rich, high-value crops and animal-source foods;	A posteriori	Individuel	Open		30,938.00	0.00	Annulé	2020-12-10	2021-01-28	2021-02-18	2021-03-25	2021-09-21
CI-HKI-184512-CS-QBS / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT EN SUIV EVALUATION ASNAP	TF / A8132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Individuel	Open		18,607.00	0.00	Annulé	2020-11-26	2021-01-14	2021-02-04	2021-03-11	2021-09-07
CI-HKI-184511-CS-QBS / RECRUTEMENT DE 3 SUPERVISEURSASNAP	TF / A8132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Individuel	Open		100.00	0.00	Annulé	2020-11-26	2021-01-14	2021-02-04	2021-03-11	2021-09-07
CI-HKI-184224-CS-LCS / CONSULTANT GENRE ENVIRONNEMENT ET INCLUSION SOCIALE	TF / A8132	Component 2. Capacity improvement and nutrition education;	A posteriori	Individuel	Open		5,250.00	0.00	Annulé	2020-11-27	2021-01-15	2021-02-05	2021-03-12	2021-09-08
CI-HKI-184237-CS-QBS / CONSULTANT TECHNIQUE ECONOMIE D'EAU ,COMPOSTAGE ET WASH	TF / A8132	Component 2. Capacity improvement and nutrition education;	A posteriori	Individuel	Open		10,531.00	0.00	Annulé	2020-12-10	2021-02-24	2021-01-28	2021-02-18	2021-03-25
CI-HKI-206757-CS-INDV / Recrutement de 3 consultants hydrauliciens, environnementaliste et sociologues chargé de la Surveillance externe (mission des 3) y compris préparation de l'instrument spécifique	TF / A8132	Component 3. Improving access to infrastructure, and	A posteriori	Individuel	Open		14,539.00	0.00	Annulé	2020-12-18	2021-06-29	2021-02-05	2021-06-11	2021-02-26
CI-HKI-279845-CS-INDV / CONSULTANT POUR L'EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROJET	TF / A8132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Individuel	Limited		14,113.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-01	2021-04-06	2021-04-27	2021-06-01	2021-11-28
CI-HKI-279852-CS-CDS / CONVENTION AVEC MOBILE PARTENAIRE DE MISE EN OEUVRE	TF / A8132	Component 2. Capacity improvement and nutrition education;	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		81,691.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-05	2020-08-15		2020-10-19	2021-04-17
CI-HKI-279831-CS-INDV / Recrutement de consultant - Mission d'implémentation de sites	TF / A8132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Individuel	Limited		8,555.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-23	2021-02-28	2021-03-21	2021-04-25	2021-10-22
CI-HKI-279840-CS-INDV / Recrutement de Consultant - Faciliter la création de liens de commercialisation à l'échelle nationale	TF / A8132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Individuel	Limited		14,260.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-23	2020-10-28	2020-11-18	2020-12-23	2021-06-21
CI-HKI-279846-CS-INDV / CONSULTANT EN AUDIT ENVIRONNEMENTAL	TF / A8132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Individuel	Limited		25,840.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-12	2021-08-17	2021-09-07	2021-10-12	2022-04-10
CI-HKI-279843-CS-INDV / CONSULTANT GENRE ENVIRONNEMENT ET INCLUSION SOCIALE	TF / A8132	Component 2. Capacity improvement and nutrition education;	A posteriori	Individuel	Limited		5,271.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-08	2019-08-13	2019-09-03	2019-10-08	2020-04-05
CI-HKI-279864-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DES MANUELS	TF / A8132	Component 1. Support to village model farms (VMFs) and homestead gardens for the production of nutrient-rich, high-value crops and animal-source foods;	A posteriori	Individuel	Limited		31,112.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-22	2020-10-27	2020-11-17	2020-12-22	2021-06-20
CI-HKI-279863-CS-INDV / CONSULTANT SPECIALISTE EXTERNE EN PASSATION DE MARCHÉ	TF / A8132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Individuel	Limited		2,919.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-06	2019-08-11	2019-09-01	2019-10-06	2020-04-03
CI-HKI-279860-CS-CDS / CONVENTION AVEC AGRICULTEUR POUR LA MULTIPLICATION LA DISTRIBUTION DES TREILLIS ET LA FORMATION	TF / A8132	Component 1. Support to village model farms (VMFs) and homestead gardens for the production of nutrient-rich, high-value crops and animal-source foods;	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		64,086.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-01	2019-08-11		2019-10-15	2020-04-12
CI-HKI-279829-CS-INDV / CONSULTANT POUR L'EVALUATION FINALE DU PROJET	TF / A8132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Individuel	Limited		27,236.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-01	2022-02-03	2022-02-08	2022-02-16	2022-02-22
CI-HKI-280300-CS-CDS / CONVENTION AVEC ANADER FERME DE VULGARISATION (HORTICULTURE/ELEVAGE)	TF / A8132	Component 3. Project management and administration, monitoring and evaluation, and knowledge dissemination.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		136,111.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-18	2020-05-28		2020-08-01	2021-01-28