## **SWEDD - BURKINA FASO Procurement Plan**

### I. General

1. Bank's approval Date of the procurement Plan Original:

November 30, 2016; Revision 1: February 24, 2017

Revision 2: June 27th, 2017

Revision 3: August 25<sup>th</sup> 2017

- 2. **Date of General Procurement Notice**: March 27, 2017 and again August 24<sup>th</sup>, 2017 (transition into new procurement system STEP)
- 3. **Period covered by this procurement plan**: January December 2017

### II. Goods and Works and non-consulting services

**1. Prior Review Threshold**: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	US\$2,000,000 and above	All
2.	NCB (Goods)	US\$2,000,000 and above	All
3.	ICB (Works)	US\$2,000,000 and above	All
4.	NCB (Works)	US\$2,000,000 and above	All
5.	Non-Consultant Services	US\$2,000,000 and above	All

- **2. Prequalification**. Bidders for N/A shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines: N/A
- 3. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: N/A
- 4. Any Other Special Procurement Arrangements: N/A
- 5. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Descripti on	Estimated Cost US\$	Packag es	Domesti c Prefere nce (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
BF- PADS- 26149 -GO- RFB /	Purchase of school supplies to benefit MENA	720,000	1	Yes	Post	RFB
BF- PADS- 26151 -GO- RFB /	School equipment for DGPML (DRD and MEG posts)	615,000	1	Yes	Post	RFB
BF- PADS- 26154 -GO- RFB /	Purchase of teaching materials for public health schools	500,000	1	Yes	Post	RFB
BF- PADS- 26234 -GO- RFB /	Purchase of IT equipment (computers, printers, scanner)	345,000	1	Yes	Post	RFB
BF- PADS- 26233 -GO- RFB /	Purchase of transport (all-terrain vehicles and bikes)	1,185,000	1	No	Post	RFB
BF- PADS- 26158 -GO- RFQ /	Printing documents for DGPML	80,000	1	Yes	Post	RFQ

## **III. Selection of Consultants**

**1. Prior Review Threshold**: Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$1,000,000	
2.	Single Source (Firms)	Above US\$1,000,000	
3.	Individual	Above US\$300,000	

**2. Short list comprising entirely of national consultants**: Short list of consultants for services, estimated to cost less than US\$200,000

equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

## 3. Any Other Special Selection Arrangements: N/A

# 4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignmen t	Estimat ed Cost US\$	Package s	Review by Bank (Prior / Post)	Comment
BF-PADS- 26099-CS- QBS /	Recruit an NGO to carry out subproject "DEMOUSSO KANA YIRWA to promote education of girls"	1,035,000	1	Prior	QBS
BF-PADS- 26100-CS- QBS /	Recruit an NGO to carry out subproject "Female Undertaking"	1,800,000	1	Prior	QBS
BF-PADS- 26102-CS- QBS /	Recruit an NGO to carry out the subproject "School for husbands and future spouses"	985,000	1	Prior	QBS
BF-PADS- 26103-CS- QBS /	Recruit and NGO to carry out the subproject "SUKABE RAWLE" or fight against child marriage	4,500,000	1	Prior	QBS

PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa: Sahel Women's Empowerment and Demographics Project
General Information
Country: Western and Central Africa
Project ID: PISO800 PROPERTY PR

WORKS Activity Reference No. , Description	Loan / Credit N	Component	Review Type	Method	Market Approac	Procurement Pr ocess	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Typ	Amount (U	mount (II	Process S tahus	Draft Pre-	qualificatio	Prequalific	ation Evalu	Draft Biddin ent / Justif	g Docum	Specific Pro	ocurement	Bidding Do	cuments a	Proposal S	Submission	Bid Evaluat t and Reco	mmendati	Signed Co	ntract
,	0.				n	ocess	(T/N)	RISK	e	S\$)	S\$)	tatus	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	on for Planned	Award Actual	Planned	Actual
			1		1																							
GOODS Activity Reference No. ( Description	Loan / Credit N			I	Market Approac	Procurement Pr	Prequalification	Estimated Am	Actual Amount	Process St	Draft Pre-	qualificatio	Prequalific	ation Evalu	Draft Ride	ting Docum	Specific Proc	urement	Ridding Do	ruments a	Proposal S	uhmission	Bid Evalua t and Reco	ation Repor				
Description	0.	Component	Review Type	Method	h	ocess	Prequalification (Y/N)	ount (US\$)	Actual Amount (US\$)	atus							Specific Proc Notice / In								Signed C		Contract Con	
CI-SWEDD-CI-64044-GO-RFC	2										rialilled	ACCUAI	rialified	ACCUAI	rialilled	ACCUAI	rianned	Actual	riallilleu	Actual	rianned	Actual	rialified	ACCUAI	rialilled	Actual	riallilled	ACCUSI
ers pour l'INFAS, un véhicul 4x4 pour l'ARSIP et de deu	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		354,000.00	0.00	En attente d' exécution							2018-06-10								2018-08-05		2019-02-01	
(02) véhicules berline pour 'UCP-SWEDD plus entretien)																												
CI-SWEDD-CI-64180-GO-RFC	?																											
e bureau pour le fonctionne ment des agences d'exécutis	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		44,717.70	0.00	En attente d' exécution							2018-07-13								2018-09-07		2019-03-06	
ment des agences d'exécution (INFAS, Genre, Education, : enté, DPML, PNDAP) et de l'U DESWEDD	3																											
CI-SWEDD-CI-64181-GO-RFC Acquisition et entretien de	DA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,500.00	0.00	En attente d' exécution							2018-07-27								2018-09-21		2019-03-20	
matériels informatiques (AR: P, 1.2 Santé et UCP-SWEDD)	5	Auditor of Burions Fast	Aponenan	Demande de prix	Lillian	Envelope		0,500.00		exécution							2020-07-27								2010-09-21		2019-05-20	
CI-SWEDD-CI-64182-GO-RFC	?																											
Acquisition de fournitures de bureau (kits participants) p our les ateliers des agences	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		57,532.00	0.00	En attente d' exécution							2018-06-16								2018-08-11		2019-02-07	
l'exécution et de l'UCP-SWE 30																								-				_
CI-SWEDD-CI-64183-GO-RFC Acquisition des consommat es informatiques pour les at	DA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		33,840.00	0.00	En attente d' exécution							2018-06-16								2018-08-11		2019-02-07	
Acquisition des consommat es informatiques pour les at éliers des agences d'exécuti n et de l'UCP-SWEDD	•					Envelope				execution																		
CI-SWEDD-CI-64219-GO-DIR					1																							
Acquisition des matériels d' alphabétisation (stylos bleus erdoises, boîte de craie, cahi irs double ligne, calculette)	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			40,720.00	0.00	Annulé					2018-06-12		2018-06-17								2018-07-22		2019-01-18	
irs double ligne, calculette) our les formateurs, les men ors et les apprenants des es aces sûrs	et p																											
ces súrs CI-SWEDD-CI-64221-GO-RFC	,																											_
Acquisition de mobiliers de oureau pour l'UCP-SWEDD	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d' exécution							2018-06-18								2018-08-13		2019-02-09	
CI-SWEDD-CI-64347-GO-RFC Acquisition d'autocom num	DA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3.000.00	0.00	En attente d'							2018-06-19								2018-08-14		2019-02-10	
rique et autres téléphones	IDA / 55/10	Addition or Burking Paso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Envelope		3,000.00	0.00	exécution							2018-06-19								2010-00-14		2019-02-10	
MOF-REF-2 / Fourniture et in italiation d'appareils de clim itisation (50 de type armoirs 5 CV et 33 splits 2 CV pour l'	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One		120,000.00	0.00	En attente d' exécution					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-25		2017-11-24		2017-12-29		2018-06-27	
itisation (50 de type armoire 5 CV et 33 splits 2 CV pour l' «FAS)	1	Auditor of Surinie Fast	Aponeman	Appel G Gilles	Open - nacional	Envelope		120,000.00	0.00	exécution					2017-09-00		2017-09-13				2017-10-13		2027-22-24		2027-22-29		1010-00-17	
MOF-REF-3 / Acquisition de mobiliers de bureau pour les						Sinnle Stane - One				En attente d'																		
igences d'exécution (INFAS, ducation, Famille et PNDAP	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		233,340.00	0.00	En attente d' exécution					2017-10-15		2017-10-20				2017-12-01		2017-12-31		2018-02-04		2018-08-03	
MOF-REF-4 / Acquisition des																												_
iquipements médicaux au p ofit des espaces de stockage des 05 régions sanitaires bér	DA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		289.200.00	0.00	En attente d' exécution					2017-09-30		2017-10-05				2017-11-16		2017-12-16		2018-01-20		2018-07-19	
des OS régions sanitaires bé friciaires du Projet SWEDD du matériel logistique de distr oution pour le PNDAP et de	i DA / 55/10	Addition or Burking Paso	A posteriori	Appel of offices	Open - National	Envelope		269,200.00	0.00	exécution					2017-09-30		2017-10-05				2017-11-16		2017-12-16		2018-01-20		2018-07-19	
matériels pour les 10 salles o r TP pour l'INFAS	d																											
CI-SWEDD-CI-66895-GO-RFC Acquisition des consommat	2	Addition of Burkina Faso			Limited	Single Stage - One			0.00	En attente d'																		
Acquisition des consommat es informatiques pour les ag inces d'exécution (Genre, Er ication, Santé, PNDAP) et l'U DESWEDD	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Envelope		39,468.00	0.00	En attente d' exécution							2018-07-20								2018-09-14		2019-03-13	
CLEMEDD CLEASON CO DIE	. 1																										-	_
Acquisition des matériels d' alphabétisation (23400 Mans els d'alphabétisation, 23400 fanuels de calcul) pour les f	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			164,282.00	0.00	Annulé					2018-06-12		2018-06-17								2018-07-22		2019-01-18	
danuels de calcul) pour les f ormateurs, les mentors et le apprenants des espaces sûn Santé et Genre)	1 100 / 33/10	Auditor of Burions Fast	Aponeman	hé de gré à gré	Direct			104,202.00		Ailian					2010-00-12		1010-00-17								2020-07-22		1019-01-10	
Santé et Genre) CI-SWEDD-CI-80977-GO-8FC																											-	_
CI-SWEDD-CI-80977-GO-RPC Acquisition de matériels informatiques complémentaires sour l'UCP-SWEDD	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,000.00	0.00	Annulé							2018-12-17								2019-02-11		2019-08-10	
	1									-	_						-							$\vdash$				
MOF-REF-5 / Acquisition de matériels de restauration et de nutrition (250 réchauds à																												
de nutrition (250 réchauds à gez par école pour la restau sition des étudiants sur les si se de stana en rome nurale (1	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		52,651.60	0.00	En attente d' exécution							2017-12-20								2018-02-14		2018-08-13	
is de stage en zone rurale (5 0 par école), 10 frigos, 10 ga tinières et 10 bouteilles de g	í																											
CI-SWEDD-CI-84052-GO-RFC Acquisition de matériels po						Single Stage - One Envelope																						
or la mise aux normes de cir q (05) laboratoires de dévelo opement de compétences	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Envelope		100,000.00	0.00	Annulé							2018-11-10								2019-01-05		2019-07-04	
CI-SWEDD-CI-80967-GO-RFE																												_
Acquisition de matériels dic actiques pour l'équipement e l'aménagement espaces sû	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé					2018-10-14		2018-10-19				2018-11-30		2018-12-30		2019-02-03		2019-08-02	
EDM EDFM																												_
/ Acquisition de fournitures	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1	30.228.00	0.00	En attente d'							2019-03-23								2019-05-18		2019-11-14	
(INFAS, Genre, Education,	š				1	Erivelope	1			exécution																		
inte, DPML, PNDAP) et de l'U :P-SWEDD 2019 CI-SWEDD-CI-101539-GO-RF													_											$\vdash$			_	_
/ Acquisition des consomm bles informatiques pour les	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,530.00	0.00	En attente d' exécution							2019-03-16								2019-05-11		2019-11-07	
2 / Acquisition des consommibles informatiques pour les igences d'exécution (INFAS, Benne, Education, Santé, DP 4L, PNDAP) et l'UCP-SWEDD 1019						averugee	1			execution.																		
CI-SWEDD-CI-101542-GO-RF 2 / Acquisition de 20 motos ;		Addition of Burkina Faso	A posteriori		Limited	Single Stage - One		48.000.00		En attente d'							2019-03-30								2019-05-25		2019-11-21	_
2 / Acquisition de 20 motos ; our la composante 1.2 santé	DA / 55710	Applition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Envelope		48,000.00	0.00	exécution	<u></u>	<u>L_</u>	L		L_	<u></u>	2019-03-30				LI			I	∠019-05-25	L	2019-11-21	
CI-SWEDD-CI-87531-GO-RFE Acquisition de matériels dic	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		86,300.00	0.00	En attente d' exécution					2019-03-13		2019-03-18				2019-04-29		2019-05-29		2019-07-03		2019-12-30	
Acquisition de matériels dic actiques pour l'équipement d is EDM EDFM	d					Envelope		,		execution																		
CI-SWEDD-CI-101547-GO-RF 3 / Acquisition de matériels o dactiques pour l'équipement des espaces sûrs	d IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One		217,790.00	0.00	Annulé					2019-03-04		2019-03-09				2019-04-20		2019-05-20		2019-06-24		2019-12-21	
des espaces súrs						Liverope																						

CI-SWEDD-CI-101550-GO-RF									Ι											_
CI-SWEDD-CI-101550-GO-RF Q / Acquisition de matériels i informatiques pour la 2.1	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,200.00	0.00	Annulé				2019-03-23				2019-05-18	20	19-11-14	_
CI-SWEDD-CI-101551-GO-RF Q / Acquisition des équipeme nts pour le contrôle de qualit é des préservatifs	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	44,000.00	0.00	Annulé				2019-03-30				2019-05-25	20	19-11-21	
CI-SWEDD-CI-84051-GO-RFQ / Acquisition de matériels po ur la mise aux normes de la s alle multimédia dans le cadre du Master	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	70,393.00	0.00	En attente d' exécution				2019-03-18				2019-05-13	20	19-11-09	
CI-SWEDD-CI-84053-GO-RFQ / Acquisition de fournitures d' exploitation pour le fonctionn ement du MASTER	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,800.00	0.00	En attente d' exécution				2019-03-30				2019-05-25	20	19-11-21	
CI-SWEDD-CI-101563-GO-RF Q / Fourniture de matériel de géolocalisation de véhicules et redevance	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6,000.00	0.00	En attente d' exécution				2019-03-09				2019-05-04	20	19-10-31	
CI-SWEDD-CI-101555-GC-RF Q / Acquisition de véhicules ( 4x4 et type berline) pour le Master (INFAS) et la coordina tion de la sous-composante 1 .1	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	220,000.00	0.00	En attente d' exécution				2019-05-25				2019-07-20	20	20-01-16	
CI-SWEDD-CI-80971-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers pou r la mise en place et le foncti onnement du MASTER et la c cordination de la 1.1	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	28,130.00	0.00	En attente d' exécution				2019-05-28				2019-07-23	20	20-01-19	
CI-SWEDD-CI-112457-GO-DI R / Acquisition de manuels d' alphabétisation pour les form ateurs, les mentors et les ap prenants des espaces sûrs et des EDM	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		177,220.00	0.00	En attente d' exécution		2	019-05-06	2019-05-11				2019-06-15	20	19-12-12	
CI-SWEDD-CI-112460-GO-DI R / Acquisition de matériels d 'alphabétisation pour les fille s des ES et les garçons des C DM (AIBEF)	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,020.00	0.00	En attente d' exécution				2019-05-18				2019-07-13	20	20-01-09	
CI-SWEDD-CI-112491-GO-RF B / Acquisition de matériel po ur le système d'archivage nu mérique pour les 5 bibliothèq ues	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	134,240.00	0.00	En attente d' exécution		2	019-06-03	2019-06-08		2019-07-20	2019-08-19	2019-09-23	20	20-03-21	
CI-SWEDD-CI-117339-GO-DI R / Acquisition des substance s chimiques de références de s SRMNIN et réactifs de labor atoire	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		20,000.00	0.00	En attente d' exécution		2	019-06-18	2019-06-23				2019-07-28	20	20-01-24	
CI-SWEDD-CI-117346-GO-RF Q / Acquisition des consomm ables et petits matériels de l' aboratoire	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente d' exécution				2019-06-28				2019-08-23	20	20-02-19	
CI-SWEDD-CI-80970-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour la mise en p lace et le fonctionnement du MASTER, la coordination de l a 1.1, la 2.1 (LNSP et DPML) et la 1.2 Santé (PNSME/PNSS	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	48,966.00	0.00	En attente d' exécution				2019-06-01				2019-07-27	20	20-01-23	
CI-SWEDD-CI-112450-GO-RF Q / Acquisition de matériels d idactiques pour l'équipement des espaces surs	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	181,950.00	0.00	En attente d' exécution				2019-05-18				2019-07-13	20	20-01-09	
CI-SWEDD-CI-112455-GO-RF Q / Acquisition de nattes et b ouilloires pour l'équipement des Espaces Sûrs	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	34,280.00	0.00	En attente d' exécution				2019-06-02				2019-07-28	20	20-01-24	
CI-SWEDD-CI-101538-GC-RF Q / Acquisition de fourritures de bureau (kits participants) pour les ateliers des agences d'exécution et de l'UCP-SWE DD 2019	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	18,689.00	0.00	Annulé				2019-03-16				2019-05-11	20	19-11-07	
CI-SWEDD-CI-101540-GO-RF Q / Acquisition des consomm ables informatiques pour les ateliers des agences d'exécu tion et de l'UCP-SWEDD 2019	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	7,756.00	0.00	Annulé				2019-03-16				2019-05-11	20	19-11-07	
CI-SWEDD-CI-112478-GO-RF B / Acquisition de matériel po ur la mise en place d'un syst ème de visio-conférence pou r les 6 écoles de l'INFAS	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	168,600.00	0.00	Annulé		2	019-05-29	2019-06-03		2019-07-15	2019-08-14	2019-09-18	20	20-03-16	
CI-SWEDD-CI-112512-GO-RF Q / Acquisition du matériel p our des salles de TP des 5 éc oles	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	34,540.00	0.00	Annulé				2019-06-15				2019-08-10	20	20-02-06	
CI-SWEDD-CI-80972-GO-RFQ / Achat de mobiliers de burea u pour le personnel comptém entaire	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Annulé				2019-04-13				2019-06-08	20	19-12-05	
CI-SWEDD-CI-177771-GO-RF Q / Acquisition des consomm ables informatiques pour le f onctionnement du bureau ce ntral (Phase 2 PPA)	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6,000.00	0.00	En attente d' exécution				2020-08-15				2020-10-10	20	21-04-08	
CI-SWEDD-CI-177772-GO-RF Q / Acquisition de matériels i rformatiques et bureautique pour le bureau central (Phase 2 PPA)	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	86,600.00	0.00	En attente d' exécution				2020-07-04				2020-08-29	20	21-02-25	
CI-SWEDD-CI-158493-GO-RF Q / Acquisition de 25 tablette s en relation avec l'outil GEM	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	7,500.00	0.00	En attente d' exécution				2020-03-02				2020-04-27	20	20-10-24	
CI-SWEDD-CI-179410-GC-RF Q / Acquisition de fourritures de bureau pour le fonctionne ment de l'UCP-SWEDD et les ateliers	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	36,000.00	0.00	En attente d' exécution				2020-06-27				2020-08-22	20	21-02-18	
CI-SWEDD-CI-158491-GO-RF Q / Acquisition des consemm ables informatiques pour l'U CP-SWEDD et les ateliers	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	36,000.00	0.00	En attente d' exécution				2020-02-29				2020-04-25	20	20-10-22	
CI-SWEDD-CI-191470-GO-RF Q / Acquisition d'équipement de protection individuelle des dispositif de lavage de mains (Cels hydroalcoiques, Robin et, Lavage de mai, essuie ma in et poubelle) pour les prest ataires de sarbé	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	114,000.00	0.00	En attente d' exécution				2020-09-26				2020-11-21	20.	21-05-20	
CI-SWEDD-CI-194407-GO-RF B / Acquisition du matériel inf ormátique et matériel réseau pour l'Observatoire National du Dividende Démographiqu e	IDA / D0180	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	348,375.00	0.00	En attente d' exécution		2	020-10-12	2020-10-17		2020-11-28	2020-12-28	2021-02-01	20.	21-07-31	
CI-SWEDD-CI-194424-GO-DI R / Acquisition des kits alpha pour les 4524 apprenantes ( 1 syllabiere, 1 calculaire, 1 c rayen, 1 bic bleu, 1 bic rouge , 1 taille crayen, 1 double de cimètre, 2 cabieres double lig nes, 1 calife 100 pages, 1 cal	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		84,000.00	0.00	En attente d' exécution		2	020-09-29	2020-10-04				2020-11-08	20.	21-05-07	
CI-SWEDD-CI-20791-GO-RF B / Acquisition de véhicules p our les Agences d'exécution du Projet SWEDD 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,000,000.00	0.00	En attente d' exécution		2	021-04-26	2021-05-01		2021-06-12	2021-07-12	2021-08-16	20.	22-02-12	

CI-SWEDD-CI-220792-GC-RF B / Acquisition de motos et v élos pour les Agences d'exéc ution du Projet SWEDD 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	240,000.00	0.00	En attente d' exécution		2	2021-03-17	2021-03-22		2021-05-03	2021-06-02	2021-07-07	21	022-01-03	
CI-SWEDD-CI-220793-GO-RF B / Acquisition de matériels i nformatiques pour les Agenc es d'exécution du Projet SWE DD 2021	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	294,000.00	0.00	En attente d' exécution		2	2021-04-19	2021-04-24		2021-06-05	2021-07-05	2021-08-09	21	022-02-05	
CI-SWEDD-CI-220794-GO-RF Q / Acquisition de fourritures de bureau pour le fonctionne ment/lateliers de l'IUCP et des Agences d'Exécution du Proj et SWEDD 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	99,131.00	0.00	En attente d' exécution				2021-03-13				2021-05-08	21	021-11-04	
CI-SWEDD-CI-220795-GO-RF Q / Acquisition de consemma bles informatiques pour le fo nctionnement/latellars de l'U CP et des Agences d'Exécutio n du Projet SWEDD	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	96,000.00	0.00	En attente d' exécution				2021-03-14				2021-05-09	21	021-11-05	
CI-SWEDD-CI-220797-GO-RF B / Acquisition d'équipement s pour les Espaces Sûrs et CI ubs de Maris 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	414,768.00	0.00	En attente d' exécution		2	2021-03-16	2021-03-21		2021-05-02	2021-06-01	2021-07-06	21	022-01-02	
CI-SWEDD-CI-191468-GO-RF Q / Acquisition et distribution des kits sanitaires pour les ét ablissements des 12 DREN	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d' exécution				2021-02-27				2021-04-24	21	021-10-21	
CI-SWEDD-CI-220798-GO-RF Q / Acquisition de matériels d idactiques pour les Espaces S ûns et Clubs de Maris 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	139,320.00	0.00	En attente d' exécution				2021-04-17				2021-06-12	21	021-12-09	
CI-SWEDD-CI-220801-GO-RF Q / Acquisition de mobiliers d e bureau pour le Master 202 1	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	54,320.00	0.00	En attente d' exécution				2021-05-29				2021-07-24	21	022-01-20	
CI-SWEDD-CI-220802-GO-RF B / Acquisition d'un système de visio-conférence et interc onnexion des salles de cours 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	155,280.00	0.00	Annulé		2	2021-06-15	2021-06-20		2021-08-01	2021-08-31	2021-10-05	21	022-04-03	
CI-SWEDD-CI-220804-GO-DI R / Acquisition du logiciel TO M2PRO TOMPAIE, TOMMARC HE version V2 et FULL WEB e t Hébergement 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		120,000.00	0.00	En attente d' exécution		2	2021-03-15	2021-03-20				2021-04-24	21	021-10-21	
CI-SWEDD-CI-220805-GO-RF Q / Acquisition de matériels i nformatiques et serveurs pou r FUCP (siège et bureaux régi onaux) 2021	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	83,000.00	0.00	En attente d' exécution				2021-03-06				2021-05-01	21	021-10-28	
CI-SWEDD-CI-220805-GO-RF Q / Acquisition d'équipement s pour une salle de vidéo con férence pour l'UCP (siège et bureaux régionaux) 2021	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	108,000.00	0.00	En attente d' exécution				2021-03-20				2021-05-15	21	021-11-11	
CI-SWEDD-CI-220807-GO-RF Q / Acquisition de groupe éle ctrogène pour l'UCP 2021	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	36,000.00	0.00	En attente d' exécution				2021-03-27				2021-05-22	21	021-11-18	
CI-SWEDD-CI-220808-GO-RF Q / Acquisition d'équipement s de vidéo surveillance pour l' UCP 2021	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d' exécution				2021-03-09				2021-05-04	21	021-10-31	
CI-SWEDD-CI-220809-GO-RF Q / Acquisition de mobiliers d e bureau pour l'UCP (siège et bureaux régionaux) 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	130,000.00	0.00	En attente d' exécution				2021-03-15				2021-05-10	21	021-11-06	
CI-SWEDD-CI-177774-GC-RF Q / Acquisition d'appareil de climatisation pour l'UCP (sièg e et bureaux régionaux)	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d' exécution				2021-03-15				2021-05-10	21	021-11-06	
CI-SWEDD-CI-220810-GO-RF Q / Acquisition de véhicules p our le fonctionnement de l'U CP-SWEDD 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	500,000.00	0.00	En attente d' exécution				2021-03-03				2021-04-28	21	021-10-25	
CI-SWEDD-CI-220811-GO-RF Q / Acquisition de matériel d e géolocalisation pour les vé hicules de l'TUCP-SWEDD (y c ompris la redevance annuelle ) 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	22,000.00	0.00	En attente d' exécution				2021-03-27				2021-05-22	21	021-11-18	
CI-SWEDD-CI-177735-GO-RF Q / Acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionne ment du bureau central (Pha se 2 PPA)	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6,000.00	0.00	Annaki				2020-09-06				2020-11-01	21	021-04-30	
CI-SWEDD-CI-220799-GO-DI R / Acquisition de kits d'alpha bétisation pour les bénéficiai res des cours d'alphabétisati on 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		154,000.00	0.00	En attente d' exécution		2	2021-06-14	2021-06-19				2021-07-24	21	022-01-20	
CI-SWEDD-CI-252048-GO-RF Q / Acquisition de matériel ro ulant pour la mise en œuvre des activités de l'AISD et de l'AISD dans le cadre de l'assi stance juridique et le plaidoy er et la formation des leaders	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	150,000.00	0.00	En attente d' exécution				2021-09-18				2021-11-13	21	022-05-12	
resgieux CI-SWEDD-CI-252875-GO-RF Q / Acquisition de kits sanitai res pour l'organisation d'ateli ers et de formations de ITUCP et des agences d'exécution	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	80,000.00	0.00	En attente d' exécution				2021-09-25				2021-11-20	21	022-05-19	
CI-SWEDD-CI-252876-GO-RF Q / Acquisition d'un système de visio-conférence et interc onnexion des salles de cours	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d' exécution				2021-09-26				2021-11-21	21	022-05-20	
CI-SWEDD-CI-258037-GO-RF Q / Acquisition de matériel ro ulant pour les ONG devant m ettre en œuvre les sous-proje ts Santé et Education	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	700,000.00	0.00	En attente d' exécution				2021-10-23				2021-12-18	21	022-06-16	
CI-SWEDD-CI-317222-GO-RF B / Acquisition de véhicules p our les ONG devant mettre e n œuvre le sous-projet Genre	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	800,000.00	0.00	En attente d' exécution		2	2022-10-03	2022-10-08		2022-11-19	2022-12-19	2023-01-23	21	023-07-22	
CI-SWEDD-CI-317224-GO-RF B / Acquisition de motos pour les ONG devant mettre en œ uvre le sous-projet Genre	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	710,000.00	0.00	En attente d' exécution		2	2022-10-05	2022-10-10		2022-11-21	2022-12-21	2023-01-25	21	023-07-24	
CI-SWEDD-CI-317225-GO-RF Q / Acquisition de fournitures de bureau pour l'UCP et les A gences d'Exécution du Projet SWEDD	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	98,000.00	0.00	En attente d' exécution				2022-10-03				2022-11-28	21	023-05-27	
CI-SWEDD-CI-317226-GO-RF Q / Acquisition de consomma bles informatiques pour l'UCP -SWEDD et les Agences d'Ex écution du Projet SWEDD	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	95,000.00	0.00	En attente d' exécution		T		2022-10-10				2022-12-05	21	023-06-03	
CI-SWEDD-CI-317227-GO-RF Q / Acquisition des équipeme nts de sensibilisation pour les ASC et le matériel de simulat ion des sites de stage	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	52,630.00	0.00	En attente d' exécution				2022-10-23				2022-12-18	21	023-06-16	
C CUEDO C 313334 CO 05	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	124,000.00	0.00	En attente d' exécution		2	2022-10-21	2022-10-26		2022-12-07	2023-01-06	2023-02-10	21	023-08-09	

CI-SWEDD-CI-220796-GO-RF Q / Acquisition de matériel p our les cours d'appui et de m ise à n'iveau en Français et e n Nathématique et l'équipem en des Espaces Súrs dans le s établissements scolaires	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	23,101.00	0.00	En attente d' exécution				2022-10-04				2022-11-29	2023-05-28	
CI-SWEDD-CI-317234-GO-RF B / Acquisition de kits de jeux et d'exercice pour les mentor s féminins et masculins	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	173,600.00	0.00	En attente d' exécution			2022-10-17	2022-10-22		2022-12-03	2023-01-02	2023-02-06	2023-08-05	
CI-SWEDD-CI-191472-GO-RF Q / Acquisition et distribution de kits de dignité	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	28,000.00	0.00	Annuki				2020-10-11				2020-12-06	2021-06-04	
CI-SWEDD-CI-317236-GO-RF Q / Acquisition de matériels p our les SSSU-SAJ	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	En attente d' exécution				2022-10-23				2022-12-18	2023-06-16	
CI-SWEDD-CI-220800-GO-RF B / Acquisition des équipeme nts de stockage et d'entrepo sage des ESPC et des SSU	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	204,000.00	0.00	En attente d' exécution			2021-04-09	2021-04-14		2021-05-26	2021-06-25	2021-07-30	2022-01-26	

NON CONSULTING	SERVICES																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit N	Component	Review Type	Method	Market Approac	Procurement Pr	Prequalification	Estimated Am	Actual Amount	Process St	Draft Pre-qu	ualificatio	Prequalifica	ation Evalu	Draft Bidd	ling Docum	Specific Pr	ocurement	Bidding Do	cuments a	Proposal :	Submission	Bid Evalua t and Reco	tion Repor	Signed (	Contract	Contract Co	ompletion
	0.				h	ocess	(Y/N)	ount (US\$)	(US\$)	atus	n Docur Planned		ation F		ent / Jus Planned		Notice / I Planned		s iss Planned			/ Minutes Actual	on for	Award				
CI-SWEDD-CI-64393-NC-RFQ / Maintenance (entretilen, vid ange, visibé technique) des o næ (11) véhicules 444 et ber line des agences d'exécution (INFAS, DPME, ONP et PNDAP) et des 4 véhicules de l'UCP- SWEDD	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			40,380.00	0.00	Annulé					2018-07-10		2018-07-15								2018-08-19		2019-02-15	
CI-SWEDD-CI-64407-NC-RFQ / Reprographie des matériels didactiques (180 BAI, les 330 guides du mentor, 6100 cahi ers des apprenants et 50 ma nuels de références des EDM /EDFN) pour les formateurs, i es mentors et les apprenants	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		67,028.00	0.00	En attente d' exécution							2018-06-26								2018-08-21		2019-02-17	
CI-SWEDD-CI-64551-NC-RFQ / Reprographie des madériels didactiques (800 guides du mentor, 23000 cahiers des a pprenants et 30 manuels de références des ES) pour les f ormateurs, les mentors et les apprenants pour la C1-2 GE	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		76,200.00	0.00	En attente d' exécution							2018-06-26								2018-08-21		2019-02-17	
CI-SWEDD-CI-64555-NC-RFQ / Confection et reproduction du manuel de la LNME	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d' exécution							2018-06-30								2018-08-25		2019-02-21	
CI-SWEDD-CI-64674-NC-RFQ / Reproduction et diffusion de 1000 exemplaires du manuel SIGL intégré validé à l'ensem ble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d' exécution							2018-07-07								2018-09-01		2019-02-28	
CI-SWEDD-CI-64687-NC-RFQ / Reprographie des outils de gestion, de monitoring et d'é valuation de la distribution	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,585.00	0.00	En attente d' exécution							2018-07-14								2018-09-08		2019-03-07	
CI-SWEDD-CI-64702-NC-RFQ / Elaboration des cahiers de bord des véhicules pour une année AS 50 pages tri piqués	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		75.00	0.00	Annulé							2018-07-14								2018-09-08		2019-03-07	
CI-SWEDD-CI-64865-NC-RFQ / Câblage du réseau internet par fibre optique	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	En attente d' exécution							2018-07-28								2018-09-22		2019-03-21	
CI-SWEDD-CI-65216-NC-RFQ / Entretien des installations é lectriques, climatiseurs, sanit aires, plomberie	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,200.00	0.00	En attente d' exécution							2018-07-28								2018-09-22		2019-03-21	
CI-SWEDD-CI-65231-NC-DIR / Fourniture de matériel de g éolocalisation de véhicules (a bonnement)	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			12,000.00	0.00	Annulé					2018-07-09		2018-07-14								2018-08-18		2019-02-14	
MOF-REF-7 / Reproduction d es documents de collecte et de suivi des activités de l'app ui alimentaire par l'administr ation scolaire	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,500.00	0.00	En attente d' exécution							2018-02-20								2018-04-17		2018-10-14	
MOF-REF-8 / Entretien des lo caux (matériel et fournitures d'entretien, service de nettoy age) de l'UCP-SWEDD	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,000.00	0.00	En attente d' exécution							2018-01-06								2018-03-03		2018-08-30	
MOF-REF-9 / Services extérie urs de gardiennage de l'UCP- SWEDD	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,000.00	0.00	En attente d' exécution							2018-01-06								2018-03-03		2018-08-30	
C1-SWEDD-C1-66897-NC-RFQ / Maintenance (entretien, vid ange, visite technique) des si x (05) véhicules 4x4 des age noes d'exécution (1.2 Educati on, 1.2 Santé et 1.2 genre)	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct	Single Stage - One Envelope		6,560.00	0.00	Annulé					2018-07-15		2018-07-15								2018-07-15		2018-07-15	
CI-SWEDD-CI-66898-NC-RFQ / Reprographie de 800 BAI po ur les formateurs, les mentor s et les apprenants pour la C 1.2 GENRE	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		99,200.00	0.00	En attente d' exécution							2018-07-07								2018-09-01		2019-02-28	
CI-SWEDD-CI-66903-NC-DIR / Assistance technique logicie l comptable et financier et lo giciel de sauvegarde à distan ce (et mise à jour)	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			6,000.00	0.00	En attente d' exécution					2018-07-02		2018-07-07								2018-08-11		2019-02-07	
CI-SWEDD-CI-66912-NC-DIR / Entretien du groupe électro gène de l'UCP-SWEDD	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			4,000.00	0.00	En attente d' exécution					2018-07-09		2018-07-14								2018-08-18		2019-02-14	
CI-SWEDD-CI-80978-NC-RFQ / Reproduction des Tee-shirts pour 28 500 filles des espace s sûrs	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		85,500.00	0.00	Annulé							2018-11-17								2019-01-12		2019-07-11	
CI-SWEDD-CI-80979-NC-RFQ / Reprographie de BAI et guid e du mentor pour les formate urs, les mentors suppléants p our la C 1.2 GENRE	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,470.00	0.00	Annulé							2018-11-24								2019-01-19		2019-07-18	
CI-SWEDD-CI-80981-NC-RFQ / Assurances tous risques po ur les vélicules du SWEDD, A surance maladie pour le per sonnel de l'UCP-SWEDD, Assurance multirisque professio nesile des locaux de l'UCP-S WEDD 2018-2019	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		97,500.00	0.00	En attente d' exécution							2018-10-15								2018-12-10		2019-06-08	
CI-SWEDD-CI-64671-NC-DIR / Dotation mensuelle en com munication pour la DPML	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			1,440.00	0.00	Annulé					2018-07-02		2018-07-07								2018-08-11		2019-02-07	
CI-SWEDD-CI-65230-NC-DIR / Entretien et vidange des vé hicules	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			16,000.00	0.00	En attente d' exécution					2018-07-02		2018-07-07								2018-08-11		2019-02-07	
CI-SWEDD-CI-64829-NC-DIR / Acquisition de carburant de s 2 cars	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			12,000.00	0.00	Annulé					2018-07-30		2018-08-04								2018-09-08		2019-03-07	
CI-SWEDD-CI-66907-NC-DIR / Acquisition de carburant (co urses administrative, groupe électrogène) pour l'UCP-SWE DD	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			21,600.00	0.00	Annulé					2018-07-02		2018-07-07								2018-08-11		2019-02-07	

CI-SWEDD-CI-66911-NC-DIR / Services d'hébergement du nom de domaine, du site inte met, de la messagerie et assi stance technique mensuelle et infogerance 2018	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		54,000.00	0.00	En attente d' exécution		21	018-07-02		2018-07-07				2018-08-11	203	9-02-07
CI-SWEDD-CI-64854-NC-RFQ / Entretien du matériel infor matique	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,000.00	0.00	Annulé				-	2018-08-04				2018-09-29	201	9-03-28
CI-SWEDD-CI-64875-NC-RFQ / Entretien et maintenance d es mobiliers et matériels	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	7,200.00	0.00	Annulé				:	2018-06-23				2018-08-18	201	9-02-14
CI-SWEDD-CI-64554-NC-RFQ / Entretien du matériel infor matique pour la coordination	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,000.00	0.00	Annulé					2018-06-30				2018-08-25	203	9-02-21
CI-SWEDD-CI-64680-NC-RFQ / Entretien de huit (08) tricycl es y compris le changement des pneus pour les activités de distribution	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4,000.00	0.00	Annulé					2018-07-14				2018-09-08	201	9-03-07
CI-SWEDD-CI-64678-NC-RFQ / Entretien de trois (03) véhic ules 4x4 y compris le change ment des pneus pour les acti vités de distribution	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6,570.00	0.00	Annulé					2018-07-14				2018-09-08	203	9-03-07
CI-SWEDD-CI-64496-NC-RFQ / Entretien réseau internet	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,080.00	0.00	Annulé				-	2018-06-26				2018-08-21	201	9-02-17
CI-SWEDD-CI-64406-NC-RFQ / Maintenance des 12 motos de l'Education (vignette compris)	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6,240.00	0.00	Annulé					2018-06-25				2018-08-20	201	9-02-16
CI-SWEDD-CI-64405-NC-RFQ / Reproduction de 28 500 m anuels de compétence de vie destinés aux filles des espac es sors	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	171,000.00	0.00	Annulé				-	2018-06-25				2018-08-20	203	9-02-16
CI-SWEDD-CI-84049-NC-RFB / Reproduction de 28 500 ma nuels de compétence de vie destinés aux filles des espac es sûrs.	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	171,000.00	0.00	Annulé		21	018-11-19		2018-11-24		2019-01-05	2019-02-04	2019-03-11	201	9-09-07
CI-SWEDD-CI-64552-NC-RFQ / Entretien des 16 motos de l a composante 1.2 Genre	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4,800.00	0.00	Annulé				-	2018-06-26				2018-08-21	201	9-02-17
CI-SWEDD-CI-65218-NC-RFQ / Entretien et maintenance d es équipements informatiqu es et des centraux téléphoni ques (y compris l'acquisition de licence d'antivirus pour l'a nnée 2018)	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	12,000.00	0.00	En attente d' exécution				1	2018-07-07				2018-09-01	201	9-02-28
CLEWEDD CLEASSY NC BED	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,000.00	0.00	Annulé				-	2018-07-16				2018-09-10	201	9-03-09
CI-SWEDD-CI-64699-NC-DIR / Acquisition de carburants p our les 5 véhicules du PND AP, les 3 véhicules du PND AP, les 3 véhicules du PNDAP, es 8 tricycles du PNDAP, les 3 véhicules du PNDAP et le v éhicule 44 de la DPNAP	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		29,835.00	0.00	Annulé		21	018-07-30		2018-08-04				2018-09-08	201	9-03-07
MOF-REF-30 / Reproduction des manuels de formation SA Aj/tido révisés pour la compo sante 1.2 Santé 2018	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	5,000.00	0.00	En attente d' exécution					2018-09-15				2018-11-10	201	9-05-09
CI-SWEDD-CI-84054-NC-RFQ / Dotation en frais de commu nication téléphonique mbble + fixe, frais de connectivité i néemet (clés internat, box wi fi) pour le fonctionnement de l'UCP-SWEDD et des agences d'exécution 2019	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	96,800.00	0.00	En attente d' exécution				2	2018-12-08				2019-02-02	201	9-08-01
CI-SWEDD-CI-84055-NC-RFQ / Acquisition de carburants p our les six (06) véhicules 4x4 et 28 motos des agences d'e xécution (1.2 Education, 1.2 Santé et 1.2 genre) 2018-201 9	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,800.00	0.00	En attente d' exécution				2	2018-12-01				2019-01-26	201	9-07-25
CI-SWEDD-CI-84057-NC-RFQ / Entretien et maintenance d es équipements informatiqu es et des centraux téléphoni ques y compris la fourniture d'antivirus 2019	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	24,000.00	0.00	En attente d' exécution					2018-12-15				2019-02-09	203	9-08-08
MOF-REF-32 / Redevance m ensuelle pour le matériel de l ocalisation pour les 4 véhicul es acquis par l'UCP-SWEDD 2 018	IDA / D0180	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		8,000.00	0.00	En attente d' exécution		21	017-12-01		2017-12-06				2018-01-10	201	8-07-09
CI-SWEDD-CI-84058-NC-DIR / Redevance mensuelle pour le matériel de localisation po ur les 4 véhicules acquis par I'UCP-SWEDD 2019	IDA / D0180	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		12,000.00	0.00	En attente d' exécution		21	018-12-10		2018-12-15				2019-01-19	201	9-07-18
CI-SWEDD-CI-84060-NC-RFQ / Services d'hébergement du nom de domaine, de la mess agerie et assistance techniqu e 2019	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	54,000.00	0.00	En attente d' exécution					2019-01-12				2019-03-09	201	9-09-05
CI-SWEDD-CI-66902-NC-DIR / Assurance multirisque profe ssionnelle des locaux de l'UC P-SWEDD 2017-2018	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		20,000.00	0.00	En attente d' exécution		21	018-09-17		2018-09-22				2018-10-27	201	9-04-25
CI-SWEDD-CI-66901-NC-DIR / Assurance maladie pour le personnel de l'UCP-SWEDD 2 017-2018	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		90,000.00	0.00	En attente d' exécution		21	018-09-17	_	2018-09-22				2018-10-27	203	9-04-25
CI-SWEDD-CI-66900-NC-DIR / Assurances tous risques po ur les véhicules du SWEDD 2 017-2018	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		39,600.00	0.00	En attente d' exécution		21	018-09-15		2018-09-20				2018-10-25	201	9-04-23
CI-SWEDD-CI-84050-NC-RFQ / Acquisition de carborants our les 5 véhicules 4x4 de 11 NPAS, les 2 cars de l'INPAS (y compris pour le Master), les 2 véhicules du PNDAP, le véhicule 4x4 de la 1.1 ORP, les 8 tricycles du PNDAP, les 3 véhicules du PNDAP, les 3 véhicules du PNDAP, les 4 véhicules de PNDAP, les 3 véhicules du PNDAP, les véhicules de	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	65,835.00	0.00	En attente d' exécution				2	2018-12-08				2019-02-02	201	9-08-01
MOF-REF-6 / Dotation en frail s de communication tiliéghon ique mobile, frais de comiecti vité internet (clés internet, b ox wifi) pour le fonctionneme nt des agences d'exécution ( 1.1 ONP, 1.2 Education, 1.2 S anté, 1.2 Famille, 2.2 PNDAP, 2.4 IMERS, 3.2 OND)	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		60,000.00	0.00	En attente d' exécution		21	017-12-10		2017-12-15				2018-01-19	201	8-07-18
MOF-REF-31 / Acquisition de carburants pour les six (06) v éhicules 4x4 et 28 motos des agences d'exécution (1.2 Ed ucation, 1.2 Santé et 1.2 gen re) 2017-2018	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		40,800.00	0.00	En attente d' exécution		21	017-11-12		2017-11-17				2017-12-22	201	8-06-20
CI-SWEDD-CI-64402-NC-DIR / Assurance Tous risques with icules pour les six (D6) white uses 4x4 des agences d'exiéc ution (1.2 Education, 1.2 San té et 1.2 genre) 2018-2019	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		14,000.00	0.00	En attente d' exécution		21	018-06-20		2018-06-25				2018-07-30	203	9-01-26

MOF-REF-10 / Consommatio n téléphone bureau + Abonn ement mobiles, Consommati on internet du bureau et Con sommation internet des mobi- les de PUCP-SWEDO 2018	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		23,400.00	0.00	En attente d' exécution		20	017-10-05	:	2017-10-10				2017-11-14	20	018-05-13	
CI-SWEDD-CI-64389-NC-DIR / Assurance Tour risques pour less 12 motos de l'Education , les 4 motos de l'Refuzition , les 4 motos de l'RIFAS, les 12 querre, les 5 véhicules 4x4 de l'RIFAS, les 3 véhicules de l'RIFAS, les 3 véhicules de l'RIFAS, les 4 motos et les 5 véhicules de PINAPA, le véhicules de DPML 2018-2019	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		44,280.00	0.00	En attente d' exécution		26	018-07-04	:	2018-07-09				2018-08-13	20	019-02-09	
CI-SWEDD-CI-64703-NC-DIR / Assurance Tous risques pour riles 2 cars de INNFAS et le v éhicule de l'ARSIP	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	11,000.00	0.00	En attente d' exécution					2018-12-22				2019-02-16	20	019-08-15	
CI-SWEDD-CI-101571-NC-RF Q / Assurance Tous risques p our le matériel roulant des A gences d'exécution 2019	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	55,620.00	0.00	En attente d' exécution				:	2019-03-02				2019-04-27	20	319-10-24	
CI-SWEDD-CI-64404-NC-RFQ / Reproduction de 500 manu ets d'animation des espaces sors	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	99,000.00	0.00	En attente d' exécution					2019-03-02				2019-04-27	20	319-10-24	
CI-SWEDD-CI-64408-NC-RFQ / Reproduction de supports P F et supports de collecte de dormées des points de presta tion de l'année 1	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	22,200.00	0.00	Annulé				:	2019-04-27				2019-06-22	20	319-12-19	
CI-SWEDD-CI-101587-NC-RF Q / Calibration/qualification/é talormage des équipements des tests de résistance et de	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Annulé					2019-03-25				2019-05-20	20	319-11-16	
fuite des préservatifs  CI-SWEDD-CI-101592-NC-DI R / Assistance logiciel compt able et financier et togiciel d e sauvegarde à distance et mise à jour logiciel) 2019 (1e r jarvier au 30 juin)	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		6,000.00	0.00	En attente d' exécution		26	019-02-21		2019-02-26				2019-04-02	26	319-09-29	
CI-SWEDD-CI-64875-NC-RFQ -2 / Entretien et maintenance des mobiliers et matériels	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6,000.00	0.00	En attente d' exécution					2019-03-23				2019-05-18	20	319-11-14	
CI-SWEDD-CI-101597-NC-RF Q / Entretien des installations électriques, climatiseurs, san itaires, plomberie 2019	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		6,000.00	0.00	En attente d' exécution		20	019-02-20	:	2019-02-25				2019-04-01	20	319-09-28	
CI-SWEDD-CI-101598-NC-RF Q / Confection de supports d e communication (panneaux directionnels, carnet de bon de commande, plaques de po rte de bureau, kakemono)	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente d' exécution				:	2019-03-23				2019-05-18	20	019-11-14	
CI-SWEDD-CI-101600-NC-DI R / Hébergement du système de sauvegarde de la base de données de l'UCP-SWEDD	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		4,000.00	0.00	En attente d' exécution		20	019-03-20		2019-03-25				2019-04-29	20	319-10-26	
CI-SWEDD-CI-101604-NC-RF Q / Assurance Tous risques p our les 20 motos de la comp osante 1.2 santé et le 2 véhic ules du master 2.4	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	14,000.00	0.00	Annulé					2019-04-27				2019-06-22	20	319-12-19	
CI-SWEDD-CI-112560-NC-DI R / Assurances tous risques p our le matériel des Agences d'Exécution du Projet SWEDD roulant y compris les 20 mot os et les véhicules du Master et de la 1.1 2019-2020	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		75,000.00	0.00	En attente d' exécution		20	319-06-10		2019-06-15				2019-07-20	20	320-01-16	
CI-SWEDD-CI-80980-NC-RFQ / Reprographie des outils de collecte des données et du fil igrane de sécurité des formul	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente d' exécution					2019-05-25				2019-07-20	20	320-01-16	
CI-SWEDD-CI-112580-NC-RF Q / Reproduction des support s de communication des CD M/CDFM	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	48,880.00	0.00	En attente d' exécution					2019-05-18				2019-07-13	20	120-01-09	
CI-SWEDD-CI-112627-NC-DI R / Assurances tous risques p our les 06 véhicules du SWE DD, Assurance maladie pour le personnel de l'LCP-SWEDD , Assurance multirisque profe ssionnelle des locaux de l'UC P-SWEDD 2019-2020	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		90,000.00	0.00	En attente d' exécution		20	019-06-03		2019-06-08				2019-07-13	20	220-01-09	
CI-SWEDD-CI-112643-NC-DI R / Assistance logiciel compt able et financier et logiciel d e sauvegarde à distance et mise à jour logiciel) 1er juillet 2019 au 30 juin 2020	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		6,000.00	0.00	En attente d' exécution		20	019-05-27	:	2019-06-01				2019-07-06	20	320-01-02	
CI-SWEDD-CI-84056-NC-DIR / Entretien des locaux (matér iel et fournitures d'entretien, service de nettoyage) 2019	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		24,800.00	0.00	En attente d' exécution		20	018-12-03		2018-12-08				2019-01-12	20	319-07-11	
CI-SWEDD-CI-84059-NC-DIR / Services extérieurs de gardi ennage 2019	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct	Single Stage - One Envelope	24,000.00	0.00	En attente d' exécution		20	018-12-10		2018-12-10				2018-12-10	20	018-12-10	
CI-SWEDD-CI-112759-NC-RF Q / Reproduction des outils d e collecte des ES, EDM, EDFM et des ASC	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d' exécution					2019-05-11				2019-07-06	20	320-01-02	
CI-SWEDD-CI-117348-NC-DI R / Calibration /qualification / étalonnage de détermination des impuretés et solvants rés iduels	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		38,260.00	0.00	En attente d' exécution		20	019-06-17		2019-06-22				2019-07-27	20	320-01-23	
CI-SWEDD-CI-112581-NC-RF Q / Acquisition et installation de fibre optique pour les 6 éc oles	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	96,000.00	0.00	Annulé		20	319-05-27		2019-06-01		2019-07-13	2019-08-12	2019-09-16	20	120-03-14	
CI-SWEDD-CI-101565-NC-RF Q / Maintenance (entretien, v idange, visite technique) des véhicules de l'UCP et des age noes d'exécution	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	48,120.00	0.00	Annulé					2019-03-09				2019-05-04	20	019-10-31	
CI-SWEDD-CI-112567-NC-RF Q / Acquisition de carburant pour les véhicules des Agenc es d'Exécution et de l'UCP-S WEDD 2019-2020	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	120,000.00	0.00	Annulé					2019-10-06				2019-12-01	20	120-05-29	
CI-SWEDD-CI-101576-NC-RF Q / Reproduction de manuels de compétence de vie destin és aux filles des espaces sûrs	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	96,000.00	0.00	En attente d' exécution					2019-03-16				2019-05-11	20	019-11-07	
CI-SWEDD-CI-101583-NC-RF Q / Aménagement des espac es surs et EDM/EDFM de l'AIB EF	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	27,541.00	0.00	Annulé					2019-03-09				2019-05-04	20	019-10-31	
CI-SWEDD-CI-158505-NC-RF Q / Services de transport et d e convoyage du matériel did actique vers les ES et CDM	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d' exécution					2020-02-19				2020-04-15	20	320-10-12	
CI-SWEDD-CI-158512-NC-DI R / Confection d'une cartogra phie des zones d'intervention (12 cartes)	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		7,000.00	0.00	En attente d' exécution		20	020-03-05		2020-03-10				2020-04-14	20	320-10-11	
CI-SWEDD-CI-158517-NC-DI R / Acquisition et installation de fibre optique et de connex ion internet pour les 6 écoles de l'INFAS	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		107,000.00	0.00	En attente d' exécution		26	320-02-17		2020-02-22				2020-03-28	20	320-09-24	

CI-SWEDD-CI-117418-NC-RF Q / Acquisition et installation de fibre optique pour les 6 éc	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	41-1-1-4	Single Stage - One Envelope	96,000.00	0.00				$\top$	2019-07-13				2019-09-07			
oles					Limited				Annue									202	0-03-05	
CI-SWEDD-CI-112603-NC-RF Q / Acquisition de la docume ntation numérique pour les b libiothèques des 5 éccles	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	25,000.00	0.00	Annulé				2019-06-02				2019-07-28	202	0-01-24	
CI-SWEDD-CI-64868-NC-RFQ / Connexion internet à haut d ébit pour la mise aux normes de la salle multimédia et le f onctionnement	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	11,000.00	0.00	Annulé			4	2019-03-30				2019-05-25	201	9-11-21	
CI-SWEDD-CI-158519-NC-DI R / Assistance logiciel compt able et financier et logiciel d e sauvegande à distance et mise à jour logiciel pour l'exe rcice 2020	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		6,000.00	0.00	En attente d' exécution		200	20-03-02	2020-03-07				2020-04-11	2021	0-10-08	
CI-SWEDD-CI-158520-NC-RF Q / Entretien des locaux (mat érial et fournitures d'entretie n, service de nettoyage) 202 0	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	24,000.00	0.00	En attente d' exécution				2020-02-25				2020-04-21	202	0-10-18	
CI-SWEDD-CI-158521-NC-DI R / Entretien et maintenance des équipements informatiq ues et des centraux téléphon iques y compris la fourniture d'antivirus 2020	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		20,000.00	0.00	En attente d' exécution		202	20-02-20	2020-02-25				2020-03-31	202	0-09-27	
CI-SWEDD-CI-158522-NC-DI R / Redevance pour le matéri el de localisation pour les 4 v éhicules 4X4 acquis par l'UCP -SWEDD 2020	IDA / D0180	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		6,000.00	0.00	En attente d' exécution		200	20-02-20	2020-02-25				2020-03-31	202	0-09-27	
CI-SWEDD-CI-158524-NC-DI R / Redevance pour le matéri el de localisation pour les 2 v éhicules de type berline acqu is par l'UCP-5WEDD 2020	IDA / D0180	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		2,000.00	0.00	En attente d' exécution		200	20-02-20	2020-02-25				2020-03-31	202	0-09-27	
CI-SWEDD-CI-158527-NC-DI R / Entretien du système de vidéo-surveillance 2020	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct	Single Stage - One Envelope	6,000.00	0.00	En attente d' exécution		200	20-03-12	2020-03-12				2020-03-12	202	0-03-12	
CI-SWEDD-CI-158528-NC-DI R / Services d'hibbergement du nom de domaine, de la m essagerie et assistance techn ique 2020	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		30,000.00	0.00	En attente d' exécution		205	20-02-19	2020-02-24				2020-03-30	202	0-09-26	
ique 2020 CI-SWEDD-CI-158529-NC-DI R / Entretien du groupe élect rogène 2020	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		1,200.00	0.00	En attente d' exécution		200	20-02-24	2020-02-29				2020-04-04	202	0-10-01	
CI-SWEDD-CI-158511-NC-RF Q / Reprographie du recueil d e textas juridiques et de juris prudence et produire les sup ports de communication pour la visibilité du volet juridique	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	33,500.00	0.00	Annulé				2020-05-09				2020-07-04	202	0-12-31	
CI-SWEDD-CI-158531-NC-RF Q / Confection de supports d e communication	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Annulé				2020-04-11				2020-06-06	202	0-12-03	
CI-SWEDD-CI-158510-NC-RF Q / Reproduction des support s visuels de communication e t d'outils pour les ES et des C DN/CDFM	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	53,180.00	0.00	Annulé				2020-03-15				2020-05-10	202	0-11-06	
CI-SWEDD-CI-158499-NC-8F Q / Assurance maladie pour l' e personnel de l'UCP-SWEDD, Assurance multirisque profes sionnelle des locaux de l'UCP- SWEDD et l'assurance tous r isques pour 6 véhicudes des Agences d'Exécution et de l' UCP-SWEDD 2020-2021	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	74,000.00	0.00	En attente d' exécution				2020-05-23				2020-07-18	202	1-01-14	
CI-SWEDD-CI-158504-NC-RF Q / Production des diplômes et cartables pour les mentors formés	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6,872.00	0.00	Annulé				2020-03-09				2020-05-04	202	0-10-31	
CI-SWEDD-CI-158525-NC-RF Q / Services extérieurs de ga rdiennage et de survaillance de l'UCP-SWEDD 2020	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	25,000.00	0.00	En attente d' exécution				2020-02-23				2020-04-19	202	0-10-16	
CI-SWEDD-CI-117347-NC-DI R / Calibration /qualification / étalonnage des équipements des tests de résistance et de fuite des préservatifs	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		20,000.00	0.00	Annulé		201	19-07-01	2019-07-06				2019-08-10	202	0-02-06	
CI-SWEDD-CI-177777-NC-RF Q / Service de cáblage résea ux au profit du bureau centra I (Phase 2 PPA)	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d' exécution				2020-10-11				2020-12-06	202	1-06-04	
CI-SWEDD-CI-177976-NC-RF Q / Service de gardiennage p our le bureau central (Phase 2, PPA)	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6,600.00	0.00	En attente d' exécution				2020-08-29				2020-10-24	202	1-04-22	
CI-SWEDD-CI-158502-NC-RF Q / Acquisition de carburant pour le matériel roulant de l' UCP-SWEDD 2020	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	28,800.00	0.00	En attente d' exécution				2020-03-07				2020-05-02	202	0-10-29	
CI-SWEDD-CI-191461-NC-RF Q / Acquisition de carburant pour le matériel roulant des Agences d'Exécution du Proj et SWEDD 2020	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente d' exécution				2020-09-12				2020-11-07	202	1-05-06	
CI-SWEDD-CI-194405-NC-RF Q / Service de convoyage et de transport des immobilisati ons des ONG vers l'UCP-SWE DD	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,000.00	0.00	En attente d' exécution				2020-09-30				2020-11-25	202	1-05-24	
CI-SWEDD-CI-104406-NC-RF Q / Reproduction des recueils de textes juridiques et de dé cisions de justice relatifs aux mutilations géritales férmin es, au mariage précoce à la s colarisation de la jeune file e t aux VBG	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	En attente d' exécution				2020-10-05				2020-11-30	202	1-05-29	
CI-SWEDD-CI-194408-NC-RF Q / Service d'aménagement du local technique de l'Obser	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,700.00	0.00	En attente d' exécution				2020-10-31				2020-12-26	202	1-06-24	
CI-SWEDD-CI-220803-GO-RF Q / Confection de cartes des zones de dénombrement (ZD ) 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,000.00	0.00	En attente d' exécution				2021-06-26				2021-08-21	202	2-02-17	
CI-SWEDD-CI-220812-NC-RF Q / Acquisition de carburant pour le matériel roulant de l' UCP et des Agences d'évécut ion du SWEDD 2021 (fonction nement et missions)	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	340,000.00	0.00	En attente d' exécution				2021-03-07				2021-05-02	202	1-10-29	
CI-SWEDD-CI-220813-NC-RF Q / Assurance Tous risques p our le matériel roulant des A gences d'Exécution du Projet SWEDD 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d' exécution				2021-03-10				2021-05-05	202	1-11-01	
CI-SWEDD-CI-220814-NC-RF Q / Conception et reproductio n des documents et dépliants sur la stratégie de communic ation 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	11,000.00	0.00	En attente d' exécution				2021-06-22				2021-08-17	202	2-02-13	
CI-SWEDD-CI-220815-NC-RF B / Reproduction de supports visuels pour la visibilité des s alles des Espaces Súrs et Clu bs de Maris 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	379,000.00	0.00	En attente d' exécution		200	21-05-28	2021-06-02		2021-07-14	2021-08-13	2021-09-17	202	2-03-16	

CI-SWEDD-CI-220817-NC-RF Q / Reproduction des manuel s des apprenants des Espace s Súrs 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		173,000.00	0.00	En attente d' exécution					2021-07-10					2021-09-04	2022	2-03-03
CI-SWEDD-CI-220818-NC-RF Q / Reproduction du matériel didactique pour les mentors des Espaces Súrs 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		140,600.00	0.00	En attente d' exécution					2021-08-16					2021-10-11	2022	2-04-09
CI-SWEDD-CI-220819-NC-RF Q / Reproduction des docum ents de suivi des cours d'alp habétisation avec les bénéfic laires des Espaces Sûrs et Cl ubs de Maris 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,350.00	0.00	En attente d' exécution					2021-03-24					2021-05-19	2021	1-11-15
CI-SWEDD-CI-220820-NC-RF Q / Reproduction du matériel didactique pour les mentors des Clubs de maris 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		127,100.00	0.00	En attente d' exécution					2021-07-28					2021-09-22	2022	2-03-21
CI-SWEDD-CI-220821-NC-RF Q / Conception et reprograph le des fiches de suivi et des o utils de collecte de données 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,400.00	0.00	En attente d' exécution					2021-03-22					2021-05-17	2021	1-11-13
CI-SWEDD-CI-220822-NC-RF Q / Elaboration de la cartogra phie des zones d'intervention du Projet SWEDD 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d' exécution					2021-03-27					2021-05-22	2021	1-11-18
CI-SWEDD-CI-220823-NC-RF Q / Reproduction des support s pour la visibilité du SWEDD 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d' exécution					2021-04-11					2021-06-06	2021	1-12-03
CI-SWEDD-CI-220825-NC-RF Q / Reprographie des outils d e suivi et évaluation 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d' exécution					2021-06-15					2021-08-10	2022	2-02-06
CI-SWEDD-CI-220826-NC-RF Q / Reprographie des cutils d e communication, de suivi et gestion des activités pour les ASC 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		115,000.00	0.00	En attente d' exécution					2021-04-17					2021-06-12	2021	1-12-09
CI-SWEDD-CI-220827-NC-RF Q / Confection des équipeme nts des ASC du KIT de l'ASC 2 021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		29,500.00	0.00	En attente d' exécution					2021-08-01					2021-09-26	2022	2-03-25
CI-SWEDD-CI-220837-NC-RF Q / Calligraphie des plaques de visibilité des Espaces Súrs SWEDD à l'école 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		38,600.00	0.00	En attente d' exécution					2021-08-21					2021-10-16	2022	2-04-14
CI-SWEDD-CI-220839-NC-RF Q / Production de 3000 livret s individuels de restauration des bénéficiaires avec sticker SWEDD et des documents de suivi 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,600.00	0.00	En attente d' exécution					2021-06-12					2021-08-07	2022	2-02-03
CI-SWEDD-CI-220842-NC-RF Q / Services de mise à jour d es paramètres et de consolid ation du logiciel de gestion d u parcours de stage 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	0.00	En attente d' exécution					2021-05-01					2021-06-26	2021	1-12-23
CI-SWEDD-CI-220843-NC-RF Q / Conception et reproductio n de supports de communica- tion à caractère juridique (bo- ibes à images, etc) 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		59,000.00	0.00	En attente d' exécution					2021-08-14					2021-10-09	2021	2-04-07
CI-SWEDD-CI-220844-NC-RF Q / Reproduction du manuel simplifié de Prise en charge ( PEC) juridique des VBQ y co	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		31,680.00	0.00	En attente d' exécution					2021-05-05					2021-06-30	2021	1-12-27
précoce 2021 CI-SWEDD-CI-220845-NC-RF Q / Edition et diffusion de poli cy brief 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,200.00	0.00	En attente d' exécution					2021-09-11					2021-11-06	2021	2-05-05
CI-SWEDD-CI-220846-NC-DI R / Assistance logiciel compt able et financier et logiciel d e sauvegarde à distance et mise à jour logiciel 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			6,000.00	0.00	En attente d' exécution			21	1021-03-01	2021-03-06					2021-04-10	2021	1-10-07
CI-SWEDD-CI-220847-NC-RF Q / Aménagement des burea ux de l'UCP (siège et bureau x régionaux) 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		130,000.00	0.00	En attente d' exécution					2021-03-06					2021-05-01	2021	1-10-28
CI-SWEDD-CI-220848-NC-RF Q / Entretien des locaux des bureaux de l'UCP (siège et b ureaux régionaux) 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		72,000.00	0.00	En attente d' exécution					2021-03-02					2021-04-27	2021	1-10-24
CI-SWEDD-CI-220849-NC-DI R / Entretien du groupe élect rogène 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			4,000.00	0.00	En attente d' exécution			21	1021-02-24	2021-03-01					2021-04-05	2021	1-10-02
CI-SWEDD-CI-177977-NC-RF Q / Entretien des installations électriques, climatiseurs, san itaires, plomberie 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	0.00	En attente d' exécution					2021-03-07					2021-05-02	2021	1-10-29
CI-SWEDD-CI-220850-NC-RF Q / Entretien et maintenance des équipements informatiqu es et des centraux téléphori ques y compris la fourniture d'antivirus 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	En attente d' exécution					2021-03-02					2021-04-27	2021	1-10-24
CI-SWEDD-CI-220851-NC-RF Q / Services extérieurs de ga rdiennage pour l'UCP (siège et bureaux régionaux) 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	En attente d' exécution					2021-03-01					2021-04-26	2021	1-10-23
CI-SWEDD-CI-220852-NC-DI R / Redevance pour le matéri el de localisation pour les 4 v éhicules 4X4 acquis par l'UCP -SWEDD 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			6,000.00	0.00	En attente d' exécution			21	1021-02-23	2021-02-28					2021-04-04	2021	1-10-01
CI-SWEDD-CI-220853-NC-DI R / Service d'assurance mala die pour le personnel, assura nce multirisque professionnel le et assurance tous risques véhicules pour l'UCP-SWEDD 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			120,000.00	0.00	En attente d' exécution			21	1021-02-25	2021-03-02					2021-04-06	2021	1-10-03
CI-SWEDD-CI-220854-NC-RF Q / Services d'hébergement du nom de domaine, de la m essagerie et assistance techn ique de I/UCP-SWEDD y comp ris l'hébergement des bases de données de I/UCP et de la 1.2 Genre	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		68,600.00	0.00	En attente d' exécution					2021-03-01					2021-04-26	2021	1-10-23
CI-SWEDD-CI-220855-NC-RF Q / Conception et production des outils de communication 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d' exécution					2021-03-21					2021-05-16	2021	1-11-12
CI-SWEDD-CI-220857-NC-RF Q / Duplication des supports didactiques pour les ES et CD M	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	[	95,000.00	0.00	En attente d' exécution	[	]		_ ]	2021-03-20		L	L T	_ ]	2021-05-15	2021	1-11-11
CI-SWEDD-CI-221325-NC-RF Q / Mise en place de l'archiva ge électronique de l'UCP-SW EDD	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d' exécution					2021-03-20					2021-05-15	2021	1-11-11
CI-SWEDD-CI-177734-NC-RF Q / Acquisition de carburant pour le fonctionnement du b ureau central (Phase 2-PPA)	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	Annulé					2020-09-13					2020-11-08	2021	1-05-07

CI-SWEDD-CI-177959-NC-RF Q / Service d'assurance mala die pour le personnel, assura nce multirisque professionnel le et assurance tous risques véhicules (Phase 2 PPA)	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	52,400.00	0.00	Annulé				2020-07-25				2020-09-19		2021-03-18	
CI-SWEDD-CI-177975-NC-RF Q / Entretien des locaux du b ureau central (Phase 2 PPA)	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6,000.00	0.00	Annulé				2020-09-12				2020-11-07		2021-05-06	
CI-SWEDD-CI-177978-NC-DI R / Frais de communication e t de connexion internet pour le fonctionnement de l'UCP ( Phase 2 PPA)	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		12,240.00	0.00	Annulé		20	120-08-24	2020-08-29				2020-10-03		2021-04-01	
CI-SWEDD-CI-317239-NC-RF Q / Acquisition de carburant pour le matériel roulant de l' UCP et des Agences d'exécut ion du SWEDD	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	375,000.00	0.00	En attente d' exécution				2022-10-12				2022-12-07	:	2023-06-05	
CI-SWEDD-CI-317240-NC-RF Q / Assurance Tous risques p our le matériel roulant des A gences d'Exécution du Projet SWEDD	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d' exécution				2022-10-30				2022-12-25		2023-06-23	
CI-SWEDD-CI-317241-NC-RF Q / Conception et production de supports de communicati on sur le site web du Ministèr e de tutelle	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	9,800.00	0.00	En attente d' exécution				2022-11-13				2023-01-08		2023-07-07	
CI-SWEDD-CI-317242-NC-RF Q / Services d'enregistremen t des simulations des module s en langue locale des zones du Projet	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,640.00	0.00	En attente d' exécution				2022-11-19				2023-01-14	:	2023-07-13	
CI-SWEDD-CI-317255-NC-RF Q / Reproduction des support s pour la visibilité du SWEDD	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	70,000.00	0.00	En attente d' exécution				2022-10-09				2022-12-04		2023-06-02	
CI-SWEDD-CI-317256-NC-RF Q / Conception et reproductio n de manuel simplifié des pro cédures de gestion	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	55,600.00	0.00	En attente d' exécution				2022-10-16				2022-12-11	:	2023-06-09	
CI-SWEDD-CI-317257-NC-RF Q / Reprographie de manuel didactique	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	99,000.00	0.00	En attente d' exécution				2022-11-02				2022-12-28		2023-06-26	
CI-SWEDD-CI-191467-NC-RF Q / Reprographie et distributi on 130000 kits d'information pour les centres de sandé et espaces súns (Dépliants / CO VID-Dépliants - PPE / Dépliant s - hygiène / Dépliants - Orie ntation sur l'utilisation lot de dignité, etc.	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	Annulé				2020-09-26				2020-11-21	:	2021-05-20	
CI-SWEDD-CI-317262-NC-RF Q / Reprographie de boites à images pour les Agents de S anté Communautaires (ASC)	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,300.00	0.00	En attente d' exécution				2022-11-20				2023-01-15	:	2023-07-14	
CI-SWEDD-CI-220836-NC-RF Q / Reproduction des guides didactiques en pédagogie dif férenciée et du document de stratégie de mise en œuvre d es activités du projet SWEDD Education	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,000.00	0.00	En attente d' exécution				2022-10-17				2022-12-12		2023-06-10	
CI-SWEDD-CI-220838-NC-RF B / Reproduction des manuel s de formation des mentors e t du cahier de l'apprenant de stiné aux filles des Espaces S drs	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	467,860.00	0.00	En attente d' exécution		20	021-05-27	2021-06-01		2021-07-13	2021-08-12	2021-09-16		2022-03-15	
CI-SWEDD-CI-220840-NC-RF Q / Reprographie des outils d e gestion et suivi (au total 11 3 Bordereau de transaction e t cannet de bord du véhicule x 10 DOS) des activités de la distribution au dernier KM 20	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,950.00	0.00	Annulé				2021-04-19				2021-06-14	:	2021-12-11	
CI-SWEDD-CI-220841-NC-DI R / Renforcement de la fibre optique et connexion interne t pour les 6 écoles 2021	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		85,000.00	0.00	En attente d' exécution		20	321-04-19	2021-04-24				2021-05-29	:	2021-11-25	
CI-SWEDD-CI-317267-NC-RF Q / Conception et reproductio n de supports de communica tion à caractère juridique	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d' exécution				2022-10-05				2022-11-30		2023-05-29	
CI-SWEDD-CI-317268-NC-DI R / Convention avec le CND) pour un abonnement en lign e au bénifice des Magistrats et OPJ des localités de mise e n œuvre du volet juridique p our l'accès aux textes juridiq ues publiés aux décisions de justice rendues	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		40,000.00	0.00	En attente d' exécution		20	322-09-29	2022-10-04				2022-11-08		2023-05-07	
CI-SWEDD-CI-317270-NC-RF Q / Reproduction de la cartog raphie des structures de PEC juridique et judiciaire des loc alités de mise en œuvre du v olet juridique	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	70,000.00	0.00	En attente d' exécution				2022-10-18				2022-12-13		2023-06-11	
CI-SWEDD-CI-317271-NC-RF Q / Confection du manuel de protocole des POS	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	7,000.00	0.00	En attente d' exécution				2022-11-27				2023-01-22		2023-07-21	

CONSULTING FIRM	S																										
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit N o.	Component	Review Type	Method	Market Approac h	Contract Type	Estimated Amo unt (US\$)	Actual Amoun t (US\$)	Process Status	Terms of I	Reference	Expression t No		Short List equest for	and Draft R Proposals	Request fo		Opening or Proposals		Evaluation cal Pro		Combined Report and otiated	Draft Neg	Signed (	Contract	Contract C	Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MOF-REF-17 / Sélection de c abinet d'audit pour une missi on d'audit externe des états certifiés des dépenses de 20 15-2016, 2017 et 2018 du Pr ojet	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		17,960.00	0.00	En attente d'exéc ution	2017-04-01		2017-04-22		2017-06-05				2017-07-03		2017-08-02		2017-09-06		2017-10-11		2018-10-11	
CI-SWEDD-CI-158533-CS-CQ S / Sélection d'un cabinet po ur la réalisation de la mission d'audit financier et comptabl e des exercices 2019 et 2020 du Projet	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		18,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-02-13	2020-04-10	2020-03-05	2020-05-02	2020-04-18								2020-05-18		2020-06-22		2020-12-19	
CI-SWEDD-CI-158536-CS-QC BS / Sélection d'une firme po ur la réalisation de l'enquête de suivi dans le cadre de l'év aluation d'impact et étude q ualitative	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		350,900.00	0.00	En attente d'exéc ution	2020-03-25		2020-04-15		2020-05-29				2020-06-26		2020-07-26		2020-08-30		2020-10-04		2021-10-04	
CI-SWEDD-CI-177779-CS-CQ S / Recrutement d'une firme pour la réalisation d'une enq uête de suivi dans le cadre d e l'évaluation d'impact Phase 2 PPA)	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		500,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-06-11	2020-06-27	2020-07-02	2020-07-15	2020-08-15								2020-09-14		2020-10-19		2021-04-17	
CI-SWEDD-CI-158534-CS-QC 85 / Sélection d'une firme po ur la réalisation de la mission d'audit technique du Projet	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		24,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-03-10	2020-06-28	2020-03-31	2020-07-17	2020-05-14				2020-06-11		2020-07-11		2020-08-15		2020-09-19		2021-09-19	
CI-SWEDD-CI-220860-CS-QC BS / Recrutement d'ONG pou r l'opérationnalisation de la mise en œuvre des activités du sous-projet Education	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		796,147.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-03-08	2021-03-24	2021-03-29	2021-04-13	2021-05-12				2021-06-09		2021-07-09		2021-08-13		2021-09-17		2022-09-17	

CI-SWEDD-CI-221320-CS-CQ S / Recrutement d'une firme pour l'évaluation du système d'information des parties pre nantes de l'observatoire	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2021-06-15		2021-07-06		2021-08-19						2021-09-18	2021-10-23	2022-04-21	
CI-SWEDD-CI-221323-CS-QC BS / Recrutement d'une firm e pour la réalisation d'une en quête budget-temps	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	320,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2021-06-01		2021-06-22		2021-08-05			2021-09-02		2021-10-02	2021-11-06	2021-12-11	2022-12-11	
CI-SWEDD-CI-221314-CS-QC BS / Recrutement d'ONG pou r la mise en œuvre des activi tés du sous-projet Santé	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	280,632.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-03-10	2021-05-20	2021-03-31	2021-06-21	2021-05-14			2021-06-11		2021-07-11	2021-08-15	2021-09-19	2022-09-19	
CI-SWEDD-CI-258038-CS-QC BS / Recrutement d'un cabin et d'audit externe pour l'audi t financier et comptable des années 2021 à 2023	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	42,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-11-23	2022-02-02	2021-12-14	2022-02-23	2022-01-27			2022-02-24		2022-03-26	2022-04-30	2022-06-04	2023-06-04	
CI-SWEDD-CI-277858-CS-CQ S / Recrutement d'un consult ant (firme) pour la réalisation d'une évaluation de la perfor mance des compétences de l 'UCP-SWEDD		Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	40,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2022-02-11	2022-02-10	2022-03-04	2022-02-17	2022-04-17						2022-05-17	2022-06-21	2022-12-18	
CI-SWEDD-CI-220862-CS-QC BS / Recrutement d'ONG pou r la mise en œuvre des activi tés du sous-projet Genre	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	2,100,000.00	0.00	Annulé	2021-03-08	2021-06-30	2021-03-29	2021-07-21	2021-05-12	2021-11-02		2021-06-09	2021-12-06	2021-07-09	2021-08-13	2021-09-17	2022-09-17	
CI-SWEDD-CI-317281-CS-CQ S / Recrutement d'une ONG p our la mise en œuvre de l'ap- pui alfmentaire aux filles et g arçons vulnérables dans les S établissements scolaires de Korhogo	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	156,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-09-27		2022-10-18		2022-12-01						2022-12-31	2023-02-04	2023-08-03	
CI-SWEDD-CI-220861-CS-QC BS / Recrutement d'ONG/DB C pour la mise en œuvre de l' appui alimentaire aux files e t garçons vulnérables dans le s 15 établissements scolaires	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	367,440.00	0.00	Annulé	2021-07-12		2021-08-02		2021-09-15			2021-10-13		2021-11-12	2021-12-17	2022-01-21	2023-01-21	
CI-SWEDD-CI-317282-CS-CQ S / Recrutement d'ONG pour la mise en œuvre de l'appui alimentaire aux filles et garç ons vulnérables dans les 5 ét ablissements scolaires à Bon doukou	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	156,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-09-27		2022-10-18		2022-12-01						2022-12-31	2023-02-04	2023-08-03	
CI-SWEDD-CI-317283-CS-CQ S / Recrutement d'ONG pour la mise en œuvre de l'appui alimentaire aux filles et garç ons vulnérables dans les 5 ét ablissements scolaires à Dalo a	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	156,040.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-09-27		2022-10-18		2022-12-01						2022-12-31	2023-02-04	2023-08-03	
CI-SWEDD-CI-317285-CS-QC BS / Recrutement d'une firm e pour la réalisation d'une en quête finale dans le cadre de l'évaluation d'impact	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	700,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-09-27		2022-10-18		2022-12-01			2022-12-29		2023-01-28	2023-03-04	2023-04-08	2024-04-07	

INDIVIDUAL CONST	JLTANTS																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit N	Component	Review Type	Method	Market Approac	Contract Type	Estimated Amo	Actual Amoun	Process Status	Terms of I	Reference	Invitation I	Consultan	Draft Nego	tiated Con	Signed	ontract	Contract C	ompletion
	0.				h		unt (US\$)	t (US\$)		Planned	Actual	Planned	Actual	tra	Actual	Planned	Antoni	Planned	Antoni
CI-SWEDD-CI-65385-CS-IND V / Recrutement de 11 condu cteurs/convoyeurs pour mett re en œuvre l'activité de dist ribution	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		19,800.00	0.00	En cours d'exécut ion	2018-07-23	Actual	2018-07-28	Actual	2018-08-18	Actual	2018-09-22	Actual	2019-03-21	Actual
CI-SWEDD-CI-65392-CS-IND V / Recrutement d'un corsuit ant international d'appui pou r l'élaboration du profit pays du Dividende Démographiqu e 2018 de la CI selon la Méth ode NTA	IDA / D0180	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		11,080.00	0.00	En attente d'exéc ution	2018-07-23		2018-07-28		2018-08-18		2018-09-22		2019-03-21	
MOF-REF-20 / Recrutement d' un consultant pour une as sistance bachnique court ler me (ATCT) pour la rédaction de la directive sur l'homologa tion des dispositifs médicav conformément aux dispositio ns communautaires, régional es et internationales	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		17,960.00	0.00	En attente d'exéc ution	2018-06-01		2018-06-06		2018-06-27		2018-08-01		2019-01-28	
MOF-REF-21 / Recrutement d'un consultant LNNE pour la mise à jour des listes de méd icaments essentiels et des pr ctocoles thérapeutiques pour la santé de la mère et de l'en fant	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		6,700.00	0.00	En attente d'exéc ution	2018-06-01		2018-06-06		2018-06-27		2018-08-01		2019-01-28	
MOF-REF-22 / Recrutement d'un consultant individuel (A TCT) pour l'élaboration d'un r éférentiel sur l'inspection ph armaceutique regroupant les outils de l'inspection (grilles, melmo).	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		13,450.00	0.00	En attente d'exéc ution	2018-06-01		2018-06-06		2018-06-27		2018-08-01		2019-01-28	
MOF-REF-23 / Recrutement d'un consultant national pour mener une analyse situation nelle du système d'informati on logistique (agencement d es SIGL existants, flux d'infor mation, performance, acteur s impliqués, etc.)	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		4,350.00	0.00	En attente d'exéc ution	2017-06-01		2017-06-06		2017-06-27		2017-08-01		2018-01-28	
MOF-REF-24 / Recrutement d'un consultant national pour l'élaboration du manuel du s ystème d'information logistiq ue (SIGL) et des outils de ges tion	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2017-08-01		2017-08-06		2017-08-27		2017-10-01		2018-03-30	
MOF-REF-25 / Recrutement un consultant national pour r éviser les modules de gestio n des stocks et de suivi de la chaîne d'approvisionnement des curricula de formation de base des PGP, IDE et sages-f emmes	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		5,800.00	0.00	En attente d'exéc ution	2017-06-01		2017-06-06		2017-06-27		2017-08-01		2018-01-28	
MOF-REF-26 / Recrutement d'un consultant international pour appuyer la finalisation d u rapport de des documents audio visuells de restitution d u Dialogue de Haut Nivaeu s ur le Dividende démographiq ue et Emergence en Côte d'1 voire et les activités connexe	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		70,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2017-11-09		2017-11-14		2017-12-05		2018-01-09		2018-07-08	
MOF-REF-14 / Sélection d'ON GS pour la composante 1.2 F amille pour la mise en ceuvr e des activités du Genre sur une période de 18 mois dans la localité du Hambol	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		1,068,734.42	0.00	En cours d'exécut ion	2018-01-01		2018-01-11				2018-03-17		2018-09-13	
MOF-REF-16 / Sélection d'ON GS pour la composante 1.2 S anté pour la mise en oeuvre des activités de Santé sur un e période de 18 mois dans 1 09 localités	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		2,294,697.63	0.00	En attente d'exéc ution	2018-01-01		2018-01-11				2018-03-17		2018-09-13	
CI-SWEDD-CI-66914-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant pour l'installation et la for mation à l'utilisation d'une b ass de données du staff Suivi & Evaluation de la composan te 1.2 Genre	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2018-07-16		2018-07-21		2018-08-11		2018-09-15		2019-03-14	

CI-SWEDD-CI-66920-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant national pour l'élaboratio n des modules et la formatio n des experts adaptés à tous les métiers de la chaine d'ap provisionnement	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	27,500.00	0.00	En attente d'exéc ution	2018-06-29		2018-07-04		2018-07-25		2018-08-29		2019-02-25	
MOF-REF-28 / Recrubement d'un consultant pour la conce ption d'une base de données pour le suivi et le rapportage des activités du Projet SWED D	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2017-03-08		2017-03-13		2017-04-03		2017-05-08		2017-11-04	
CI-SWEDD-CI-65380-CS-CDS / Racrutement d'un prestatai re pour la mise en œuvre du partenariet public privé pour la distribution des produits d e santé des Districts vers les ESPC - Circuits Districts Dato a, Issia, Vavoua, Odienná, To uba, Minignan, Tengrela, Bou ndiall, Konhopo, ferké,	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultarés par entent e directe	Direct	289,422.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-16		2018-07-26				2018-09-29		2019-03-28	
MOT-RET-18 / Sélection d'un bureau d'études pour la colle cte des données de base pou r l'évaluation d'impact des es paces sûrs et mesures d'acco mpagnement dans le cadre d e la composante 1.2	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	862,172.20	0.00	En attente d'exécution	2017-10-01		2017-10-11				2017-12-15		2018-06-13	
V / Recrutement d'un chauffe ur pour l'UCP-SWEDD	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	4,200.00	0.00	En attente d'exéc ution	2018-07-09		2018-08-27		2018-09-17		2018-10-22		2019-04-20	
MOF-REF-15 / Sélection d'ON OS pour la composante 1.2 S anté pour la mise en œuvre des activités de Santé sur un e période de 18 mois dans la localité de VAVOUA	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	939,936.08	0.00	En attente d'exéc ution	2018-01-01		2018-01-11				2018-03-17		2018-09-13	
MOF-REF-11 / Sélection des Organisations Non Gouverne mentales (ONG) dans le cadr e de la composante 1.2 Educ ation pour apporter des appu is alimentaires à 1.000 jeunes files scolarisées dans les 5 c ollèges de BONDOUXOU sur une nériore de 14 mores.	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	268,216.00	0.00	En attente d'exéc ution	2018-01-01		2018-01-11				2018-03-17		2018-09-13	
MOF-REF-12 / Sélection des Organisations Non Gouverne mentales (ONG) dans le cadr e de la composante 1.2 deu ation pour apporter des appu is alimentaires à 1000 jeunes filles scolarisées dans les 5 c olièges de KORHOGO sur une période de 14 mois	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	232,270.00	0.00	En attente d'exéc ution	2018-01-01		2018-01-11				2018-03-17		2018-09-13	
MOF-REF-13 / Sélection d'ON OS pour la composante 1.2 F amille pour la mise en œuvr e des activités du Genre sur une période de 18 meis dans les localités d'Abigia, Marah loué, Poro Kabadougou, Folon , Tchologo, Bagoue, Bafing e	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	6,554,254.00	0.00	En attente d'exéc ution	2018-01-01		2018-01-11				2018-03-17		2018-09-13	
MOF-REF-27 / Recruterment de deux (02) consultants sen ions nationaux pour Elaborer? Revisser/lester les modules de e formation en Deoits des fe mmes et des enfants, en gen re et VBG, SSR/PF, Gestion Fi nancière, Technique de com reznication des EDMEDPM	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	13,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2018-02-15		2018-02-20		2018-03-13		2018-04-17		2018-10-14	
CI-SWEDD-CI-80983-CS-IND V / Recrutement de trois (03) Chargés de sous-composante / superviseurs programmes p our l'UCP-SWEDD	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	16,200.00	0.00	En cours d'exécut ion	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2019-08-03	
CI-SWEDD-CI-80984-CS-IND V / Recrutement d'un Spécial iste en communication pour I 'UCP-SWEDD	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	10,800.00	0.00	Annulé	2018-10-23		2018-12-11		2019-01-01		2019-02-05		2019-08-04	
CI-SWEDD-CI-65251-CS-CDS / Recrutement d'une ONG po ur la mise en œuvre des esp aces sûrs dans 10 DREN	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	1,200,000.00	0.00	Annulé	2018-07-09	2018-09-18	2018-07-19				2018-09-22		2019-03-21	
CI-SWEDD-CI-83863-CS-CDS / Recrutement d'une ONG po ur la mise en œuvre des esp aces sûrs dans 10 DREN	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	1,592,890.00	0.00	En cours d'exécut ion	2018-10-29	2018-12-10	2018-11-08				2019-01-12		2019-07-11	
CI-SWEDD-CI-65253-CS-CDS / Recrutement d'une ONG po ur la mise en œuvre des esp aces sûrs dans 2 DREN	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	164,000.00	0.00	Annulé	2018-07-09		2018-07-19				2018-09-22		2019-03-21	
CI-SWEDD-CI-83865-CS-CDS / Recrutement d'une ONG po ur la mise en œuvre des esp aces sûrs dans 2 DREN	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	362,964.00	0.00	En cours d'exécut ion	2018-10-29		2018-11-08				2019-01-12		2019-07-11	
MOF-REF-29 / Sélection d'un e ONG pour la supervision d' activités de plaidoyer au prof it des haudes autorités religie uses nationales et les guides résigieux en région d'interven tion du Projet	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	156,176.34	0.00	En attente d'exéc ution	2018-05-04		2018-05-14				2018-07-18		2019-01-14	
CI-SWEDD-CI-65250-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant national pour la formatio n d'un pool de 20 formateurs en compétence de vie et à e ntrepreneuriat	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	3,500.00	0.00	Annulé	2018-07-09		2018-07-14		2018-08-04		2018-09-08		2019-03-07	
CI-SWEDD-CI-84062-CS-CDS / Convention pour la prise en charge des étudiants au Mast er en Management des Servi ces de Santé avec l'INFSS de Barnalco (Mali)	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	78,540.00	0.00	En attente d'exéc ution	2018-10-31		2018-11-10				2019-01-14		2019-07-13	
CI-SWEDD-CI-84063-CS-CDS / Convention pour la prise en charge des étudiants au Mast er en Gynécologie Obstétriqu e avec l'ENSP de Niamey (NI GER)	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	78,540.00	0.00	En attente d'exéc ution	2018-10-31		2018-11-10				2019-01-14		2019-07-13	
CI-SWEDD-CI-84064-CS-CDS / Convention pour la prise en charge des étudiants au Mast er en Pédagogie des Science s de la Santé avec l'INFAS (A bidjan)	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	48,160.00	0.00	En attente d'exéc ution	2018-10-31		2018-11-10				2019-01-14		2019-07-13	
bidjan)  CI-SWEDD-CI-80982-CS-IND V / Recrutement d'un second SPM pour l'UCP-SWEDD	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A priori	Individuel	Direct	9,900.00	0.00	Annulé	2018-10-08		2018-10-18		2018-11-08		2018-12-13		2019-06-11	
CI-SWEDD-CI-87530-CS-IND V / Recrutement d'un second SPM pour l'UCP-SWEDD	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A priori	Individuel	Open	9,900.00	2,733.23	Signé	2018-11-23	2018-12-10	2019-01-11	2019-02-19	2019-02-01	2019-04-18	2019-03-08	2019-04-30	2019-09-04	
MOF-REF-19 / Sélection d'un consultant senior principal na tional pour la supervision de l a collecte des données et la s urveillance du processus de l' Fi	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2017-07-03		2017-07-08		2017-07-29		2017-09-02		2018-03-01	
CI-SWEDD-CI-101601-CS-IND V / Séfection d'un consultant junior principal national pour la supervision de la collecte des données et la surveillanc e du processus de l'El	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	16,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2019-03-04		2019-03-09		2019-03-30		2019-05-04		2019-10-31	

CI-SWEDD-CI-101602-CS-IND V / Recrutement de consulta- nés pour la réalisation de l'en quête LQAS pour l'évaluation de base sur les connaissance s, attitudes et pratiques ma atière de santé de la reprodu- ction pour les espaces sûrs e t les écoles de maris	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	74,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2019-03-11	2019-04-25	2019-04-29		2019-05-20		2019-06-24		2019-12-21	
t les écoles de maris  CI-SWEDD-CI-112658-CS-CD 5 / Rocrutement d'une agenc e de communication pour ap puyer la campagne de comm unication pour le changemen t social et comportemental	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	530,760.00	0.00	En cours d'exécut ion	2019-05-06	2019-05-30	2019-05-16				2019-07-20		2020-01-16	
CI-SWEDD-CI-65377-CS-IND V / Recrutement de deux (02 ) consultants nationaux pour la Conception de la base des dornées, des applications et du guide utilisateur de l'appli	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2018-07-16		2018-07-21		2018-08-11		2018-09-15		2019-03-14	
CI-SWEDD-CI-112671-CS-CD S / Convention pour l'élabora tion des profits régionaux de l'Observatoire National du Di vidende Démographique	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	30,000.00	0.00	Annulé	2019-05-06		2019-05-16				2019-07-20		2020-01-16	
CI-SWEDD-CI-112670-CS-CD S / Recrutement d'universités pour la réalisation des enquè tes qualitatives	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-09		2019-08-19				2019-10-23		2020-04-20	
CI-SWEDD-CI-158543-CS-CD S / Convention pour la prise e n charge des étudiants (2èm e année, 1ère promotion) au Master en Pédagogie des Sci ences de la Santé	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	49,403.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-02-19	2020-04-10	2020-02-29				2020-05-04		2020-10-31	
CI-SWEDD-CI-158544-CS-CD S / Convention pour la prise e n charge des étudiants (2èm e année, 1ère promotion) au Master en Gynécologie Obsté trique	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	55,500.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-02-27	2020-04-10	2020-03-08				2020-05-12		2020-11-08	
CI-SWEDD-CI-158546-CS-CD S / Convention pour la prise e n change des étudiants (2èm e année, 1ère promotion) au Master en Nanagement des Services de Santé	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	77,700.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-02-15	2020-04-10	2020-02-25				2020-04-30		2020-10-27	
CI-SWEDD-CI-158538-CS-CD 5/Recrutement d'un prestat aire pour la mise en œuvre d u partenariat public privé po ur la distribution des produits de santé des Districts vers le s ESPC - Circuits Districts Odi enné, Touba, Minignan, Teng rela, Boundial, Korhogo, ferk	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	98,079.00	0.00	Annulé	2020-03-13		2020-03-23				2020-05-27		2020-11-23	
CI-SWEDD-CI-158537-CS-CD S/ Recrutement de 11 condu cteurs/convoyeurs pour mett re en auuvre l'activité de dist ribution pour 2 mois	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	6,600.00	0.00	Annulé	2020-03-16		2020-03-26				2020-05-30		2020-11-26	
CI-SWEDD-CI-101603-CS-IND V / Recrutement d'une assist ante administrative pour l'UC P-SWEDD	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	9,600.00	0.00	Annulé	2019-04-01		2019-05-20		2019-06-10		2019-07-15		2020-01-11	
CI-SWEDD-CI-177781-CS-IND V / Recrutement de quatre (0 4) Consultants Individuels po ur l'Analyse Situationnelle de s nouvelles zones (Phase 2 P PA)	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	28,800.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-06-29	2020-07-29	2020-08-17		2020-09-07		2020-10-12		2021-04-10	
CI-SWEDD-CI-177885-CS-IND V / Recrutement de deux (02 ) Consultants Individuels pou r'i félabration de la cartogra phie des Leaders Religieux d es zones supplémentaires (P hase 2 6PA)	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	10,800.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-07-07	2020-07-31	2020-08-25		2020-09-15		2020-10-20		2021-04-18	
CI-SWEDD-CI-177896-CS-IMD V / Recrutement de deux (02 ) Consultants Individuels pou r l'élaboration de la cartogra phie des opportunités d'empl o innovantes, durables est ad équators pour les jeunes fem mes des zones rurales en fon ction de la localité (Phase 2 P	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	18,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-09-28	2020-07-31	2020-11-16		2020-12-07		2021-01-11		2021-07-10	
CI-SWEDD-CI-177897-CS-IND V / Recrutement d'un Consult ant Individuel pour l'Examen des modalités novatrices per mettant de mettre à grande échelle le Programme d'Alim entation dans les Ecoles Sec ondaires (Phase 2 PDA)	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-07-09	2020-07-31	2020-08-27		2020-09-17		2020-10-22		2021-04-20	
CI-SWEDD-CI-177923-CS-IND V / Recrutement d'un Consult ant Individuel pour l'élaborati on d'un Etat des Lieux de la Stratégie de Prévention et de Réponse pour les aspects de VBG (Phase 2 PPA)	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-07-09	2020-07-31	2020-08-27		2020-09-17		2020-10-22		2021-04-20	
CI-SWEDD-CI-1770R2-CS-IND V / Recrutement du personne I des bureaux régionaux et d u bureau central (Coordennat eurs régionaux, Assistants Ad ministratifs et Financiers, Assistants Suivi-Evaluation, Assi stants Suivi-Evaluation, Assi stantes Administratives, Cha uffeurs, Assistants Passation	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	22,500.00	532.22	Signé	2020-10-01	2021-02-12	2020-11-19	2021-06-15	2020-12-10	2021-07-07	2021-01-14	2021-08-19	2021-07-13	
CI-SWEDD-CI-191457-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant individuel pour la révisio n du manuel de procédures d u Projet SWEDD	IDA / V3310	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-09-10	2020-10-12	2020-09-15		2020-10-06		2020-11-10		2021-05-09	
CI-SWEDD-CI-191462-CS-CD S / Sélection d'une ONG pour assurer l'appui alimentaire a ux files et garçors vulnérabl es dans les 10 établissement s scolaires abritant les ES sco laires à Korhogo et Bondoulo u sur une période de 30 sem	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	469,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-09-10	2020-10-22	2020-09-20				2020-11-24		2021-05-23	
CI-SWEDD-CI-191463-CS-CD S / Convention pour la prise e n change des feudiants and aster en sciences infirmières et obstéricales (option gyné cologie- obstéricale ou man agement des services de san té ou pédagogie appliquée a ux sciences de la santé), Deu alème cohorte	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	430,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-09-14	2020-10-22	2020-09-24				2020-11-28		2021-05-27	
CI-SWEDD-CI-217163-CS-IND V / Recrutement d'un compta ble au profit de l'UCP-SWEDD	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	24,000.00	1,774.05	Signé	2021-02-03	2021-02-02	2021-03-24	2021-03-24	2021-04-14		2021-05-19	2021-04-20	2021-11-15	
CI-SWEDD-CI-220858-CS-IND V / Recrutement d'un Consult ant Individuel pour l'élaborati on de la stratégie de commu nication 2021-2025	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	12,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-04-26	2021-06-22	2021-06-14		2021-07-05		2021-08-09		2022-02-05	
CI-SWEDD-CI-220859-CS-CD S / Recrutement d'une agenc e de communication pour ap puyer la campagne de comm unication pour le changemen t social et comportemental	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	463,600.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-05-17	2021-07-13	2021-05-27				2021-07-31		2022-01-27	
CI-SWEDD-CI-220863-CS-IND V / Recrutement de decc (02 ) Consultants Individuels en c ommunication pour l'actualis ation des curricula de formati on des ES/CDM	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	9,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-04-12	2021-06-30	2021-04-17		2021-05-08		2021-06-12		2021-12-09	

CI-SWEDD-CI-220864-CS-IND V / Recrutement d'un Consult ant individuel pour la mise à j our des outils de collecte et d e stockage des données du P	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	3,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-07-21	2021-06-30	2021-07-26	2021-08-16	2021-09-20	2022-03-19	
e stockage des données du P rojet CI-SWEDD-CI-220865-CS-CD S / Recrutement d'université s pour la réalisation des enqu étes qualitatives	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	240,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2021-09-20		2021-09-30		2021-12-04	2022-06-02	
CI-SWEDD-CI-158535-CS-CD S) Sélection d'une ONG pour la supervision d'activités de plaidoyer et de formation au profit des leaders religieux et chafts traditionnels des come unautés nationales et locales en région d'intervention du P	IDA / 55710	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	70,000.00	0.00	Annulé	2020-03-09		2020-03-19		2020-05-23	2020-11-19	
CI-SWEDD-CI-221316-CS-IND V / Recrutement d'un Consult ant Individuel pour l'élaborati on du Guide National de Pro- édure d'Approvisionnement e t Distribution des Produits SR MNIN au niveau communauta ine	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	12,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-03-24	2021-03-23	2021-05-12	2021-06-02	2021-07-07	2022-01-03	
CI-SWEDD-CI-221318-CS-CD S / Contractualiser avec l'Association des Femmes Juristes de Côte d'Ivoire (AF)CI) pour l'assistance juridique et judici aire aux populations côtles vi ctimes de mariage précoce, de MGF et autres VBG dans I es régions du Projet	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	800,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-03-16	2021-07-26	2021-03-26		2021-05-30	2021-11-26	
CI-SWEDD-CI-221319-CS-IND V / Recrutement du personne I contractuel (statisticien-dco nomiste, informaticien et arc hiviste) pour la gestion de l'O biervatoire	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	27,824.00	0.00	En attente d'exéc ution	2021-05-19		2021-07-07	2021-07-28	2021-09-01	2022-02-28	
CI-SWEDD-CI-221321-CS-IND V / Recrutement d'un Consult ant individuel pour disposer de toutes les données nécess aires à l'actualisation de tous les indicateurs du dividende démographique	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2021-05-10		2021-06-28	2021-07-19	2021-08-23	2022-02-19	
CI-SWEDD-CI-221322-CS-IND V / Recrutement de deux (02 ) consultants individuels pour la production de 2 policy brie fs	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	14,400.00	0.00	En attente d'exéc ution	2021-06-16		2021-06-21	2021-07-12	2021-08-16	2022-02-12	
CI-SWEDD-CI-221324-CS-IND V / Recrutement de six (06) e xperts chercheurs NTA pour l a conduite de l'enquête budg et temps	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	72,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2021-06-01		2021-06-06	2021-06-27	2021-08-01	2022-01-28	
CI-SWEDD-CI-221326-CS-IND V / Recrutement d'un Consult ant individuel pour la concep tion d'une base de données pour le suivi et le rapportage des activités	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-04-15	2021-04-14	2021-04-20	2021-05-11	2021-06-15	2021-12-12	
CI-SWEDD-CI-221313-CS-CD S) Sélection d'une ONC pour la supervision d'activités de plaidoyer et de formation au profit des leaders religieux et chefs traditionnels des comm unautés nationales et locales en région d'intervention du P.	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	200,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-03-15	2021-06-30	2021-03-25		2021-05-29	2021-11-25	
CI-SWEDD-CI-220833-CS-CD S / Convention pour la diffusi on des messages de sensibil sations SR/IPF/Genre/VBG à l' endroit des Adolescents et je umes (ASL) par les radios com munautaires locales des zon es identifiées du projet	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	200,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-04-12	2021-08-25	2021-04-22		2021-06-26	2021-12-23	
CI-SWEDD-CI-252047-CS-IND V / Recrutement d'un Consult ant individuel pour l'enquête LQAS dans le cadre de la collecte des données de référen ce en vue du démarrage de 1 a campagne STRONGER TOG ETHER	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	6,800.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-09-13	2022-01-28	2021-11-01	2021-11-22	2021-12-27	2022-06-25	
CI-SWEDD-CI-253234-CS-IND V / Recrutement des assistan ts chargés des sauvegardes s ociales et programmes	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	7,800.00	0.00	En attente d'exéc ution	2021-09-27		2021-11-15	2021-12-06	2022-01-10	2022-07-09	
CI-SWEDD-CI-220867-CS-IND V / Recrutement d'un Consult ant Individuel pour la configu ration des tablettes pour la c ollecte digitale des données	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	7,500.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-09-30	2021-10-21	2021-10-05	2021-10-26	2021-11-30	2022-05-29	
CI-SWEDD-CI-267939-CS-CD 5 / Convention avec les 3 cen tres d'excellence (INFAS de l a Côte d'horie, ENSP-D2 de Niger et INFSS du Nail) pour l a prise en charge des étudia a prise en charge des étudia nts au Master en sciences infi rmières et obstétricales, Troi sième cohorte	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	430,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-20		2021-12-30		2022-03-05	2022-09-01	
CI-SWEDD-CI-280442-CS-CD 5/ Recrutement d'une OMG p our la mise en œuvre du sou- s-projet Gerner dans les sou- d'intervention du Projet SWE DD CI (régions du Pro, Bafin g, Bagouis, Folon, Kabadougo u, Tchologe, Hambol)	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	4,500,000.00	0.00	En cours d'exame n	2022-05-17	2022-08-02	2022-05-27		2022-07-31	2023-01-27	
CI-SWEDD-CI-280445-CS-CD 5 / Recrutement d'une ONG p our la mise en œuvre du sou s-projet Genre dans les zones d'intervention du Projet SWE DD CI (Régions de Gontougo u, Boukani, N'zi, Iffou, Bélier, Lagunes et Agneby-Tiassa)	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	4,000,000.00	0.00	En cours d'exame n	2022-05-18	2022-08-02	2022-05-28		2022-08-01	2023-01-28	
CI-SWEDD-CI-280446-CS-CD S/Recrutement d'une ONG p our la mise en œuvre du sou s-projet Genre dans les zones d'intervention du Projet SWE DD (Régions du Haut Sassan dra, Marahoué, Tonpki, Woro dougou, Béré, San-Padro)	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	4,460,000.00	0.00	En cours d'exame n	2022-05-18	2022-08-02	2022-05-28		2022-08-01	2023-01-28	
CI-SWEDD-CI-317274-CS-IND V / Recrutement d'un Consult ant Individuel pour la concep tion d'une stratégie de comm unication digitale	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open - National	12,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-10-04		2022-11-22	2022-12-13	2023-01-17	2023-07-16	
CI-SWEDD-CI-317276-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant individuel pour la concep tion et l'animation d'un site WED	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	2,700.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-10-11		2022-10-16	2022-11-06	2022-12-11	2023-06-09	
CI-SWEDD-CI-317277-CS-CD 5 / Recrutement d'une ONG p our l'opérationnalisation de l a mise en œuvre des activité s du sous-projet Education A nnée scolaire 2022-2023, Zo ne 1	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National	1,610,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-30		2022-10-10		2022-12-14	2023-06-12	
CI-SWEDD-CI-317279-CS-CD 5 / Recrutement d'ONG pour l'opérationnalisation de la mi se en outre des activités du sous-projet Education Année scolaire 2022-2023, Zone 2	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National	1,760,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-09-30		2022-10-10		2022-12-14	2023-06-12	

CI-SWEDD-CI-317280-CS-CD S / Recrutement d'ONG pour l'opérationnalisation de la mi se en œuvre des activités du sous-projet Education Année scolaire 2022-2023, Zone 3	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National	1,610,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-29		2022-10-09		2022-12-13	2023-06-11	
CI-SWEDD-CI-317284-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant individuel l'élaboration d' un document de protocole d' accord pour la prise en charg e holistique des survivantes de VBG	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-19		2022-10-24	2022-11-14	2022-12-19	2023-06-17	
CI-SWEDD-CI-317286-CS-CD S / Sélection d'une ONG pour la supervision d'activités de plaidoyer et de formation au profit des leaders religieux et chefs traditionnels des comm unautés nationales et locales en région d'intervention du P	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National	1,146,011.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-09-27		2022-10-07		2022-12-11	2023-06-09	
CI-SWEDD-CI-221315-CS-CD S / Contractualiser avec la NP SP afin disasurer le stockage et l'acheminement vers les D DS des produits PF gratuits d estinés aux Adolescents et Je unes fréquentant les SSSU-S AJ et ESPC.	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	120,000.00	0.00	Annulé	2021-05-10		2021-05-20		2021-07-24	2022-01-20	
CI-SWEDD-CI-221317-CS-IND V / Recrutement de 15 chauff eurs convoyeurs pour la distr ibution des produits de santé	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	54,000.00	0.00	Annulé	2021-05-10	2021-08-30	2021-05-15	2021-06-05	2021-07-10	2022-01-06	
CI-SWEDD-CI-317288-CS-CD S/Convention pour la prise e n change des étudiants au M abter en sciences infirmères et obstéricales (option gyné cologie-obstéricale ou man agement des services de san té ou pédagoje appliquée a ux sciences de la santé). Troi sième cohorte	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - Internation al	430,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-11-25		2022-12-05		2023-02-08	2023-08-07	
CI-SWEDD-CI-317290-CS-IND V / Recrubement d'un consult ant individuel pour la rédacti on d'articles universitaires et publication dans une revue d e droit	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-10-12		2022-10-17	2022-11-07	2022-12-12	2023-06-10	
CI-SWEDD-CI-317291-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant individuel pour la concep- tion de deux (02) mallettes p édagogiques et du plan de fo rmation des acteurs cibles	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	10,800.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-10-12		2022-10-17	2022-11-07	2022-12-12	2023-06-10	
CI-SWEDD-CI-317292-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant individuel pour la réalisat ion de l'état des lieux et l'éla boration des POS	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	10,800.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-10-28		2022-11-02	2022-11-23	2022-12-28	2023-06-26	
CI-SWEDD-CI-317293-CS-CD 5 / Contractualiser avec l'Ass ociation des Femnes Jurites de Côte d'Ivoire (AP)CI) pour l' assistance juridique et judici aire aux populations cibles vi ctimes de mariage précoce, de MGF et autres VBG dans I se zones du Projet SWEDD	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National	900,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-12-12		2022-12-22		2023-02-25	2023-08-24	
CI-SWEDD-CI-317295-CS-IND V / Recrutement d'un assista nt administratif et opérationn el pour l'antenne de Korhogo	IDA / 66590	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open - National	15,600.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-10-10		2022-11-28	2022-12-19	2023-01-23	2023-07-22	