

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Eastern Recovery Project (P145196)

Project Implementation agency: FSRDC

Date of the Procurement Plan: February 2018

Period covered by this Procurement Plan: January 2018 - December 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
- (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
- (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
- (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
- (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
- (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
- (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall

- include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;
- (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
 - (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

PROCUREMENT PLAN Congo, Democratic Republic of : DRC Eastern Recovery Project

General Information

Country: Congo, Democratic Republic of
Project ID: P145196
Project Name: DRC Eastern Recovery Project
Loan / Credit No.: IDA / 66650
Executing Agency: Social Fund DRC, Sud Kivu Antenna
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-07-29
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank)
GN Date:

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SE/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (USD \$)	Actual Amount (USD \$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Cancellation								
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
ZR-FSRDC-252953-CW-RFQ / Construction de 4 écoles dans les communes d'Ibanda et Bagira en 4 lots : - lot 1: EP Matendo_C/ibanda_Q/Nyéléndere - lot 2: EP Nguuba_C/ibanda_Q/Nyélémba - lot 3: EP Katiya_C/ibanda_Q/Panzi - lot 4: EP Imani-Cah_C/Bagira_Q/Cahi-Kasha	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	520,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2021-10-17	2021-12-12	2022-06-10					
ZR-FSRDC-252955-CW-RFQ / Construction 5 écoles Communales de Kadutu et Bagira; 5 lots: lot 1: EP NIDUNGA_C/Kadutu_Q/Nyamungu lot 2: EP LULINDI_C/Kadutu_Q/Kasali lot 3: CS ISTM_C/Kadutu_C/Nyabakaba lot 4: EP Kangali_C/Bagira_Q/Buholo - Kasha lot 5: EP Mgr MULLINDWA_CK	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	650,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2021-10-17	2021-12-12	2022-06-10				
ZR-FSRDC-252956-CW-RFQ / Construction de 5 écoles dans la commune de Bagira en 5 lots : - lot 1: EP Mulambula_Q/Mulambula - lot 2: CS MULEZI_Q/Cikonyi - lot 3: EP MULWA_Q/Mulwa - lot 4: EP Famila [DE] Q/Ciri - lot 5: Institut Sainte Famille Q/Kanoshé	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	650,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2021-10-23	2021-12-18	2022-06-16			
ZR-FSRDC-262107-CW-RFQ / (d) Construction de 2 écoles dans la Bagira/Ville de Bukavu en 2 lots : - lot 1: EP Bulenga, Quartier Lumumba, Commune de Bagira - lot 2: EP Umoja, Quartier Ny	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	260,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2021-11-30	2022-01-25	2022-07-24		
ZR-FSRDC-274058-CW-RFQ / (I) Construction de 2 écoles dans la commune de Kadutu en 2 lots : - Lot 1 : EP Furaha, Quartier CIMPUNDA - Lot 2 : EP Kadutu centre, Quartier Mosala Sud Kivu	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	260,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2022-04-04	2022-05-30	2022-11-26		
ZR-FSRDC SK-310136-CW-RFQ / 1 (SK-C1) Construction de 2 écoles primaires dans le territoire de KELEHE, Province du Sud-Kivu. En 2 lots distingués : - Lot 1 : EP BWEREHE, groupement MBINGA NORD ; - Lot 2 : EP KABOLWA, groupement BUIZI	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	260,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2022-11-02		2022-12-28	2023-06-26	
ZR-FSRDC SK-310141-CW-RFQ / 3(SK-C1) Construction des 4 EP dans le Territoire de MWENGA, Chefserie de Burhinyi, Province du Sud Kivu. En 4 lots distingués : - Lot 1 : EP BUDANA, Groupement BUDANA - Lot 2 : EP BIREMA, Groupement BIRALI - Lot 3 : EP MUNUZA, Groupement MULAMBI	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	520,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2022-11-05	2022-12-31	2023-06-29	
ZR-FSRDC SK-310142-CW-RFQ / 4(SK-C1) Construction des 4 EP dans le Territoire de MWENGA, Chefserie de Burhinyi, Province du Sud Kivu. En 4 lots distingués : - Lot 1: EP KADURO, Groupement KARIHENDEZI - Lot 2: EP MUGURHU, Groupement LINDIKU - Lot 3: EP NYAKANYAMA, Groupement MU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	520,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2022-11-05	2022-12-31	2023-06-29
ZR-FSRDC SK-310143-CW-RFQ / 5(SK-C1) Construction des 2 écoles primaires dans le territoire de MWENGA, Chefserie de LULINDI, Province du Sud-Kivu. En 2 lots distingués : - Lot 1 : EP ITOMBWE/KASIK A Groupement MUKANGALA - Lot 2: EP IREMERO, Groupement KIOMBU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	260,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2022-11-05	2022-12-31	2023-06-29

ZR-FSRDC SK-310148-CW-RF Q / 8(SK-C1) Construction des 3 EP dans le territoire de MWENGA, Chefferie de BASILE, Province du Sud-Kivu. En 3 lots distingués : - Lot 1 : EP MWAMI KALENGA, Groupement BABULIZI - Lot 2 : EP KIBUMBA, Groupement BIZAGULU - Lot 3 : EP ZALYA, Groupe	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	390,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-05	2022-12-31	2023-06-29
ZR-FSRDC SK-310149-CW-RF Q / 9(SK-C1) Construction des 2 écoles primaires dans le territoire de MWENGA, Chefferie de BASILE, Province du Sud-Kivu. En 2 lots distingués : - Lot 1 : EP CHANJO, Groupement BALIMZI - Lot 2 : EP TUMAINUISANZ A, groupement BASHIMWEND	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	260,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-05	2022-12-31	2023-06-29
ZR-FSRDC SK-310150-CW-RF Q / 10(SK-C1) Construction d'une école primaire BETHEL, Groupement BAMUNDA dans le territoire de MWENGA, Chefferie de BASILE, Province du Sud-Kivu.	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	130,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-05	2022-12-31	2023-06-29
ZR-FSRDC SK-316953-CW-RF Q / 11(SK-C1) Construction d'es 3 EP dans le territoire de MWENGA, Chefferie de WAMUZIMU, Province du Sud-Kivu. En 3 lots distingués : - Lot 1 : EP MAZOZO, Groupement BALIGI - Lot 2 : EP MAKITO, Groupement BANAKYUNGU - Lot 3 : EP NKUMBU, Groupement BAGE	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	390,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-05	2022-12-31	2023-06-29
ZR-FSRDC SK-316954-CW-RF Q / 12(SK-C1) Construction d'es 3 EP dans le territoire de MWENGA, Chefferie de WAMUZIMU, Province du Sud-Kivu. En 3 lots distingués : - Lot 1 : EP KIBENGE, Groupement BALINZI - Lot 2 : EP MABILA, Groupement BANGILI BAZALA - Lot 3 : EP BIOMBI, Groupe	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	390,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-05	2022-12-31	2023-06-29
ZR-FSRDC SK-316956-CW-RF Q / 13(SK-C1) Construction d'es 3 EP dans le territoire de MWENGA, Chefferie de WAMUZIMU, Province du Sud-Kivu. En 3 lots distingués : - Lot 1 : EP AKE, Groupement BAKAMAGILU - Lot 2 : EP MBOZA, Groupement BULUSE - Lot 3 : EP KIHIMINI II, Groupement BAM	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	390,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-05	2022-12-31	2023-06-29
ZR-FSRDC SK-316958-CW-RF Q / 15(SK-C1) Construction d'es 3 EP dans le territoire de MWENGA, Chefferie de RUBENGA, Province du Sud-Kivu. En 3 lots distingués : - Lot 1 : EP KARHANDA, Groupement BUGARUBA - Lot 2 : EP CABALAMBA, Groupement BUNYAKURU - Lot 3 : EP BUYUMBU, Groupement	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	390,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-05	2022-12-31	2023-06-29
ZR-FSRDC SK-316960-CW-RF Q / 16(SK-C1) Construction d'es 2 écoles primaires dans le territoire de MWENGA, Chefferie de RUBENGA, Province du Sud-Kivu. En 2 lots distingués : - Lot 1 : EP MORIA, Groupement MUKOTE - Lot 2 : EP NTAMBUKA, Groupement MIPNE	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	260,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-05	2022-12-31	2023-06-29
ZR-FSRDC SK-316957-CW-RF Q / 14(SK-C1) Construction de 4 CS, 4 bureaux CLD dans le territoire de MWENGA, Chefferie de WAMUZIMU, Sud-Kivu. 4lots : - Lot1:CS,B,CLD MAOMBI,G BAKABALE - Lot2:CS,B,CLD COBADER MITOBO,G MITOBO - Lot3:CS,B, CLD MUNGOMBE,G BAKASASA Lot 4 : CSB C BUSAKIZI, G BA	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	560,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-05	2022-12-31	2023-06-29
ZR-FSRDC SK-310139-CW-RF Q / 7(SK-C1) Construction du centre de santé KASHEKE et d'un bureau CLD dans le territoire de KALEHE, Province du Sud-Kivu.	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	140,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-05	2022-12-31	2023-06-29
ZR-FSRDC SK-310146-CW-RF Q / 6(SK-C1) Construction de 2 C.S. et 2 bureaux CLD dans le territoire de MWENGA, Chefferie de LUNDI, Province du Sud-Kivu. En 2 lots distingués : - Lot 1 : C.S. CHOWE et bureau CLD, Groupement IHANGA - Lot 2 : C.S. KALAMBI et bureau CLD, Groupement KALAM	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	280,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-05	2022-12-31	2023-06-29

ZR-FSRDC SK-310147-CW-RF Q / 7ISK-CL1 Construction des 2 C 5 et 2 bureaux CLD dans le territoire de MWENGA, Chef-lieu de BASILE, Province du Sud-Kivu. En 2 lots : - Lot 1 : C 5 et bureau CLD, KITAMBA, Groupement BATU MBA - Lot 2 : C 5 et bureau CLD	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quota tions (Non Bank-S PD)	280,000.00	0.00	En attente d exécution	2022-11-05	2022-12-31	2023-06-2 9
ZR-FSRDC SK-316963-CW-RF Q / 17ISK-C11 Construction d u centre de santé et Bureau CLD LEMERA, Groupement N YAALLENWA, Chef-lieu de N TAMBUKA, Territoire d'IDWI, Province du Sud-Kivu	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quota tions (Non Bank-S PD)	140,000.00	0.00	En attente d exécution	2022-11-05	2022-12-31	2023-06-2 9
ZR-FSRDC SK-326250-CW-RF Q / Construction de 3 EP et bureaux CLD dans la ville de KAMITUGA, province du SK - Lot 1 : EP ITABI, bureau CLD quartier TRANSCO-SOKOSTO CK - Lot 2 : EP TINA, bureau CLD quartier KATUNGA-DELEGUE S - Lot 3 : EP MASANGANO, bu	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quota tions (Non Bank-S PD)	420,000.00	0.00	En attente d exécution	2023-01-30	2023-03-27	2023-09-2 3
ZR-FSRDC SK-326251-CW-RF Q / Construction de 3 EP et bureaux CLD dans la ville de KAMITUGA, province du SK - Lot 1 : EP MIKUBA, bureau CLD, quartier KELLE - Lot 2 : EP USHIRIKA, bureau CLD, quartier KITEMBA - Lot 3 : EP BUTEZI, bureau C LD, quartier ROUBRIES	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quota tions (Non Bank-S PD)	420,000.00	0.00	En attente d exécution	2023-01-02	2023-02-27	2023-08-2 6
ZR-FSRDC SK-326252-CW-RF Q / Construction de 4 EP et bureaux CLD dans la ville de K AMITUGA, province du SK - Lot 1 : EP KABUKUNGU 1, bu reau CLD - Lot 2 : EP BIGOMBE , bureau CLD - Lot 3 : EP PANDA, bureau CLD, quartier KALINGI - Lot 4 : EP KITUMAINI, burea u CLD quartier MERU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quota tions (Non Bank-S PD)	560,000.00	0.00	En attente d exécution	2023-02-05	2023-04-02	2023-09-2 9
ZR-FSRDC SK-326253-CW-RF Q / Construction des 2 Centre s de Santé et Bureaux CLD d ans la ville de KAMITUGA En 2 lots distingués : - Lot 1 : Centre de Santé KAT UNGA, bureau CLD, quartier MONGALI - Lot 2 : Centre de Santé 213a me CNK, bureau CLD, quartie	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quota tions (Non Bank-S PD)	280,000.00	0.00	En attente d exécution	2023-02-05	2023-04-02	2023-09-2 9
ZR-FSRDC SK-301144-CW-RF Q / Construction des 3 EP et bureaux CLD dans le territoire d'Uvira, Province du Sud-Kivu - Lot 1 : EP LUKULU, bureau C LD cite de Kiliba - Lot 2 : EP Kashakebwe, bure au CLD groupement kabilundu - Lot 3 : EP Kidjaga, bureau C LD groupement Kidjaga	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quota tions (Non Bank-S PD)	420,000.00	0.00	En attente d exécution	2023-01-31	2023-03-28	2023-09-2 4
ZR-FSRDC SK-301146-CW-RF Q / Construction des 2 écoles primaires, bureaux CLD dans le territoire d'Uvira, Province du Sud-Kivu. En 2 lots distingués : - Lot 1 : EP RUINGA, bureau C LD Cité de Sangé - Lot 2 : EP KIBONDÓ, bureau CLD Groupement KIGOMA	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quota tions (Non Bank-S PD)	280,000.00	0.00	En attente d exécution	2022-12-19	2023-02-13	2023-08-1 2
ZR-FSRDC SK-301148-CW-RF Q / Construction des trois (3) bureaux CLD dans la ville d'Uvira, du SK - Lot 1 : CS Kitundu, bureau C LD groupement Kitundu - Lot 2 : CS TAUFID, bureau CLD quartier KILIBULU, - Lot 3 : CS Tanganyika, bure au CLD quartier rombe II	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quota tions (Non Bank-S PD)	420,000.00	0.00	En attente d exécution	2022-12-20	2023-02-14	2023-08-1 3
ZR-FSRDC SK-301153-CW-RF Q / Construction des 3 EP, bureaux CLD dans la chefferie d e Ngweche, territoire de Wal ungu, Province du SK - Lot 1 : EP Sime CELA BUS HADU, bureau CLD, G Burhal e - Lot 2 : EP ITUBIMBI, bureau CLD, G Rubimbi - Lot 3 : EP HSIMBU, bureau C.	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quota tions (Non Bank-S PD)	420,000.00	0.00	En attente d exécution	2023-01-05	2023-03-02	2023-08-2 9
ZR-FSRDC SK-301155-CW-RF Q / Construction des 3 EP, bureaux CLD dans la chefferie d e Ngweche, territoire de Wal ungu, Province du Sud-Kivu. - Lot 1 : EP CIRWA, Bureau C LD G Kanisa - Lot 2 : EP LUKEBA, Bureau C LD G Izege - Lot 3 : EP CIRUKO, Bureau C LD G Walungu	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quota tions (Non Bank-S PD)	420,000.00	0.00	En attente d exécution	2023-01-05	2023-03-02	2023-08-2 9

<p>ZR-FSRDC SK-301156-CW-RF Q / Construction des 3 CS, bureaux CLD dans la chefferie de Ngwache, territoire de Walungu, Province du SK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot 1 : CS MUZINZI, bureau CLD G Mulamba - Lot 2 : CS CHUSI, bureau CLD G Mushinga - Lot 3 : CS LUBONA, bureau CLD G Lubona 	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	420.000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-05	2023-03-02	2023-08-29
<p>ZR-FSRDC SK-301158-CW-RF Q / Construction des 3 EP, bureaux CLD dans la chefferie de KAZIBA, territoire de Walungu, Province du SK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot 1 : EP LUKUBE, bureau CLD G Lukube - Lot 2 : EP BUTDALI, bureau CLD G Kashanga - Lot 3 : EP MUSHINGWA, bureau CLD G Butuzi 	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	420.000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-25	2023-03-22	2023-09-18
<p>ZR-FSRDC SK-301159-CW-RF Q / Construction des 3 EP, bureaux CLD dans la chefferie de KAZIBA, territoire de Walungu, Province du SK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot 1 : EP CIBANDA, bureau CLD G Cibanda - Lot 2 : EP KASHOZI, bureau CLD G Kashozi - Lot 3 : EP 2 NGANDO, bureau CLD G Ngando 	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	420.000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-24	2023-03-21	2023-09-17
<p>ZR-FSRDC SK-301160-CW-RF Q / Construction des 3 EP, bureaux CLD, dans la chefferie de KAZIBA, territoire de Walungu, Province du SK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot 1 : EP CHUMBA, bureau CLD, G Chuhumba - Lot 2 : EP MWERWE, bureau CLD, G Machingwa - Lot 3 : EP 2 CHIONGA, bureau CLD, G Chulumba 	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	420.000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-05	2023-04-02	2023-09-29
<p>ZR-FSRDC SK-301278-CW-RF Q / Construction d'une EP et d'un centre de santé, bureaux CLD dans la chefferie de KAZIBA, territoire de Walungu, Province du Sud-Kivu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot 1 : EP KABEMBE, bureau CLD Groupement Kabembe - Lot 2 : CS KAFINDJO, bureau CLD, Groupement Bulumbwa 	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	280.000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-31	2023-03-28	2023-09-24
<p>ZR-FSRDC SK-301290-CW-RF Q / Construction du centre de Santé MULAMBI, Bureau CLD, Groupement Mulambi, dans la chefferie de KAZIBA, territoire de Walungu, Province du Sud-Kivu</p>	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	140.000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-17	2023-03-14	2023-09-10
<p>ZR-FSRDC SK-301293-CW-RF Q / Construction des 3 EP, Bureaux CLD dans la chefferie de LUHNJA, Province du Sud-Kivu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot 1 : EP LWASO, bureau CLD, G Mutama - Lot 2 : EP CISHALI, bureau CLD, G Chibanda II - Lot 3 : EP MAKALA, bureau CLD, Gbuyiri 	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	420.000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-31	2023-03-28	2023-09-24
<p>ZR-FSRDC SK-301282-CW-RF Q / Construction d'une école primaire LUBANZA, bureau CLD dans le groupement Kabafole, chefferie de LUHNJA, territoire de Mwenga, Province du Sud-Kivu</p>	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	140.000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-31	2023-03-28	2023-09-24
<p>ZR-FSRDC SK-301283-CW-RF Q / Construction des 3 CS, Bureaux CLD dans la chefferie de LUHNJA, Province du SK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot 1 : CS IFENDJULA, bureau CLD, G Isudwe - Lot 2 : CS KALAMO LUDUHA, bureau CLD, G Luduha - Lot 3 : CS MAKALA BURHEMBO, bureau CLD G Burhembo 	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	420.000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-30	2023-03-27	2023-09-23
<p>ZR-FSRDC SK-301285-CW-RF Q / Construction des 2 centres de Santé, Bureaux CLD dans la chefferie de LUHNJA, territoire de Mwenga, Province du Sud-Kivu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot 1 : CS LUCHIGA, bureau CLD G Lushenda - Lot 2 : CS KAKOMA, bureau CLD G Karundu 	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	280.000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-31	2023-03-28	2023-09-24
<p>ZR-FSRDC SK-301287-CW-RF Q / Construction des 3 EP, bureaux CLD dans la chefferie de KABARE, territoire de Kabare, Province du SK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot 1 : EP KADJUCHU, bureau CLD, G Irambi-Katana - Lot 2 : EP NAMBO, bureau CLD, G LUHSHI - Lot 3 : EP MUSHWESHE, bureau CLD, G Bwabumba 	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	420.000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-17	2023-03-14	2023-09-10
<p>ZR-FSRDC SK-301291-CW-RF Q / Construction des 3 EP, bureaux CLD dans la chefferie de KABARE, territoire de Kabare, Province du SK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot 1 : EP MILINGIRIHI, bureau CLD, G ISHUNGU - Lot 2 : EP MUSHUNGU, bureau CLD, G LUGENDO - Lot 3 : EP KAKENGE, bureau CLD, G NITI 	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations (Non Bank-S PD)	420.000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-31	2023-03-28	2023-09-24

ZR-FSRDC-SK-301295-CW-RFQ / Construction des 3 EP, bureau CLD, dans la chefferie de KABARE, territoire de Kabare, Province du Sud-Kivu - Lot 1 : EP KABINDI, bureau CLD G BUGORHE - Lot 2 : EP BWAIBALI, bureau CLD G BUSWIRA - Lot 3 : EP LWAM, bureau CLD G CIRUNGA	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quota tions (Non Bank-S PD)	420,000.00	0.00	En attente d' execution										2023-01-31	2023-03-28	2023-09-2 4
ZR-FSRDC-SK-301296-CW-RFQ / Construction des 3 EP, bureau CLD dans la chefferie de KABARE, territoire de Kabare, Province du Sud-Kivu - Lot 1 : EP MWERA, bureau CLD G BUGOBE - Lot 2 : EP OBIINGU, bureau CLD G MUDAKA - Lot 3 : EP KABONDE, bureau CLD G KAGABI	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quota tions (Non Bank-S PD)	420,000.00	0.00	En attente d' execution										2023-01-31	2023-03-28	2023-09-2 4
ZR-FSRDC-SK-301300-CW-RFQ / Construction d'une école primaire LUHAGO, bureau CLD dans Le groupement lahago, chefferie de Ninja, territoire de KABARE, Province du Sud-Kivu	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	Request for Quota tions (Non Bank-S PD)	140,000.00	0.00	En attente d' execution										2023-01-31	2023-03-28	2023-09-2 4

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-FSRDC-252513-GO-RFQ / Acquisition des outils (outils matériels) dans le cadre de la mise en œuvre des chantiers THIMOCASH for work 4 ans la ville de Bukavu - Lot 1: Commune d'Ibanda - Lot 2: Commune de Kadutu - Lot 3: Commune de Bagira	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		200,000.00	113,670.00	Signé							2021-11-03	2021-10-01							2021-12-29	2021-10-28	2022-06-27	
ZR-FSRDC-252525-GO-RFQ / Acquisition des équipements de protection individuelle (EP I) dans le cadre de mise en œuvre des chantiers Thimocash for work dans la ville de Bukavu - Lot 1 : commune d'Ibanda - Lot 2 : commune de Kadutu - Lot 3 : Commune de Bagira	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		200,000.00	139,353.00	Signé							2021-11-03	2021-10-01							2021-12-29	2021-10-28	2022-06-27	
ZR-FSRDC-262033-GO-RFQ / (2) Acquisition des fournitures et kits de recrutement de bénéficiaires dans cadre de la mise en œuvre de 20 chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre dans 2 quartiers de Bukavu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		20,000.00	0.00	En attente d' execution								2021-12-29							2022-02-23		2022-08-22	
ZR-FSRDC-262039-GO-RFQ / (3) Acquisition des 420 panneaux de signalisation de 20 cm de hauteur dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre dans les quartiers de la ville de Bukavu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		10,000.00	0.00	En attente d' execution									2022-01-04						2022-03-01		2022-08-28	
ZR-FSRDC-262040-GO-RFQ / (4) Acquisition de 40 panneaux métalliques pour le mécanisme de gestion des plaintes dans le cadre de la mise en œuvre de 20 chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre dans les quartiers des communes de la ville de Bukavu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		10,000.00	0.00	En cours d'execution										2022-01-04					2022-03-01		2022-08-28	
ZR-FSRDC-262042-GO-RFQ / (5) Acquisition des fournitures de bureau pour l'installation de 20 chantiers dans le cadre de la mise en œuvre de chantier de travaux à haute intensité de la main d'œuvre à Bukavu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		10,000.00	0.00	En attente d' execution											2022-01-04				2022-03-01		2022-08-28	
ZR-FSRDC-262045-GO-RFQ / (6) Acquisition des kits médicaux d'urgence dans le cadre de la mise en œuvre de 20 chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre à Bukavu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		30,000.00	0.00	En attente d' execution															2022-03-01		2022-08-28	
ZR-FSRDC-264846-GO-RFQ / (22) Acquisition de mobilier de bureau pour la province du Sud-Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		45,000.00	0.00	En attente d' execution															2022-04-19		2022-12-11	
ZR-FSRDC-278148-GO-RFQ / (3) (SK-C2) Fourniture des matériaux de construction pour la construction/ réhabilitation des petits ouvrages (ponts, etc) Bukavu, Lot 1 : Quartiers Panzi, Nyakumbamba, ... Lot 2: Quartiers Kaajan ... Lot 3 : Lumumba ... Lot 4: Chikonyi, SK	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		300,000.00	0.00	En attente d' execution															2022-11-30		2023-05-29	
ZR-FSRDC-278152-GO-RFQ / (34 (SK-C2) Fourniture des Latérites/Limonites pour le rechargement des axes et fourniture de pelouse, de bambous, Reurs, plantes et vétérinaires dans le cadre des chantiers THIMO à Bukavu Répartit en quatre lots, SK	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		200,000.00	0.00	En attente d' execution															2022-11-30		2023-05-29	

ZR-FSRDC-278153-GO-RFQ / 35 (SK-C2) Acquisition des EP I dans le cadre de THIMO dans la ville d'Uvira (14 quartiers) Lot 1 : Balufiru (Quartiers Kigoma, Lemera, Luwung, Muhungu et Runipolizi) ; Plaine de Ruizi (Quartiers Kabunambo, Kakamba, et Luberezi) ; Lot 3 : Bavira, SK	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	160,000.00	0.00	En attente d'exécution															2022-10-05	2022-11-30	2023-05-29		
ZR-FSRDC-278154-GO-RFQ / 36 (SK-C2) Acquisition des outillages (petits matériels) dans le cadre THIMO dans la ville d'Uvira (14 quartiers).Lot 1 : Balufiru (Quartiers Kigoma, Lemera, ...) Lot 2 : Plaine de Ruizi (Quartiers Kabunambo, Kakamba, et Luberezi) ; Lot 3 : Bavira (Quartiers Bijo	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	160,000.00	0.00	En attente d'exécution																2022-10-05	2022-11-30	2023-05-29	
ZR-FSRDC-278157-GO-RFQ / 37 (SK-C2) Acquisition des 14 kits médicaux d'urgence dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre à Uvira dans la province du Sud Kivu (14 chantiers) SK	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	En attente d'exécution																2022-10-05	2022-11-30	2023-05-29	
ZR-FSRDC-278158-GO-RFQ / 38 (SK-C2) Acquisition des fournitures et kits de recrutement des bénéficiaires dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre à Uvira dans la province du Sud Kivu (14 chantiers)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	En attente d'exécution																2022-10-05	2022-11-30	2023-05-29	
ZR-FSRDC-278159-GO-RFQ / 39 (SK-C2) Acquisition de 28 panneaux métalliques pour le mécanisme de gestion des pilotes dans le cadre de la mise en œuvre de 14 chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre dans les 14 quartiers de la ville d'Uvira	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	7,000.00	0.00	En attente d'exécution																2022-10-05	2022-11-30	2023-05-29	
ZR-FSRDC-278162-GO-RFQ / 41 (SK-C2) Acquisition des 21 0 kits de lavage des mains pour les Bénéficiaires dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre dans les quartiers des communes de la ville de Bukavu, S	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	5,670.00	0.00	En attente d'exécution																2022-10-05	2022-11-30	2023-05-29	
ZR-FSRDC-280665-GO-RFQ / 42 (SK-C2) Acquisition de 29 4 panneaux de signalisation des chantiers dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre dans la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	14,700.00	0.00	En attente d'exécution																2022-09-05	2022-10-31	2023-04-29	
ZR-FSRDC-280675-GO-RFQ / 43 (SK-C2) Fourniture des matériaux pour la construction/réhabilitation des petits ouvrages (ponts, ponceaux, dalots, buses, passerelles, etc.) Lot 1 : Balufiru (Q. Kigoma, Lemera, ...) Lot 2 : Plaine de Ruizi (Q. Kabunambo, ...) Lot 3 : Bavira (Q.	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	210,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2022-09-05	2022-10-31	2023-04-29
ZR-FSRDC-280682-GO-RFQ / 46 (SK-C2) Fourniture des Lattes/Limontes pour le recouvrement des axes dans le cadre des chantiers THIMO à Uvira Lot 1 : Balufiru (Q. Kigoma, Lemera, ...) Lot 2 : Plaine de Ruizi (Q. Kabunambo, ...) Lot 3 : Bavira (Q. Bijo	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	112,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2022-09-05	2022-10-31	2023-04-29
ZR-FSRDC-280686-GO-RFQ / 47 (SK-C2) Fourniture de pèle use, de bambous, fleurs, plantes et végétaux, etc.) Lot 1 : Balufiru (Q. Kigoma, Lemera, Luwung, Muhungu et Runipolizi, ...), Lot 2 : Plaine de Ruizi (Q. Kabunambo, Kakamba, et Luberezi, ...), Lot 3 : Bavira (Q. Bijo	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	28,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2022-09-05	2022-10-31	2023-04-29
ZR-FSRDC SK-326222-GO-RFQ / Acquisition EPI des 19 ch THIMO à KAMITUGA au SK Lot 1: C.Mobale ; Lot 2: C.Mobale ; Lot 3: C.Mobale ; Lot 4: C.Mobale ; Lot 5: C.Mobale ; Lot 6: C.Mobale ; Lot 7: C.Mobale ; Lot 8: C.Mobale ; Lot 9: C.Mobale ; Lot 10: C.Mobale ; Lot 11: C.Mobale ; Lot 12: C.Mobale ; Lot 13: C.Mobale ; Lot 14: C.Mobale ; Lot 15: C.Mobale ; Lot 16: C.Mobale ; Lot 17: C.Mobale ; Lot 18: C.Mobale ; Lot 19: C.Mobale	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	210,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2022-12-05	2023-01-30	2023-07-29
ZR-FSRDC SK-326223-GO-RFQ / Acquisition des outillages des 19 ch à KAMITUGA au SK Lot 1: C.Mobale ; Lot 2: C.Mobale ; Lot 3: C.Mobale ; Lot 4: C.Mobale ; Lot 5: C.Mobale ; Lot 6: C.Mobale ; Lot 7: C.Mobale ; Lot 8: C.Mobale ; Lot 9: C.Mobale ; Lot 10: C.Mobale ; Lot 11: C.Mobale ; Lot 12: C.Mobale ; Lot 13: C.Mobale ; Lot 14: C.Mobale ; Lot 15: C.Mobale ; Lot 16: C.Mobale ; Lot 17: C.Mobale ; Lot 18: C.Mobale ; Lot 19: C.Mobale	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	210,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2022-12-05	2023-01-30	2023-07-29
ZR-FSRDC SK-326224-GO-RFQ / Acquisition des kits médicaux d'urgence dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre dans la ville de KAMITUGA au Sud Kivu, (19 chantiers)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	9,500.00	0.00	En attente d'exécution																	2022-12-05	2023-01-30	2023-07-29

ZR-FSRDC SK-326225-GO-RF Q / Acquisition des fournitures et kits de recrutement des bénéficiaires dans le cadre de la mise en œuvre des chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre dans la ville de KAMITUGA au Sud Kivu. (19chantiers)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	38,000.00	0.00																			2022-12-05							2023-01-30	2023-07-29	
ZR-FSRDC SK-326226-GO-RF Q / Acquisition de 38 panneaux métalliques pour le mécanisme de gestion des plaintes dans le cadre de la mise en œuvre de 19 chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre dans les 19 quartiers de la ville de KAMITUGA au Sud Kivu, 19 chantiers	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	9,500.00	0.00																			2022-12-05							2023-01-30	2023-07-29	
ZR-FSRDC SK-326227-GO-RF Q / Acquisition des 190 kits d lavage des mains, en raison de 10 kits/Chantier pour les bénéficiaires dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre dans les 19 quartiers de la Ville de	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	19,000.00	0.00																			2022-12-05							2023-01-30	2023-07-29	
ZR-FSRDC SK-326228-GO-RF Q / Acquisition de 380 attentions travaux et 19 grands panneaux de signalisation des chantiers dans le cadre de la mise en œuvre de 19 chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre dans la Ville de KAMITUGA au Sud Kivu (19 chantiers)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	21,147.00	0.00																			2022-12-05							2023-01-30	2023-07-29	
ZR-FSRDC SK-326229-GO-RF Q / Acquisition des fournitures des bureaux pour les bureaux des chantiers (installation des chantiers) dans le cadre de la mise en œuvre de chantier de travaux à haute intensité de la main d'œuvre dans la Ville de KAMITUGA au Sud Kivu. (19 chantiers)	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	13,300.00	0.00																			2022-12-05							2023-01-30	2023-07-29	
ZR-FSRDC SK-326231-GO-RF Q / F des M de C (ponts, ponts eaux, deltas, buses, passerelles) dans 19C à KAMITUGA au Sud Kivu : C de ranchi, lot2. C de Mobale2, kabukungu lot3. C de Mobale2, Bitanga2-O : merochanda, lot4. C de Bitanga: lot5. C de Bitanga-Quartier zelelo	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	285,000.00	0.00																				2022-12-05							2023-01-30	2023-07-29
ZR-FSRDC SK-326232-GO-RF Q / F Leté(Limonite, de pelouse, de bambous, etc des 19 C TRIMO à KAMITUGA,lot1 : C Mobale-Quartier keke1, lot2. C de Mobale-Quartier keke1, lot2. C de Mobale-Quartier keke1, lot3 : C de Mobale2, Bitanga2-O : merochanda, lot4. C de Bitanga: Quartiers Jugunda,transco, lot5-C de Bitanga-Q	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	190,000.00	0.00																				2022-12-05							2023-01-30	2023-07-29
ZR-FSRDC SK-326238-GO-RF Q / Acquisition de 22 téléphones pour les AST de la ville de KAMITUGA au Sud Kivu.	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	8,800.00	0.00																				2022-12-12							2023-02-06	2023-08-05
ZR-FSRDC SK-326240-GO-RF Q / Location des Camions d'évacuation des immondices (pour 19 chantiers. En raison de 3750 USD par chantier.)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	71,250.00	0.00																				2022-12-27							2023-02-21	2023-08-20
ZR-FSRDC SK-326241-GO-RF Q / Acquisition des équipements scolaires pour 6 écoles primaires dans la province du Sud-Kivu : - Lot 1 : EP BWITERERE - Lot 2 : EP KABOLWA, - Lot 3 : EP BUDANA, - Lot 4 : EP BIREMA, - Lot 5: EP MUHUZA, - Lot 6: EP LUHLUKU.	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	75,000.00	0.00																				2023-01-02							2023-02-27	2023-08-26
ZR-FSRDC SK-326242-GO-RF Q / Acquisition des équipements scolaires pour 6 écoles primaires au Sud-Kivu - Lot 1: EP KADUBO, - Lot 2: EP NIKURURHU, - Lot 3: WAKAVAMA, - Lot 4: EP WITANGILA, - Lot 5: EP ITOHNENRASHIKA, - Lot 6: EP IREMERO.	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	75,000.00	0.00																				2023-01-02							2023-02-27	2023-08-26
ZR-FSRDC SK-326243-GO-RF Q / Acquisition des équipements scolaires pour 6 écoles primaires dans la province du Sud-Kivu : - Lot 1: EP MWAMI KALENGA, - Lot 2: EP KUBUMBA, - Lot 3: EP ZALYA, - Lot 4: CHANGI, - Lot 5: EP TUMANI/SANZA, - Lot 6: EP BETHELE.	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	75,000.00	0.00																				2023-01-02							2023-02-27	2023-08-26
ZR-FSRDC SK-326244-GO-RF Q / Acquisition des équipements scolaires pour 6 écoles primaires dans la province du Sud-Kivu : - Lot 1: EP MAZOZO, - Lot 2: EP MAKITO, - Lot 3: EP NIKUMBU, - Lot 4: EP KIBENGÉ, - Lot 5: EP MABILA, - Lot 6: EP BIOMBEL.	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	75,000.00	0.00																				2023-01-04							2023-03-01	2023-08-28

ZR-FSRDC SK-326245-GO-RF Q / Acquisition des équipements scolaires pour 6 écoles primaires dans la province du Sud-Kivu. - Lot 1 : EP AKE, - Lot 2 : EP MIOZA, - Lot 3 : EP KIHIMBU II, - Lot 4 : EP KARIHANDA, - Lot 5 : EP CABALAMBA, - Lot 6 : EP BUYUMBU.	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	75,000.00	0.00	En attente d'exécution											2023-01-04			2023-03-01	2023-08-28
ZR-FSRDC SK-326246-GO-RF Q / Acquisition des équipements scolaires pour 2 écoles primaires dans la province du Sud-Kivu en 2 lots distinctes. - Lot 1: EP MORIA, Groupement MUGOTE - Lot 2 : EP NYAMBUKA, Groupement MEREKE	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	25,000.00	0.00	En attente d'exécution											2023-01-04			2023-03-01	2023-08-28
ZR-FSRDC SK-326247-GO-RF Q / Acquisition des équipements médicaux des 5 CS, dans la province du Sud-Kivu. - Lot 1 : CS KASHEKE, G MBINIGA SUD - Lot 2 : CS CHOWE, G IHANGA - Lot 3 : CS KALAMBI, G KALAMBI - Lot 4 : CS KITAMBA, G BATUMBA	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	62,500.00	0.00	En attente d'exécution											2023-01-04			2023-03-01	2023-08-28
ZR-FSRDC SK-326248-GO-RF Q / Acquisition des équipements M des 4 CS, dans le Territoire de Mwenga P du SK. - Lot 1 : CS MADIMBI, G BANAKABALE - Lot 2 : CS CABADER MITOBO, G MITOBO - Lot 3 : CS MUNGOMBE, G BASIRASA - Lot 4 : CS BUSAKIZI, G BAKUTE - Lot 5 : CS LEMERA, G NYAKALENGWA	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d'exécution											2023-01-09			2023-03-06	2023-09-02
ZR-FSRDC SK-326249-GO-RF Q / Acquisition de 42 panneaux métalliques pour le mécanisme de gestion des plaintes pour les IGB de Groupements des territoires de Mwenga, Kasheke et Isjwi	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,400.00	0.00	En attente d'exécution											2023-01-16			2023-03-13	2023-09-09
ZR-FSRDC SK-301320-GO-RF Q / Acquisition des équipements scolaires pour 6 EP dans 1 à proximité du SK. Lot 1 : EP LUKULU, T de Kiliba Lot 2 : EP RUNGGA, Cité de Sange Lot 3 : EP Kidgaga, G Kidjaga Lot 4 : EP KIBONDO, G KIGOMA Lot 5 : EP Kashekebe, G kabibi	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	75,000.00	0.00	En attente d'exécution											2023-01-31			2023-03-28	2023-09-24
ZR-FSRDC SK-301324-GO-RF Q / Acquisition des équipements scolaires pour 6 EP au SK. - Lot 1 : CS Kitundu, - Lot 2 : CS TAUFIQ, Q KILIBULU - Lot 3 : CS Tanganyika, Q rombe II, - Lot 4 : EP 5ème CELPA BUSHADU, G Burhale	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	75,000.00	0.00	En attente d'exécution											2023-02-01			2023-03-29	2023-09-25
ZR-FSRDC SK-301328-GO-RF Q / Acquisition des équipements scolaires pour 6 EP au SK. - Lot 1 : EP CIRWA, G Kaniola - Lot 2 : EP LUKKEBA, G Izege - Lot 3 : EP CIRUKO, G Walungu - Lot 4 : EP LUKUBE, G LUKUBE	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	75,000.00	0.00	En attente d'exécution											2023-02-05			2023-04-02	2023-09-29
ZR-FSRDC SK-301332-GO-RF Q / Acquisition des équipements scolaires pour 6 EP au SK. - Lot 1 : EP CIBANDA, G Chibanda - Lot 2 : EP KASHOZI, G Kashozizi - Lot 3 : EP 2 NGANDO, G Ngando - Lot 4 : EP CHUMBA, G Chuh	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	75,000.00	0.00	En attente d'exécution											2023-02-05			2023-04-02	2023-09-29
ZR-FSRDC SK-301333-GO-RF Q / Acquisition des équipements scolaires pour 6 EP au SK. - Lot 1 : EP KABEMBE, G Kabembe - Lot 2 : EP Kashozi, G Kashozi - Lot 3 : EP LWASO, G Mulama - Lot 4 : EP CISHALI, G Chiban	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	75,000.00	0.00	En attente d'exécution											2023-01-30			2023-03-27	2023-09-23
ZR-FSRDC SK-301335-GO-RF Q / Acquisition des équipements scolaires pour 6 EP au SK. - Lot 1 : EP KADJICHU, G Irambi-Katana - Lot 2 : EP NAMBO, G Luvuh - Lot 3 : EP MUSHWESHE, G Bushumba - Lot 4 : EP MULUNGURHU, G I Shungu - Lot 5 : EP MUHUNGU, G LUGENDO	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	75,000.00	0.00	En attente d'exécution											2023-02-05			2023-04-02	2023-09-29

ZR-FSRDC SK-30136-GO-RF Q / Acquisition des équipements scolaires pour 6 EP au SK : - Lot 1 : EP BAMBALI, G BUGO RHE - Lot2 : EP BWAMBALI, G BUS WIRA - Lot3 : EP LWAMI, G CIRUNG	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	62,500.00	0.00	En attente d' exécution	2023-01-30	2023-03-27	2023-09-23
ZR-FSRDC SK-326291-GO-RF Q / Acquisition des équipements scolaires pour 2 écoles primaires dans la province du Sud-Kivu en 2 lots distingués : - Lot 1 : EP MWERA, Groupement Bugobe - Lot 2 : EP LUBUHU dans le groupement LUHAGO, chefferie de Ninja , territoire de KABAR	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	25,000.00	0.00	En attente d' exécution	2023-01-30	2023-03-27	2023-09-23
ZR-FSRDC SK-326293-GO-RF Q / Acquisition des équipements médicaux des 4 CS, dans la ville d'Uvira/ Bukavu au SK : - Lot 1 : CS Kitundu, G Kitundu - Lot2 : CS TAUFU, Q Kilubula - Lot 3 : CS TANGANYIKA, Q Rombe II - Lot4 : CS CIRIRI, Q KADJANG	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	80,000.00	0.00	En attente d' exécution	2023-02-05	2023-04-02	2023-09-29
ZR-FSRDC SK-326349-GO-RF Q / Acquisition des équipements médicaux des 4 CS, dans la ville d'Uvira/ Bukavu au SK : - Lot 1 : CS MUZINZI, G Mulamba - Lot2 : CS CIHUSI, G Mushinga	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	80,000.00	0.00	En attente d' exécution	2023-01-30	2023-03-27	2023-09-23
ZR-FSRDC SK-326351-GO-RF Q / Acquisition des équipements médicaux des 5 CS, dans la ville d'Uvira/ Bukavu au SK : - Lot 1:CS IFENDULA, G Idudwe - Lot2:CS KALAMO LUDUHA, G Luduha - Lot3:CS MAKALA BURHEMBO, G Burhembo - Lot 4:CS LUCHIGA, G Luhwi	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	100,000.00	0.00	En attente d' exécution	2023-01-30	2023-03-27	2023-09-23
ZR-FSRDC SK-301357-GO-RF Q / Acquisition des équipements des EPI THIMO pour Bukavu (20 chantiers), Lot 1 : C de Fubanda & Kadutu -Q Nyakukemba, lot 2 : C de Kadutu -Q Mosala, Nkafu, lot 3 : C de Kadutu & Bagira -Q Ciri, Muwa, Ci konyi, Cahu-Kahya, lot 4: C de Bagira- Q Lumumba,	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	200,000.00	0.00	En attente d' exécution	2023-02-05	2023-04-02	2023-09-29
ZR-FSRDC SK-301359-GO-RF Q / Acquisition des outillages (petits matériels) THIMO à BK 20 chantiers Lot 1: C de Fubanda & Kadutu : Q Nyakukemba, Ndedere lot 2: C de Kadutu: Q, Mosala, lot 3: C de Kadutu & Bagira : Q Ciri, Muwa, Cikonyi, lot 4: C de Bagira: Q Lumumb	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	200,000.00	0.00	En attente d' exécution	2023-02-05	2023-04-02	2023-09-29
ZR-FSRDC SK-301360-GO-RF Q / Acquisition des kits médicaux d'urgence dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre à Bukavu dans la province du Sud-Kivu (20 chantiers).	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	20,000.00	0.00	En attente d' exécution	2023-02-05	2023-04-02	2023-09-29
ZR-FSRDC SK-301366-GO-RF Q / Acquisition des fournitures et kits de recrutement des bénéficiaires dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre à Bukavu dans la province du Sud-Kivu (20 chantiers)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	40,000.00	0.00	En attente d' exécution	2023-02-05	2023-04-02	2023-09-29
ZR-FSRDC SK-301368-GO-RF Q / Acquisition de 40 panneaux métalliques pour le mécanisme de gestion des plaintes dans le cadre de la mise en œuvre de 20 chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre dans les 20 quartiers de la Ville de Bukavu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	10,000.00	0.00	En attente d' exécution	2023-02-06	2023-04-03	2023-09-30
ZR-FSRDC SK-301374-GO-RF Q / Acquisition des 200 kits de lavage des mains pour les bénéficiaires dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre dans les 20 quartiers de la Ville de Bukavu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	10,000.00	0.00	En attente d' exécution	2023-02-05	2023-04-02	2023-09-29
ZR-FSRDC SK-301375-GO-RF Q / Acquisition de 420 panneaux de signalisation des chantiers dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre dans la Ville de Bukavu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	21,000.00	0.00	En attente d' exécution	2023-02-05	2023-04-02	2023-09-29
ZR-FSRDC SK-301379-GO-RF Q / Acquisition des fournitures des bureaux pour les bureaux des chantiers (installation des chantiers) dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de la main d'œuvre dans la Ville de Beni (20 chantiers)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	14,000.00	0.00	En attente d' exécution	2023-02-13	2023-04-10	2023-10-07

ZR-FSRDC SK-326366-CS-CO 5 / Recrutement des ONGs pour la Formation de 17 CLD dans le territoire d'Uvira.Lot 1: UVIIRA CENTRE /Chefferie de BAVIRA MAKOBOLA ; Lot 2: LU YUNGU/Chefferie de BAKUR O MURUNGU, LEMERA.Lot 3: CITE DE SANCE /Chefferie de LA PLAINE DE RIZIZI; KABUN	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		34,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-28	2023-03-21	2023-05-04				2023-06-03	2023-07-08	2024-01-04
ZR-FSRDC SK-326367-CS-CO 5 / Recrutement des ONGs pour la Formation de 28 CLD dans le territoire de Walungu.Lot 1: BURHALE /Chefferie de NGWESHE; Lot 2: Walungu / Chefferie de NGWESHE, Lot 3: MU GOGO / Chefferie de NGWESHE; Lot 4: NYANGEZI / Chefferie de NGWESHE; Lot 5: KAZIBA	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		56,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-28	2023-03-21	2023-05-04				2023-06-03	2023-07-08	2024-01-04
ZR-FSRDC SK-326369-CS-CO 5 / Recrutement des ONGs pour la Formation de 16 CLD dans le territoire de KABARE. Lot 1: - KAVUMU/Chefferie de KABARE, Lot 2 : KAGABI au chef lieu de la Chefferie KABARE, Lot 3 : IHEMBA au chef lieu de la Chefferie /Chefferie de NI	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		32,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-09	2023-03-30	2023-05-13				2023-06-12	2023-07-17	2024-01-13
ZR-FSRDC SK-326371-CS-CO 5 / Recrutement des ONGs chargées d'assurer la formation dans le cadre de renforcement de capacité des CLD dans la province du SK Formation de 30 CLD dans le territoire de KALEHE CENTRE (MBINGA N ORD, MBINGA SUD, BIZI)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-07	2023-03-28	2023-05-11				2023-06-10	2023-07-15	2024-01-11
ZR-FSRDC SK-326373-CS-CO 5 / Recrutement des ONGs pour la Formation de 9 CLD dans le TERRITOIRE DE MWENGA DE LUHWIWA CENTRE /Chefferie de LUHWIWA (BURUNDI, ULAMA, LUDAHA, CHIBANDA I I, KABALOLE, BUJIRI, BURHEM BO, LUCHICALUHWIWA, KOB	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-29	2023-04-19	2023-06-02				2023-07-02	2023-08-06	2024-02-02
ZR-FSRDC SK-326375-CS-CO 5 / Recrutement des ONGs citées des CLD dans la province de SK Formation de 8 CLD dans le TERRITOIRE DE MWENGA / la CHEFFERIE DE BURINYI /Chefferie de BURINYI (MULANG A, CHESHERU, MULAMBI, BIR HALL, BUCOBEL, KARHENDZI, LUHUKU, BUDAHA)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-28	2023-03-21	2023-05-04				2023-06-03	2023-07-08	2024-01-04
ZR-FSRDC SK-326377-CS-CO 5 / Recrutement des ONGs chargées d'assurer la formation des CLD dans la province de SK Formation de 3 CLD dans le TERRITOIRE DE MWENGA / KASSA /Chefferie de LUNDI (IHANGA, MUKANGALA, KIDIM VU, KALAMBI)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-14	2023-03-07	2023-04-20				2023-05-20	2023-06-24	2023-12-21
ZR-FSRDC SK-326378-CS-CO 5 / Recrutement des ONGs pour la formation des CLD dans la province du SK Formation de 8 CLD dans le TERRITOIRE DE MWENGA, Chef lieu / Chefferie de BASILE (BABILINGE, BAMUNDA, BATUMBA, BASHI TONGA, BIZALUGULU, BAWANINA, BALIMBEZI, BASHIMWOB	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-22	2023-03-15	2023-04-28				2023-05-28	2023-07-02	2023-12-29
ZR-FSRDC SK-326379-CS-CO 5 / Recrutement des ONGs de 13 CLD dans le TERRITOIRE DE MWENGA, KITUTU /Chefferie de WAMUZIMU (BALIGI, BANAYUNGU, BANAKOBALE, BANAMPUTU, BAGEZI, BALINZI, BINGLI, BANGALA, BAWAND EME, BASIKAMAGULU, BAKUT E, BUUSE, BASIKASA, BAMULI	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-28	2023-03-21	2023-05-04				2023-06-03	2023-07-08	2024-01-04
ZR-FSRDC SK-326381-CS-CO 5 / Recrutement des ONGs pour la formation des CLD dans la province du SK Formation de 10 CLD dans le TERRITOIRE DE MWENGA, MWENGA CENTRE/COMMUNE DE MOBILE (KABUKUNGU), KABUKUNGU2, POUDRIERE, HALUPANGGO, MERO, TCHANDA, ESSENCE)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-28	2023-03-21	2023-05-04				2023-06-03	2023-07-08	2024-01-04
ZR-FSRDC SK-326383-CS-CO 5 / Recrutement des ONGs pour la Formation de 18 CLD dans le TERRITOIRE DE MWENGA A, MWENGA CENTRE/COMMUNE DE BITANGA (KALINGU, RUTWA, LUGUNDU, TRANSCO, KELEZ MUSIMBI, DELEGUE, S PORTING, MONGALI)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-28	2023-03-21	2023-05-04				2023-06-03	2023-07-08	2024-01-04
ZR-FSRDC SK-326385-CS-CO 5 / Recrutement des ONGs pour la Formation de 6 CLD dans le territoire d'Ijwi) Répartition en 2 lots : Lot 1: BINGURURA (BUGARULA, BUNYAKIRI, KILUMBA); Lot 2 : MONYU (NYAKALENGWA, MUGOTE, MPENEL)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-08	2023-03-29	2023-05-12				2023-06-11	2023-07-16	2024-01-12

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

ZR-FSRDC-244192-CS-INDV / Recrutement de deux (2) superviseurs AST dans le Sud Kivu (Uvira et Bukavu)	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-16	2021-08-21	2021-09-11	2021-10-16	2022-04-14
ZR-FSRDC-244193-CS-INDV / Recrutement de trente quatre (34) enquêteurs pour le Sud Kivu (20 Bukavu, 14 Uvira)	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open	79,560.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-16	2021-10-04	2021-10-25	2021-11-29	2022-05-28
ZR-FSRDC-256712-CS-INDV / (8): Recrutement de 4 Consultants Individuels Supérieur devant appuyer la supervision des chantiers THIMO dans le Sud Kivu (Bukavu)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-15	2022-01-03	2022-01-24	2022-02-28	2022-08-27
ZR-FSRDC-256713-CS-INDV / (8): Recrutement de 20 Consultants Individuels chef de chantier pour la mise en œuvre des THIMO dans le Sud Kivu (Bukavu)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open	48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-15	2022-01-03	2022-01-24	2022-02-28	2022-08-27
ZR-FSRDC-257651-CS-INDV / (11): Recrutement de 20 AST dans le cadre de la mise en œuvre des THIMO et des IDB dans le Sud Kivu/Bukavu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open	36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-15	2022-01-03	2022-01-24	2022-02-28	2022-08-27
ZR-FSRDC-258471-CS-INDV / (17): Recrutement de 40 PFE pour le suivi des plans de gestion environnementale et sociale (PSES) des activités des chantiers THIMO et infrastructure dans la ville de Bukavu dans la province du Sud-Kivu	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Open	72,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30	2022-01-18	2022-02-08	2022-03-15	2022-09-11
ZR-FSRDC-262055-CS-INDV / (8): Recrutement de 4 consultants Individuels superviseurs pour le contrôle et surveillance des travaux d'infrastructures communautaires dans la ville de Bukavu, à raison d'un superviseur pour 10 IDB	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-30	2022-02-17	2022-03-10	2022-04-14	2022-10-11
ZR-FSRDC-262057-CS-INDV / (8): Recrutement d'un Assistant en Gestion des Bases des Données du Projet STEP 2/équipe régionale de l'antenne du Sud-Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-30	2022-01-04	2022-01-25	2022-03-01	2022-08-28
ZR-FSRDC-262064-CS-INDV / (10): Recrutement de 4 Consultants Individuels formateurs des Chefs d'Équipes dans le cadre de la mise en œuvre des THIMO à Bukavu/Équipe régionale de l'antenne du Sud-Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-30	2022-08-05	2022-02-17	2022-03-10	2022-04-14
ZR-FSRDC-264851-CS-INDV / (4): Assistant en Gestion de Base des Données pour le Sud-Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	24,600.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-24	2022-09-01	2021-12-29	2022-01-19	2022-02-23
ZR-FSRDC-264852-CS-INDV / (5): Assistant Administratif et Financier pour le Sud-Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	24,600.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-24	2021-12-29	2022-01-19	2022-02-23	2022-08-22
ZR-FSRDC-266503-CS-INDV / (10): Recrutement de 200 consultants Individuels chef d'équipe pour la mise en œuvre des THIMO dans le Sud-Kivu (Bukavu)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited	240,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-10	2022-03-15	2022-04-05	2022-05-10	2022-11-06
ZR-FSRDC-266508-CS-INDV / (14): Recrutement de l'ASN V pour l'antenne du Sud-Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-12	2022-08-05	2022-01-17	2022-02-07	2022-03-14
ZR-FSRDC-272096-CS-INDV / (2): Recrutement de 16 consultants Individuels DPO pour le contrôle et surveillance des travaux d'infrastructures communautaires dans la ville de Bukavu-Sud Kivu	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited	112,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-28	2022-03-05	2022-03-26	2022-04-30	2022-10-27
ZR-FSRDC-272099-CS-INDV / (3): Recrutement de 2 consultants Individuels superviseurs pour le contrôle et surveillance des travaux d'infrastructures communautaires dans la ville de Bukavu-Sud Kivu	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited	18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-28	2022-03-05	2022-03-26	2022-04-30	2022-10-27
ZR-FSRDC-278124-CS-INDV / 23 (SK-C2) Recrutement des 3 consultants Individuels pour la mission de supervision des chantiers THIMO dans la ville d'Uvira_SK	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited	27,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-30	2022-10-05	2022-10-26	2022-11-30	2023-05-29
ZR-FSRDC-278126-CS-INDV / 24 (SK-C2) Recrutement des 14 consultants Individuels pour la mission de chef de chantier des THIMO à Uvira (14 chantiers)_SK	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited	33,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-30	2022-10-05	2022-10-26	2022-11-30	2023-05-29
ZR-FSRDC-278128-CS-INDV / 25 (SK-C2) Recrutement des 140 consultants Individuels pour la mission de chef d'équipe des chantiers THIMO à Uvira_SK	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited	168,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-30	2022-10-05	2022-10-26	2022-11-30	2023-05-29
ZR-FSRDC-278129-CS-INDV / 26 (SK-C2) Recrutement des 14 consultants Individuels pour la mission de PFE des chantiers THIMO à Uvira_SK	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited	25,200.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-30	2022-10-05	2022-10-26	2022-11-30	2023-05-29
ZR-FSRDC-278130-CS-INDV / 27 (SK-C4) Recrutement des 14 consultants Individuels pour la mission des Agents de suivi de terrain (AST) des chantiers THIMO à Uvira_SK	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	25,200.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-30	2022-08-05	2022-10-05	2022-10-26	2022-11-30

ZR-FSRDC-278133-CS-INDV / 28 (SK-C2) Recrutement d'un consultant superviseur des activités de PFE à Uvira_SK	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-30	2022-10-05	2022-10-26	2022-11-30	2023-05-29
ZR-FSRDC-278136-CS-INDV / 29 (SK-C4) Recrutement d'un consultant superviseur des activités des AST à Uvira_SK	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individual	Limited	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-30	2022-10-05	2022-10-26	2022-11-30	2023-05-29
ZR-FSRDC-278137-CS-INDV / 30 (SK-C4) Recrutement d'un consultant point focal de l'équipe de zone des activités à Uvira	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individual	Limited	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-30	2022-10-05	2022-10-26	2022-11-30	2023-05-29
ZR-FSRDC-278139-CS-INDV / 31 (SK-C4) Recrutement d'un consultant Assistant Administratif de l'équipe de zone pour les activités à Uvira_SK	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individual	Limited	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-30	2022-10-05	2022-10-26	2022-11-30	2023-05-29
ZR-FSRDC-278147-CS-INDV / 32 (SK-C4) Recrutement d'un consultant législateur de l'équipe de zone pour des activités à Uvira_SK	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individual	Limited	4,800.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-30	2022-10-05	2022-10-26	2022-11-30	2023-05-29
ZR-FSRDC SK-316998-CS-IN DV / 19 (SK-C1) Recrutement de 42 consultants Individuels DPO pour le contrôle et surveillance des IDB travaux d'infrastructures communautaires dans les territoires MWENGA, IDJWI et KALEHE	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individual	Limited	168,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-15	2022-11-20	2022-12-11	2023-01-15	2023-07-14
ZR-FSRDC SK-316999-CS-IN DV / 20(SK-C1) Recrutement de 4 superviseurs pour 42 DPO pour le contrôle et surveillance des IDB travaux	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individual	Limited	36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-16	2022-11-21	2022-12-12	2023-01-16	2023-07-15
ZR-FSRDC SK-319237-CS-IN DV / 1 (SK-C2) Recrutement de 4 consultants Individuels pour la mission de supervision des chantiers THIMO dans la ville de KAMITUGA au Sud Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	37,200.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-24	2022-11-29	2022-12-20	2023-01-24	2023-07-23
ZR-FSRDC SK-319257-CS-IN DV / 2 (SK-C2) Recrutement de 22 consultants Individuels pour la mission de chef de chantier des THIMO dans la ville de KAMITUGA au Sud-Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	52,800.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-24	2022-11-29	2022-12-20	2023-01-24	2023-07-23
ZR-FSRDC SK-319259-CS-IN DV / 3 (SK-C2) Recrutement de 23 consultants Individuels pour la mission de chef d'équipe des chantiers THIMO dans la ville de KAMITUGA au Sud Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	264,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-30	2022-12-05	2022-12-26	2023-01-30	2023-07-29
ZR-FSRDC SK-319265-CS-IN DV / 4 (SK-C2) Recrutement de 22 consultants Individuels pour la mission de PFE des chantiers THIMO dans la ville de KAMITUGA au Sud Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Direct - National	39,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-29	2022-12-09	2022-12-30	2023-02-03	2023-08-02
ZR-FSRDC SK-319266-CS-IN DV / 5 (SK-C4) Recrutement de 22 consultants Individuels pour la mission des Agents de terrain (AST) des chantiers THIMO, IDB dans la ville de KAMITUGA au Sud Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Direct - National	39,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-30	2022-12-10	2022-12-31	2023-02-04	2023-08-03
ZR-FSRDC SK-319267-CS-IN DV / 6 (SK-C4) Recrutement Point Focal Sous Bureau pour la ville de KAMITUGA au Sud Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-30	2022-12-05	2022-12-26	2023-01-30	2023-07-29
ZR-FSRDC SK-319269-CS-IN DV / 7 (SK-C4) Recrutement Administratif Sous Bureau pour la ville de KAMITUGA au Sud Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-30	2022-12-05	2022-12-26	2023-01-30	2023-07-29
ZR-FSRDC SK-319273-CS-IN DV / 8 (SK-2) Recrutement de 2 consultants Individuels superviseur PFE des chantiers THIMO dans la ville de KAMITUGA au Sud Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Direct - National	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-05	2022-12-15	2023-01-05	2023-02-09	2023-08-08
ZR-FSRDC SK-319274-CS-IN DV / 10 (SK-4) Recrutement de 4 consultants Individuels superviseur des Agents de terrain (AST) des groupements des territoires de Walungu, Kabare, Mwenga, Kati ehe, Idjwi au Sud Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-01	2022-12-06	2022-12-27	2023-01-31	2023-07-30
ZR-FSRDC SK-326233-CS-IN DV / Recrutement des 5 consultants Individuels pour la mission de supervision des chantiers THIMO dans la ville de Kambuga au Sud Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	46,500.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-30	2022-12-05	2022-12-26	2023-01-30	2023-07-29
ZR-FSRDC SK-326234-CS-IN DV / Recrutement des 19 consultants Individuels pour la mission de chef de chantier des THIMO dans la ville de Kambuga au Sud Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	45,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-30	2022-12-05	2022-12-26	2023-01-30	2023-07-29
ZR-FSRDC SK-326235-CS-IN DV / Recrutement des 190 consultants Individuels pour la mission de chef d'équipes de chantiers THIMO à Kambuga au Sud Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	228,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-30	2022-12-05	2022-12-26	2023-01-30	2023-07-29
ZR-FSRDC SK-326236-CS-IN DV / Recrutement des 19 consultants Individuels pour la mission de PFE des chantiers THIMO à Kambuga au Sud Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	34,200.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-30	2022-12-05	2022-12-26	2023-01-30	2023-07-29

ZR-FSRDC SK-326237-CS-IN DV / Recrutement des 19 consultants Individuels pour la mission des Agents de suivi de terrain (AST) des chantiers THIMO à Kamituga au Sud Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	34,200.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-30	2022-12-05	2022-12-26	2023-01-30	2023-07-29
ZR-FSRDC SK-326254-CS-IN DV / Recrutement de 12 consultants Individuels DPO pour le contrôle et surveillance des 12 IDB travaux d'infrastructures communautaires dans la ville de KAMITUGA	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individual	Limited	48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-31	2023-02-05	2023-02-26	2023-04-02	2023-09-29
ZR-FSRDC SK-326255-CS-IN DV / Recrutement de 1 super viseur pour 12 DPO pour le contrôle et surveillance des ID B travaux dans la ville de KAMITUGA	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individual	Limited	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-31	2023-01-05	2023-01-26	2023-03-02	2023-08-29
ZR-FSRDC SK-326256-CS-IN DV / Recrutement de 12 PFE pour le suivi environnemental de 12 chantiers IDB dans la ville de KAMITUGA, en raison d'un PFE par chantier	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	21,600.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-26	2023-01-31	2023-02-21	2023-03-28	2023-09-24
ZR-FSRDC SK-326257-CS-IN DV / Recrutement de 42 PFE pour le suivi environnemental de 42 IDB dans les territoires MWENGA, IDJWI et KALEHE, en raison d'un PFE par chantier	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	94,500.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-19	2023-01-24	2023-02-14	2023-03-21	2023-09-17
ZR-FSRDC SK-326258-CS-IN DV / Recrutement de 1 super viseur PFE pour la supervision de 12 PFE affectés dans 12 chantiers IDB de la ville de KAMITUGA	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	7,800.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-25	2023-01-30	2023-02-20	2023-03-27	2023-09-23
ZR-FSRDC SK-326259-CS-IN DV / Recrutement de 4 super viseurs PFE pour la supervision de 42 PFE dans les territoires MWENGA, IDJWI et KALEHE, en raison d'un superviseur en moyenne pour 10 chantiers	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-25	2023-01-30	2023-02-20	2023-03-27	2023-09-23
ZR-FSRDC SK-326260-CS-IN DV / Recrutement de 4 super viseurs AST pour la supervision de 19 AST THIMO dans la ville de KAMITUGA	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-31	2023-02-05	2023-02-26	2023-04-02	2023-09-29
ZR-FSRDC SK-301302-CS-IN DV / Recrutement de 54 consultants Individuels DPO pour le contrôle et surveillance des 54 IDB travaux d'infrastructures communautaires dans les territoires walangu, Kabare, Mwenga, d'Uvira, ville d'Uvira et BUKAVU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individual	Limited	216,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-19	2023-01-24	2023-02-14	2023-03-21	2023-09-17
ZR-FSRDC SK-301304-CS-IN DV / Recrutement de 5 super viseurs pour 54 DPO pour le contrôle et surveillance des ID B travaux (10 chantiers par supervision)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individual	Limited	54,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-18	2023-01-23	2023-02-13	2023-03-20	2023-09-16
ZR-FSRDC SK-301306-CS-IN DV / Recrutement de 54 PFE pour le suivi environnemental de 54 IDB travaux d'infrastructures communautaires dans les territoires walangu, Kabare, Mwenga, d'Uvira, ville d'Uvira et BUKAVU	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	121,500.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-26	2023-01-31	2023-02-21	2023-03-28	2023-09-24
ZR-FSRDC SK-301313-CS-IN DV / Recrutement de 4 super viseurs PFE pour la supervision de 54 PFE	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	15,600.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-19	2023-01-24	2023-02-14	2023-03-21	2023-09-17
ZR-FSRDC SK-301316-CS-IN DV / Recrutement de 18 AST pour le suivi et récolte des données IDB	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	43,200.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-25	2023-01-30	2023-02-20	2023-03-27	2023-09-23
ZR-FSRDC SK-301345-CS-IN DV / Recrutement des 5 consultants Individuels pour la mission de supervision des chantiers THIMO dans la ville de Bukavu au Sud Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	46,500.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-31	2023-02-05	2023-02-26	2023-04-02	2023-09-29
ZR-FSRDC SK-301349-CS-IN DV / Recrutement des 20 consultants Individuels pour la mission de chef de chantier de 5 THIMO dans la ville de Bukavu au Sud Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-31	2023-02-05	2023-02-26	2023-04-02	2023-09-29
ZR-FSRDC SK-301350-CS-IN DV / Recrutement des 20 consultants Individuels pour la mission de chef d'équipes de 5 chantiers THIMO à Bukavu au Sud Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	240,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-08	2023-02-13	2023-03-06	2023-04-10	2023-10-07
ZR-FSRDC SK-301351-CS-IN DV / Recrutement des 20 consultants Individuels pour la mission de PFE des chantiers THIMO à Bukavu au Sud Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-31	2023-02-05	2023-02-26	2023-04-02	2023-09-29
ZR-FSRDC SK-301352-CS-IN DV / Recrutement des 20 consultants Individuels pour la mission des Agents de suivi de terrain (AST) des chantiers THIMO à Bukavu au Sud Kivu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-26	2023-01-31	2023-02-21	2023-03-28	2023-09-24
ZR-FSRDC SK-301353-CS-IN DV / Recrutement de 50 AST dans les groupements pour le suivi des infrastructures IDB dans les territoires de Mwenga, Kabare, Kalehe, Walungu et Uvira (à raison de 10 AST par territoire)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-31	2023-02-05	2023-02-26	2023-04-02	2023-09-29