

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: *Burkina Faso, Livestock Sector Development Support Project-P159476*

Project Implementation agency: *Livestock Sector Development Support Project*

Date of the Procurement Plan: *January 16th, 2018*

Period covered by this Procurement Plan: **from January to December 2018**

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **LOI N°039-2016/ AN PORT ANT REGLEMENTATION GENERALE DE LA COMMANDE PUBLIQUE,**

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *“Not Applicable”*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: is not applicable; Works: is not applicable

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Burkina Faso Livestock Sector Development Support Project

General Information

Country: Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-01-16
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if no) 2022-02-28
Project ID: P159476 **CPN Date:** 2018-01-09
Project Name: Burkina Faso Livestock Sector Development Support Project
Loan / Credit No: IDA / 61150
Executing Agency(ies): Projet d'Appui au Développement du secteur de l'Elevage au Burkina Faso

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
BF-PADEL-B-93149-CW-RFB / Construction de treize (13) postes vétérinaires et de trente-cinq (35) parcs de vaccination	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,326,299.00	3,652,432.04	Signé					2019-10-18	2020-03-06	2019-10-23					2019-11-22	2020-05-04	2019-11-29	2020-05-20	2019-12-27	2020-07-26	2020-06-24	
BF-PADEL-B-161259-CW-RFQ / Travaux de réalisation de forages dans huit (08) postes vétérinaires à construire dans des communes	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				115,966.00	117,522.26	Signé							2020-04-08	2020-03-24							2020-05-20	2020-06-05	2020-08-18		
BF-PADEL-B-163380-CW-RFQ / Travaux de construction du local du générateur d'azote liquide et l'aménagement de la taulerie au profit du CMAP	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				166,090.00	213,106.38	Signé							2020-05-05	2020-07-13							2020-06-30	2020-09-01	2020-12-27		
BF-PADEL-B-182225-CW-RFQ / Travaux de construction du poste vétérinaire de Gorom Gorom	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				167,241.00	183,727.24	Signé							2020-08-02	2020-07-13							2020-09-06	2020-09-17	2021-03-05		
BF-PADEL-B-93147-CW-RFB / Travaux de réhabilitation du laboratoire régional de Bobo-Dioulasso	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				689,655.00	1,236,621.95	Signé			2021-02-23	2021-07-13	2021-02-28						2021-03-30	2021-09-06	2021-04-06	2021-09-15	2021-05-04	2021-10-05	2021-10-31		
BF-PADEL-B-93151-CW-RFB / Travaux de construction de la CAMVET	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,867,837.00	3,526,555.42	Signé			2020-12-24	2020-12-30	2020-12-29						2021-01-28	2021-02-10	2021-02-04	2021-02-26	2021-03-04	2021-03-17	2021-03-24		
BF-PADEL-B-208160-CW-RFB / Réalisation de 53 Parcs de vaccinations et travaux de Construction de 39 postes vétérinaires	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,238,960.00	3,415,571.41	Signé			2021-05-24	2021-03-02	2021-05-29						2021-06-28	2021-04-16	2021-07-28	2021-05-20	2021-09-01	2021-06-16	2022-02-28		
BF-PADEL-B-208161-CW-RFQ / Construction d'une vétérinaire au profit de CMAP	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				86,207.00	128,476.91	Signé							2021-06-01	2021-09-20							2021-07-27	2021-11-15	2022-01-23		
BF-PADEL-B-93150-CW-RFB / Construction de parcs de vaccination pour petits ruminants	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				603,000.00	0.00	Annulé			2019-10-18		2019-10-23						2019-11-22		2019-11-29		2019-12-27		2020-06-24		
BF-PADEL-B-232994-CW-RFB / Travaux de réalisation de 39 parcs de vaccination	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				1,277,586.00	1,731,006.04	Signé			2021-06-18	2021-05-10	2021-06-23	2021-05-24					2021-08-04	2021-06-21	2021-09-03	2021-07-08	2021-10-08	2021-08-04	2022-04-06		
BF-PADEL-B-242386-CW-RFQ / Travaux supplémentaires pour la taulerie (fonctionnalité et sécurisation)	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				51,700.00	20,663.01	Signé							2021-09-29	2021-10-05							2021-11-24	2021-11-15	2022-02-22		
BF-PADEL-B-217026-CW-RFB / Travaux de réhabilitation d'un marché à bétail pour le compte du PADEL-B	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				213,793.00	0.00	Annulé			2021-05-13		2021-05-18						2021-06-29		2021-07-29		2021-09-02		2022-03-01		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BF-PADEL-B-43482-CO-LIN / Véhicules 2 roues et 4 roues	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			1,054,310.00	576,227.00	Achévé					2018-01-18		2018-01-23	2018-01-04							2018-03-06	2018-02-09	2018-07-04	2018-07-12		
BF-PADEL-B-43475-CO-RFB / Matériel informatique et péri informatiques C3	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		1,888,280.00	246,297.71	Achévé					2018-02-15	2018-04-25	2018-02-20	2018-05-07					2018-04-03	2018-05-25	2018-05-03	2018-05-25	2018-06-07	2018-09-12	2018-12-04	2019-05-08
BF-PADEL-B-43476-CO-RFQ / Equipement de communication	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,517.00	21,230.47	Achévé							2018-03-06	2018-08-10							2018-04-03	2018-10-04	2018-05-18	2018-10-24		
BF-PADEL-B-43479-CO-RFQ / Mobilier de bureau pour l'UCP et SE terrain	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		65,000.00	34,234.30	Achévé							2018-02-05								2018-04-02	2018-05-25	2018-05-17	2018-06-01		
BF-PADEL-B-43487-CO-RFB / Kits de démonstration	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		705,259.00	671,655.81	Achévé					2018-09-27	2018-04-12	2018-10-02					2018-11-13	2018-05-28	2018-12-13	2018-06-07	2019-01-17	2018-09-17	2019-04-17	2019-11-23	
BF-PADEL-B-43477-CO-RFB / Appui à la vaccination et équipement de reconditionnement de vaccins	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		745,517.00	0.00	Annulé					2019-03-22		2019-03-27					2019-05-08		2019-06-07		2019-07-12		2019-10-10		
BF-PADEL-B-43495-CO-RFQ / Equipement DMP MRAH	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,517.00	17,284.10	Achévé							2018-02-05	2018-01-25							2018-03-26	2018-03-16	2018-04-25	2018-03-30		

BF-PADEL-B-75182-CS-QCBS / Recrutement d'un MCD pour la construction/équipement de la Centrale d'Achat de Médicaments Vétérinaires (CAM/VET) et la réalisation/réhabilitation de diverses infrastructures au profit du PADEL-B	IDA / 61150	Composant 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	120,700.00	115,931.09	Signé	2018-08-31	2018-07-31	2018-09-21	2018-10-20	2019-03-08	2018-11-17	2019-07-16	2018-12-17	2019-08-29	2019-01-21	2019-09-11	2019-02-25	2019-10-21	2020-02-25	
BF-PADEL-B-75185-CS-QCBS / Recrutement d'un MCD pour la réalisation/équipement de postes vétérinaires, parcs de vaccination et de marchés à bétail au profit du PADEL-B	IDA / 61150	Composant 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	370,700.00	297,911.98	Signé	2018-08-31	2018-07-19	2018-09-21	2018-11-05	2018-10-20	2019-02-01	2018-11-17	2019-06-07	2018-12-17	2019-07-16	2019-01-21	2019-09-19	2019-02-25	2019-10-21	2020-02-25
BF-PADEL-B-43506-CS-UN / Méthodologie d'élaboration SP/PA	IDA / 61150	Composant 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct	186,897.00	186,897.00	Signé												2018-12-23	2019-03-07	2019-06-21	
BF-PADEL-B-92322-CS-FBS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études/cabinet) pour les études architecturales et suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du laboratoire régional de Bobo-Dioulasso, des marchés à bétail de Bobo-Dioulasso et Youla et du marché de poissons de Di	IDA / 61150	Composant 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	24,000.00	107,300.11	Signé	2019-09-06	2020-08-20	2019-09-20	2019-10-11	2021-02-12	2019-11-08	2021-02-26	2019-11-15	2021-03-01	2019-12-06	2021-04-01	2019-12-27	2021-06-14	2020-02-25	
BF-PADEL-B-43526-CS-QBS / Situation de référence du projet	IDA / 61150	Composant 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	60,345.00	0.00	Annulé	2018-05-11		2018-06-01	2018-06-29		2018-07-02		2018-07-09	2018-07-23			2018-08-20		2018-10-04	
BF-PADEL-B-95172-CS-CDS / Conception et diffusion de sketch d'information/sensibilisation sur les alliances productives dans le cadre de la mise en œuvre des chaînes de valeur des filières (Langue Moore, Goulmaçema et Fulfulde)	IDA / 61150	Composant 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	13,793.00	18,009.05	Achevé	2019-02-21	2019-01-29	2019-03-07	2019-03-28	2019-03-07				2019-04-11	2019-03-18	2019-04-25	2019-03-25	2019-05-25	2019-05-10	
BF-PADEL-B-95699-CS-CQS / Conception et diffusion de sketch d'information/sensibilisation sur les alliances productives dans le cadre de la mise en œuvre des chaînes de valeur des filières (Langue Dioula)	IDA / 61150	Composant 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	8,620.00	8,727.37	Achevé	2019-02-21	2019-01-29	2019-03-07	2019-03-28	2019-02-22				2019-04-11	2019-03-18	2019-04-25	2019-03-25	2019-05-25	2019-05-10	
BF-PADEL-B-106170-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant (Cabinet) pour la mise en place d'un système moderne de gestion des données statistiques sur les ressources animales et halieutiques	IDA / 61150	Composant 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	34,310.00	27,733.07	Achevé	2019-04-29	2019-05-24	2019-05-20	2019-07-03	2019-10-14				2019-08-02	2019-10-15	2019-09-06	2019-11-14	2020-03-04	2020-04-23	
BF-PADEL-B-118326-CS-QCBS / Recrutement d'un auditeur externe pour l'audit des comptes des exercices 2019, 2020 et 2021 du PADEL-B	IDA / 61150	Composant 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	51,724.00	72,335.25	Signé	2019-07-31	2019-06-19	2019-08-14	2019-09-04	2019-12-20	2019-10-02	2020-02-10	2019-10-09	2020-02-22	2019-10-30	2020-06-03	2019-11-20	2020-07-29	2020-01-04	
BF-PADEL-B-161921-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité d'une unité de production de vaccin	IDA / 61150	Composant 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	172,414.00	164,402.17	Signé	2020-04-23	2020-11-17	2020-05-14	2021-04-21	2020-06-27	2021-05-19			2020-07-27	2021-07-12	2020-08-10	2021-07-22	2020-10-09		
BF-PADEL-B-150350-CS-QBS / Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de construction et d'équipement de la CAMVET	IDA / 61150	Composant 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	86,207.00	211,652.59	Signé	2019-12-30	2020-08-20	2020-01-13	2020-02-03	2021-02-12	2020-03-02	2021-02-26	2020-03-09	2021-02-26	2020-03-16	2021-03-16	2020-03-28	2021-03-17	2020-05-27	
BF-PADEL-B-161204-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant (Agence) pour la production d'un film documentaire de 26 minutes	IDA / 61150	Composant 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20,690.00	18,078.45	Signé	2020-05-29	2020-06-08		2020-06-12	2020-07-09				2020-06-26	2020-08-04	2020-07-10	2020-11-09	2020-08-24		
BF-PADEL-B-161410-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet chargé de l'évaluation ex-post des micro-projets financés	IDA / 61150	Composant 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	125,172.00	31,673.97	Signé	2020-05-29	2020-05-15	2020-06-12	2020-07-10	2020-08-06				2020-07-24	2020-08-28	2020-08-14	2020-09-18	2020-10-13		
BF-PADEL-B-92325-CS-FBS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études/cabinet) pour le suivi-contrôle des travaux de construction de 10 postes vétérinaires, 50 parcs de vaccination et la CAMVET	IDA / 61150	Composant 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	74,000.00	0.00	Annulé	2019-09-06		2019-09-20	2019-10-18		2019-11-15		2019-11-22	2019-12-27			2020-01-17		2020-06-15	
BF-PADEL-B-92321-CS-QBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour la réalisation des études d'évaluation sociales et de PAR pour les travaux de construction de postes vétérinaires, de parcs de vaccination pour petits ruminants, CAMVET	IDA / 61150	Composant 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	51,000.00	0.00	Annulé	2019-09-06		2019-09-27	2019-10-18		2019-11-15		2019-11-22	2019-12-06			2019-12-27		2020-02-25	
BF-PADEL-B-161414-CS-CQS / Recrutement de bureaux pour le renforcement des capacités techniques des promoteurs de micro-projets dans 4 zones	IDA / 61150	Composant 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	114,569.00	123,496.12	Signé	2020-05-20	2020-04-07		2020-06-03	2020-05-18				2020-07-03	2020-06-15	2020-07-17	2020-06-29	2020-08-01		

BF-PADEL-B-59204-CS-INDV / Assistance technique pour la mise en oeuvre de la CS	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Direct	1,724.00	1,785.48	Achevé	2018-03-26	2018-03-23	2018-04-01	2018-04-05	2018-04-04	2018-03-23	2018-04-08	2018-04-05	2018-04-10	2018-05-03
BF-PADEL-B-60910-CS-INDV / Elaboration du manuel de procédures des alliances productives	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open	16,380.00	18,674.73	Achevé	2018-05-20	2018-05-11	2018-07-01	2018-07-10	2018-07-22	2018-07-25	2018-08-12	2018-07-31	2018-09-11	2018-11-22
BF-PADEL-B-60915-CS-INDV / Elaboration du manuel des micros projets	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Direct	4,310.00	6,777.00	Achevé	2018-05-30	2018-05-09	2018-06-09	2018-05-11	2018-06-11	2018-05-21	2018-06-25	2018-06-27	2018-07-25	2018-07-11
BF-PADEL-B-92145-CS-CDS / Auditeur externe pour l'audit des comptes de l'exercice 2018 du PADEL-B	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,900.00	16,037.69	Achevé	2018-12-31	2018-12-31	2019-01-10	2019-02-05		2019-01-27	2019-01-18	2019-03-13	2019-07-05	
BF-PADEL-B-93213-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'étude de réévaluation du coût réel de la vaccination (PPCB)	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Open	17,000.00	9,079.27	Achevé	2018-12-31	2018-07-12	2019-01-26	2019-02-21	2019-02-02	2019-03-20	2019-02-23	2019-04-04	2019-04-24	2019-10-24
BF-PADEL-B-93216-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des tables alimentaires de différentes espèces	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2019-02-08		2019-03-13		2019-03-18		2019-04-01		2019-05-01	
BF-PADEL-B-93218-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel international pour former les agents sur la sélection massive	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Open	28,000.00	9,213.84	Signé	2019-04-18	2019-08-15	2019-05-21	2020-03-06	2019-05-26	2020-03-11	2019-06-09	2020-04-09	2019-07-09	
BF-PADEL-B-93223-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude sur le cadre réglementaire et institutionnel sur la gestion des ressources génétiques animales	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	13,692.49	Achevé	2019-04-11	2019-05-10	2019-05-05	2019-11-14	2019-05-12	2019-11-14	2019-05-26	2019-11-28	2019-06-25	2020-04-24
BF-PADEL-B-93226-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un plan de formation du MRAH	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	16,760.60	Achevé	2019-05-13	2019-03-14	2019-06-15	2019-07-18	2019-06-22	2019-07-31	2019-07-06	2019-09-27	2019-08-05	2020-04-15
BF-PADEL-B-93227-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un référentiel technico économique des productions de porcs	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2019-05-13		2019-06-15		2019-06-22		2019-07-06		2019-08-05	
BF-PADEL-B-93228-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un référentiel technico économique des productions de miel	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2019-05-13		2019-06-15		2019-06-20		2019-07-04		2019-08-03	
BF-PADEL-B-93230-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un référentiel technico économique des productions de la pintade	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2019-05-13		2019-06-15		2019-06-22		2019-07-06		2019-08-05	
BF-PADEL-B-93241-CS-INDV / Consultant individuel pour l'élaboration de la stratégie nationale de développement durable de l'apiculture	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	0.00	Annulé	2019-05-11		2019-06-06		2019-06-13		2019-06-27		2019-07-27	
BF-PADEL-B-93243-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel à temps partiel en appui à la DCS du MRAH	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open	24,830.00	23,509.52	Signé	2019-05-11	2019-01-15	2019-06-06	2019-10-28	2019-06-20	2019-10-28	2019-07-04	2019-11-22	2019-12-31	
BF-PADEL-B-43522-CS-INDV / Manuel fonds d'urgence	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Limited	25,862.00	0.00	Annulé	2018-02-19		2018-03-05		2018-03-12		2018-04-02		2018-05-17	
BF-PADEL-B-43502-CS-INDV / Politique publique de promotion des produits d'élevage	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Limited	25,862.00	0.00	Annulé	2018-09-27		2018-10-02		2018-10-16		2018-10-30		2018-12-14	
BF-PADEL-B-93234-CS-FBI / Recrutement d'un consultant individuel pour les études architecturales, le suivi - contrôle des travaux de construction du local du générateur, d'aménagement de la taillerie du CMAP ainsi que l'exécution des infrastructures achevées du PMAAP	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Limited	34,310.00	43,309.94	Signé	2019-04-10	2019-02-06	2019-04-15	2019-03-14	2019-05-06	2019-04-19	2019-06-10	2020-11-04	2019-12-07	
BF-PADEL-B-95689-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de la conception du site Web du PADEL-B	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open	7,586.00	7,402.34	Achevé	2019-02-21	2019-02-06	2019-03-19	2019-05-21	2019-04-02	2019-06-07	2019-04-16	2019-06-19	2019-05-16	2019-10-15
BF-PADEL-B-94970-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'établissement de liste des lieux des pré-alliances potentielles des principales filières cibles du PADEL-B	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open	20,147.00	20,396.29	Achevé	2019-01-31	2019-01-29	2019-02-26	2019-03-01	2019-03-12	2019-03-18	2019-03-26	2019-04-10	2019-05-10	2019-07-30

BF-PADEL-8-10840-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant individuel international pour la révision du manuel spécifique d'évaluation des alliances productives prenant en compte les nouvelles dispositions	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,551.00	6,020.18	Achevé	2019-04-23	2019-05-08	2019-05-03	2019-05-13			2019-05-20	2019-05-23	2019-06-19	2019-09-05
BF-PADEL-8-109036-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel en vue de l'élaboration d'un cadre réglementaire en matière de qualité d'aliments pour animaux	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Open	9,551.00	8,084.99	Achevé	2019-04-30	2019-03-13	2019-05-26	2019-07-18	2019-06-02	2019-07-31	2019-06-14	2019-08-06	2019-07-29	2019-12-18
BF-PADEL-8-118161-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un mécanisme de gestion des plaintes du PADEL-8	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open	5,517.00	7,612.02	Achevé	2019-06-19	2020-01-27	2019-07-15	2019-10-28	2019-07-29	2019-12-02	2019-08-19	2019-12-05	2019-09-18	2020-04-21
BF-PADEL-8-119443-CS-INDV / Recrutement d'un assistant n°1 en développement d'entreprise et organisation de type coopératif pour la mise en œuvre de la composante 2 du PADEL-8	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Limited	26,362.00	28,037.41	Signé	2019-06-28	2019-07-08	2019-07-03	2019-08-02	2019-07-10	2019-09-13	2019-07-24	2019-09-16	2021-05-14	
BF-PADEL-8-119572-CS-INDV / Recrutement d'un assistant n°2 en développement d'entreprises et organisation de type coopératif pour la mise en œuvre de la composante 2 du PADEL-8	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Limited	26,362.00	28,061.60	Signé	2019-06-28	2019-07-08	2019-07-03	2019-08-02	2019-07-24	2019-09-13	2019-08-28	2019-09-16	2021-06-18	
BF-PADEL-8-119575-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant chargé des questions sociales pour la mise en œuvre de la composante 2 du PADEL-8	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Limited	26,362.00	28,037.41	Signé	2019-06-28	2019-07-08	2019-07-03	2019-08-02	2019-07-24	2019-09-13	2019-08-28	2019-09-16	2021-06-18	
BF-PADEL-8-119576-CS-INDV / Recrutement d'un assistant comptable pour la mise en œuvre de la composante 2 dans le cadre des micro-projets du PADEL-8	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Limited	16,690.00	17,750.30	Signé	2019-06-28	2019-07-08	2019-07-03	2019-08-02	2019-07-24	2019-09-13	2019-08-28	2019-09-16	2021-06-18	
BF-PADEL-8-119582-CS-INDV / Recrutement d'un assistant comptable pour la mise en œuvre de la composante 2 dans le cadre des alliances productives du PADEL-8	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Limited	16,690.00	17,765.62	Signé	2019-06-28	2019-07-08	2019-07-03	2019-08-02	2019-07-24	2019-09-13	2019-08-28	2019-09-16	2021-06-18	
BF-PADEL-8-119583-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé des questions en sauvegarde environnementale et sociale pour la mise en œuvre de la composante 2 du PADEL-8	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Limited	26,362.00	28,061.60	Signé	2019-06-28	2019-07-08	2019-07-03	2019-08-02	2019-07-24	2019-09-13	2019-08-28	2019-09-16	2021-06-18	
BF-PADEL-8-119588-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en passation des marchés pour la mise en œuvre de la composante 2 dans le cadre des alliances productives du PADEL-8	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Limited	26,362.00	28,061.60	Signé	2019-06-28	2019-07-08	2019-07-03	2019-08-02	2019-07-24	2019-09-13	2019-08-28	2019-09-16	2021-06-18	
BF-PADEL-8-119590-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en passation des marchés pour la mise en œuvre de la composante 2 dans le cadre des micro-projets du PADEL-8	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Limited	26,362.00	28,061.60	Signé	2019-06-28	2019-07-08	2019-07-03	2019-08-02	2019-07-24	2019-09-13	2019-08-28	2019-09-16	2021-06-18	
BF-PADEL-8-119591-CS-INDV / Recrutement d'un assistant suivi-évaluation n°1 dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du PADEL-8	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Limited	26,362.00	27,466.62	Signé	2019-06-28	2019-07-09	2019-07-03	2019-09-11	2019-07-24	2019-09-16	2019-08-28	2019-09-16	2021-06-18	
BF-PADEL-8-119592-CS-INDV / Recrutement d'un assistant suivi-évaluation n°2 dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du PADEL-8	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Limited	26,362.00	28,061.60	Signé	2019-06-28	2019-07-09	2019-07-03	2019-08-02	2019-07-24	2019-09-13	2019-08-28	2019-09-16	2021-06-18	
BF-PADEL-8-123452-CS-INDV / Consultant chargé de l'audit/diagnostic des pré-alliances productives et l'appui à la maturation dans la Région de la Boucle du Mouhoun	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open	6,145.00	14,798.29	Signé	2019-09-02	2019-04-02	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15	
BF-PADEL-8-123454-CS-INDV / Consultant chargé de l'audit/diagnostic des pré-alliances productives et l'appui à la maturation dans les Régions de l'Est et du Plateau Central n°2	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open	6,145.00	14,798.29	Signé	2019-09-02	2019-04-08	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15	
BF-PADEL-8-123455-CS-INDV / Consultant chargé de l'audit/diagnostic des pré-alliances productives et l'appui à la maturation dans la Région du Centre-Est	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open	6,145.00	11,822.90	Signé	2019-09-02	2019-04-08	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15	

BF-PADEL-B-123456-CS-INDV / Consultant chargé de l'audit/diagnostic des pré-alliances productives et l'appui à la maturation dans la Région du Centre n°1	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		6,145.00	14,778.14	Signé	2019-09-02	2019-04-08	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15
BF-PADEL-B-123458-CS-INDV / Consultant chargé de l'audit/diagnostic des pré-alliances productives et l'appui à la maturation dans la Région des Hauts-Bassin n°1	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		6,145.00	11,822.90	Signé	2019-09-02	2019-04-08	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15
BF-PADEL-B-123459-CS-INDV / Consultant chargé de l'audit/diagnostic des pré-alliances productives et l'appui à la maturation dans la Région du Centre n°2	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		6,145.00	14,778.14	Signé	2019-09-02	2019-04-08	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-26	2020-03-15
BF-PADEL-B-123460-CS-INDV / Consultant chargé de l'audit/diagnostic des pré-alliances productives et l'appui à la maturation dans les Régions des Cascades et Sud-Ouest	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		6,145.00	14,778.14	Signé	2019-09-02	2019-04-08	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15
BF-PADEL-B-123461-CS-INDV / Consultant chargé de l'audit/diagnostic des pré-alliances productives et l'appui à la maturation dans la Région du Centre-Sud	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		6,145.00	11,839.02	Signé	2019-09-02	2019-04-08	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15
BF-PADEL-B-123462-CS-INDV / Consultant chargé de l'audit/diagnostic des pré-alliances productives et l'appui à la maturation dans les Régions du Centre-Nord et du Sahel	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		6,145.00	14,778.14	Signé	2019-09-02	2019-04-08	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15
BF-PADEL-B-123463-CS-INDV / Consultant chargé de l'audit/diagnostic des pré-alliances productives et l'appui à la maturation dans la Région des Hauts-Bassins n°2	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		6,145.00	11,947.37	Signé	2019-09-02	2019-04-08	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15
BF-PADEL-B-123466-CS-INDV / Consultant chargé de l'audit/diagnostic des pré-alliances productives et l'appui à la maturation dans la Région du Nord	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		6,145.00	14,798.29	Signé	2019-09-02	2019-04-08	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15
BF-PADEL-B-123467-CS-INDV / Consultant chargé de l'audit/diagnostic des pré-alliances productives et l'appui à la maturation dans la Région du Centre-Ouest	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		6,145.00	14,798.29	Signé	2019-09-02	2019-04-08	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15
BF-PADEL-B-123468-CS-INDV / Consultant chargé de l'audit/diagnostic des pré-alliances productives et l'appui à la maturation dans la Région du Centre n°3	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		6,145.00	14,798.29	Signé	2019-09-02	2019-04-08	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15
BF-PADEL-B-123471-CS-INDV / Consultant chargé de l'audit/diagnostic des pré-alliances productives et l'appui à la maturation dans la Région du Plateau Central n°1	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		6,145.00	11,839.02	Signé	2019-09-02	2019-04-08	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15
BF-PADEL-B-123472-CS-INDV / Consultant chargé de l'audit/diagnostic des pré-alliances productives et l'appui à la maturation dans la Région du Centre n°4	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		6,145.00	14,798.29	Signé	2019-09-02	2019-04-08	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15
BF-PADEL-B-123474-CS-INDV / Consultant chargé de l'élaboration des plans d'affaires des alliances productives et de l'appui à la négociation avec les Institutions financières partenaires/Région du Centre n°1	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		17,069.00	22,019.66	Signé	2019-09-02	2019-03-11	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15
BF-PADEL-B-123475-CS-INDV / Consultant chargé de l'élaboration des plans d'affaires des alliances productives et de l'appui à la négociation avec les Institutions financières partenaires/Régions des Hauts Bassins n°1 et Sud-Ouest	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		17,069.00	22,019.66	Signé	2019-09-02	2019-03-11	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15
BF-PADEL-B-123476-CS-INDV / Consultant chargé de l'élaboration des plans d'affaires des alliances productives et de l'appui à la négociation avec les Institutions financières partenaires/Région du Centre n°2	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		17,069.00	22,019.66	Signé	2019-09-02	2019-03-11	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15
BF-PADEL-B-123477-CS-INDV / Consultant chargé de l'élaboration des plans d'affaires des alliances productives et de l'appui à la négociation avec les Institutions financières partenaires/Régions du Plateau Central n°1 et du Sahel	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		17,069.00	22,019.66	Signé	2019-09-02	2019-03-11	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15

BF-PADEL-B-123480-CS-INDV / Consultant chargé de l'élaboration des plans d'affaires des alliances productives et de l'appui à la négociation avec les institutions financières partenaires/Régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins n°2	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open	17,069.00	29,359.55	Signé	2019-09-02	2019-03-11	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-05	2020-03-15	
BF-PADEL-B-123485-CS-INDV / Consultant chargé de l'élaboration des plans d'affaires des alliances productives et de l'appui à la négociation avec les institutions financières partenaires/Régions du Centre-Sud et du Centre n°4	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open	17,069.00	22,019.66	Signé	2019-09-02	2019-03-11	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15	
BF-PADEL-B-123487-CS-INDV / Consultant chargé de l'élaboration des plans d'affaires des alliances productives et de l'appui à la négociation avec les institutions financières partenaires/Régions du Centre-Est et de l'Est	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open	17,069.00	22,019.66	Signé	2019-09-02	2019-03-11	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-23	2020-03-15	
BF-PADEL-B-123489-CS-INDV / Consultant chargé de l'élaboration des plans d'affaires des alliances productives et de l'appui à la négociation avec les institutions financières partenaires/Régions du Centre-Ouest et des Cascades	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open	17,069.00	22,019.66	Signé	2019-09-02	2019-03-11	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15	
BF-PADEL-B-123490-CS-INDV / Consultant chargé de l'élaboration des plans d'affaires des alliances productives et de l'appui à la négociation avec les institutions financières partenaires/Régions du Nord	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open	17,069.00	22,019.66	Signé	2019-09-02	2019-03-11	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15	
BF-PADEL-B-123491-CS-INDV / Consultant chargé de l'élaboration des plans d'affaires des alliances productives et de l'appui à la négociation avec les institutions financières partenaires/Région du Centre-Nord	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open	17,069.00	22,019.66	Signé	2019-09-02	2019-03-11	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15	
BF-PADEL-B-123492-CS-INDV / Consultant chargé de l'élaboration des plans d'affaires des alliances productives et de l'appui à la négociation avec les institutions financières partenaires/Région du Plateau-Central n°2	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open	17,069.00	29,359.55	Signé	2019-09-02	2019-03-11	2019-10-21	2019-07-10	2019-11-11	2019-07-17	2019-12-16	2019-08-02	2020-03-15	
BF-PADEL-B-43503-CS-INDV / Plan d'action opérationnel de gestion des crises et interventions en élevage	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Limited	18,966.00	0.00	Annulé	2018-09-27		2018-10-04			2018-10-18	2018-11-08		2018-12-23	
BF-PADEL-B-43498-CS-INDV / Gestion des ressources génétiques	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Open	25,862.00	0.00	Annulé	2018-06-25		2018-08-13			2018-09-03	2018-10-01		2018-11-15	
BF-PADEL-B-144676-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé des investigations sur la mortalité des poissons des barrages de Bagré et de Bazéga pour le compte du PADEL-B	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Open	24,138.00	23,961.70	Signé	2019-12-14	2018-07-20	2020-02-01	2019-12-10	2020-02-22	2019-12-13	2020-03-28	2020-01-20	2020-09-24	
BF-PADEL-B-149655-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour la préparation et l'accompagnement de l'évaluation à mi-parcours du PADEL-B	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open	68,965.00	32,449.40	Signé	2019-12-20	2019-12-18	2020-01-22	2020-02-18	2020-02-05	2020-03-19	2020-02-26	2020-04-08	2020-04-11	
BF-PADEL-B-149656-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national senior pour la préparation et l'accompagnement de l'évaluation interne du PADEL-B dans le cadre de la Revue à mi-parcours	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open	48,397.00	31,929.77	Signé	2019-12-20	2019-12-18	2020-01-15	2020-03-03	2020-01-22	2020-02-10	2020-02-05	2020-03-24	2020-03-21	
BF-PADEL-B-156072-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude épidémiologique de la tuberculose et de la brucellose	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Limited	52,000.00	0.00	Annulé	2020-04-17	2020-08-24	2020-05-01		2020-05-02		2020-05-16		2020-06-30	
BF-PADEL-B-156077-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation des capacités nationales de gestion de crise alimentaire de bétail et des bonnes pratiques associées	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Limited	17,000.00	18,110.72	Signé	2020-05-29	2020-07-17	2020-06-12	2020-12-02	2020-06-26	2020-12-22	2020-07-10	2020-12-24	2020-08-24	
BF-PADEL-B-156091-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour une enquête de satisfaction des besoins pratiques et intérêts stratégiques et leur effet sur les rapports sociaux de genre	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Limited	17,241.00	10,231.70	Achevé	2020-05-18	2020-03-20	2020-06-01	2020-04-20	2020-06-08	2020-07-22	2020-06-22	2020-08-06	2020-07-22	2021-02-05

BF-PADEL-B-156139-CS-CDS / Actualisation des études et suivi architecturale des travaux de construction et d'équipement de la CAMVET	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		86,207.00	101,690.02	Signé	2020-04-08	2020-04-17	2020-04-18	2020-05-08		2020-05-16	2020-06-11	2020-11-12		
BF-PADEL-B-161210-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'un guide de prise en compte des sauvegardes dans le développement des AP, MP et infrastructures communautaires	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Limited		27,586.00	12,763.09	Signé	2020-08-31	2020-06-01	2020-09-14	2020-10-09	2020-10-05	2020-11-30	2020-11-02	2020-12-04	2020-12-17	
BF-PADEL-B-161213-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du dispositif de suivi technico-économique des SP/PA	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Limited		28,344.00	29,930.71	Signé	2020-06-29	2020-06-01	2020-07-13	2020-06-18	2020-08-03	2020-07-21	2020-08-24	2020-08-03	2020-10-08	
BF-PADEL-B-161265-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de réaliser l'enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires des services du PADEL-B	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		17,241.00	9,607.13	Achévé	2020-04-29	2020-04-25	2020-05-04	2020-06-12	2020-05-25	2020-08-11	2020-06-15	2020-08-14	2020-07-30	2021-03-31
BF-PADEL-B-161275-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé d'assurer la formation sur le SIG	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		22,414.00	3,786.63	Achévé	2020-03-25	2020-04-30	2020-03-30	2020-05-29	2020-04-13	2020-06-05	2020-04-27	2020-06-12	2020-05-27	2020-11-20
BF-PADEL-B-161453-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en vue de la réalisation de l'évaluation sociale/plan d'actions de réinstallation de 12 sites de parcs de vaccination dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PADEL-B	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Limited		8,621.00	6,999.00	Signé	2020-04-24	2020-03-10	2020-04-29	2020-03-19	2020-05-13	2020-05-08	2020-05-27	2020-06-11	2020-06-26	
BF-PADEL-B-150371-CS-INDV / Recrutement d'un consultant junior n°1 chargé des sauvegardes sociales et environnementales sur 5 sites devant abriter les infrastructures	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Limited		2,328.00	0.00	Annulé	2019-12-30		2020-01-04		2020-01-11		2020-01-25		2020-02-09	
BF-PADEL-B-150374-CS-INDV / Recrutement d'un consultant junior n°3 chargé des sauvegardes sociales et environnementales sur 4 sites devant abriter les infrastructures	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Limited		1,862.00	0.00	Annulé	2019-12-30		2020-01-04		2020-01-11		2020-01-23		2020-02-07	
BF-PADEL-B-150373-CS-INDV / Recrutement d'un consultant junior n°2 chargé des sauvegardes sociales et environnementales sur 5 sites devant abriter les infrastructures	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Limited		2,328.00	0.00	Annulé	2019-12-30		2020-01-04		2020-01-11		2020-01-23		2020-02-07	
BF-PADEL-B-150375-CS-INDV / Recrutement d'un consultant junior n°4 chargé des sauvegardes sociales et environnementales sur 4 sites devant abriter les infrastructures	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Limited		1,862.00	0.00	Annulé	2019-12-30		2020-01-04		2020-01-11		2020-01-23		2020-02-07	
BF-PADEL-B-161243-CS-INDV / Recrutement de consultants individuels en vue de la réalisation de la notice d'impact environnementale et sociale des projets de réhabilitation/construction de diverses infrastructures	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Limited		26,621.00	28,821.52	Signé	2020-10-30	2020-05-15	2020-11-04	2020-10-10	2020-11-18	2020-11-20	2020-12-09	2020-11-23	2021-01-23	
BF-PADEL-B-161563-CS-CDS / Recrutement de consultants juniors pour l'identification consensus, participative et la sélection sociale et environnementale des sites de construction de 79 parcs de vaccination	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		31,138.00	59,229.98	Signé	2020-05-22	2020-05-27	2020-06-01	2020-06-22		2020-06-22	2020-09-10		2020-07-07	
BF-PADEL-B-161488-CS-CDS / Recrutement de consultants individuels chargés de l'élaboration des plans d'affaires des alliances productives	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		349,138.00	279,443.52	Signé	2020-04-29	2020-10-26	2020-05-09	2020-12-16			2020-05-30	2020-12-30	2020-08-28	
BF-PADEL-B-208179-CS-INDV / Suivi contrôle des travaux de construction de la verrière	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Limited		6,034.00	17,801.59	Signé	2021-05-28	2021-10-14	2021-06-02	2021-10-22	2021-06-23	2021-11-15	2021-07-28	2021-12-15	2022-01-24	
BF-PADEL-B-161226-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la revue à mi-parcours des sauvegardes sociales	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		5,172.00	0.00	Annulé	2020-03-25	2021-01-15	2020-03-30		2020-04-13		2020-05-04		2020-06-18	
BF-PADEL-B-161513-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'étude sur les maladies des abeilles	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Limited		25,862.00	0.00	Annulé	2020-04-17	2020-05-14	2020-04-22		2020-05-06		2020-05-20		2020-07-04	

BF-PADEL-B-161273-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé du suivi-évaluation dans le cadre de la revue à mi-parcours du PADEL-B	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		5,172.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-04-04	2020-04-18	2020-05-09	2020-06-23				
BF-PADEL-B-161244-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en vue de la réalisation de la notice d'impact environnementale et sociale du projet de réhabilitation du marché à bétail de Bobo-Dioulasso	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Limited		6,655.00	0.00	Annulé	2020-09-24	2020-05-15	2020-09-29	2020-10-13	2020-12-11				
BF-PADEL-B-156140-CS-INDV / Etudes architecturales et suivi contrôle des travaux de construction de sept (07) logements pour bovins	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Limited		27,586.00	0.00	Annulé	2020-05-20	2020-06-03	2020-06-17	2020-07-01	2020-12-28				
BF-PADEL-B-161473-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel n°3 chargé de l'audit/diagnostic des plans d'affaires	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,241.00	0.00	Annulé	2020-04-29	2020-06-01	2020-05-09	2020-06-06	2020-09-04				
BF-PADEL-B-182219-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation sur le contrôle de qualité	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Limited		12,931.00	0.00	Annulé	2020-09-18	2020-09-23	2020-10-07	2020-10-21	2020-11-20				
BF-PADEL-B-156074-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du dispositif de suivi technico-économique des SP/PA et production de références techniques et économiques	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	Annulé	2020-04-30	2020-05-14	2020-05-28	2020-06-11	2020-07-26				
BF-PADEL-B-217119-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration et opérationnalisation du plan d'autonomisation financière du CMAP	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Limited		24,483.00	31,529.89	Signé	2021-05-20	2021-06-30	2021-05-25	2021-09-22	2021-06-15	2021-11-29	2021-07-20	2021-12-03	2021-09-03
BF-PADEL-B-217122-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'une étude sur l'adoption des technologies améliorées de production animale, vulgarisées par le PADEL-B dans ses zones d'intervention	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Limited		51,724.00	27,188.01	Signé	2021-03-25	2021-02-26	2021-03-30	2021-03-19	2021-04-20	2021-05-26	2021-05-25	2021-06-21	2021-07-09
BF-PADEL-B-217134-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie nationale de développement de la filière ovicole	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Limited		34,483.00	22,783.88	Signé	2021-04-22	2021-10-13	2021-04-27	2021-10-20	2021-05-18	2021-12-15	2021-06-22	2021-12-27	2021-08-21
BF-PADEL-B-217137-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour les missions terrain d'exploitation des données techniques et financières au niveau des SP/PA des Alliances Productives	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Limited		17,241.00	10,706.60	Signé	2021-04-16	2021-07-28	2021-04-21	2021-08-06	2021-05-12	2021-09-20	2021-06-16	2021-09-24	2021-07-16
BF-PADEL-B-217149-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'animation de la mise place de la plate forme des filières animales	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Limited		21,293.00	83,501.86	Signé	2021-04-12	2021-07-23	2021-04-17	2021-08-06	2021-05-08	2021-09-14	2021-06-12	2021-09-15	2021-07-12
BF-PADEL-B-241547-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation finale externe du plan d'action d'urgence (PAU) à la COVID 19	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		23,276.00	0.00	Annulé	2021-07-12	2021-09-10	2021-07-17	2021-08-07	2021-09-11	2021-10-26			
BF-PADEL-B-259718-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation finale externe du plan d'action d'urgence (PAU) à la COVID 19	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		16,566.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2021-06-28	2021-12-05	2021-12-26	2022-01-30	2022-03-16			
BF-PADEL-B-161228-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la sensibilisation et la formation sur les codes de bonnes conduite	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		8,621.00	0.00	Annulé	2020-08-31	2020-09-05	2020-09-19	2020-10-03	2020-11-02				
BF-PADEL-B-161253-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'amélioration du cadre juridique et réglementaire de la gestion des catastrophes naturelles sur le bétail.	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Limited		18,966.00	0.00	Annulé	2020-07-16	2021-05-27	2020-07-21	2020-08-04	2020-08-25	2020-10-09			
BF-PADEL-B-161583-CS-CDS / Recrutement de consultants individuels chargés de l'audit/diagnostic des plans d'affaires	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		155,172.00	0.00	Annulé	2020-04-29	2020-05-09		2020-06-06	2020-09-04				
BF-PADEL-B-217126-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de la NIES du marché à bétail	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Individuel	Limited		9,724.00	0.00	Annulé	2021-05-20	2021-05-25	2021-06-15	2021-07-20	2021-08-19				

BF-PADEL-B-217154-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise en place de la base de données de la plate forme	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Limited		10,517.00	0.00	Annulé	2021-04-15	2021-02-11	2021-04-20	2021-05-11	2021-06-15	2021-07-15
BF-PADEL-B-217155-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en vue d'implémenter l'outil INEA dans le secteur de l'élevage	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		34,483.00	0.00	Annulé	2021-05-20		2021-05-25	2021-06-15	2021-07-20	2021-07-23
BF-PADEL-B-217148-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la réalisation de NIS de la veretterie	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		12,069.00	0.00	Annulé	2021-04-21		2021-04-26	2021-05-17	2021-06-21	2021-07-21
BF-PADEL-B-259717-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Spécialiste en Production Animale (SPA) pour le compte du PADEL-B	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Direct		15,407.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-19	2022-02-25	2021-11-29	2021-12-20	2022-01-24	2022-09-21
BF-PADEL-B-275957-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'enquête de satisfaction	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		25,862.00	0.00	En cours d'examen	2022-02-15	2022-02-16	2022-02-20	2022-03-06	2022-04-03	2022-06-02
BF-PADEL-B-275989-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour accompagner l'élaboration des documents de capitalisation et d'achèvement du projet (C.I)	IDA / 61150	Component 3: Crisis Management and Project Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		25,862.00	0.00	En cours d'examen	2022-02-07	2022-02-16	2022-02-12	2022-02-19	2022-03-06	2022-04-20
BF-PADEL-B-275990-CS-CDS / Recrutement d'une agence pour la production de nouvelles capacités (AP) miel, AP/Porc, AP/Volaille locale, le processus de financement des AP et de infrastructures)	IDA / 61150	Component 2: Livestock Value Chain Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,862.00	0.00	En cours d'examen	2022-02-09	2022-02-16	2022-02-19		2022-03-25	2022-04-24
BF-PADEL-B-276129-CS-CDS / Poursuite de la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de travaux de diverses infrastructures (travaux de réalisation de postes vétérinaires, pans de vaccination et évaluation des marchés sous financement du PAFASP)	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		46,536.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-15	2022-02-16	2022-02-25		2022-04-04	2022-07-03
BF-PADEL-B-276130-CS-CDS / Poursuite de la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de travaux de diverses infrastructures (construction de la CANVET, construction du bâtiment des tauraux, verrière, local du générateur d'azote, laboratoire régional d'élevage	IDA / 61150	Component 1: Improved Access to Services and Inputs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		28,871.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-07		2022-02-17		2022-03-20	2022-08-17