

# Plan de Passation de marchés

## I. Généralités

### **1. Information sur le projet :**

Pays : Madagascar ;

Emprunteur : République de Madagascar ;

Nom de projet : **Projet d'Appui à la Gouvernance Digitale et aux Réformes de l'Etat Civil et de l'Identification (PRODIGY)**

Numéro du Crédit : **PPA N°V2950**

Agence d'exécution du Projet : UEP PRODIGY

### **2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque :**

Approbation initiale :

Mise à jour :

### **3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés : - -**

### **4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : Année 2020**

## II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

	<b>Méthode de Passation de marchés</b>	<b>Seuil de revue à priori</b>	<b>Commentaires</b>
1.	AOI - Ouvert ou Restreint (Biens)	2 000 000	Les montants estimatifs des marchés prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	AON (Biens)	2 000 000	
3.	AOI (Travaux)	10 000 000	
4.	AON (Travaux)	10 000 000	
5.	AOI (Services)	2 000 000	
6.	UN -UNOPS (Biens)	2 000 000	
7.	ED (Biens/Travaux)	2 000 000	

2. **Pré-qualification** : selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).

3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des

Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).

4. **Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet/ Manuel de Passation de marchés.**

5. **Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable.**

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

Code marché	Réf. PTBA	Description du contrat	Montant estimatif en USD	Approche	Méthode de sélection	Revue de la Banque	Préférence nationale (Oui/Non)	Date de réception des spécifications techniques	DATE CONTRAT
<b>C2 Amélioration des Services Publics</b>									
<b>PRODIGY-PPA-219-GO-RFQ</b>	<b>PPA.219</b>	Achat d'équipements IT	96 000	National	RFQ		Non	<b>06-avr</b>	<b>11-mai</b>
<b>PRODIGY-PPA-220-GO-RFQ</b>	<b>PPA.220</b>	Achat de mobiliers de bureau	20 000	National	RFQ		Non	<b>06-avr</b>	<b>11-mai</b>
<b>C4: Mise en œuvre du projet, suivi &amp; évaluation, sauvegardes et évaluation d'impacts</b>									
<b>PRODIGY-PPA-407-GO-DIR</b>	<b>PPA.407</b>	Logiciel de comptabilité TOMPRO	4 500	National	ED		Non	06-avr	30/04/2020
PRODIGY-PPA-409-GO-DIR	<b>PPA.409</b>	Mobiliers de bureau	3 000	National	RFQ		Non	06-avr	11-mai
<b>Coût Total fourniture</b>			<b>123 500</b>						

### **III. Sélection de consultants**

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) :

	<b>Méthode de sélection</b>	<b>Seuil de revue à priori</b>	<b>Commentaires</b>
1.	Méthode compétitive (firmes)	1 000 000	Les montants estimatifs des contrats prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	Entente directe (firmes)	1 000 000	
3.	Méthode compétitive (Consultant individuel)	300 000	
4.	Entente directe (Consultant individuel)	300 000	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de USD 150 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).

3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants.**

## 5. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Code marché	Réf. PTBA	Description	Coût estimatif en USD	Approche	Mode	Revue de la Banque	Forfait/temps passé	DATE TdR	DATE AMI	DATE CONTRAT
<b>C 1: Mise en place d'un système consolidé de gestion des identités</b>										
<b>PRODIGY-PPA-102-CS-QCBS</b>	<b>PPA.1 02</b>	Réalisation d'une analyse institutionnelle, organisationnelle et des procédures de gestion de l'identité à Madagascar	437 500	International	QCBS	Post	Forfait	05-mai	11-mai	19-août
<b>PRODIGY-PPA-103-CS-QCBS</b>	<b>PPA.1 03</b>	Assistance juridique sur la transformation des services publics (y compris état civil et gouvernance digitale)	135 000	International	QCBS	Post	Forfait	21-avr	27-avr	05-août
<b>PRODIGY-PPA-104-CS-CI</b>	<b>PPA.1 04</b>	Recrutement de consultants pour l'appui au développement de Leadership	80 000	International	CI	Post	Forfait	30-avr	05-mai	04-juin
<b>C2 Amélioration des Services Publics</b>										
<b>PRODIGY-PPA-201-CS-CI</b>	<b>PPA.2 01</b>	Recrutement Product Owner	20 000	National	CI	Post	Temps passé	<b>03-avr</b>	N/A	<b>30-avr</b>
<b>PRODIGY-PPA-202-CS-CI</b>	<b>PPA.2 02</b>	Recrutement Architecte Urbaniste/Securité Infra & Data	18 000	National	CI	Post	Temps passé	<b>03-avr</b>	N/A	<b>30-avr</b>
<b>PRODIGY-PPA-203-CS-CI</b>	<b>PPA.2 03</b>	Recrutement Services Numériques - Directeur des technologies	16 000	National	CI	Post	Temps passé	03-avr	N/A	8-May
<b>PRODIGY-PPA-204-CS-CI</b>	<b>PPA.2 04</b>	Recrutement Content Designer	6 000	National	CI	Post	Temps passé	16-avr	N/A	16-May
<b>PRODIGY-PPA-205-CS-CI</b>	<b>PPA.2 05</b>	Recrutement Designer UX/UI	8 500	National	CI	Post	Temps passé	03-avr	N/A	8-May
<b>PRODIGY-PPA-206-CS-CI</b>	<b>PPA.2 06</b>	Recrutement developpeur 1	12 000	National	CI	Post	Temps passé	<b>03-avr</b>	N/A	<b>30-avr</b>
<b>PRODIGY-PPA-207-CS-CI</b>	<b>PPA.2 07</b>	Recrutement dev 2	12 000	National	CI	Post	Temps passé	03-avr	N/A	8-May
<b>PRODIGY-PPA-208-CS-CI</b>	<b>PPA.2 08</b>	Recrutement Assistant a maitrise d'ouvrage (user reseqrcher) 1	15 000	National	CI	Post	Temps passé	<b>03-avr</b>	N/A	<b>30-avr</b>

<b>PRODIGY-PPA-209-CS-CI</b>	<b>PPA.2 09</b>	Recrutement Assistant a maitrise d'ouvrage (user researqcher) 2	15 000	National	CI	Post	Temps passé	16-avr	N/A	16-May
<b>PRODIGY-PPA-210-CS-CI</b>	<b>PPA.2 10</b>	Recrutement Architecte Technique	31 000	National	CI	Post	Temps passé	<b>03-avr</b>	N/A	<b>30-avr</b>
<b>Code marché</b>	<b>Réf. PTBA</b>	<b>Description</b>	<b>Coût estimatif en USD</b>	<b>Approch e</b>	<b>Mod e</b>	<b>Revue de la Banque</b>	<b>Forfait/temps passé</b>	<b>DATE TdR</b>	<b>DATE AMI</b>	<b>DATE CONTRAT</b>
<b>PRODIGY-PPA-211-CS-CI</b>	<b>PPA.2 11</b>	Recrutement Agile Delivery/ Scrum master	28 000	National	CI	Post	Temps passé	03-avr	N/A	11-May
<b>PRODIGY-PPA-212-CS-CI</b>	<b>PPA.2 12</b>	Recrutement Administrateur de base de donnees	2 800	National	CI	Post	Temps passé	16-avr	N/A	16-May
<b>PRODIGY-PPA-213-CS-CI</b>	<b>PPA.2 13</b>	Recrutement formateur	12 100	National	CI	Post	Temps passé	20-avr	N/A	20-May
<b>PRODIGY-PPA-214-CS-CI</b>	<b>PPA.2 14</b>	Recrutement Engagement Lead (Gouvernement)	6 700	National	CI	Post	Temps passé	09-avr	N/A	11-May
<b>PRODIGY-PPA-215-CS-CI</b>	<b>PPA.2 15</b>	Recrutement Engagement Lead (secteur privé, société civile, université)	2 300	National	CI	Post	Temps passé	09-avr	N/A	11-May
<b>PRODIGY-PPA-216-CS-CI</b>	<b>PPA.2 16</b>	Recrutement Engagement lead (M&E)	1 100	National	CI	Post	Temps passé	09-avr	N/A	11-May
<b>PRODIGY-PPA-217-CS-CI</b>	<b>PPA.2 17</b>	Recrutement Agile Communications Lead	900	National	CI	Post	Temps passé	20-avr	N/A	29-May
<b>PRODIGY-PPA-218-CS-CI</b>	<b>PPA.2 18</b>	Recrutement Digital Academy Lead (training)	1 100	National	CI	Post	Temps passé	20-avr	N/A	29-May
<b>PRODIGY-PPA-221-CS-CI</b>	<b>PPA.2 21</b>	Recrutement User research on priority topic 1 / études	22 118	National	CI	Post	Temps passé	07-mai	N/A	6-Jun
<b>PRODIGY-PPA-222-CS-CI</b>	<b>PPA.2 22</b>	Recrutement User research on priority topic 2	11 059	National	CI	Post	Temps passé	07-mai	N/A	6-Jun
<b>PRODIGY-PPA-223-CS-CI</b>	<b>PPA.2 23</b>	Recrutement User research on priority topic 3	11 059	National	CI	Post	Temps passé	07-mai	N/A	6-Jun
<b>PRODIGY-PPA-224-CS-CI</b>	<b>PPA.2 24</b>	Recrutement Etudes et analyses sur l'e-gouvernance	16 588	National	CI	Post	Temps passé	07-mai	N/A	07-mai
<b>PRODIGY-PPA-225-CS-CI</b>	<b>PPA.2 25</b>	Recrutement Assistant(e) de Direction	3 871	National	CI	Post	Temps passé	14-avr	N/A	14-May
<b>PRODIGY-PPA-226-CS-CI</b>	<b>PPA.2 26</b>	Recrutement responsable opérations back office	5 806	National	CI	Post	Temps passé	14-mai	18-May	17-Jun

<b>PRODIGY-PPA-227-CS-CI</b>	<b>PPA.2 27</b>	Recrutement coursier	829	National	CI	Post	Temps passé	21-avr	N/A	21-May
<b>PRODIGY-PPA-228-CS-CI</b>	<b>PPA.2 28</b>	Recrutement technologies informatiques internes	4 147	National	CI	Post	Temps passé	20-mai	NA	19 juin
<b>PRODIGY-PPA-229-CS-CI</b>	<b>PPA.2 29</b>	Recrutement assistant(e) administratif(ve), logistique et comptable	553	National	CI	Post	Temps passé	14-avr	N/A	14-May
<b>Code marché</b>	<b>Réf. PTBA</b>	<b>Description</b>	<b>Coût estimatif en USD</b>	<b>Approche</b>	<b>Mode</b>	<b>Revue de la Banque</b>	<b>Forfait/temps passé</b>	<b>DATE TdR</b>	<b>DATE AMI</b>	<b>DATE CONTRAT</b>
<b>PRODIGY-PPA-230-CS-CI</b>	<b>PPA.2 30</b>	Recrutement agents de surfaces	968	National	CI	Post	Temps passé	14-avr	N/A	14-May
<b>PRODIGY-PPA-238-CS-QCBS</b>	<b>PPA.2 38</b>	Etude de faisabilité pour la digitalisation du foncier	80 000	International	QCBS	Post	Forfait	04-mai	11-mai	19-août
<b>PRODIGY-PPA-241-CS-QC</b>	<b>PPA.2 41</b>	Assistance technique juridique en appui aux réformes légales et réglementaires pour la transformation digitale (firme)	100 000	National	QC	Post	Forfait	15-avr	20-avr	30-mai
<b>PRODIGY-PPA-242-CS-QCBS</b>	<b>PPA.2 42</b>	Assistance technique à la transformation digitale, et notamment appui à l'unité de gouvernance numérique, la passation de marché agile, et la digitalisation de l'enregistrement des entreprises au sein d'EDBM	612 000	International	QCBS	Post	Forfait	15-avr	20-avr	29-juil
<b>C3: Appui à l'économie numérique</b>										
<b>PRODIGY-PPA-301-CS-QCBS</b>	<b>PPA.3 01</b>	Évaluation des besoins pour renforcer la base de compétences numériques à Madagascar	50 000	International	QCBS	Post	Forfait	07-mai	12-mai	20-août
<b>PRODIGY-PPA-302-CS-QCBS</b>	<b>PPA.3 02</b>	Analyse des opportunités pour répondre aux contraintes auxquelles font face les start-ups et les PME évoluant dans la sphère de l'économie numérique	50 000	National	QCBS	Post	Forfait	07-mai	12-mai	20-août

<b>PRODIGY-PPA-303-CS-QCBS</b>	<b>PPA.3 03</b>	Étude sur la réforme du système de paiement et d'exécution des dépenses publiques afin de réduire les risques associés aux non-paiements des fournisseurs (notamment en lien avec le secteur du numérique)	100 000	National	QCBS	Post	Forfait	07-mai	12-mai	20-août
<b>PRODIGY-PPA-304-CS-QCBS</b>	<b>PPA.3 04</b>	Etude sur la mise en place d'un système de garanties pour le paiement de biens et services numériques dans le cadre du projet PRODIGY	50 000	National	QCBS	Post	Forfait	11-mai	15-mai	24-août
<b>PRODIGY-PPA-305-CS-QCBS</b>	<b>PPA.3 05</b>	Etude sur l'entrepreneuriat numérique (financement et intermédiaire)	50 000	National	QCBS	Post	Forfait	11-mai	15-mai	24-août
<b>PRODIGY-PPA-306-CS-QCBS</b>	<b>PPA.3 06</b>	Enquête approfondie sur les établissements (instructeurs) d'ingénieurs logiciels	100 000	National	QCBS	Post	Forfait	11-mai	15-mai	24-août
<b>Code marché</b>	<b>Réf. PTBA</b>	<b>Description</b>	<b>Coût estimatif en USD</b>	<b>Approche</b>	<b>Mode</b>	<b>Revue de la Banque</b>	<b>Forfait/temps passé</b>	<b>DATE TdR</b>	<b>DATE AMI</b>	<b>DATE CONTRAT</b>
<b>PRODIGY-PPA-307-CS-QCBS</b>	<b>PPA.3 07</b>	Etude sur la connectivité du gouvernement central (couts, infrastructure, équipement)	100 000	National	QCBS	Post	Forfait	15-mai	18-mai	26-août
<b>PRODIGY-PPA-308-CS-QC</b>	<b>PPA.3 08</b>	AT au Ministère des Postes, Télécommunication et DevE Numérique sur la régulation du secteur télécom, et le pilotage de smart village	100 000	National	QC	Post	Forfait	15-mai	18-mai	24-juin
<b>C4: Mise en œuvre du projet, suivi &amp; évaluation, sauvegardes et évaluation d'impacts</b>										
<b>PRODIGY-PPA-401-CS-CI</b>	<b>PPA.4 01</b>	Recrutement d'un spécialiste en état civil et gestion de l'identité pour l'Unité de gestion du projet	30 000	National	CI	Post	Temp passé	14-avr	20-avr	20-mai
<b>PRODIGY-PPA-402-CS-CI</b>	<b>PPA.4 02</b>	Recrutement d'un Responsable de la Passation de Marchés	5 300	National	CI	Post	Temp passé	17-févr	NA	17-févr



<b>PRODIGY-PPA-403-CS-CI</b>	<b>PPA.4 03</b>	Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés	5 000	National	CI	Post	Temp passé	06-avr	NA	06-mai
<b>PRODIGY-PPA-404-CS-CI</b>	<b>PPA.4 04</b>	Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	5 900	National	CI	Post	Temp passé	18-févr	NA	18-févr
<b>PRODIGY-PPA-405-CS-CI</b>	<b>PPA.4 05</b>	Recrutement d'un Assistant comptable	5 000	National	CI	Post	Temp passé	06-avr	NA	06-mai
<b>PRODIGY-PPA-410-CS-CI</b>	<b>PPA.4 10</b>	Interim digital business manager	50 000	National	CI	Post	Temp passé	05-mai	11-mai	10-juin
<b>PRODIGY-PPA-411-CS-CI</b>	<b>PPA.4 11</b>	Consultant rédaction du manuel de procédures	10 000	National	CI	Post	Temp passé	20-avr	NA	20-mai
<b>PRODIGY-PPA-412-CS-CI</b>	<b>PPA.4 12</b>	Assistant au coordonnateur PRODIGY	10 000	National	CI	Post	Temp passé	28-avr	NA	28-mai
<b>PRODIGY-PPA-413-CS-CI</b>	<b>PPA.4 13</b>	Audit	10 000	National	SMC	Post	Forfait	29-mai	NA	08-juil
<b>PRODIGY-PPA-414-CS-CI</b>	<b>PPA.4 14</b>	Recrutement d'un Coordonnateur pour PRODIGY	6 000	National	CI	Post	Temp passé	06-avr	NA	20-avr
<b>Coût Total Consultant</b>			<b>2 467 198</b>							

#### **IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier**

Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier :

<b>Code marché.</b>	<b>Réf PPA</b>	<b>Résultats escomptés / Description de l'activité</b>	<b>Coût estimatif</b>	<b>Durée estimative</b>	<b>Date de début</b>	<b>Commentaires</b>
<b>PRODIGY-PPA-101-NCS</b>	<b>PPA.101</b>	Voyage d'étude au Pérou et en Uruguay	50 000		02/06/20	
<b>PRODIGY-PPA-239-NCS</b>	<b>PPA.239</b>	Voyage d'étude sur l'e-procurement	50 000		29/06/20	
<b>PRODIGY-PPA-240-NCS</b>	<b>PPA.240</b>	Voyage d'étude sur l'économie numériques pour les hauts responsables du gouvernement	50 000		25/05/20	
<b>PRODIGY-PPA-406-NCS</b>	<b>PPA.406</b>	Formations et ateliers (pour l'ensemble des composantes)	40 000		11/05/20	
<b>TOTAL ATELIER ET FORMATION</b>			<b>190,000</b>			

**PROCUREMENT PLAN Madagascar : Digital Governance and Identification Management System Project- PRODIGY**

**General Information**  
 Country: Madagascar Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-04-22  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-01-27  
 Project ID: P169413 GPN Date:  
 Project Name: Digital Governance and Identification Management System Project- PRODIGY  
 Loan / Credit No: IDA / V2950, IDA / 67800  
 Executing Agency(ies) Public Sector Performance Program

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
PRODIGY-PPA-407-GO-DIR / Acquisition de Logiciel de comptabilité TOMPRO pour le PRODIGY (PPA-407)	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			4,500.00	5,337.79	Achévé						2020-04-06	2020-03-06	2020-04-10	2020-03-30									2020-05-15	2020-05-20	2020-08-31	2020-06-23
PRODIGY-PPA-220-GO-RFQ / Achat de mobiliers de bureau pour l'équipe de la Transformation Digitale et le PIU du PRODIGY (PPA.220 et PPA.409)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	16,514.56	Signé								2020-04-30	2020-06-22									2020-05-27	2020-07-13	2020-06-08	
PRODIGY-PPA-219-1-GO-RFQ / Fourniture de dix (10) ordinateurs portables destinés à l'équipe de la Transformation Digitale dans le cadre de l'appui au Centre de Commandement Opérationnel Covid-19	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	17,006.01	Achévé								2020-04-29	2020-04-29									2020-05-20	2020-05-19	2020-05-22	2020-06-23
PRODIGY-PPA-219-2-GO-RFQ / Achat d'équipements IT pour l'équipe de la Transformation Digitale et Achat de matériels informatiques et techniques pour l'UTSP en neuf (09) lots.	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		126,000.00	19,588.54	Signé								2020-07-10	2020-09-09									2020-08-10	2020-12-02	2020-08-25	
PRODIGY-PPA-219-3-GO-RFQ / Achat d'équipements IT pour l'équipe de la Transformation Digitale. Relance Lot 5: 3 MacBooks	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,800.00	0.00	Annulé								2020-10-15										2020-11-19		2020-12-09	
PRODIGY-PPA-219-4-GO-RFQ / Achat d'équipements IT pour l'équipe de la Transformation Digitale en 6 lots.	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	93,600.08	Signé								2020-11-27	2021-01-14									2020-12-28	2021-03-25	2021-01-27	
PRODIGY-PPA-220-2-GO-RFQ / Achat de table et chaises de réunion pour l'UTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	1,479.69	Signé								2020-11-26	2021-01-05									2020-12-24	2021-01-12	2020-12-29	
PRODIGY-PPA-220-3-GO-RFQ / Achat de mobiliers de bureau, répartis en 6 lots, pour l'UCP et la DGU	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	13,282.11	Signé								2021-03-30										2021-06-01	2021-06-16	2021-06-21	
PRODIGY-PPA-219-5-GO-RFQ / Fourniture de matériels informatiques, répartis en 4 lots, pour l'UCP	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		95,000.00	23,746.53	Signé								2021-03-26										2021-05-14	2021-07-01	2021-06-13	
PRODIGY-PPA-219-6-GO-RFQ / Fourniture de matériels techniques et de bureaux, répartis en 5 lots, pour l'UCP	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		55,000.00	44,468.23	Signé								2021-03-26										2021-05-07	2021-08-03	2021-06-06	
PRODIGY-PPA-440-GO-RFQ / Fourniture de 2 scanners de codes-barres QR avec imprimantes et accessoires pour l'UCP	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		19,000.00	3,214.52	Signé								2021-05-03										2021-06-28	2021-08-17	2021-07-28	
PRODIGY-PPA-442-GO-RFQ / Acquisition d'appareils électroménagers et d'ustensiles de cuisine pour l'UCP et le DGU	IDA / V2950	Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	3,271.50	Signé								2021-06-02										2021-07-16	2021-09-06	2021-08-15	
PRODIGY-PPA-219-7-GO-RFQ / Fourniture de matériels informatiques pour l'UCP et l'UCD	IDA / 67800	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	64,283.81	Signé								2021-07-12										2021-08-30	2021-10-11	2021-09-29	
PRODIGY-PPA-446-GO-RFQ / Acquisition de 40 smartphones pour l'UCP-PRODIGY et l'UCD	IDA / 67800	Project Management and Implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-07-26										2021-09-15		2021-10-15	
PRODIGY-F002-GO-RFB / Acquisition de mobiliers de bureau	IDA / V2950	Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		3,570,000.00	0.00	Annulé							2021-05-10	2021-05-17									2021-07-01	2021-08-02	2021-09-06	2021-12-05	



CONSULTING FIRMS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PRODIGY-PPA-102-CS-QCBS / Réalisation d'une analyse institutionnelle, organisationnelle et des procédures de gestion de l'identité à Madagascar (PPA.102)	IDA / V2950	Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		437,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-05	2020-08-24	2020-05-11	2020-08-25	2020-06-05					2020-07-20		2020-08-04		2020-08-26		2020-09-19		2020-11-18				
PRODIGY-PPA-242-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour assister l'unité de transformation digitale pour la mise en place la stratégie de gouvernance numérique, la passation de marchés agile, et la digitalisation de l'enregistrement des entreprises au sein d'EDBM (PPA.242)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		612,000.00	0.00	Annulé	2020-04-15		2020-04-21		2020-05-19					2020-07-03		2020-07-13		2020-08-03		2020-08-19		2020-12-31				
PRODIGY-PPA-271-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour assurer la saisie des données sur la base des registres de Fokontany	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-29	2020-07-13			2020-07-06									2020-07-29		2020-08-20		2020-10-19				
PRODIGY-PPA-420-CS-QCS / Recrutement d'une firme pour l'élaboration du manuel de procédures de l'Unité de Coordination du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-28	2020-11-26	2020-10-19		2020-12-02									2021-01-01		2021-02-05		2021-06-05				
PRODIGY-PPA-308-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour assister le Ministère des Postes, Télécommunication et Développement Numérique sur la régulation du secteur Télécom, et le pilotage de smart village. (PPA.308)	IDA / V2950	Boosting the domestic digital economy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2020-05-15		2020-05-20		2020-06-18									2020-07-28		2020-09-01		2020-11-30				
PRODIGY-C002-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour assurer le développement, la mise en œuvre de la stratégie de communication relative à la numérisation de l'état civil	IDA / 67800	Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		820,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-17		2021-06-07		2021-07-21									2021-08-20		2021-09-20		2021-11-29				
PRODIGY-PPA-434-CS-QCBS / Recrutement d'une agence de communication	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		4,290,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-09	2021-05-07	2021-03-30	2021-06-14	2021-05-13					2021-06-10		2021-07-12		2021-08-16		2021-09-20		2024-12-31				
PRODIGY-PPA-243-2-CS-QCBS / Assistant technique à la transformation digitale pour l'UGD	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-22	2021-06-10	2021-04-05	2021-07-26	2021-05-10	2022-01-21					2021-06-24		2021-07-22		2021-08-19		2021-09-16	2023-09-16				
PRODIGY-PPA-281-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour la réalisation d'un catalogue de services publics et collecte de données sur la fourniture des services publics	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-26	2021-07-20	2021-05-24	2021-07-24	2021-07-07					2021-08-04		2021-09-03		2021-10-08		2021-11-05		2022-04-04				
PRODIGY-PPA-243-CS-QCBS / Recrutement d'un Assistant technique à la transformation digitale	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		700,000.00	0.00	Annulé	2021-02-15		2021-03-08		2021-04-21						2021-05-19		2021-06-18		2021-07-23		2021-08-27	2023-08-27				
PRODIGY-3.02.01.05-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'audit comptable et financier pour le PRODIGY	IDA / 67800	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-27	2021-10-11	2021-10-18		2021-12-01						2021-12-29		2022-01-28		2022-03-04		2022-04-08	2025-06-30				
PRODIGY-PPA-272-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour mettre en place un logiciel de reconnaissance automatique des registres de Fokontany.	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2020-06-29	2020-07-13			2020-07-06									2020-07-29		2020-08-20		2020-10-19				
PRODIGY-PPA-452-CS-CQS / Recrutement d'une agence de recrutement pour l'Unité de Coordination des Projets	IDA / 67800	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-27		2021-10-18		2021-11-22									2021-12-22		2022-01-26		2022-09-23				
PRODIGY-241-2-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour assurer l'Assistance Technique en cybersécurité et protection des données	IDA / 67800	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		950,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-30	2021-11-12	2021-10-21		2021-12-02						2021-12-30		2022-01-27		2022-03-03		2022-04-07	2024-04-06				
PRODIGY-C001-CS-QCBS / Mise en place d'un système d'interopérabilité des systèmes d'informations du Gouvernement (X-Road)	IDA / 67800	Digital and Mobile Government Services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		5,000,000.00	0.00	Annulé	2021-10-04		2021-10-25		2021-12-08						2022-01-21		2022-02-21		2022-03-28		2022-05-02	2022-10-29				
PRODIGY-PPA-103-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour l'appui juridique aux réformes légales et réglementaires de la transformation digitale des services publiques (PPA.103 et PPA.241)	IDA / V2950	Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		235,000.00	0.00	Annulé	2020-04-27		2020-05-03		2020-05-29						2020-07-13		2020-07-28		2020-08-19		2020-09-14	2020-12-13				

PRODIGY-241-CS-CQS / Recrutement d'un Assistant technique en cybersécurité et protection des données	IDA / 67800	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2021-09-21	2021-09-14	2021-10-12	2021-11-10							2021-12-10	2022-01-14	2024-01-04
PRODIGY-3.02.01.06-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet vérificateur indépendant des PBC du PRODIGY	IDA / 67800	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-06	2021-12-11	2021-12-20	2022-01-26	2022-01-31						2022-02-21	2022-03-14	2024-12-31
PRODIGY-C004-CS-QCBS / Formation des formateurs en produit management. Content designer / manager or writer	IDA / 67800	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		750,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-04		2022-03-25	2022-05-06			2022-06-03	2022-07-01		2022-08-05	2022-09-09	2023-03-08	
PRODIGY-C011-CS-CQS / Amélioration du système d'archivage de l'état civil	IDA / 67800	Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		172,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-07		2022-03-28	2022-05-11						2022-06-10	2022-07-15	2023-01-11	
PRODIGY-C018-CS-CQS / Renforcement de capacité des CIM et CIM dans le contrôle dématérialisé des marchés publics	IDA / 67800	Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-11		2022-03-04	2022-04-17						2022-05-17	2022-06-21	2022-08-20	
PRODIGY-241-2-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour assurer l'Assistance Technique en cybersécurité et protection des données	IDA / 67800	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		950,000.00	0.00	Annulé	2021-10-11	2021-09-20	2021-11-01	2021-12-06						2022-01-05	2022-02-09	2024-01-30	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
PRODIGY-PPA-201-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Product Owner (PPA.201)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	16,624.74	Signé	2020-04-03	2020-05-04	2020-04-06	2019-12-12	2020-04-13	2020-03-20	2020-04-27	2020-05-18	2020-08-31		
PRODIGY-PPA-203-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique aux Services Numériques - Directeur des technologies (PPA.203)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	539,081.16	Signé	2020-04-03	2020-07-15	2020-04-06	2020-10-05	2020-04-16	2020-10-21	2020-04-30	2020-10-22	2020-08-31		
PRODIGY-PPA-205-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Designer UX/UI (PPA.205)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		8,500.00	1,721.67	Signé	2020-04-03	2020-06-10	2020-04-06	2019-12-17	2020-04-16	2020-10-28	2020-04-30	2020-10-30	2020-08-30		
PRODIGY-PPA-206-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Développeur 1 (PPA.206)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	7,208.39	Signé	2020-04-03	2020-05-04	2020-04-06	2019-12-12	2020-04-13	2020-03-20	2020-04-27	2020-05-20	2020-08-31		
PRODIGY-PPA-207-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Développeur 2 (PPA.207)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	1,030.11	Signé	2020-04-03	2020-06-10	2020-04-06	2020-10-07	2020-04-16	2020-11-26	2020-04-30	2020-12-14	2020-08-31		
PRODIGY-PPA-403-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés pour le PRODIGY (PPA.403)	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	3,413.55	Signé	2020-04-06	2020-06-10	2020-04-09	2020-06-16	2020-04-20	2020-08-17	2020-04-30	2020-08-17	2020-08-31		
PRODIGY-PPA-405-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Comptable pour le PRODIGY (PPA.405)	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	0.00	Annulé	2020-04-06	2020-08-12	2020-04-09	2020-06-16	2020-04-20		2020-04-30		2020-08-31		
PRODIGY-PPA-404-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier pour le PRODIGY (PPA.404)	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,900.00	4,792.75	Achévé	2020-01-30	2020-01-30	2020-02-10	2020-01-30			2020-02-18	2020-02-18	2020-09-04	2020-08-31	
PRODIGY-PPA-402-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable de la Passation de Marchés pour le PRODIGY (PPA.402)	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,300.00	4,378.73	Achévé	2020-02-03	2020-02-13	2020-02-18	2020-02-17			2020-02-18	2020-02-17	2020-08-31	2020-02-17	
PRODIGY-PPA-208-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique à Maîtrise d'ouvrage informatique 1 (user recherche) (PPA.208)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	2,666.19	Signé	2020-04-03	2020-06-10	2020-04-06	2020-12-16	2020-04-13	2020-10-01	2020-04-27	2020-10-22	2020-08-31		
PRODIGY-PPA-415-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante(e) de Direction par la PIU pour une mise à disposition de l'UTSP. PPA-415	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		3,870.00	19,621.32	Signé	2020-04-30	2021-01-17	2020-05-07	2021-04-15	2020-05-17	2021-06-07	2020-05-29	2021-07-16	2020-08-31		
PRODIGY-PPA-210-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Architecte Technique (PPA.210)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		31,000.00	0.00	Annulé	2020-04-03		2020-04-06		2020-04-13		2020-04-27		2020-08-31		

PRODIGY-PPA-242-CS-CDS / Recrutement d'une firme pour assister l'unité de transformation digitale pour la mise en place la stratégie de gouvernance numérique, la passation de marchés agile, et la digitalisation de l'enregistrement des entreprises au sein d'EDBM (PPA.242)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	315,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-01	2020-06-19				2020-07-24	2020-08-23			
PRODIGY-PPA-417-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable en Suivi-Evaluation pour l'Unité de Coordination du PRODIGY (PPA.417)	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,500.00	2,078.78	Signé	2020-05-25	2020-06-10	2020-05-29	2020-07-01		2020-06-01	2020-07-01	2020-12-31		
PRODIGY-PPA-412-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Assistant(e) de Direction pour l'Unité de Coordination du PRODIGY (PPA.412)	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Limited	2,000.00	16,587.77	Signé	2020-05-27	2020-06-10	2020-06-01	2020-09-18	2020-06-12	2020-09-30	2020-06-25	2020-12-01	2021-01-01	
PRODIGY-PPA-418-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable en Sauvegarde Environnementale et Sociale pour l'Unité de Coordination du PRODIGY (PPA.418)	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,500.00	2,338.63	Signé	2020-05-25	2020-06-10	2020-05-29	2020-07-01		2020-06-01	2020-07-01	2020-12-31		
PRODIGY-PPA-414-CS-CDS / Recrutement d'un Coordonnateur pour l'Unité de Coordination du PRODIGY (PPA.414)	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,500.00	6,390.59	Signé	2020-04-21	2019-10-18	2020-04-21	2020-04-21		2020-04-24	2020-04-24	2020-06-30		
PRODIGY-PPA-202-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Architecte Urbainiste Systeme d'Information / Sécurité Infra & Data (PPA.202)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited	18,000.00	0.00	Annulé	2020-04-03	2020-05-06	2020-04-06	2019-12-12	2020-04-13		2020-04-27	2020-08-31		
PRODIGY-PPA-210-1-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Architecte Urbainiste Systeme d'Information/Sécurité Infra & Data(PPA.210)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited	49,884.00	49,884.00	Achévé	2020-04-06	2020-05-11	2020-04-10	2019-12-16	2020-04-16	2020-03-06	2020-05-18	2020-05-18	2020-12-31	2020-12-31
PRODIGY-PPA-253-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Assistant(e) Technique Architecte Urbainiste Systeme d'Information / Sécurité Infrastructures & Data EDM (PPA-253)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited	6,500.00	11,253.74	Signé	2020-06-19	2020-06-29	2020-06-22	2020-03-20	2020-07-02	2020-07-09	2020-07-17	2020-07-27	2020-12-31	
PRODIGY-PPA-254-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Designer UX/UI (PPA.254)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited	2,500.00	784.86	Signé	2020-06-19	2020-06-29	2020-06-22	2020-10-12	2020-07-02	2020-10-21	2020-07-17	2020-11-06	2020-12-31	
PRODIGY-PPA.273-CS-DIR / Recrutement d'un Assistant Technique Product Owner pour l'EDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,600.00	11,584.08	Signé	2020-06-30	2020-07-10	2020-07-09	2020-07-13		2020-07-24	2020-07-27	2020-12-31		
PRODIGY-PPA.274-CS-DIR / Recrutement d'un Assistant Technique Assistant à Maltrise d'ouvrage pour l'EDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,600.00	11,584.08	Signé	2020-06-30	2020-07-10	2020-07-09	2020-07-13		2020-07-24	2020-07-27	2020-12-31		
PRODIGY-PPA.275-CS-DIR / Recrutement d'un Assistant Technique développeur full stack pour l'EDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,600.00	5,792.04	Signé	2020-06-30	2020-07-10	2020-07-09	2020-07-13		2020-07-24	2020-07-27	2020-12-31		
PRODIGY-PPA-270-CS-DIR / Recrutement d'un Assistant Technique Chief Digital Officer auprès de la Présidence	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	58,320.00	14.88	Signé	2020-06-29	2020-07-01	2020-06-30	2020-06-01		2020-07-01	2020-07-29	2020-12-31		
PRODIGY-PPA-405-CS-INDV-2 / Recrutement d'un(e) Comptable pour l'Unité de Coordination du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open	53,200.00	37,535.17	Signé	2020-09-24	2020-09-23	2020-10-29	2021-02-04	2020-11-05	2021-02-04	2020-12-03	2021-02-26	2021-04-02	
PRODIGY-PPA.423-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Assistant(e) en Suivi et Evaluation pour l' Unité de Coordination du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open	53,200.00	19,937.14	Signé	2020-09-24	2020-09-26	2020-11-03	2021-03-26	2020-11-11	2021-03-26	2020-12-09	2021-04-20	2024-12-08	
PRODIGY-PPA-414.2-CS-DIR / Renouvellement du contrat du Coordonnateur du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	104,000.00	111,830.62	Signé	2020-08-28	2020-09-26	2020-09-09	2020-10-06	2020-09-16	2020-10-06	2020-09-22	2020-10-06	2024-09-21	
PRODIGY-PPA-402.2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de la Responsable de la Passation de Marchés du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	56,000.00	60,691.28	Signé	2020-08-28	2020-09-26	2020-09-09	2020-06-30	2020-09-16	2020-07-01	2020-09-22	2020-10-06	2024-09-21	
PRODIGY-PPA-404.2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de la Responsable Administrative et Financière du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	56,000.00	60,691.28	Signé	2020-08-28	2020-09-26	2020-09-09	2020-10-06	2020-09-16	2020-10-06	2020-09-22	2020-10-06	2024-09-21	

PRODIGY-PPA-252-CS-DIR / Assistance Technique à l'e-procurement	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Direct		40,000.00	31,521.74	Signé	2020-09-28	2020-10-06	2020-10-12	2020-10-13	2020-10-19	2020-10-24	2020-10-30	2021-01-16	
PRODIGY-PPA-255-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Développeur Full Stack pour l'EDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	972.62	Signé	2020-10-12	2020-11-12	2020-11-02	2020-08-03	2020-11-09	2020-11-12	2020-11-30	2020-11-27	2021-11-30
PRODIGY-PPA-209-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique AMOA 2 pour FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	58,991.85	Signé	2020-10-19	2020-11-12	2020-11-02	2021-03-11	2020-11-09	2021-04-21	2020-11-30	2021-06-07	2021-11-30
PRODIGY-PPA-212-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Administrateur de base de données pour FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		2,800.00	1,064.05	Signé	2020-10-19	2020-11-12	2020-11-02	2019-12-12	2020-11-09	2020-11-18	2020-11-30	2020-12-03	2021-03-30
PRODIGY-PPA-450-CS-INDV / Recrutement d'un secrétaire en passation de marchés pour le PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	16,068.93	Signé	2020-11-03	2020-11-12	2020-11-10	2020-11-24	2020-11-17	2021-01-27	2020-12-08	2021-03-01	2024-12-31
PRODIGY-PPA-422-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Chargé(e) de Genre pour l'Unité de Coordination du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		78,000.00	54,869.49	Signé	2020-11-03	2020-11-12	2020-11-06	2020-12-18	2020-11-13	2021-01-26	2020-11-30	2021-02-16	2024-12-31
PRODIGY-PPA-419-CS-CDS / Recrutement d'un Gestionnaire de contrats pour LUCP.	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		58,000.00	47,800.11	Signé	2020-10-31	2020-11-12	2020-11-04	2020-11-04			2020-11-06	2020-11-11	2024-12-31
PRODIGY-PPA-228-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant technique en technologies informatiques internes pour FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		4,200.00	67,245.90	Signé	2020-11-16	2020-11-16	2020-11-30	2020-11-23	2020-12-07	2021-01-11	2020-12-28	2021-01-25	2021-02-26
PRODIGY-PPA-229-CS-DIR / Recrutement d'un Assistant Technique Analyste en Gouvernance Numérique pour FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,500.00	738.24	Signé	2020-11-26	2020-12-09	2020-11-27	2020-12-15			2020-12-01	2020-12-16	2020-12-31
PRODIGY-PPA-201-2-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Product Owner de FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		110,000.00	109,884.21	Signé	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-23			2020-12-30	2020-12-28	2024-12-31
PRODIGY-PPA-203-2-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Chief Technology Officer auprès de FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		110,000.00	109,485.91	Signé	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-23			2020-12-30	2020-12-28	2024-12-31
PRODIGY-PPA-205-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Concepteur/designer UX/UI auprès de FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		41,000.00	40,999.74	Signé	2020-12-18	2020-12-19	2020-12-22	2020-12-23			2020-12-30	2020-12-28	2024-12-31
PRODIGY-PPA-206-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Développeur Full Stack auprès de FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		48,000.00	47,833.03	Signé	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-23			2020-12-30	2020-12-28	2024-12-31
PRODIGY-PPA-207-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Développeur Full Stack auprès de FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		83,000.00	82,518.30	Signé	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-23			2020-12-30	2020-12-28	2024-12-31
PRODIGY-PPA-208-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique AMOA auprès de FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		55,000.00	55,018.43	Signé	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-23			2020-12-30	2020-12-28	2024-12-31
PRODIGY-PPA-210-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Architecte Urbaniste au sein de FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		312,000.00	311,040.00	Signé	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-23			2020-12-30	2020-12-28	2024-12-31
PRODIGY-PPA-212-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Base de données (DBA) de FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		55,000.00	55,020.64	Signé	2020-12-18	2020-12-19	2020-12-22	2020-12-23			2020-12-30	2020-12-28	2024-12-31
PRODIGY-PPA-229-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant technique Analyste en gouvernance numérique pour FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		69,000.00	68,772.25	Signé	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-23			2020-12-30	2020-12-28	2024-12-31
PRODIGY-PPA-213-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistance Technique Architecte Urbaniste pour l'EDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		55,000.00	109,332.63	Signé	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-23			2020-12-30	2020-12-28	2024-12-31
PRODIGY-PPA-254-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Concepteur Designer UX/UI pour EDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	20,626.41	Signé	2020-12-18	2020-12-19	2020-12-22	2020-12-23			2020-12-30	2020-12-28	2024-12-31



PRODIGY-PPA-255-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Développeur FULL STACK pour FEDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		42,000.00	41,252.82	Signé	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-23			2020-12-30	2020-12-28	2024-12-31
PRODIGY-PPA-270-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Chief Digital Officer auprès de la Présidence	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		467,000.00	466,560.00	Signé	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-23			2020-12-30	2020-12-28	2024-12-31
PRODIGY-PPA-273-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Product Owner pour FEDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		110,000.00	109,332.63	Signé	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-23			2020-12-30	2020-12-28	2024-12-31
PRODIGY-PPA-274-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Assistant à Maîtrise d'ouvrage pour FEDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		110,000.00	109,979.60	Signé	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-23			2020-12-30	2020-12-28	2024-12-31
PRODIGY-PPA-275-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique développeur full stack pour FEDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		55,000.00	54,595.81	Signé	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-23			2020-12-30	2020-12-28	2024-12-31
PRODIGY-PPA-418.2-CS-DIR / Responsable en Sauvegarde Environnementale et Sociale pour l'Unité de Coordination du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		53,000.00	2,325.51	Signé	2021-01-19	2020-06-29	2021-01-22	2020-07-01			2021-01-22	2020-07-01	2024-12-31
PRODIGY-PPA-417.2-CS-CDS / Responsable en Suivi et Evaluation pour l'Unité de Coordination du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		53,000.00	2,067.12	Signé	2021-01-19	2020-06-29	2021-01-22	2020-07-01			2021-01-22	2020-07-01	2024-12-31
PRODIGY-PPA-278-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique développeur full stack 3 pour FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		62,000.00	50,927.34	Signé	2021-02-08	2021-03-10	2021-02-11	2021-03-26	2021-02-25	2021-03-31	2021-03-18	2021-04-16	2024-12-31
PRODIGY-PPA-276-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique développeur full stack 2 pour FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		62,000.00	50,927.34	Signé	2021-02-08	2021-03-10	2021-02-11	2021-03-26	2021-02-25	2021-03-31	2021-03-18	2021-04-16	2024-12-30
PRODIGY-PPA-432-CS-INDV / Assistant Technique en Passation de Marchés	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-16	2021-05-15	2021-04-26	2021-11-22	2021-05-17	2021-11-23	2021-06-14		2022-04-10
PRODIGY-PPA-248-CS-INDV / Consultant Spécialisé dans le Secteur des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-16	2021-04-01	2021-04-27		2021-05-18		2021-06-22		2021-09-20
PRODIGY-PPA-433-CS-INDV / Assistant technique en communication pour l'UCP	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-16		2021-04-27		2021-05-18		2021-06-22		2022-04-18
PRODIGY-PPA-279-CS-INDV / Assistant(e) Technique Product Owner pour l'UGD	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Open		65,000.00	80,555.48	Signé	2021-03-22	2021-03-31	2021-04-19	2021-06-04	2021-04-26	2021-06-07	2021-05-17	2021-06-29	2024-12-31
PRODIGY-PPA-428-1-CS-INDV / Chargé(e) d'Opérations pour le PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open		67,000.00	126,404.04	Signé	2021-03-18	2021-04-27	2021-04-27	2021-09-08	2021-05-18	2021-09-10	2021-06-08	2021-10-01	2024-12-31
PRODIGY-PPA-429-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation de Marchés pour le PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Direct		38,000.00	32,066.73	Signé	2021-03-26	2021-04-15	2021-04-01	2021-01-06	2021-04-02	2021-04-29	2021-04-05	2021-04-29	2024-12-31
PRODIGY-PPA-407-2-CS-CDS / Maintenance du logiciel de comptabilité TCM2PRO et formation de l'équipe administrative et financière du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	23,400.62	Signé	2021-04-21	2021-06-04	2021-04-28	2021-06-17			2021-05-07	2021-06-22	2024-12-31
PRODIGY-PPA-426-CS-CDS / Recrutement d'un(e) Assistant(e) en Sauvegarde environnementale et sociale pour l'Unité de Coordination des Projets	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	Annulé	2020-11-02	2020-11-16	2020-11-10				2020-11-19		2024-12-31
PRODIGY-PPA-403.2-CS-DIR / Assistant en Passation de Marchés du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Direct		35,000.00	0.00	Annulé	2021-01-19		2021-01-22		2021-01-22		2021-01-22		2024-12-31
PRODIGY-PPA-108-CS-CI / Recrutement d'un assistant technique au développement du système informatique de l'état civil et de l'identité	IDA / V2950	Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System	A posteriori	Individuel	Open		95,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-03		2021-06-21		2021-07-05		2021-07-26		2024-12-31
PRODIGY-PPA-282-CS-CI / Recrutement d'un Assistant Technique Product Owner 4 pour l'UGD	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Open		78,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-24	2021-06-23	2021-07-05		2021-07-19		2021-08-02		2024-12-31
PRODIGY-PPA-284-CS-CI / Recrutement d'un Assistant technique AMDA 4 auprès de l'UGD	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Open		56,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-24	2021-06-20	2021-07-05		2021-07-19		2021-08-09		2024-12-31

PRODIGY-PPA-283-CS-CDS / Recrutement d'un Assistant Technique Product Owner 3 pour l'UGD	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Open		78,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-26	2021-06-23	2021-07-07			2021-07-21		2021-08-11		2025-01-02
PRODIGY-PPA-285-CS-CI / Recrutement d'un Assistant Technique AMOA 3 auprès de l'UGD	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Open		56,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-26	2021-06-23	2021-07-07			2021-07-21		2021-08-11		2025-01-02
PRODIGY-PPA-287-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante Technique Consultant Système d'Information Transverse pour l'UGD	IDA / 67800	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Open		88,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-12	2021-07-26	2021-08-30			2021-09-13		2021-10-11		2024-12-31
PRODIGY-PPA-401-2-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique spécialiste en État civil et gestion de l'identité pour l'UCP	IDA / 67800	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open		88,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-06	2021-08-25	2021-08-24			2021-09-14		2021-10-12		2024-12-31
PRODIGY-PPA-421-2-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante Technique chargée de Transformation Digitale pour l'UCP	IDA / 67800	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open		88,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-12	2021-08-25	2021-08-30			2021-09-13		2021-10-11		2024-12-31
PRODIGY-PPA-449-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant fonctionnel pour l'UCP	IDA / 67800	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open		88,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-07		2021-08-23			2021-09-06		2021-10-04		2024-12-15
PRODIGY-450-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés dédié au STEP	IDA / 67800	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-01	2021-07-26	2021-08-17			2021-08-20		2021-09-07		2024-12-31
PRODIGY-PPA-105-CS-CI / Recrutement d'un Assistant Technique au développement du système d'information de l'état civil et de l'identité, et à la numérisation des registres d'état civil	IDA / V2950	Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System	A posteriori	Individuel	Open		95,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-01		2021-08-17			2021-09-07		2021-10-12		2024-12-31
PRODIGY-PPA-431-2-CS-INDV / Recrutement d'un Coach pour l'Unité de Coordination	IDA / 67800	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Direct		33,200.00	19,140.00	Signé	2021-07-22	2021-07-15	2021-07-30	2021-07-15	2021-08-06	2021-07-28	2021-08-11	2021-08-02	2022-02-07	
PRODIGY-451-CS-INDV / Recrutement d'un Technicien Spécialiste en Passation de Marchés II pour le PRODIGY	IDA / 67800	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-06	2021-08-25	2021-10-04			2021-10-11		2021-11-01		2024-12-31
PRODIGY-PPA-401-CS-INDV / Recrutement d'une Chargée d'Etat Civil et gestion de l'identité pour l'UCP PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open		78,000.00	0.00	Annulé	2020-09-24	2020-10-31	2020-11-03			2020-11-11		2020-12-10		2021-12-10
PRODIGY-PPA-421-CS-INDV / Recrutement d'une Chargée de Transformation Digitale pour l'UCP PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open		78,000.00	0.00	Annulé	2020-10-08	2020-11-16	2020-11-17			2020-11-25		2020-12-23		2024-12-22
PRODIGY-270-3-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Chief Digital Officer auprès de la Présidence	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A priori	Individuel	Open		350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-13		2021-11-01			2021-11-22		2021-12-27		2024-12-31
PRODIGY-289-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place du planning de déploiement de l'identification unique à Madagascar	IDA / 67800	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-27	2021-09-14	2021-11-15			2021-12-06		2022-01-10		2022-05-10
PRODIGY-PPA-428-CS-INDV / Recrutement d'une Chargée d'Opérations pour l'Unité de Coordination du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open		78,000.00	0.00	Annulé	2020-09-24	2020-10-31	2020-11-03			2020-11-11		2020-12-09		2024-12-08
PRODIGY-PPA-431-CS-INDV / Recrutement d'un Coach pour l'Unité de Coordination	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Direct		20,000.00	0.00	Annulé	2021-03-02	2021-03-10	2021-03-16			2021-03-30		2021-04-20		2021-05-15
PRODIGY-PPA-211-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Agile Delivery Manager Scrum Master au sein de l'UTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		110,000.00	0.00	Annulé	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22					2020-12-30		2024-12-31
PRODIGY-PPA-211-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Agile Delivery/ Scrum master (PPA.211)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	0.00	Annulé	2020-04-03	2020-07-15	2020-04-06			2020-04-13		2020-04-27		2020-08-31
PRODIGY-PPA-424-CS-INDV / Recrutement d'une Chargée de Communication pour l'Unité de Coordination du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		78,000.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-11-24	2020-11-26			2020-12-10		2021-01-07		2024-12-31
PRODIGY-453-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en Gouvernance pour le PRODIGY	IDA / 67800	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-27	2021-10-04	2021-11-08			2021-11-22		2021-12-20		2024-12-24

PRODIGY-290-CS-CDS / Recrutement d'un Assistant Technique dans le cadre du programme de formation pour la transformation digitale de Madagascar Projet PRODIGY	IDA / 67800	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-24	2021-09-20	2021-10-04				2021-12-08	2022-12-07
PRODIGY-292-CS-CDS / Recrutement d'une firme pour assurer l'Assistance Technique pour le programme de formation en compétences digitales	IDA / 67800	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		950,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-29	2021-09-20	2021-10-11				2021-11-29	2022-11-29
PRODIGY-PPA-42S-CS-INDV / Recrutement d'un chargé des immobilisations pour le PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open		78,000.00	0.00	Annulé	2020-11-09	2020-11-15	2020-12-14		2020-12-21		2021-01-04	2024-12-31
PRODIGY-291-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet spécialisé pour le recrutement d'un Chief Digital Officer (CDO) et d'un Lead Delivery Manager (LDM)	IDA / 67800	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		70,000.00	0.00	Annulé	2021-09-30		2021-10-11				2021-12-06	2022-02-04
PRODIGY-PPA-286-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le développement de la synchronisation de données entre l'application web orinasa.edbom.mg et l'application desktop PANDORA	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Direct		3,200.00	0.00	Annulé	2021-07-22	2021-07-14	2021-07-30		2021-08-06		2021-08-11	2021-09-03
PRODIGY-PPA-256-CS-INDV / Recrutement d'un Technical Expert pour l'EDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		2,200.00	0.00	Annulé	2020-10-19	2020-12-08	2020-11-02		2020-11-09		2020-11-30	2020-12-30
PRODIGY-3.02.01.05-2-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet d'audit comptable et financier pour le PRODIGY	IDA / 67800	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-15	2021-12-11	2021-12-06				2021-12-22	2025-06-30
PRODIGY-3.02.01.21-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en Suivi et Evaluation pour le PRODIGY	IDA / 67800	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open		75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-23	2021-12-15	2022-01-11		2022-01-18		2022-02-08	2024-12-31
PRODIGY-3.02.01.24-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de la Passation de Marchés pour le PRODIGY	IDA / 67800	Project Management and Implementation	A priori	Individuel	Open		75,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-11-23	2022-01-23	2022-01-11		2022-01-18		2022-02-08	2024-12-31
PRODIGY-PPA-448-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique en charge de la conformité, validation et du contrôle qualité des TDR de l'UCP	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2021-07-05	2021-10-04	2021-08-16		2021-08-23		2021-09-13	2022-09-13
PRODIGY-291-2-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet spécialisé pour le recrutement d'un Chief Digital Officer (CDO) et d'un Lead Delivery Manager (LDM)	IDA / 67800	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	0.00	Annulé	2021-09-23	2021-09-20	2021-10-04				2021-11-29	2022-01-28
PRODIGY-PPA-106-CS-CI / Recrutement d'un assistant technique à la réforme du cadre juridique de l'état civil et de l'identité	IDA / V2950	Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System	A posteriori	Individuel	Open		95,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-07		2022-04-25		2022-05-09		2022-05-30	2023-05-30
PRODIGY-PPA-107-CS-CI / Recrutement d'un assistant technique à la programmation, au suivi et à l'évaluation des activités du MID dans le cadre du projet PRODIGY	IDA / V2950	Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System	A posteriori	Individuel	Open		95,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-07		2022-04-25		2022-05-09		2022-05-30	2023-05-30
PRODIGY-3.02.01.50-CS-INDV / Recrutement d'un informaticien pour l'automatisation du processus d'affaires de l'UCP et de l'UGD	IDA / 67800	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-07		2022-01-21		2022-04-04		2022-04-25	2022-08-11
PRODIGY-2.02.03.12-CS-CDS / Assistance technique à la mise en œuvre système d'information de gestion de la Direction Générale des Impôts	IDA / 67800	Project Management and Implementation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,530,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-22		2022-01-12				2022-01-27	2022-07-26
PRODIGY-2.02.03.13-CS-CDS / Validation des données des agents de l'Etat à travers un recensement	IDA / 67800	Project Management and Implementation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-22		2022-01-11				2022-01-25	2022-07-24
PRODIGY-2.01.02.02-CS-INDV / Assistant technique pour la mise à l'échelle de la solution X-Road	IDA / 67800	Digital and Mobile Government Services	A priori	Individuel	Open		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-28		2022-04-18		2022-05-09		2022-06-13	2025-02-18