

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: BRAZIL Ceara Water Security and Governance Project (P165055)**

**Project Implementation agency: Economic Research and Strategy Institute (*Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE*)**

**Date of the Procurement Plan: May 2, 2019**

**Period covered by this Procurement Plan: 2019 - 2026**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *“Not Applicable”*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Works: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

**PROCUREMENT PLAN** Brazil : Ceará Water Security and Governance

**General Information**

Country: Brazil Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-05-03  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non GPN Date: 2022-01-25  
 Project ID: P165055 GPN Date: 2020-03-04  
 Project Name: Ceará Water Security and Governance  
 Loan / Credit No: IBRD / 90060, /  
 Executing Agency(ies) IPECE Institute of Economic Research of the State of Ceara

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-CAGECE-CE-01-CW-RFB / CAGECE: Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06)	IBRD / 90060	Improving the Efficiency of Water Services	Posterior	Solicitação de Ofertas		Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado					2020-04-01		2020-04-06			2020-05-18		2020-06-17		2020-07-22		2025-06-26		
BR-CAGECE-CE-1-CW-RFB / CAGECE: Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	IBRD / 90060	Improving the Efficiency of Water Services	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	0.00	Cancelado					2020-08-10	2022-01-24	2020-08-15			2020-09-26		2020-10-26		2020-11-30		2022-11-20		
BR-SRH-CE-01-CW-RFP / SRH: Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Prévia	Solicitação de Propostas	Open - International	Single Stage - Two Envelope				0.00	Cancelado					2020-05-04		2020-05-09			2020-06-20		2020-09-02		2020-10-07		2025-09-11		
BR-SRH-CE-01-CW-RFB / SRH: Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - Two Envelope				0.00	Cancelado					2020-09-01	2020-11-11	2020-09-06	2021-04-19		2020-10-18	2021-05-06	2020-12-31		2021-02-04		2026-01-09		
BR-SRH-CE-01-CW-RFB-2 / SRH: Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - Two Envelope			Request for Bids - Works without prequalification on SPD	0.00	Em fase de Implementação					2020-11-11		2020-11-16			2020-12-16		2021-02-28	2021-10-12	2021-04-04		2026-03-09		
BR-CAGECE-CE-274955-CW-RFB / CAGECE: Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	IBRD / 90060	Improving the Efficiency of Water Services	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	0.00	Implementação Pendente					2022-01-25		2022-01-30			2022-03-13		2022-04-12		2022-05-17		2025-12-27		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-FUNCEME-CE-09-GO-RFB / FUNCEME: Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda X.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente					2020-09-01		2020-09-06				2020-10-18		2020-11-17		2020-12-22		2021-06-20	
BR-FUNCEME-CE-11-GO-RFQ / FUNCEME: Aquisição de equipamentos para a Sala de Situação e para suporte ao Monitoramento e Previsão Hidro-ambiental.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente							2020-03-20							2020-05-15		2020-11-11		
BR-IPECE-CE-03-GO-RFQ / IPECE: Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente							2020-01-20							2020-03-16		2020-09-12		
BR-COGERH-CE-03-GO-RFB / COGERH: Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente					2020-04-15		2020-04-20				2020-06-01		2020-07-01		2020-08-05		2021-02-01	
BR-TCE-CE-02-GO-RFQ / TCE: Aquisição de equipamentos (Vant's), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.	/	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente							2020-07-06							2020-08-31		2021-02-27		
BR-SRH-CE-04-GO-RFQ / SRH: Aquisição de GPS Coodido para suporte ao Projeto Malha D'Água e ações de regulação de uso.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente							2020-04-06							2020-06-01		2020-11-28		
BR-FUNCEME-CE-02-GO-DIR / FUNCEME: Aquisição de licença do ArcGIS.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Aquisição Direta	Direct			0.00	Implementação Pendente					2020-04-01		2020-04-06							2020-05-11		2020-11-07		
BR-FUNCEME-CE-12-GO-RFB / FUNCEME: Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de afluentes aos principais reservatórios do Estado.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente					2020-01-15		2020-01-20				2020-03-02		2020-04-01		2020-05-06		2020-11-02	
BR-FUNCEME-CE-01-GO-RFB / FUNCEME: Aquisição de equipamentos para instrumentação e monitoramento de bacias hidrográficas.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente					2020-02-07		2020-02-12				2020-03-25		2020-04-24		2020-05-29		2020-11-25	





BR-SEPLAG-CE-01-CS-QCBS / SERLAG: Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) no Poder Executivo do Estado do Ceará.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Em fase de Implementação	2020-02-17	2021-06-17	2020-03-09	2020-04-22	2021-10-18	2020-05-20	2020-06-19	2020-07-24	2020-08-28	2021-08-28			
BR-CAGECE-CE-04-CS-QCBS / CAGECE: Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	IBRD / 90060	Improving the Efficiency of Water Services	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	189,197.67	Em fase de Implementação	2020-01-06	2020-03-24	2020-01-27	2020-03-11	2021-01-14	2020-04-08	2021-03-04	2020-05-08	2021-05-14	2020-06-12	2021-09-01	2020-07-17	2021-07-17
BR-IPECE-CE-13-CS-QCBS / Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no Fortalecimento Institucional Do Instituto De Pesquisa E Estratégia Econômica Do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avalia	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Em fase de Implementação	2020-04-01	2021-04-29	2020-04-22	2020-06-05	2021-06-21	2020-07-03	2021-08-03	2020-08-02	2021-09-21	2020-09-06	2020-10-11	2021-08-07	
BR-FUNCEME-SEDET-CE-08-CS-LCS / FUNCEME/SEDET: Serviços técnicos especializados para realização de 60 cursos com os seguintes temas: Manejo Eficiente da Água no Setor Agropecuario e Avaliação de Sistemas de Irrigação.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de Implementação	2020-04-01	2021-09-14	2020-04-22	2020-06-05		2020-07-03		2020-08-02	2020-09-06	2020-10-11	2021-10-06		
BR-CAGECE-CE-02-CS-LCS / CAGECE: Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza.	IBRD / 90060	Improving the Efficiency of Water Services	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de Implementação	2020-03-03	2021-04-15	2020-03-24	2020-05-07		2020-06-04	2020-07-04	2020-08-08	2020-09-12	2021-09-07			
BR-SRH-CE-02-CS-LCS / SRH: Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Prévia	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - International	0.00	Cancelado	2020-09-01	2020-11-11	2020-09-22	2020-12-03	2020-11-05	2020-12-03	2021-01-02	2021-02-06	2021-03-13	2026-02-15			
BR-SRH-CE-02-CS-QCBS / SRH: Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Prévia	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-04-01	2020-04-22	2020-06-05			2020-07-03	2020-08-02	2020-09-06	2020-10-11	2025-09-15			
BR-TCE-CE-01-CS-QCBS / TCE: Desenvolver e Aplicar Estratégias e Instrumentos Tecnológicos de Informação e Comunicação para o Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Obras para Atender às Necessidades e Procedimentos do Controle Externo no Âmbito das Obras.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Em fase de Implementação	2020-07-15	2021-01-14	2020-08-05	2020-09-18	2021-08-20	2020-10-16	2021-10-15	2020-11-15	2020-12-20	2021-01-24	2022-01-24		
BR-COGERH-CE-05-CS-QCBS / COGERH: Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Cavão	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Em fase de Implementação	2020-10-01	2021-06-09	2020-10-22	2020-12-05		2021-01-02	2021-02-01	2021-03-08	2021-04-12	2023-04-02			
BR-CAGECE-CE-02-CS-QCBS / CAGECE: Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza.	/	Improving the Efficiency of Water Services	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-06-01	2019-06-22	2019-08-05			2019-09-02	2019-10-02	2019-11-06	2019-12-11	2020-12-10			
BR-COGERH-CE-02-CS-LCS / Contratação de Serviços de Cadastro e Regularização de Uso de Recursos Hídricos das 12 (Doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de Implementação	2020-11-30	2021-03-24	2020-12-21	2021-02-03	2021-10-28	2021-03-01	2021-04-02	2021-05-07	2021-06-11	2022-07-06			
BR-IPECE-CE-07-CS-LCS / IPECE: Estudos e Pesquisas nas Áreas de Recursos Hídricos, Agronegócio e Gestão Econômica da Água: Aproveitamento Hidro Agrícola dos Corpos Hídricos Existentes na Região no Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-02-03	2020-02-24	2020-04-08			2020-05-06	2020-06-05	2020-07-10	2020-08-14	2021-06-10			
BR-IPECE-CE-06-CS-QCBS / IPECE: Consultoria Especializada para a Realização de Estudo do Agronegócio e Gestão Econômica da Água no Ceará: Estudo de 10 Cadeias Produtivas do Setor Agropecuario.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-01-15	2020-02-05	2020-03-20			2020-04-17	2020-05-17	2020-06-21	2020-07-26	2021-07-26			

BR-IPCE-CE-16-CS-QCBS / IPCEE Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado do Ceará e Uso de Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos Com Ênfase nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Em fase de implementação	2021-01-18	2021-05-07	2021-02-08	2021-03-24	2021-11-19	2021-04-21	2021-05-21	2021-06-25	2021-07-30	2022-07-30				
BR-FUNCME-CE-17-CS-CSQ / FUNCME: Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açúes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do Estado.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		0.00	Em fase de implementação	2020-10-27	2020-10-27	2020-11-17	2020-12-31				2021-01-30	2021-03-06	2022-06-29				
BR-SRH-CE-05-CS-LCS / SRH: Programa de Capacitação Técnica em Recursos Hídricos e Gestão Pública.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		0.00	Cancelado	2020-07-01		2020-07-22	2020-09-04			2020-10-02	2020-11-01	2020-12-06	2021-01-10	2022-01-05			
BR-IPCE-CE-22S127-CS-QCBS / SRH: Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Serião Central	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		0.00	Em fase de implementação	2021-03-16		2021-03-23	2021-05-06	2021-03-24		2021-06-03	2021-07-16	2021-07-03	2021-11-11	2021-08-07	2022-01-04	2021-09-11	2022-09-11

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/ Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BR-FUNCME-CE-06-CS-CDS / FUNCME: Assessoria técnica à implementação do monitoramento da qualidade de água por sensoriamento remoto.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0.00	Em fase de implementação	2020-05-01	2020-09-15	2020-05-11					2020-07-15		2021-07-10	
BR-FUNCME-SEDET-CE-06-CS-CDS / FUNCME/SEDET: Acompanhamento de implantação da metodologia de determinação de coeficientes de cultivo "Surface Renewal".	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0.00	Em fase de implementação	2020-04-02	2021-04-19	2020-04-12					2020-06-16		2020-12-13	
BR-FUNCME-SEDET-CE-07-CS-CDS / FUNCME/SEDET: Implantação da Metodologia de Determinação de Coeficientes de Cultivo "Surface Renewal".	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0.00	Implementação Pendente	2020-04-02		2020-04-12					2020-06-16		2020-12-13	
BR-SRH-CE-06-CS-CDS / SRH: Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Cavão. Especialista em Engenharia Geotécnica.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		60,907.17	Assinado	2020-03-09	2020-02-27	2020-03-19	2020-06-18				2020-05-23	2020-09-23	2021-05-18	
BR-SRH-CE-07-CS-CDS / SRH: Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Cavão. Especialista em Hidromecânica.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		34,937.31	Assinado	2020-03-09	2020-02-27	2020-03-19	2020-06-18				2020-05-23	2020-08-26	2021-05-18	
BR-SRH-CE-08-CS-CDS / SRH: Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Cavão. Especialista em Hidrologista.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		48,828.45	Assinado	2020-03-09	2020-02-27	2020-03-19	2020-06-18				2020-05-23	2020-08-28	2021-05-18	
BR-IPCE-CE-02-CS-INDV / IPCEE: Consultor Individual para o serviço de Suporte Operacional e Logístico para Unidade Gerenciamento de Projetos.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Individual	Open		18,099.89	Assinado	2020-04-01	2020-12-18	2020-05-20	2021-03-04	2020-06-10	2021-03-08	2020-07-15	2021-05-06	2021-07-10		
BR-IPCE-CE-12-CS-INDV / IPCEE: Consultor Individual para prestar Suporte Técnico à UCR no Atendimento às Salvaguardas Socioambientais durante a implementação do IPF-Ceará.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Individual	Open		30,811.46	Assinado	2020-04-01	2020-06-04	2020-05-20	2020-08-18	2020-06-10	2020-09-04	2020-07-15	2020-10-06	2021-07-10		
BR-IPCE-CE-11-CS-INDV / IPCEE: Consultor Individual - Analista de Monitoramento e Controle.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Individual	Open		29,959.85	Assinado	2020-04-01	2020-08-28	2020-05-20	2020-11-18	2020-06-10	2020-11-18	2020-07-15	2020-12-30	2021-07-10		
BR-IPCE-CE-08-CS-CDS / IPCEE: Consultoria Individual de Especialista Pleno em Aquisições e Contratos.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		35,100.10	Assinado	2020-02-19	2020-02-20	2020-02-29	2020-03-05				2020-05-04	2020-03-13	2021-05-04	
BR-IPCE-CE-01-CS-CDS / IPCEE: Consultoria Individual de Especialista Sênior em Aquisições e Contratos.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		45,083.52	Assinado	2020-02-19	2020-02-21	2020-02-29	2020-03-05				2020-05-04	2020-03-13	2021-05-04	

BR-IPECE-CE-10-CS-INDV / IPECE Consultor Individual Analista Pleno em Aquisições e Contratos.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-05-01		2020-06-19	2020-07-10		2020-08-14		2021-02-10	
BR-IPECE-CE-09-CS-CDS / IPECE Consultor Individual Analista Sênior em Aquisições e Contratos.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		28.738.66	Assinado	2020-02-19	2020-02-20	2020-02-29	2020-03-05		2020-05-04	2020-03-13	2021-05-04	
BR-FUNCME-CE-17-CS-CDS / FUNCME: Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açúes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do estado.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0.00	Em fase de Implementação	2020-09-02	2020-10-27	2020-09-12			2020-11-16		2021-11-11	
BR-IPECE-CE-15-CS-CDS / Consultor Individual para Serviço de Tradução do Edital Tipo "Turnkey" da Obra do Sistema Adutor Banabuiú - Serião Central do Projeto de Apoio Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0.00	Em fase de Implementação	2020-03-23	2020-03-25	2020-04-02			2020-06-06		2020-12-03	
BR-IPECE-CE-16-CS-CDS / Consultor Analista em Gerenciamento Financeiro para apoio a UGP do IPECE	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0.00	Implementação Pendente	2020-05-29		2020-06-08			2020-08-12		2021-08-12	
BR-IPECE-CE-245565-CS-INDV / CIDADES: Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2021-08-16		2021-10-04	2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
BR-CIDADES-CE-02-CS-INDV / CIDADES: Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2021-09-28	2021-11-16	2021-11-16		2021-12-07	2022-01-11		2022-07-10	