

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE

Information sur le Projet : Tchad/Projet : TCHAD COVID-19 Projet de Préparation Stratégique et d'Intervention P 173894

Agence d'exécution du Projet : Ministère de la Santé / REDISSE IV-COVID 19

Date du plan de passation des marchés : 09/ 04/2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Avril 2020 - juillet 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016 ; révisé en 2018) (“Règlement de Passation des Marchés”) le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents constituent le plan de passation des marchés pour les activités du COVID 19 en urgence. Les conditions suivantes s’appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés.

Les Dossiers types de passation des marchés publics en urgence de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés), les procédures nationales de passation des marchés du Tchad pourront être utilisées.

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert telles qu’énoncées dans le **DECRET N° 0498/PR/2020 du 1^{er} Avril 2020** Portant dérogation aux règles de passation des marchés relatifs à l’acquisition des matériels et équipements de lutte contre le coronavirus « COVID- 19 » ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Les dispositions à respecter pour un appel d'offres/à propositions ouvert national sont les suivantes :

- a. le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- b. Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;
- c. Les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- d. L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
- e. La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés.

Les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/à propositions national ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limité/restreint, demande de prix/consultation de fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés de la Banque et garantir que les Directives de la Banque contre la corruption, son Cadre de Sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

- Fournitures : **ne s'applique pas**
- Travaux : **ne s'applique pas**

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. « **oui** »

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés
« **Sans objet** »

Description	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaa a)
Acquisition des équipements pour des hôpitaux et des centres de santé, matériels et consommables de Laboratoire, et des ambulances.	Fournitures	Services des Institutions des Nations Unies UNOPS	Entente directe	8 150 000	100	A Posteriori	24/04/2020
Assistance technique pour le développement des messages communication	Consultant	Services des Institutions des Nations Unies - UNICEF	Entente directe	2 900 000	100	A posteriori	24/04/2020
Assistance technique pour la formation des prestataires et pour le développement des protocoles médicaux pour le COVID-19	Consultant	Services des Institutions des Nations Unies OMS	Entente directe	900 000	100	A posteriori	24/04/2020
Acquisition des médicaments pour les hôpitaux	Fournitures	Services des Institutions des Nations Unies UNOPS	Entente directe	550 000	100	A posteriori	24/04/2020
Recrutement d'une ONG pour renforcer la prévention et le contrôle des infections dans les camps des réfugiés.		Contractualisation d'une ONG	Entente directe	500 000	100	A posteriori	30/04/2020
Recrutement d'un Assistant en communication	Consultant	Nationale/ ouverte	AMI	11 000	100	A posteriori	30/04/2020
Recrutement d'un officier de liaison	Consultant	Nationale/ ouverte	AMI	24 000	100	A posteriori	30/04/2020
Recrutement d'un cabinet d'audit Interne	Consultant	Nationale/Ouverte	AMI	16 000	100	A posteriori	30/04/2020

Commented [A1]:

Commented [A2]:

Commented [A3]: Il s'agit du recrutement d'un consultant individuel

Commented [A4]: Il s'agit du recrutement d'un consultant individuel

Commented [A5]: Il s'agit du recrutement d'une firme de consultant suivant la méthode de sélection fondée sur les qualifications du consultant

Description	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaa a)
Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des documents de sauvegarde environnemental	Consultant	Internationale/Limited	CV	30 000	100	A posteriori	24/04/2020
TOTAL				13 081 000			

PROCUREMENT PLAN Chad : Chad COVID-19 Strategic Preparedness and Response Project

General Information

Country: Chad Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-04-22
 Project ID: P173894 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-01-20)
 Project Name: Chad COVID-19 Strategic Preparedness and Response Project
 GPN Date:
 Loan / Credit No: IDA / D6270, /, IDA / D9150
 Executing Agency(ies) COVID 19 STRATEGIC PREPAREDNESS AND RESPONSE PROGRAM

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
TD-SPPR-220397-CW-RFQ / Travaux de Réhabilitation des Structures Sanitaires Provinciales et Départementales provinciaux de Lac, Ouaïdai, Moyen Chari, Logone Oriental, Mayo Kebbi Est, Mayo Kebbi-Ouest et NDjamena	IDA / D6270	Component 1: Emergency COVID-19 Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				550,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-03-24									2021-05-19		2021-11-15
TD-SPPR-273210-CW-RFQ / Réhabiliter 4 dépôts sub-nationaux pour le stockage de la vaccin	IDA / D9150	Component 1: Emergency COVID-19 Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD – Competitive	185,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-03-20									2022-05-15		2022-11-11

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Document / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents as Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	Signed Contract		Contract Completion											
TD-SPPR-169381-CO-UN / Acquisition des équipements pour les centres de santé, les matériels et consommables de laboratoire et des ambulances.	IDA / D6270	Component 1: Emergency COVID-19 Preparedness and Response	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			8,150,000.00	8,022,509.00	Achévé			2020-05-05	2020-05-21	2020-05-10	2020-05-28										2020-06-14	2020-05-28	2020-12-11	2020-08-03	
TD-SPPR-169441-CO-UN / Acquisition des médicaments pour les hôpitaux	/	Component 1: Emergency COVID-19 Preparedness and Response	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			550,000.00	0.00	Annulé			2020-05-09		2020-05-14												2020-06-18		2020-12-15	
TD-SPPR-180896-CO-DIR / Acquisition des renforts pour la lutte contre la COVID	IDA / D6270	Component 1: Emergency COVID-19 Preparedness and Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2,450,000.00	1,802,560.00	Achévé			2020-06-25	2020-06-19	2020-06-30	2020-06-19										2020-08-04	2020-09-29	2021-01-31	2021-02-11	
TD-SPPR-199392-CO-RFQ / Acquisition de 5 véhicules pour la Coordination Risoposte Sanitaire du Ministère de la Santé Publique	IDA / D6270	Component 1: Emergency COVID-19 Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		215,000.00	221,959.20	Signé							2020-10-31	2020-10-21								2020-12-14	2021-08-13	2021-06-12		
TD-SPPR-220117-CO-RFQ / Acquisitions des matériels et logiciels de communication pour 1000 ordinateurs et accessoires, photocopies, imprimante...)	IDA / D6270	Component 1: Emergency COVID-19 Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		58,294.00	59,078.68	Achévé							2021-03-15	2021-03-18								2021-05-10	2021-04-01	2021-11-06	2021-06-08	
TD-SPPR-220121-CO-RFQ / Acquisitions des 175 onduleurs et séparateurs les équipements 60 onduleurs de 10 kVA et 166 de 1kVA.	IDA / D6270	Component 1: Emergency COVID-19 Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		155,572.00	127,912.32	Signé							2021-03-20	2021-04-05								2021-05-15	2021-08-02	2021-11-11		
TD-SPPR-238676-CO-RFQ / Acquisition de 15 bâtiments pour les 7 hôpitaux de la zone prioritaire du PSPR COVID 19 pour l'opération GEMS KOB0	IDA / D6270	Component 3: Implementation Management, Monitoring and Evaluation and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		3,600.00	4,318.99	Achévé							2021-06-20	2021-06-15								2021-08-15	2021-06-22	2022-02-11	2021-06-30	
TD-SPPR-246497-CO-RFQ / Acquisition des gels de mains pour la Coordination Risoposte Sanitaire du MSPSN	IDA / D6270	Component 1: Emergency COVID-19 Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		16,000.00	15,829.20	Signé							2021-08-29	2021-09-02								2021-09-30	2021-09-08	2021-10-08		
TD-SPPR-264597-CO-DIR / Acquisition des vaccins pour la COVID 19	IDA / D9150	Component 1: Emergency COVID-19 Preparedness and Response	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			26,200,000.00	0.00	En cours d'examen							2021-12-15	2021-12-29	2021-12-20	2022-01-07								2022-01-15		2022-07-14
TD-SPPR-264981-CO-DIR / Acquisition des consommables pour la vaccination	IDA / D9150	Component 1: Emergency COVID-19 Preparedness and Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,250,000.00	0.00	En cours d'exécution							2021-11-30	2021-12-20	2021-12-05								2021-12-24		2022-06-22	
TD-SPPR-264983-CO-DIR / Acquisition de la chaîne de froid pour la vaccination	IDA / D9150	Component 1: Emergency COVID-19 Preparedness and Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,039,726.00	0.00	En cours d'exécution							2021-11-30	2021-12-20	2021-12-05								2021-12-24		2022-06-22	
TD-SPPR-273200-CO-RFQ / Acquisition d'une imprimante de grande taille pour le point focal REV	IDA / D9150	Component 3: Implementation Management, Monitoring and Evaluation and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		1,103.00	0.00	En attente d'exécution							2022-02-02									2022-03-30		2022-09-26		
TD-SPPR-273204-CO-RFQ / Acquisition des autocollants pour estimer les matériaux et équipements acquis dans le cadre du projet	IDA / D9150	Component 3: Implementation Management, Monitoring and Evaluation and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		11,033.00	0.00	En attente d'exécution							2022-02-15									2022-04-12		2022-10-09		

TD-SPRP-273205-CO-RFQ / Acquisition de matières premières pour l'UPC et acquisition de 23 kits au profit des comités MCP (register, bie etc...)	IDA / D9150	Component 3: Implementation Management, Monitoring and Evaluation and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-02-16												2022-04-13		2022-10-10	
---	-------------	--	--------------	-----------------	---------	-----------------------------	--	-----------	------	------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	------------	--

NON CONSULTING SERVICES		Non Consulting Services																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prelqualification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prelqualification Evaluation Report	Draft Bidding Document / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents as Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	Bid Evaluation Report and Recommendation for Award	Signed Contract	Contract Completion	Planned	Actual	Planned	Actual										
TD-SPRP-184135-NC-DIR / Location de 20 véhicules pour déplacement pour la Coopération Nationale de Riposte sanitaire du Ministère de la Santé Publique.	IDA / D6270	Component 3: Implementation Management, Monitoring and Evaluation and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		143,000.00	151,984.56	Achevé						2020-08-15	2020-07-06													2020-10-10	2020-09-07	2021-04-08	2020-09-12
TD-SPRP-190818-NC-DIR / Transport et distribution des équipements médicaux.	IDA / D6270	Component 3: Implementation Management, Monitoring and Evaluation and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			220,000.00	218,544.05	Achevé						2020-09-25	2020-09-04	2020-09-30	2020-09-01											2020-11-04	2020-09-04	2021-05-03	2020-12-16
TD-SPRP-196198-NC-RFQ / Recrutement d'une ONG chargée de distribuer les vivres et produits de première nécessité pour les ménages et patients.	IDA / D6270	Component 1: Emergency COVID-19 Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		550,000.00	302,544.67	Signé						2020-10-20	2020-11-02													2020-12-15	2021-03-10	2021-06-13	
TD-SPRP-186196-NC-RFQ / Recrutement d'une ONG pour l'approvisionnement en fournitures de prévention pour les réfugiés et les populations déplacées.	IDA / D6270	Component 1: Emergency COVID-19 Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		300,000.00	397,533.36	Signé						2020-10-07	2021-01-27													2020-12-02	2021-03-05	2021-05-31	
TD-SPRP-199393-NC-DIR / Location de 10 véhicules pour 3 mois pour la Coopération Nationale de Riposte Sanitaire à la demande du Ministère de la Santé Publique	IDA / D6270	Component 3: Implementation Management, Monitoring and Evaluation and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		108,620.00	114,982.56	Achevé						2020-10-25	2020-10-12													2020-12-20	2020-10-13	2021-06-18	2021-01-12
TD-SPRP-230148-NC-RFQ / Mise en place d'un dispositif de télétravail dans la salle multimedia du MSSSN	IDA / D6270	Component 3: Implementation Management, Monitoring and Evaluation and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-04-20														2021-06-15		2021-12-12	

CONSULTING FIRMS		Consulting Firms																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice	Short List and Draft Request for Proposals	Request for Proposals as Issued	Opening of Technical Proposals / Minutes	Evaluation of Technical Proposal	Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract	Signed Contract	Contract Completion	Planned	Actual	Planned	Actual											
TD-SPRP-169434-CS-UN / Assistance technique pour le développement des messages de communication	IDA / D6270	Component 2: Community Engagement and Social and Behavior Change Communication	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		2,900,000.00	1,046,715.00	Achevé																				2020-06-18	2020-06-04	2020-12-15	2021-04-15	
TD-SPRP-169439-CS-UN / Assistance technique pour la formation des prestataires et pour le développement des protocoles médicaux pour COVID 19	IDA / D6270	Component 1: Emergency COVID-19 Preparedness and Response	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		900,000.00	879,375.00	Achevé																			2020-06-18	2020-05-19	2020-12-15	2021-03-27		
TD-SPRP-169467-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour faire l'audit interne	IDA / D6270	Component 3: Implementation Management, Monitoring and Evaluation and Coordination	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		19,000.00	28,589.16	Signé	2020-05-15	2020-05-04	2020-06-05	2020-07-13	2020-07-19	2020-10-11														2020-08-18	2021-04-22	2020-09-22	2021-04-28	2021-03-21
TD-SPRP-169460-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour renforcer la prévention et le contrôle des infections dans le camps des réfugiés	/	Component 1: Emergency COVID-19 Preparedness and Response	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des Consultants	Open - National		500,000.00	0.00	Annulé	2020-05-15		2020-06-05		2020-07-19														2020-08-18		2020-09-22		2021-03-21	
TD-SPRP-272211-CS-COS / Recrutement d'un cabinet spécialisé pour la réalisation d'un état d'opinion sur la perception de la vaccination contre la COVID 19	IDA / D9150	Component 1: Emergency COVID-19 Preparedness and Response	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-15					2022-04-29													2022-05-29		2022-07-03		2022-12-30	

INDIVIDUAL CONSULTANTS		Individual Consultants																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation/Selected Consultant	Draft Negotiated Contract	Signed Contract	Contract Completion	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
TD-SPRP-169464-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en Communication	IDA / D6270	Component 3: Implementation Management, Monitoring and Evaluation and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		11,000.00	5,418.18	Signé	2020-04-30	2020-04-22	2020-06-18	2020-07-06	2020-07-09	2020-07-06	2020-08-13	2020-08-01	2021-02-09															
TD-SPRP-169468-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des documents de sauvegarde environnemental.	/	Component 3: Implementation Management, Monitoring and Evaluation and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2020-04-30		2020-05-05		2020-05-26		2020-06-30		2020-12-27															
TD-SPRP-169465-CS-INDV / Recrutement d'un Officier de liaison	/	Component 3: Implementation Management, Monitoring and Evaluation and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	Annulé	2020-04-30	2020-04-22	2020-06-18		2020-07-09		2020-08-13		2021-02-09															

TD-SPRP-180824-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration des documents de sauvegarde environnemental.	IDA / D6270	Component 3: Implementation Management, Monitoring and Evaluation and Coordination	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct			185,000.00	0.00	Annulé	2020-06-25		2020-07-05			2020-09-08		2021-03-07		
TD-SPRP-249500-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la coordination au Programme Élargie de la Vaccination du MSPSN.	IDA / D6270	Component 3: Implementation Management, Monitoring and Evaluation and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited			60,000.00	26,838.08	Signé	2021-09-23	2021-10-01	2021-09-28	2021-12-22	2021-10-19	2021-11-02	2021-11-23	2021-11-02	2022-05-22	
TD-SPRP-264988-CS-CDS / Assistance technique pour l'élaboration des stratégies et plans de vaccination, à la collecte et l'élimination des déchets médicaux	IDA / D9150	Component 1: Emergency COVID-19 Preparedness and Response	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct			250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-20		2022-01-30			2022-03-12		2022-09-08		
TD-SPRP-264987-CS-CDS / Assistance technique pour l'élaboration et la mise en œuvre des outils digitaux	IDA / D9150	Component 1: Emergency COVID-19 Preparedness and Response	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct			365,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-25		2022-02-04			2022-03-07		2022-09-03		