

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Cote d'Ivoire e-agriculture project P160418

Project Implementation agency: Ministry of Digital Economy and Post

Date of the Procurement Plan: June 3, 2019

Period covered by this Procurement Plan: from June 1, 2019 to November 30, 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase "and the following conditions".

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN
Cote d'Ivoire : CI: Cote d'Ivoire E-Agriculture Project

General Information
Country: Cote d'Ivoire **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-06-05
Project ID: P160418 **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2022-11-25
Project Name: CI: Cote d'Ivoire E-Agriculture Project **GN Date:**
Loan / Credit No: IDA / 62440
Executing Agency: Digital solutions project for the opening up of rural areas and E-agriculture

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CI-PSNDEA-104439-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de 230 Km de routes rurales dans les Régions du Poro, du Bagout et du Boumbani	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				7,500,000.00	0.00	Annulé						2019-07-25		2019-07-30			2019-09-10		2019-10-10		2019-11-14	2020-05-12	
CI-PSNDEA-105653-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de 330 Km de routes rurales dans les Régions du Haut-Sassandra, du Gôh et du Loh-Djibo	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				9,600,000.00	0.00	Annulé						2019-07-25		2019-07-30			2019-09-10		2019-10-10		2019-11-14	2020-05-12	
CI-PSNDEA-104440-CW-RFO / Travaux de réhabilitation de 5 locaux de l'UCP (aménagement des parkings et espaces de travail, rideaux, cloisonnement, air conditionné)	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				195,000.00	165,812.83	Achévé								2019-11-04	2019-10-30					2019-12-30	2019-12-16	2020-06-27	
CI-PSNDEA-104442-CW-RFO / Aménagement de cinq (5) espaces de co-working pour la communauté de développeurs à Bouna, Korhogo, Daloa, Gagnoa et Odienne	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				110,000.00	0.00	Annulé								2019-05-13							2019-07-08	2020-01-04	
CI-PSNDEA-10439-CW-RFO / Travaux de réhabilitation de 5 locaux techniques devant intégrer le système de communication du MINADER au siège et dans directions régionales dans les zones du Projet (Phase 1)	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				132,000.00	0.00	Annulé								2019-06-19							2019-08-14	2020-08-13	
CI-PSNDEA-209758-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de 256,4 Km de routes rurales dans les Régions du Loh-Djibo, du Gôh, du Haut-Sassandra et du Boumbani (13 Lots)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,615,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-11-26		2020-12-01			2021-01-12		2021-02-11		2021-03-18	2021-09-14	
CI-PSNDEA-104437-CW-RFB / Sélection d'entreprises pour les travaux de construction de 5 infrastructures d'extension de la connectivité numérique dans les zones rurales et isolées ciblées	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				26,000,000.00	0.00	Annulé						2020-01-15		2020-01-20			2020-03-02		2020-04-01		2020-05-06	2020-11-02	
CI-PSNDEA-285585-CW-RFB-22.0 / réalisation des travaux d'entretien des routes rurales par RLEP	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				512,800.00	0.00	En attente d'exécution						2022-09-12		2022-09-17			2022-10-29		2022-11-13		2022-12-04	2023-06-30	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
CI-PSNDEA-104445-GO-RFO / Acquisition de cartes (cartographie, cartes)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	6,042.29	Achévé								2019-05-07	2019-04-24					2019-07-02	2019-06-17	2019-08-01	2020-03-03		
CI-PSNDEA-104446-GO-RFO / Acquisition de matériel roulant	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		200,000.00	158,923.79	Achévé								2019-07-27	2019-08-06					2019-09-21	2019-09-12	2019-10-11	2019-10-15		
CI-PSNDEA-104447-GO-RFO / Acquisition de mobilier de bureau	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		74,000.00	67,337.91	Achévé								2019-03-31	2019-12-16					2019-05-26	2019-12-30	2019-06-15	2020-09-10		
CI-PSNDEA-104452-GO-RFO / Acquisition de fournitures de bureaux pour l'Unité de Coordination du PSNDEA	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		28,000.00	22,856.63	Achévé								2019-03-18	2019-04-15					2019-05-13	2019-05-13	2019-06-02	2019-07-17		
CI-PSNDEA-104454-GO-RFO / Acquisition de matériel informatique et bureautique pour l'Unité de Coordination du PSNDEA	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		74,000.00	67,684.53	Achévé								2019-03-18	2019-06-20					2019-05-13	2019-07-19	2019-06-02	2019-10-14		
CI-PSNDEA-104462-GO-RFO / Acquisition d'équipements de production audiovisuelle pour le PSNDEA	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	26,693.73	Achévé								2019-05-05	2019-08-21					2019-06-30	2019-10-04	2019-07-15	2019-11-25		
CI-PSNDEA-104457-GO-RFO / Acquisition de logiciels et de logiciels de gestion de projet: suivi/évaluation	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		65,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-04-18						2020-06-13		2020-07-03			
CI-PSNDEA-104463-GO-RFO / Acquisition de supports de communication pour l'UCP/PSNDEA	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		98,000.00	86,760.31	Achévé								2019-12-15	2019-12-16					2020-02-09	2020-01-24	2020-03-10	2020-10-21		
CI-PSNDEA-104443-GO-RFB / Acquisition d'un système de gestion des statistiques du M ENUP (logiciel, matériels)	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		360,000.00	0.00	Annulé								2019-07-01		2019-07-06			2019-08-17		2019-09-16		2019-10-21	2020-04-18	
CI-PSNDEA-104456-GO-DIR / Acquisition de logiciels de gestion comptable et financière, de gestion de paie et de gestion de la passation des marchés	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			75,000.00	64,346.30	Achévé								2019-03-29	2019-04-23	2019-04-03	2020-04-23					2019-05-08	2019-06-03	2019-05-28	2020-01-29

CI-PSNDEA-218647-NC-RFQ-21 / Impression des supports de formation dans le cadre d'u renforcement des capacités des acteurs régionaux en évaluation environnementale et des aspects de GES	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			10,000.00	0.00	Annulé													2021-05-18				2021-07-13	2022-01-09	
CI-PSNDEA-218541-NC-RFQ-21 / Recrutement d'un prestataire pour la production et la diffusion de messages publicitaires audiovisuels pour la promotion des services ruraux agricoles	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			60,000.00	0.00	Annulé																	2021-07-03	2021-12-30	
CI-PSNDEA-208047-NC-RFQ / Prestation de services de restauration et de logistique dans le cadre de la conférence ou la présentation du PSNDEA à la presse	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			2,000.00	0.00	Annulé																	2021-02-07	2021-08-06	
CI-PSNDEA-297780-NC-RFQ-22.1 / Recrutement d'une structure audiovisuelle pour la production de 3 tutoriels, un film de sensibilisation et une success story des gagnants de la première édition de CivAgri Hack, dans le cadre de la co-exposante 2	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			78,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2022-06-05	2022-07-18	
CI-PSNDEA-242406-NC-RFQ-ADERIZ / Production de supports de communication au profit de l'ADERIZ	IDA / 62440	5 - Support for the COVID-19 Emergency Program in the Agriculture Sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			99,800.00	0.00	Annulé																	2021-09-18	2021-11-13	2021-12-13
CI-PSNDEA-242420-NC-RFQ-ADERIZ / Sélection d'une grille publicitaire pour la diffusion sur des actions marketing multiples canaux au profit de l'ADERIZ	IDA / 62440	5 - Support for the COVID-19 Emergency Program in the Agriculture Sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			99,800.00	0.00	Annulé																	2021-08-04	2021-09-01	2021-10-01
CI-PSNDEA-242422-NC-RFQ-ADERIZ / Réalisation de deux actions promotionnelles des productions dans la zone d'aidjan Nord	IDA / 62440	5 - Support for the COVID-19 Emergency Program in the Agriculture Sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			80,000.00	0.00	Annulé																	2021-08-14	2021-09-11	2021-10-11
CI-PSNDEA-242421-NC-RFQ-ADERIZ / Réalisation de deux actions promotionnelles des productions dans la zone d'aidjan Sud	IDA / 62440	5 - Support for the COVID-19 Emergency Program in the Agriculture Sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			80,000.00	0.00	Annulé																	2021-08-14	2021-09-11	2021-10-11
CI-PSNDEA-311113-NC-DIR-2.3 / Entente directe avec AG COOP pour la maintenance du logiciel TOMATE	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National				10,700.00	0.00	En attente d'exécution					2022-09-01												2022-09-06	2023-04-09	
CI-PSNDEA-299960-NC-RFQ-22.3 / Production de supports audiovisuels dans le cadre de la réalisation d'une campagne de communication institutionnelle du PSNDEA	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			98,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2022-09-18	2022-11-12	
CI-PSNDEA-285557-CS-CDS-22 / Convention la CIDI pour la location d'un magasin de stockage temporaire pour les intrants avant leur distribution	IDA / 62440	5 - Support for the COVID-19 Emergency Program in the Agriculture Sector	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				40,000.00	0.00	Annulé					2022-04-28												2022-05-03	2022-06-07	2022-10-05
CI-PSNDEA-328154-NC-RFQ / Recruter un prestataire pour l'organisation d'une campagne médiatique d'information et de sensibilisation sur le MGP dans les 10 régions du projet	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			80,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2022-11-30	2023-01-18	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
CI-PSNDEA-104710-CS-QCBS / Assistance à la maîtrise d'œuvre pour le suivi, le contrôle et la surveillance des travaux de construction des infrastructures passives	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		900,000.00	1,554,878.22	Achévé	2019-03-28	2019-04-03	2019-04-18	2019-12-19	2019-06-01	2019-07-31			2019-06-29	2019-09-11	2019-07-29	2019-09-17	2019-09-02	2019-10-16	2019-10-07	2019-12-20	2020-04-04	2021-04-20				
CI-PSNDEA-104724-CS-CQS / Sélection d'un consultant firme pour élaborer la stratégie d'appropriation des TIC par les populations rurales dans les zones de projet	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-29	2019-04-03	2019-09-19	2020-07-16	2019-11-02	2019-06-12							2019-12-02	2019-06-21	2020-01-06			2020-03-06				
CI-PSNDEA-104993-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant firme pour la réalisation de la cartographie (SIM) du PSNDEA	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		135,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-08	2019-04-03	2020-01-29	2020-07-16	2020-03-13									2020-04-12		2020-05-17		2020-07-16				
CI-PSNDEA-105035-CS-CQS / Sélection d'un Cabinet pour l'e suivi et le contrôle technique des travaux de réhabilitation de 230 Km de routes rurales dans les Régions Haut-Saïens, Andra, du Gôh et du Loh-Djiboua (Mission CT.1)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		290,000.00	0.00	Annulé	2019-09-10		2019-10-01		2019-11-14														2019-12-14	2020-01-18	2020-07-16	
CI-PSNDEA-105039-CS-CQS / Sélection d'un Cabinet pour l'e suivi et le contrôle technique des travaux de réhabilitation de 230 Km de routes rurales dans les Régions du Pora, du Bagoue et du Boukiani (Mission CT.2)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		260,000.00	0.00	Annulé	2019-09-10		2019-10-01		2019-11-14															2019-12-14	2020-01-18	2020-07-16
CI-PSNDEA-105042-CS-CQS / Sélection d'un bureau d'études pour les études techniques de réhabilitation dans les Régions Région du Haut-Saïens, Andra, du Gôh et du Loh-Djiboua (Mission ET.1)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2019-05-09		2019-05-30		2019-07-13															2019-08-12	2019-09-16	2019-11-15

CI-PSNDEA-105044-CS-COS / Sélection d'un bureau d'études pour les études techniques de 365 km de routes rurales à réhabiliter dans les Régions du Poro, du Bagoue et du Boukani (Mission ET.2)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	0.00	Annulé	2019-05-09	2019-05-30	2019-07-13							2019-08-12	2019-09-16	2019-11-15							
CI-PSNDEA-105046-CS-COS / Sélection d'un bureau d'études pour les études environnementales et sociales de 393 km de routes rurales à réhabiliter dans les Régions du Haut-Sassandra, du Gôh et du Loh-Djiboua (Mission EV.1)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	Annulé	2019-04-30	2019-05-21	2019-07-04							2019-08-03	2019-09-07	2019-11-06							
CI-PSNDEA-105048-CS-COS / Sélection d'un bureau d'études pour les études environnementales et sociales de 365 km de routes rurales à réhabiliter dans les Régions du Poro, du Bagoue et du Boukani (Mission EV.2)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2019-04-30	2019-05-21	2019-07-04							2019-08-03	2019-09-07	2019-11-06							
CI-PSNDEA-104649-CS-COS / Recrutement d'un Consultant firme pour l'examen du cadre institutionnel en vue de son amélioration	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	Annulé	2019-05-13	2019-06-03	2019-07-17							2019-08-16	2019-09-20	2019-11-19							
CI-PSNDEA-104722-CS-COS / Elaboration des exigences de la conception, la mise en place et le fonctionnement d'un marché virtuel agricole, l'intégration et la mise en œuvre des plateformes de prise de décision et le renforcement des centres d'appels de l'ANADER, du CNRA et de l'OCPU	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2019-05-15	2019-06-05	2019-07-10							2019-08-18	2019-09-22	2019-11-21							
CI-PSNDEA-104725-CS-COS / Sélection de Consultant pour établir l'état des lieux, le diagnostic du paysage institutionnel (acteurs impliqués, données et outils) et l'analyse du cadre réglementaire de la chaîne de valeur de l'agriculture	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	Annulé	2019-08-13	2019-09-03	2019-10-17							2019-11-16	2019-12-21	2020-02-04							
CI-PSNDEA-142297-CS-COS / Sélection d'un bureau d'études pour les études techniques de 393 km de routes rurales à réhabiliter dans les régions du Haut-sassandra, du Gôh et du Loh-Djiboua (Mission ET.1)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-10	2019-12-31	2020-02-13							2020-03-14	2020-04-18	2020-10-15							
CI-PSNDEA-142299-CS-COS / Sélection d'un bureau d'études pour les études techniques de 365 km de routes rurales à réhabiliter dans les régions du Poro, de la Bagoue et du Boukani (Mission ET.2)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-17	2020-01-07	2020-02-20							2020-03-21	2020-04-25	2020-10-22							
CI-PSNDEA-142301-CS-COS / Sélection d'un bureau d'études pour la réalisation du constat d'impact environnemental et social (CIES) de 133 km de routes rurales à réhabiliter dans la région du Haut-Sassandra (Mission EV.1)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-14	2020-02-04	2020-03-19							2020-04-18	2020-05-23	2020-11-19							
CI-PSNDEA-142302-CS-COS / Sélection d'un bureau d'études pour la réalisation du constat d'impact environnemental et social (CIES) de 104 km de routes rurales à réhabiliter dans la région du Gôh (Mission EV.2)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-15	2020-02-05	2020-03-20							2020-04-19	2020-05-24	2020-11-20							
CI-PSNDEA-142304-CS-COS / Sélection d'un bureau d'études pour la réalisation du constat d'impact environnemental et social (CIES) de 70 km de routes rurales à réhabiliter dans la région du Loh-Djiboua (Mission EV.3)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-16	2020-02-06	2020-03-21							2020-04-20	2020-05-25	2020-11-21							
CI-PSNDEA-142307-CS-COS / Sélection d'un bureau d'études pour la réalisation du constat d'impact environnemental et social (CIES) de 65,5 km de routes rurales à réhabiliter dans la région du Poro (Mission EV.4)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-29	2020-02-19	2020-04-03							2020-05-03	2020-06-07	2020-12-04							
CI-PSNDEA-142308-CS-COS / Sélection d'un bureau d'études pour la réalisation du constat d'impact environnemental et social (CIES) de 105 km de routes rurales à réhabiliter dans la région de la Bagoue (Mission EV.5)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-16	2020-02-06	2020-03-21							2020-04-20	2020-05-25	2020-11-21							
CI-PSNDEA-142309-CS-COS / Sélection d'un bureau d'études pour la réalisation du constat d'impact environnemental et social (CIES) de 153 km de routes rurales à réhabiliter dans la région du Boukani (Mission EV.6)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-14	2020-02-04	2020-03-19							2020-04-18	2020-05-23	2020-11-19							
CI-PSNDEA-141964-CS-LCS / Recrutement d'un consultant firme pour l'audit des comptes de PSNDEA pour les années 2018, 2019 et 2020	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Sélection au moins d'un coût	Open - National		100,000.00	26,352.52	Achévé	2019-10-22	2019-08-23	2019-11-12	2021-04-21	2019-12-26	2019-10-17				2020-01-23	2019-12-13	2020-02-22	2020-01-23	2020-03-28	2020-01-23	2020-05-02	2020-05-29	2020-10-29	2020-09-01
CI-PSNDEA-187081-CS-COS / Sélection d'une firme pour élaborer un modèle économique pour la plateforme numérique du projet	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-01	2020-10-22	2020-10-15							2020-11-14	2020-12-19	2021-03-19							
CI-PSNDEA-187173-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude de référence du PSNDEA	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-31	2020-09-09	2020-09-21	2020-10-13	2020-11-04	2021-01-11				2020-12-02	2021-03-23	2021-01-01	2021-04-07	2021-02-05	2021-03-12	2021-05-11			

CI-PSNDEA-104645-CS-COS / Recrutement d'un consultant firme pour la segmentation d es zones rurales ciblées en différentes catégories de rentabilité pour le secteur privé et identifier les incitations réglementaires et financières appropriées.	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	180,000.00	0.00	Annulé	2020-01-29	2020-02-19	2020-04-03							2020-05-03	2020-06-07	2020-09-05		
CI-PSNDEA-104982-CS-COS / Évaluation des besoins en données et infrastructures de communication pour la conception de produits d'information adaptés à la cible, et proposition d'une architecture pour la mise en place du centre de communication moderne du	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	180,000.00	0.00	Annulé	2020-11-25	2020-12-16	2021-01-29							2021-02-28	2021-04-04	2021-06-03		
CI-PSNDEA-105681-CS-COS / Élaboration des outils de régulation en matière de couverture des zones blanches et de partage d'infrastructures et de l'opérationnalisation du manuel des opérations pour l'usage des fonds publics pour le développement des zones rurales	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,123.35	0.00	Annulé	2018-08-31	2018-09-14	2018-10-09							2018-10-17	2019-01-30	2019-04-30		
CI-PSNDEA-104720-CS-COS / Identification des types de moyens de communication pour diffuser l'information agricole, évaluer la pertinence de leur utilisation dans les zones du projet et proposer une stratégie de formation des structures d'exécution du projet	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	80,000.00	0.00	Annulé	2019-12-16	2020-01-06	2020-02-19							2020-03-20	2020-04-24	2020-06-23		
CI-PSNDEA-104721-CS-COS / Sélection d'incubateurs locaux pour appuyer et encadrer les talents locaux et les startups pour la maturation des solutions numériques basées sur les besoins des agriculteurs - Année 1	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	270,000.00	0.00	Annulé	2020-01-05	2020-01-26	2020-03-10							2020-04-09	2020-05-14	2020-07-13		
CI-PSNDEA-104723-CS-COS / Assistance technique à la Direction Générale des Productions Vivrières et de la Sécurité Alimentaire et de la Direction de la Planification des Statistiques et des Programmes pour la mise en place d'un système de veille stratégique agricole	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	180,000.00	0.00	Annulé	2020-06-18	2020-07-09	2020-08-22							2020-09-21	2020-10-26	2020-12-25		
CI-PSNDEA-104992-CS-COS / Sélection d'un consultant firme pour l'étude diagnostique des filières / spéculations du projet (Régions du projet)	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	180,000.00	0.00	Annulé	2019-12-05	2019-12-26	2020-02-08							2020-03-09	2020-04-13	2020-06-12		
CI-PSNDEA-104995-CS-COS / Sélection d'un consultant firme pour la conception et le développement d'un portail web du monde agricole	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2020-01-30	2019-10-10	2020-02-20							2020-05-04	2020-06-08	2020-08-07		
CI-PSNDEA-104991-CS-COS / Sélection d'un consultant firme pour l'élaboration des outils de collecte des données sur le genre dans la zone du projet	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	0.00	Annulé	2019-11-21	2019-12-12	2020-01-25							2020-02-24	2020-03-30	2020-05-29		
CI-PSNDEA-104643-CS-COS / Recrutement d'un consultant firme pour l'élaboration d'une stratégie visant à accroître l'offre de fourniture du réseau national de fibres optiques alimenté par des opérateurs de réseaux non télécoms.	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	125,000.00	0.00	Annulé	2020-03-17	2020-04-07	2020-05-21							2020-06-20	2020-07-25	2020-10-23		
CI-PSNDEA-206760-CS-COS / Sélection d'un Cabinet pour l'étude et le contrôle technique des travaux de réhabilitation de 256,4 Km de routes rurales dans les Régions du Gbô, Djiboua, du Gôh, du Haut-Sassandra et du Bourkina	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	398,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-26	2020-12-18	2020-12-17	2021-01-28	2021-01-30					2021-03-01	2021-04-05	2021-10-02		
CI-PSNDEA-187163-CS-QBS / Sélection d'un consultant firme pour l'élaboration du cahier des charges fonctionnelles et techniques de la plateforme intégrée des services numériques agricoles	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	350,000.00	0.00	Annulé	2020-09-28	2020-10-22	2020-10-19			2020-12-30				2021-01-29	2021-02-28	2021-04-04	2021-07-03	
CI-PSNDEA-218539-CS-COS-21 / Sélection d'un consultant pour diagnostiquer les points d'engorgement juridiques qui entravent l'accroissement des investissements privés dans les TIC et proposer dans les amendements nécessaires au cadre juridique et réglementaire existant.	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-15	2021-05-07	2021-05-06	2021-09-02	2021-06-19	2021-07-17				2021-08-16	2021-09-20	2021-10-19	2022-04-17	
CI-PSNDEA-104633-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour la vulgarisation des outils et services TIC dans les zones du projet	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	Annulé	2019-08-29	2019-09-19	2019-11-02							2019-12-02	2020-01-06	2020-07-04		
CI-PSNDEA-213385-CS-QBS / Sélection d'un consultant firme pour l'élaboration du cahier des charges fonctionnelles et techniques de la plateforme intégrée des services numériques agricoles.	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	350,000.00	0.00	Annulé	2021-01-18	2021-02-02	2021-02-08			2021-03-20				2021-04-19	2021-04-24	2021-05-15	2021-05-27	
CI-PSNDEA-225286-CS-COS / Sélection d'un consultant firme pour l'élaboration du cahier des charges fonctionnelles et techniques de la plateforme intégrée des services numériques agricoles	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-18	2021-06-01	2021-04-08	2021-06-27	2021-05-22					2021-06-21	2021-07-26	2022-01-22		
CI-PSNDEA-237842-CS-COS / Réalisation d'une bibliothèque numérique pour le ME-MINA OER	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	280,000.00	122,635.44	Signé	2021-07-12	2021-08-05				2021-07-26	2021-09-20			2021-08-02	2021-11-15	2021-08-16	2021-12-27	2022-02-12

CI-PSNDEA-242426-CS-QOS-OCVP / Recrutement d'un consultant pour l'étude sur la mise en place d'un système de traitement post-récolte, d'une chaîne logistique de froid et de conditionnement des produits hautement périssables	IDA / 62440	5. Support for the COVID-19 Emergency Program in the Agriculture Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-16	2021-07-26									2021-09-29	2021-11-03	2022-02-01
CI-PSNDEA-242428-CS-QOS-OCVP / Recrutement d'un consultant en vue de la redynamisation des trois centres de collecte et de groupage	IDA / 62440	5. Support for the COVID-19 Emergency Program in the Agriculture Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-09	2021-07-26									2021-09-22	2021-10-27	2022-01-25
CI-PSNDEA-242429-CS-QOS-OCVP / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude pour le renforcement du dispositif de collecte des données et information sur la chaîne de commercialisation des produits vivriers	IDA / 62440	5. Support for the COVID-19 Emergency Program in the Agriculture Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-30	2021-07-26									2021-10-13	2021-11-17	2022-02-15
CI-PSNDEA-242430-CS-QOS-OCVP / Recrutement d'un cabinet pour la formation des agents en charge du traitement et de l'analyse des données	IDA / 62440	5. Support for the COVID-19 Emergency Program in the Agriculture Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-20	2021-07-29									2021-09-02	2021-10-07	2021-11-06
CI-PSNDEA-242431-CS-QOS-OCVP / Recrutement d'un cabinet pour la formation des assistants à la gestion des stocks	IDA / 62440	5. Support for the COVID-19 Emergency Program in the Agriculture Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-30	2021-07-29									2021-10-13	2021-11-17	2021-12-17
CI-PSNDEA-242432-CS-QOS-OCVP / Recrutement d'un cabinet pour la formation des agents de l'OCVP à l'évaluation des stocks	IDA / 62440	5. Support for the COVID-19 Emergency Program in the Agriculture Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-30	2021-07-29									2021-10-13	2021-11-17	2021-12-17
CI-PSNDEA-187067-CS-QOS / Sélection de cabinet pour la formation et la sensibilisation de 400 organisations de bénéficiaires du projet y compris les associations informelles à l'utilisation des services numériques agricoles dans les zones du projet	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	240,000.00	0.00	Annulé	2020-09-30	2020-10-21									2021-01-03	2021-02-07	2021-08-06
CI-PSNDEA-187169-CS-QBS / Sélection d'un consultant firme pour l'élaboration de la stratégie de conduite de changement de la plateforme intégrée des services numériques agricoles	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2020-09-27	2020-10-18					2020-12-29			2021-01-28	2021-02-27	2021-04-03	2021-04-12
CI-PSNDEA-187077-CS-QCBS / Réalisation d'une bibliothèque numérique pour le MINADER	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	280,000.00	0.00	Annulé	2020-09-28	2020-10-09	2020-10-19	2020-11-05	2020-12-02	2021-02-03	2020-12-30	2021-03-23	2021-01-29	2020-03-26	2021-03-05	2021-04-09	2021-10-06
CI-PSNDEA-281657-CS-QOS-2 / Audit financier et comptable du PSNDEA pour l'exercice 2021	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-02	2022-03-02									2022-04-15	2022-04-30	2022-05-30
CI-PSNDEA-285366-CS-QOS-22.0 / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'un Contrat d'Impact Environnemental et Social (CIES) relatif aux projets de construction de sites radio électriques dans le Boukani et Tchologo	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-08	2022-12-29									2023-03-13	2023-04-17	2023-06-16
CI-PSNDEA-285360-CS-QOS-22.0 / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'un Contrat d'Impact Environnemental et Social (CIES) relatif aux projets de construction de sites radio électriques dans le Poro et Bagoué	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-08	2022-12-29									2023-03-13	2023-04-17	2023-06-16
CI-PSNDEA-285361-CS-QOS-22.0 / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'un Contrat d'Impact Environnemental et Social (CIES) relatif aux projets de construction de sites radio électriques dans le Falon et Kabadougou	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-08	2022-12-29									2023-03-13	2023-04-17	2023-06-16
CI-PSNDEA-285362-CS-QOS-22.0 / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'un Contrat d'Impact Environnemental et Social (CIES) relatif aux projets de construction de sites radio électriques dans la Marahoué	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-08	2022-12-29									2023-03-13	2023-04-17	2023-06-16
CI-PSNDEA-285578-CS-QCBS-22.0 / Sélection d'un consultant firme pour la mise en œuvre de la plateforme d'échantillons et de diffusion de données numériques au sein du MEM MINADER	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-30	2022-07-15					2022-08-11			2022-08-26	2022-09-16	2022-10-21	2022-12-20
CI-PSNDEA-187014-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour élaborer et mettre en œuvre la stratégie nationale de développement numérique en vue de l'appropriation des nouvelles technologies dans les zones rurales	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	Annulé	2020-08-31	2020-09-28	2020-09-21	2020-12-29	2020-11-04		2020-12-02			2021-01-01	2021-02-05	2021-03-12	2021-05-11
CI-PSNDEA-285590-CS-QOS-22 / Etude sur l'indice national de consommation du riz par tête d'habitant	IDA / 62440	5. Support for the COVID-19 Emergency Program in the Agriculture Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-26										2022-06-09	2022-07-14	2022-09-12
CI-PSNDEA-285586-CS-QOS-22.0 / Sélection d'un consultant firme pour effectuer le contrôle technique, environnemental et social du programme de travaux d'entretien des routes rurales par RLEP	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	210,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-25	2022-06-15								2022-08-28	2022-10-02	2023-03-31	

CI-PSNDEA-29969-CS-CDS-22.2 / Sélection d'un consultant pour segmenter les zones rurales ciblées en différentes catégories de rentabilité du secteur privé et identifier les incitations réglementaires et financières appropriées	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		110,000.00	0.00	Annulé	2022-06-15	2022-06-15	2022-07-06							2022-08-29		2022-10-03		2022-12-02		
CI-PSNDEA-31085-CS-CDS-22.3 / Sélection d'un consultant Fime pour la mise en œuvre d'une plateforme d'échange et de diffusion de données numériques au sein du MEMI MADR	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-13	2022-10-20									2022-10-04		2022-10-25	2023-04-23		
CI-PSNDEA-31344-CS-CDS-22.4 / Sélection d'un consultant pour l'audit comptable et financier du PSNDEA pour l'exercice 2022	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - National		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-03		2022-10-24								2022-12-20		2023-01-04	2023-02-02	2023-02-24	2023-03-26
CI-PSNDEA-324990-CS-CDS / SÉLECTION D'UN CONSULTANT FIME POUR L'ACCOMPAGNEMENT DU PSNDEA DANS LE CADRE DE LA PRISE EN COMPTE DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-10	2022-11-08											2022-12-22	2023-01-26	2023-07-25	
CI-PSNDEA-318383-CS-CDS / Développement et intégration de la plateforme numérique des services agricoles	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,400,000.00	0.00	Annulé	2022-10-10	2022-10-05	2022-10-31								2022-12-22		2023-01-06	2023-02-04	2023-02-18	2023-06-18

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
CI-PSNDEA-104719-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du manuel d'opérations pour l'usage de fonds publics dans le cadre du déploiement d'infrastructures d'accès de télécommunications dans les zones rurales	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individuel	Direct		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-06	2017-12-29	2019-03-16		2019-04-06			2019-05-11		2019-06-10					
CI-PSNDEA-105007-CS-CDS / Convention avec l'AGEROUTE pour la MOD pour les travaux routiers	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		750,000.00	0.00	Annulé	2019-03-15		2019-03-25					2019-05-29		2019-11-25					
CI-PSNDEA-105051-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan stratégique de développement des compétences du PSNDEA	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	28,777.60	Achévé	2020-03-11	2019-04-03	2020-03-16	2019-04-23	2020-04-06	2019-04-06	2020-05-11	2019-06-18	2020-06-10	2019-11-11					
CI-PSNDEA-105057-CS-INDV / Recrutement de 06 consultants individuels pour la mission d'études sociales en vue de l'élaboration d'un PAR sur 75 km de routes rurales	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Individuel	Limited		250,000.00	0.00	Annulé	2019-07-24		2019-07-29		2019-08-19		2019-09-23		2019-10-23						
CI-PSNDEA-105687-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la mise à jour du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CSE) du Projet (ZARE ADAMA)	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Direct		22,000.00	20,713.08	Achévé	2019-03-18	2018-09-18	2019-03-28	2017-12-06	2019-04-18	2017-11-27	2019-05-23	2019-07-29	2019-07-22	2020-10-02					
CI-PSNDEA-105690-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la mise à jour du cadre de Politique de Réinstallation (CR) du projet	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Direct		22,000.00	31,956.91	Achévé	2019-03-18	2019-09-13	2019-03-28	2017-12-06	2019-04-18	2017-11-27	2019-05-23	2017-12-12	2019-07-22	2019-09-16					
CI-PSNDEA-104707-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un mécanisme de gestion des plaintes (GRMs)	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	Annulé	2019-06-03		2019-06-08		2019-06-29		2019-08-03		2019-09-02						
CI-PSNDEA-104717-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'impact Environnemental et Social	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individuel	Limited		70,000.00	0.00	Annulé	2019-08-01		2019-08-06		2019-08-27		2019-10-01		2019-11-30						
CI-PSNDEA-104658-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'analyse du cadre juridique des Télécommunications/TIC en vue d'identifier d'éventuels goulets d'étranglement qui freineraient les investissements privés dans les zones rurales	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individuel	Limited		54,000.00	0.00	Annulé	2019-05-13		2019-05-18		2019-06-08		2019-07-13		2019-09-11						
CI-PSNDEA-104985-CS-INDV / Etude de l'opportunité de mise en place de centres de proximité TIC et proposition d'un modèle économique viable pour la pérennité de ces centres, grâce notamment à une autonomie financière	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	Annulé	2019-12-05		2019-12-10		2019-12-31		2020-02-04		2020-03-20						
CI-PSNDEA-105008-CS-CDS / Convention avec ONG Femmes & TIC pour la formation et la sensibilisation aux outils service et usage TIC des femmes et jeunes filles productrices en milieu rural dans les régions du Koulikoro, Fatick, et Kaolack	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	0.00	Annulé	2020-02-12		2020-02-22				2020-04-27		2021-04-27						
CI-PSNDEA-105010-CS-CDS / Convention avec ONG Africa Femmes Initiative Positives pour la formation et la sensibilisation aux outils service et usage TIC des femmes et jeunes filles en milieu rural productrices dans les régions du Gôh, Loh-djiboua, Haut Sassandra et Marahoué	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	0.00	Annulé	2020-02-12		2020-02-22				2020-04-27		2021-04-27						

CI-PSNDEA-105011-CS-CDS / Convention avec ONG FOHOM DY CI pour la formation et la sensibilisation aux outils services et usages TIC des femmes et jeunes filles productrices dans les régions de la Bagoué, du Kabadougou et Folon	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	0.00	Annulé	2020-02-12	2020-02-22			2020-04-27		2021-04-27		
CI-PSNDEA-AGER-142310-CS-INDV / Recrutement de six (6) consultants individuels pour la mission d'études sociales et routières de l'élaboration d'un PIR sur 758 km de routes rurales	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Individuel	Limited		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-02	2020-02-07	2020-02-28		2020-04-03		2020-09-30		
CI-PSNDEA-187017-CS-INDV / Recrutement de trois (3) consultants individuels pour l'évaluation sociale relative aux travaux de construction de 8 réseaux électriques dans 7 régions: Bagoué, Boukani, Folon, Kabadougou, Marshoué, Poro, et Tchologo	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individuel	Limited		54,400.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-28	2020-09-02	2020-09-17		2020-10-22		2021-04-20		
CI-PSNDEA-187025-CS-CDS / Convention avec l'ANADER relative à la fourniture de conseils agricoles aux exploitants	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-31	2021-06-18	2020-09-10	2021-07-23		2020-10-30	2021-04-28		
CI-PSNDEA-187080-CS-CDS / Entente directe avec MOBISO FI pour l'élaboration du manuel d'opérationnalisation de la plateforme numérique	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-31	2021-03-17	2020-09-10		2020-11-14		2021-02-12		
CI-PSNDEA-187172-CS-CDS / Entente directe avec ICT4DEV pour l'incubation et l'accélération des zones (IZ) applications issues du CivAgriHack	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		165,000.00	147,153.77	Signé	2020-08-31	2020-10-09	2020-09-10	2021-05-21		2020-11-14	2021-06-25	2021-05-13	
CI-PSNDEA-187421-CS-CDS / Conventions avec les radios d'entente pour la vulgarisation des activités du PSNDEA	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		160,000.00	0.00	Annulé	2020-08-31		2020-09-10		2020-11-14		2021-11-14		
CI-PSNDEA-187422-CS-CDS / Conventions avec les radios locales de la Marabouté et du Haut Sassandra pour la vulgarisation des informations agricoles	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		99,200.00	0.00	Annulé	2020-08-31		2020-09-10		2020-11-14		2021-11-14		
CI-PSNDEA-105055-CS-INDV / Recrutement de 10 consultants individuels pour la préparation des Plans d'Action de Réinstallation (PAR) relatifs aux travaux de construction des pontons	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individuel	Limited		190,000.00	0.00	Annulé	2020-01-06		2020-01-11	2020-02-01		2020-03-07	2020-04-06		
CI-PSNDEA-105006-CS-CDS / Convention avec le BNETD pour la mise en œuvre du SIG-HA (Système d'information géographique des aménagements agro-agricoles)	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	0.00	Annulé	2019-07-10	2019-10-24	2019-07-20		2019-09-23		2020-09-22		
CI-PSNDEA-104997-CS-CDS / Convention avec le FSDP pour la mise en œuvre du plan d'entretien et de renforcement des radios rurales et communales et pour l'utilisation des Centres publics de communication comme relais pour la diffusion de messages à l'endroit des producteurs	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		395,000.00	0.00	Annulé	2019-11-04	2019-10-24	2019-11-14		2020-01-18		2021-01-17		
CI-PSNDEA-104998-CS-CDS / Convention avec le Programme National de Formation aux Métiers Bureau (PNMF) pour la formation de base des bénéficiaires, y compris l'alphabetisation	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		250,000.00	0.00	Annulé	2020-01-23	2019-10-24	2020-02-02		2020-04-07		2021-04-07		
CI-PSNDEA-104996-CS-CDS / Convention avec l'ANSUT pour la mise en place du système de communication numérique du MINADER	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		372,000.00	0.00	Annulé	2020-12-13		2020-12-23		2021-02-26		2022-02-26		
CI-PSNDEA-104704-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'audit et la mise à jour du système d'information du MENUP	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individuel	Limited		26,000.00	0.00	Annulé	2020-06-08	2019-09-10	2020-06-13		2020-07-04	2020-08-08	2020-09-07		
CI-PSNDEA-141974-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la fourniture de capteurs et divers composants et équipements électroniques pour la finalisation des applications issues du Hackaton 2018	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	Annulé	2019-12-20		2019-12-25		2020-01-15	2020-02-19	2020-03-20		
CI-PSNDEA-141972-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la traduction des applications issues du Hackaton 2018 en langue locale, en format numérique	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2019-12-20		2019-12-25		2020-01-15	2020-02-19	2020-03-20		
CI-PSNDEA-191888-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier pour le compte du PSNDEA	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		180,000.00	46,684.51	Signé	2020-09-08	2020-09-09	2020-10-04	2020-11-23	2020-10-11	2020-12-08	2020-10-25	2021-01-04	2023-06-30
CI-PSNDEA-206692-CS-INDV / Recrutement d'un deuxième Spécialiste en passation des marchés (SPM) pour l'Unité de Coordination du PSNDEA	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	Annulé	2020-12-08	2020-12-29	2021-01-26		2021-02-16	2021-03-23	2022-03-23		
CI-PSNDEA-208048-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la rédaction des conventions avec le SOGESIA, l'ANADER et l'OCPU dans le cadre de la fourniture des services des données agronomiques, épidémiologiques, des conseils agricoles et des prix et stocks des produits vivriers	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2020-12-03	2020-12-18	2020-12-08		2020-12-29	2021-02-02	2021-08-01		

CI-PSNDEA-187171-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la rédaction des conventions avec le SODEXAM, l'ANADER et l'OC-CPV dans le cadre de la fourniture des services des données agrométéorologiques, des conseils agricoles et des prix et stocks des produits vivriers	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2020-09-27	2020-10-22	2020-11-15		2020-12-06		2021-01-10		2021-07-09
CI-PSNDEA-209771-CS-INDV / Recrutement d'un (01) spécialiste pour appuyer le Spécialiste en développement social dans l'analyse des données de référence sur le genre	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Limited		3,734.00	3,198.09	Signé	2021-01-05	2021-04-21	2021-01-10	2021-06-29	2021-01-25	2021-10-15	2021-02-12	2022-01-05	2021-03-14
CI-PSNDEA-209772-CS-INDV / Recrutement de vingt (20) enquêteurs pour la collecte de données de référence sur le genre, dans les 10 régions du projet	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Limited		27,508.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-05	2021-09-01	2021-01-10		2021-01-15		2021-02-04		2021-03-06
CI-PSNDEA-218857-CS-INDV 21 / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel de suivi-évaluation du PSNDEA	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-20	2021-06-16	2021-07-08	2021-08-18	2021-07-29	2021-09-16	2021-09-02		2022-03-01
CI-PSNDEA-218861-CS-INDV 21 / Recrutement d'un assistant en suivi-évaluation pour l'INDV	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	15,561.50	Signé	2021-03-22	2021-03-02	2021-05-10	2021-09-24	2021-05-31	2021-09-29	2021-07-05	2021-10-28	2022-07-05
CI-PSNDEA-218872-CS-INDV 21 / Recrutement d'un (01) hauffeur pour l'UCP-PSNDEA	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Limited		8,400.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-08	2021-03-17	2021-07-13		2021-07-28		2021-08-11		2022-08-11
CI-PSNDEA-187024-CS-CDS / Convention avec le SODEXAM relative à la fourniture de services agrométéorologiques aux exploitants	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		120,000.00	0.00	Annulé	2020-08-31		2020-09-10				2020-11-14		2021-05-13
CI-PSNDEA-187152-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour les couvertures audio-visuelles des activités dans le cadre de la vulgarisation des solutions numériques pour l'agriculture	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Individuel	Limited		16,800.00	0.00	Annulé	2020-08-25		2020-08-30		2020-09-13		2020-10-09		2021-10-09
CI-PSNDEA-104695-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des agents du MENUP dans les domaines de la gestion, du suivi et évaluation des projets	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	Annulé	2019-05-09		2019-05-14		2019-06-04		2019-07-09		2019-08-08
CI-PSNDEA-104698-CS-INDV / Renforcement des capacités du MENUP en matière de méthodes de diagnostic de terrain et l'exécution des télécommunications et des TIC en vue de l'élaboration de politiques et de stratégie sectorielles	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	Annulé	2019-05-08		2019-05-13		2019-06-03		2019-07-08		2019-08-07
CI-PSNDEA-104699-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des agents du MENUP en matière de mobilisation des ressources auprès des partenaires au développement	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	Annulé	2019-05-21		2019-05-26		2019-06-16		2019-07-21		2019-08-20
CI-PSNDEA-219993-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Spécialiste en passation des marchés (SPM) pour l'Unité de Coordination du PSNDEA	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	2,969.06	Signé	2021-02-16	2021-02-19	2021-03-22	2021-03-10	2021-03-29	2021-04-27	2021-04-26	2021-06-09	2022-04-26
CI-PSNDEA-118093-CS-CDS / Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre l'AGERO UTE et l'Unité de Coordination du PSNDEA relative à l'exécution de la composante 3 "Routes rurales" du projet	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,748,000.00	0.00	Annulé	2019-01-14		2019-01-16				2019-05-29		2022-03-31
CI-PSNDEA-239714-CS-CDS / Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre l'AGERO UTE et l'Unité de Coordination du PSNDEA relative à l'exécution de la composante 3 "Routes rurales" du projet	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		930,000.00	821,519.26	Signé	2021-06-16	2018-11-29	2021-06-26	2019-01-16			2021-08-30	2019-05-29	2022-02-26
CI-PSNDEA-238700-CS-CDS / Exploitation et opérationnalisation de la plateforme intégrée des services numériques agricoles	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		956,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-12	2021-07-07	2021-07-22				2021-09-25		2022-09-25
CI-PSNDEA-234884-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en suivi-évaluation pour le PSNDEA	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-08	2021-06-30	2021-08-03		2021-08-10		2021-08-24		2022-08-24
CI-PSNDEA-234882-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Spécialiste en communication pour le PSNDEA	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-08	2021-06-30	2021-08-11		2021-08-18		2021-09-01		2022-09-01
CI-PSNDEA-104692-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'assistance de la direction des projets du MENUP dans l'ingénierie du suivi et évaluation des indicateurs du cadre de résultats du PSNDEA	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	Annulé	2019-05-06		2019-05-11		2019-06-01		2019-07-06		2020-01-02
CI-PSNDEA-187070-CS-CDS / Recrutement de 1256 points relais dans 628 villages pour apporter une assistance aux bénéficiaires dans l'utilisation des outils et services	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		74,400.00	0.00	Annulé	2020-09-21	2021-06-17	2020-10-01				2020-12-05		2021-06-03
CI-PSNDEA-187070-CS-CDS-2 / Formation de 400 responsables d'organisations professionnelles agricoles (opa) et de 1256 points relais à l'utilisation des outils et services de la plateforme numérique « AGRISTORE » dans les régions du Haut-Sassandra et de la Mara	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		314,400.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2021-12-07				2021-12-16		2022-06-14

CI-PSNDEA-285369-CS-INDV-22.0 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation de la mise en œuvre du CGES.	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-01	2023-02-06	2023-02-27	2023-04-03	2023-09-30	
CI-PSNDEA-218641-CS-INDV-21 / Recruter un consultant individuel pour évaluer la mise en œuvre de la performance environnementale et sociale.	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Open	36,000.00	0.00	Annulé	2021-07-30	2021-08-26	2021-09-02	2021-09-16	2022-03-15	
CI-PSNDEA-187015-CS-INDV / Sélection de 9 consultants individuels pour la réalisation de 9 Constats d'Impact Environnemental et Social (CIES) et états des sous-projets de reconstruction des sites radio électriques dans 7 régions (Bagoué (1), Boukani (3), Folon (1), Kabadougou (1), Manaké (1), Poro (1) et Tcholérou (1)).	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individuel	Open	270,000.00	0.00	Annulé	2020-08-28	2020-10-16	2020-11-06	2020-12-11	2021-06-09	
CI-PSNDEA-187023-CS-INDV / Recrutement de 9 consultants individuels pour la réalisation des PAR dans les 7 régions (Bagoué (1), Boukani (3), Folon (1), Kabadougou (1), Manaké (1), Poro (1) et Tcholérou (1)).	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individuel	Open	161,412.00	0.00	Annulé	2020-09-15	2020-11-03	2020-11-24	2020-12-29	2021-06-27	
CI-PSNDEA-285587-CS-CDS-22 / Convention avec LANAD A pour la réalisation de l'analyse des échantillons.	IDA / 62440	5. Support for the COVID-19 Emergency Program in the Agriculture Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,400.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-10	2022-05-20		2022-07-24	2022-09-22	
CI-PSNDEA-285363-CS-INDV-22.0 / Recruter un consultant individuel pour former 88 acteurs régionaux du projet en évaluation environnementale et élaborer un Manuel de suivi (Environnemental et Social (MSES)) pour le PSNDEA.	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-30	2022-10-05	2022-10-26	2022-11-30	2022-12-30	
CI-PSNDEA-312410-CS-INDV-22.4 / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation du manuel de procédures du PSNDEA.	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-12	2022-09-16	2022-09-17	2022-10-08	2022-11-12	2023-01-11
CI-PSNDEA-310992-CS-INDV-22.3 / Recrutement d'un Consultant Spécialiste en Suivi-Evaluation pour l'Unité de Coordination du PSNDEA.	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-12	2022-09-16	2022-10-17	2022-11-07	2022-12-12	2023-06-30
CI-PSNDEA-316054-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT EN SAUVEGARDE SOCIALE EN APPLI AU SPECIALISTE EN SAUVEGARDES SOCIALE S.	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-04	2022-09-28	2022-10-09	2022-10-30	2022-12-04	2023-06-02
CI-PSNDEA-218658-INV-DIR-21 / Entente Directe avec Doctus Casimir pour le maintien du Système d'Information de Suivi Evaluation.	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Direct	15,000.00	0.00	Annulé	2021-03-31	2021-04-10	2021-05-01	2021-06-05	2021-12-02	
CI-PSNDEA-218656-CS-INDV-21 / Sélection d'un consultant individuel pour la formation de l'équipe technique de l'UCP en planification, suivi et évaluation des projets financés par la Banque Mondiale.	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	0.00	Annulé	2021-04-02	2021-04-28	2021-05-05	2021-05-17	2021-05-20	
CI-PSNDEA-318386-CS-CDS / Opérationnalisation et exploitation de la plateforme de services numériques au profit des acteurs de la chaîne de valeur agricole dans les régions de la PONO et du TECHNOLOGO (Contrat avec MOBISOFT).	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	499,542.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-07	2022-10-05	2022-10-17	2022-12-21	2023-06-19	
CI-PSNDEA-325789-CS-CDS / Développement et intégration de la plateforme numérique des services agricoles.	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	975,966.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-18	2022-11-21	2022-11-28	2023-02-01	2023-07-31	