

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Information sur le Projet : Cote d'Ivoire, Projet Multisectoriel de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance, P161770

Agence d'exécution du Projet : Unité de Gestion du Projet, Secrétariat Exécutif du Conseil National de la Nutrition, de l'Alimentation et de la Petite Enfance

Date du plan de passation des marchés : 11 novembre 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Novembre 2019 - April 2021

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en août 2019) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : **Sans objet**.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux : ***ne s'applique pas***

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :
Néant.

PROCUREMENT PLAN Cote d'Ivoire : Multisectoral Nutrition and Child Development Project

General Information
 Country: Cote d'Ivoire Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-12-06
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-23)
 Project ID: P161770 GPN Date:
 Project Name: Multisectoral Nutrition and Child Development Project
 Loan / Credit No: IDA / 61740, IDA / V1050
 Executing Agency(ies) Multisectoral Nutrition and Child Development Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
CI-PMNDPE-72404-CO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau pour le PPF-PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution																				
CI-PMNDPE-72467-CO-RFQ / ACQUISITION DE MATÉRIELS DE DÉMONSTRATION CULINAIRE (marmites, casseroles, cuisinière)	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution																				
CI-PMNDPE-72469-CO-RFQ / ACQUISITION DE SUPPORTS D'ANIMATION ET DE COMMUNICATION (outils de démonstration, supports de jeux, boîtes à images)	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution																				
CI-PMNDPE-72472-CO-RFQ / ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU POUR LE PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50.00	0.00	En attente d'exécution																				
CI-PMNDPE-72575-CO-DIR / Acquisition d'équipements pour les structures communautaires (balance, toise, mètre ruban, MUAC)	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			20,000.00	0.00	En attente d'exécution				2018-08-23																
CI-PMNDPE-72680-CO-RFQ / Acquisition de Matériels informatiques et de Matériels de Bureau pour le PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution																				
CI-PMNDPE-109850-CO-DIR / Acquiser du matériel anthropométrique de démonstration culinaire d'éveil et les équipements au profit des FRANC	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			600,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-04-25																
CI-PMNDPE-110685-CO-RFQ / Acquisition d'équipements et bureau pour le déploiement et l'installation des équipes régionales (Points focaux, comptables)	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution																				
CI-PMNDPE-110616-CO-RFQ / Acquisition de groupe électrogène pour l'UGP PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution																				
CI-PMNDPE-110625-CO-RFQ / Fourniture et installation de consommables informatiques pour le PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution																				
CI-PMNDPE-110621-CO-DIR / Fourniture et installation d'un Progiciel de suivi et évaluation spécifique au Projet	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			160,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-04-01																
CI-PMNDPE-110622-CO-DIR / Acquiser du matériel anthropométrique, de démonstration culinaire, d'éveil et les équipements au profit des FRANC (150 kits de matériel anthropométrique, 150 kits de démonstration culinaire, 150 kits d'éveil, et des équipements sont disponibles)	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			600,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-03-01																
CI-PMNDPE-123693-CO-RFQ / ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU COMPLÉMENTAIRE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution																				
CI-PMNDPE-123698-CO-RFQ / FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATÉRIELS INFORMATIQUES POUR LES ANTENNES RÉGIONALES	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution																				

CI-PMNDPE-123700-GO-RQ / FOURNITURE ET INSTALLATION DE MOBILIERS DE BUREAU AUTRE QU'INFORMATIQUES POUR LES ANTENNES REGIONALES	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-08-05				2019-09-30					2020-03-28
CI-PMNDPE-123701-GO-RQ / FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES POUR LES ANTENNES REGIONALES	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-08-05				2019-09-30					2020-03-28
CI-PMNDPE-123704-GO-RFP / ACQUISITION DE VEHICULES POUR LES ANTENNES REGIONALES	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		400,000.00	286,092.07	Signé						2019-10-21	2019-09-26			2019-12-16	2019-11-06				2020-06-13
CI-PMNDPE-123707-GO-RFP / ACQUISITION DE 31 MOTOS POUR LES SUPERVISEURS DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DES ACTIONS COMMUNAUTAIRES	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope		100,000.00	0.00	En cours d'exécution				2019-07-31	2019-07-30	2019-08-05			2019-09-16		2019-11-29			2020-01-03	2020-07-01
CI-PMNDPE-123723-GO-DIR / ACQUERIR DU MATERIEL ANTHROPOMETRIQUE, DE DEMONSTRATION CULINAIRE, D'VEIL ET LES EQUIPEMENTS AU PROFIT DES FRANC (150 KITS DE MATERIEL ANTHROPOMETRIQUE, 150 KITS DE DEMONSTRATION CULINAIRE, 150 KITS D'VEIL, ET DES EQUIPEMENTS SONT DISPONIBLES)	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			600,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-07-31		2019-08-05								2019-09-09	2020-03-07
CI-PMNDPE-123766-GO-RQ / ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU POUR L'UCP	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-07-24				2019-09-18					2020-03-16
CI-PMNDPE-123768-GO-RQ / Fourniture et installation de consommables informatiques pour le PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-07-24				2019-09-18					2020-03-16
CI-PMNDPE-139031-GO-RQ / Acquisition de GPS pour les véhicules du projet	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-11-04				2019-12-30					2020-02-28
CI-PMNDPE-139035-GO-RQ / Fourniture et installation d'un serveur pour l'UCP PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-11-13				2020-01-08					2020-07-06
CI-PMNDPE-72587-GO-DIR / Acquisition d'un GPS pour les besoins du STP CNM	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1.00	0.00	En attente d'exécution				2018-09-05		2018-09-10				2018-10-06					2018-10-16
CI-PMNDPE-183000-GO-RQ / Fourniture et livraison de 7 véhicules (3 pour les antennes régionales, 1 pour le SC-CONNAPE et 1 pour UCP PMNDPE)	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	427,449.33	En cours d'exécution						2020-08-01				2020-09-26					2021-03-25
CI-PMNDPE-183004-GO-RQ / Fourniture et livraison de mobilier de bureau complémentaire pour les antennes régionales	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-07-19				2020-09-13					2021-03-12
CI-PMNDPE-183010-GO-RQ / Fourniture et livraison de matériels informatiques complémentaires pour les antennes régionales	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-08-04				2020-09-29					2021-03-28
CI-PMNDPE-183011-GO-RQ / Fourniture et livraison d'outillages techniques complémentaires pour les antennes régionales	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-08-02				2020-09-27					2021-03-26
CI-PMNDPE-183279-GO-RQ / Acquisition de fournitures de bureau pour l'UCP	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-08-19				2020-10-14					2021-04-12
CI-PMNDPE-183519-GO-RQ / Fourniture de consommables informatiques pour l'UCP PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-08-17				2020-10-12					2021-04-10
CI-PMNDPE-183533-GO-RQ / Acquisition de fournitures techniques pour l'UCP	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-08-04				2020-09-29					2021-03-28
CI-PMNDPE-183540-GO-DIR / Fourniture et livraison de 45 motos au profit des superviseurs de 45 sous-préfectures dans le cadre du PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			138,000.00	120,942.29	Signé				2020-07-20	2020-03-16	2020-07-25	2020-03-30			2020-08-29	2020-06-05				2021-02-25
CI-PMNDPE-184233-GO-DIR / Fourniture de carburant à l'UCP PMNDPE au titre de l'année 2020	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			150,000.00	0.00	En attente d'exécution				2020-07-23		2020-07-28				2020-09-01					2021-02-28

CI-PMNDPE-185140-GO-RFB / Fournitures et livraison de 130 motos pour les superviseurs dans le cadre du PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		520,000.00	0.00	En cours d'exécution				2020-08-31	2020-09-01	2020-09-05	2020-09-21					2020-10-17	2020-10-14	2020-11-16	2020-10-22	2020-12-21		2021-06-19
CI-PMNDPE-233975-GO-RFO / Acquérir le matériel informatique pour l'UGP	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-06-23										2021-08-18		2022-02-14
CI-PMNDPE-233982-GO-RFO / Acquérir des consommables informatiques pour l'UGP	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En cours d'exécution						2021-06-23	2021-02-18									2021-08-18		2022-02-14
CI-PMNDPE-233965-GO-RFO / Acquisition de fournitures de bureau pour l'Unité de Gestion du PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-06-23										2021-08-18		2022-02-14
CI-PMNDPE-233937-GO-RFO / Acquisition de matériels informatiques pour les CORNAPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-06-23										2021-08-18		2022-02-14
CI-PMNDPE-234039-NC-RFQ / Acquérir du matériel de lutte contre la COVID (Masques, dispositif de lavage des mains, gel hydroalcoolique, savons, etc)	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-06-23										2021-08-18		2022-02-14
CI-PMNDPE-233894-GO-RFO / Acquisition de matériels bureautiques et informatiques pour le SE-CORNAPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-06-23										2021-08-18		2022-02-14
CI-PMNDPE-233959-GO-RFO / Acquisition de matériels informatiques, de fournitures de bureau pour le SE-CORNAPE, les Comités Régionaux de Nutrition et les ministères sectoriels	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		66,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-06-23										2021-08-18		2022-02-14
CI-PMNDPE-234016-NC-RFQ / Acquisition de matériels anthropométriques et kits de démonstration culinaires pour l'équipement des Unités Nutritionnelles en supplémentation dans les centres sociaux	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		84,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-06-30										2021-08-25		2022-02-21
CI-PMNDPE-233952-GO-RFO / Acquisition de fourniture de bureau pour les CORNAPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-06-23										2021-08-18		2022-02-14
CI-PMNDPE-234013-NC-RFQ / Acquisition de kits d'alphabétisation pour l'équipement de 2000 FRANC	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-07-27										2021-09-21		2022-03-20
CI-PMNDPE-241114-GO-RFO / Acquisition de groupe électrogène pour le SE-CORNAPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		74,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-07-25										2021-09-19		2022-03-18
CI-PMNDPE-265505-GO-DIR / Assurer le carburant	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			120,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-06-03		2021-06-08										2021-07-13		2022-01-09
CI-PMNDPE-271509-GO-RFB / Acquisition de kits de communication (boîte à image, Guide de Réhabilitation Nutritionnelle à base d'aliments locaux (PASLOC) pour les FRANC et les Unités Nutritionnelles de Sains (UNIS) dans les centres sociaux	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		239,268.00	0.00	En attente d'exécution				2022-01-28		2022-02-02						2022-03-16		2022-04-15		2022-05-20		2022-11-16
CI-PMNDPE-271513-GO-RFB / Acquisition de matériel de diffusion de film sur la Nutrition et le Développement de la Petite Enfance (DPE)	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		204,300.00	0.00	En attente d'exécution				2022-01-26		2022-01-31						2022-03-14		2022-04-13		2022-05-18		2022-11-14
CI-PMNDPE-271683-GO-RFO / Acquisition d'un matériel pour l'archivage numérique	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-02-02									2022-03-30		2022-09-26	
CI-PMNDPE-271694-GO-RFO / Acquisition de fournitures de bureau pour l'UGP au titre de l'exercice 2022	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-02-02										2022-03-30		2022-09-26
CI-PMNDPE-271699-GO-RFO / Acquisition des consommables informatiques pour l'UGP au titre de l'exercice 2022	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-02-02										2022-03-30		2022-09-26
CI-PMNDPE-271704-GO-RFO / Acquisition de 10 motos au titre de l'exercice 2022	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-03-02										2022-04-27		2022-10-24

NON CONSULTING SERVICES																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Document / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents as Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	Bid Evaluation Report and Recommendation for Award	Signed Contract	Contract Completion

											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CI-PMNDPE-22668-NC-RFQ / Recrutement d'un Prestataire pour la fourniture de polices d'assurances pour le véhicule acquis pour les besoins du STP	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		5,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-08-22		2018-08-27								2018-10-01		2019-03-30	
CI-PMNDPE-110627-NC-RFQ / Assurer les charges de communication du personnel	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-03-05									2019-05-03		2019-10-30
CI-PMNDPE-110631-NC-Dir / Acquisition de carburant pour l'UGP PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		60,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-03-15		2019-03-20									2019-04-24		2019-10-21
CI-PMNDPE-110623-NC-RFB / Valider le plan de communication intégré et multisectoriel (2000 exemplaires du PCIM)	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	120,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-04-15		2019-04-20		2019-06-01		2019-07-01				2019-08-05		2020-02-01	
CI-PMNDPE-110687-NC-RFQ / Reproduire en série les supports de communication	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-04-20									2019-06-15		2019-12-12
CI-PMNDPE-110626-NC-RFQ / Reproduire les supports de formation pour 1000 structures dotées de kit de formation dans les régions	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-04-20									2019-06-15		2019-12-12
CI-PMNDPE-110630-NC-RFQ / Assurer les frais d'entretien des véhicules	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	7,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-06-20									2019-08-15		2020-02-11
CI-PMNDPE-110639-NC-RFQ / Acquisition de petits matériels de bureau et fournitures (électroménagers, assiette et autres liés à la cuisine et restauration du personnel du PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-03-29									2019-05-16		2019-11-12
CI-PMNDPE-110636-NC-RFQ / Aménagement des locaux (cloisonnement, câblage réseau)	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-03-16									2019-05-03		2019-10-30
CI-PMNDPE-110637-NC-RFQ / Service de nettoyage des locaux du PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-03-27									2019-05-16		2019-11-12
CI-PMNDPE-123716-NC-RFB / VALIDER LE PLAN DE COMMUNICATION INTEGRE ET MULTI SECTORIEL 2000 EXEMPLAIRES DU PCIM	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	120,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-08-30		2019-09-04		2019-10-16		2019-11-15				2019-12-20		2020-06-17	
CI-PMNDPE-123714-NC-RFQ / Reproduire en série les supports de communication	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-09-04									2019-10-30		2020-04-27
CI-PMNDPE-123717-NC-RFQ / Reproduire les supports de formation pour 1000 structures dotées de kit de formation dans les régions	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-09-04									2019-10-30		2020-04-27
CI-PMNDPE-123719-NC-RFQ / Assurer les charges de communication du personnel	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-08-05									2019-09-30		2020-03-28
CI-PMNDPE-123720-NC-RFP / ASSURER LES FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	7,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-08-30		2019-09-04		2019-10-16		2019-12-29				2020-02-02		2020-07-31	
CI-PMNDPE-123721-NC-Dir / FOURNITURE DE SERVICES DE POLICE D'ASSURANCES, AUTOMOBILES POUR LES 4 VEHICULES ACQUIS DANS LE CADRE DU PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		20,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-07-31		2019-08-05									2019-09-09		2020-03-07
CI-PMNDPE-123728-NC-RFP / ACQUISER DU MATERIEL ANTHROPOMETRIQUE, DE DEMONSTRATION CULINAIRE, D'EVEIL ET LES EQUIPEMENTS AU PROFIT DES FRANC (150 KITS DE MATERIEL ANTHROPOMETRIQUE, 150 KITS DE DEMONSTRATION CULINAIRE, 150 KITS D'EVEIL, ET DES EQUIPEMENTS SONT DISPONIBLES)	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-07-31		2019-08-05		2019-09-16		2019-11-29				2020-01-03		2020-07-01	
CI-PMNDPE-123730-NC-RFP / RÉHABILITATION DES LOCAUX DE TROIS ANTEENNES REGIONALES (KOROKO, BONDOKOU ET ODIENNE)	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-07-31		2019-08-05		2019-09-16		2019-11-29				2020-01-03		2020-07-01	
CI-PMNDPE-123734-NC-RFP / MAINTENANCE D'UN PROJECIEL DE SUIVI ET EVALUATION SPECIFIQUE AU PROJET	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	50,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-09-02		2019-09-07		2019-10-19		2020-01-01				2020-02-05		2020-08-03	
CI-PMNDPE-123743-NC-RFP / SERVICE DE CADIENNAGE DES LOCAUX DU PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	18,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-07-19		2019-07-24		2019-09-04		2019-11-17				2019-12-22		2020-06-19	

CI-PMNDPE-123746-NC-RP / SERVICE DE NETTOYAGE DES LOCAUX DU PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-07-19	2019-07-24				2019-09-04	2019-11-17	2019-12-22	2020-06-19
CI-PMNDPE-123748-NC-RP / TRAVAUX DE CABLAGE DES NOUVEAUX LOCAUX DU PMNDPE ET FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN AUTOCOMMUTATEUR	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-07-19	2019-07-24				2019-09-04	2019-11-17	2019-12-22	2020-06-19
CI-PMNDPE-123749-NC-RP / FOURNITURE ET POSE D'UNE ENSEIGNE LUMINEUSE + PANNEAUX DIRECTIONNELS DES NOUVEAUX LOCAUX DU PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-07-19	2019-07-24				2019-09-04	2019-11-17	2019-12-22	2020-06-19
CI-PMNDPE-123750-NC-RP / TRAVAUX DE PLOMBERIE DES NOUVEAUX LOCAUX DU PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-07-24					2019-09-18	2020-03-16	
CI-PMNDPE-123751-NC-RP / TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT ANNEXE DES NOUVEAUX LOCAUX DU PMNDPE (CONTENEUR MODULAIRE)	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-07-19	2019-07-24				2019-09-04	2019-11-17	2019-12-22	2020-06-19
CI-PMNDPE-123753-NC-RP / TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT PRINCIPAL DES NOUVEAUX LOCAUX DU PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-07-19	2019-07-24				2019-09-04	2019-11-17	2019-12-22	2020-06-19
CI-PMNDPE-123756-NC-RP / FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN GROUPE ELECTROGENE + TRAVAUX D'ELECTRICITE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-10-23					2019-12-18	2020-06-15	
CI-PMNDPE-123759-NC-RP / FOURNITURE ET POSE DE SPLITS DES NOUVEAUX LOCAUX DU PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-07-24					2019-09-18	2020-03-16	
CI-PMNDPE-139042-NC-RP / Sélection d'un garage pour l'entretien des véhicules du Projet à Abidjan	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-11-04					2019-12-30	2019-12-31	
CI-PMNDPE-139051-NC-RP / Sélection d'un garage pour l'entretien des véhicules du Projet dans les antennes régionales du Poro, Tchologo et Bagoué	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-11-04					2019-12-30	2020-06-27	
CI-PMNDPE-139056-NC-RP / Sélection d'un prestataire pour l'entretien et la maintenance du matériel informatique à Abidjan	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-11-04					2019-12-30	2020-06-27	
CI-PMNDPE-139066-NC-RP / Sélection d'un prestataire pour l'entretien et la maintenance du matériel informatique dans les antennes régionales du Poro, Tchologo et Bagoué	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-12-04					2020-01-29	2020-07-27	
CI-PMNDPE-139069-NC-RP / Sélection d'un prestataire pour l'entretien des splits et climatiseurs à Abidjan	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-11-04					2019-12-30	2020-06-27	
CI-PMNDPE-139094-NC-RP / Sélection d'un prestataire pour l'entretien de la plomberie - Electricité et menuiserie à Abidjan	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-11-04					2019-12-30	2020-06-27	
CI-PMNDPE-139117-NC-RP / Sélection d'un prestataire pour l'entretien de la plomberie - Electricité et menuiserie dans les antennes régionales du Poro, Tchologo et Bagoué	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-11-04					2019-12-30	2020-06-27	
CI-PMNDPE-139122-NC-RP / Sélection d'un prestataire pour l'entretien et la maintenance du matériel informatique à Abidjan	IDA / VI050	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-11-04					2019-12-30	2020-06-27	
CI-PMNDPE-139126-NC-RP / Sélection d'un prestataire pour l'entretien et la maintenance du matériel informatique dans les antennes régionales du Poro, Tchologo et Bagoué	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-11-04					2019-12-30	2020-06-27	
CI-PMNDPE-139128-NC-RP / Sélection d'un prestataire pour l'entretien et la maintenance des copieurs, imprimantes, vidéoprojecteurs et appareils photos à Abidjan	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-11-04					2019-12-30	2020-06-27	

CI-PMNDPE-139131-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l'entretien et la maintenance des copieurs, imprimantes, vidéoprojecteurs et appareils photos dans les antennes régionales du Poro, Tchologo et Bagoue	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,000.00	0.00	En attente d'exécution												2019-11-05				2019-12-31	2020-06-28			
CI-PMNDPE-139135-NC-RFQ / Fourniture de services de gardiennage pour les locaux du bureau régional du PMNDPE - KORHOGO	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente d'exécution																2019-12-30	2020-06-27			
CI-PMNDPE-139137-NC-RFQ / Fourniture de services d'entretien et de nettoyage des locaux du bureau régional du PMNDPE - KORHOGO	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente d'exécution																2019-12-31	2020-06-28			
CI-PMNDPE-139141-NC-RFQ / Entretien du groupe électrogène du PMNDPE à Abidjan	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d'exécution																2020-03-01	2020-08-28			
CI-PMNDPE-139178-NC-RFQ / Travaux de câblage des nouveaux locaux du PMNDPE et fourniture et installation d'un autocommutateur	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	En attente d'exécution																2019-12-08	2020-06-05			
CI-PMNDPE-183557-NC-DIR / Reproduction et distribution de 170 kits (Boîtes à images AIN/DPE, guides de réhabilitation nutritionnelle à base d'aliments locaux, Guide-Mémoires pour les soins et soutiens nutritionnels, guide national de recette pour l'alimentation de complément, tabl	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		40,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-07-17										2020-08-26	2021-02-22			
CI-PMNDPE-183563-NC-RFQ / Mixe en place et équipements des Unités nutritionnelles de supplémentation (UNS) dans les centres sociaux	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution																2020-08-29	2020-10-24	2021-04-22		
CI-PMNDPE-183710-NC-RFQ / Appui au SE CONNARE pour les travaux d'aménagement des nouveaux locaux à usage de bureau	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	70,000.00	0.00	En attente d'exécution																2020-08-18	2021-04-11			
CI-PMNDPE-183734-NC-RFQ / Acquisition et Equipement des FRANC en 2000 kits d'alphabétisation révisés	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	70,000.00	0.00	En attente d'exécution																2020-08-29	2021-04-22			
CI-PMNDPE-183735-NC-RFQ / Reproduction des supports de formation du Corps préfectoral et ADL (Environ 20 exemplaires de chaque)	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d'exécution																2020-08-29	2021-04-22			
CI-PMNDPE-183737-NC-DIR / Convention avec les radios de proximité pour la production et la diffusion d'émissions interactives communautaires	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		55,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-07-24										2020-09-02	2021-03-01			
CI-PMNDPE-184236-NC-DIR / Assurance maladie, automobile, exploitation et individuelle accident	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		180,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-07-23										2020-09-01	2021-02-28			
CI-PMNDPE-184239-NC-RFQ / Enseigne lumineuse des locaux des antennes régionales (Korhogo, Bondoukou, Séguéla, Odienné, Bouaflé et Daoukro)	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	24,000.00	0.00	En attente d'exécution																2020-08-26	2021-04-19			
CI-PMNDPE-184241-NC-RFQ / Recrutement d'un Prestataire pour l'entretien des centraux téléphoniques et autocommutateur	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,000.00	0.00	En attente d'exécution																2020-08-05	2020-09-30	2021-03-29		
CI-PMNDPE-184243-NC-RFQ / Aménagement des locaux (passe de paves dans la cour et pause de rideaux) pour l'UCP-PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d'exécution																2020-08-18	2021-04-11			
CI-PMNDPE-184966-NC-DIR / Acquisition par entente directe de matériels anthropométriques (balances électroniques (350), MUAC adultes (300) et MUAC enfants (300) dans le cadre de la conduite des interventions communautaires du PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		208,000.00	186,215.26	Signé						2020-07-31	2020-07-19	2020-08-05	2020-07-21							2020-09-09	2020-09-16	2021-03-08		
CI-PMNDPE-185145-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la création du site Web pour le PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	11,024.71	Signé																2020-07-29	2020-04-23	2020-09-23	2020-07-14	2021-03-22

CI-PMNDPE-190080-NC-RFB / Reproduction de supports de communication et de documents de base en nutrition (Boîtes à images AEN/DPE, guides de réhabilitation nutritionnelle à base d'aliments locaux, Guide-Mémoires pour les soins et soutiens nutritionnels, guide national de recette	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	750,000.00	252,937.78	Signé			2020-09-08	2020-08-11	2020-09-13	2020-08-26		2020-10-25	2020-09-22	2020-11-24	2020-09-25	2020-12-29	2020-11-16	2021-06-27
CI-PMNDPE-233994-NC-RRQ / Reproduire les maquettes et outils de communication en rapport avec la nutrition et le DPE (supports de communication intégrant la promotion des comportements sur la nutrition, la stimulation et l'éveil au niveau communautaire)	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-06-23							2021-08-18		2022-02-14
CI-PMNDPE-234031-NC-RRQ / Reproduire les supports de communication du corps préfectoral	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-06-23							2021-08-18		2022-02-14
CI-PMNDPE-24310-NC-DIR / Sélection d'un prestataire pour assurer les frais d'entretien des véhicules	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-07-25							2021-09-19		2022-03-18
CI-PMNDPE-234342-NC-DIR / Assurances automobiles et exploitation	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-07-07							2021-09-01		2022-02-28
CI-PMNDPE-241118-NC-DIR / Recrutement d'un prestataire pour la Maintenance et l'assistance sur les logiciels tomate pour le compte de l'unité de gestion du PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		12,000.00	0.00	En cours d'exécution			2021-07-20	2021-09-03	2021-07-25	2021-09-08						2021-08-29		2022-02-25
CI-PMNDPE-267590-NC-RRQ / Assurance maladie et individuelle accident du personnel de l'UCP PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-12-25							2022-02-19		2022-08-18
CI-PMNDPE-271706-NC-RFB / Confection de pancartes pour la visibilité des FRANCC	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	175,000.00	0.00	En attente d'exécution			2022-02-03		2022-02-08			2022-03-22		2022-04-21		2022-05-26		2022-11-22
CI-PMNDPE-271708-NC-RRQ / Sélection d'une compagnie d'assurance pour l'Assurance maladie en faveur du personnel de l'UCP sur Part Bailleur au titre de l'exercice 2022	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	86,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-01-26							2022-03-23		2022-09-19
CI-PMNDPE-271709-NC-RRQ / Sélection d'une compagnie d'assurance pour l'assurance individuelle accident en faveur du personnel de l'UCP sur Part Bailleur au titre de l'exercice 2022	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,400.00	0.00	En attente d'exécution					2022-01-26							2022-03-23		2022-09-19
CI-PMNDPE-271710-NC-RRQ / Sélection d'une compagnie d'assurance pour l'assurance automobile et exploitation des véhicules du projet au titre de l'exercice 2022	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	34,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-01-26							2022-03-23		2022-09-19
CI-PMNDPE-271711-NC-RRQ / Sélection d'une compagnie d'assurance pour l'assurance multirisque professionnelle des locaux de l'UCP au titre de l'exercice 2022	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	7,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-01-26							2022-03-23		2022-09-19
CI-PMNDPE-271712-NC-RRQ / Sélection d'une compagnie d'assurance pour l'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'exercice 2022	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	3,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-01-26							2022-03-23		2022-09-19
CI-PMNDPE-271707-NC-RRQ / Acquisition de serveur informatique (serveur cloud)	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-03-16							2022-05-11		2022-11-07
CI-PMNDPE-271705-NC-RFB / Reproduire des supports de communication intégrant la promotion des comportements sur la nutrition, la stimulation et l'éveil au niveau communautaire	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	200,000.00	0.00	En attente d'exécution			2022-05-12		2022-05-17			2022-06-28		2022-07-28		2022-09-01		2023-02-28

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CI-PMNDPE-110642-CS-LCS / Recrutement de cinq (05) agences d'exécution locales (AEL), pour la mise en œuvre des projets de nutrition à base communautaire dans 23 sous-préfectures dans la région du Poro, zone d'intervention du PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-18	2019-01-08	2019-02-21	2019-03-20	2019-04-19	2019-05-24	2019-06-28	2019-12-25			
CI-PMNDPE-110649-CS-LCS / Recrutement de trois (03) agences d'exécution locales (AEL), pour la mise en œuvre des projets de nutrition à base communautaire dans 12 sous-préfectures dans la région du Tchologo, zone d'intervention du PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-23	2019-01-13	2019-02-26	2019-03-20	2019-04-19	2019-05-24	2019-06-28	2019-12-25			
CI-PMNDPE-110646-CS-LCS / Recrutement de trois (03) agences d'exécution locales (AEL), pour la mise en œuvre des projets de nutrition à base communautaire dans 13 sous-préfectures dans la région de la Bagoue, zone d'intervention du PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-23	2019-01-13	2019-02-26	2019-03-20	2019-04-19	2019-05-24	2019-06-28	2019-12-25			
CI-PMNDPE-110650-CS-LCS / Recrutement de six (06) agences d'exécution locales (AEL), pour la mise en œuvre des projets de nutrition à base communautaire dans 17 sous-préfectures dans la région du Gontougo, zone d'intervention du PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-23	2019-01-13	2019-02-26	2019-03-20	2019-04-19	2019-05-24	2019-06-28	2019-12-25			
CI-PMNDPE-110652-CS-LCS / Recrutement de trois (03) agences d'exécution locales (AEL), pour la mise en œuvre des projets de nutrition à base communautaire dans 3 sous-préfectures dans la région du Boukiani, zone d'intervention du PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-17	2019-01-07	2019-02-20	2019-03-20	2019-04-19	2019-05-24	2019-06-28	2019-12-25			
CI-PMNDPE-110653-CS-LCS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de base	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-21	2019-01-11	2019-02-24	2019-03-24	2019-04-23	2019-05-28	2019-07-02	2019-12-29			
CI-PMNDPE-110679-CS-LCS / Recrutement d'un consultant pour l'audit comptable et financier du PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2015-01-10	2015-01-31	2015-03-16	2015-04-13	2015-05-13	2015-06-17	2015-07-22	2016-07-21			
CI-PMNDPE-110682-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'enquête de référence du projet	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	240,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-11	2019-03-04	2019-04-20			2019-05-20	2019-06-24	2019-12-21			
CI-PMNDPE-124070-CS-CQS / RECRUTEMENT D'AGENCES D'EXECUTION LOCALES (AEL), POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DE NUTRITION A BASE COMMUNAUTAIRE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	4,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-22	2020-04-08	2019-08-12			2019-09-25	2019-05-16	2019-10-25	2019-07-21	2019-11-29	2020-05-27
CI-PMNDPE-124074-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CABINET EVALUATEUR DES CAPACITES DES AEL	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22	2019-08-12	2019-09-25			2019-10-25	2019-11-29	2020-05-27			
CI-PMNDPE-124078-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE DE BASE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-15	2019-09-05	2019-10-19			2019-11-18	2019-12-23	2020-06-20			
CI-PMNDPE-124142-CS-LCS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DU PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-30	2019-10-21	2019-12-04	2020-01-01	2020-01-31	2020-03-06	2020-04-10	2020-10-07			
CI-PMNDPE-124146-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ENQUETE DE REFERENCE DU PROJET	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	240,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22		2019-08-05			2019-09-04	2019-10-09	2020-04-06			
CI-PMNDPE-124151-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA CONCEPTION, LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'UN PROJET DE SUIVI ET D'EVALUATION SPECIFIQUE AU PROJET	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-31		2019-08-14			2019-09-13	2019-10-18	2020-04-15			
CI-PMNDPE-139150-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la conception, la fourniture et installation d'un Projet de suivi et évaluation spécifique au Projet	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-31	2019-11-21	2020-01-04			2020-02-03	2020-03-09	2020-09-05			

CI-PMNDPE-184247-CS-CQS / Appui à la mise en place de 1320 FRANC dans 138 nouvelles sous-préfectures de 11 régions non couvertes en 2019	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		10,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-30									2020-09-12		2020-10-17			2021-04-15	
CI-PMNDPE-184422-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet d'études pour l'évaluation du démarrage des prestations des Agences d'Exécution Locales dans la région du Puro, Tchologo et Bagoue	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-03									2020-09-16		2020-10-21			2021-04-19	
CI-PMNDPE-184424-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la conduite de l'étude (LOAS)	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-04									2020-09-17		2020-10-22			2021-04-20	
CI-PMNDPE-184425-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation du diagnostic organisationnel du SE-COONAPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-05									2020-09-18		2020-10-23			2021-04-21	
CI-PMNDPE-234387-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour conduire des études et des évaluations (LOAS) Coût-Efficacité, évaluation de la qualité des données)	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		260,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-06-30	2021-08-17														
CI-PMNDPE-234350-CS-CQS / Recrutement d'une agence conseil en communication pour renforcer la communication institutionnelle du PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		270,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-20															
CI-PMNDPE-241744-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour l'appui à la Communication pour la médiatisation des interventions du PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-20															
CI-PMNDPE-271828-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation à mi-parcours du projet (réaliser une étude sur la performance du projet, pertinence des approches, efficacité, efficacité, efficacité, durabilité, prérenseignement, cohérence)	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		240,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-25		2022-03-18													
CI-PMNDPE-267563-CS-CDS / Recrutement d'une firme pour renforcer la Communication pour le Changement des Normes Sociales et de Comportement (CCNSC) dans le cadre du PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		260,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-25		2022-04-15													

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CI-PMNDPE-72503-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL JURISTE POUR L'ELABORATION DES ARES RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DU PMNM	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30		2018-09-04		2018-09-25		2018-10-30			2018-04-28	
CI-PMNDPE-72505-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR UNE ETUDE DE FASABILITE POUR LA MISE EN PLACE DES FONDS INNOVANTS DE NUTRITION	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30		2018-09-04		2018-09-25		2018-10-30			2019-01-28	
CI-PMNDPE-72507-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA CARTOGRAPHIE DES INTERVENANTS ET DES INTERVENTIONS EN DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30		2018-09-04		2018-09-25		2018-10-30			2018-12-14	
CI-PMNDPE-72519-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN RESPONSABLE TECHNIQUE CHARGE DE LA NUTRITION A BASE COMMUNAUTAIRE ET DU DEVELOPPEMENT DES ENFANTS (RCCSC)	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Open		40.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30		2018-10-18		2018-11-08		2018-12-13			2019-06-11	
CI-PMNDPE-72523-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CHEF DE PROJET POUR LE PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Open		80.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30		2018-10-18		2018-11-08		2018-12-13			2019-06-11	
CI-PMNDPE-72596-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Financier et Administratif pour le PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Open		55.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-09		2018-09-27		2018-10-18		2018-11-22			2019-05-21	

CI-PMNDPE-72656-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante Administrative pour le PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30	2018-09-04	2018-09-25	2018-10-30	2019-04-28
CI-PMNDPE-72660-CS-INDV / Recrutement de deux (02) Chauffeurs pour le PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-16	2018-08-31	2018-09-21	2018-10-11	2019-10-11
CI-PMNDPE-72661-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour le développement des outils de gestion du CN (politique de gestion des conflits)	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited	55,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-07	2018-09-22	2018-10-13	2018-11-17	2019-05-16
CI-PMNDPE-72662-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en vue de soutenir l'élaboration des textes réglementant la vente des aliments et boissons pour enfants et adolescents	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Individuel	Limited	36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30	2018-09-14	2018-10-05	2018-11-02	2019-01-01
CI-PMNDPE-72664-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en vue d'élaborer le document de plaidoyer pour la création d'un fonds national de nutrition	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30	2018-09-13	2018-10-04	2018-10-19	2018-12-18
CI-PMNDPE-72666-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant en vue de soutenir l'élaboration des documents de plaidoyer et participer aux conférences PP pour la mobilisation des ressources domestiques	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30	2018-09-13	2018-10-04	2018-10-29	2019-10-29
CI-PMNDPE-72667-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant en vue de réaliser une étude de faisabilité pour le recrutement à la fonction publique des nutritionnistes	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30	2018-09-13	2018-10-04	2018-10-24	2018-12-08
CI-PMNDPE-72669-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour la finalisation du document FRANCS et élaboration de la stratégie de mobilisation communautaire	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30	2018-09-09		2018-10-20	2019-04-18
CI-PMNDPE-72674-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude sur les synergies opérationnelles des projets sectoriels de la Banque Mondiale en Côte d'Ivoire avec le PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30	2018-09-13	2018-09-28	2018-10-22	2018-12-06
CI-PMNDPE-110691-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de formation des AEL et des Communautés	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2015-11-10	2015-11-15	2015-12-06	2016-01-10	2016-07-08
CI-PMNDPE-110663-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer les manuels de formation du Corps préfectoral, collectivités locales, des Directions régionales, des secteurs, des prestataires de services	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2015-01-10	2015-01-15	2015-02-05	2015-03-12	2015-09-08
CI-PMNDPE-110688-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la validation du manuel/Guide National d'éducation parentale pour le DPE et le guide de formation des facilitateurs du programme d'éducation parentale s'inspirant du Manuel National	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2015-12-17	2015-12-22	2016-01-12	2016-02-16	2016-08-14
CI-PMNDPE-110689-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour développer le paquet minimum des activités (nutrition et DPE)	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2016-01-07	2016-01-12	2016-02-02	2016-03-08	2016-09-04
CI-PMNDPE-110690-CS-INDV / Recrutement de deux consultants (un consultant international et un consultant national) pour développer la stratégie de communication pour le changement social et de comportements « Plan opérationnel	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited	110,000.00	0.00	En attente d'exécution	2015-12-15	2015-12-20	2016-01-10	2016-02-14	2016-08-12
CI-PMNDPE-110693-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédures intégrées d'acquisition des intrants nutritionnels (ATPE, matériels anthropométriques et autres intrants)	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2015-11-10	2015-11-15	2015-12-06	2016-01-10	2016-07-08

CI-PMNDPE-110695-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de la cartographie des intervenants et des interventions en développement de la petite enfance	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2015-01-10	2015-01-15	2015-02-05	2015-03-12	2015-09-08
CI-PMNDPE-110696-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la mise en œuvre le Plan de communication institutionnelle du projet	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2015-12-17	2015-12-22	2016-01-12	2016-02-16	2016-08-14
CI-PMNDPE-110675-CS-INDV / Recrutement des membres des équipes régionales (Points focaux, comptables)	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2016-01-07	2016-01-12	2016-02-02	2016-03-08	2016-09-04
CI-PMNDPE-110694-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une enquête primaire Genre	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2015-12-15	2015-12-20	2016-01-10	2016-02-14	2016-08-12
CI-PMNDPE-110681-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du cadre de suivi et évaluation du PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-20	2018-11-25	2018-12-16	2019-01-20	2019-07-19
CI-PMNDPE-110683-CS-INDV / Recrutement des assistants aux spécialistes au PMNDPE (assistants et PM Suivi et évaluation et assistant comptable)	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Open	48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-17	2019-03-05	2019-03-26	2019-04-30	2019-10-27
CI-PMNDPE-110677-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la révision/actualisation du manuel de mise en œuvre (PM)	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-18	2019-02-24	2019-03-17	2019-04-21	2019-10-18
CI-PMNDPE-124095-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION ET LA VALIDATION DU MANUEL/GUIDE NATIONAL D'EDUCATION PARENTALE POUR LE DPE ET LE GUIDE DE FORMATION DES FACILITATEURS DU PROGRAMME D'EDUCATION PARENTALE S'INSPIRANT DU MANUEL NATIONAL	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22	2019-07-27	2019-08-17	2019-09-21	2020-03-19
CI-PMNDPE-124103-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA RÉVISION/ACTUALISATION DU GUIDE FRANÇAIS ET L'ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE DE MOBILISATION COMMUNAUTAIRE	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	140,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22	2019-08-01		2019-10-05	2020-04-02
CI-PMNDPE-124110-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR DÉVELOPPER LE FAISET MINIMUM DES ACTIVITÉS (NUTRITION ET DPE)	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22	2019-07-27	2019-08-17	2019-09-21	2020-03-19
CI-PMNDPE-124111-CS-INDV / RECRUTEMENT DE DEUX CONSULTANTS (UN CONSULTANT INTERNATIONAL ET UN CONSULTANT NATIONAL) POUR DÉVELOPPER LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET DE COMPORTEMENTS + PLAN OPÉRATIONNEL	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited	168,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22	2019-07-27	2019-08-17	2019-09-21	2020-03-19
CI-PMNDPE-124114-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR ÉLABORER LES MANUELS DE FORMATION DU CORPS PREFECTORAL, COLLECTIVITÉS LOCALES, DES DIRECTIONS RÉGIONALES DES SECTEURS, DES PRESTATAIRES DE SERVICES	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22	2019-07-27	2019-08-17	2019-09-21	2020-03-19
CI-PMNDPE-124115-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ÉLABORATION DU MANUEL DE FORMATION DES AEL ET DES COMMUNAUTÉS	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22	2019-07-27	2019-08-17	2019-09-21	2020-03-19
CI-PMNDPE-124119-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ÉLABORATION D'UN MANUEL DE PROCÉDURES INTÉGRÉES D'ACQUISITION DES INTRANTS NUTRITIONNELS (ATPE, MATÉRIELS ANTHROPOMÉTRIQUES ET AUTRES INTRANTS)	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-30	2019-09-04	2019-09-25	2019-10-30	2020-04-27

CI-PMNDPE-124122-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION D'UNE ENQUETE PRIMAIRE GENRE	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-15	2019-08-20	2019-09-10	2019-10-15	2020-04-12
CI-PMNDPE-124123-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION DE LA CARTOGRAPHIE DES INTERVENANTS ET DES INTERVENTIONS EN DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE	IDA / 61740	Nutrition governance and management	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22	2019-07-27	2019-08-17	2019-09-21	2020-03-19
CI-PMNDPE-124137-CS-INDV / RECRUTEMENT DES MEMBRES DES EQUIPES REGIONALES (POINTS FOCALUX, COMPTABLES)	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22	2019-09-09	2019-09-30	2019-11-04	2020-05-02
CI-PMNDPE-124141-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA REVISION/ACTUALISATION DU MANUEL DE MISE EN ŒUVRE (PM)	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-31	2019-08-05	2019-08-26	2019-09-30	2020-03-28
CI-PMNDPE-124144-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU CADRE DE SUIVI ET EVALUATION DU PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22	2019-07-27	2019-08-17	2019-09-21	2020-03-19
CI-PMNDPE-124147-CS-INDV / RECRUTEMENT DES ASSISTANTS AUX SPECIALISTES AU PMNDPE (ASSISTANTS EN PM, SUIVI ET EVALUATION ET ASSISTANT COMPTABLE)	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22	2019-09-09	2019-09-30	2019-11-04	2020-05-02
CI-PMNDPE-124148-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN COMPTABLE PRINCIPAL POUR LE PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-15	2019-08-20	2019-09-10	2019-10-15	2020-04-12
CI-PMNDPE-124149-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN SECOND ASSISTANT COMPTABLE POUR LE PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-15	2019-08-20	2019-09-10	2019-10-15	2020-04-12
CI-PMNDPE-139154-CS-INDV / Sélection d'un infographiste pour le PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-20	2020-01-08	2020-01-29	2020-03-04	2020-08-31
CI-PMNDPE-139158-CS-INDV / Sélection d'un informaticien archiviste pour l'UGCP PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-31	2019-12-19	2020-01-09	2020-02-13	2020-08-11
CI-PMNDPE-139160-CS-INDV / Sélection d'un reprographe pour l'UGCP PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Open		7,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-28	2020-01-16	2020-02-06	2020-03-12	2020-09-08
CI-PMNDPE-72598-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier pour le PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Open		55,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-23	2018-10-11	2018-10-13	2018-10-15	2019-10-15
CI-PMNDPE-72653-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation de Marchés pour le PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Open		55.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-16	2018-09-14	2018-09-21	2018-10-08	2019-10-08
CI-PMNDPE-72654-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste Suivi-Evaluation pour le PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Open		55,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-16	2018-09-19	2018-09-29	2018-10-30	2019-10-30
CI-PMNDPE-72655-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable pour le PMNDPE	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-16	2018-09-14	2018-09-24	2018-10-20	2019-10-20
CI-PMNDPE-72592-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable chargé de Communication pour le changement social et de comportement	IDA / 61740	Project management	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-02	2018-10-21	2018-10-26	2018-11-19	2019-11-19
CI-PMNDPE-234378-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel international en Communication pour le Changement Social et de Comportement (CCSC) pour le développement de supports complémentaires multimédias	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Individuel	Limited		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-18	2021-06-23	2021-07-14	2021-08-18	2022-02-14
CI-PMNDPE-234380-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la revue à mi-parcours du projet	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-18	2021-06-23	2021-07-14	2021-08-18	2022-02-14
CI-PMNDPE-234450-CS-INDV / Recrutement de deux (02) assistants (es) comptables du PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Individuel	Limited		16,800.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-25	2021-07-19	2021-06-30	2021-07-21	2022-02-21

CI-PMNDPE-234452-CS-INDV / Recrutement d'un technicien reprographe pour le PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Individuel	Limited	7,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-18	2021-06-23	2021-07-14	2021-08-18	2022-02-14		
CI-PMNDPE-234401-CS-CDS / Recrutement d'un Cabinet en vue du renforcement du SES et passer à la version 2.0 (Violet cartographie, Finance et collecte mobile au niveau FRANG)	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-30	2021-07-10		2021-09-13	2022-03-12		
CI-PMNDPE-234385-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'élaboration du nouveau plan multisectoriel (PMN2)	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Individuel	Open	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-18	2021-08-06	2021-08-27	2021-10-01	2022-03-30		
CI-PMNDPE-234435-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'audit de mise en conformité environnementale et sociale du PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Individuel	Open	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-31	2021-07-19	2021-08-09	2021-09-13	2022-03-12		
CI-PMNDPE-241119-CS-INDV / Recrutement d'une) Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale à l'Unité de Gestion du PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Individuel	Limited	72,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-14	2021-06-21	2021-07-19	2021-09-15	2021-08-09	2021-09-13	2022-03-12
CI-PMNDPE-268524-CS-INDV / Recrutement d'une) consultante) chargé de l'élaboration d'un mécanisme de gestion des plaintes dans le cadre du PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Individuel	Open	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-09	2021-04-27	2021-05-18	2021-06-22	2021-12-19		
CI-PMNDPE-258793-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception de maquettes et supports de communication en rapport avec la nutrition et le DPE dans le cadre du PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-28	2022-02-02	2022-02-23	2022-03-30	2022-09-26		
CI-PMNDPE-271823-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'un mécanisme pilote de FSR à base communautaire et/ou à la demande de service dans une zone pilote du PMNDPE	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-02	2022-02-07	2022-02-28	2022-04-04	2022-10-01		
CI-PMNDPE-271892-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'un dispositif de capitalisation des acquis du projet et de gestion des connaissances	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-02	2022-02-07	2022-02-28	2022-04-04	2022-10-01		
CI-PMNDPE-271893-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un document de Gestion sécuritaire et sanitaire des aliments	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-02	2022-02-07	2022-02-28	2022-04-04	2022-10-01		
CI-PMNDPE-271894-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'exécution du plan de gestion environnementale et sociale	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Individuel	Limited	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-02	2022-02-07	2022-02-28	2022-04-04	2022-10-01		
CI-PMNDPE-271895-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en œuvre des mécanismes de gestion des plaintes	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-02	2022-02-07	2022-02-28	2022-04-04	2022-10-01		
CI-PMNDPE-271673-CO-DIR / Convention avec le PNN pour l'appui à la mise en place de 221 CDS (Groupe de Soutien) à l'allaitement dans le cadre de SSAB (Structures Sanitaires Amies des Bébes)	IDA / 61740	Early child nutrition and development interventions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	140,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-25	2022-04-04		2022-06-08	2022-12-05		