

Madame, Monsieur, Ali Moha Kiri:

Nous avons procédé à l'examen du projet de plan de passation des marchés (PPM) relatif au projet susmentionné, soumis à la Banque le 2020/10/27. Selon les informations que vous nous avez communiquées, la Banque n'a pas d'objection aux activités qui ont fait l'objet d'un examen et qui portent la mention « Non-Objection » dans le PPM. Dès la publication du PPM, vous pourrez entamer l'exécution de ces activités.

Les PPM traités par le biais de ce système seront publiés automatiquement sur [site Internet](#) de la Banque mondiale à la réception de l'avis de non-objection de la Banque, et seront archivés sous la référence de la version mentionnée ci-dessus.

Les activités n'ayant pas reçu la Non-objection de la Banque qui portent la mention « Pour révision » seront renvoyées pour modification. Veuillez introduire les changements indiqués pour chaque activité et la (les) soumettre à nouveau pour examen et avis de non-objection de la Banque. Les activités recevront par la suite la Non-objection de la Banque et porteront la référence de la version séquentielle.

Nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

#### Returned Activities

<b>Activity Reference No</b>	<b>Activity Description</b>
NE-PIMELAN-193724-GO-RFB	Acquisition de matériel informatique et bureautique.
NE-PIMELAN-194216-GO-RFB	Fourniture de matériel roulant (camion frigorifique, 2 SW, 14 Pick up, 10 motos )
NE-PIMELAN-192293-CS-FBS	recrutement de consultants pour la réalisation ou actualisation des études de chaine de valeur an1 et an 2.
NE-PIMELAN-192287-CS-QCBS	Recrutement de cabinets pour aider la mise en place de partenariats productifs au niveau international.
NE-PIMELAN-192292-CS-QCBS	recrutement de consultants pour la conception et production des fiches de demande d'appui du projet.
NE-PIMELAN-193725-CW-RFQ	CONSTRUCTION DE 04 PARCS DE VACCINATION POUR LES REGIONS COUVERTES PAR LE PIMELAN.
NE-PIMELAN-194378-GO-RFQ	ACQUISITION DE VACCINS PERIVAC (7.000.000) doses et PESTOVAC (15.000.000)doses.
NE-PIMELAN-191748-CS-CQS	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du manuel sur le mécanisme de partage des risques.

**PROCUREMENT PLAN Niger : AGRICULTURAL AND LIVESTOCK TRANSFORMATION PROJECT**

**General Information**  
 Country: Niger Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-10-14  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-01-19)  
 Project ID: P164509 GPN Date:  
 Project Name: AGRICULTURAL AND LIVESTOCK TRANSFORMATION PROJECT  
 Loan / Credit No: IDA / 64580, IDA / 69580  
 Executing Agency(ies) AGRICULTURAL AND LIVESTOCK TRANSFORMATION PROJECT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
NE-PMELAN-191440-CW-RFQ / CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES PCB	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				52,083.00	0.00	En attente d'exécution								2020-10-20								2020-12-15	2021-06-13
NE-PMELAN-191441-CW-RFQ / REHABILITATION DE 5 PCF	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				28,100.00	0.00	En attente d'exécution								2020-09-29								2020-11-24	2021-05-23
NE-PMELAN-193726-CO-RFQ / CONSTRUCTION D'UNE STATION DE QUARANTAINE.	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				192,800.00	0.00	En attente d'exécution					2021-10-14			2021-10-19				2021-11-30		2021-12-30	2022-02-03	2022-08-02	
NE-PMELAN-191437-CW-RFQ / REHABILITATION DE LA CELLULE DE COORDINATION DU PIMELAN.	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				77,192.00	0.00	En attente d'exécution								2020-09-29								2020-11-24	2021-05-23
NE-PMELAN-191439-CW-RFQ / RENOVATION DES BUREAUX DES UNITES DE COORDINATION REGIONALE.	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				52,080.00	0.00	En attente d'exécution								2020-09-27								2020-11-22	2021-05-21
NE-PMELAN-200773-CO-RFQ / ACQUISITION DE 3 INCINERATEURS FIXES POUR TRAITEMENT DE DECHETS.	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				263,157.89	0.00	En attente d'exécution					2021-07-13			2021-07-18				2021-08-29		2021-09-28	2021-11-02	2022-05-01	
NE-PMELAN-193725-CW-RFQ / LE COUT UNITAIRE DU PARC PREVU DANS LE COSTAB A ETE SUREVALUE. LE MONTANT ALLOQUE DU COSTAB PEUT NOUS PERMETTRE D'ACQUERIR 20 PARCS A RAISON DE 7,000,000 FCFA L'UNITE. CES PARCS RENFORCERONT LA LOGISTIQUE DE VACCINATION.	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				241,379.00	0.00	En attente d'exécution					2021-09-29			2021-10-04				2021-11-15		2021-12-15	2022-01-19	2022-07-18	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
NE-PMELAN-191347-CO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau et équipements divers.	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,177.00	0.00	En cours d'exécution																	2020-09-30	2021-03-05	2020-11-25	2021-05-24
NE-PMELAN-191365-CO-RFQ / ACQUISITION DE LOGICIEL COMPTABLE ET FINANCIERE.	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		43,400.00	71,105.53	Signé																	2020-09-23	2020-11-30	2020-11-18	2021-05-17
NE-PMELAN-191367-CO-RFQ / ACQUISITION DE LOGICIELSUIVI -EVALUATION	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		43,400.00	45,096.54	Signé																	2020-09-20	2020-11-19	2020-11-15	2021-05-14
NE-PMELAN-194023-CO-RFQ / ACQUISITION D'OUTILS DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE (TROUSSE)	IDA / 64580	Component 2: Increasing investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,087.00	0.00	En attente d'exécution																	2021-03-15		2021-05-10	2021-11-06
NE-PMELAN-193723-CO-RFQ / ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE VIDEO CONFERENCE POUR LE PIMELAN.	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		26,315.79	29,332.21	Signé																	2020-10-20	2020-11-12	2020-12-15	2021-06-13
NE-PMELAN-194385-CO-RFQ / Acquisition de vaccins Newcastle	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		302,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-08-17		2021-08-22					2021-10-03		2021-11-02		2021-12-07	2022-06-05			
NE-PMELAN-193722-CO-RFQ / Achat mobilier de bureau	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	75,950.12	Signé																	2020-10-20	2021-01-20	2020-12-15	2021-06-13
NE-PMELAN-191370-CO-RFQ / ACQUISITION DE LOGICIELS D'ANALYSE STATISTIQUE CELLULE GESTION CRISE MAG(EL)	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,360.00	0.00	En attente d'exécution																	2020-11-24		2021-01-19	2021-07-18
NE-PMELAN-191349-CO-RFQ / Acquisition de materiel informatiques ( serveurs, ordinateurs portables)	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	72,506.98	Signé																	2020-12-16	2020-11-09	2021-02-10	2021-08-09



NE-PMELAN-191747-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet spécialisé pr accompagner les bénéficiaires (coopératives, ASS des producteurs, PMES, les domaines svcs, communication, éducation, gestion financière, alphabétisation impliqués dans le PP.	IDA / 64580	Component 2: Increasing investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	55,550.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-10	2021-03-22									2021-01-23	2021-02-27	2021-08-26		
NE-PMELAN-194229-CS-CQS / consultant pour développer le programme de court et moyen terme pour la vulgarisation et le conseil à court, moyen terme.	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	53,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-18										2021-01-01	2021-02-05	2021-08-04		
NE-PMELAN-192281-CS-CQS / Recrutement de consultants pour la réalisation de la situation de référence des indicateurs prévus dans le cadre de résultats du projet.	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-09	2021-01-12									2021-01-22	2021-03-25	2021-02-26	2021-08-25	
NE-PMELAN-194396-CS-CQS / ETUDE SUR LA SITUATION DE REFERENCE DE LA FIEVRE APHTEUSE.	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-11										2020-12-25	2021-01-29	2021-07-28		
NE-PMELAN-194421-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR AFFINER LE CIBLAGE GEOGRAPHIQUE, TECHNIQUE/SECTORIEL.	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	17,744.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-08										2021-05-22	2021-06-26	2021-12-23		
NE-PMELAN-193948-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE DEVELOPPEMENT DU MECANISME DE GESTION DE PLAINTES.	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	54,550.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-18	2021-01-13			2020-10-02	2020-11-20					2020-11-01	2021-01-04	2020-12-06	2021-06-04	
NE-PMELAN-192295-CS-CQS / recrutement de consultants pour l'étude d'impact environnemental de certains micro projets/partenariat productifs/sous projet.	IDA / 64580	Component 2: Increasing investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	34,720.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-21										2021-09-03	2021-10-08	2022-04-06		
NE-PMELAN-192297-CS-CQS / recrutement de consultant pour l'élaboration des plans d'affaires des promoteurs retenus.	IDA / 64580	Component 2: Increasing investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	26,040.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-29	2021-03-22									2021-02-11	2021-03-18	2021-09-14		
NE-PMELAN-192299-CS-CQS / recrutement d'un cabinet pour la mobilisation et la sensibilisation des bénéficiaires du projet.	IDA / 64580	Component 2: Increasing investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	43,859.65	0.00	En cours d'exécution	2020-09-10	2021-01-13									2020-10-24	2020-11-28	2021-05-27		
NE-PMELAN-191378-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DU PMELAN.	IDA / 64580	Component 2: Increasing investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	70,175.44	0.00	En attente d'exécution	2021-06-16										2021-07-30	2021-09-03	2022-03-02		
NE-PMELAN-192285-CS-QCBS / Recrutement de cabinets pour aider à la mise en place de partenariats productifs au niveau régional.	IDA / 64580	Component 2: Increasing investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	66,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-14	2021-02-02	2021-02-04								2021-04-17	2021-05-17	2021-06-21	2021-07-26	2022-07-26
NE-PMELAN-200896-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE DU PLAN DE MITIGATION ET DU PLAN D'AUDIT INTERNE BASE SUR LES RISQUES.	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	17,500.00	0.00	En cours d'examen	2020-11-26	2021-06-14									2021-01-09	2021-02-13	2021-08-12		
NE-PMELAN-200775-CS-CQS / Recrutement de cabinets pour aider à la mise en place de partenariats productifs au niveau national.	IDA / 64580	Component 2: Increasing investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	66,315.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-10	2021-02-02	2020-12-31								2021-03-15	2021-04-19	2021-10-16		
NE-PMELAN-192287-CS-QCBS / Recrutement de cabinets pour aider à la mise en place de partenariats productifs au niveau international.	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	378,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-24	2021-03-22	2021-01-14								2021-03-27	2021-04-26	2021-05-31	2021-07-05	2022-07-05
NE-PMELAN-192283-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet spécialisé pour aider à la mise en place de partenariats productifs au niveau de national pour les chaînes de valeur végétale.	IDA / 64580	Component 2: Increasing investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	170,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-29	2021-02-19									2021-05-02	2021-06-01	2021-07-06	2021-08-10	2022-08-10
NE-PMELAN-192293-CS-FBS / recrutement de consultants pour la réalisation ou actualisation des études de chaîne de valeur an1, et an 2.	IDA / 64580	Component 2: Increasing investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût		182,290.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-27	2021-06-17									2021-08-28	2021-09-27	2021-11-01	2021-12-06	2022-12-06

NE-PIMELAN-206326-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet spécialisé pour aider à la mise en place de partenariats productifs au niveau de national pour les chaînes de valeur Animale.	IDA / 64580	Component 2: Increasing investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		170,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28		2021-02-18		2021-04-03			2021-05-01	2021-05-31	2021-07-05	2021-08-09	2022-08-09
NE-PIMELAN-206327-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet spécialisé pour aider à la mise en place de partenariats productifs au niveau de national pour les chaînes de valeur halieutique.	IDA / 64580	Component 2: Increasing investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		170,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-29		2021-02-19		2021-04-04			2021-05-02	2021-06-01	2021-07-06	2021-08-10	2022-08-10
NE-PIMELAN-228323-CS-CQS / recrutement d'un cabinet spécialisé en vue d'une étude sur le rapatriement des stocks des déchets obsolètes	IDA / 64580	Component 1: Improving the quality of agriculture support services and policies	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		34,485.00	0.00	En cours d'examen	2021-09-01	2021-10-22			2021-09-15				2021-10-15	2021-11-19	2022-05-18	
NE-PIMELAN-258191-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE DU PLAN DE MITIGATION ET DU PLAN D'AUDIT INTERNE BASE SUR LES RISQUES.	IDA / 64580	Component 2: Increasing investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		51,290.00	0.00	En cours d'examen	2021-11-20	2021-10-22	2021-12-11		2022-01-24				2022-02-23	2022-03-30	2022-09-26	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PIMELAN-191427-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION ET DE SON PLAN D'ACTION.	IDA / 64580	Component 3: Project coordination	A posteriori	Individuel	Open		34,722.00	29,218.81	Signé	2020-09-29	2021-01-13	2020-11-17	2021-02-24	2020-12-08	2021-03-04	2021-01-12	2021-03-05	2021-07-11	
NE-PIMELAN-191748-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du manuel sur le mécanisme de partage des risques.	IDA / 64580	Component 2: Increasing investments in agricultural production, processing, and market access	A posteriori	Individuel	Limited		55,555.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-26	2021-01-13	2021-05-31		2021-06-21		2021-07-26		2022-01-22	