



COOPERATION CAMEROUN - BANQUE MONDIALE
PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU
CAMEROUN (PAREC)
PROJECT PREPARATION ADVANCE N° V0950
UNITE DE COORDINATION

PLAN DE PASSATION DES MARCHES- FONDS DE PREPARATION
VERSION N°1

I. GÉNÉRAL

1. Informations sur le Projet

Bénéficiaire : République du Cameroun

Ministères Responsables: MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE (MINEDUB) &
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES (MINESEC)

Nom du Projet : Programme d'Appui à la Réforme de l'Education au
Cameroun (PAREC)/CAMEROUN-P

Agence d'exécution du Projet : Projet en phase de préparation (Unité de
Coordination du PAREC)

**2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des
Marchés :**

**3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des
Marchés:**

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 18 Mois

**5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and
Management System) : Substantiel**

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis
pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque,
tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés
de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de
consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre
des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID".

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue a priori	Observations
		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 10	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM

2. Pré qualification : Non applicable.

3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥10,000.00	<10.000.00	< 200,000	≥1.000.000	<1.000.000	< 100,000

4. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$) 1 US\$=500 FCFA	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
Fournitures								
1	Acquisition du matériel informatique (Laptops)	5 000	CF	Non	Oui	post		
2	Acquisition Matériel de bureau	5 000	CF	Non	Oui	post		
3	Acquisition de pause-café et pauses déjeuner	23 300	CF	Non	Oui	post		
	Coût total en US\$	33 300	-	-	-	-		

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 1	
Entente directe/firmes de consultants	>= 1	Les justifications pour l'entente directes devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.3	
Méthode Compétitive	>= 0.3	

(Comparaison de CVs)/ Consultants individuels		
--	--	--

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU) 1US\$ = 500 FCFA	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori/ à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/ Fin de prestations
1	Recrutement d'un consultant individuel pour la rédaction du manuel d'exécution du PAREC.	20 000	CI	post		
2	Recrutement d'un spécialiste du FBP	36 000	CI	Priori		
3	Recrutement d'un responsable de suivi évaluation	36 000	CI	Priori		
4	Recrutement d'un SPM	18 000	CI	priori		
5	Recrutement RAF	18 000	CI	priori		
6	Recrutement consultant individuel pour la traduction du PAD en Anglais	6 000	CI	Post		
Coût total en US\$		134 000				

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CF : Consultation des Fournisseurs

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité

SED : Sélection par Entente Directe

QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

SMC : Sélection au Moindre Coût

CI : Consultant Individuel

A posteriori : Revue à posteriori

A Priori : Revue à priori

PPM : Plan de Passation des Marchés

PROCUREMENT PLAN Cameroon : CAMEROON Education Reform Support Project

General Information
Country: Cameroon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-06-19
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-10-26)
Project ID: P160926 **GPN Date:**
Project Name: CAMEROON Education Reform Support Project
Loan / Credit No.: IDA / V0950, IDA / D2910, IDA / 62160
Executing Agency: Projet d'Appui à la Reforme du Secteur de l'Education au Cameroun

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
CM-PAREC-162890-CW-RFQ / Aménagement parking extérieur du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				3,200.00	3,814.14	Achévé								2020-05-25	2020-03-23							2020-06-23	2020-04-08	2020-07-14
CM-PAREC-162893-GO-RFQ / Câblage et installation du réseau informatique du bâtiment	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				4,600.00	4,670.21	Signé								2020-06-04	2020-07-13							2020-07-03	2020-08-24	2020-07-24
CM-PAREC-162889-GO-RFQ / Aménagement des locaux du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				95,000.00	76,747.46	Signé								2020-06-04	2020-06-11							2020-07-03	2020-09-10	2020-08-17
CM-PAREC-2432316-CW-RFQ / Travaux additionnels pour l'aménagement des locaux de l'UCP	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				9,091.00	5,514.41	Signé								2021-12-15	2021-06-24							2022-02-09	2021-09-21	2022-08-08
CM-PAREC-243223-CW-RFQ / Réhabilitation des locaux de l'UAS (sécurisation des ouvertures, revêtement du sol, peinture, plafond, climatisation)	IDA / 62160	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				45,455.00	0.00	En attente d'exécution								2023-01-01								2023-02-26		2023-08-25

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CM-PAREC-65852-GO-RFQ / Acquisition des Laptops pour le personnel	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En cours d'exécution																				
CM-PAREC-65854-GO-RFQ / Acquisition fournitures de bureau	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	7,227.33	Signé																				
CM-PAREC-65859-GO-RFQ / Acquisition pause-café et pauses déjeuner	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		23,300.00	8,173.41	Signé																				
CM-PAREC-136334-GO-RFQ / Acquisition d'une partie du matériel informatique pour le personnel recruté	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	8,388.40	Signé																				
CM-PAREC-136335-GO-RFQ / Acquisition d'une partie du mobilier de bureau pour le personnel recruté	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	8,618.59	Signé																				
CM-PAREC-136336-GO-RFQ / Acquisition du matériel roulant pour l'unité de coordination et de gestion du PAREC	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		280,000.00	212,699.41	Achévé				2019-10-30	2019-12-11	2019-11-04					2019-12-16	2020-02-20	2020-01-05	2020-04-03	2020-01-25	2020-04-27	2020-02-24	2020-08-07		
CM-PAREC-136347-GO-RFQ / Acquisition fournitures de bureau et consommables informatiques	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	8,260.83	Signé																				
CM-PAREC-145600-GO-RFQ / Achat des produits d'entretien pour l'Unité de Gestion et de Coordination	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,180.00	8,343.37	Signé																				
CM-PAREC-145602-GO-RFQ / Acquisition Agendas 2020 pour l'UCP du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	8,310.63	Signé																				
CM-PAREC-145608-GO-RFQ / Acquisition des outils de communication pour l'UCP	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,100.00	9,015.12	Signé																				
CM-PAREC-146858-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureau et consommables informatiques pour les besoins de l'Unité de Coordination et de Gestion du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,910.00	4,862.32	Signé																				
CM-PAREC-146859-GO-RFQ / Acquisition des Kits de ateliers	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,500.00	7,160.47	Signé																				
CM-PAREC-162331-GO-RFQ / Acquisition et installation de téléphone fixe et Autocom	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	6,221.14	Signé																				
CM-PAREC-162899-GO-RFQ / Production d'un film institutionnel du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	8,895.36	Signé																				
CM-PAREC-162894-GO-RFQ / Acquisition et installation du groupe électrogène	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	35,757.73	Achévé																				

CM-PAREC-193331-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CABINET OU D'UNE ONG POUR L'EVALUATEUR EXTERNE DES DLIS DE 2 ^{ème} ANNEE	IDA / 62160	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	122,755.40	Signé	2021-01-21	2020-08-17	2021-02-04	2021-03-05	2021-02-01	2021-03-20	2021-03-03	2022-08-22	2021-05-18	2022-10-16
CM-PAREC-195999-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CABINET OU D'UN CENTRE D'ETUDES POUR L'EVALUATION DE L'IMPACT DU FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMER	IDA / 62160	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	507,620.00	0.00	Annulé	2020-10-15	2020-10-29	2020-11-14	2020-12-14	2020-12-16	2021-01-13	2021-02-08	2021-05-09		
CM-PAREC-230326-CS-CQS / Recrutement d'une Agence d'évaluation et de vérification	IDA / 62160	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	181,818.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2020-11-17	2021-06-21	2021-08-04		2021-09-03	2021-10-08	2022-04-06		
CM-PAREC-237538-CS-CQS / Recrutement d'une Agence d'évaluation et de vérification phase 2	IDA / 62160	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	963,636.00	0.00	En cours d'examen	2021-11-30	2021-06-15	2021-12-21	2022-02-03	2022-03-03	2022-04-02	2022-05-07	2022-06-11	2023-06-11	
CM-PAREC-145596-CS-CQS / Installation et paramétrage de TOM2PRO et formation des utilisateurs	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	8,900.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-29			2022-12-13		2022-12-28	2023-01-17	2023-01-31		
CM-PAREC-211439-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CABINET/ONG POUR LA SENSIBILISATION ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE DES 50 ECOLES DE L'APPROCHE NT EGREE SUR LA GESTION DU COVID-19 EN MILIEU SCOLAIRE	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	18,965.00	0.00	Annulé	2022-02-28			2022-03-14		2022-03-28	2022-04-16	2022-05-16		
CM-PAREC-237609-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INTERNATIONAL POUR L'ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR	IDA / 62160	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	72,727.00	0.00	Annulé	2021-11-30	2021-12-21	2022-02-03			2022-03-05	2022-04-09	2022-10-06		
CM-PAREC-322840-CS-LCS / MISSION RELATIVE A L'AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DU PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC) DES EXERCICES (2022, 2023 et 2024)	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - National	46,154.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-09	2023-05-30	2023-07-13	2023-08-10	2023-09-09	2023-10-14	2023-11-18	2024-05-16		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PAREC-65805-CS-INDV / Recrutement spécialiste en suivi évaluation	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open	36,000.00	37,179.88	Signé	2018-07-30	2018-09-25	2018-09-02	2019-12-23	2018-09-12	2020-03-06	2018-09-27	2020-03-17	2019-09-22		
CM-PAREC-65853-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la traduction du PAD en Anglais	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	5,000.98	Achévé	2018-07-20	2018-09-03	2018-07-30	2018-09-25	2018-08-09	2018-11-15	2018-08-24	2019-01-16	2018-09-23	2019-06-25	
CM-PAREC-65825-CS-INDV / Recrutement RAF	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open	18,000.00	43,562.30	Signé	2018-06-07	2018-01-27	2018-07-12	2019-05-08	2018-07-17	2019-09-16	2018-07-27	2019-10-07	2019-01-23		
CM-PAREC-65843-CS-INDV / Recrutement du SPM du PAREC	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open	18,000.00	43,280.95	Signé	2018-06-07	2018-01-27	2018-07-12	2019-07-17	2018-07-17	2019-09-01	2018-07-27	2019-10-07	2019-01-23		
CM-PAREC-65849-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste du FBP	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open	36,000.00	43,194.48	Signé	2018-07-31	2019-02-25	2018-09-03	2019-10-12	2018-09-08	2019-10-31	2018-09-18	2019-12-16	2019-09-13		
CM-PAREC-116050-CS-INDV / Recrutement d'un comptable	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	30,983.24	Signé	2019-05-30	2019-10-10	2019-07-03	2020-01-22	2019-07-18	2020-02-07	2019-08-02	2020-02-20	2020-01-29		
CM-PAREC-116100-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan stratégique de soutien aux réfugiés et communautés hôtes	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	44,594.23	Signé	2019-06-08	2019-01-21	2019-07-07	2019-11-23	2019-07-17	2020-03-06	2019-08-01	2020-03-11	2019-09-15		
CM-PAREC-116106-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur des thématiques à l'indicateur de décaissement (DLI)	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open	18,000.00	37,023.83	Signé	2019-05-31	2018-09-25	2019-06-29	2019-12-20	2019-07-09	2019-12-30	2019-07-24	2019-12-10	2020-01-20		
CM-PAREC-128873-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé d'accompagner l'équipe FBP dans l'élaboration d'un manuel de procédure	IDA / D2910	Improving School Effectiveness through Performance-based Financing	A posteriori	Individuel	Limited	45,000.00	17,915.12	Signé	2019-08-31	2018-12-18	2019-09-05	2019-10-24	2019-09-15	2019-11-11	2019-10-16	2020-01-23	2019-12-15		
CM-PAREC-136346-CS-INDV / Recrutement Secrétaire 2 à l'UCG PAREC	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	7,700.00	7,658.35	Signé	2019-10-28	2019-10-23	2019-11-11	2019-11-08	2019-11-21	2019-12-27	2019-12-01	2019-12-31	2020-11-25		
CM-PAREC-136333-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne à l'Unité de coordination et de gestion du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	33,000.00	33,321.44	Signé	2019-10-31	2019-10-10	2019-11-30	2020-01-22	2019-12-01	2020-02-06	2019-12-11	2020-03-12	2020-12-05		
CM-PAREC-136338-CS-INDV / Recrutement chauffeur 2 à l'UCGP du PAREC	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	6,550.00	5,514.79	Signé	2019-10-25	2019-10-11	2019-11-04	2019-10-08	2019-11-14	2020-05-25	2019-11-24	2020-05-26	2020-11-18		
CM-PAREC-136332-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en passation des marchés	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	27,097.37	Signé	2019-10-31	2019-10-07	2019-12-04	2020-02-05	2019-12-14	2020-03-18	2020-01-03	2020-04-02	2020-12-28		

CM-PAREC-136337-CS-INDV / Recrutement chauffeur 1 à l'UCGP du PAREC	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		6,550.00	5,514.79	Signé	2019-10-25	2019-10-11	2019-11-04	2019-10-08	2019-11-14	2020-05-25	2019-11-24	2020-05-26	2020-11-18
CM-PAREC-136330-CS-INDV / Recrutement d'un archiviste à l'Unité de Coordination et de gestion du PAREC	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	23,135.75	Signé	2019-10-30	2019-10-09	2019-11-28	2020-05-21	2019-12-08	2020-08-14	2019-12-18	2020-08-28	2020-12-12
CM-PAREC-136339-CS-INDV / Recrutement chauffeur 3 à l'UCG du PAREC	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		6,550.00	5,514.79	Signé	2019-10-25	2019-10-11	2019-11-04	2019-10-08	2019-11-14	2020-05-25	2019-11-24	2020-05-26	2020-11-18
CM-PAREC-136340-CS-INDV / Recrutement chauffeur 4 à l'UCG du PAREC	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		6,550.00	5,514.79	Signé	2019-10-25	2020-04-11	2019-11-04	2019-10-08	2019-11-14	2020-05-25	2019-11-24	2020-05-26	2020-11-18
CM-PAREC-136345-CS-INDV / Recrutement Secrétaire1	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		7,700.00	7,658.35	Signé	2019-10-30	2019-10-23	2019-11-13	2019-11-08	2019-11-23	2019-12-27	2019-12-13	2019-12-31	2020-12-07
CM-PAREC-145613-CS-INDV / Recrutement d'un expert en environnemental et social au PAREC pour une durée d'un an	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	40,599.29	Signé	2019-11-30	2020-01-13	2019-12-12	2020-05-12	2019-12-22	2020-06-19	2020-01-06	2020-07-23	2020-12-31
CM-PAREC-146860-CS-INDV / Recrutement d'un traducteur à temps partiel pour la traduction de divers documents d'un projet en français ou en anglais	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2019-12-20		2020-01-10		2020-01-20		2020-02-01		2020-07-30
CM-PAREC-116058-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de l'élaboration du plan opérationnel du pilier « Acquis Scolaires ».	IDA / D2910	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	Annulé	2019-08-29		2019-09-27		2019-10-07		2019-10-22		2019-12-06
CM-PAREC-65847-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé du suivi et de l'évaluation	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	Annulé	2018-07-30		2018-08-28		2018-09-02		2018-09-12		2019-09-07
CM-PAREC-160387-CS-CDS / Conception d'une base de données dans le cadre de la mise en oeuvre du FBP PAREC	IDA / 62160	Improving School Effectiveness through Performance-based Financing	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		160,000.00	0.00	Annulé	2020-06-10		2020-06-15				2020-08-09		2020-10-08
CM-PAREC-116071-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE L'ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE DE 2019-2023 SUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS ET SUPERVISEURS PEDAGOGIQUES A L'UTILISATION DU NOUVEAU CURRICULUM	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	Annulé	2019-05-31	2019-04-15	2019-06-29		2019-07-09		2019-07-24		2019-08-23
CM-PAREC-130117-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de l'élaboration du plan opérationnel du pilier « Acquis Scolaires ».	IDA / D2910	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Direct		45,000.00	0.00	Annulé	2019-09-16	2019-09-25	2019-09-26		2019-10-01		2019-10-16		2019-12-15
CM-PAREC-126841-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la révision de la politique nationale du manuel scolaire dans le cadre du Programme d'Appui à la Réforme de l'Éducation au Cameroun	IDA / D2910	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Direct		48,000.00	0.00	Annulé	2019-09-16	2019-09-25	2019-09-26		2019-10-01		2019-10-16		2019-12-15
CM-PAREC-116055-CS-INDV / Recrutement du consultant chargé de l'élaboration de la stratégie opérationnelle de recrutement et de déploiement des enseignants	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	Annulé	2019-05-31		2019-06-29		2019-07-09		2019-07-24		2019-09-07
CM-PAREC-116105-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration d'un plan stratégique de mise en oeuvre de l'approche communautaire du préscolaire	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	Annulé	2019-05-30	2019-01-21	2019-06-28	2019-12-06	2019-07-08		2019-07-23		2019-09-06
CM-PAREC-186043-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan d'action en faveur de 5 peuples autochtones.	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	13,623.98	Signé	2020-10-09	2020-08-18	2020-11-27	2020-12-18	2020-12-18	2021-02-03	2021-01-22	2021-02-16	2021-02-21
CM-PAREC-186054-CS-INDV / Maîtrise d'œuvre des opérations de distribution des manuels scolaires	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		45,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-08-14		2020-08-24		2020-09-03		2020-09-22		2021-01-20
CM-PAREC-172896-CS-INDV / Recrutement d'un traducteur à l'Unité de Gestion et de Coordination du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		2,000.00	0.00	Annulé	2020-05-29	2020-04-22	2020-07-17		2020-08-07		2020-09-11		2021-09-06
CM-PAREC-194604-CS-INDV / Maîtrise d'œuvre pour le contrôle des travaux de construction d'un abri pour génératrice solaire, aménagement et climatisation des locaux du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		8,460.00	0.00	En cours d'examen	2020-10-30	2020-09-07	2020-11-04		2020-11-25		2020-12-30		2021-06-28
CM-PAREC-193674-CS-INDV / Recrutement d'un traducteur à l'Unité de Gestion et de Coordination du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		42,301.00	31,125.76	Signé	2020-10-29	2020-05-19	2020-11-27	2020-10-29	2020-12-07	2020-11-10	2020-12-22	2020-11-10	2021-12-17

CM-PAREC-195701-CS-CDS / CONCEPTION D'UNE BASE DE DONNEES, DANS LE CADRE D E LA MISE EN ŒUVRE DU FIN ANCIEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE AU SEIN DU PROGRAMME D'APPLI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN	IDA / 62160	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	170,000.00	152,507.71	Signé	2020-10-20	2020-01-27	2020-10-30	2020-10-27			2020-11-28	2021-04-05	2021-01-27
CM-PAREC-205144-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN CABINET OU D'UN CENTRE D'ETUDE POUR L'EVALUATION DE L'IMPACT DU FINANCIEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'APPLI A LA REFORME D E L'EDUCATION AU CAMERO	IDA / 62160	Improving School Effectiveness through Performance-based Financing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	507,620.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-30	2019-10-02	2020-12-10				2021-01-08		2021-04-08
CM-PAREC-219661-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation des enseignants à la fabrication des masques	IDA / 62160	Improving School Effectiveness through Performance-based Financing	A posteriori	Individuel	Limited	5,500.00	0.00	Annulé	2021-08-25		2021-08-30		2021-09-20		2021-10-25		2022-04-23
CM-PAREC-237607-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGÉ DE LA SENSIBILISATION ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE DES ECOLES D E L'APPROCHE INTEGREE SUR LA GESTION DU COVID-19 EN MILIEU SCOLAIRE	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	18,182.00	0.00	Annulé	2021-10-30	2021-08-06	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
CM-PAREC-242650-CS-INDV / Recrutement de l'assistant DLU N01	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	27,273.00	0.00	En cours d'examen	2021-10-20	2021-08-06	2021-12-08		2021-12-29		2022-02-02		2022-08-01
CM-PAREC-242651-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de la Mise à jour et la distribution des manuels essentiels pour l'année 03	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	54,545.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-27	2021-07-17	2021-12-15		2022-01-05		2022-02-09		2022-08-08
CM-PAREC-243226-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du manuel d'exécution du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	18,182.00	0.00	Annulé	2021-11-24		2021-11-29		2021-12-20		2022-01-24		2022-07-23
CM-PAREC-243229-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la Mise en place d'outils collaboratifs pour la coordination et le suivi-évaluation des activités du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	9,091.00	9,274.97	Signé	2021-12-15	2021-08-06	2021-12-20	2021-09-30	2022-01-10	2021-12-03	2022-02-14	2022-02-14	2022-08-13
CM-PAREC-247054-CS-INDV / Recrutement d'un Stagiaire professionnel pour l'appui à l'exécution des activités au département de la Finance du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	2,728.00	0.00	En cours d'examen	2021-11-24	2021-10-07	2021-11-29		2021-12-20		2022-01-24		2022-07-23
CM-PAREC-247059-CS-INDV / Recrutement d'un Stagiaire professionnel pour l'appui à l'exécution des activités au département du Financement basé sur la Performance (FBI) du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	2,728.00	0.00	En cours d'examen	2021-11-24	2021-10-07	2021-11-29		2021-12-20		2022-01-24		2022-07-23
CM-PAREC-247061-CS-INDV / Recrutement d'un Stagiaire professionnel pour l'appui à l'exécution des activités au département de la Sauvegarde Environnementale et Sociale du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	2,728.00	0.00	En cours d'examen	2021-11-24	2021-10-07	2021-11-29		2021-12-20		2022-01-24		2022-07-23
CM-PAREC-254405-CS-CDS / CONTRACTUALISATION AVEC DES ONG ET ASJO POUR LA SENSIBILISATION DE PROXIMITE EN VUE DE LA CREATION DES CPC ET LA DISSEMINATION DES MODULES D'EDUCATION PARENTALE POUR LE COMPTÉ DU PILIER 04	IDA / 62160	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	127,273.00	0.00	En cours d'examen	2022-01-26	2022-02-03	2022-02-05				2022-05-11		2022-11-07
CM-PAREC-254409-CS-CDS / CONTRACTUALISATION AVEC DES ONG/ASJO: ADRA et REFE pour la Région de l'EST, RECAMEF pour les régions de l'Extrême Nord et du Nord, et FEDE POUR LA SENSIBILISATION DES COMMUNAUTES HOTES, REFUGIES ET DES DE PLACES INTERNES POUR LE COMPTÉ DU PILIER 07	IDA / 62160	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	127,273.00	0.00	Annulé	2022-01-31		2022-02-10				2022-04-16		2022-10-13
CM-PAREC-263192-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la Révision de la politique nationale du développement du préscolaire.	IDA / 62160	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Limited	45,455.00	0.00	Annulé	2021-11-18		2021-11-23		2021-12-14		2022-01-18		2022-07-17
CM-PAREC-172904-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour accompagner l'équipe à l'élaboration et à l'actualisation du manuel de procédures FEP Education	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	Annulé	2021-11-24		2021-11-29		2021-12-20		2022-01-24		2022-02-23
CM-PAREC-219651-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique pour la mise en œuvre de TEIA dans l'enseignement de base	IDA / 62160	Improving School Effectiveness through Performance-based Financing	A posteriori	Individuel	Open	11,000.00	0.00	Annulé	2022-01-31		2022-03-21		2022-04-11		2022-05-16		2022-11-12
CM-PAREC-211440-CS-INDV / Recrutement d'un assistant technique pour la mise en œuvre de TEIA dans l'enseignement de Base	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	42,000.00	0.00	Annulé	2021-12-08		2022-01-11		2022-01-16		2022-01-23		2022-02-22

CM-PAREC-243197-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration et de la validation du manuel d e procédures de gestion du C PC	IDA / 62160	Improving Access, Quality a nd Education System Manag ement	A posteriori	Individuel	Limited		7,273.00	0.00	Annulé	2021-11-24	2021-11-29	2021-12-20	2022-01-24	2022-07-23
CM-PAREC-160392-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour le suivi de l'élaboration du plan stratégique du SIGE et de la carte scolaire	IDA / 62160	Improving Access, Quality a nd Education System Manag ement	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		40,000.00	0.00	Annulé	2021-11-30	2021-12-10		2022-01-03	2022-04-03
CM-PAREC-237739-CS-CDS / Formation sur la psychométri e et TRI et sur la mise à l'éch elle des tests et sur les éche lles de complexités	IDA / 62160	Improving Access, Quality a nd Education System Manag ement	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		31,500.00	0.00	Annulé	2022-05-25	2022-06-04		2022-08-08	2023-02-04
CM-PAREC-186035-CS-INDV / Formation du personnel du PAREC au MS Project	IDA / 62160	Institutional Strengthening a nd Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-11-30	2022-12-05	2022-12-26	2023-01-19	2023-01-29
CM-PAREC-237605-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONS ULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE LA REVISION DE LA POLITI QUE NATIONALE DU DEVELO PPEMENT DU PRESCOLAIRE	IDA / 62160	Institutional Strengthening a nd Project Management	A posteriori	Individuel	Open		63,636.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-12-21	2023-02-08	2023-03-01	2023-04-05	2023-10-02
CM-PAREC-237902-CS-INDV / Recrutement d'un Consilia nt pour l'élaboration de la str atégie de réponse et Plan Op érationnel 2023-2026 et affi ux des déficits internes	IDA / 62160	Improving Access, Quality a nd Education System Manag ement	A posteriori	Individuel	Limited		36,364.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-12-28	2023-01-02	2023-01-23	2023-02-27	2023-08-26
CM-PAREC-237600-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONS ULTANT POUR L'ELABORATIO N DU GUIDE DE SECURISATIO N DES MANUELS	IDA / 62160	Improving Access, Quality a nd Education System Manag ement	A posteriori	Individuel	Limited		5,454.00	0.00	Annulé	2021-11-30	2021-12-05	2021-12-26	2022-01-30	2022-07-29