

REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE

Projet d'Amélioration des Services d'Eau et d'Electricité (PASEEL)

P162245

« Numéro du crédit ou du Don »

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES

(VERSION 15 JUILLET 2017)

Information sur le Projet : République Centrafricaine - Projet Eau & Energie - P162245

Agence d'exécution du Projet : Sous - traitant Coordination du Projet Transit et Transit en zone CEMAC

Date du plan de passation des marchés : 16 Mai 2017

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Juin 2017 à Mai 2018

I. PRÉAMBULE

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées par la Loi n°08.017 portant Code des Marchés Publics et Délégations de Service Publics en République Centrafricaine, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés.***

Travaux ***ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés.***

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Indiquer toute autre information pertinente relative aux procédures de passation, telle que par exemple l'utilisation de procédures de participation communautaire au développement (CDD), de l'utilisation de procédures pour un besoin urgent d'assistance ou de faible capacité, etc.

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis au contrôle de la passation des marchés, tel que prévu dans l'annexe II du "**Règlement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d'Investissement (FPI)**".

Catégorie	Méthodes de passation des marchés	Option de marchés	Seuils de revue en USD	Examen par la Banque
Travaux	Appel d'Offres	Internationale	\geq 5.000.000	Tous les contrats
		Nationale	$<$ 5.000.000	Le premier contrat
	Demande de cotations (DC)	Internationale/Nationale	$<$ 200.000	Aucun
Fournitures et services autres que services de consultant	Appel d'Offres	Internationale	\geq 500.000	Tous les contrats
		Nationale	$<$ 500.000	Le premier contrat
	Demande de cotations	Internationale/Nationale	$<$ 100.000	Aucun

2. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
Appel d'offres		Demande de Cotations	Appel d'offres		Demande de Cotations
International	National	International/National	International	National	International/National
\geq 5,000.000	$<$ 5.000.000	$<$ 200,000	\geq 500.000	$<$ 500.000	$<$ 100,000

3. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet/Manuel de Passation des Marchés : Manuel des Procédures Administrative, Financière et Comptable.

4. Autres arrangements spécifiques pour la passation des marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers) ;

5. Autres modalités nationales de passation des marchés : En conformité avec le paragraphe 5.5 du "**Règlement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d'Investissement (FPI)**", les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/a propositions national ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limite/restreint, demande de prix/consultation des fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de passation des marchés de la Banque et garantir que les Directives de lutte contre la corruption, son cadre de sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

6. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ré f. No .	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Comment aires / Fin de prestations
1	Acquisition du matériel informatique pour assistant comptable, assistant en passation des marchés, expert suivi-évaluation, expert technique, et expert environnemental et social	50,000	DC	NON	NON	A posteriori	31/10/17	
2	Frais de fonctionnement et de logistique jusqu'à la mise en œuvre du Projet	50,000	DC	NON	NON	A posteriori	31/10/17	

	Coût total en US\$	100,000						
--	---------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Décisions de sélection sujet au contrôle de la passation des marchés, tel que prévu dans l'annexe II du "Règlement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)".

Catégorie	Méthodes de sélection	Seuils de revue en USD	Examen par la Banque
Services de Consultant (firmes)	SFQC ; SFQ ; SBCD ; SMC ; CQ	≥ 200.000	Tous les contrats
	SED	≥ 100.000	Tous les contrats
Consultants Individuels	SED	≥ 100.000	Tous les contrats
	Comparaison de CVs)	≥ 200.000	Tous les contrats

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 200,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 du "**Règlement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d'Investissement (FPI)**".

3. Autres arrangements spécifiques pour la Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus **au paragraphe 7.12 du "Règlement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d'Investissement (FPI) "**.

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
Ref . No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU) 1\$ = 600 FCFA	Méthod e de sélectio n	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumissio n des propositio ns	Commentaires/ Fin de prestations
1	Etude détaillée des travaux hydrauliques devant être réalisées à Bangui et Berberati (SODECA) + contrôle des travaux	250,000	QC	A priori	15/10/17	
2	Audit énergétique des infrastructures hydrauliques de la SODECA	50,000	CI	A posteriori	31/10/17	
3	Etudes APS, APD et DAO pour les travaux hydrauliques à réaliser dans Bambari + contrôle des travaux	200,000	ED	A priori	31/10/17	Le bureau d'études CONCEPT SA a été recruté par le Ministère dans le cadre du projet BADEA pour réaliser les études à Bambari. Il est proposé de faire un avenant au contrat de ce BE qui intervient déjà à Bambari pour un projet complémentaire.

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU) 1\$ = 600 FCFA	Méthod e de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumissio n des propositio ns	Commentaires/ Fin de prestations
4	Réalisation d'un Plan de Sécurité du barrage de Boali	60,000	CI	A posteriori	15/10/17	
5	Réalisation du Manuel d'exécution du projet	30,000	CI	A posteriori	15/10/17	
6	Réalisation des Etudes d'Impact Environnementales et Sociales (EIES), y compris les Plans de Gestion Environnemental et Social (PGES), et les PARs - Eau et Energie, à Bambari	150,000	QC	A posteriori	31/10/17	
7	Réalisation des Etudes d'Impact Environnementales et Sociales (EIES), y compris les Plans de Gestion Environnemental et Social (PGES), et les PARs - Eau et Energie, à Berberati	130,000	QC	A posteriori	31/10/17	
8	Réalisation des Etudes d'Impact Environnementales et Sociales (EIES), y compris les Plans de Gestion Environnemental et Social (PGES), et les PARs - Eau et Energie à Bangui	210,000	QC	A priori	31/10/17	

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU) 1\$ = 600 FCFA	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/ Fin de prestations
9	Diagnostic opérationnel et APS des installations de génération et distribution de l'ENERCA dans six villes secondaires (Berberati, Ndélé, Bria, Kaga-Bandoro, Bangassou et Sibut)	230,000	QC	A priori	15/11/17	
10	Diagnostic opérationnel, APS + niveau APD/DAO et contrôle des travaux à Bambari, volet énergie	100,000	QC	A posteriori	31/10/17	
11	Diagnostic opérationnel/Etat des lieux des installations de distribution de l'ENERCA à Bangui	100,000	CI	A posteriori	30/10/17	
12	Elaboration du PPSD	30,000	CI	A posteriori	15/10/17	
13	Audit financier du PPSD	20,000	QC	A posteriori	31/01/18	
14	Recrutement d'un Assistant comptable	20,000	CI	A priori	15/10/17	
15	Assistant en passation des marchés	20,000	CI	A priori	15/10/17	
16	Expert en suivi-évaluation	20,000	CI	A priori	15/10/17	
17	Expert environnement	20,000	CI	A priori	15/10/17	

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU) 1\$ = 600 FCFA	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/ Fin de prestations
18	Expert en développement Social	20,000	CI	A priori	15/10/17	
19	Expert technique énergie	20,000	CI	A priori	15/10/17	
20	Expert technique eau	20,000	CI	A priori	15/10/17	
	Coût total en US\$	1,700,000				

Lexique des Sigles et Abréviations

AO : Appel d'Offres Ouvert	SMC : Sélection au Moindre Coût
DC : Demande de Cotations	CI : Consultant Individuel
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	A posteriori : Revue à posteriori
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité	A Priori : Revue à priori
QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants	PPM : Plan de Passation des Marchés
SED : Sélection par Entente Directe	

PROCUREMENT PLAN Central African Republic : Water and Electricity Upgrading Project

General Information

Country: Central African Republic Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-11-10
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-12-21
 Project ID: P162245
 Project Name: Water and Electricity Upgrading Project
 Loan / Credit No: / , IDA / D2690, IDA / V1340
 Executing Agency(ies) Water and Electricity Upgrading Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
PASEL/045/CW/RF/19 / Berberati-Travaux de réhabilitation des infrastructures d'alimentation en eau dans la ville de Berberati.	IDA / D2690	Water Supply Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,703,778.09	Signé					2019-07-25	2019-10-23	2019-07-30	2019-10-23			2019-09-10	2019-11-22	2019-10-10	2020-03-02	2019-11-14	2020-06-04	2020-05-12		
PASEL/053/CW/RF/19 / Eau Bangui-Travaux de réhabilitation des infrastructures d'alimentation en eau potable de la ville de Bangui.	IDA / D2690	Water Supply Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2019-11-13								2019-12-30		2020-01-29		2020-03-04		2020-08-31
PASEL/056/CW/RF/19 / Reboilage-Travaux de reboilage des alternateurs des Groupes G2, C3, C4 et G5 de Boali 1	IDA / D2690	Energy Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,343,699.69	Signé					2019-11-18	2019-12-19	2019-11-23					2020-01-04	2020-03-05	2020-02-03	2020-03-06	2020-03-09	2020-10-23	2020-09-05	
PASEL/052/CW/RF/19 / Eau Bambari-Travaux de réhabilitation des infrastructures d'alimentation en eau potable de la ville de Bambari	IDA / D2690	Water Supply Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,028,639.23	Signé					2019-11-22	2020-01-15	2019-11-27					2020-01-08	2020-02-17	2020-02-07	2020-03-25	2020-03-13	2020-08-26	2020-09-09	
PASEL/054/CW/RF/19 / Energie de 2 villes-Travaux de réhabilitation et d'amélioration de l'alimentation en électricité dans les villes de Bambari et Berberati.	IDA / D2690	Energy Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,939,143.75	Signé					2019-12-03	2020-01-22	2019-12-08	2020-02-06				2020-01-19	2020-04-03	2020-02-18	2020-06-15	2020-03-24	2020-08-26	2020-09-20	
PASEL/065/CW/RF/20 / Centrales hybrides- Construction des ouvrages de production de centrales hybrides (solaire PV-Diesel) dans les villes de Bambari et Berberati.	IDA / D2690	Energy Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				2,365,433.35	Signé					2020-07-15	2020-07-13	2020-07-20	2020-07-24				2020-08-31	2020-09-18	2020-09-30	2020-10-26	2020-11-04	2021-04-07	2021-05-03	
PASEL/078/CW/RFQ/21 / Démolition Bambari-Travaux de démolition et de nettoyage du site de l'ENERCA à Bambari.	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				5,691.55	Signé												2021-09-25	2021-09-02		2021-11-20	2021-10-06		2022-05-19	
PASEL/079/CW/RFQ/21 / Démolition Berberati-Travaux de démolition, abattage d'arbres et nettoyage du site de l'ENERCA à Berberati.	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				19,878.23	Signé												2021-09-21	2021-09-02		2021-11-16	2021-10-07		2022-05-15	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
CF- PASEL-38235-CO-4RFQ / Acquisition du matériel informatique pour les experts (Construction des Marchés, Comptable, Suivi-évaluation et expert environnemental et social)	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,074.23	Signé							2017-12-31	2018-06-29							2018-02-25	2019-03-22	2018-08-24		
PASEL-20-IND-18 / Acquisition des moyens routiers - Achat des véhicules (2 double cabine, une berline) et 10 motos pour la supervision des activités du Projet	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		190,572.56	Achévé							2018-04-30	2018-04-20							2018-06-25	2018-05-29	2018-12-22	2018-07-24	
PASEL/021/FOUR/DC/18 / Carburant-Acquisition de carburant pour la SODECA	IDA / D2690	Water Supply Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		101,955.32	Signé							2018-08-20	2019-07-15							2018-10-15	2019-03-15	2019-04-13		
PASEL/023/FOUR/AOI/18 / Branchements sociaux-Acquisition d'équipements d'extension et de branchements sociaux pour la SODECA.	IDA / D2690	Water Supply Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,180,710.11	Achévé				2018-12-07	2020-02-03	2018-12-12					2019-01-23	2019-03-21	2019-02-22	2019-05-16	2019-03-29	2020-07-28	2019-09-25	2021-07-02	
PASEL/22/FOUR/DC/18 / Produits chimiques-Acquisition de consommables (produits chimiques) pour la SODECA	IDA / D2690	Water Supply Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2019-01-19								2019-03-16		2019-09-12		

PASEEL/024/CS/QC/18 / Etudes Bambari/Berberati- Recrutement d'un Consultant/Firme chargée de la réalisation des études APS- APD, élaboration du DAO, surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation et d'amélioration de l'alimentation en électricité à Bambari et Berberati	IDA / D2690	Energy Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-08-22	2018-09-12	2018-10-26							2018-11-25	2018-12-30	2019-06-28				
PASEEL/28/CS/QC/18 / EIES -Berberati- EIES-PCES-PAR du PASEEL pour la ville de Berberati.	IDA / V1340	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		95,061.24	Signé	2018-01-15	2018-10-12	2018-02-05	2018-03-21	2018-04-13					2018-04-20	2018-07-23	2018-05-25	2018-07-23	2018-11-21		
PASEEL/29/SC/QC/18 / EIES BAMBARI-EIES-PCES-PAR du PASEEL pour la ville de BAMBARI.	IDA / V1340	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En cours d'examen	2018-01-15	2018-10-12	2018-02-05	2018-03-21						2018-04-20		2018-05-25		2018-11-21		
PASEEL/032/CS/SFQC/18 / Etudes dans 6 villes- Recrutement d'un consultant/Firme pour la réalisation des études techniques de faisabilité et Avant-Projet Sommaire, volet eau et énergie dans six (6) villes secondaires de la RCA.	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		593,295.00	Signé	2019-02-20	2019-01-23	2019-03-13	2019-04-17	2019-04-26	2020-03-19		2019-05-24	2020-07-21	2019-06-23	2020-10-21	2019-07-28	2021-06-29	2019-09-01	2021-07-12	2020-08-31
PASEEL/031/CS/SFQC/18 / Assistance Technique- Recrutement d'un consultant/Firme pour l'Assistance Technique à la SODECA	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'examen	2019-02-15		2019-03-08	2019-04-21			2019-05-19		2019-06-18	2019-07-23		2019-08-27		2020-08-26		
PASEEL/035/CS/QC/19 / Électrification rurale-Politique d'électrification rurale et plan d'investissement	IDA / D2690	Energy Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		0.00	Annulé	2019-03-15		2019-04-05	2021-06-01	2019-05-19		2019-06-16		2019-07-16	2019-08-15		2019-09-19		2020-09-18		
PASEEL/036/CS/SFQC/19 / Plan Directeur-Recrutement d'un Consultant/Firme pour l'élaboration d'un Plan Directeur et d'un Programme d'investissement pour l'électrification nationale de la République Centrafricaine	IDA / D2690	Energy Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		519,397.52	Signé	2019-03-11	2019-03-20	2019-04-01		2019-05-15	2019-10-01		2019-06-12	2020-05-15	2019-07-12	2020-05-20	2019-08-16	2020-05-20	2019-09-20	2020-11-13	2020-09-19
CS-REF-012 / Audit-externe- Recrutement d'un Auditeur externe pour réaliser l'audit des comptes financiers du Projet	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2019-03-18	2020-11-12	2019-04-08		2019-05-22		2019-06-19		2019-07-19	2019-08-23		2019-09-27		2020-09-26		
CS-REF-0012 / Audit externe- Recrutement d'un Auditeur externe pour réaliser l'audit des comptes financiers du projet	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		0.00	En cours d'examen	2019-04-03	2019-03-29	2019-04-24		2019-06-07	2019-04-15		2019-07-05	2019-05-20	2019-08-04		2019-09-03		2019-10-08		2020-10-07
PASEEL/047/CS/QC/19 / Mise à jour-Mise à jour de la stratégie du secteur énergétique	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		138,401.96	Signé	2019-07-31	2019-09-13	2019-08-21	2019-09-17	2019-10-04	2021-07-13				2019-11-03	2021-09-15	2019-12-08	2021-09-28	2020-06-05		
PASEEL/048/CS/QC85/19 / Audit externe 19 - Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation de l'audit financier et comptable du PASEEL et PURACEL pour l'exercice 2019, 2020 et 2021	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'examen	2019-11-15	2019-12-16	2019-12-06	2020-03-19	2020-01-19		2020-02-16		2020-03-17	2020-04-21		2020-05-26		2021-05-26		
PASEEL/069/SC/QC/21 / Recrutement d'un Consultant/Firme pour appui aux activités de communication relatives aux branchements sociaux.	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		22,029.03	Signé	2021-03-25	2021-05-14		2021-04-08	2021-06-01				2021-05-08	2021-08-17	2021-06-12	2021-08-26	2021-12-09			
PASEEL/062/CS/QC85/20 / Audit ENERCA SODECA-Audit financier et comptable de l'ENERCA et de la SODECA et les évaluations indépendantes des exercices 2016, 2017 et 2018.	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2020-03-09	2020-11-19	2020-03-30	2020-11-23	2020-05-13		2020-06-10		2020-07-10	2020-08-14		2020-09-18		2021-09-18		
PASEEL/00062/CS/LCS/20 / Audit ENERCA SODECA-Audit financier et comptable de l'ENERCA et de la SODECA et les évaluations indépendantes des exercices 2016, 2017 et 2018.	IDA / D2690	Energy Infrastructure	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		97,306.09	Signé	2020-11-19	2020-11-19	2020-12-10		2021-01-23	2021-02-19	2021-02-20	2021-04-09	2021-03-22	2021-05-03	2021-04-26	2021-05-05	2021-05-31	2021-05-06	2021-11-27	
PASEEL/046/CS/SFQC/19 / Code d'électrification- Révision du Code d'électrification et rédaction des décrets d'application.	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2019-08-02	2019-09-07	2019-08-23	2019-10-06		2019-11-03		2019-12-03		2020-01-07		2020-02-11		2021-02-10		

INDIVIDUAL CONSULTANTS																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CS-REF-1 / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du PSD des Projets PASEEL et PURACEL	/	Technical Support to Water and Energy Sectors	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2017-09-30	2018-01-23	2017-10-19	2017-10-04			2017-10-25	2017-11-24
CS-REF-3 / Recrutement d'un consultant pour études APS, APD et DAO des travaux hydrauliques à réaliser et contrôle des travaux dans la ville de Bambari	/	Water Supply Infrastructure	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2017-12-10		2017-12-20	2018-04-20			2018-02-23	2018-08-22
CS-REF-15 / Recrutement d'un Expert en Suivi-évaluation	IDA / V1340	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'examen	2018-01-31	2020-09-10	2018-03-21		2018-04-11		2018-05-16	2018-11-12
SGF-PASEEL-CS-INDV-16 / SGF - Recrutement d'un comptable du Projet PASEEL	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A priori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2017-11-10		2017-11-15		2017-12-06		2018-01-10	2018-07-09
PASEEL-CS-INDV-15 / EPM-PASEEL-Recrutement d'un Expert en Passation des Marchés	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A priori	Individuel	Limited	3,160.64	Signé	2017-11-12		2017-11-17		2017-12-08	2018-05-05	2018-01-12	2018-05-14
CS-REF-13 / Recrutement d'un comptable, responsable de gestion fiduciaire du projet	IDA / V1340	Technical Support to Water and Energy Sectors	A priori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2018-01-25		2018-01-30		2018-02-20	2018-03-21	2018-03-27	2018-09-23
PASEEL-18-IND-18 / Expert Environnement-Recrutement d'un consultant, expert en sauvegarde environnementale du Projet PASEEL.	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Individuel	Limited	1,714.06	Signé	2018-05-15	2017-10-04	2018-05-20	2020-10-27	2018-06-10	2018-04-13	2018-07-15	2019-04-18
PASEEL-19-IND-18 / Expert sociale - Recrutement d'un consultant individuel, expert en sauvegarde sociale du Projet	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2018-05-10		2018-05-15		2018-06-05		2018-07-10	2019-01-06
PASEEL/Q25/CS/IND/18 / Résilience Boali-Recrutement d'un consultant chargé de la rédaction des spécifications techniques pour la fourniture et installation des équipements de la sous-composante "Resilience de Boali".	IDA / D2690	Energy Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	141,700.48	Signé	2018-09-05	2020-02-15	2018-10-24	2019-03-05	2018-11-14	2020-03-07	2018-12-19	2019-03-21
PASEEL/Q26/CS/IND/18 / Compteurs prépaiement-Recrutement d'un consultant chargé de la rédaction des spécifications techniques des compteurs à prépaiement et communiquant pour l'amélioration des performances commerciales de l'ENERCA à Bangui.	IDA / D2690	Energy Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	32,300.00	Signé	2018-09-13	2018-08-28	2018-11-01	2019-03-12	2018-11-22	2019-03-20	2018-12-27	2019-03-21
PASEEL/030/CS/IND/18 / Audit énergétique-Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'audit énergétique des infrastructures hydrauliques de la SODECA	IDA / D2690	Water Supply Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	54,236.70	Signé	2018-11-15	2018-08-28	2019-01-03	2019-09-02	2019-01-24	2019-09-02	2019-02-28	2019-10-23
PASEEL-0019-IND-18 / Expert Social-Recrutement d'un Expert en sauvegardes sociales	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'examen	2018-06-03	2020-02-28	2018-07-22		2018-08-12		2018-09-16	2019-03-15
PASEEL/034/CS/CDS/18 / Paramétrage Tompro-Recrutement d'un consultant individuel pour le paramétrage des projets sur Tompro.	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Individuel	Direct	23,580.49	Signé	2018-11-19	2018-12-19	2018-11-29	2019-04-11	2018-12-20	2019-04-16	2019-01-24	2019-04-17
CS-REF-11 / Diagnostic opérationnel/Etat des lieux des installations de distribution de l'ENERCA à Bangui	IDA / D2690	Energy Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2019-02-28		2019-04-18		2019-05-09		2019-06-13	2019-12-10
CS-REF-5 / Etude de réalisation d'un plan de sécurité du barrage de Boali	IDA / D2690	Energy Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'examen	2019-03-15	2019-02-08	2019-03-20		2019-04-10		2020-07-03	2020-12-30
PASEEL/037/SC/SED/19 / Contrat Comptable - Renouvellement de contrat du Comptable du PASEEL et du PURACEL	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,712.76	Signé	2019-04-16	2019-05-08	2019-04-26				2019-06-30	2019-05-10
PASEEL/043/CS/IND/19 / Renouvellement du contrat de l'Expert en Passation des Marchés des Projets PASEEL et PURACEL	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	38.22	Signé	2019-05-15	2019-05-29	2019-05-25	2019-05-29			2019-07-29	2019-06-08
PASEEL/044/CS/INDV/19 / SGF-Recrutement d'un consultant individuel chargé de réaliser les études pour la mise en place d'un système d'information géographique de la SODECA	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-06-13	2021-08-27	2019-08-01	2021-11-22	2019-08-22		2019-09-26	2020-03-24

PASEEL/060/CS/INDV/19 / Expert Social-Renouvellement du contrat de l'Expert en Sauvegardes Sociales	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		19,825.08	Signé	2019-12-30	2020-01-07	2020-01-09	2020-01-17			2020-03-14	2020-01-16	2020-09-10
PASEEL/061/CS/INDV/19 / Expert environnement- Renouvellement du contrat de l'Expert en Sauvegardes Environnementales	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		28,071.11	Signé	2020-01-08	2020-01-16	2020-01-18	2020-02-28			2020-03-23	2020-05-05	2020-09-19
PASEEL/063/CS/INDV/20 / Comptable-Renouvellement du contrat du Comptable PASEEL/PURACEL	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2020-03-10	2020-04-17	2020-03-20	2020-04-22			2020-05-24		2020-11-20
PASEEL/064/CS/INDV/20 / SPM Renouvellement- Renouvellement du contrat du Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'examen	2020-06-15	2020-06-29	2020-06-25				2020-08-29		2021-02-25
PASEEL/066/CS/INDV/20 / Social-Renouvellement du Contrat de l'Expert en Sauvegardes Sociales	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Individual	Direct		29,047.36	Signé	2020-09-30	2020-09-16	2020-10-10	2020-09-04	2020-10-31	2020-12-04	2020-12-05	2020-12-09	2021-06-03
PASEEL/067/CS/INDV/20 / Réécriture-Recrutement d'un Consultant individuel chargé de la réécriture et finalisation des rapports EIES des villes de Bambari et Berberati.	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Individual	Direct		0.00	Annulé	2020-10-21	2020-10-22	2020-10-31		2020-11-21		2020-12-26		2021-06-24
PASEEL/068/CS/INDV/21 / Avenant 3-Renouvellement du Contrat du Comptable du PASEEL/PURACEL	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Individual	Direct		30,595.49	Signé	2021-02-16	2021-04-01	2021-02-26	2021-05-27	2021-03-19	2021-06-09	2021-04-23	2021-06-18	2021-10-20
PASEEL/069/CS/INDV/21 / Avenant 2- renouvellement du Contrat de l'Expert en Sauvegardes Environnementales.	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Individual	Direct		28,410.10	Signé	2021-02-18	2021-03-01	2021-02-28	2021-05-27	2021-03-21	2021-06-10	2021-04-25	2021-06-18	2021-10-22
PASEEL/073/CS/DIR/21 / Avenant3 SPM- Renouvellement du contrat du Spécialiste en Passation des Marchés second du PURACEL/PASEEL	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		43,158.96	Signé	2021-05-31	2021-06-14	2021-06-10	2021-06-07			2021-08-14	2021-06-09	2022-02-10
PASEEL/076/CS/INDV/21 / Evaluation mi parcours- Recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'évaluation à mi parcours du Projet d'Amélioration des Services d'Eau et d'Electricité (PASEEL).	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Individual	Limited		42,814.85	Signé	2021-06-21	2021-05-28	2021-06-26	2021-08-06	2021-07-17	2021-09-06	2021-08-21	2021-09-07	2022-02-17
PASEEL/081/CS/INDV/21 / Contrat SCF-Renouvellement du contrat n°026/20/MTPER/DIRCAB/C UC/PASEEL-PURACEL- Prestations de Spécialiste en Gestion Financière	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		118,375.90	Signé	2021-09-20	2021-08-19	2021-09-30	2021-09-07			2021-12-04	2021-10-20	2022-06-02
PASEEL/083/CS/CDS/21 / Expert Energie- Renouvellement du contrat n°0217/18/MTPER/DIRCAB/C UC/PASEEL-PURACEL, prestations d'Expert en Energie (NERGUDIMA Mathurin)	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'examen	2021-11-22	2020-11-30	2021-12-02				2022-02-05		2022-08-04
PASEEL/084/CS/CDS/21 / Expert Social-Renouvellement du contrat n°0192/18/MTPER/DIRCAB/C UC - PASEEL-PURACEL, prestation d'expert en sauvegardes sociales du PASEEL/PURACEL	IDA / D2690	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'examen	2021-11-19	2020-09-23	2021-11-29				2022-02-02		2022-08-01
PASEEL/089/CS/INDV/21 / Revue code-Révision du code d'électricité et rédaction des décrets d'application.	IDA / V1340	Technical Support to Water and Energy Sectors	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-12-27		2022-02-14		2022-03-07		2022-04-11		2022-10-08