

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : **Burkina Faso**
Ministère Responsable : **Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière**
Nom du Projet : **Projet Régional sur le corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey**
Identification : **__P_168386__**
Agence d'exécution du Projet : **Unité de Gestion du Projet de renforcement de la résilience climatique (HYDROMET)**

2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : (1) _6 juillet 2020_

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : __NA__

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : Juillet à décembre 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure nationale de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics : Loi 039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant réglementation générale de la commande publique au Burkina Faso et ses décrets d'application n°2017-049 ; le décret n° 2017-050 et le décret n°2017-051, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a- Publication de l'appel d'offres/à propositions au niveau national ;
- b- Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;
- c- Le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le soumissionnaire/ proposant présentant une offre/proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, de droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- d- Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;
- e- La publication des informations relatives l'attribution du marché ;
- f- Les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- g- L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ;
- h- La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la passation des Marchés

Les dossiers types ne doivent pas comporter les clauses ci-dessous :

- (i) Article 108 relatif aux offres dites anormalement basses ou élevées
- (ii) Article 111 et suivants sur la préférence nationale qui ne s'applique que pour les appels d'offres dont la publicité est faite à l'International lorsque l'accord de financement le prévoit et que c'est reflété dans le DAO.
- (iii) Article 145 sur la passation et la signature d'un nouveau marché « Lorsque la variation de la masse des travaux ou l'augmentation du niveau d'intensité des prestations de services courants ou intellectuelles, à l'exception de celle des fournitures, dépasse de trente pour cent (30%) le montant du marché calculé sur la base des prix initiaux, ou lorsqu'en cas d'avenants successifs, le montant du dernier avenant à conclure porte le total cumulé des avenants, au-delà de trente pour cent (30%) du montant du marché, il est passé un nouveau marché. »

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : néant

PROCUREMENT PLAN Western Africa : Lome-Ouagadougou-Niamey Economic Corridor

General Information

Country: Western Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2022-01-30
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-01-30)
 Project ID: P168386 GPN Date:
 Project Name: Lome-Ouagadougou-Niamey Economic Corridor
 Loan / Credit No: IDA / 69670
 Executing Agency(ies) Togo Project Coordination Unit

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
TC-TOGO-PCU-273058-CW-RFB / Travaux de réhabilitation du tronçon Aouda-Kara (110 km) sur le corridor Lomé Ouagadougou (C19) et autres travaux connexes (forages et centres d'écoute pour femmes)	IDA / 69670	Improvement of infrastructure and introduction of intelligent transportation systems on the Lomé-Ouagadougou-Niamey corridor	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	75,432,100.00	0.00	En attente d'exécution					2022-02-28			2022-03-05					2022-04-19			2022-06-03			2022-07-15	2024-12-31

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
TC-TOGO-PCU-273063-GO-DR / Acquisition de deux (02) simulateurs de conduite pour le centre formation aux métiers du transport routier	IDA / 69670	Improvement of quality of transport and transit services along the corridor	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			400,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-01-31			2022-02-05									2022-04-18			2022-07-17	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
TC-TOGO-PCU-273193-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation des pistes d'accès aux agropoles de Kara et des pistes d'accès aux sites touristiques	IDA / 69670	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of population s around the corridor	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		424,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-11	2022-08-01			2022-10-15					2022-10-20			2022-12-04	2023-02-09			2023-03-23			2024-11-12		
TC-TOGO-PCU-273194-CS-CGS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du PAR des travaux de réhabilitation des pistes d'accès à l'agropole de Kara et des pistes d'accès aux sites touristiques	IDA / 69670	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of population s around the corridor	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		130,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-31	2022-02-15			2022-03-31								2022-04-30			2022-05-23			2022-07-22			
TC-TOGO-PCU-273195-CS-CGS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de l'EIES des travaux de réhabilitation des pistes d'accès à l'agropole de Kara et des pistes d'accès aux sites touristiques	IDA / 69670	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of population s around the corridor	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		130,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-31	2022-02-15			2022-03-31								2022-04-30			2022-06-11			2022-08-10			
TC-TOGO-PCU-273196-CS-LCS / Audit comptable et financier des comptes du projet (Exercice 2022 à 2024)	IDA / 69670	Project implementation support at the regional and national level	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-31	2022-02-14			2022-03-23								2022-05-07			2022-07-13			2022-08-24			2025-08-23

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
TC-TOGO-PCU-273078-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'EIES du centre de casse auto	IDA / 69670	Improvement of quality of transport and transit services along the corridor	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-22	2022-08-26			2022-09-25			2022-11-06			2023-01-05
TC-TOGO-PCU-273079-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le PAR du centre de casse auto	IDA / 69670	Improvement of quality of transport and transit services along the corridor	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-22	2022-08-26			2022-09-25			2022-11-06			2023-01-05