

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : Côte d'Ivoire - Projet d'Appui au Plan national de riposte contre la maladie à Coronavirus (COVID-19)

Agence d'exécution du Projet : UCP Santé - Banque mondiale

Date du plan de passation des marchés : 1^{er} Mai 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 1er/05/2020 - 31/07/2020

Niveau de risque évalué : Modéré

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en novembre 2017 et en août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés")

le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux ***ne s'applique pas***

PROCUREMENT PLAN Cote d'Ivoire : Cote d'Ivoire COVID-19 Strategic Preparedness and Response Project (SPRP)

General Information

Country: Cote d'Ivoire **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-05-11
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-10-24
Project ID: P173813 **GN Date:** 2020-11-24
Project Name: Cote d'Ivoire COVID-19 Strategic Preparedness and Response Project (SPRP)
Loan / Credit No.: IDA / 66520, IDA / 68690, IDA / 70950, COFN / C2140
Executing Agency: ICI Procurement Unit for Health Systems Strengthening and Ebola Preparedness

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion								
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
CI-CEP-SPRP-232719-CW-RF Q / Travaux de réhabilitation des chambres froides de la D C PEV et de TINHP dans les régions d'Abengourou et Bondoukou	IDA / 68690	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	170,000.00	178,908.02	Signé																	2021-09-29	2022-01-12	2022-03-28						
CI-CEP-SPRP-232741-CW-RF Q / Travaux de réhabilitation des chambres froides de la D C PEV et de TINHP dans les régions de Yamoussoukro, Bouaké, Côté d'Ivoire et Katiola	IDA / 68690	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	170,000.00	170,975.62	Signé																		2021-09-14	2022-01-05	2022-03-13					
CI-CEP-SPRP-232754-CW-RF Q / Travaux de réhabilitation des chambres froides de la D C PEV et de TINHP dans les régions d'Abidjan, Gagnoa et San-Pedro	IDA / 68690	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	170,000.00	0.00	Annulé																			2021-10-10		2022-04-08				
CI-CEP-SPRP-232761-CW-RF Q / Travaux de réhabilitation des chambres froides de la D C PEV et de TINHP dans les régions de Daloa et Man	IDA / 68690	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	170,000.00	176,504.86	Signé																			2021-10-18	2021-12-07	2022-04-16				
CI-CEP-SPRP-307361-CW-RF Q / Travaux d'installation de bureaux préfabriqués pour IT NFA (Amphithéâtre des CHR Bouaké et Agboville et 3 salles de simulation)	IDA / 70950	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-11-20		2023-07-14				
CI-CEP-SPRP-322803-CW-RF Q / Travaux de câblage réseau informatique et électrique pour le déploiement du DPI dans les hôpitaux de la zone 1 (DIVO, SASSANDRA, GAGNOA, SOUBRE et TABOU)	COFN / C2140	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-04-02		2023-05-28	2023-11-24		
CI-CEP-SPRP-322797-CW-RF Q / Travaux de câblage réseau informatique et électrique pour le déploiement du DPI dans les hôpitaux de la zone 2 (GUGLO, KOUBILY, ODIENNE, BOUNDI et TOURA)	COFN / C2140	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-03-15		2023-05-10	2023-11-06	
CI-CEP-SPRP-322796-CW-RF Q / Travaux de câblage réseau informatique et électrique pour le déploiement du DPI dans les hôpitaux de la zone 3 (BEOUMI, KATIOLA, FERKESS EDOUOUI, ABENGOUROU et BOUNA)	COFN / C2140	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2023-03-25		2023-05-20	2023-11-16

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion															
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual												
CI-CEP-SPRP-172364-GO-RF Q / Acquisition de 10 véhicules	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		700,000.00	326,406.78	Achévé																								2020-05-20	2020-05-04			2020-07-15	2020-05-08	2021-01-11	2020-05-12	
CI-CEP-SPRP-172436-GO-DIR / Acquisition de carburant (Entente Directe TOTAL CI)	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			90,000.00	80,953.65	Signé				2020-05-20	2020-09-03	2020-05-25	2020-08-27																				2020-06-29	2020-10-30	2021-06-29			
CI-CEP-SPRP-172437-GO-RF Q / Acquisition de groupes électrogènes et équipements électriques	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		65,000.00	0.00	Annulé							2020-06-02																					2020-07-28		2021-01-24		
CI-CEP-SPRP-180740-GO-DIR / Entente Directe avec REPARCI SARI pour la fourniture de produits barrières à la NPSP dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,120,000.00	966,616.00	Achévé				2020-07-16	2020-07-02	2020-07-21	2020-07-06																					2020-08-25	2020-07-09	2021-02-21	2020-07-09	
CI-CEP-SPRP-180761-GO-DIR / Entente Directe avec SOUAD DISTRIBUTION pour la fourniture de produits barrières à la NPSP dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			7,600,000.00	6,853,888.30	Achévé				2020-07-15	2020-10-05	2020-07-20	2020-10-12																						2020-08-24	2020-11-16	2021-02-20	2020-12-16
CI-CEP-SPRP-180765-GO-DIR / Entente Directe avec YAROPRA pour la fourniture de médicaments à la NPSP dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			59,000.00	51,515.38	Signé				2020-07-21	2020-07-02	2020-07-26	2020-09-01																						2020-08-30	2020-12-14	2021-02-26	
CI-CEP-SPRP-180834-GO-DIR / Entente directe avec ABIB ATMED SERVICES pour la fourniture d'équipements de soins à la DIEM dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,000,000.00	777,497.64	Achévé				2020-06-30	2020-06-23	2020-07-05	2020-07-06																						2020-08-09	2020-09-15	2021-02-05	2021-04-12

CI-CEP-SPRP-180843-GO-DIR / Entente directe avec IDD pour la fourniture d'équipements de soins à la DIEM dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		1,400,000.00	978,011.70	Achévé					2020-07-01	2020-06-23	2020-07-06	2020-07-06						2020-08-10	2020-07-15	2021-02-06	2021-04-12
CI-CEP-SPRP-180844-GO-DIR / Entente directe avec TYM ENICAL pour la fourniture d'équipements de soins à la DIEM dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		1,100,000.00	782,276.45	Achévé					2020-07-02	2020-06-23	2020-07-07	2020-07-06						2020-08-11	2020-07-15	2021-02-07	2021-02-19
CI-CEP-SPRP-180848-GO-DIR / Entente directe avec IRM pour la fourniture d'équipements de soins à la DIEM dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		400,000.00	339,845.61	Achévé					2020-07-03	2020-06-23	2020-07-08	2020-07-06						2020-08-12	2020-07-15	2021-02-08	2021-06-01
CI-CEP-SPRP-180851-GO-DIR / Entente directe avec TMH pour la fourniture d'équipements de soins à la DIEM dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		65,000.00	55,842.10	Signé					2020-07-03	2020-06-23	2020-07-08	2020-07-06						2020-08-12	2020-07-15	2021-02-08	
CI-CEP-SPRP-180852-GO-DIR / Entente directe avec AS INTERNATIONAL pour la fourniture d'équipements à la DIEM dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		3,500,000.00	2,830.79	Achévé					2020-07-06	2020-06-23	2020-07-11	2020-07-06						2020-08-15	2020-07-20	2021-02-11	2020-12-22
CI-CEP-SPRP-180854-GO-DIR / Entente directe avec SOMED pour la fourniture d'équipements et mobiliers biomédicaux à la DIEM dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		400,000.00	549,085.55	Achévé					2020-07-07	2020-06-23	2020-07-12	2020-07-06						2020-08-16	2020-07-15	2021-02-12	2021-03-04
CI-CEP-SPRP-180855-GO-DIR / Entente directe avec MEDIBAT pour la fourniture d'équipements et mobiliers biomédicaux à la DIEM dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		60,000.00	103,476.74	Achévé					2020-07-08	2020-06-23	2020-07-13	2020-07-06						2020-08-17	2020-07-15	2021-02-13	2021-02-10
CI-CEP-SPRP-180856-GO-DIR / Entente directe avec AUTOZONE CI pour la fourniture de mobiliers de bureau à la DIEM dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		40,000.00	33,155.53	Achévé					2020-07-09	2020-06-23	2020-07-14	2020-07-06						2020-08-18	2020-07-15	2021-02-14	2021-03-05
CI-CEP-SPRP-181094-GO-RF / Acquisition de 5 véhicules 4x4 supplémentaires pour les EIR	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe	350,000.00	166,410.01	Signé							2020-07-06	2020-07-29						2020-08-31	2020-09-16	2021-02-27	
CI-CEP-SPRP-187155-GO-RF / Acquisition de médicaments pour la NPSP-CI dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe	1,050,000.00	0.00	Annulé							2020-09-01							2020-10-27		2021-04-25	
CI-CEP-SPRP-187157-GO-RF / Acquisition de consommables de laboratoire pour la NPSP-CI dans le cadre de la riposte à la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe	420,000.00	163,872.18	Signé							2020-09-22	2020-10-20						2020-11-17	2020-12-30	2021-05-16	
CI-CEP-SPRP-187170-GO-RF / Acquisition d'équipements de protection individuelle pour la NPSP-CI dans le cadre de la riposte à la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe	1,005,000.00	570,105.75	Signé							2020-10-05	2020-10-20						2020-11-30	2020-12-30	2021-05-29	
CI-CEP-SPRP-187176-GO-RF / Acquisition de produits désinfectants pour la NPSP-CI	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe	56,000.00	0.00	Annulé							2020-10-05							2020-11-30		2021-05-29	
CI-CEP-SPRP-187288-GO-DIR / Entente Directe avec BIOCARÉ pour la fourniture de réactifs à la NPSP-CI dans le cadre de la riposte à la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		120,000.00	66,924.66	Signé					2020-08-31	2020-07-02	2020-09-05	2020-09-01						2020-10-10	2020-10-22	2021-04-08	
CI-CEP-SPRP-187289-GO-DIR / Entente Directe avec COMPTEUR DES ARTISANS pour la fourniture de masques de protection non sanitaire à la NPSP-CI dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		46,000.00	0.00	Annulé					2020-08-31		2020-09-05							2020-10-10		2021-04-08	
CI-CEP-SPRP-187294-GO-DIR / Entente Directe avec DET HOLDING pour la fourniture de consommables médicaux à la NPSP-CI dans le cadre de la riposte à la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		96,000.00	42,285.03	Signé					2020-09-30	2020-07-02	2020-10-05	2020-09-01						2020-11-09	2020-10-22	2021-05-08	
CI-CEP-SPRP-187298-GO-DIR / Entente Directe avec WATEC pour la fourniture de réactifs à la NPSP-CI dans le cadre de la riposte à la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		360,000.00	318,735.36	Signé					2020-09-23	2020-07-02	2020-09-28	2020-09-01						2020-11-02	2020-10-22	2021-05-01	
CI-CEP-SPRP-187299-GO-DIR / Entente Directe avec ZRMEID pour la fourniture de consommables médicaux à la NPSP-CI dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		110,000.00	48,909.50	Signé					2020-09-30	2020-07-02	2020-10-05	2020-09-01						2020-11-09	2020-10-22	2021-05-08	
CI-CEP-SPRP-187300-GO-DIR / Entente Directe avec PHARMACIE MODERNE MAZUET pour la fourniture de masques chirurgicaux à la NPSP-CI dans le cadre de la riposte à la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		3,200,000.00	1,988,212.80	Achévé					2020-09-30	2020-07-02	2020-10-05	2020-09-01						2020-11-09	2020-10-26	2021-05-08	2020-12-01

CI-CEP-PR55E-187302-GO-DI R / Entente Directe avec SAV E INC pour la fourniture de co nformables médicaux, à la N PSP CI dans le cadre de la rip oste à la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			550,000.00	147,888.59	Achévé						2020-09-30	2020-07-02	2020-10-05	2020-09-01				2020-11-09	2020-10-22	2021-05-08	2021-03-02
CI-CEP-SPRP-203221-GO-RF Q / Acquisition de pistolets in frarouges pour les clés univ ersitaires	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		30,000.00	9,309.37	Signé								2020-12-28	2020-11-19				2021-02-22	2021-01-04	2021-08-21	
CI-CEP-SPRP-203232-GO-RF Q / Acquisition de matériels e t équipements pour la gestio n des déchets biomédicaux	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		600,000.00	443,644.43	Signé								2021-01-25	2021-01-25				2021-03-22	2021-03-09	2022-03-22	
CI-CEP-SPRP-203235-GO-RF Q / Acquisition de 2 véhicules spécialisés pour le transport des déchets sanitaires COVID -19 vers les sites d'incinérati ons	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		170,000.00	238,925.50	Signé								2021-01-26	2020-12-03				2021-03-23	2021-02-10	2021-09-19	
CI-CEP-SPRP-203371-GO-RF Q / Acquisition et installation d'équipements de Visio confé rence pour le COUSP et la DP PS	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		130,000.00	43,804.59	Signé								2021-02-08	2020-12-02				2021-04-05	2021-02-16	2021-10-02	
CI-CEP-SPRP-203381-GO-RF Q / Acquisition de masques d e protection jetables pour les universités, pour les études e t pour l'UCPS-BM	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		1,500,000.00	142,034.65	Signé								2021-02-23	2020-11-25				2021-04-20	2021-01-13	2021-10-17	
CI-CEP-SPRP-203383-GO-RF Q / Acquisition de masques d e protection réutilisables pou r les cités universitaires, les études et pour l'UCPS-BM	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		1,500,000.00	1,406,477.05	Signé								2021-02-23	2021-02-10				2021-04-20	2021-03-05	2021-10-17	
CI-CEP-SPARK-203593-GO-R FQ / Acquisition d'équipemen ts informatiques et logiciels pour les 13 nouvelles directo rs de la santé	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		40,000.00	61,886.78	Signé								2021-02-21	2020-12-01				2021-04-18	2021-03-18	2021-10-15	
CI-CEP-SPRP-209120-GO-RF Q / Acquisition de gels et sol ution Hydro-alcoolique pour l a NPSPI	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		600,000.00	706,559.98	Achévé								2021-03-02	2021-01-18				2021-04-27	2021-03-12	2021-07-26	2021-06-08
CI-CEP-SPRP-209123-GO-RF Q / Acquisition de dispositifs de lavage de mains pour les écoles	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		1,000,000.00	1,078,191.84	Signé								2021-03-01	2021-01-11				2021-04-26	2021-03-17	2021-07-25	
CI-CEP-SPRP-209127-GO-RF Q / Acquisition de produits ba nnières pour la NPSPI et pou r les écoles	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		1,800,000.00	1,755,071.58	Achévé								2021-03-03	2021-02-10				2021-04-28	2021-03-12	2021-07-27	2021-05-17
CI-CEP-SPRP-220650-GO-RF Q / Acquisition de masques je tablets pour les universités pu bliques	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		200,000.00	144,176.96	Achévé								2021-04-04	2020-11-25				2021-05-30	2021-01-13	2021-06-29	2021-03-05
CI-CEP-SPRP-226209-GO-RF Q / Acquisition de 800 tablett es (y compris connexion inter net mobile) pour la collecte r outinière des données, dans l e cadre de la mise en oeuvre de la campagne de vaccinati on contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		400,000.00	366,224.89	Signé								2021-05-23	2021-04-23				2021-07-18	2021-05-31	2022-01-14	
CI-CEP-SPRP-226214-GO-RF Q / Acquisition de 228 trouss es médicales pour la prise en charge des MAPR aux postes de vaccination	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		140,000.00	249,930.97	Achévé								2021-05-31	2021-04-23				2021-07-26	2021-06-07	2022-01-22	2021-11-29
CI-CEP-SPRP-220647-GO-RF Q / Acquisition de thermomèt res infrarouges à trépied pou r les universités et de balan ces électroniques pour la pesé e des déchets sanitaires sur l es sites d'incinérations	IDA / 66520	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		100,000.00	111,144.91	Signé								2021-06-29	2021-03-08				2021-08-24	2021-04-26	2021-10-23	
CI-CEP-SPRP-203480-GO-DIR CI pour la mise en oeuvre de s activités de l'UCPS-BM dans le cadre de la riposte à la CO VID-19	IDA / 66520	Component 3: Project imple mentation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			90,000.00	0.00	En cours d'ex écution								2021-01-20	2021-03-30	2021-01-25	2021-03-30			2021-03-01		2022-03-01
CI-CEP-SPRP-237911-GO-DIR / Entente Directe avec UNICE F pour la fourniture d'équipe ments de la chaîne de froid e t la logistique liée à la livrais on	IDA / 68890	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A priori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			21,000,000.00	11,376,475.00	Signé								2021-06-30	2021-06-08	2021-07-05	2021-08-09			2021-08-09	2021-09-14	2022-08-09
CI-CEP-SPRP-237914-GO-DIR / Sélection Directe avec ALLI ANCE MEDICAL SUPPLIER pou r l'acquisition de 2 000 000 d e doses du vaccin ASTRAZEN ECA	IDA / 68890	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A priori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			40,000,000.00	0.00	Annulé								2021-06-30	2021-07-05				2021-08-09			2022-02-05
CI-CEP-SPRP-245021-GO-DIR / Entente directe avec UNICE F pour l'acquisition de vaccin s et accessoires dans le cadr e du mécanisme AVATT	IDA / 68890	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A priori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			35,000,000.00	43,634,983.46	Signé								2021-08-02	2021-08-04	2021-08-07	2021-08-04			2021-09-11	2021-08-06	2022-03-10
CI-CEP-SPRP-250574-GO-DIR / Sélection Directe avec UNIC EF pour l'acquisition de vacci ns SINOPHARM dans le cadre de la lutte contre la COVID-1 9	IDA / 68890	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A priori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			15,000,000.00	13,129,246.98	Signé								2021-09-13	2021-09-02	2021-09-18	2021-09-02			2021-10-23	2021-09-15	2022-10-23
CI-CEP-SPRP-254672-GO-RF Q / Acquisition de 500 tablett es (y compris connexion inter net mobile) pour la digitalisa tion et la collecte des données s de vaccination contre la CO VID-19	IDA / 68890	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		250,000.00	0.00	Annulé								2021-11-30						2022-01-25		2022-07-24

CI-CEP-SPRP-254674-GO-RF Q / Acquisition de 400 imprimantes à code pour renforce r les capacités des équipes d e vaccination contre la COVI D-19	IDA / 68690	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe	420,000.00	0.00	Annulé												2021-11-29					2022-01-24	2022-07-23				
CI-CEP-SPARK-254681-GO-R FQ / Acquisition de bâches po ur l'organisation des campagn es de vaccination en stratég ie avancée et mobile	IDA / 68690	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe	200,000.00	139,983.93	Signé												2022-01-03	2021-11-10				2022-02-28	2021-12-07	2022-08-27			
CI-CEP-SPRP-266721-GO-RF Q / Acquisition de 1600 tensi omètres pour les campagnes de dépistage dans les sites d e vaccination contre la COVI D	IDA / 68690	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe	192,000.00	162,687.07	Signé												2022-03-28	2022-02-14				2022-05-23	2022-03-25	2022-11-19			
CI-CEP-SPRP-266724-GO-RF Q / Acquisition de fournitures et consommables (1600 lect eurs de glycémie, 44000 boit es de 50 bandeliettes réactiv es, 11000 boîtes de 200 lanc ettes) pour les tests de dépis tage du diabète dans les cen tres de vaccination COVID	IDA / 68690	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe	1,265,000.00	1,187,643.95	Signé												2022-03-28	2022-01-11				2022-05-23	2022-02-22	2022-11-19			
CI-CEP-SPRP-266726-GO-RF Q / Sélection Directe avec TO TAI-Cl pour la fourniture de c arburant pour les missions d e TUCPS-BM dans le cadre de la COVID-19 et pour les UMM (Unités Médicales Mobiles)	IDA / 68690	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe	100,000.00	0.00	Annulé												2022-03-27						2022-05-22	2022-11-18			
CI-CEP-SPRP-281970-GO-DIR / Sélection Directe avec TOT AL-Cl pour la fourniture de c arburant pour la mise en œuv re des activités de projet PA- COVID	IDA / 68690	Component 3: Project imple mentation management and evaluation	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		100,000.00	0.00	En attente d' exécution																		2022-04-11	2022-04-16		2022-05-21	2023-05-21
CI-CEP-SPRP-281999-GO-RF Q / Acquisition de 700 tablet tes pour la numérisation des données de vaccination.	IDA / 68690	Component 3: Project imple mentation management and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe	315,000.00	0.00	En attente d' exécution												2022-05-21						2022-07-16		2023-01-12		
CI-CEP-SPRP-291848-GO-RF Q / Acquisition de produits ba rrières et produits de désinfe ction dans le cadre de l'appui à l'organisation de la COP 15	IDA / 68690	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe	70,000.00	0.00	En cours d'ex écution												2022-05-14						2022-07-09		2023-01-05		
CI-CEP-SPRP-291850-GO-RF Q / Recrutement d'un prestat aire pour la location et l'entr retien de toilettes mobiles et équipements de désinfection dans le cadre de l'appui à l'or ganisation de la COP 15	IDA / 68690	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe	300,000.00	266,336.14	Signé												2022-05-14	2022-04-27				2022-07-09	2022-05-06	2023-01-05			
CI-CEP-SPRP-291853-GO-RF Q / Acquisition d'équipement s d'hygiène dans le cadre l'a ppui à l'organisation de la CO P 15	IDA / 68690	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe	60,000.00	0.00	En cours d'ex écution												2022-05-14	2022-04-27				2022-07-09		2023-01-05			
CI-CEP-SPRP-291854-GO-RF Q / Acquisition de gadgets pr omotionnels dans le cadre de l'appui à l'organisation de la COP 15	IDA / 68690	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe	70,000.00	0.00	En attente d' exécution												2022-05-15						2022-07-10		2023-01-06		
CI-CEP-SPRP-291857-GO-RF Q / Acquisition de médicaments nés et de thermomètres dans le cadre de l'appui à l'organisa tion de la COP 15	IDA / 68690	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe	60,000.00	0.00	En attente d' exécution												2022-05-15						2022-07-10		2023-01-06		
CI-CEP-SPRP-301644-GO-RF Q / Acquisition de 2 camions frigorifiques pour le transport des vaccins et d'un camion p our le transport du matériel d 'injection	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe	405,000.00	0.00	En attente d' exécution												2022-10-26						2022-12-21		2023-06-19		
CI-CEP-SPRP-304411-GO-RF Q / Acquisition et installation des équipements de chaîne d e froid et groupes électrogèn es dans les dépôts régionaux et antennes de INHP et la DC PEV	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe	3,000,000.00	0.00	En attente d' exécution												2022-10-19						2022-11-23		2023-05-22		
CI-CEP-SPRP-304410-GO-RF Q / Acquisition de 90 réfrigé rateurs à énergie solaire pour les structures de santé non é lectrifiées (DCEPV)	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe	800,000.00	0.00	En attente d' exécution												2022-10-08						2022-12-03		2023-06-01		
CI-CEP-SPRP-304419-GO-RF Q / Acquisition et installation des équipements de système s de sécurité incendie (alarm e et détecteurs de fumée) po ur la DCEPV	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe	1,400,000.00	0.00	En attente d' exécution												2022-10-25						2022-12-20		2023-06-18		
CI-CEP-SPRP-304417-GO-RF Q / Acquisition de Régulateurs s de Tension pour les équipe ments de chaîne de froid	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe	30,000.00	0.00	En attente d' exécution												2022-11-09						2023-01-04		2023-07-03		
CI-CEP-SPRP-304420-GO-RF Q / Acquisition et installation (y compris formation) d'extin cteurs pour les 113 districts s anitaires) et extincteurs pou r les véhicules utilisés pour l' approvisionnement des vacci ns et consommables (DCEPV	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe	1,400,000.00	0.00	En attente d' exécution												2022-11-12						2023-01-07		2023-07-06		
CI-CEP-SPRP-304421-GO-RF Q / Acquisition de camions et littériaux de 10 Tonnes (INHP et DCEPV) et de camions frigo rifiques(DCEPV) pour le trans port des vaccins et consomm ables d'injection	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe	1,000,000.00	0.00	En attente d' exécution												2022-11-08						2023-01-03		2023-07-02		

CI-CEP-SPRP-304422-GO-RF Q / Acquisition de transpalettes, d'échelles et de fourchettes pour l'INHP et les dépôts de la DCEPV	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-11-19				2023-01-14		2023-07-13
CI-CEP-SPRP-304423-GO-RF Q / Acquisition du matériel de gestion de déchets pour les structures sanitaires et cliniques mobiles pour la collecte des déchets sanitaires pour la DHFSE	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		600,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-12-10				2023-02-04		2023-08-03
CI-CEP-SPRP-304425-GO-RF Q / Achat de fourniture de bureau pour les comités de gestion de plaine (UCPS-BM)	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		170,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-12-17				2023-02-11		2023-08-10
CI-CEP-SPRP-304427-GO-DIR / Sélection directe avec TOTALE pour la fourniture de carburant pour l'UCPS-BM, les unités mobiles, les véhicules de distribution des vaccins et consommables, et motos pour mener les actions de déploiement de vaccin	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution			2022-12-05						2022-12-10				2023-01-14		2023-07-13
CI-CEP-SPRP-304431-GO-RF Q / Acquisition de coton, seringues, et boîtes de sécurité pour la NPSP (DCEPV)	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,420,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-12-19				2023-02-13		2023-08-12
CI-CEP-SPRP-304432-GO-RF Q / Achat de bâches, chaises et tables pour les sites de vaccination en stratégie avancée pour la DCEPV	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		260,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-12-12				2023-02-06		2023-08-05
CI-CEP-SPRP-304433-GO-RF Q / Acquisition d'unités mobiles (y compris la maintenance) pour les stratégies avancées de vaccination dans les pôles régionaux d'excellence	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,600,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-12-10				2023-02-04		2023-08-03
CI-CEP-SPRP-304436-GO-RF Q / Acquisition de motos pour les missions de Stratégies avancées en appui à la campagne vaccinale (DCEPV/DIEM)	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-12-24				2023-02-18		2023-08-17
CI-CEP-SPRP-304439-GO-RF Q / Acquisition de tensionmètres à brassard pour les sites de vaccination (DCEPV)	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		360,000.00	0.00	En attente d'exécution									2023-01-04				2023-03-01		2023-08-28
CI-CEP-SPRP-304438-GO-RF Q / Acquisition de lecteurs de glycémie et de réactifs pour les tests glycémiques pour le PNLM	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-12-27				2023-02-21		2023-08-20
CI-CEP-SPRP-304445-GO-RF Q / Acquisition de Kits informatiques (ordinateurs portables, imprimantes, clés USB...) pour le service S&E de la DCEPV	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-12-26				2023-02-20		2023-08-19
CI-CEP-SPRP-304448-GO-RF Q / Acquisition de consommables informatiques pour l'UCPS et les agences d'exécution de projet	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		160,000.00	0.00	En attente d'exécution									2023-01-03				2023-02-28		2024-02-28
CI-CEP-SPRP-304702-GO-RF Q / Acquisition de supports de communication pour les activités de sensibilisation sur la vaccination	IDA / 70950	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-10-29				2022-12-24		2023-06-22
CI-CEP-SPRP-307363-GO-RF Q / Acquisition de 21 Pick-Up et 9 véhicules 4x4 tout terrain pour le renforcement des districts et structures de santé dans la gestion des épidémies	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,800,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-11-19				2023-01-14		2023-07-13
CI-CEP-SPRP-322802-GO-RF Q / Acquisition et installation d'équipements informatiques, bureautiques et techniques dans le cadre du déploiement du Dossier Patient Informatique (DPI) dans la zone 1 (DIV O, SASSANDRA, GAGNOA, SOUBRE et TABOU)	COFN / C2140	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,400,000.00	0.00	En attente d'exécution									2023-03-14				2023-05-09		2023-11-05
CI-CEP-SPRP-322784-GO-RF Q / Acquisition et installation d'équipements informatiques, bureautiques et techniques dans le cadre du déploiement du Dossier Patient Informatique (DPI) dans la zone 2 (GUILLO, KOUBLY, ODIENNE, BOU NDIALLI et TOUBAI)	COFN / C2140	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,400,000.00	0.00	En attente d'exécution									2023-03-12				2023-05-07		2023-11-03
CI-CEP-SPRP-322795-GO-RF Q / Acquisition et installation d'équipements informatiques, bureautiques et techniques dans le cadre du déploiement du Dossier Patient Informatique (DPI) dans la zone 3 (BE OUMI, KATIOLA, FERKESSEDOUGOU, ABENGOUROU et BOU)	COFN / C2140	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,400,000.00	0.00	En attente d'exécution									2023-03-15				2023-05-10		2023-11-06
CI-CEP-SPRP-322903-GO-RF Q / Acquisition de mobiliers de bureau pour l'UCPS-BM	COFN / C2140	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution									2023-01-10				2023-03-07		2023-09-03

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-CEP-SPRP-172439-NC-RF Q / Recrutement d'un prestataire pour la flotte mobile (fortuit communication+téléphones portables) des équipes de traceurs	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		930,000.00	0.00	Annulé								2020-06-03								2020-07-29		2021-01-25
CI-CEP-SPRP-172454-NC-RF Q / Recrutement d'un prestataire pour la géolocalisation et les véhicules	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	3,016.40	Signé								2020-06-10	2020-05-12						2020-08-05	2020-06-08	2021-08-05	
CI-CEP-SPRP-178134-NC-DIR / Convention avec la compagnie de transfert mobile WIZAL pour le transfert monétaire aux personnes infectées et affectées par la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			160,000.00	0.00	Annulé				2020-06-30				2020-07-05								2020-08-09		2021-08-09
CI-CEP-SPRP-178918-NC-DIR / Convention avec ALLIANCE CI pour la mise en oeuvre d'un paquet d'activités en lien avec la riposte à la COVID-19 dans 113 districts sanitaires.	IDA / 66520	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			900,000.00	878,431.27	Signé				2020-07-31	2020-08-31			2020-08-05	2020-09-02						2020-09-09	2020-09-18	2021-09-09	
CI-CEP-SPRP-187062-NC-RF Q / Recrutement d'un prestataire pour la conception et l'impression de supports imprimés dans le cadre de la riposte à la COVID-19	IDA / 66520	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	99,593.34	Signé								2020-08-29	2020-10-05						2020-10-24	2020-11-19	2021-04-22	
CI-CEP-SPRP-187068-NC-RF Q / Recrutement d'un prestataire pour la conception, la réalisation et la production d'une série télévisée éducative	IDA / 66520	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		140,000.00	127,196.00	Achévé								2020-09-05	2020-09-07						2020-10-31	2020-10-09	2021-04-29	2021-06-21
CI-CEP-SPRP-187071-NC-RF Q / Recrutement d'un prestataire pour la conception, la réalisation et la production de 180 capsules d'information du MSH	IDA / 66520	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	48,634.02	Signé								2020-09-12	2020-09-01						2020-11-07	2020-10-09	2021-05-06	
CI-CEP-SPRP-187074-NC-RF Q / Recrutement d'une agence de marketing digital pour une campagne de communication sur les réseaux sociaux	IDA / 66520	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	Annulé								2020-09-20							2020-11-15		2021-05-14	
CI-CEP-SPRP-203225-NC-DIR / Convention avec la POSTE DE CI pour le transport des échantillons des districts vers le laboratoire de L'IPC	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			35,000.00	0.00	Annulé				2020-12-30				2021-01-04							2021-02-08		2022-02-08	
CI-CEP-SPRP-203374-NC-RF Q / Recrutement d'un prestataire pour la location de véhicules pour les 4 recherches opérationnelles sur les perceptions, connaissances, attitudes et pratiques de la population sur la COVID-19	IDA / 66520	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-02-02							2021-03-30		2021-09-26	
CI-CEP-SPRP-226222-NC-DIR / Entente Directe avec SAH ANALYTICS pour la mise en place d'une plateforme numérique pour la gestion des doses de vaccin ANTI-COVID et le suivi des personnes vaccinées	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			200,000.00	790,298.95	Signé				2021-05-25	2021-04-19			2021-05-30	2021-09-01						2021-07-04	2021-09-22	2021-12-31	
CI-CEP-SPRP-226518-NC-RF Q / Recrutement d'un prestataire pour la conception et la production de supports imprimés (bâches) pour la mise en oeuvre du plan de communication et de la campagne de vaccination ANTI-COVID	IDA / 66520	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		140,000.00	153,844.53	Signé								2021-05-30	2021-04-30						2021-07-25	2021-06-04	2022-01-21	
CI-CEP-SPRP-220651-NC-RF Q / Recrutement d'un prestataire pour la collecte des déchets sanitaires dans les centres de dépistage et de prise en charge de COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		130,000.00	753,860.91	Signé								2021-06-28	2021-03-18						2021-08-23	2021-06-14	2022-02-19	
CI-CEP-SPRP-231973-NC-RF Q / Recrutement d'un prestataire pour la production de supports promotionnels et imprimés pour accompagner la campagne de vaccination décentralisée	IDA / 68690	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		400,000.00	590,751.50	Signé								2021-06-27	2021-05-17						2021-08-22	2021-06-29	2022-02-18	
CI-CEP-SPRP-237920-NC-RF Q / Reproduction d'un prestataire pour la reproduction des cartes de vaccination et des outils de vaccination	IDA / 68690	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		400,000.00	281,937.51	Achévé								2021-07-27	2021-06-07						2021-09-21	2021-06-30	2022-03-20	2021-09-08
CI-CEP-SPRP-254677-NC-RF Q / Recrutement d'un prestataire pour la rephotographie des outils et supports de collecte de données de la vaccination contre la COVID-19	IDA / 68690	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		200,000.00	549,468.48	Signé								2021-12-27	2021-10-07						2022-02-21	2021-11-09	2022-08-20	
CI-CEP-SPRP-266720-NC-RF Q / Recrutement d'un prestataire pour la reproduction des outils de données de la vaccination	IDA / 68690	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,000,000.00	1,455,753.60	Signé								2022-02-20	2021-12-15						2022-04-17	2022-02-03	2022-10-14	
CI-CEP-SPRP-281991-NC-RF Q / Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des camions mobiles de campagne avancée de vaccination anti-COVID	IDA / 68690	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		92,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-05-14							2022-07-09		2023-07-09	

CI-CEP-SPRP-287866-NC-RF Q / Recrutement d'un prestataire pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets sanitaires à risque sur les sites COVID-19 et les centres de vaccination des districts sanitaires d'Abidjan 1, Abidjan 2 et du Sud-Cote d'Ivoire	IDA / 68690	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,150,000.00	0.00	En attente d'exécution											2022-05-14					2022-07-09	2023-07-09			
CI-CEP-SPRP-287877-NC-RF Q / Recrutement d'un prestataire pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets sanitaires à risque sur les sites COVID-19 et des centres de vaccination des districts sanitaires du Cote d'Ivoire et du Mali	IDA / 68690	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	610,000.00	0.00	En attente d'exécution											2022-05-21					2022-07-16	2023-07-16			
CI-CEP-SPRP-287878-NC-RF Q / Recrutement d'un prestataire pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets sanitaires à risque sur les sites COVID-19 dans les districts sanitaires d'Agneby-Tiassa, de la Mé et des Grands Ponts	IDA / 68690	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	520,000.00	0.00	En attente d'exécution											2022-05-28					2022-07-23	2023-07-23			
CI-CEP-SPRP-287879-NC-RF Q / Recrutement d'un prestataire pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets sanitaires à risque sur les sites COVID-19 dans les districts sanitaires de Tchologo, du Port et de la Bago	IDA / 68690	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	590,000.00	0.00	En attente d'exécution											2022-06-18					2022-08-13	2023-08-13			
CI-CEP-SPRP-289277-NC-RF Q / Recrutement d'un prestataire pour le renforcement du réseau LAN et sécurité de l'UCP-BM	IDA / 68690	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	150,000.00	0.00	En attente d'exécution											2022-07-02					2022-08-27	2023-02-23			
CI-CEP-SPRP-289413-NC-Dir / Convention de partenariat avec la chaîne de télévision pour la diffusion de la série télévisée et le clip officiel de sensibilisation à la vaccination contre la Covid-19	IDA / 68690	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		90,000.00	0.00	En attente d'exécution																2022-07-28	2022-08-02	2022-09-06	2023-09-06	
CI-CEP-SPRP-289416-NC-Dir / Convention de partenariat avec AL BAYANE TV pour la diffusion de la série télé de sensibilisation à la campagne de vaccination contre la Covid-19	IDA / 68690	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		60,000.00	0.00	En cours d'exécution																2022-08-08	2022-08-13	2022-09-17	2023-09-17	
CI-CEP-SPRP-289420-NC-Dir / Convention de partenariat avec la chaîne de télévision pour la diffusion de la série de sensibilisation à la vaccination contre la Covid-19	IDA / 68690	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		60,000.00	0.00	En attente d'exécution																2022-08-16	2022-08-21	2022-09-25	2023-09-25	
CI-CEP-SPRP-289422-NC-Dir / Convention de partenariat avec CANAL+ pour la diffusion de la série télé et le clip officiel de sensibilisation à la vaccination contre la Covid-19	IDA / 68690	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		80,000.00	0.00	En attente d'exécution																2022-09-01	2022-09-06	2022-10-11	2023-10-11	
CI-CEP-SPRS-289423-NC-Dir / Convention de partenariat avec LEE TV pour la diffusion de la série télé et le clip officiel de sensibilisation à la vaccination contre la Covid-19	IDA / 68690	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		140,000.00	0.00	En attente d'exécution																2022-09-05	2022-09-10	2022-10-15	2023-10-15	
CI-CEP-SPRP-289425-NC-Dir / Convention de partenariat avec la RTI pour la diffusion de la série télé et le clip officiel de sensibilisation à la vaccination contre la Covid-19	IDA / 68690	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		170,000.00	0.00	En cours d'exécution																2022-08-22	2022-04-20	2022-08-27	2022-10-01	2023-10-01
CI-CEP-SPRP-289283-NC-RF Q / Recrutement d'un prestataire pour le renforcement de l'infrastructure informatique (serveur, contrôleur de domaines, logiciels, ...) pour améliorer la productivité de l'UCP-BM	IDA / 68690	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	En attente d'exécution																2022-08-20		2022-10-15	2023-04-13	
CI-CEP-SPRP-304444-NC-RF Q / Recrutement d'un prestataire pour la Reprographie de cartes de vaccination et de outils de données de vaccination (DCPEV/NHP)	IDA / 70950	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,700,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2023-01-04		2023-03-01	2023-08-28
CI-CEP-SPRP-304701-NC-Dir / Sélection Directe avec TRACTE TV en vue de la promotion de la vaccination contre la COVID-19 à travers des événements sportifs dédiés à la jeunesse dans les districts sanitaires à faible taux de couverture vaccinale	IDA / 68690	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		465,000.00	0.00	En attente d'exécution																2022-09-26	2022-10-01	2022-11-05	2023-11-05	
CI-CEP-SPRP-304846-NC-Dir / Sélection Directe avec la RTI pour la mise en œuvre de l'ariétoscope spécial vaccinateur COVID-19	IDA / 70950	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		320,000.00	0.00	En attente d'exécution																2022-10-03	2022-10-08	2022-11-12	2023-05-11	
CI-CEP-SPRP-305812-NC-RF Q / Recrutement d'un prestataire pour l'assurance des véhicules, motos et ambulances acquis dans le cadre du projet PA-COVID	IDA / 70950	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'exécution																2022-12-10		2023-02-04	2024-02-04	
CI-CEP-SPRP-305813-NC-RF Q / Recrutement d'un prestataire pour l'installation et le maintien d'équipements de géolocalisation sur les véhicules acquis dans le cadre du projet PA-COVID	IDA / 70950	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	70,000.00	0.00	En attente d'exécution																2022-11-29		2023-01-24	2024-01-24	

CI-CEP-SPRP-317026-NC-DIR / Reconstitution du contrat AS COMA CI pour la fourniture d'une assurance santé et individuelle accident pour le personnel de l'UCPS-BM	COFN / C2140	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		160,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-10-28	2022-11-02					2022-12-07	2023-12-07
CI-CEP-SPRP-317031-NC-DIR / Reconstitution du contrat de SANLAM pour l'assurance mutuelle professionnelle des locaux de l'UCPS-BM et de la CTN-PBF	COFN / C2140	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		11,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-11-21	2022-11-26					2022-12-31	2023-12-31
CI-CEP-SPRP-317037-NC-DIR / Reconstitution du contrat de SANLAM pour la fourniture d'une assurance des véhicules de l'UCPS-BM	COFN / C2140	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		70,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-12-15	2022-12-20					2023-01-24	2024-01-24
CI-CEP-SPRP-317039-NC-DIR / Reconstitution du contrat de SAESSEM pour la fourniture d'un service de gardiennage des locaux de l'UCPS-BM	COFN / C2140	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		34,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-12-14	2022-12-19					2023-01-23	2024-01-23
CI-CEP-SPRP-317040-NC-DIR / Reconstitution du contrat de GOLD SECURITY pour la fourniture d'un service de gardiennage des locaux de la CTN-PBF	COFN / C2140	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		17,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-12-14	2022-12-19					2023-01-23	2024-01-23
CI-CEP-SPRP-317043-NC-DIR / Reconstitution du contrat de KLEEN IT pour l'entretien des locaux de l'UCPS-BM	COFN / C2140	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		91,200.00	0.00	En attente d'exécution				2022-12-20	2022-12-25					2023-01-29	2024-01-29
CI-CEP-SPRP-317042-NC-DIR / Reconstitution du contrat de BATTNET PRO pour l'entretien des locaux de la CTN-PBF	COFN / C2140	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		36,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-12-12	2022-12-17					2023-01-21	2024-01-21
CI-CEP-SPRP-317046-NC-RF / Recrutement d'un prestataire pour la maintenance des installations électriques et du système de sécurisation des locaux de l'UCPS-BM	IDA / 70950	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-10-15						2022-12-10	2023-12-10
CI-CEP-SPRP-322613-NC-DIR / Reconstitution du contrat de MTSA GARAGE pour l'entretien des véhicules de l'UCPS-BM	COFN / C2140	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-12-08	2022-12-13					2023-01-17	2024-01-17
CI-CEP-SPRP-299248-NC-DIR / Sélection Directe avec MOOV CI pour le paiement via Mobile Money des frais opérationnels des activités de dépistage et de vaccination.	IDA / 70950	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		12,000.00	0.00	Annulé				2022-10-17	2022-10-22					2022-11-26	2023-11-26
CI-CEP-SPRP-299246-NC-DIR / Sélection Directe avec ORANGE CI pour le paiement via Mobile Money des frais opérationnels des activités de dépistage et de vaccination.	IDA / 70950	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		72,000.00	0.00	Annulé				2022-10-18	2022-10-23					2022-11-27	2023-11-27
CI-CEP-SPRP-299250-NC-DIR / Sélection Directe avec MTN Money pour le paiement via Mobile Money des frais opérationnels des activités de dépistage et de vaccination.	IDA / 70950	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		72,000.00	0.00	Annulé				2022-10-20	2022-10-25					2022-11-29	2023-11-29

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-CEP-SPRP-187219-CS-CQS / Recrutement d'une agence pour l'élaboration, la production et la diffusion dans 120 rades de proximité, de supports et programmes de formation dans le cadre de la riposte à la COVID-19	IDA / 66520	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		400,000.00	560,977.88	Signé	2020-09-25	2020-11-05			2020-10-09	2020-12-02					2020-11-08	2021-01-21	2020-12-13	2021-02-16	2021-06-11			
CI-CEP-SPRP-203253-CS-CQS / Recruter un cabinet pour un CIES sur les sites COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-17	2020-11-24			2021-03-03					2021-04-02		2021-05-07		2022-05-07				
CI-CEP-SPRP-203370-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet pour la conduite de l'audit environnemental et social de la collecte des déchets sur les sites COVID-19 et du fonctionnement des incinérateurs de 13 sites	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Sélection au moins à deux offres	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-26	2020-12-21	2021-02-16	2021-01-07	2021-04-01			2021-04-29		2021-05-29		2021-07-03		2021-08-07		2022-02-03		
CI-CEP-SPRP-226215-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la production des supports de communication dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de communication du plan de vaccination ANTI-COVID	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		500,000.00	559,768.22	Achévé	2021-05-31	2021-04-28			2021-06-14	2021-06-08					2021-07-14	2021-07-08	2021-08-18	2021-08-31	2022-02-14	2021-11-09		
CI-CEP-SPRP-226309-CS-CQS / Recrutement d'un consultant cabinet pour la diffusion des supports de communication dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de communication de la vaccination ANTI-COVID	IDA / 66520	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		500,000.00	482,055.71	Achévé	2021-05-25	2021-04-28			2021-06-08	2021-06-08					2021-07-08	2021-07-07	2021-08-12	2021-08-31	2022-02-08	2021-11-08		

CI-CEP-SPRP-262294-CS-QBS / Recrutement d'un consultant cabinet pour la réalisation d'évaluation de la couverture et des interventions de communication et de mobilisation sociale dans le cadre de la lutte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-29	2022-03-22	2022-04-19		2022-06-02			2022-06-30	2022-07-30	2022-08-29	2022-10-03	2023-04-01
CI-CEP-SPRP-289274-CS-QBS / Recrutement d'un cabinet pour assurer une assistance à l'UCPS-BM dans la mise en œuvre et le suivi des mesures de sauvegardes environnementales et sociales.	IDA / 68690	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		300,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-07-28	2022-07-25	2022-08-18		2022-10-01			2022-10-29	2022-11-28	2022-12-28	2023-02-01	2024-02-01
CI-CEP-SPRP-304415-CS-CQS / Recrutement d'un consultant cabinet pour la conception d'un logiciel de gestion des urgences sanitaires pour le COUSP	IDA / 70950	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-08				2022-11-22					2022-12-22	2023-01-26	2023-07-25
CI-CEP-SPRP-304426-CS-QBS / Recrutement d'un Cabinet d'études pour établir le profil des maladies liées aux acteurs environnementaux en Côte d'Ivoire et accompagner la mise en place du système de veille sanitaire du binôme santé-environnement	IDA / 70950	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-08		2022-12-29		2023-02-11			2023-03-11	2023-04-10	2023-05-10	2023-06-14	2023-12-11
CI-CEP-SPRP-304442-CS-OCBS / Recrutement d'un Consultant Cabinet d'Etudes pour établir le profil pays des maladies liées aux facteurs environnementaux en Côte d'Ivoire et accompagner la mise en place du système de veille sanitaire du binôme santé-environnement	IDA / 70950	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-22		2022-12-13		2023-01-26			2023-02-23	2023-03-25	2023-04-29	2023-06-03	2023-11-30
CI-CEP-SPRP-304687-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en œuvre d'un programme de formation en vue du renforcement des capacités des acteurs clés de la communication dans le cadre de la vaccination contre la COVID-19	IDA / 70950	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-12				2022-12-26					2023-01-25	2023-03-01	2023-08-28

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CI-CEP-SPRP-172458-CS-IND V / Recrutement d'un chargé de projet	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Individuel	Limited		40,800.00	3,219.50	Signé	2020-05-15	2020-05-13	2020-05-20	2020-08-25	2020-06-10	2020-09-28	2020-07-15	2020-10-10	2021-07-15		
CI-CEP-SPRP-172460-CS-IND V / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Individuel	Limited		40,800.00	0.00	Annulé	2020-05-15	2020-05-13	2020-05-20		2020-06-10		2020-07-15		2021-07-15		
CI-CEP-SPRP-172461-CS-IND V / Recrutement d'un comptable	IDA / 66520	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	19,334.27	Signé	2020-05-15	2020-05-13	2020-05-20	2020-07-01	2020-06-10	2020-07-07	2020-07-15	2020-07-22	2021-07-15		
CI-CEP-SPRP-172462-CS-IND V / Recrutement d'un assistant comptable	IDA / 66520	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		16,800.00	15,037.76	Signé	2020-05-15	2020-05-13	2020-05-20	2020-08-10	2020-06-10	2020-08-26	2020-07-15	2020-09-23	2021-07-15		
CI-CEP-SPRP-172467-CS-IND V / Recrutement d'un expert en gestion financière en appui	IDA / 66520	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		40,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-15	2020-10-21	2020-05-20		2020-06-10		2020-07-15		2021-07-15		
CI-CEP-SPRP-172471-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet d'audit externe (sélection directe avec CE2C/PANAUDIT)	IDA / 66520	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	14,387.58	Signé	2020-05-15	2020-11-25	2020-05-25	2020-11-23			2020-07-29	2021-03-22	2021-07-29		
CI-CEP-SPRP-178124-CS-CDS / Recrutement d'un coordinateur opérationnel auprès du Comité de Suivi Opérationnel du plan de riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		48,000.00	48,199.86	Signé	2020-06-15	2020-06-10	2020-06-25	2020-06-10			2020-08-29	2020-06-17	2021-02-25		
CI-CEP-SPRP-203377-CS-IND V / Recrutement de 3 consultants statisticiens en appui aux études de recherches opérationnelles sur les perceptions, connaissances, attitudes et pratiques de la population sur la COVID-19	IDA / 66520	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Individuel	Limited		22,000.00	19,290.10	Signé	2021-02-11	2020-11-30	2021-02-16	2021-02-02	2021-03-09	2021-04-22	2021-04-13	2021-05-07	2021-10-10	2021-12-09	
CI-CEP-SPRP-203380-CS-IND V / Recrutement de deux consultants psychologues en appui aux études de recherches opérationnelles sur les perceptions, connaissances, attitudes et pratiques de la population sur la COVID-19	IDA / 66520	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	11,307.95	Signé	2021-02-19	2020-11-23	2021-02-24	2021-01-19	2021-03-17	2021-04-22	2021-04-21	2021-06-24	2021-10-18		
CI-CEP-SPRP-213491-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation et la préparation à l'introduction du vaccin COVID-19 en CI	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	135,769.40	Signé	2021-02-15	2021-01-13	2021-02-20	2021-01-11	2021-03-13	2021-01-14	2021-04-17	2021-01-25	2021-07-16		
CI-CEP-SPRP-203379-CS-IND V / Recrutement d'un consultant analyse de données qualitatives en appui aux études de recherches opérationnelles sur les perceptions, connaissances, attitudes et pratiques de la population sur la COVID-19	IDA / 66520	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2021-06-10		2021-06-15		2021-07-06		2021-08-10		2022-02-06		

CI-CEP-SPRP-231970-CS-CDS / Entente Directe avec l'entrepr prise WIZALL pour le paiement via mobile money des frais opérationnels des activités d e dépistage et de vaccination	IDA / 68690	Component 2: Health Comm unication and Community En gagement	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		140,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2021-06-15	2021-06-25			2021-08-29	2022-08-29			
CI-CEP-SPRP-226229-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant individuel pour la formati on des membres des comités de gestion des plaintes	IDA / 66520	Component 2: Health Comm unication and Community En gagement	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	Annulé	2021-06-09	2021-06-14	2021-07-05		2021-08-09	2022-02-05			
CI-CEP-SPRP-203376-CS-IND V / Recrutement de 4 consult ants épidémiologistes en app ui aux études recherches opé rationnelles sur les perceptio ns, connaissances, attitudes et pratiques de la population sur la COVID-19	IDA / 66520	Component 2: Health Comm unication and Community En gagement	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2021-07-14	2021-07-19	2021-08-09		2021-09-13	2022-03-12			
CI-CEP-SPRP-254676-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant individuel pour la concep tion et la production d'une sé rie télévisée de sensibilisati on de 26 épisodes de type "Fa ut pas fisher"	IDA / 68690	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Individuel	Limited		160,000.00	148,737.60	Signé	2021-11-25	2021-10-11	2021-11-30	2021-10-27	2021-12-21	2021-11-02	2022-01-25	2021-11-29	2022-07-24
CI-CEP-SPRP-262244-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant individuel international p our la conception du modèle d'indemnisation sans faute d es cas de MAPI (Manifestatio ns Post-vacinales) graves	IDA / 68690	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-02-14	2021-11-19	2022-02-19		2022-03-12		2022-04-16		2022-10-13
CI-CEP-SPRP-262255-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant individuel national en ap ui à la conception du modèle d'indemnisation sans faute des cas de MAPI graves	IDA / 68690	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-02-18	2021-11-22	2022-02-23		2022-03-16		2022-04-20		2022-10-17
CI-CEP-SPRP-231981-CS-IND V / Recrutement d'un assista nt projet en appui à l'UCPS-B M	IDA / 66520	Component 3: Project imple mentation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		19,200.00	0.00	Annulé	2021-06-29	2021-05-21	2021-07-04		2021-07-25		2021-08-29		2022-08-29
CI-CEP-SPRP-287864-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant spécialiste en Violences Basées sur le Genre en appui à l'UCPS-BM	IDA / 68690	Component 3: Project imple mentation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		38,400.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-04-30	2022-04-13	2022-05-05		2022-05-26		2022-06-30		2023-06-30
CI-CEP-SPRP-304434-CS-IND V / Recrutement d'un expert vaccinologue pour la DCEV et l'INHP, en appui au plan d e déploiement de la vaccinati on	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Individuel	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-12-02		2023-01-20		2023-02-10		2023-03-17		2023-09-13
CI-CEP-SPRP-304443-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant individuel en appui à la D CPEV pour les aspects logisti ques (N°01)	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-12-13		2023-01-31		2023-02-21		2023-03-28		2024-03-28
CI-CEP-SPRP-304446-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant individuel en appui à la D CPEV pour les aspects logisti ques (N°02)	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-12-07		2023-01-25		2023-02-15		2023-03-22		2024-03-22
CI-CEP-SPRP-304696-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant individuel pour le dévelo ppement d'une application on -line et off-line pour la diffus ion en temps réel de l'inform ation sur la vaccination et la gestion des rumeurs et des p	IDA / 70950	Component 2: Health Comm unication and Community En gagement	A posteriori	Individuel	Open - National		180,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-01-02		2023-02-20		2023-03-13		2023-04-17		2023-10-14
CI-CEP-SPRP-304703-CS-IND V / Recrutement de 4 agents bilingues anglais français p our le call center du MSHPCM U	IDA / 70950	Component 2: Health Comm unication and Community En gagement	A posteriori	Individuel	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-12-05		2023-01-23		2023-02-13		2023-03-20		2023-09-16
CI-CEP-SPRP-304849-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant individuel pour la dissémi nation et capitalisation des tr avaux de recherche en lien a vec la covid-19	IDA / 70950	Component 2: Health Comm unication and Community En gagement	A posteriori	Individuel	Open - National		140,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-01-02		2023-02-20		2023-03-13		2023-04-17		2023-10-14
CI-CEP-SPRP-304424-CS-CDS / Sélection Directe avec le Pr ofesseur TOURE HARVEY pou r la DCEV et l'INHP, en appui à au plan de déploiement de la vaccination	IDA / 70950	Component 1: Emergency C OVID-19 response	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		240,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-12-09	2022-09-01	2022-12-19				2023-02-22		2025-02-21