

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Côte d'Ivoire - Strategic Purchasing and Alignment of Resources and Knowledge in Health Project (SPARK - Health) - P167959**

**Project Implementation agency: Unité de coordination des projets Santé - Banque mondiale**

**Date of the Procurement Plan: 23<sup>rd</sup> August 2019**

**Period covered by this Procurement Plan: 23<sup>rd</sup> September 2019 - 3<sup>st</sup> December 2019**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank's Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used. *Not Applicable*

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the

Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *“Not Applicable”*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Not Applicable*

Goods: is not applicable

Works: is not applicable

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *Not applicable*

**Other Relevant Procurement Information.**

*Not applicable*







CI-CSP-SPANI-CSEC-17445-CO-RIQZ	EA / 63070	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	17,000.00	0.00	Annulé									2020-08-01											2020-07-29		2021-01-25	
CI-CSP-SPANI-CSEC-17445-CO-RIQZ	EA / 63070	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	800,000.00	0.00	Annulé										2020-08-14										2020-08-08		2021-02-08	
CI-CSP-SPANI-CSEC-17445-CO-RIQZ	EA / 63070	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	736,000.00	0.00	Annulé																				2020-07-30		2021-01-21	
CI-CSP-SPANI-CNAM-17188-CO-RIQZ	EA / 63070	Health System	Performance	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	14,000.00	71,637.18	Signé																				2020-08-20		2021-02-11	
CI-CSP-SPANI-17188-CO-RIQZ	EA / 63070	Health System	Performance	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	39,000.00	94,136.62	Actuel																				2020-08-20		2020-12-23	
CI-CSP-SPANI-17324-CO-RIQZ	EA / 63070	Health System	Performance	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	32,739.33	Actuel																				2020-08-20		2021-01-19	
CI-CSP-SPANI-CSEC-180709-CO-RIQZ	EA / 63070	Contingency Emergency Response	A position	Prestation de marche de gr à gr	Direct		1,300,000.00	1,113,965.68	Actuel			2020-07-03	2020-07-02															2020-07-08		2020-08-14		
CI-CSP-SPANI-CSEC-180710-CO-RIQZ	EA / 63070	Contingency Emergency Response	A position	Prestation de marche de gr à gr	Direct		1,700,000.00	1,463,181.00	Actuel			2020-07-06	2020-07-02															2020-07-08		2020-08-11		
CI-CSP-SPANI-CSEC-180711-CO-RIQZ	EA / 63070	Contingency Emergency Response	A position	Prestation de marche de gr à gr	Direct		1,300,000.00	839,849.00	Actuel			2020-07-06	2020-07-02															2020-07-08		2020-08-13		
CI-CSP-SPANI-CSEC-180712-CO-RIQZ	EA / 63070	Contingency Emergency Response	A position	Prestation de marche de gr à gr	Direct		2,000,000.00	1,731,927.39	Actuel			2020-07-08	2020-07-02															2020-07-08		2021-03-21		
CI-CSP-SPANI-CSEC-180713-CO-RIQZ	EA / 63070	Contingency Emergency Response	A position	Prestation de marche de gr à gr	Direct		12,000.00	10,578.00	Signé			2020-07-10	2020-07-11															2020-08-19		2021-02-11		
CI-CSP-SPANI-CSEC-180714-CO-RIQZ	EA / 63070	Contingency Emergency Response	A position	Prestation de marche de gr à gr	Direct		2,600,000.00	2,227,461.01	Actuel			2020-07-14	2020-07-16															2020-08-21		2021-03-29		
CI-CSP-SPANI-CSEC-180715-CO-RIQZ	EA / 63070	Contingency Emergency Response	A position	Prestation de marche de gr à gr	Direct		2,400,000.00	2,136,143.87	Actuel			2020-07-15	2020-11-20	2020-07-20	2020-12-05													2020-08-24		2021-03-29		
CI-CSP-SPANI-CSEC-181497-CO-RIQZ	EA / 63070	Contingency Emergency Response	A position	Prestation de marche de gr à gr	Direct		7,600,000.00	6,713,995.01	Actuel			2020-07-24	2020-06-30	2020-07-29	2020-08-30													2020-09-02		2021-03-21		
CI-CSP-SPANI-CSEC-181188-CO-RIQZ	EA / 63070	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	26,771.14	Actuel																			2020-08-28		2021-03-19		
CI-CSP-SPANI-CSEC-181115-CO-RIQZ	EA / 63070	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	122,811.30	Signé																				2020-10-23		2021-04-21	
CI-CSP-SPANI-CSEC-181497-CO-RIQZ	EA / 63070	Contingency Emergency Response	A position	Prestation de marche de gr à gr	Direct		180,000.00	196,801.63	Actuel			2020-07-27	2020-06-21	2020-08-01	2020-07-01													2020-09-05		2021-03-29		
CI-CSP-SPANI-200219-CO-RIQZ	EA / 63070	Health System	Performance	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	850,000.00	0.00	En cours d'exécution																			2020-12-16		2021-06-14		
CI-CSP-SPANI-200420-CO-RIQZ	EA / 63070	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	800,000.00	1,008,133.41	Actuel																			2021-01-25		2021-07-17		
CI-CSP-SPANI-181090-CO-RIQZ	EA / 63070	Health System	Performance	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	260,000.00	0.00	Annulé																			2020-10-29		2021-02-12		
CI-CSP-SPANI-CSEC-181098-CO-RIQZ	EA / 63070	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	200,000.00	0.00	Annulé																				2020-10-27		2021-08-28	
CI-CSP-SPANI-CSEC-181098-CO-RIQZ	EA / 63070	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	600,000.00	0.00	Annulé																				2020-10-26		2021-08-19	
CI-CSP-SPANI-CSEC-181098-CO-RIQZ	EA / 63070	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	Annulé																					2020-11-20		2021-05-24
CI-CSP-SPANI-CSEC-181098-CO-RIQZ	EA / 63070	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,200,000.00	0.00	Annulé																				2020-10-04		2021-05-28	
CI-CSP-SPANI-CSEC-181098-CO-RIQZ	EA / 63070	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	70,000.00	0.00	Annulé																					2020-09-22		2021-03-21

CI-CIP-SPAN-17244-CC-02Q Acquisition d'équipements médicaux pour la mise en place d'un système automatisé de gestion des cadres de la mise en œuvre des activités de lutte contre le COVID-19	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	Annuel	2020-08-14									2020-08-09	2021-02-05	
CI-CIP-SPAN-17244-CC-02Q Acquisition d'équipements médicaux pour la mise en œuvre des activités de lutte contre le COVID-19	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	360,000.00	0.00	Annuel	2020-08-14									2020-08-09	2021-02-05	
CI-CIP-SPAN-17181-CC-08E / Acquisition de matériel informatique pour la mise à jour des ordinateurs et serveurs de l'USDP	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	290,000.00	0.00	Annuel	2020-09-29	2020-07-04		2020-08-15	2020-09-14	2020-10-19				2020-08-17	2021-04-17	
CI-CIP-SPAN-161274-CC-08E / Acquisition de 10 véhicules 4x4 tout terrain utilisés pour la mise en œuvre de nos projets "see your baby"	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,100,000.00	0.00	Annuel	2020-05-05	2020-05-10		2020-06-21	2020-07-21	2020-08-21				2020-06-21	2021-02-21	
CI-CIP-SPAN-22016-CC-08E / Acquisition de matériel pour la mise en œuvre des activités des ACV	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-06					2021-08-31				2021-11-28	2021-11-28	
CI-CIP-SPAN-22016-CC-08E / Acquisition d'équipements informatiques pour les centres de village de la CSOM	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-11					2021-06-08				2021-06-08	2021-12-05	
CI-CIP-SPAN-22014-CC-08E / Acquisition d'équipements informatiques et logiciels médicaux et télécommunications de la mise en œuvre pour la plateforme web de la CSOM/USDP	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	150,000.00	0.00	Annuel	2021-05-12	2021-04-22	2021-05-17	2021-06-04	2021-06-28	2021-07-28	2021-09-01				2022-02-28	2022-02-28
CI-CIP-SPAN-22041-CC-08E / Acquisition d'équipements informatiques pour la CTE/USDP	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-05					2021-08-28				2021-08-28	2021-12-21	
CI-CIP-SPAN-22044-CC-08E / Acquisition d'un groupe électrogène et un générateur pour la CTE	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-04					2021-06-29				2021-06-29	2021-12-26	
CI-CIP-SPAN-22030-CC-08E / Acquisition d'équipements informatiques pour la DSPT en appui à la mise en œuvre de l'USDP	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	Annuel	2021-02-03					2021-03-31				2021-03-31	2021-09-27	
CI-CIP-SPAN-22022-CC-08E / Acquisition de matériel pour la mise en œuvre des activités des ACV	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	95,000.00	0.00	Annuel	2020-12-02					2021-01-27				2021-01-27	2021-07-26	
CI-CIP-SPAN-161274-CC-08E / Équipe d'assistance technique avec ALLIANCE MEDICA pour la fourniture de compléments médicaux à la NPH dans le cadre de la réponse contre le COVID-19	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passeport de marché de gr à gr	Direct		1,214,000.00	0.00	Annuel	2020-07-01					2020-07-06				2020-08-10	2021-02-08	
CI-CIP-SPAN-17244-CC-02Q Acquisition de matériel médical de complémentarité médicale de la mise en œuvre des activités de lutte contre le COVID-19	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	62,000.00	0.00	Annuel	2020-08-14					2020-08-09				2020-08-09	2021-02-05	
CI-CIP-SPAN-17241-CC-02Q Équipe d'assistance technique avec CDC/CI pour la fourniture de carburants médicaux et médicaux, les équipements de diagnostic électrogène dans le cadre de la mise en œuvre des activités de lutte contre le COVID-19	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passeport de marché de gr à gr	Direct		152,000.00	0.00	Annuel	2020-06-11					2020-06-20				2020-07-23	2021-01-21	
CI-CIP-PSSE-11582-CC-08E / Acquisition de matériel de surveillance pour les TP de l'USDP	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-25	2021-08-04		2021-10-16	2021-11-15	2021-12-20				2021-12-20	2022-06-18	
CI-CIP-SPAN-16111-CC-02Q Équipe de carburant pour la mise en œuvre des activités de la CSOM	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Passeport de marché de gr à gr	Direct		56,000.00	0.00	Annuel	2019-12-31					2020-01-05				2020-02-09	2021-02-08	
CI-CIP-SPAN-161277-CC-08E / Acquisition de 20 pièces médicales pour la mise en œuvre de nos projets "see your baby"	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	Annuel	2020-05-17					2020-07-17				2020-07-17	2021-01-08	
CI-CIP-SPAN-21217-CC-08E / Acquisition de 6 véhicules 4x4 pour la mise en œuvre des activités des ACV, du DR et de la phase active de la CSOM	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-19					2021-09-13				2021-09-13	2022-03-12	
CI-CIP-SPAN-22098-CC-08E / Acquisition de matériel informatique de bureau pour l'USDP (année 2021)	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-25					2021-10-20				2021-10-20	2022-10-20	
CI-CIP-SPAN-20274-CC-08E / Acquisition d'équipements informatiques pour la mise en œuvre de nos projets "see your baby"	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-26					2021-08-24				2021-08-24	2022-02-28	
CI-CIP-SPAN-20070-CC-08E / Acquisition de matériel de bureau pour l'USDP (Bureau années)	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-21					2021-10-18				2021-10-18	2022-01-18	
CI-CIP-SPAN-22007-CC-08E / Acquisition de matériel informatique pour l'USDP (année 2021)	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-25					2021-09-19				2021-09-19	2022-09-19	
CI-CIP-SPAN-21707-CC-08E / Fourniture d'équipements médicaux et logiciels informatiques pour la mise en œuvre du Data Center de l'USDP/CI	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-17	2021-08-22		2021-10-03	2021-11-02	2021-12-07				2021-12-07	2022-12-07	
CI-CIP-SPAN-218276-CC-08E / Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques pour la mise en œuvre des activités de la CSOM et de la phase active de la CSOM	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-22					2021-10-17				2021-10-17	2022-10-17	
CI-CIP-SPAN-21214-CC-08E / Acquisition de matériel de bureau pour l'USDP (USDP, la CTE, l'USDP et l'USDP)	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-25					2021-12-20				2021-12-20	2022-06-18	
CI-CIP-SPAN-21580-CC-08E / Acquisition de 4 ambulances pour la mise en œuvre des activités de l'USDP	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-22					2022-01-17				2022-01-17	2022-07-18	

CI-CSP-SPMR-25443-GD-RFQ / Acquisition et installation de matériels et équipements informatiques pour le déploiement de DRP dans la zone (KAZANCOUKA, TANDA, BANGOUOROU, BOUKA)	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	890,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-22	2022-02-27	2022-04-16	2022-05-10	2022-06-14	2022-12-11
CI-CSP-SPMR-25444-GD-RFQ / Acquisition de Matériel d'urgence et équipements pour la MSP- CI (Districts de parametral des centres de santé)	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution		2021-10-21			2021-12-20	2022-06-18
CI-CSP-SPMR-25445-GD-RFQ / Acquisition d'Équipements de Protection des Matériaux pour le District de la MSP- CI	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,400,000.00	0.00	En attente d'exécution		2021-11-28			2022-01-23	2022-07-22
CI-CSP-SPMR-25483-GD-RFQ / Acquisition et installation de matériels et équipements informatiques et équipements biomédicaux pour la MSP et l'UCF-BM	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-01-03			2022-02-28	2022-08-27
CI-CSP-SPMR-25490-GD-RFQ / Acquisition de 200 lots d'équipements biomédicaux, fournitures et fournitures, fournitures biomédicales, fournitures de protection des Ressources Humaines pour les districts de village de la CNAM	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-04-25			2022-06-20	2022-12-12
CI-CSP-SPMR-25444-GD-RFQ / Acquisition de matériels et équipements informatiques pour le déploiement de DRP dans les zones à haut risque (KAZANCOUKA, TANDA, BANGOUOROU, BOUKA, BOUKOUCOUCO, BOUKOUCOUCO, BOUKOUCOUCO, BOUKOUCOUCO, BOUKOUCOUCO, BOUKOUCOUCO)	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,050,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30	2021-12-05	2022-01-16	2022-02-15	2022-03-22	2022-09-18
CI-CSP-SPMR-25447-GD-RFQ / Acquisition et installation de matériel informatique pour le déploiement de DRP dans la zone à haut risque (KAZANCOUKA, TANDA, BANGOUOROU, BOUKA, BOUKOUCOUCO, BOUKOUCOUCO, BOUKOUCOUCO, BOUKOUCOUCO, BOUKOUCOUCO)	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,130,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-28	2022-04-02	2022-05-14	2022-06-11	2022-07-14	2022-01-14
CI-CSP-SPMR-25442-GD-RFQ / Acquisition de matériels et équipements informatiques pour le déploiement de DRP dans les hôpitaux de la zone 2 (KAZANCOUKA, TANDA, BANGOUOROU, BOUKA, BOUKOUCOUCO, BOUKOUCOUCO, BOUKOUCOUCO, BOUKOUCOUCO, BOUKOUCOUCO)	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-28	2022-03-02	2022-03-16	2022-04-15	2022-05-20	2022-11-16
CI-CSP-SPMR-25443-GD-RFQ / Acquisition et installation de matériels et équipements informatiques pour le District de la MSP- CI (Districts de parametral des centres de santé)	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,110,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-28	2022-03-02	2022-03-13	2022-03-10	2022-04-09	2022-10-18
CI-CSP-SPMR-25457-GD-RFQ / Acquisition et installation de matériels et équipements informatiques pour le déploiement de DRP dans les hôpitaux de la zone 2 (KAZANCOUKA, TANDA, BANGOUOROU, BOUKA, BOUKOUCOUCO, BOUKOUCOUCO, BOUKOUCOUCO, BOUKOUCOUCO, BOUKOUCOUCO)	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,260,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-28	2022-03-05	2022-04-16	2022-05-16	2022-06-20	2022-12-17

Activity Reference No. / Description	Lot / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	DRP Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		DRP Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CI-CSP-PRSD-136121-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'impression des factures de locaux de l'UCF-BM	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	72,086.08	Signé							2019-11-17	2019-12-08					2020-01-17	2020-01-14	2021-01-10				
CI-CSP-PRSD-136120-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour le partage de données de locaux de l'UCF-BM	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	20,346.79	Signé							2019-11-23	2019-12-02					2020-01-18	2020-01-22	2021-01-16				
CI-CSP-PRSD-136127-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'impression des factures de locaux de l'UCF-BM	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-10-29						2019-12-24		2020-12-22				
CI-CSP-PRSD-136120-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la location de véhicules pour les missions d'inspection et d'entretien de la CNAM	DA / 63870	Project Management	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	400,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-11-25				2019-11-30					2020-01-11		2020-02-10		2021-03-15			
CI-CSP-PRSD-136145-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'impression et la numérisation des documents du projet	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	85,142.78	Achévé							2019-12-01	2020-01-20					2020-12-29	2020-01-16	2020-12-22	2020-08-01			
CI-CSP-PRSD-136174-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'impression des factures de locaux de l'UCF-BM	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	95,000.00	68,142.98	Signé							2019-10-14	2019-09-12					2019-12-09	2019-10-28	2020-12-07				
CI-CSP-PRSD-136178-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour le montage des équipements de maintenance des équipements de véhicules de l'UCF-BM	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	18,366.24	Signé							2019-11-03	2020-04-16					2019-12-29	2020-01-16	2020-12-27				
CI-CSP-PRSD-136181-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'impression des factures de locaux de l'UCF-BM	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	44,918.80	Signé							2019-12-04	2019-10-23					2020-12-20	2019-12-21	2020-12-28				
CI-CSP-PRSD-136187-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour le montage des équipements de véhicules de l'UCF-BM	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	21,613.56	Signé							2019-10-15	2019-11-07					2019-12-10	2020-01-10	2020-12-08				
CI-CSP-PRSD-136418-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'impression des factures de locaux de l'UCF-BM	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	31,573.84	Signé							2019-12-14	2020-03-03					2019-12-10	2020-04-16	2020-12-28				
CI-CSP-PRSD-136447-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'impression des factures de locaux de l'UCF-BM	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Prestation de service de gr à gr	Direct		12,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-10-23				2019-10-28						2019-12-02		2020-11-10				
CI-CSP-PRSD-136789-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'impression des factures de locaux de l'UCF-BM	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Prestation de service de gr à gr	Direct		30,000.00	0.00	Annulé			2019-11-22				2019-11-27						2020-01-01		2020-08-29				



CI-CFP-SPAR-156412-NC-8FQ2	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	188,000.00	188,011.95	Signé											2020-01-29	2020-01-03			2020-01-25	2020-07-22	2020-09-21	
CI-CFP-SPAR-156799-NC-088	DA / 63870	Project Management	A position	Passeation de marché de gr à gré	Direct		45,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-11-11	2020-02-20	2020-01-05	2020-02-20											2020-02-09	2020-08-02		
CI-CFP-SPAR-166820-75-028 / Entente Directe avec MEDALME pour l'approvisionnement des services de gestion de la PRIS et de lancement du contrat.	DA / 63870	Project Management	A position	Passeation de marché de gr à gré	Direct		94,000.00	49,344.55	Achevé	2020-02-28	2020-01-06	2020-03-04	2020-02-28											2020-04-15	2020-04-15	2020-10-05	2020-07-29
CI-CFP-SPAR-166821-NC-088 / Entente Directe avec MEDALME pour la mise en place de l'activité d'approvisionnement des services de gestion de la PRIS et de lancement du contrat.	DA / 63870	Project Management	A position	Passeation de marché de gr à gré	Direct		36,000.00	21,071.39	Achevé	2020-02-28	2020-03-06	2020-03-04	2020-02-28											2020-04-08	2020-04-15	2020-10-05	2020-06-30
CI-CFP-SPAR-166822-NC-088 / Entente Directe avec MEDALME pour la mise en place de l'activité d'approvisionnement des services de gestion de la PRIS et de lancement du contrat.	DA / 63870	Project Management	A position	Passeation de marché de gr à gré	Direct		12,000.00	11,254.83	Achevé	2020-02-28	2020-01-04	2020-03-04	2020-02-28											2020-04-08	2020-04-15	2020-10-05	2020-06-30
CI-CFP-SPAR-168110-NC-8FQ / Conception et diffusion de notes clés de la stratégie de soutien et de facilité et impression et diffusion de supports de travail dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de soutien.	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	71,008.41	Achevé															2020-06-01	2020-06-08	2020-11-28	2020-10-30
CI-CFP-SPAR-161289-NC-088 / Fourniture de matériel informatique pour la mise en œuvre du projet de gestion des médicaments dans le SDG.	TF / 63892	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Passeation de marché de gr à gré	Direct		76,000.00	0.00	Annulé	2020-01-25			2020-01-25												2020-07-04		2020-12-31
CI-CFP-SPAR-148191-NC-088 / Conception et mise en œuvre de la plateforme de services et de diffusion de supports numériques.	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Passeation de marché de gr à gré	Direct		160,000.00	0.00	Annulé	2019-13-23			2019-13-28											2020-02-01		2021-01-31	
CI-CFP-SPAR-148194-NC-088 / Conception de plateforme avec l'intégration des données de gestion pour la fourniture de services et de diffusion de supports numériques.	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Passeation de marché de gr à gré	Direct		60,000.00	0.00	Annulé	2019-11-17			2019-12-12											2020-01-20		2020-07-24	
CI-CFP-PRIS-138188-NC-8FQ / Remplacement d'un prestataire pour la mise en œuvre de la plateforme de services de gestion des médicaments.	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	Annulé				2019-11-27											2020-01-22		2021-01-20	
CI-CFP-PRIS-138184-NC-8FQ / Remplacement d'un prestataire pour l'assurance informatique, assurance de paiement de l'UCPS-88.	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	903.19	Signé				2019-10-16										2019-12-11	2019-10-28	2020-12-09		
CI-CFP-SPAR-CBSC-17193-NC-088 / Convention de Partenariat avec Alliance City d'Ho Chi Minh pour la mise en œuvre d'un projet d'activités en lien avec COVID-19.	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passeation de marché de gr à gré	Direct		139,000.00	0.00	Annulé	2020-01-29			2020-08-03											2020-07-08		2021-01-04	
CI-CFP-SPAR-CBSC-17198-NC-088 / Convention avec ANADES pour la mise en œuvre d'un projet de campagne de sensibilisation via les médias sociaux et ANADES dans le cadre de la réponse à la COVID-19.	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passeation de marché de gr à gré	Direct		210,000.00	190,161.85	Signé	2020-07-21	2020-06-22	2020-07-26	2020-06-26										2020-04-30	2020-07-31	2021-08-30		
CI-CFP-SPAR-CBSC-17192-NC-088 / Convention avec ANADES pour la mise en œuvre d'un projet de campagne de sensibilisation via les médias sociaux et ANADES dans le cadre de la réponse à la COVID-19.	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passeation de marché de gr à gré	Direct		60,000.00	54,485.85	Achevé	2020-07-31	2020-06-25	2020-08-05	2020-08-30										2020-09-09	2020-07-14	2021-08-30	2020-09-11	
CI-CFP-SPAR-CBSC-180811-NC-088 / Entente Directe avec l'Alliance City d'Ho Chi Minh pour la mise en œuvre d'un projet d'activités en lien avec COVID-19.	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passeation de marché de gr à gré	Direct		1,100,000.00	1,150,008.98	Signé	2020-08-30	2020-01-11	2020-07-05	2020-08-22										2020-08-09	2020-07-02	2021-02-05		
CI-CFP-SPAR-CBSC-180841-NC-088 / Entente Directe avec A SAGONS C VITRE pour l'approvisionnement et la restauration des personnes confinées à l'UTB.	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passeation de marché de gr à gré	Direct		686,000.00	511,295.89	Signé	2020-07-16	2020-01-14	2020-07-21	2020-06-22										2020-08-21	2020-07-02	2021-02-21		
CI-CFP-SPAR-CBSC-180811-NC-088 / Entente Directe avec SOCCO (S) pour l'approvisionnement, le nettoyage et la désinfection des zones de distribution d'eau et de boissons sucrées aux personnes confinées à l'UTB.	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passeation de marché de gr à gré	Direct		800,000.00	515,882.22	Signé	2020-07-21	2020-01-13	2020-07-26	2020-06-22										2020-08-30	2020-07-02	2021-02-28		
CI-CFP-SPAR-CBSC-180817-NC-088 / Entente Directe avec le Ministère de Santé pour la restauration des personnes confinées à l'UTB.	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passeation de marché de gr à gré	Direct		1,200,000.00	494,365.62	Signé	2020-07-15	2020-01-13	2020-07-20	2020-06-22										2020-08-24	2020-07-02	2021-02-29		
CI-CFP-SPAR-CBSC-17193-NC-088 / Convention de Partenariat avec Alliance City d'Ho Chi Minh pour la mise en œuvre d'un projet d'activités en lien avec COVID-19.	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passeation de marché de gr à gré	Direct		510,000.00	413,833.00	Signé	2020-07-30	2020-06-26	2020-07-15	2020-06-30										2020-08-19	2020-07-14	2021-02-15		
CI-CFP-SPAR-181010-NC-8FQ / Acquisition et installation d'équipement de vidéo surveillance pour les locaux de la CTRE.	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	21,372.03	Signé				2020-08-04										2020-09-29	2020-09-15	2021-03-28		
CI-CBSPAR-CBSC-184514-NC-088 / Entente Directe avec l'Alliance City d'Ho Chi Minh pour la mise en œuvre d'un projet d'activités en lien avec COVID-19.	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passeation de marché de gr à gré	Direct		1,175,000.00	2,023,184.85	Signé	2020-07-29	2020-06-22	2020-07-03	2020-08-14										2020-09-10	2020-09-10	2021-03-06		
CI-CFP-SPAR-181011-NC-8FQ / Remplacement d'un prestataire pour la livraison de services pour l'UCPS-88.	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	90,000.00	85,494.20	Signé				2020-08-07										2020-10-01	2020-08-02	2021-03-31		
CI-CFP-SPAR-181113-NC-8FQ / Remplacement d'un prestataire pour l'approvisionnement des documents de l'UCPS-88.	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	105,063.68	Signé				2020-09-10										2020-10-11	2020-11-20	2021-04-29		
CI-CFP-SPAR-198913-NC-088 / Remplacement de prestataire de services de gestion des locaux de l'UCPS-88 et de la CTRE.	DA / 63870	Project Management	A position	Passeation de marché de gr à gré	Direct		60,000.00	46,130.30	Signé	2020-11-27	2020-12-11	2020-12-02	2020-12-14										2021-01-06	2021-01-27	2022-01-08		
CI-CFP-SPAR-198917-NC-088 / Remplacement de prestataire de services de gestion des locaux de l'UCPS-88.	DA / 63870	Project Management	A position	Passeation de marché de gr à gré	Direct		90,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-10-23			2020-10-28											2020-12-01		2021-12-02	

CI-CEP-SPANI-199923-NC-DB / Reconstruction de centre avec COVID pour l'assurance individuelle accident de personnel de l'UCPS-BM	EA / E3870	Project Management	A position	Prestation de service de gr à gr	Direct	10,000.00	0.00	En attente d'exécution		2020-10-29	2020-11-01						2020-12-08	2021-12-08	
CI-CEP-SPANI-199925-NC-DB / Reconstruction de centre de Smart ASSURANCE pour la maintenance de remplacement des véhicules de l'UCPS-BM	EA / E3870	Project Management	A position	Prestation de service de gr à gr	Direct	90,000.00	0.00	En attente d'exécution		2020-11-13	2020-11-18						2020-12-23	2021-12-23	
CI-CEP-SPANI-199926-NC-DB / Reconstruction de centre de Smart ASSURANCE pour l'assurance multirisque des locaux de l'UCPS-BM	EA / E3870	Project Management	A position	Prestation de service de gr à gr	Direct	90,000.00	0.00	En attente d'exécution		2020-11-16	2020-11-21						2020-12-26	2021-12-26	
CI-CEP-SPANI-200119-NC-DB / Reconstruction de centre de SMART FIC pour l'entretien des locaux de l'UCPS-BM et de l'UCPS-BM	EA / E3870	Health System	A position	Prestation de service de gr à gr	Direct	90,000.00	113,154.76	Signé		2020-12-01	2020-12-11	2020-12-06	2020-12-14				2021-01-10	2021-01-27	2022-01-10
CI-CEP-SPANI-200126-NC-DB / Reconstruction de centre de MOU pour la Rente mobile du personnel de l'UCPS-BM	EA / E3870	Project Management	A position	Prestation de service de gr à gr	Direct	90,000.00	0.00	En attente d'exécution		2020-10-29	2020-11-01						2020-12-08	2021-12-08	
CI-CEP-SPANI-200413-NC-DB / Reconstruction de centre de SMART SERVICES pour l'entretien des véhicules de l'UCPS-BM	EA / E3870	Project Management	A position	Prestation de service de gr à gr	Direct	40,000.00	0.00	Annulé		2020-11-20	2020-11-21						2020-12-30	2021-12-10	
CI-CEP-SPANI-164104-NC-RIQ / Renforcement d'un programme pour l'investissement des sites d'essai de mise en œuvre de DR	EA / E3870	Health System	A position	Demande de prix	Limited	90,000.00	0.00	Annulé				2020-04-21					2020-06-04	2020-12-11	
CI-CEP-SPANI-CEBIC-18172-NC-RIQ / Recrutement d'un prestataire pour la restauration des produits hospitaliers de la COVID-19 dans les centres de soins	EA / E3870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	90,000.00	0.00	Annulé				2020-08-01					2020-09-10	2021-03-28	
CI-CEP-SPANI-CEBIC-17175-NC-RIQ / Coopération de Restauration agricole pour la mise en œuvre d'un système d'activités en lien avec la COVID-19	EA / E3870	Contingency Emergency Response	A position	Prestation de service de gr à gr	Direct	199,000.00	0.00	Annulé		2020-01-29	2020-04-01						2020-07-08	2021-01-04	
CI-CEP-SPANI-220542-NC-RIQ / Programme pour l'assurance des véhicules et centres acquis pour l'ACV	EA / E3870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	90,000.00	0.00	En cours d'exécution				2021-04-10					2021-06-01	2021-12-01	
CI-CEP-SPANI-220558-NC-RIQ / Renforcement d'un programme pour la collecte des déchets médicaux	EA / E3870	Health System	A position	Appel d'offres	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé		2021-01-17	2021-01-22	2021-01-03	2021-04-02	2021-04-02	2021-04-02	2021-09-06	2022-09-06		
CI-CEP-SPANI-220660-NC-RIQ / Renforcement d'un programme pour la location de véhicules pour les centres de soins de COVID-19 dans les régions de la Manébo et la Sud-Camero	EA / E3870	Health System	A position	Demande de prix	Limited	90,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-04-27					2021-06-22	2021-12-18	
CI-CEP-SPANI-220661-NC-RIQ / Renforcement d'un programme pour la location de véhicules pour le processus de Colage de la CHAM dans les Régions, Sud et San-Pedro	EA / E3870	Health System	A position	Demande de prix	Limited	90,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-05-04					2021-06-29	2021-12-28	
CI-CEP-SPANI-CEBIC-18172-NC-RIQ / Recrutement d'un prestataire pour la restauration des produits hospitaliers de la COVID-19 dans les centres de soins et centres SMART	EA / E3870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	90,000.00	0.00	Annulé				2020-08-01					2020-09-10	2021-03-28	
CI-CEP-SPANI-CEBIC-18174-NC-RIQ / Recrutement d'un prestataire pour la restauration des produits hospitaliers de la COVID-19 à l'Hôpital d'Anguema	EA / E3870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	90,000.00	0.00	Annulé				2020-08-10					2020-09-30	2021-03-29	
CI-CEP-SPANI-171402-NC-RIQ / Renforcement d'un programme pour la fourniture d'aliments nutritionnels et l'hygiène personnelle aux centres SMART 1 pour les établissements de santé et les 4 directions départementales	EA / E3870	Health System	A position	Demande de prix	Limited	70,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-08-21					2021-10-18	2022-04-14	
CI-CEP-SPANI-220444-NC-RIQ / Renforcement d'un programme pour la mise en œuvre et le maintenance de 10 vaccinateurs	EA / E3870	Health System	A position	Appel d'offres	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution		2021-08-18	2021-08-21	2021-10-04	2021-11-01	2021-11-01	2021-12-04	2021-12-04	2022-12-08	2022-12-08	
CI-CEP-SPANI-172472-NC-RIQ / Renforcement d'un programme pour la location de véhicules dans les centres de soins de COVID-19 dans les régions de la CHAM	EA / E3870	Health System	A position	Demande de prix	Limited	90,000.00	0.00	Annulé				2020-06-16					2020-06-11	2021-09-11	
CI-CEP-SPANI-220661-NC-RIQ / Renforcement d'un programme pour l'entretien des véhicules de l'UCPS-BM	EA / E3870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	60,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-08-21					2021-10-11	2022-10-11	
CI-CEP-SPANI-220438-NC-RIQ / Renforcement d'un programme pour la maintenance des équipements électromécaniques et du réseau de distribution des locaux de l'UCPS-BM et de l'UCPS-BM	EA / E3870	Health System	A position	Prestation de service de gr à gr	Direct	20,000.00	0.00	En attente d'exécution		2021-09-30	2021-07-01						2021-08-09	2022-08-09	
CI-CEP-SPANI-200701-NC-RIQ / Fourniture d'articles médicaux pour le personnel des missions et antennes de l'UCPS-BM et des Agences d'exécution	EA / E3870	Project Management	A position	Prestation de service de gr à gr	Direct	100,000.00	0.00	En attente d'exécution		2021-01-10	2021-02-11						2021-01-22	2022-01-22	
CI-CEP-SPANI-220488-NC-RIQ / Renforcement d'un programme pour la maintenance, normal et directives des interventions de soutien de santé de l'UCPS-BM	EA / E3870	Health System	A position	Appel d'offres	Open - National	1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution		2021-06-24	2021-08-29	2021-10-18	2021-11-09	2021-11-09	2021-12-14	2021-12-14	2022-12-14	2022-12-14	
CI-CEP-SPANI-200725-NC-RIQ / Fourniture de matériel informatique pour le renforcement du logiciel COVID-19	EA / E3870	Project Management	A position	Prestation de service de gr à gr	Direct	31,000.00	0.00	En attente d'exécution		2021-08-01	2021-08-08						2021-09-11	2022-09-11	
CI-CEP-SPANI-221709-NC-RIQ / Renforcement d'un programme pour la location de véhicules pour les processus de Colage de la CHAM dans les Régions, Manébo, Boudoukou et Fenda	EA / E3870	Health System	A position	Demande de prix	Limited	90,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-08-22					2021-10-17	2022-10-17	

CI-CIP-SPAN-21412-NC-DB / Convention avec l'Alliance des Religions pour la Santé Intégrée et la Promotion de la Culture d'Origine Africaine pour une contribution des leaders et guides religieux et de consultation en matière de communication pour le changement social	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passation de marche de gr à gr	Direct		166,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-07	2021-09-12							2021-10-17	2022-10-17
CI-CIP-SPAN-21412-NC-DB / Convention avec ALLIANCE 21 pour la mise en œuvre d'interventions de vaccination et d'engagement communautaire en 2020 au Cameroun dans les 113 districts sanitaires de C23B	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passation de marche de gr à gr	Direct		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-14	2021-09-19							2021-10-24	2022-09-22
CI-CIP-SPAN-24142-NC-DB / Réactualisation de l'entente avec SECURITY pour la maintenance des équipements de planification sur la Route nationale de TUCPS-DB	DA / 63870	Project Management	A position	Passation de marche de gr à gr	Direct		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-11	2021-09-01							2021-10-30	2022-10-30
CI-CIP-SPAN-24111-NC-DB / Acquisition d'un présentoir pour la Location d'un veneur dédié au projet de cartographie des maladies à transmission vectorielle et de maladie à étiologie inconnue pour la région	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	600,000.00	0.00	Annulé	2021-09-20	2021-09-25			2021-11-06	2021-11-06			2022-01-10	2023-01-10
CI-CIP-SPAN-212771-NC-RFQ / Recouvrement d'un présentoir pour l'entretien des véhicules des véhicules de la CTRM-PF (contre annuel)	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-01-23	2023-01-23
CI-CIP-SPAN-212782-NC-RFQ / Recouvrement d'un présentoir pour la fourniture d'une assurance maladie et une assurance infirmités permanentes au profit du personnel de TUCPS-DM	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-11-22	2022-11-22
CI-CIP-SPAN-212783-NC-RFQ / Recouvrement d'un présentoir pour la fourniture de services de nettoyage pour les véhicules de la CTRM-PF (contre annuel)	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-01-21	2023-01-21
CI-CIP-SPAN-212824-NC-RFQ / Recouvrement d'un présentoir pour la fourniture d'une flotte radiomobile mobile pour le personnel de TUCPS-DM	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	36,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-11-28	2022-11-28
CI-CIP-SPAN-212828-NC-RFQ / Recouvrement d'un présentoir pour la fourniture de services des véhicules de TUCPS-DM et de la CTRM-PF	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	70,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-11-30	2022-11-30
CI-CIP-SPAN-212831-NC-RFQ / Recouvrement d'un présentoir pour la fourniture de services de nettoyage professionnels des locaux de TUCPS-DM et ceux de la CTRM-PF	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-11-30	2022-11-30
CI-CIP-SPAN-214271-NC-RFQ / Conception et production de matériel corporatif (logos, badges, lettres de têtes, budget pour le personnel de TUCPS-DM)	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-02-28	2022-08-27
CI-CIP-SPAN-214880-NC-DB / Recouvrement d'un présentoir pour la location de véhicules pour la fourniture de services de stockage des déchets dans les sites de santé, ainsi que les services de nettoyage	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-01-24	2022-07-21
CI-CIP-SPAN-214882-NC-DB / Sélection Directe avec LACTEERIE NETOIS pour l'entretien des véhicules de TUCPS-DM	DA / 63870	Project Management	A position	Passation de marche de gr à gr	Direct		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30	2022-01-04							2022-02-28	2023-02-28
CI-CIP-SPAN-214890-NC-DB / Sélection Directe avec CHAD MOTORS pour l'entretien des véhicules de TUCPS-DM	DA / 63870	Project Management	A position	Passation de marche de gr à gr	Direct		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-30	2022-01-04							2022-02-28	2023-02-28

CONSULTING FIRMS Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (EGP)	Actual Amount (EGP)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest / Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals / Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-CIP-PROJ-13649-C5-CDB / Recouvrement d'un présentoir pour la fourniture de services de nettoyage pour TUCPS-DM	DA / 63870	Project Management	A position	Sélection fondée sur la qualité et le prix	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2019-11-29		2019-12-20		2020-01-02					2020-01-01	2020-02-11	2020-05-05	2020-08-09	2021-08-09				
CI-CIP-PROJ-13614-C5-CDB / Recouvrement d'un présentoir pour la réalisation de la cartographie des établissements privés	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité et le prix	Open - National		600,000.00	770,447.10	Signé	2019-10-21	2019-12-19	2019-11-11	2020-02-04	2019-12-25	2020-01-08			2020-01-22	2020-06-30	2020-02-21	2020-03-09	2020-03-27	2020-04-27	2020-12-28	2021-01-01		
CI-CIP-PROJ-13619-C5-CDB / Recouvrement d'un présentoir pour la fourniture de services de change des médicaments, systèmes selon la demande sanitaire	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection fondée sur la qualité et le prix	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-25	2019-12-18	2019-12-18	2020-02-04	2020-01-29				2020-02-26	2020-03-27	2020-05-03	2020-06-05	2020-06-05	2021-08-05	2021-08-05			
CI-CIP-PROJ-13616-C5-CDB / Recouvrement d'un présentoir pour la conception et l'achat de matériel de soutien de l'équipe d'intervention médicale (RAM) de la CHAMC	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-05	2020-12-07	2019-11-26	2021-01-19	2020-01-09				2020-02-06	2020-03-07	2020-04-06	2020-05-11	2020-05-11	2021-05-11	2021-05-11			
CI-CIP-SPAN-140223-C5-CDB / Recouvrement d'une agence de contractualisation et de vérification de la mise en œuvre de l'IB dans les zones non forestières	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		1,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-20	2020-12-18	2020-01-22	2020-04-22	2020-02-23	2020-04-07			2020-03-22	2020-09-25	2020-04-21	2020-05-02	2021-02-25	2020-08-25	2021-04-25	2021-04-25		
CI-CIP-PROJ-140228-C5-CDB / Recouvrement d'un présentoir pour l'achat de pièces pour le programme PF en CI	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité et le prix	Open - National		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-27	2020-02-28	2020-03-17	2020-05-13	2020-04-01				2020-04-29	2020-05-29	2020-07-29	2020-07-03	2020-08-07	2021-02-03	2021-02-03			
CI-CIP-SPAN-15043-C5-CDB / Recouvrement d'une agence de contractualisation et de vérification de la mise en œuvre de l'IB dans les zones non forestières et de planification de la santé communautaire	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		4,700,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-11	2020-03-02		2020-04-11	2020-07-31			2020-05-13	2020-05-01	2020-08-12	2020-10-12	2021-03-02	2020-08-18	2021-08-18			
CI-CIP-SPAN-15043-C5-CDB / Recouvrement d'une agence de contractualisation et de vérification de la mise en œuvre de l'IB dans les zones non forestières et de planification de la santé communautaire, Pérou - Chocoma, Région San Juan	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		4,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-20	2020-03-02		2020-04-11	2020-07-31			2020-05-13	2020-05-25	2020-08-12	2020-10-13	2021-03-02	2020-08-18	2021-08-18			



CI-CFP-PPS2-130441-CS-RDVI / Renforcement de deux postes administratifs et Français pour l'accroissement des AI	EDA / 63070	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Individuel	Limited	38,400.00	1,699.83	Signé	2019-11-06	2020-02-11	2019-11-11	2020-05-10	2019-12-07	2020-07-27	2020-01-06	2020-06-04	2021-01-04
CI-CFP-PPS2-130442-CS-RDVI / Renforcement d'un assistant projet pour le SOM	EDA / 63070	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Individuel	Limited	19,200.00	1,430.89	Signé	2019-11-20	2020-05-03	2019-11-25	2020-05-12	2019-12-16	2021-01-23	2020-01-20	2020-06-21	2021-01-18
CI-CFP-PPS2-130710-CS-CO1 / Stream direct avec BACCORRA pour la mise à jour et la maintenance du portail SIR	EDA / 63070	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	300,000.00	168,346.39	Signé	2019-11-29	2020-06-17	2019-12-09	2020-06-18			2020-02-12	2021-02-05	2021-02-11
CI-CFP-PPS2-130502-CS-RDVI / Renforcement d'un consultant logiciel Civil pour appui à la DDM	EDA / 63070	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individuel	Limited	26,400.00	2,682.92	Signé	2019-12-12	2019-11-28	2019-12-17	2020-02-11	2019-12-07	2020-07-09	2020-02-11	2020-07-21	2021-02-09
CI-CFP-PPS2-130503-CS-RDVI / Renforcement de deux consultants informatiques en appui à la DDM	EDA / 63070	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individuel	Limited	13,600.00	30,051.16	Signé	2019-12-19	2019-11-29	2019-12-24	2020-02-07	2019-01-14	2020-03-20	2020-02-18	2020-04-27	2021-03-17
CI-CFP-PPS2-140403-CS-RDVI / Renforcement d'un consultant individuel pour la conception, l'implémentation, le refinancement de l'ex programme de TUCPS-BI	EDA / 63070	Project Management	A position	Individuel	Limited	24,000.00	25,887.54	Signé	2020-01-23	2020-02-19	2020-01-28	2020-03-25	2020-02-18	2020-05-23	2020-03-24	2020-06-22	2021-03-24
CI-CFP-PPS2-140402-CS-RDVI / Renforcement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'analyse institutionnelle et organisationnelle de la CTN-PPH	EDA / 63070	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-18	2020-01-16	2020-02-23		2020-01-15		2020-04-19		2020-10-16
CI-CFP-PPS2-150300-CS-RDVI / Renforcement d'un consultant individuel pour la réalisation du rapport d'achèvement du PMSI	EDA / 63070	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-23		2020-01-28		2020-02-18		2020-03-24		2020-09-20
CI-CFP-PPS2-150803-CS-RDVI / Renforcement d'un consultant logiciel pour TUCPS-BI	EDA / 63070	Project Management	A position	Individuel	Limited	16,800.00	1,351.50	Signé	2020-02-17	2020-01-29	2020-02-22	2020-02-18	2020-03-14	2020-03-16	2020-04-18	2020-03-31	2021-04-18
CI-CFP-PPS2-151001-CS-RDVI / Renforcement d'un consultant comptable en appui à ECFP-904	EDA / 63070	Project Management	A position	Individuel	Limited	16,800.00	1,260.72	Signé	2020-05-20	2020-06-11	2020-05-25	2020-06-28	2020-06-15	2020-06-16	2020-07-20	2020-06-19	2021-07-20
CI-CFP-PPS2-150910-CS-RDVI / Renforcement de 13 consultants experts techniques pour l'évaluation et la mise à jour des sites à réhabiliter dans le cadre du SPAN2	EDA / 63070	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individuel	Limited	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-10	2020-03-03	2020-03-15		2020-04-05		2020-05-10		2021-05-10
CI-CFP-PPS2-150903-CS-RDVI / Renforcement d'un consultant individuel pour la conception et l'essai technique électronique pour l'ECFP-904	EDA / 63070	Project Management	A position	Individuel	Limited	30,000.00	47,755.89	Signé	2020-02-26	2020-02-18	2020-03-02	2020-04-15	2020-03-23	2020-06-26	2020-04-27	2020-06-30	2021-04-27
CI-CFP-PPS2-150120-CS-CO1 / Consultant technique en SINECF pour la mise en œuvre des activités de maintien du SPAN2	EDA / 63070	Health System Strengthening to Improve Performance	A prior	Sélection de consultants par entente directe	Direct	11,100,000.00	11,282,309.00	Signé	2020-02-20	2020-02-05	2020-03-01	2020-02-20			2020-05-05	2020-05-12	2020-06-10
CI-CFP-PPS2-150113-CS-CO1 / Consultant technique en UPPA pour la mise en œuvre des activités de SPAN2	EDA / 63070	Health System Strengthening to Improve Performance	A prior	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,500,000.00	4,475,204.75	Signé	2020-02-10	2020-02-03	2020-02-20	2020-02-20			2020-04-24	2020-05-11	2020-05-13
CI-CFP-PPS2-160506-CS-CO1 / Renforcement du contrôle du consortium CCCCCA pour la vérification des données du PPF dans les cliniques de soins de santé familiales de Bogotá, Medellín et Grand-Banana (SIS)	EDA / 63070	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,118,000.00	1,429,613.29	Signé	2020-02-27	2020-03-02	2020-03-08	2020-03-16			2020-05-21	2020-04-21	2020-11-08
CI-CFP-PPS2-160810-CS-CO1 / Renforcement de 40 consultants pour la vérification des données du PPF dans les cliniques de soins de santé familiales de Bogotá, Medellín et Grand-Banana (SIS)	EDA / 63070	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	427,000.00	548,831.41	Signé	2020-02-27	2020-03-02	2020-03-08	2020-03-16			2020-05-21	2020-03-24	2020-11-08
CI-CFP-PPS2-160797-CS-CO1 / Renforcement du contrôle du consortium CCCCCA pour la vérification des données du PPF dans les cliniques de soins de santé familiales de Transandino, Toluca, Bogotá et Soacha (SIS)	EDA / 63070	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	680,000.00	607,399.14	Signé	2020-03-05	2020-03-02	2020-03-15	2020-03-16			2020-05-19	2020-04-24	2020-11-15
CI-CFP-PPS2-160793-CS-CO1 / Renforcement du contrôle du consortium CCCCCA pour la vérification des données du PPF dans les cliniques de soins de santé familiales de Calababala, Nulkua, Páramo et Muzababala (SIS)	EDA / 63070	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	482,000.00	599,042.89	Signé	2020-03-05	2020-03-02	2020-03-15	2020-03-16			2020-05-19	2020-04-24	2020-11-15
CI-CFP-PPS2-160708-CS-CO1 / Renforcement de quatre consultants experts de vérification des données du PPF dans les cliniques de soins de santé familiales de San Pedro, Soacha, Venao, Tota (SIS)	EDA / 63070	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,600,000.00	2,021,394.55	Signé	2020-03-05	2020-03-02	2020-03-15	2020-03-16			2020-05-19	2020-04-24	2020-11-15
CI-CFP-PPS2-160610-CS-RDVI / Renforcement d'un consultant individuel en appui au programme secteur privé de la santé	EDA / 63070	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-25	2021-02-12	2020-05-13		2020-06-03		2020-07-08		2021-07-08
CI-CFP-PPS2-161297-CS-RDVI / Renforcement d'un consultant individuel pour un projet en appui à la CSME	EDA / 63070	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individuel	Limited	19,200.00	1,530.88	Signé	2020-05-21	2020-06-09	2020-05-26	2020-07-17	2020-06-16	2020-08-12	2020-07-21	2020-09-15	2021-03-17
CI-CFP-PPS2-130710-CS-RDVI / Renforcement de 25 consultants individuels pour l'évaluation des données de base des sites de SPAN2	EDA / 63070	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2019-12-13		2019-12-18		2020-01-08		2020-02-12		2020-08-20
CI-CFP-PPS2-130701-CS-RDVI / Renforcement d'un consultant individuel pour l'appui à la mise à jour et à l'entretien d'éléments des budgets de budget	EDA / 63070	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Individuel	Limited	21,500.00	0.00	Annulé	2019-11-26		2019-12-01		2019-12-27		2020-01-26		2020-07-24
CI-CFP-PPS2-130712-CS-RDVI / Renforcement d'un consultant individuel pour l'appui à la mise à jour et à l'entretien d'éléments des programmes fonctionnels des infrastructures sanitaires de San Camilo	EDA / 63070	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2019-11-21		2020-01-09		2020-01-30		2020-01-03		2020-09-03
CI-CFP-PPS2-161300-CS-RDVI / Renforcement d'un consultant individuel pour la conception et le déploiement pilote opérationnel de mise en place de systèmes d'urgence dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet CSME	EDA / 63070	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2020-05-27		2020-06-01		2020-06-22		2020-07-27		2021-01-23

CI-CFP-SMAM-150144-CS-RDV / renforcement d'un programme de coordination pour TUCPS-BB	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	DA / 63870	14,400.00	0.00	Annulé	2020-02-28	2020-03-04	2020-03-25	2020-04-29	2021-04-28	
CI-CFP-SMAM-161202-CS-RDV / Renforcement d'un consultant individuel pour le renforcement des capacités opérationnelles de la DEPS	TF / A3662	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	TF / A3662	36,000.00	0.00	Annulé	2020-04-13	2020-04-18	2020-05-09	2020-06-15	2020-12-10	
CI-CFP-SMAM-136720-CS-RDV / Renforcement d'un consultant individuel pour la réalisation de la cartographie des interventions MHP	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	DA / 63870	50,000.00	0.00	Annulé	2019-12-23	2019-13-28	2020-01-18	2020-03-22	2020-08-20	
Services de consultants externes/consultants et gestionnaires	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	DA / 63870	36,000.00	37,020.90	Signé	2020-04-06	2020-04-05	2020-04-11	2020-04-09	2020-05-06	2021-06-06
CI-CFP-SMAM-161700-CS-RDV / Renforcement d'un consultant en ingénierie sanitaire	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	DA / 63870	36,000.00	27,812.82	Signé	2020-04-20	2020-04-09	2020-04-25	2020-06-12	2020-06-20	2021-06-20
CI-CFP-SMAM-160703-CS-RDV / Renforcement des Services de consultants externes/consultants et sociales pour TUCPS-BB	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Open	DA / 63870	36,000.00	0.00	Annulé	2020-03-20	2020-03-31	2020-05-08	2020-07-01	2021-07-01	
CI-CFP-SMAM-171418-CS-RDV / Renforcement d'un conseiller technique senior pour la CTN-PF	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Open	DA / 63870	108,000.00	0.00	Annulé	2020-05-18	2020-05-06	2020-05-27	2020-10-01	2021-03-30	
CI-CFP-SMAM-171924-CS-RDV / Renforcement d'un spécialiste de la santé pour la CTN-PF	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Open	DA / 63870	62,400.00	0.00	Annulé	2020-06-22	2020-06-19	2020-08-11	2020-10-01	2021-04-01	
CI-CFP-SMAM-171179-CS-RDV / Renforcement d'un ingénieur pédagogique multilingue pour le développement de la plateforme de centre e-santé de TUCPS	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Open	DA / 63870	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-06	2021-02-02	2020-08-24	2020-09-14	2021-04-17	
CI-CFP-SMAM-171603-CS-RDV / Renforcement d'un consultant technique avec expertise pour le développement d'un système de suivi et de reporting des stocks de médicaments de la base/clinique à l'échelle nationale	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Direct	Selection de consultants par entente directe	DA / 63870	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-11-24	2020-06-25	2021-01-01	2021-02-25	
CI-CFP-SMAM-181085-CS-RDV / Renforcement d'un spécialiste pour la réalisation de l'état des lieux et d'identification des lieux de forage d'eau	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Open	DA / 63870	20,000.00	154,236.81	Signé	2020-08-05	2020-07-29	2020-09-23	2020-10-06	2020-11-18	2021-05-27
CI-CFP-SMAM-171411-CS-RDV / Renforcement d'un consultant pour la mise en œuvre de la CTN-PF	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Direct	Selection de consultants par entente directe	DA / 63870	1,850,000.00	1,710,978.50	Signé	2020-09-17	2020-08-21	2020-09-27	2020-11-12	2020-12-01	2021-05-30
CI-CFP-SMAM-181405-CS-RDV / Renforcement d'un consultant individuel pour l'élaboration de la stratégie nationale de planification 2021-2025	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	DA / 63870	60,000.00	108,240.11	Signé	2020-08-24	2020-11-12	2020-08-29	2021-01-27	2021-01-24	2021-04-22
CI-CFP-SMAM-200403-CS-RDV / Renforcement d'un consultant pour TUCPS-BB	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	DA / 63870	11,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-23	2021-02-04	2020-12-28	2021-01-18	2021-02-22	2021-03-22
CI-CFP-SMAM-200803-CS-RDV / Renforcement d'un consultant pour les marchés pour TUCPS-BB	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	DA / 63870	19,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-24	2021-02-02	2020-12-24	2021-01-19	2021-02-21	2021-02-21
CI-CFP-SMAM-200922-CS-RDV / Renforcement d'un consultant pour l'évaluation de la valeur de charge du système complexe des établissements publics de santé	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	DA / 63870	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-29	2021-02-10	2021-01-03	2021-01-24	2021-02-28	2021-08-27
CI-CFP-SMAM-200806-CS-RDV / Renforcement d'un consultant international pour accompagner la formation des formateurs nationaux PF et des ACV	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Individual	Limited	DA / 63870	100,000.00	120,014.72	Signé	2021-01-21	2020-11-23	2021-01-26	2020-12-04	2021-01-19	2021-03-19
CI-CFP-SMAM-200920-CS-RDV / Renforcement d'un consultant international pour accompagner la formation des formateurs nationaux PF et des ACV	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Individual	Limited	DA / 63870	60,000.00	118,883.98	Signé	2021-01-21	2020-11-23	2021-01-26	2020-12-04	2021-01-19	2021-03-19
CI-CFP-SMAM-181003-CS-RDV / Renforcement d'un consultant individuel pour l'élaboration du document de base pour la révision des stratégies de formation	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	DA / 63870	60,000.00	0.00	Annulé	2020-09-29	2020-10-04	2020-10-25	2020-11-29	2021-05-28	
CI-CFP-SMAM-181408-CS-RDV / Renforcement d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan de mise à jour de la stratégie de formation de la PMS 2021-2025	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	DA / 63870	40,000.00	0.00	Annulé	2020-09-08	2020-09-13	2020-10-13	2020-11-08	2021-05-07	
CI-CFP-SMAM-201030-CS-RDV / Renforcement d'un consultant pour TUCPS-BB	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	DA / 63870	8,400.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-30	2021-02-11	2021-01-04	2021-03-21	2021-03-01	2021-03-01
CI-CFP-SMAM-201011-CS-RDV / Renforcement d'un consultant pour assister techniquement à la CTN-PF	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Individual	Open	DA / 63870	72,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-13	2020-11-23	2021-01-03	2021-03-24	2021-04-28	2021-04-28
CI-CFP-SMAM-201720-CS-RDV / Renforcement d'un consultant programme en santé et santé publique pour TUCPS-BB	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	DA / 63870	19,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-28	2021-01-11	2021-01-02	2021-01-21	2021-02-27	2021-02-27
CI-CFP-SMAM-201705-CS-RDV / Renforcement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de formation de la PMS 2021-2025	DA / 63870	Project Management	A position	Direct	Selection de consultants par entente directe	DA / 63870	480,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-21	2021-02-17	2021-03-07	2021-03-01	2021-05-11	2021-05-11
CI-CFP-SMAM-220115-CS-RDV / Renforcement d'un consultant individuel pour la révision de la politique de la direction nationale de la gestion des déchets sanitaires et l'établissement du manuel de procédures pratiques environnementales et normes de qualité	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	DA / 63870	102,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-15	2021-06-15	2021-04-29	2021-05-11	2021-06-15	2021-12-12
CI-CFP-SMAM-220102-CS-RDV / Renforcement d'un consultant individuel pour accompagner les districts dans l'opérationnalisation de la planification et de la contribution de la gestion des déchets	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	DA / 63870	108,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-16	2021-04-21	2021-05-12	2021-06-16	2021-12-13	

CI-CFP-SPM-22070-CS-RD / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'un contrat économique et social pour les soins primaires, réhabilitation et gestion des soins secondaires	EA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	90,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-04-20	2021-06-01	2021-04-25	2021-05-16	2021-06-20	2021-12-17
CI-CFP-SPM-22042-CS-RD / Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration du plan de sauvegarde du FNS	EA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-22	2021-03-04	2021-04-27	2021-05-18	2021-06-22	2021-12-19
CI-CFP-SPM-22080-CS-RD / Recrutement d'un consultant en informatique en appui à l'UCFV-BM	EA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	19,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-27	2021-05-02	2021-05-23	2021-06-27	2021-12-14	
CI-CFP-SPM-22045-CS-RD / Recrutement d'un entraîneur pour l'UCFV-BM	EA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	19,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-05-11	2021-05-05	2021-05-26	2021-06-30	2022-06-30
CI-CFP-SPM-22067-CS-RD / Recrutement d'un assistant parlementaire en matière de recensement du précédent dénombrement	EA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	24,400.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-29	2021-05-12	2021-05-04	2021-05-25	2021-06-29	2022-06-29
CI-CFP-SPM-224179-CS-CO / Connexion avec l'ASG pour la réalisation de enquêtes sur les indicateurs de prestation de services SDG pour le système de Lomé	TF / A962	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,300,000.00	1,153,296.48	Signé	2021-04-26	2021-05-15	2021-05-06	2021-05-19	2021-07-20	2021-04-14
CI-CFP-SPM-225833-CS-RD / Recrutement d'un consultant individuel pour de base pour la révision des comptes et de l'étatement des comptes et de l'étatement de l'évaluation	EA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-10	2021-05-15	2021-06-05	2021-07-10	2021-10-08	
CI-CFP-SPM-187084-CS-RD / Recrutement d'un consultant international pour l'évaluation des interventions, l'évaluation des programmes de formation	EA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	60,000.00	0.00	Accusé	2021-08-16	2021-06-21	2021-07-17	2021-08-16	2022-02-12	
CI-CFP-SPM-188771-CS-RD / Recrutement d'un consultant individuel pour la fabrication de la formation des agents de santé	EA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	22,500.00	0.00	Accusé	2019-12-10	2019-11-15	2020-01-05	2020-02-09	2020-08-07	
CI-CFP-SPM-146407-CS-RD / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception d'un cours TIC interactive du projet	EA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	20,000.00	0.00	Accusé	2020-02-18	2020-02-23	2020-03-15	2020-04-19	2020-10-16	
CI-CFP-SPM-200415-CS-RD / Recrutement d'un consultant compatible pour l'UCFV-BM	EA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	19,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-23	2021-06-28	2021-07-19	2021-08-23	2022-08-23	
CI-CFP-SPM-200447-CS-RD / Recrutement d'un expert international pour l'UCFV-BM	EA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	31,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-21	2021-07-26	2021-08-16	2021-09-20	2022-09-20	
CI-CFP-SPM-146219-CS-CO / Renforcement de l'AVU pour la mise en œuvre de l'ASG dans le cadre de la santé en CI dans les districts de l'Asiatic, Nanyang, Prince et l'Asiatic SDG	EA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,800,000.00	0.00	Accusé	2019-12-02	2019-12-12	2020-02-15	2021-02-14		
CI-CFP-SPM-196438-CS-RD / Recrutement d'un assistant suivi-évaluation	EA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	19,200.00	0.00	Accusé	2019-10-22	2019-11-29	2019-10-27	2019-12-17	2020-12-20	
CI-CFP-SPM-221580-CS-RD / Recrutement de deux agents de projet en appui à l'UCFV-BM	EA / 63870	Project Management	A position	Individual	Open	86,400.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-23	2021-05-11	2021-08-11	2021-09-01	2021-10-06	2022-10-06
CI-CFP-SPM-222046-CS-RD / Recrutement d'un consultant en marketing locales en appui à l'UCFV-BM	EA / 63870	Project Management	A position	Individual	Open	36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-05	2021-05-20	2021-08-23	2021-09-13	2021-10-18	2022-10-18
CI-CFP-SPM-22247-CS-RD / Recrutement d'un spécialiste en promotion de la demande en santé et engagement communautaire	EA / 63870	Project Management	A position	Individual	Open	36,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-07-08	2021-05-20	2021-08-26	2021-09-16	2021-10-21	2022-10-21
CI-CFP-SPM-22249-CS-RD / Recrutement d'un consultant en santé et données pour l'UCFV-BM	EA / 63870	Project Management	A position	Individual	Open	24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-09	2021-05-20	2021-08-27	2021-09-17	2021-10-22	2022-10-22
CI-CFP-SPM-CSBC-22020-CS-RD / Recrutement d'un consultant international pour la formation de comités de gestion des données dans le cadre de la réponse à la COVID-19	EA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Individual	Limited	60,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-06-24	2021-05-14	2021-06-29	2021-07-20	2021-08-24	2022-02-20
CI-CFP-SPM-CSBC-22021-CS-RD / Recrutement d'un consultant international pour la formation de comités de gestion des données dans le cadre de la réponse à la COVID-19	EA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Individual	Limited	90,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-06-29	2021-07-08	2021-07-04	2021-07-25	2021-08-29	2022-02-25
CI-CFP-SPM-222026-CS-RD / Recrutement d'un consultant individuel pour l'accompagnement à la réalisation des textes sur la réforme hospitalière	EA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-28	2021-08-02	2021-08-23	2021-09-27	2022-03-26	
CI-CFP-SPM-222036-CS-RD / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation des textes sur la réforme hospitalière	EA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-30	2021-08-04	2021-08-25	2021-09-29	2022-03-28	
CI-CFP-SPM-220211-CS-RD / Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration de la méthodologie de mise sous pression des structures du secteur privé	EA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	90,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-01-15	2022-01-15	
CI-CFP-SPM-220287-CS-RD / Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration de la méthodologie de mise sous pression des structures du secteur tertiaire et du secteur central	EA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-02	2021-08-07	2021-08-28	2021-10-02	2022-03-31	
CI-CFP-SPM-220801-CS-RD / Recrutement d'un consultant international pour la conception et la réalisation de l'architecture	EA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-17	2021-08-07	2021-08-22	2021-09-12	2021-10-17	2022-04-15
CI-CFP-SPM-187091-CS-RD / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception et la mise en œuvre du centre de simulation communale de l'ASG	EA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	80,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-08-22	2021-07-13	2021-06-27	2021-07-18	2021-08-22	2022-02-18

CI-CFP-SPAN-22021-05- RDV / Renforcement d'un système en sécurité des marchés pour l'UCP-EM	EA / 6370	Project Management	A position	Individual	Open		16,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2021-07-12	2021-05- 21	2021-06- 30	2021-09- 30	2021-10- 25	2022-10- 25
CI-CFP-SPAN-234074-05- RDV / Renforcement d'un système international en appui à la réalisation de l'ambition sur les indicateurs de gouvernance des services de santé (SDS)	EA / 6370	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited		90,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2021-08-10	2021-05- 31	2021-06- 15	2021-09- 30	2021-10- 28	2022-01- 18
CI-CFP-SPAN-200621-05- RDV / Renforcement d'un système international en appui à la réalisation de l'ambition sur les indicateurs de gouvernance des services de santé (SDS)	EA / 6370	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-08-24		2021-08- 29	2021-09- 19	2021-10- 24	2022-04- 22
CI-CFP-SPAN-CERC- 21446-05-05 / Gestion Directe avec SPINAC COMMUNICATION pour la diffusion des produits de communication en soutien à la campagne de vaccination contre la Covid-19	EA / 6370	Contingency Emergency Response	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		800,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-09-28		2021-10- 08		2021-12- 12	2022-12- 12
CI-CFP-SPAN-CERC- 21446-05-05 / Gestion Directe avec SPINAC COMMUNICATION pour la diffusion des produits de communication en soutien à la campagne de vaccination contre la Covid-19	EA / 6370	Contingency Emergency Response	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		800,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-09-21		2021-10- 01		2021-12- 05	2022-12- 05
CI-CFP-SPAN-220281-05- RDV / Renforcement d'un système international pour l'ambition sur les indicateurs de gouvernance des services de santé et la migration des patients dans le cadre du projet ASSUR	EA / 6370	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2021-04-21		2021-04- 26	2021-05- 17	2021-06- 21	2021-12- 18
CI-CFP-SPAN-213793-05- RDV / RENFORCEMENT DU CADRE DE L'AGENCE DE VERIFICATION EXTERNE INDONESIENNE DANS LE CADRE DE L'EXTENSION DU RÔLE EN CEITE D'INDONÉSIE (CINIGER CREDES)	EA / 6370	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,700,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-10-20		2021-10- 30		2022-01- 03	2023-01- 03
CI-CFP-SPAN-254215-05- RDV / Renforcement d'un système international en appui à la mise en place et au déploiement du DPI	EA / 6370	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited		16,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-11-15		2021-11- 20	2021-12- 11	2022-01- 15	2023-01- 15
CI-CFP-SPAN-254249-05- RDV / Renforcement d'un système international en appui à la mise en place et au déploiement du DPI	EA / 6370	Project Management	A position	Individual	Open		16,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-11-29		2022-01- 17	2022-02- 07	2022-03- 14	2023-03- 14
CI-CFP-SPAN-254285-05- RDV / Renforcement d'un système international en appui à la mise en place et au déploiement du DPI	EA / 6370	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Open		100,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-12-27		2022-02- 14	2022-03- 07	2022-04- 11	2023-04- 11
CI-CFP-SPAN-22021-05- RDV / Renforcement d'un système international soutenant en gestion hospitalière l'accompagnement et la réalisation des soins sur la région hospitalière	EA / 6370	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited		90,000.00	0.00	Annulé	2021-07-13		2021-07- 18	2021-08- 08	2021-09- 22	2022-03- 11
CI-CFP-SPAN-CERC- 214455-05-05 / Sélection Directe avec SPINAC MULTIMEDIA pour la mise en place d'une campagne de sensibilisation via les radios communautaires et communales	EA / 6370	Contingency Emergency Response	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-12-29		2022-01- 08		2022-03- 14	2022-03- 20
CI-CFP-SPAN-254812-05- RDV / Renforcement d'un système international en appui à la mise en place et au déploiement du président délégué	EA / 6370	Project Management	A position	Individual	Limited		19,200.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-11-24		2021-11- 29	2021-12- 20	2022-01- 24	2023-01- 24
CI-CFP-SPAN-254388-05- RDV / Renforcement d'un système international en appui à la mise en place et au déploiement du président délégué	EA / 6370	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2022-01-26		2022-01- 31	2022-02- 21	2022-03- 28	2023-03- 24
CI-CFP-SPAN-213803-05- RDV / RENFORCEMENT DU CADRE DE L'AGENCE DE VERIFICATION EXTERNE INDONESIENNE DANS LE CADRE DE L'EXTENSION DU RÔLE EN CEITE D'INDONÉSIE (CINIGER CREDES)	EA / 6370	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,200,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-11-22		2021-12- 02		2022-02- 01	2023-02- 01
CI-CFP-SPAN-254827-05- RDV / Renforcement d'un système international en appui à la mise en place et au déploiement du président délégué	EA / 6370	Project Management	A position	Individual	Limited		11,600.00	0.00	En attente d'évaluation	2022-03-29		2022-04- 03	2022-04- 24	2022-05- 29	2022-11- 25
CI-CFP-SPAN-254837-05- RDV / Renforcement d'un système international en appui à la mise en place et au déploiement du président délégué	EA / 6370	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		500,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-10-12		2021-10- 22		2021-12- 26	2022-06- 24