

MINISTÈRE DU LOGEMENT, DES
AFFAIRES FONCIÈRES ET DE
L'URBANISME

RÉPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

PROJET D'APPUI AUX COMMUNES
URBAINES DU MALI

PLAN DE PASSATION DE MARCHES SUR FINANCEMENT CREDIT IDA :
4966ML - MISE A JOUR N°7 DU 1 décembre 2012

I. GENERALITES

1. Informations sur le Projet :

- *Pays* : Mali
- *Emprunteur* : Gouvernement de la République du Mali
- *Nom du Projet* : Projet d'Appui aux Communes Urbaines du Mali (PACUM)
- *Crédit IDA* : N° 4966-ML du 27 juillet 2011
- *Agence d'exécution du Projet* : Cellule de Coordination du Projet

2. Date d'approbation du plan de passation des marchés :

- *Date d'approbation du plan original* : 27 juillet 2011
- *Date d'approbation du plan mis à jour N°1* : 18/08/2011
- *Date d'approbation du plan mis à jour N°2* : 29/12/2011
- *Date d'approbation du plan mis à jour N°3* : 31/01/2012
- *Date d'approbation du plan mis à jour N°4* : 25 avril 2012
- *Date d'approbation du plan mis à jour N°5* : 13 juillet 2012
- *Date d'approbation du plan mis à jour N°6* : 30 octobre 2012
- *Date d'approbation du plan mis à jour N°7* : 10 janvier 2012

3. Date de l'avis général de passation des marchés : 25 juillet 2011

4. Période couverte par le présent plan de passation de marchés : janvier 12- janvier 2013

FOURNITURES ET TRAVAUX, AINSI QUE SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

5. Opérations de passation de marchés soumises à la revue préalable de la Banque Mondiale

Réf N°	Méthode de passation de marchés	Seuils de revue préalable	Commentaires
1.	AON (Fournitures)	Tout contrat identifié par la Banque Mondiale dans le Plan de Passation des Marchés	L'AON pour les marchés de fournitures peut être utilisé lorsque le coût estimatif est inférieur à la contre valeur de 500 000 USD
2.	AOI (Travaux)	Tous les contrats par AOI et tout contrat dont le montant estimatif est égal ou supérieur à l'équivalent de 5.000.000 US\$	L'AOI pour les marchés de travaux sera utilisé pour des montants estimatifs équivalents ou supérieurs à 5.000.000 US\$
3.	AON (Travaux)	Tout contrat identifié par la Banque Mondiale dans le Plan de Passation des Marchés	L'AON pour les marchés de travaux peut être utilisé lorsque le cout estimatif est inférieur à la contre valeur de 5 000 000 USD
4.	Consultation de fournisseurs (fournitures) consultation d'entrepreneurs (travaux) et consultation de fournisseurs pour les services autres que les services de consultants	Tout contrat identifié par la Banque Mondiale dans le Plan de Passation des Marchés	Les marchés de fournitures dont le coût estimatif est inférieur à la contre valeur de 50 000 USD par marché et qui ne peuvent être groupés par lots d'au moins 50 000 USD et les marchés portant sur les travaux dont le coût estimatif est inférieur à la contre valeur de 50 000 USD par marchés peuvent être passés par CF.

6. **Appel d'offres international avec Pré qualification** : Non applicable

7. **Procédures proposées par les composantes portant sur les projets de développement communautaire** : Non applicable

8. **Référence au Manuel d'Opérations du Projet ou au Manuel de Passation de Marchés du Projet Manuel d'exécution approuvé le 10 janvier 2012**

9. **Tout autre arrangement sur la passation des marchés** : Non applicable

10. Plan de passation de marches de fournitures et travaux, ainsi que services autres que les services de consultants

- Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8
N°	Description du Contrat	Méthode de passation de marchés	Pré-Qualification	Préférence Nationale (Oui/Non)	Revue par la Banque (A priori / A posteriori)	Date prévue ouverture des plis	Commentaires
	DISTRICT DE BAMAKO						
2.	Travaux de réhabilitation du collecteur P7 le long du cimetière de Lafiabougou en Commune IV du District de Bamako	AON	Non	Non	A priori	29/07/2013	La signature du marché est prévue pour le 08/01/2014
	COMMUNE DE KAYES						
3	Travaux de construction du marché de Dioni-Dioni	AON	Non	Non	A priori	09-08-2013	La signature du marché est prévue pour le 28/10/2013
	COMMUNE DE SIKASSO						
4	Travaux de Constructions de trois salles de classe et magasins à Bougoula-Hameau et à Babembabougou ; construction d'une maternité à Karamoko Bougou	AON	Non	Non	A posteriori	19-07-2013	La signature du marché est prévue pour le 28/08/2013
5	Travaux d'extension du réseau d'électricité à Bougoula-Hameau et équipement en feux tricolores des carrefours face hôpital et rue Wade	AON	Non	Non	A posteriori	14-06-2013	La signature du marché est prévue pour le 19/07/2013
6	Travaux d'Aménagement du mamelon	AON	Non	Non	A priori	05-05-2013	La signature du marché est prévue pour le 19/09/2013
	COMMUNE DE SEGOU						
7	Travaux de construction d'un complexe commercial de Ségou	AON	Non	Non	A priori	07-07-2013	La signature du marché est prévue pour le 25/09/2013
	COMMUNE DE MOPTI						
8	Travaux d'aménagement des Rues 62 et 64 de Komoguel III	AON	Non	Non	A priori	29-06-2013	La signature du marché est prévue pour le 08/08/2013

Légende : AON : Appel d'Offres National

- *Fournitures*

1	2	3	4	5	6	7	8
N°	Description du Contrat	Méthode de passation de marchés	Pré- Qualification	Préférence Nationale (Oui/Non)	Revue par la Banque (A priori / A posteriori)	Date prévue ouverture des plis	Commentaires
	CELLULE DE COORDINATION DU PROJET						
1.	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques	AON	Non	Non	A priori	21/02/2013	La signature du marché est prévue pour le 31/03/2013

Légende : AON : Appel d'offres national;

II. SELECTION DE CONSULTANTS

1. Revue préalable de l'IDA :

Opérations de Sélection de consultants, soumises à la Revue Préalable de la Banque mondiale, tel qu'indiqué dans l'Annexe 1 aux Directives pour la Sélection de Consultants:

Méthodes de Sélection		Seuil de revue préalable (Dollars des Etats-Unis)	Commentaires
1.	Méthodes de sélection compétitive (Firmes de Consultants)	= ou >US\$200,000	Pas de commentaire
2.	Méthode de sélection compétitive (Consultants individuels)	= ou >US\$100,000 ou tous contrats identifiés par la banque mondiale dans le plan de passation des marchés	Pas de commentaire

2. Listes restreintes pouvant être constituées uniquement de consultants nationaux :

Pour les services de consultants (cas des firmes de consultants) d'un coût estimatif inférieur à l'équivalent de 200,000 US\$ par contrat, la liste restreinte peut être entièrement constituée de firmes de consultants nationales, en accord avec le paragraphe 2.7 des Directives pour la sélection des consultants.

3. Tous autres arrangements sur la sélection de consultants :

Non applicable

4. Services de consultants, avec méthodes de sélection et planification y afférentes :

1	2	3	4	5	6
N°	Description du Contrat	Méthode de passation de marchés	Revue par la Banque (A priori / A posteriori)	Date prévue pour la remise des propositions	Commentaires
	CELLULE DE COORDINATION DU PROJET				
3.	Recrutement du Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT) pour la préparation et exécution de cours/modules de formation	ED	A priori	NA	La signature du contrat est prévue pour le 10/02/2013
4.	Recrutement d'un consultant pour la mise en place et expansion d'une Base de Données du Secteur Urbain et des Collectivités Locales (BD-SUCL)	CI	A priori	NA	La signature du contrat est prévue pour le 1/03/2013
10.	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un cadre relatif à la mise en place d'un système de gestion des registres du patrimoine des Communes	SFQC	A posteriori	14-01-2013	La signature du contrat est prévue pour le 03/03/2013
11.	Recrutement d'un Consultant pour la conduite d'étude d'opérationnalisation des missions de la DNUH	CI	A posteriori	NA	La signature du contrat est prévue pour le 02/03/2013
12.	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de la mise en œuvre des SDU de 2 VPP	CI	A posteriori	NA	La signature du contrat est prévue pour le 02/03/2013
13.	Recrutement d'un consultant pour l'amélioration de la base OISE en vue de la prise en compte des critères d'évaluation des performances des VPP	ED	A priori	NA	La signature du contrat est prévue pour le 28/02/2013
14.	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'enquêtes portant sur l'état de la citoyenneté dans les villes de Bamako, Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti	SFQC	A posteriori	23-05-2013	La signature du contrat est prévue pour le 10/07/2013
15.	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de Campagnes d'information, d'éducation et de communication pour informer les citoyens de l'approche du Projet et partager les expériences	SFQC	A posteriori	30-05-2013	La signature du contrat est prévue pour le 17/07/2013
16	Renouvellement du contrat du gestionnaire financier du projet	ED	A priori	NA	La signature du contrat est prévue pour le 29/01/2013
17	Renouvellement du contrat du gestionnaire financier du projet	ED	A priori	NA	La signature du contrat est prévue pour le 29/01/2013

1	2	3	4	5	6
N°	Description du Contrat	Méthode de passation de marchés	Revue par la Banque (A priori / A posteriori)	Date prévue pour la remise des propositions	Commentaires
18	Renouvellement du contrat du spécialiste en infrastructure du projet	ED	A priori	NA	La signature du contrat est prévue pour le 29/01/2013
DISTRICT DE BAMAKO					
20.	Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un Système d'exploitation, d'entretien et de gestion du patrimoine bâti du District de Bamako	SFQC	A priori	31-01-2013	La signature du contrat est prévue pour le 17/05/2013
21.	Services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation du collecteur P7 le long du cimetière de Lafiabougou en Commune IV	SFQC	A priori	19-10-2013	La signature du contrat est prévue pour le 06/02/2013
COMMUNE DE KAYES					
22.	Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un Système d'exploitation, d'entretien et de gestion du patrimoine bâti de la Commune Kayes	CI	A posteriori	NA	La signature du contrat est prévue pour le 31/03/2013
23.	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Plan d'Amélioration des Ressources de la Commune de Kayes	CI	A posteriori	NA	La signature du contrat est prévue pour le 17/02/2013
24	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'Etude de construction du marché de Djoni Djoni	SFQC	A priori	17-02-2013	La signature du contrat est prévue pour le 07/04/2013
25	Services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction du marché de Djoni Djoni	SFQC	A posteriori	05-07-2013	La signature du contrat est prévue pour le 28/09/2013
COMMUNE DE SIKASSO					
26.	Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un Système d'exploitation, d'entretien et de gestion du patrimoine bâti de la Commune de Sikasso	CI	A posteriori	NA	La signature du contrat est prévue pour le 31/03/2013
27.	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Plan d'Amélioration des Ressources de la Commune de Sikasso	CI	A posteriori	NA	La signature du contrat est prévue pour le 17/02/2013
28.	Recrutement d'un consultant pour l'étude de construction de trois (3) salles de classe bureau magasin équipées à Bougoula-Hameau et à Babembabougou et la construction d'une maternité à Karamogobougou	SFQC	A priori	06-01-2013	La signature du contrat est prévue pour le 27/02/2013

1	2	3	4	5	6
N°	Description du Contrat	Méthode de passation de marchés	Revue par la Banque (A priori / A posteriori)	Date prévue pour la remise des propositions	Commentaires
29.	Recrutement d'un consultant pour l'étude d'extension du réseau d'électricité à Bougoula-Hameau et l'équipement en feux tricolores des carrefours face hôpital et de la rue Wade	SFQC	A posteriori	31-01-2013	La signature du contrat est prévue pour le 24/03/2013
30.	Recrutement d'un consultant pour l'étude d'aménagement du Mamelon	SFQC	A posteriori	06-01-2013	La signature du contrat est prévue pour le 22/02/2013
31.	Recrutement d'un consultant pour l'étude du pavage de la route Cicaara-BDM1, RN7 BDM1 Rue 202 au centre Sénoufou	SFQC	A priori	13-02-2013	La signature du contrat est prévue pour le 14/04/2013
32.	Services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction de trois (3) salles de classe bureau magasin équipées à Bougoula-Hameau et à Babembabougou et la construction d'une maternité à Karamogobougou	SFQC	A posteriori	16-06-2013	La signature du contrat est prévue pour le 28/08/2013
33.	Services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux d'extension du réseau d'électricité à Bougoula-Hameau et l'équipement en feux tricolores des carrefours face hopital et de la rue Wade	SFQC	A posteriori	25-04-2013	La signature du contrat est prévue pour le 19/07/2013
34.	Services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux d'aménagement du Mamelon	SFQC	A posteriori	19-03-2013	La signature du contrat est prévue pour le 09/06/2013
COMMUNE DE SEGOU					
35.	Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un Système d'exploitation, d'entretien et de gestion du patrimoine bâti de la Commune de Ségou	CI	A posteriori	NA	La signature du contrat est prévue pour le 31/03/2013
36.	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Plan d'Amélioration des Ressources de la Commune de Ségou	CI	A posteriori	NA	La signature du contrat est prévue pour le 17/02/2013
37.	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'Etude de construction du Marché du Complexe commercial de Ségou	SFQC	A priori	19-01-2013	La signature du contrat est prévue pour le 12/03/2013
38.	Services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction du Marché du Complexe commercial de Ségou	SFQC	A priori	09-06-2013	La signature du contrat est prévue pour le 25/09/2013

1	2	3	4	5	6
N°	Description du Contrat	Méthode de passation de marchés	Revue par la Banque (A priori / A posteriori)	Date prévue pour la remise des propositions	Commentaires
COMMUNE DE MOPTI					
39.	Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un Système d'exploitation, d'entretien et de gestion du patrimoine bâti de la Commune de Mopti	CI	A posteriori	NA	La signature du contrat est prévue pour le 31/03/2013
40.	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Plan d'Amélioration des Ressources de la Commune de Mopti	CI	A priori	NA	La signature du contrat est prévue pour le 14/03/2013
41.	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'Etude d'aménagement des Rues 62 et 64 de Komoguel II	SFQC	A posteriori	11-01-2013	La signature du contrat est prévue pour le 04/03/2013
42.	Services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux d'aménagement des Rues 62 et 64 de Komoguel II	SFQC	A posteriori	21-06-2013	La signature du contrat est prévue pour le 08/08/2013
43.	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'Etude d'aménagement de la Rue 70 du quartier Sévaré III	SFQC	A posteriori	08-05-2013	La signature du contrat est prévue pour le 17/07/2013

Légende : SFQC : Sélection fondée sur la Qualité et le Coût,
NA : non applicable,

CI : Consultant Individuel
ED : Entente Directe