

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : Niger COVID-19 Emergency Response - P173846

Agence d'exécution du Projet : Projet d'Appui à la Population et à la Santé

Date du plan de passation des marchés : 07 Mai 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 07 Mai 2020 au 07 Août 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) révisé en Novembre 2017 puis en Août 2018 ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du Niger pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la Loi N°2011-37 du 28 Octobre 2011

portant principes généraux, contrôle and régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger et le Décret N° 2016-641/PRN/PM du 21/Décembre 2016 portant Code des marchés Publics et des Délégations de Service Public, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Les dispositions à respecter pour un appel d'offres/à propositions ouvert national sont les suivantes :

- a. le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- b. Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;
- c. les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- d. l'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
- e. la gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés.

Les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/à propositions national ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limité/restreint, demande de prix/consultation de fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés de la Banque et garantir que les Directives de la Banque contre la corruption, son Cadre de Sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : *Sans objet*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : *Sans objet*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux : ***ne s'applique pas***

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique.

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : Les dispositions contenues dans le « Guide de la Banque mondiale sur les procédures de passation des marchés dans les situations de besoin urgent d'assistance ou de contraintes de capacité publié le 7 mars 2019» s'appliquent.

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Fournitures								
Fourniture de 7500 flacons d'1 litre de gels désinfectants au niveau des sites d'isolement (pré-positionnement) en entente directe avec ONPPC	07/2020/FOURN/MSP	GO	Directe	Sélection directe	13 000	100	A posteriori	25/05/2020
Acquisition de 4 scanners thermiques y compris la formation des manipulateurs	02/2020/FOURN/MSP	GO	Restreinte	Demande de cotation	284 000,00	100	A posteriori	29/05/2020
Fourniture des équipements de protection individuelle (EPI) au profit des sites de prise en charge , d'isolement et des points d'entrée	05/2020/FOURN/MSP	GO	Restreinte	Demande de cotation	1 820 000	100	A posteriori	28/05/2020
Acquisition de 500 thermoflash	08/2020/FOURN/MSP	GO	Restreinte	Demande de cotation	37 000	100	A posteriori	25/05/2020
Acquisition de 3 ambulances équipées pour le transport des cas suspects aux sites de prise en charge	03/2020/FOURN/MSP	GO	Restreinte	Demande de cotation	273 000	100	A posteriori	25/05/2020
Fourniture des médicaments, consommables médicaux de	06/2020/FOURN/MSP	GO	Restreinte	Demande de cotation	1 820 000	100	A posteriori	29/05/2020

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
prise en charge symptomatique des cas								
Fourniture des matériels et des produits désinfectants pour les sites de prise en charge, d'isolement et des points d'entrée	04/2020/FOURN/MSP	GO	Restreinte	Demande de cotation	164 000	100	A posteriori	29/05/2020
Acquisition d'un central de production d'oxygène	09/2020/FOURN/MSP	GO	Restreinte	Demande de cotation	545 500	100	A posteriori	29/05/2020
Fourniture et installation du matériel de vidéo conférence	01/2020/FOURN/MSP	GO	Restreinte	Demande de cotation	97 000	100	A posteriori	30/05/2020
Fourniture de réactifs de laboratoire	10/2020/FOURN/MSP /	GO	Restreinte	Demande de cotation	91 000	100	A posteriori	18/05/2020
Services de consultants								
Recrutement d'un cabinet pour l'audit des comptes du projet pour les exercices 2020 et 2021	01/2020/SERV/MSP	CS	Ouverte-Nationale	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	91 000	100	A posteriori	15/06/2020
Recrutement de l'expert en communication	03/2020/SERV/MSP	CS	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	44 000	100	A posteriori	18/05/2020

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Recrutement du Comptable du Projet	04/2020/SERV/MSP	CS	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	35 000	100	A posteriori	18/05/2020
Recrutement du Spécialiste en mobilisation sociale	02/2020/SERV/MSP	CS	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	44 000	100	A posteriori	15/05/2020

PROCUREMENT PLAN Niger : Niger COVID-19 Emergency Response Project

General Information

Country: Niger Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-05-18
 Project ID: P173846 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-10-22
 Project Name: Niger COVID-19 Emergency Response Project GPN Date: 2020-08-14
 Loan / Credit No: IDA / 66200, IDA / D6180
 Executing Agency(ies) Projet d'Appui à la Population et à la Santé

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
15/2020/CC/MSP/PRU / Avants travaux pour installation de 7 incinérateurs modernes dans les sites de prise en charge des cas y compris DHP/ES	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				127,273.00	0.00	Annulé																			2021-08-27

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
07/2020/FOURN/MSP / Fourniture de 7500 flacons d'1 litre de gels désinfectants au niveau des sites d'isolement (prepositionnement) en entente directe avec ONPPC	IDA / 66200	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			13,000.00	13,346.12	Achévé						2020-05-25	2020-08-07	2020-05-30	2020-08-24							2020-07-04	2020-12-17	2020-09-02	2021-04-09
03/2020/FOURN/MSP / Acquisition de 4 ambulances équipées dont 3 pour le transport des cas suspects aux sites de prise en charge et une pour SAMU	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		364,000.00	513,048.63	Achévé							2020-08-26	2020-10-26							2020-10-21	2021-03-12	2021-04-19	2021-04-26	
13/2020/FOURN/MSP/PRU / Acquisition des équipements médicaux pour les formations sanitaires HN, CHR, CSME, HD et CS12 (Pulse oximetry units, Electrocardiography, Analyzers, hematology, Reagents, hematology analyzers, Volumetric Infusion Pumps et Syringe Infusion Pumps)	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,600,000.00	1,582,816.00	Achévé					2020-08-10	2020-08-18	2020-08-15	2020-08-18							2020-09-19	2020-09-28	2021-03-18	2021-04-12	
14/2020/FOURN/MSP/PRU / Fourniture et installation de 7 incinérateurs modernes dans les sites de prise en charge des cas DHP/ES	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		890,909.00	0.00	Annulé							2021-01-04								2021-03-09		2021-09-05		
19/2020/FOURN/MSP/PRU / Fourniture et installation des dispositifs complets de lavage des mains en aluminium au profit des sites de prise en charge, d'isolement et des points d'entrée	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,364.00	36,422.23	Achévé						2020-09-15	2021-01-28								2020-11-20	2021-02-13	2021-02-18	2021-06-10	
23/2020/FOURN/MSP/PRU / Acquisition des matériels de bureau au profit de la DMP/DSP	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,182.00	18,275.46	Achévé						2020-09-14	2020-10-26								2020-11-19	2021-01-05	2020-12-09	2021-02-05	
24/2020/FOURN/MSP/PRU / Acquisition des Portables Cuff V100, Patients Monitor 8125 with ETCO2 option, Vitals Signs Monitor Carescape V100 et Ultrasonid Summary Versana Active pour les formations sanitaires	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2,000,000.00	1,982,327.90	Achévé					2020-08-25	2020-08-14	2020-09-09	2020-08-14							2020-11-03	2020-09-28	2021-05-02	2020-12-28	
25/2020/FOURN/MSP/PRU / Acquisition des concentrateurs d'oxygène pour les formations sanitaires	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			300,000.00	170,247.00	Achévé					2020-08-20	2020-08-18	2020-08-25	2020-08-18							2020-10-09	2020-09-28	2021-04-07	2021-06-10	
20/2020/FOURN/MSP/PRU / Fourniture et installation de 4 appareils de radiologie mobile dans les hôpitaux nationaux (HCR, Hôpital Amrou Bouabacar, Diallo, HNN de Niamey et de Zinder)	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,909.00	0.00	Annulé						2020-10-15									2020-12-20		2021-06-18		
26/2020/FOURN/MSP/PRU / Acquisition et installation du logiciel de gestion du Projet TGM/PRO et formation du personnel	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			35,980.00	490,025.13	Achévé					2020-11-30	2020-10-05	2020-12-15	2020-10-22							2021-02-08	2020-12-30	2021-08-07	2021-08-27	
14/2020/DHP/MSP/PRU / Acquisition de 7 incinérateurs modernes dans les sites de prise en charge des cas DHP/ES	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			890,909.00	799,958.21	Signé					2020-11-30	2021-02-09	2020-12-30	2021-02-09							2021-03-05	2021-03-17	2021-09-01		
27/2020/SAMU/PRU / Acquisition des équipements pour le call center SAMU	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		32,214.00	25,156.39	Achévé							2021-01-08	2020-11-17							2021-03-25	2021-01-14	2021-05-24	2021-02-09	

11/2020/FOURN/MSP / Fourniture et installation des respirateurs y compris les accessoires	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		869,214.00	0.00	Annulé												2020-06-01			2020-07-01							2020-08-20		2020-10-19				
0485/2020/FOURN/MSP/PRUC / Fourniture des matériels et des produits désinfectants aux sites de prise en charge d'isolement et des points d'entrée (gel, eau de javel, hypochlorite...)	IDA / 66200	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	164,000.00	162,549.50	Signé																2021-02-18	2021-03-05				2021-05-23	2021-03-19	2021-11-19					
178/2020/FOURN/MSP/PRUC / Acquérir 9 fourgonnettes pour assurer le transport des déchets des sites de confinement, d'isolement et de prise en charge vers les incinérateurs conventionnels DMR/ES	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	409,091.00	412,823.58	Signé																						2021-05-02	2021-05-28	2021-10-29				
228/2020/FOURN/MSP/PRUC / Achat d'un véhicule pour la DÉS de supervision et redéploiement y compris installation du matériel bio sur site	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	63,636.00	60,924.97	Achévé																						2021-03-18	2021-02-01	2021-05-30	2021-04-22	2021-08-28	2021-09-06	
108/2020/FOURN/MSP/PRUC / Acquisition des matériels informatiques pour les DSRE, DMR/ES, DMP et DRFM	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	119,136.00	116,075.89	Achévé																						2021-03-07	2021-03-29	2021-05-11	2021-03-30	2021-08-09	2021-07-22	
100LS/2020/FOURN/MSP/PRUC / Fourniture des intrants de laboratoire	IDA / 66200	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Open – International	Single Stage – One Envelope	1,455,000.00	0.00	Annulé																						2021-05-20	2021-02-09	2021-08-28		2022-02-24		
028/2020/FOURN/MSP/PRUC / Acquisition de 4 scanners (caméras) thermiques y compris la formation des manipulateurs	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	284,000.00	58,730.84	Achévé																						2021-04-04	2021-02-08	2021-07-08	2021-03-03	2022-01-04	2021-07-22	
068/2020/FOURN/MSP/PRUC / Fourniture des médicaments, consommables médicaux de prise en charge symptomatique des cas (acététylsalicylate, adrénaline, amiodipine, amoxicilline, Artesunate, Chlorure Glucose, Tramadol, Catheter, Cotton gants, Seringue, sonde, Spardrap, Tubes EDTA)	IDA / 66200	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	1,820,000.00	894,305.61	Achévé																						2021-04-09	2021-02-08	2021-07-24	2021-04-13	2022-01-20	2021-10-05	
018/2020/FOURN/MSP/PRUC / Achat d'un véhicule pour la DÉS de supervision et redéploiement y compris installation du matériel bio sur site	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	63,636.00	0.00	Annulé																						2021-03-22	2021-02-05	2021-04-16	2021-02-05	2021-06-14	2021-03-17	2021-09-12
04/2020/FOURN/MSP / Fourniture des matériels et des produits désinfectants pour les sites de prise en charge, d'isolement et des points d'entrée	IDA / 66200	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	164,000.00	0.00	Annulé																						2020-06-03	2020-10-26	2020-07-29		2021-01-25		
22/2020/FOURN/MSP/PRUC / Achat d'un véhicule pour la DÉS de supervision et redéploiement y compris installation du matériel bio sur site	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	63,636.00	0.00	Annulé																						2020-09-15		2020-11-20		2020-11-29		
18/2020/FOURN/MSP/PRUC / Achat de 150 rampes de 10 robinets de lavage de mains pour les différents points d'entrée des marchés	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	54,545.00	0.00	Annulé																						2020-09-15		2020-11-20		2021-02-18		
17/2020/FOURN/MSP/PRUC / Achat de 9 fourgonnettes pour assurer le transport des déchets des sites de confinement, d'isolement et de prise en charge vers les incinérateurs conventionnels DMR/ES	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	409,091.00	0.00	Annulé																						2020-09-15		2020-11-20		2021-05-19		
16/2020/FOURN/MSP/PRUC / Fourniture et installation de sept (7) appareils de production d'azote neutre pour les structures de soins (CSME)	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	76,364.00	0.00	Annulé																						2020-09-15		2020-11-20		2021-02-18		
12/2020/FOURN/MSP/PRUC / Acquisition des matériels informatiques au profit des Directions suivantes DSRE, DMR/ES, DMP et DRFM	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	119,136.00	0.00	Annulé																						2020-09-05		2020-11-23		2021-05-22		
09/2020/FOURN/MSP / Acquisition d'un central de production d'oxygène pour T/soins	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	545,500.00	0.00	Annulé																						2020-08-26		2020-10-21		2021-04-19		
10/2020/FOURN/MSP / Fourniture des intrants de laboratoire	IDA / 66200	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	1,455,000.00	0.00	Annulé																						2020-08-26		2020-10-21		2021-04-19		

01/2020/FOURN/MSP / Fourniture et installation du matériel de vidéo conférence	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	97,000.00	0.00	Annulé								2020-06-04											2020-07-30	2020-09-28		
02/2020/FOURN/MSP / Acquisition de 4 scanners thermiques y compris la formation des manipulateurs	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	284,000.00	0.00	Annulé									2020-06-03										2020-07-29	2020-09-27		
05/2020/FOURN/MSP / Fourniture des équipements de protection individuelle (EPI) au profit des sites de prise en charge, d'isolement et des points d'entrée	IDA / 66200	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	1,820,000.00	0.00	Annulé									2020-06-02										2020-07-28	2020-11-25		
06/2020/FOURN/MSP / Fourniture des médicaments, consommables médicaux de prise en charge symptomatique des cas	IDA / 66200	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	1,820,000.00	0.00	Annulé									2020-06-03										2020-07-29	2020-08-28		
098/2020/FOURN/MSP/PRUC / Acquisition d'une centrale de production d'oxygène pour Tahoua	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		545,500.00	229,872.16	Signé								2021-03-15	2021-02-12	2021-03-30	2021-02-12								2021-06-02	2021-03-12	2021-11-29	
11/2020/FOURN/MSP/DIES/P RUC / Acquisition des onduleurs pour les échographes	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		43,636.00	42,926.33	Achévé								2021-02-10	2021-02-12	2021-02-25	2021-02-15								2021-04-30	2021-03-16	2021-10-27	2021-04-13
08/2020/FOURN/MSP / Acquisition de 171 thermoflash	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	37,000.00	0.00	En cours d'exécution									2021-02-27	2021-07-30									2021-04-24	2021-06-23		
29/2021/FOURN/MSP/PRUC / Fourniture et pose des disjoncteurs avec mise à la terre pour échographes	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	23,636.00	27,073.83	Achévé									2021-03-26	2021-03-25									2021-05-26	2021-03-05	2021-07-25	2021-04-16
30/2021/FOURN/MSP/PRUC / Fourniture des EPI (équipements de protection individuelle) aux sites de prise en charge, d'isolement et des points d'entrée (Disponible Protective Medical Gowns Protective coveralls Disposable Surgical Mask, Healthcare Worker)	IDA / 66200	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		957,500.00	0.00	Annulé								2021-03-19	2021-02-12	2021-04-18									2021-06-28	2021-12-25		
31/2021/FOURN/MSP/PRUC / Acquisition des EPI SV (Equipements de Protection Individuelle) (Disponible Respirator Mask, N95,KN95,FFP2) aux sites de prise en charge, d'isolement et des points d'entrée	IDA / 66200	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		200,000.00	215,882.00	Achévé								2021-03-19	2021-02-12	2021-04-18	2021-03-15								2021-06-28	2021-03-16	2021-10-26	2021-06-16
301/2021/MSP/PRUC / Acquisition des EPI (coveralls Disposable)	IDA / 66200	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		591,062.00	573,980.00	Signé								2021-03-22	2021-03-31	2021-04-21	2021-03-31								2021-07-01	2021-04-22	2021-12-28	
302/2021/MSP/PRUC / Acquisition des EPI (Disposable Protective Medical Gowns Mask, Healthcare Worker)	IDA / 66200	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		463,561.00	478,837.00	Signé								2021-03-22	2021-03-31	2021-04-21	2021-03-31								2021-07-01	2021-04-13	2021-10-29	
32/2021/FOURN/MSP/SAMU / Acquisition de 2 containers-bureaux préfabriqués aménagés et équipés pour le SAMU	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	45,455.00	46,090.88	Achévé									2021-05-15	2021-02-23									2021-07-24	2021-04-08	2021-09-22	2021-06-09
108/FOURN/MSP/DLS/PRUC / Fourniture des intrants de laboratoire	IDA / 66200	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Open – International	Single Stage – One Enveloppe	1,455,000.00	916,141.82	Signé									2021-05-05	2021-04-20									2021-08-13	2021-04-13	2022-02-09	
33/2021/FOURN/IG/MSP/PRUC / Acquisition de 214 onduleurs pour les automates	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		77,818.00	91,730.54	Achévé								2021-06-15	2021-05-20	2021-06-30	2021-05-20								2021-09-02	2021-06-07	2021-11-01	2021-10-07
34/2021/FOURN/IG/MSP/PRUC / Acquisition de sept (7) appareils de production d'hydro chlorite de sodium neutre pour les structures de soins (Centres de Santé Mère et Enfants CSME)	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Enveloppe	76,364.00	0.00	En cours d'exécution									2021-07-20	2021-05-27									2021-10-29	2022-01-27		
058/2020/FOURN/MSP/PRUC / Fourniture des équipements de protection individuelle (EPI) aux sites de prise en charge, d'isolement et des points d'entrée (écran lunettes masques surblouses tabliers combinaisons ...)	IDA / 66200	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Enveloppe	1,820,000.00	0.00	Annulé									2021-04-04										2021-07-14	2022-01-10		
188/2020/FOURN/MSP/PRUC / Acquisir 150 rampes de 10 robinets de lavage de mains aux différents points d'entrée des marchés	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Enveloppe	54,545.00	0.00	Annulé									2021-04-14										2021-07-07	2021-10-05		
168/2020/FOURN/MSP/PRUC / Acquisir sept (7) appareils de production d'antioxyde neutre pour les structures de soins (CSME)	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Enveloppe	76,364.00	0.00	Annulé									2021-03-11										2021-05-21	2021-08-19		

16/2021/SERV/MSP/PRUC / Recrutement d'un Sociologue pour la mise à jour le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGCP), le Plan de Gestion de la Main d'Œuvre (PMGO) et le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) du PRU COVID	IDA / D6180	Component 3: Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	18,181.00	23,411.69	Achévé	2021-03-01	2021-02-12	2021-03-31	2021-03-10	2021-04-21	2021-04-08	2021-05-26	2021-03-30	2021-11-22	2021-07-14
02/2020/SERV/MSP / Recrutement du Spécialiste en mobilisation sociale	IDA / D6180	Component 3: Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	44,000.00	0.00	Annulé	2020-12-31	2021-02-05	2021-03-16		2021-04-06		2021-05-11		2023-05-01	
18/2021/MSP/PRUC/SERV / Elaboration d'un manuel d'exécution du Projet de Riposte d'Urgence au COVID 19	IDA / D6180	Component 3: Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	9,091.00	11,087.31	Achévé	2021-04-12	2021-04-16	2021-04-22	2021-04-22	2021-05-13	2021-05-28	2021-05-28	2021-05-28	2021-06-27	2021-09-14
19/2021/SERV/SC/MSP / Recrutement Assistance Comptable FC	IDA / D6180	Component 3: Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	30,909.09	31,390.18	Signé	2021-05-31	2021-04-30	2021-07-05	2021-05-17	2021-08-04	2021-06-03	2021-09-08	2021-06-08	2022-03-07	
17/2021/MSP/PRUC/SERV / Réaliser une étude d'impact environnemental et social pour l'installation de 6 incinérateurs modernes dans les sites de prise en charge des cas	IDA / D6180	Component 3: Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	23,264.00	0.00	Annulé	2021-04-15		2021-04-20		2021-05-11		2021-06-15		2021-08-14	
13/2020/MSP/PRU / Recrutement jeunes Scouts pour les activités de sensibilisation par les pairs	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	46,182.00	0.00	Annulé	2021-02-16	2021-02-11	2021-04-22	2021-02-12			2021-07-05		2022-06-30	
12/2020/SERV/MSP/PRU / Recrutement CONCAFEN pour les activités de sensibilisation par les pairs	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	72,728.00	0.00	Annulé	2021-02-15	2021-02-11	2021-04-21	2021-02-12			2021-07-04		2022-06-29	
02BIS/2020/SERV/MSP/PRUC / Recrutement du Spécialiste en mobilisation sociale	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Individuel	Limited	44,000.00	0.00	Annulé	2021-01-20	2021-02-08	2021-02-09		2021-03-02		2021-04-22		2023-06-11	
08/2020/SERV/MSP/PRU / Recrutement d'un consultant pour mener une Enquête socio-anthropologique / comportements COVID-19	IDA / D6180	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	104,909.00	0.00	Annulé	2020-09-16	2021-01-15	2020-11-05	2021-02-05			2021-01-09		2021-04-09	
03/2020/SERV/MSP / Recrutement de l'expert en communication	IDA / D6180	Component 3: Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	44,000.00	0.00	Annulé	2020-06-15		2020-08-03		2020-08-24		2020-09-28		2022-09-18	
05/2020/MSP/DEP/PRU / Recrutement du Point focal du Projet PRU	IDA / D6180	Component 3: Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	66,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15		2021-01-14		2021-02-13		2021-03-17		2021-09-13	
04B/2020/SERV/MSP/PRU / Recrutement du Comptable du Projet PRU	IDA / D6180	Component 3: Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	35,000.00	0.00	Annulé	2020-11-30		2020-12-30		2021-01-29		2021-03-25		2021-09-21	