

Bolivia

P127743 - B0 Rural Alliances Project II

Procurement Plan

PROCUREMENT PLAN Bolivia : Rural Alliances Project II

General Information
Country: Bolivia **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-17
Project ID: P127743 **Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)** 2018-11-02
Project Name: Rural Alliances Project II **GFN Date:**
Loan / Credit No: IDA / 51700, IBRD / 87350
Executing Agency(ies) EMPODERAR Program

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned

GOODS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BO-EMPODERAR-5722-GO-RFQ / Adquisición mobiliario para la UNIDAD de Coordinación Nacional y las unidades operativas departamentales (escritorios, sillas, gavateros y otros)	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-08-06									2018-10-01	2019-03-30
BO-EMPODERAR-57477-GO-RFB / Adquisición 13 equipos portátiles y 13 equipos integrados todo en uno	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,328.51	Finalizado								2018-05-13									2018-07-08	2019-01-04
BO-EMPODERAR-57753-GO-RFQ / Equipo de telefonía	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-08-06									2018-10-01	2019-03-30
BO-EMPODERAR-57743-GO-RFQ / Aire acondicionado y calefacción	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-08-06									2018-10-01	2019-03-30
BO-EMPODERAR-57742-GO-RFQ / Data show	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-08-06									2018-10-01	2019-03-30
BO-EMPODERAR-57481-GO-RFQ / Equipo de monitores - GPS tablets	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-08-06									2018-10-01	2019-03-30
BO-EMPODERAR-57798-GO-RFQ / Adquisición Sateopladoras para la Unidad de Coordinación Nacional y las unidades operativas departamentales	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,196.82	Finalizado								2018-05-13									2018-07-08	2019-01-04
BO-EMPODERAR-57877-GO-RFQ / Impresoras para las unidades operativas departamentales	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,196.82	Finalizado								2018-05-13									2018-07-08	2019-01-04

BO-EMPODERAR-62138-GO-RFQ / Escaners para la Unidad de Coordinación Nacional y para las Unidades Operativas Departamentales	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,733.72	Finalizado											2018-05-14			2018-07-09	2019-01-05
BO-EMPODERAR-57724-GO-RFB / Vehículos: 13 camionetas doble cabina 4x4	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente				2018-06-29		2018-07-04					2018-08-15		2018-09-14	2018-10-19	2019-04-17
BO-EMPODERAR-71947-GO-RFQ / Adquisición de licencias office 365	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,340.09	Finalizado						2018-08-01							2018-09-26	2019-03-25	
BO-EMPODERAR-78413-GO-RFQ / Silla para la oficina de capacitación y asistencia técnica	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente						2018-09-22							2018-11-17	2019-05-16	
BO-EMPODERAR-83394-GO-RFQ / 4 Equipos de Aire Acondicionado para la UOD PANDO	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente						2018-10-27							2018-12-22	2019-06-20	
BO-EMPODERAR-83539-GO-RFQ / Impresión material de capacitación	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente						2018-10-28							2018-12-23	2019-06-21	
BO-EMPODERAR-83540-GO-RFQ / Señaléticas internas, externas y para todas las UOD's	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente						2018-10-28							2018-12-23	2019-06-21	
BO-EMPODERAR-83541-GO-RFQ / Elaboración de credenciales para la UOD La Paz	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente						2018-10-28							2018-12-23	2019-06-21	
BO-EMPODERAR-85337-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Chuquisaca	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente						2018-11-05							2018-12-31	2019-06-29	
BO-EMPODERAR-85338-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Pando	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente						2018-11-05							2018-12-31	2019-06-29	
BO-EMPODERAR-85339-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Tarija	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente						2018-11-05							2018-12-31	2019-06-29	
BO-EMPODERAR-85340-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Cochabamba	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente						2018-11-05							2018-12-31	2019-06-29	
BO-EMPODERAR-85341-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Santa Cruz	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente						2018-11-05							2018-12-31	2019-06-29	
BO-EMPODERAR-85342-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Beni	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente						2018-11-05							2018-12-31	2019-06-29	
BO-EMPODERAR-85343-GO-RFB / Adquisición equipos de computación	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente						2018-11-05							2018-12-31	2019-06-29	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
Solicitud de adenda a Contrato CS 001/09 / Mail de Johnny Delgadillo del 15 de mayo, 2015 solicitando adenda al Contrato de Servicios de CS 001/09 - PWC para Auditoria de Adquisiciones del proyecto	IDA / 51700		Previa	Selección basada en calidad	Open - International		27,770.19	Firmado																				
BO-EMPODERAR-57797-CS-QCBS / Evaluación de desempeño del Proyecto de Alianzas Rurales - Segunda Fase	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-05-01	2018-05-22	2018-07-05					2018-08-02		2018-09-01		2018-10-06		2018-11-10		2019-11-10				
BO-EMPODERAR-72124-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Santa Cruz	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-30	2018-08-20	2018-10-03					2018-10-31		2018-11-30		2019-01-04		2019-02-08		2020-02-08				
BO-EMPODERAR-72125-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Cochabamba	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-30	2018-08-20	2018-10-03					2018-10-31		2018-11-30		2019-01-04		2019-02-08		2020-02-08				
BO-EMPODERAR-72127-CS-QCBS / Evaluación financiera de alianzas Unidad Operativa Departamental Tarija	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-30	2018-08-20	2018-10-03					2018-10-31		2018-11-30		2019-01-04		2019-02-08		2020-02-08				
BO-EMPODERAR-72128-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Oruro	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-30	2018-08-20	2018-10-03					2018-10-31		2018-11-30		2019-01-04		2019-02-08		2020-02-08				
BO-EMPODERAR-72210-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental La Paz	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04					2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09				
BO-EMPODERAR-72212-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Beni	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04					2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09				
BO-EMPODERAR-72214-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Potosí	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04					2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09				
BO-EMPODERAR-72215-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Pando	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Baja Revision	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04					2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09				

BO-EMPODERAR-72217-CS- QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04				2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09
BO-EMPODERAR-72219-CS- QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Regional Chaco	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04				2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09

INDIVIDUAL CONSULTANTS