

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: BRAZIL Ceara Water Security and Governance Project (P165055)

Project Implementation agency: Economic Research and Strategy Institute (*Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE*)

Date of the Procurement Plan: May 2, 2019

Period covered by this Procurement Plan: 2019 – 2026

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. ***“Not Applicable”***

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables ***“Not Applicable”***

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Works: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-SRH-CE-05-CS-LCS / SRH: Programa de Capacitação Técnica em Recursos Hídricos e Gestão Pública.	/		Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2019-06-01	2019-06-22	2019-08-05					2019-09-02	2019-10-02	2019-11-06	2019-12-11	2020-06-08								
BR-COGERH-CE-02-CS-QCBS / COGERH: Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	/		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2019-06-01	2019-06-22	2019-08-05					2019-09-02	2019-10-02	2019-11-06	2019-12-11	2020-12-10								
BR-COGERH-CE-05-CS-QCBS / COGERH: Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavilão	/		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2019-06-01	2019-06-22	2019-08-05					2019-09-02	2019-10-02	2019-11-06	2019-12-11	2020-12-10								
BR-CAGECE-CE-03-CS-QCBS / CAGECE: Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza.	/		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2019-06-01	2019-06-22	2019-08-05					2019-09-02	2019-10-02	2019-11-06	2019-12-11	2020-12-10								
BR-CAGECE-CE-03-CS-QCBS / CAGECE: Estudo de reestruturação da CAGECE.	/		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2019-06-01	2019-06-22	2019-08-05					2019-09-02	2019-10-02	2019-11-06	2019-12-11	2020-12-10								
BR-CAGECE-CE-04-CS-QCBS / CAGECE: Estudo econômico e social para revisão da Estrutura Tarifária da Cagece.	/		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2019-06-01	2019-06-22	2019-08-05					2019-09-02	2019-10-02	2019-11-06	2019-12-11	2020-12-10								
BR-ARCE-CE-01-CS-QCBS / ARCE: Assistência Técnica para Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará.	/		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2019-06-01	2019-06-22	2019-08-05					2019-09-02	2019-10-02	2019-11-06	2019-12-11	2020-12-10								
BR-ARCE-CE-02-CS-QCBS / ARCE: Assistência Técnica para Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	/		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2019-06-01	2019-06-22	2019-08-05					2019-09-02	2019-10-02	2019-11-06	2019-12-11	2020-12-10								
BR-ARCE-CE-03-CS-QCBS / ARCE: Consultoria especializada para melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico.	/		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2019-06-01	2019-06-22	2019-08-05					2019-09-02	2019-10-02	2019-11-06	2019-12-11	2020-12-10								

BR-CGE-CE-01-CS-QCBS / CGE: Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.	/		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional	0.00	Implementação Pendente	2019-06-01	2019-06-22	2019-08-05					2019-09-02	2019-10-02	2019-11-06	2019-12-11	2020-12-10
BR-IPECE-CE-06-CS-QCBS / IPECE: Consultoria Especializada para a Realização de Estudo do Agregação e Gestão Econômica da Água no Ceará: Estudo de 10 Cadeias Produtivas do Setor Agropecuário.	/		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional	0.00	Implementação Pendente	2019-06-01	2019-06-22	2019-08-05					2019-09-02	2019-10-02	2019-11-06	2019-12-11	2020-12-10
BR-IPECE-ADECE-CE-01-CS- QCBS / IPECE/ADECE: Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação- SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado).	/		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional	0.00	Implementação Pendente	2019-06-01	2019-06-22	2019-08-05					2019-09-02	2019-10-02	2019-11-06	2019-12-11	2020-12-10
BR-SEPLAG-CE-01-CS- QCBS / SEPLAG: Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.	/		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional	0.00	Implementação Pendente	2019-06-21	2019-07-12	2019-08-25					2019-09-22	2019-10-22	2019-11-26	2019-12-31	2020-12-30
BR-TCE-CE-01-CS-QCBS / TCE: Desenvolver e Aplicar Estratégias e Instrumentos Tecnológicos de Informação e Comunicação para Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Obras para Atender às Necessidades e Procedimentos do Controle Externo no Âmbito das Obras.	/		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional	0.00	Implementação Pendente	2019-06-01	2019-06-22	2019-08-05					2019-09-02	2019-10-02	2019-11-06	2019-12-11	2020-12-10

INDIVIDUAL CONSULTANTS