

Subnational Institutional Strengthening (P123879)
PROCUREMENT PLAN

I. General

- 1. Bank's approval Date of the procurement Plan
- 2. Date of General Procurement Notice (Revised): **Mar 05, 2014**
- 3. Period covered by this procurement plan: **Until dic 30, 2017**

CO-INP-05141-CS-QCBS / Prestar asistencia técnica y acompañamiento a las unidades territoriales seleccionadas por el INFP, en el proceso de adelantamiento, formulación e instrumentación de las POT, PGE PEMOT con base en las directrices del programa POT Moderno - Región Tiro D	BRD / R2300	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional			1,061,230.00	0.00	Cancelado	2017-11-03	2017-11-03	2017-11-04	2017-12-08	2017-12-08	2018-02-01		2018-02-05	2018-01-12	2018-01-05	2018-02-09	2018-12-31				
CO-INP-05142-CS-QCBS / Prestar asistencia técnica y acompañamiento a las unidades territoriales seleccionadas por el INFP, en el proceso de adelantamiento, formulación e instrumentación de las POT, PGE PEMOT con base en las directrices del programa POT Moderno - Región Cuatro A	BRD / R2300	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional			636,907.00	0.00	Cancelado	2017-11-03		2017-11-24	2017-12-04				2018-02-01	2018-01-06	2018-01-16	2018-01-31	2018-01-05				
CO-INP-05143-CS-QCBS / Prestar asistencia técnica y acompañamiento a las unidades territoriales seleccionadas por el INFP, en el proceso de adelantamiento, formulación e instrumentación de las POT, PGE PEMOT con base en las directrices del programa POT Moderno - Región Cuatro B	BRD / R2300	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional			828,139.00	0.00	Cancelado	2017-11-03		2017-11-24	2017-12-04				2018-02-01	2018-01-06	2018-01-16	2018-01-31	2018-12-31				
CO-INP-05147-CS-QCBS / Prestar asistencia técnica y acompañamiento a las unidades territoriales seleccionadas por el INFP, en el proceso de adelantamiento, formulación e instrumentación de las POT, PGE PEMOT con base en las directrices del programa POT Moderno - Región Cuatro C	BRD / R2300	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional			558,760.00	0.00	Cancelado	2017-11-03		2017-11-24	2017-12-04				2018-02-05	2018-01-13	2018-01-28	2018-02-09	2018-12-31				
CO-INP-10475-CS-QCBS / Construir un sistema de información web transaccional que permita consultar en línea las distintas componentes de los planes de desarrollo territorial de acuerdo con las competencias y capacidades que corresponden a cada Entidades Territoriales	BRD / R2300	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National			134,961.00	128,269.04	Firmado	2019-03-29	2019-05-16	2019-04-12	2019-04-20	2019-06-25			2019-05-18	2019-07-23	2019-05-29	2019-06-02	2019-06-23	2019-06-08	2019-06-16	2019-06-13	2020-02-11
CO-INP-19890-CS-LCS / Realizar la intervención técnica, administrativa, jurídica y financiera, a las procedures contractuales en el marco del Modelo de Gestión Territorial (MGT) para "Proveer un servicio de software en la nube de gestión financiera y tributaria para Municipios	BRD / R2300	Strengthening Control and Monitoring of Territorial Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National			102,298.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-14		2020-10-28	2020-11-08				2020-12-06	2020-12-11	2020-12-11		2020-12-16				2022-05-16
CO-INP-19898-CS-LCS / Realizar la intervención técnica, administrativa, jurídica y financiera, a las procedures contractuales en el marco del Modelo de Gestión Territorial (MGT) para "Proveer un servicio de software en la nube de gestión financiera y tributaria para Municipios	BRD / R2300	Strengthening Control and Monitoring of Territorial Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National			102,298.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-14		2020-10-28	2020-11-08				2020-12-08	2020-12-11	2020-12-11		2020-12-16				2022-05-16

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CO-INP-22410-CS-CDS / Asesor Territorial de Asistencia Técnica Areas	IBRD / K2200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			40,007.00	69,429.01	Finalizado	2017-01-01	2017-01-05	2017-01-11	2017-01-25		2017-03-17	2017-03-19	2017-12-31	2018-07-31	
CO-INP-22410-CS-CDS / Asesor Architecture Software	IBRD / K2200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			66,640.00	116,240.08	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30		2017-03-17	2017-01-06	2017-12-31	2018-07-31	
CO-INP-22688-CS-CDS / Asesor en Gestión Tributaria y Fideicomiso	IBRD / K2200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			26,847.00	38,093.24	Finalizado	2016-05-01	2016-06-14	2016-05-11	2016-06-14		2016-07-15	2016-07-07	2017-06-30	2017-06-30	
CO-INP-22716-CS-CDS / Asesor en Gestión Administrativa	IBRD / K2200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			28,638.00	46,305.59	Finalizado	2017-01-01	2017-03-04	2017-01-11	2017-03-04		2017-03-17	2017-03-17	2017-12-31	2017-12-31	
CO-INP-22825-CS-CDS / Asesor Infran	IBRD / K2200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			29,993.00	31,949.15	Finalizado	2017-08-15	2016-12-09	2017-08-25	2016-12-09		2017-10-28	2016-11-28	2017-12-31	2017-08-28	
CO-INP-22716-CS-CDS / Asesor de Control y Monitoreo de la Gestión Pública Territorial	IBRD / K2200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			44,839.00	23,912.26	Revisado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30		2017-03-17	2017-01-11	2017-12-31		
CO-INP-22442-CS-CDS / Apoyo Costado	IBRD / K2200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			31,968.00	28,144.71	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30		2017-03-17	2017-01-05	2017-12-31	2017-12-31	
CO-INP-22890-CS-CDS / Especialista en Proyecto de Inversión Regional con Enfoque Local	IBRD / K2200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			46,961.00	78,280.76	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30		2017-03-17	2017-01-06	2017-12-31	2018-07-31	
CO-INP-22654-CS-CDS / Apoyo a la Gestión Administrativa	IBRD / K2200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			12,800.00	13,492.29	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30		2017-03-17	2017-01-06	2017-12-31	2017-12-31	
CO-INP-22411-CS-CDS / Apoyo en la Coordinación Administrativa, Operativa y Financiera	IBRD / K2200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			57,787.00	96,809.01	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30		2017-03-17	2017-01-03	2017-12-31	2018-07-31	
CO-INP-22859-CS-CDS / Asesor Banca Multilateral	IBRD / K2200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			53,027.00	55,729.91	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30		2017-03-17	2017-01-03	2017-12-31	2017-11-08	
CO-INP-22857-CS-CDS / Especialista en Asistencia Técnica y Acompañamiento a entidades territoriales	IBRD / K2200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			50,740.00	46,240.53	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30		2017-03-17	2017-01-03	2017-12-31	2018-07-31	
CO-INP-22418-CS-CDS / Apoyo Jurídico	IBRD / K2200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			34,907.00	23,629.08	Finalizado	2017-02-01	2017-03-04	2017-02-11	2017-03-04		2017-04-17	2017-03-24	2017-12-31	2017-12-31	
CO-INP-22419-CS-INDV / Asesor Planeación, Seguimiento y Control	IBRD / K2200	Project Management and Administration	Posterior	Individual	Open			54,027.00	75,034.68	Finalizado	2017-02-01	2017-03-04	2017-03-22	2017-04-17	2017-04-12	2017-04-19	2017-05-11	2017-04-30	2017-12-31	2018-07-31
CO-INP-22891-CS-CDS / Gerente de Proyecto	IBRD / K2200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			60,943.00	62,395.67	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30		2017-03-17	2017-01-03	2017-12-31	2017-12-31	
CO-INP-22716-CS-CDS / Líder de estructuración Jurídica	IBRD / K2200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			24,499.00	25,729.73	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30		2017-03-17	2017-01-05	2017-07-06	2017-07-06	
CO-INP-22890-CS-CDS / Líder de planeación, programación y control	IBRD / K2200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			18,739.00	20,739.59	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30		2017-03-17	2017-01-06	2017-07-06	2017-07-06	
CO-INP-22892-CS-CDS / Líder en estructuración Técnica para ejecución en campo	IBRD / K2200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			25,536.00	28,919.75	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30		2017-03-17	2017-01-05	2017-07-06	2017-07-06	
CO-INP-22890-CS-CDS / Líder de montaje y sistemas de información	IBRD / K2200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			18,739.00	44,123.94	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30		2017-03-17	2017-01-05	2017-10-15	2018-07-31	
CO-INP-22716-CS-CDS / Líder administrativo y Financiero	IBRD / K2200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			9,288.00	13,106.66	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30		2017-03-17	2017-01-05	2017-10-15	2017-10-15	

CO-INP-22454-CS-CDS / Coordinador socialización	IBRD / X2300	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		18,945.00	18,751.13	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30			2017-03-17	2017-01-05	2017-07-06	2017-07-06
CO-INP-22425-CS-CDS / Ejecutivos operación OPS	IBRD / X2300	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		14,584.00	49,154.17	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30			2017-03-17	2017-01-05	2017-10-15	2016-07-31
CO-INP-22693-CS-CDS / Ejecutivos operación OPS	IBRD / X2300	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		14,584.00	15,832.12	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30			2017-03-17	2017-01-05	2017-07-06	2017-07-06
CO-INP-22661-CS-CDS / Ejecutivos operación OPS	IBRD / X2300	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		14,584.00	36,890.88	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30			2017-03-17	2017-01-04	2017-10-15	2016-07-31
CO-INP-22711-CS-CDS / Reporte local sobre el desarrollo de ciudades	IBRD / X2300	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		21,094.00	80,761.12	Finalizado	2017-08-15	2016-11-08	2017-10-03	2016-12-15	2017-10-24	2016-12-05	2017-11-08	2016-12-08	2017-12-31	2016-07-31
CO-INP-22712-CS-CDS / Reporte local sobre valoración económica	IBRD / X2300	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		21,094.00	80,761.12	Finalizado	2017-08-15	2016-11-08	2017-10-03	2016-12-15	2017-10-24	2016-12-16	2017-11-08	2016-12-08	2017-12-31	2016-07-31
CO-INP-22695-CS-CDS / Ansoz Infraestructura	IBRD / X2300	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		58,576.00	59,567.00	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30			2017-03-17	2017-01-11	2017-12-31	2017-12-31
CO-INP-22449-CS-INDV / Ansoz de Gestión de Bienes	IBRD / X2300	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		70,830.00	99,496.04	Finalizado	2017-02-01	2017-05-03	2017-03-22	2017-05-19	2017-04-12	2017-05-24	2017-05-17	2017-05-25	2017-12-31	2016-07-31
CO-INP-22705-CS-CDS / Registro Catastral y Gestión Especializada en SIG	IBRD / X2300	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		27,367.00	-6,872.16	Reactivado	2017-08-15	2016-12-30	2017-10-03	2017-01-04	2017-10-24	2017-01-04	2017-11-08	2017-01-05	2017-12-31	2017-03-31
CO-INP-22412-CS-INDV / Albergue Especialista en Bienes Urbanos	IBRD / X2300	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		27,367.00	16,009.72	Reactivado	2017-08-15	2017-09-06	2017-10-03	2017-09-29	2017-10-24	2017-10-03	2017-10-04	2017-10-04	2017-12-31	
CO-INP-22427-CS-CDS / Anticipoer Nuevos Territorios - Coordinador POT en terrenos	IBRD / X2300	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		51,576.00	28,379.78	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30			2017-03-17	2017-01-05	2017-12-31	2016-07-31
CO-INP-22715-CS-INDV / Ansoz Sostenibilidad POT Moderno	IBRD / X2300	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		44,507.00	23,805.44	Reactivado	2016-12-01	2017-03-08	2017-01-19	2017-03-22	2017-02-09	2017-03-28	2017-03-14	2017-03-31	2017-12-31	
CO-INP-22697-CS-CDS / Profesional Operativo y de Gestión - 21	IBRD / X2300	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		49,318.00	70,498.93	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30			2017-03-17	2017-01-05	2017-12-31	2016-07-31
CO-INP-22413-CS-CDS / Profesional Operativo y de Gestión - 22	IBRD / X2300	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		49,318.00	45,844.24	Reactivado	2017-08-15	2016-12-30	2017-10-03		2017-10-24	2017-01-04	2017-11-08	2017-01-05	2016-12-31	
CO-INP-20523-CS-INDV / Camión de Agua Tronco a la Piscina de Casadero Multipropósito	IBRD / X2300	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		23,610.00	17,013.09	Finalizado	2017-08-29	2017-08-31	2017-09-15	2017-09-11	2017-09-20	2017-09-13	2017-10-15	2017-09-14	2016-06-30	2017-12-31
CO-INP-21122-CS-INDV / Camión de Agua	IBRD / X2300	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		38,214.00	0.00	Cancelado	2017-07-31		2017-08-09		2017-08-11		2017-09-02		2017-10-15	

CO-INP-2113-CS-INDV / Consultor Senior Asesor	IBRD / K2100	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open			38,214.00	0.00	Cancelado	2017-07-31		2017-08-09	2017-08-11	2017-09-02	2017-10-15	
CO-INP-2266-CS-INDV / Asesor Regional A	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Open			46,805.00	0.00	Cancelado	2017-08-15		2017-10-03	2017-10-24	2017-11-28	2017-12-31	
CO-INP-22415-CS-INDV / Asesor Regional B	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Open			46,805.00	0.00	Cancelado	2017-08-15		2017-10-03	2017-10-24	2017-11-28	2017-12-31	
CO-INP-2289-CS-INDV / Asesor Regional C	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Open			46,805.00	0.00	Cancelado	2017-08-15		2017-10-03	2017-10-24	2017-11-28	2017-12-31	
CO-INP-22417-CS-CDB / Repetitive Gestión de la Información Pública	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			10,497.00	0.00	Cancelado	2017-08-01		2017-08-11		2017-11-15	2017-12-31	
CO-INP-22662-CS-INDV / Asesor Territorial de Asistencia Técnica Ep-Cultura	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Open			38,209.00	0.00	Cancelado	2018-07-02		2018-08-29	2018-09-10	2018-10-15	2018-12-31	
CO-INP-22416-CS-INDV / Asesor Territorial Caribe	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Open			38,209.00	0.00	Cancelado	2018-07-02		2018-08-29	2018-09-10	2018-10-15	2018-12-31	
CO-INP-2054-CS-INDV / Educac Moca	IBRD / K2100	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open			24,000.00	21,861.77	Finalizado	2017-11-10	2017-11-03	2017-11-17	2017-11-07	2017-11-28	2017-11-28	2018-07-31
CO-INP-3086-CS-INDV / Ingresos Catastral y Gestión Registral en BIC	IBRD / K2100	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open			21,433.00	7,202.30	Finalizado	2018-04-02	2018-05-03	2018-04-19	2018-05-21	2018-05-23	2018-05-30	2018-07-31
CO-INP-3097-CS-INDV / Asesor Socialización POF Moderno	IBRD / K2100	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open			16,831.00	10,729.02	Finalizado	2018-04-02	2018-05-13	2018-04-29	2018-04-25	2018-05-02	2018-05-07	2018-07-31
CO-INP-31106-CS-INDV / Profesional Operativo y de Gestión - ATS	IBRD / K2100	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open			27,434.00	0.00	Cancelado	2018-04-02		2018-04-22	2018-04-25	2018-05-01	2018-12-31	
CO-INP-22714-CS-CDB / Asesor Urbana Programa POF Moderno	IBRD / K2100	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open			24,986.00	0.00	Cancelado	2018-04-02		2018-04-22	2018-04-25	2018-05-19	2018-07-31	
CO-INP-22866-CS-INDV / Profesional de Apoyo - Economista	IBRD / K2100	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open			17,211.00	0.00	Cancelado	2018-04-02		2018-05-21	2018-06-11	2018-07-16	2019-12-31	
CO-INP-22866-CS-INDV / Profesional Operativo y de Gestión - Z3	IBRD / K2100	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open			27,434.00	0.00	Cancelado	2018-04-02		2018-05-21	2018-06-11	2018-07-16	2018-12-31	
CO-INP-22414-CS-INDV / Profesional Operativo y de Gestión - Z4	IBRD / K2100	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open			27,434.00	0.00	Cancelado	2018-04-02		2018-05-21	2018-06-11	2018-07-16	2018-12-31	
CO-INP-31114-CS-INDV / Apoyo al Departamento Nacional de Planeación (DNP), bajo el componente jurídico, en las actividades requeridas en el marco del proyecto piloto de Catastro con enfoque multipropósito.	IBRD / K2100	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open			25,000.00	0.00	Cancelado	2018-04-02		2018-04-22	2018-04-25	2018-05-01	2018-12-31	
CO-INP-31119-CS-INDV / Repetitive operatividad OPV	IBRD / K2100	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open			12,884.00	0.00	Cancelado	2018-05-02		2018-05-26	2018-05-31	2018-06-10	2018-12-31	

CO-INP-35125-CS-INDV / Ejecutiva operacin OPS	IBRD / K2200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		12,884.00	0.00	Concluido	2018-05-02	2018-05-26	2018-05-21	2018-06-10	2018-12-31			
CO-INP-35127-CS-INDV / Donador grafico	IBRD / K2200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Open		18,000.00	0.00	Concluido	2018-05-07	2018-05-27	2018-05-30	2018-06-05	2018-12-31			
CO-INP-35128-CS-INDV / Ingeniero de software	IBRD / K2200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Open		23,800.00	0.00	Concluido	2018-05-07	2018-05-27	2018-05-30	2018-06-05	2018-12-31			
CO-INP-35129-CS-INDV / Ingeniero de software	IBRD / K2200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Open		27,285.00	0.00	Concluido	2018-05-07	2018-05-27	2018-05-30	2018-06-05	2018-12-31			
CO-INP-35127-CS-INDV / Experto Interaccional MGT	IBRD / K2200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Open		21,800.00	0.00	Concluido	2018-05-07	2018-05-27	2018-05-30	2018-06-05	2018-12-31			
CO-INP-35140-CS-INDV / Ingeniero de software	IBRD / K2200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Open		16,583.00	0.00	Concluido	2018-05-07	2018-05-27	2018-05-30	2018-06-05	2018-12-31			
CO-INP-35141-CS-INDV / Donador multimedia/web	IBRD / K2200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Open		6,250.00	0.00	Concluido	2018-05-07	2018-05-27	2018-05-30	2018-06-05	2018-12-31			
Z16261 NYU / Asesorar, asesor y apoyar técnicamente al INE, los operadores regionales, municipales, y departamentales en las fases de diagnóstico para la formulación del componente urbano, ambiental y de equidad de los PUE y PUD	IBRD / K2200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Subejección directa de consultores	Direct		1,460,655.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-12-21	2016-12-21		2016-12-21	2018-07-31			
CO-INP-75426-CS-INDV / Apoyar al Departamento Nacional de Planeación - DNP, en la Gerencia del Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en particular en las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la adecuada y calidad operativa del mismo	IBRD / K2200	Project Management and Administration	Posterior	Individual	Open		29,094.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-09-03	2016-09-10	2016-09-15	2016-09-21	2018-12-31			
CO-INP-15041-CS-INDV / Asistencia técnica vigencia 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	IBRD / K2200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Subejección directa de consultores	Direct		30,502.00	31,616.32	Firmado	2018-05-31	2018-05-01	2018-06-07	2018-06-06	2018-06-19	2018-06-12	2018-12-31	
CO-INP-15040-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / K2200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	41,863.36	Firmado	2018-12-13	2018-12-13	2018-12-18	2018-12-19	2018-12-20	2018-12-26	2020-06-30	
CO-INP-15044-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / K2200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-12-13	2018-12-18	2018-12-20	2018-12-26	2020-06-30			
CO-INP-15040-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / K2200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	41,863.36	Firmado	2018-12-13	2018-12-13	2018-12-16	2018-12-19	2018-12-18	2018-12-20	2018-12-26	2020-06-30

CO-INP-150146-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BBSD / R2300	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct			25,000.00	38,739.21	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-16	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-28	2020-01-14	2020-06-30
CO-INP-150147-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BBSD / R2300	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct			25,000.00	41,863.36	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-16	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-28	2019-12-27	2020-06-30
CO-INP-150148-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BBSD / R2300	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct			25,000.00	41,863.36	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-16	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-28	2019-12-27	2020-06-30
CO-INP-150151-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BBSD / R2300	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct			25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-13		2019-12-16		2019-12-20		2019-12-28		2020-06-30
CO-INP-150152-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BBSD / R2300	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct			25,000.00	41,863.36	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-16	2019-12-21	2019-12-20	2019-12-27	2019-12-28	2019-12-27	2020-06-30
CO-INP-150153-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BBSD / R2300	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct			25,000.00	41,863.36	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-16	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-28	2019-12-27	2020-06-30
CO-INP-150155-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BBSD / R2300	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct			25,000.00	38,739.21	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-16	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-28	2020-01-21	2020-06-30
CO-INP-150157-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BBSD / R2300	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct			25,000.00	38,739.21	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-16	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-28	2020-01-21	2020-06-30

CO-INP-150159-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	41,863.36	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-28	2019-12-30	2020-06-30
CO-INP-150161-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	41,863.36	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-27	2019-12-28	2019-12-30	2020-06-30
CO-INP-150163-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en la coordinación de la implementación de la estrategia Gobierno al plan para el fortalecimiento de capacidades en los entes territoriales en el marco del Componente 3 del proyecto.	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct		27,641.00	47,522.15	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-28	2019-12-30	2020-06-30
CO-INP-150164-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	41,863.36	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-28	2019-12-30	2020-06-30
CO-INP-150165-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en la coordinación de la implementación de la estrategia Gobierno al plan para el fortalecimiento de capacidades en los entes territoriales en el marco del Componente 3 del proyecto.	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct		27,641.00	43,821.14	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-28	2020-01-10	2020-06-30
CO-INP-150166-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	28,739.21	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-28	2020-01-10	2020-06-30
CO-INP-150167-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en la coordinación de la implementación de la estrategia Gobierno al plan para el fortalecimiento de capacidades en los entes territoriales en el marco del Componente 3 del proyecto.	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct		27,641.00	47,522.15	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-28	2019-12-30	2020-06-30
CO-INP-150168-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-13		2019-12-18		2019-12-20		2019-12-28		2020-06-30

CO-INP-150109-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Escuelas Territoriales, en la coordinación de la implementación de la estrategia Gobierno al plus para el fortalecimiento de capacidades en los entes territoriales en el marco del Componente 2 del proyecto.	IBRD / IDB	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct		27,641.00	47,522.15	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-28	2019-12-27	2020-06-30
CO-INP-150110-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Escuelas Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / IDB	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	38,739.21	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-28	2020-01-17	2020-06-30
CO-INP-150111-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Escuelas Territoriales, en la coordinación de la implementación de la estrategia Gobierno al plus para el fortalecimiento de capacidades en los entes territoriales en el marco del Componente 2 del proyecto.	IBRD / IDB	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct		27,641.00	43,821.14	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-23	2019-12-20	2019-12-23	2019-12-28	2020-01-09	2020-06-30
CO-INP-150112-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Escuelas Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / IDB	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-13		2019-12-18		2019-12-20		2019-12-28		2020-06-30
CO-INP-150113-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Escuelas Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / IDB	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	42,536.12	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-28	2019-12-27	2020-06-30
CO-INP-150116-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Escuelas Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / IDB	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	38,739.21	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-28	2020-01-14	2020-06-30
CO-INP-151108-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Escuelas Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / IDB	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-19		2019-12-23		2019-12-26		2019-12-30		2020-06-30
CO-INP-151109-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Escuelas Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / IDB	Providing Technical Assistance Support to INGA	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	38,739.21	Firmado	2019-12-19	2019-12-13	2019-12-23	2019-12-26	2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	2020-01-14	2020-06-30

CO-INP-150177-CS-LCS / El objetivo general de la auditoría es permitir al auditor expresar una opinión profesional sobre los estados financieros, elaborados para el período de ejecución de la auditoría a la que hace mención entre términos de cobertura, en forma y asistencia	IBRD / ID200	Structuring Regional and Local Projects and Enabling Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Partner	Subsección directa de consultores	Direct	29,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-19	2019-10-26				2020-01-31	2020-06-30		
CO-INP-152044-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública	IBRD / ID200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Partner	Individual	Direct	25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-10	2020-03-12	2020-03-14			2020-02-20	2020-06-30		
CO-INP-153004-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública	IBRD / ID200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Partner	Individual	Direct	25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-10	2020-03-15	2020-03-17			2020-02-22	2020-06-30		
CO-INP-154000-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública	IBRD / ID200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Partner	Individual	Direct	25,000.00	35,347.28	Finalizado	2020-02-10	2019-12-13	2020-02-12	2020-02-13	2020-02-14	2020-02-20	2020-02-27	2020-06-30	
CO-INP-154000-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública	IBRD / ID200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Partner	Individual	Direct	25,000.00	33,113.75	Finalizado	2020-02-10	2019-12-13	2020-02-12	2020-02-13	2020-02-14	2020-02-20	2020-02-27	2020-06-30	
CO-INP-154000-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública	IBRD / ID200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Partner	Individual	Direct	25,000.00	35,347.28	Finalizado	2020-02-10	2019-12-13	2020-02-12	2020-02-13	2020-02-14	2020-02-20	2020-02-27	2020-06-30	
CO-INP-161204-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en la coordinación de la implementación de la estrategia Gobierno al plan para el fortalecimiento de capacidades en los entes territoriales en el marco del Componente 2 del proyecto	IBRD / ID200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Partner	Individual	Direct	27,441.00	9,822.28	Finalizado	2020-02-25	2020-04-02	2020-03-01	2020-04-09	2020-03-03	2020-04-29	2020-03-08	2020-04-29	2020-06-30
CO-INP-161204-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / ID200	Providing Technical Assistance Support to INGA	Partner	Individual	Direct	25,000.00	0.00	En ejecución	2020-02-25	2020-04-02	2020-02-27	2020-04-02	2020-02-29	2020-04-29	2020-03-04	2020-06-30	

CO-INP-161264-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGOs	Posterior	Individual	Direct		25,000.00	27,043.98	Firmado	2020-04-24	2019-12-13	2020-04-28	2020-05-13	2020-04-28	2020-05-14	2020-05-07	2020-05-20	2020-06-30	
CO-INP-172640-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGOs	Posterior	Individual	Direct		25,000.00	26,698.93	Firmado	2020-05-15	2019-12-13	2020-05-17	2020-05-18	2020-05-19	2020-05-19	2020-05-28	2020-06-01	2020-06-30	
CO-INP-172641-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGOs	Posterior	Individual	Direct		25,000.00	25,796.22	Firmado	2020-05-15	2019-12-13	2020-05-17	2020-05-18	2020-05-19	2020-05-19	2020-05-28	2020-06-04	2020-06-30	
CO-INP-172642-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGOs	Posterior	Individual	Direct		25,000.00	5,279.75	Firmado	2020-05-15	2020-05-14	2020-05-17	2020-05-19	2020-05-19	2020-06-10	2020-05-28	2020-06-16	2020-06-30	2020-06-30
CO-INP-172643-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGOs	Posterior	Individual	Direct		25,000.00	26,698.93	Firmado	2020-05-15	2019-12-13	2020-05-17	2020-05-18	2020-05-19	2020-05-19	2020-05-28	2020-06-01	2020-06-30	
CO-INP-172676-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET) en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGOs	Posterior	Individual	Direct		25,000.00	29,691.67	Firmado	2020-05-26	2019-12-13	2020-05-28	2020-06-05	2020-05-20	2020-06-04	2020-06-08	2020-06-10	2020-06-30	
CO-INP-174407-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET), en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGOs	Posterior	Individual	Direct		25,000.00	16,220.12	Firmado	2020-06-19	2020-06-10	2020-06-11	2020-07-17	2020-06-13	2020-06-10	2020-06-17	2020-06-10	2020-06-30	
CO-INP-184680-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / K2100	Providing Technical Assistance Support to INGOs	Posterior	Individual	Direct		20,130.00	16,136.18	Firmado	2020-07-16	2020-07-03	2020-07-21	2020-07-29	2020-07-23	2020-08-10	2020-07-29	2020-08-10	2020-12-31	

CO-INP-18488-CS-CDR / Diseñar y desarrollar el modelo de Seguimiento y Monitoreo a Plana de Desarrollo Territorial en el marco de la reorganización del Modelo de Gestión Territorial (MGT).	IBRD / S2200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		176,960.00	0.00	En ejecución	2020-07-31	2020-06-31	2020-05-17	2020-09-14			2020-09-17	2021-09-17	
CO-INP-18490-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en la implementación de la estrategia Gobierno al plan para el fortalecimiento de capacidades en los entes territoriales en el marco del Componente 3 del Proyecto	IBRD / S2200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		21,675.00	15,365.17	Finalizado	2020-08-12	2020-08-31	2020-08-17	2020-08-31	2020-08-19	2020-09-16	2020-08-25	2020-09-02	2020-12-31
CO-INP-18497-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET), en la coordinación de la implementación de la estrategia Gobierno al plan para el fortalecimiento de capacidades en los entes territoriales en el marco del Componente 3 del Proye	IBRD / S2200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		21,675.00	0.00	En ejecución	2020-08-12	2020-08-31	2020-08-17	2020-09-09	2020-08-19		2020-08-25	2020-12-31	
CO-INP-18500-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET), en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública	IBRD / S2200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		17,493.00	10,513.04	Finalizado	2020-09-14	2020-09-30	2020-09-19	2020-09-30	2020-09-21	2020-10-07	2020-09-27	2020-10-09	2020-12-31
CO-INP-18502-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET), en la coordinación de la implementación de la estrategia Gobierno al plan para el fortalecimiento de capacidades en los entes territoriales en el marco del Componente 3 del Proye	IBRD / S2200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		21,675.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-28		2020-10-03	2020-10-05		2020-10-11		2020-12-31	