

## SWEDD - BURKINA FASO Procurement Plan

### I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** Original: November 30, 2016; Revision 1: February 24, 2017  
Revision 2: June 27<sup>th</sup>, 2017  
Revision 3: August 25<sup>th</sup> 2017
2. **Date of General Procurement Notice:** March 27, 2017 and again August 24<sup>th</sup>, 2017 (transition into new procurement system STEP)
3. **Period covered by this procurement plan:** January - December 2017

### II. Goods and Works and non-consulting services

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	<b>Procurement Method</b>	<b>Prior Review Threshold US\$</b>	<b>Comments</b>
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
3.	ICB (Works)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
5.	Non-Consultant Services	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>

2. **Prequalification.** Bidders for N/A shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines: N/A
3. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** N/A
4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** N/A
5. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
BF-PADS-26149-GO-RFB /	Purchase of school supplies to benefit MENA	720,000	1	Yes	Post	RFB
BF-PADS-26151-GO-RFB /	School equipment for DGPML (DRD and MEG posts)	615,000	1	Yes	Post	RFB
BF-PADS-26154-GO-RFB /	Purchase of teaching materials for public health schools	500,000	1	Yes	Post	RFB
BF-PADS-26234-GO-RFB /	Purchase of IT equipment (computers, printers, scanner)	345,000	1	Yes	Post	RFB
BF-PADS-26233-GO-RFB /	Purchase of transport (all-terrain vehicles and bikes)	1,185,000	1	No	Post	RFB
BF-PADS-26158-GO-RFQ /	Printing documents for DGPML	80,000	1	Yes	Post	RFQ

### **III. Selection of Consultants**

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$1,000,000	
2.	Single Source (Firms)	Above US\$1,000,000	
3.	Individual	Above US\$300,000	

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than US\$200,000

equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

**3. Any Other Special Selection Arrangements: N/A**

**4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Ref. No.</b>	<b>Description of Assignment</b>	<b>Estimated Cost US\$</b>	<b>Packages</b>	<b>Review by Bank (Prior / Post)</b>	<b>Comments</b>
BF-PADS-26099-CS-QBS /	Recruit an NGO to carry out subproject "DEMOUSSO KANA YIRWA to promote education of girls"	1,035,000	1	Prior	QBS
BF-PADS-26100-CS-QBS /	Recruit an NGO to carry out subproject "Female Undertaking"	1,800,000	1	Prior	QBS
BF-PADS-26102-CS-QBS /	Recruit an NGO to carry out the subproject "School for husbands and future spouses"	985,000	1	Prior	QBS
BF-PADS-26103-CS-QBS /	Recruit and NGO to carry out the subproject "SUKABE RAWLE" or fight against child marriage	4,500,000	1	Prior	QBS

**PROCUREMENT PLAN** Western Africa : Sahel Women's Empowerment and Demographics Project

**General Information**

Country: Western Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-03-15  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not applicable) 2021-10-26  
 Project ID: P150080 GPN Date: 2017-08-24  
 Project Name: Sahel Women's Empowerment and Demographics Project  
 Loan / Credit No: IDA / D0200, IDA / D5530, IDA / D6370  
 Executing Agency(ies) Sahel Women's Empowerment and Demographics Project Chad

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion														
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual													
TD-SWEDD-48891-GO-RFQ / Dotation à 200 jeunes filles et adolescentes en fin de cycle de formation en kits d'installation	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	95,368.60	Achévé								2018-03-20	2018-08-08										2018-05-15	2018-08-14	2018-11-11	2018-09-20									
TD-SWEDD-48901-GO-RFQ / Acquisition de kits d'hygiène pour 1000 filles vulnérables	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		77,586.00	75,172.36	Achévé								2018-04-14	2018-04-12											2018-06-09	2018-04-27	2018-12-06	2018-05-15								
TD-SWEDD-48914-GO-RFQ / acquisition des matériels de couchages et autres pour les 24 centres d'accueil	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		86,207.00	165,582.06	Signé								2018-04-11	2018-04-12												2018-06-06	2018-04-27	2018-12-03	2018-05-15							
TD-SWEDD-48919-GO-RFQ / Acquisition de divers matériels pour les espaces sûrs et des produits en CSR pour 12 kiosques	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		130,897.00	59,775.68	Achévé								2018-04-10	2018-05-08													2018-06-05	2018-05-23	2018-12-02	2018-06-12						
TD-SWEDD-48943-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques et bureautiques pour l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,414.00	20,503.83	Achévé								2018-04-10	2018-05-08														2018-06-05	2018-05-23	2018-12-02	2018-06-14					
TD-SWEDD-48992-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers pour l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,069.00	20,684.24	Achévé								2018-04-25	2018-05-08															2018-06-20	2018-05-23	2018-12-17	2018-06-13				
TD-SWEDD-49029-GO-RFQ / Acquisition de l'internet à l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		49,655.00	30,940.95	Signé								2018-04-17	2018-06-25															2018-06-12	2018-07-10	2018-12-09					
TD-SWEDD-49030-GO-RFQ / Acquisition des supports de communication pour l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		97,661.00	83,344.17	Achévé								2018-04-23	2018-05-08																2018-06-18	2018-05-23	2018-12-15	2018-09-21			
TD-SWEDD-49041-GO-RFQ / Reproduction et dissémination de la bande dessinée au profit des élèves des ZIP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,966.00	17,416.94	Achévé								2018-04-13	2018-05-02																2018-06-08	2018-05-23	2018-12-05	2018-06-11			
TD-SWEDD-49044-GO-RFQ / Production des supports de mobilité	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,724.00	55,237.40	Achévé								2018-03-17	2018-05-08																	2018-05-12	2018-05-28	2018-11-08	2018-12-31		
TD-SWEDD-49062-GO-RFQ / Acquisition des divers matériels et fournitures de bureau pour le renforcement de la structure de mise en oeuvre de la Comp. 3.1 DPH	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,345.00	6,181.92	Achévé								2018-03-11	2018-06-01																	2018-05-06	2018-05-25	2018-11-02	2018-07-23		
TD-SWEDD-49108-GO-RFQ / Acquisition des matériels pour l'équipement du local de l'observatoire (Comp. 3.2) DPH	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		68,966.00	42,101.00	Achévé								2018-04-29	2018-06-28																		2018-06-24	2018-06-21	2018-12-21	2018-08-09	
TD-SWEDD-49112-GO-RFQ / Reproduction des Policy briefs et rapports complémentaires en soutien au rapport sur le profil DD (Comp. 3.2) DPH	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,724.00	49,004.06	Achévé								2018-03-10	2018-06-18																		2018-05-05	2018-08-02	2018-11-01	2018-11-02	
TD-SWEDD-49127-GO-RFQ / Reproduction en version arabe, de la boîte à image sur les SRG en 2000 exemplaires	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		82,759.00	82,323.87	Achévé								2018-04-22	2018-08-15																			2018-06-17	2018-08-27	2018-12-14	2018-10-04
TD-SWEDD-49130-GO-RFQ / Acquisition de fournitures consommables et mobiliers de bureau pour la DSR comp. 3.2	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,862.00	24,560.28	Achévé								2018-04-10	2018-05-08																			2018-06-05	2018-05-23	2018-12-02	2018-06-14
TD-SWEDD-49136-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureau (articles et consommables de bureau) pour l'UGP (plusieurs vagues d'achats)	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		31,034.00	7,503.03	Achévé								2018-04-04	2018-06-05																			2018-05-30	2018-05-22	2018-11-26	2018-06-27



TD-SWEDDT-48933-GO-RFQ / Remise en état des 32 latrines dans les établissements abritant les espaces sûrs scolaires en conformité avec les besoins d'hygiène des filles	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	51,724.00	47,497.09	Achévé												2018-04-16	2018-08-29			2018-06-11	2018-09-13	2018-12-08	2018-11-05					
TD-SWEDDT-78316-GO-RFQ / Acquisition, installation des étagères, classement et archivage des dossier du projet SWEDD	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	25,862.00	27,978.28	Achévé																								
TD-SWEDDT-78319-GO-RFQ / Acquisition des supports de communication pour le forum national de la jeunesse	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	48,276.00	46,097.90	Achévé												2018-09-29	2018-09-06			2018-11-24	2018-09-11	2019-05-23	2018-11-02					
TD-SWEDDT-78320-GO-RFQ / Acquisition des divers documents pour appuyer le Conseil National des Femmes Leaders (CONAF)	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	17,241.00	20,380.61	Achévé																2018-12-29	2019-02-01	2019-06-27	2019-03-11					
TD-SWEDDT-78321-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques pour les délégués régionaux du Ministère de la Femme dans la ZIP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	17,241.00	17,158.27	Achévé												2018-10-30	2018-10-26			2018-12-25	2018-11-13	2019-06-23	2018-11-22					
TD-SWEDDT-78324-GO-RFQ / Reproduction des documents des espaces sûrs (Curriculum, Guide du mentor, manuel de suivi ...)	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	25,862.00	25,763.88	Achévé																2018-12-19	2018-10-22	2019-06-17	2018-12-31					
TD-SWEDDT-78326-GO-RFQ / Acquisition des matériels et équipements des sept (07) écoles de sante	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	437,347.00	432,914.21	Signé				2018-10-22	2018-10-08	2018-10-27	2018-10-10				2018-12-08	2018-11-12	2018-01-07	2018-12-14	2019-02-11	2019-03-27	2019-08-10							
TD-SWEDDT-52728-GO-RFQ / acquisition des matériels et équipements des 7 écoles	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	437,347.00	0.00	Annulé				2017-09-15	2018-04-26	2017-09-20	2018-06-05				2017-11-01	2018-06-01	2017-12-01	2018-06-04	2018-01-05		2018-07-04							
TD-SWEDDT-48884-GO-RFQ / Mise en normes des salles de travaux pratiques pour les démonstrations des cinq (5) écoles publiques	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	689,655.00	0.00	Annulé				2018-05-15		2018-05-20					2018-07-01		2018-07-31		2018-09-04		2019-01-03							
TD-SWEDDT-49125-GO-RFQ / Imprimer les monographies régionales en 1 300 exemplaires (comp. 3.2)	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	19,828.00	0.00	Annulé												2018-09-15				2018-11-10		2019-05-09						
TD-SWEDDT-49122-GO-RFQ / Edition de la PNP 2016-2030 en 1500 exemplaires.	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	12,931.00	0.00	Annulé												2018-04-09				2018-06-04		2018-12-01						
TD-SWEDDT-49124-GO-RFQ / Imprimer la stratégie nationale de CCSC, Comp. 1.1	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	13,793.00	13,645.23	Achévé												2018-09-22	2018-08-24			2018-11-17	2018-09-17	2019-05-16	2018-11-02					
TD-SWEDDT-109294-GO-RFQ / Acquisition d'un serveur pour l'UCP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	25,862.00	24,876.40	Achévé												2019-04-29	2019-05-29			2019-06-24	2019-07-10	2019-08-23	2019-10-28					
TD-SWEDDT-109300-GO-RFQ / Acquisition des kits d'installation aux filles formées dans le domaine des énergies renouvelables dans la ZIP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	25,862.00	26,730.21	Achévé												2019-04-27	2019-05-28			2019-06-22	2019-06-20	2019-08-05	2019-08-15					
TD-SWEDDT-109593-GO-RFQ / Dotation aux groupements féminins des intrants agricoles	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	17,241.00	17,074.06	Achévé												2019-05-03	2019-05-28			2019-06-28	2019-06-24	2019-07-29	2019-06-28					
TD-SWEDDT-109596-GO-RFQ / Reproduction de la boîte à image sur les compétences de vie et Genre	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	25,862.00	24,879.60	Signé												2019-04-30	2019-05-27			2019-06-25	2019-08-20	2019-08-09						
TD-SWEDDT-109701-GO-RFQ / Reproduction de rapports dimension, rapport national et les fiches synoptiques sur la capture du dividende démographique	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	25,862.00	25,590.99	Achévé												2019-05-12	2019-06-21			2019-07-07	2019-07-16	2019-08-21	2019-11-27					
TD-SWEDDT-163461-GO-RFQ / Acquisition des kits scolaires au profit des 10 000 filles de la ZIP. Composante 1,2 scoli	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	203,309.00	205,431.00	En cours d'exécution				2020-04-14	2020-06-10	2020-04-19	2020-06-10									2020-05-31	2020-07-08	2020-06-30	2020-07-16	2020-08-04	2021-01-31			
TD-SWEDDT-163814-GO-RFQ / Acquisition des fournitures et consommables de bureau pour l'UCP comp. 3.3	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	25,862.00	20,149.91	Achévé												2020-04-25	2020-06-26			2020-06-20	2020-05-21	2020-12-17	2020-05-27					
TD-SWEDDT-163815-GO-RFQ / Acquisition des kits d'hygiène pour le troisième trimestre au profit de 600 filles des centres d'accueil	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	67,800.00	68,204.09	Achévé												2020-05-02	2020-06-20			2020-06-27	2020-06-13	2020-12-24	2020-07-09					
TD-SWEDDT-164434-GO-RFQ / Reproduire en 600 exemplaires la boîte à image sur les compétences de vie, genre et droits humains	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	24,138.00	25,659.26	Achévé												2020-04-25	2020-10-14			2020-06-20	2020-11-04	2020-12-17	2020-12-30					

TD-SWEDD-TD-164435-GO-BSQ / Reproduction le sigle unifié, le guide de formateurs et le matériel de participant composante 2.2	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	13,793.00	13,532.93	Achévé								2020-04-25	2020-04-29					2020-06-20	2020-05-19	2020-12-17	2020-07-14			
TD-SWEDD-TD-164436-GO-BSQ / Achat des équipements pour les magasins de stockage à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement au profit de la composante 2.2	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	25,862.00	26,655.39	Achévé								2020-05-10	2020-09-29					2020-07-05	2020-11-04	2021-01-01	2020-12-22			
TD-SWEDD-TD-164592-GO-RFQ / Acquisition des supports de visibilité (t-shirt, calendrier, agenda autocollant composante 3.3	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	51,724.00	51,258.08	Achévé								2020-04-15	2020-04-16					2020-06-10	2020-05-04	2020-12-07	2020-08-19			
TD-SWEDD-TD-164595-GO-RFQ / Acquisition des 150 SMART phones pour l'opérationnalisation de CEIMS composante 3.3	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	34,482.00	32,281.96	Achévé								2020-04-20	2020-04-24					2020-06-15	2020-05-14	2020-12-12	2020-05-19			
TD-SWEDD-TD-164598-GO-RFQ / Confectionner des uniformes scolaires pour trois milles (3000) filles au profit de la composante 1.2	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	77,586.00	76,093.18	Achévé								2020-04-13	2020-04-27					2020-06-08	2020-06-04	2020-12-05	2020-07-09			
TD-SWEDD-TD-164601-GO-RFQ / Reproduction en six (600) cent exemplaires les guides de formation et d'encadrement et les programmes géants au profit de la composante 2.4	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	31,035.00	30,693.48	Achévé								2020-04-15	2020-06-20					2020-06-10	2020-06-04	2020-12-07	2020-08-10			
TD-SWEDD-TD-173902-GO-BSQ / Confection et implantation des panneaux d'affichage dans la zone d'intervention du SWEDD	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	50,000.00	51,702.91	Achévé								2020-05-30	2020-06-25					2020-07-25	2020-05-27	2021-01-21	2020-07-09			
TD-SWEDD-TD-174101-GO-BSQ / Confection des maquas personnalisés avec le logo du projet SWEDD	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	50,000.00	51,198.50	Achévé								2020-05-27	2020-06-22					2020-07-22	2020-05-27	2021-01-18	2020-07-28			
TD-SWEDD-TD-174104-GO-RFQ / Acquisition des dispositifs de lavage de mains personnalisés	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	61,667.00	61,538.78	Achévé								2020-05-30	2020-06-29					2020-07-25	2020-05-27	2021-01-21	2020-07-01			
TD-SWEDD-TD-174108-GO-BSQ / Conception des affiches et affichettes de sensibilisation dans le cadre de la crise sanitaire	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	36,667.00	37,233.01	Achévé								2020-05-30	2020-06-25					2020-07-25	2020-06-03	2021-01-21	2020-07-01			
TD-SWEDD-TD-174109-GO-BSQ / Acquisition des produits de lavage de mains dans la crise sanitaire	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	40,000.00	40,472.17	Achévé								2020-05-31	2020-06-27					2020-07-26	2020-06-01	2021-01-22	2020-07-01			
TD-SWEDD-TD-174115-GO-RFQ / Acquisition des équipements de protection au profit des Sages Femmes SWEDD	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	25,000.00	26,095.29	Achévé								2020-05-30	2020-07-29					2020-07-25	2020-08-18	2021-01-21	2020-09-21			
TD-SWEDD-TD-174168-GO-RFQ / Acquisition des petits équipements pour renforcer la capacité de production Hydro alcoolique du Laboratoire National de Contrôle des Médicaments	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	50,000.00	49,470.82	Achévé								2020-05-30	2020-06-20					2020-07-25	2020-06-13	2021-01-21	2020-07-09			
TD-SWEDD-TD-174455-GO-RFQ / Acquisition des intrants au profit du Laboratoire National de Contrôle Qualité des Médicaments en vue de la production Hydroalcoolique	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	83,334.00	83,548.78	Achévé								2020-05-31	2020-06-19					2020-07-26	2020-06-19	2021-01-22	2020-07-09			
TD-SWEDD-TD-49300-GO-RFQ / Mise en normes des toilettes de quatre (04) écoles de santé	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	31,621.00	0.00	Annulé								2018-04-21						2018-06-16		2018-12-13				
TD-SWEDD-TD-174572-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques pour l'USCJ (ordinateurs, photocopieuses, imprimantes)	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	30,000.00	36,085.06	Achévé								2020-06-02	2020-08-06					2020-07-28	2020-08-18	2021-01-24	2020-09-28			
TD-SWEDD-TD-192321-GO-RFB / Acquisition en deux lots des denrées alimentaires pour le deuxième et troisième trimestre, au profit de 600 filles des centres d'accueil du projet SWEDD	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	431,034.00	439,562.16	Achévé					2020-09-28	2020-12-14	2020-10-03	2020-12-17					2020-11-14	2021-01-14	2020-12-14	2021-01-25	2021-01-18	2021-03-17	2021-07-17	2021-04-12
TD-SWEDD-TD-192327-GO-BSQ / Renouvellement des équipements des centres d'accueil (couvertures, moustiquaires, matelas, chaises, tables, draps etc.)	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	86,207.00	88,779.43	Achévé								2020-10-04	2020-10-19					2020-11-29	2020-11-05	2021-05-28	2020-12-28			
TD-SWEDD-TD-81666-GO-RFQ / Acquisition des matériels et fournitures pour la structure de mise en œuvre de la Composante 2.2 (DCPL)	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	33,965.00	0.00	Annulé								2018-11-18						2019-01-13		2019-07-12				

TD-SWEDD-TD-192323-GO-BFQ / Acquisition d'une première vague de nattes au profit des écoles surs du projet SWEDD	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	18,474.00	18,562.65	Achévé											2020-10-19	2020-10-19							2020-12-14	2020-10-30	2021-06-12	2020-11-02		
TD-SWEDD-TD-192328-GO-BFQ / Acquisition des mobiliers de bureau au profit de l'UGP SWEDD	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	17,241.00	17,839.06	Achévé											2020-10-17	2020-10-19							2020-12-12	2020-11-03	2021-06-10	2020-11-12		
TD-SWEDD-TD-192322-GO-BFQ / Acquisition d'un dispositif de vidéokonférence au profit du projet SWEDD	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	48,276.00	51,599.96	Signé											2020-10-25	2020-11-20							2020-12-20	2020-12-07	2021-06-18			
TD-SWEDD-TD-192326-GO-BFQ / Acquisition des charrettes au profit des districts sanitaires pour le transfert des femmes vers les centres de soin	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	17,241.00	17,712.28	Achévé											2020-10-21	2020-11-30							2020-12-16	2020-12-25	2021-06-14	2021-03-11		
TD-SWEDD-TD-192329-GO-DIR / Acquisition des logiciels pour un projet avec 3 clés	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Pasation de marché de gré à gré	Direct		32,759.00	30,901.88	Achévé						2020-10-15	2020-11-02	2020-10-20	2020-11-10										2020-11-24	2020-11-13	2021-05-23	2021-03-05		
TD-SWEDD-TD-194951-GO-BFQ / Acquisition des matériels et outils de communication pour la journée mondiale de la femme rurale, édition 2020	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	25,424.00	26,083.66	Achévé											2020-11-01	2020-11-04							2020-12-27	2020-11-16	2021-01-26	2020-12-22		
TD-SWEDD-TD-194454-GO-BFQ / Acquisition des matériels pour la mise en place de la plate forme multifonctionnelle à Douguita et Mani	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	67,797.00	74,314.01	Achévé											2020-11-10	2020-12-07							2021-01-05	2020-12-17	2021-02-19	2020-12-24		
TD-SWEDD-TD-214951-GO-DIR / Acquisition d'un groupe électrogène de 80 kva pour l'UGP	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	29,310.00	35,262.83	Achévé											2021-03-20	2021-03-18							2021-05-15	2021-04-08	2021-08-13	2021-04-14		
TD-SWEDD-TD-215471-GO-BFQ / Acquisition des moyens roulants pour la mise en œuvre des activités de la Sous-Composante 3.2 (5 R, solarisation des file, renforcement du pouvoir économique, insertion socio professionnelle des filles) et de la Sous-Composante 3.2 ONDD	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	475,862.00	490,759.52	Signé						2021-03-09	2021-03-05	2021-03-14	2021-03-19									2021-04-25	2021-04-16	2021-05-25	2021-05-24	2021-06-29	2021-09-01	2021-12-26
TD-SWEDD-TD-215509-GO-BFQ / Acquisition des kits et équipements scolaires aux filles dans la zone d'intervention du projet	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	306,897.00	268,746.65	Signé						2021-02-25	2021-03-05	2021-03-02	2021-03-19									2021-04-13	2021-04-14	2021-05-13	2021-05-03	2021-06-17	2021-09-01	2021-12-14
TD-SWEDD-TD-215534-GO-BFQ / Acquisition des équipements et matériels informatiques au profit de l'UGP et de l'ONDD	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	43,103.00	46,049.89	Achévé											2021-03-09	2021-04-15							2021-05-04	2021-05-31	2021-10-31	2021-07-16		
TD-SWEDD-TD-215540-GO-BFQ / Acquisition des équipements et matériels de bureau pour la coordination technique et le personnel d'appui de l'ONDD	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	34,483.00	20,182.48	Achévé											2021-03-21	2021-04-29							2021-04-18	2021-07-05	2021-07-17	2021-07-29		
TD-SWEDD-TD-215548-GO-BFQ / Conception des panneaux géants pour la zone d'intervention du projet	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	51,724.00	54,243.99	Achévé											2021-03-14	2021-03-17							2021-04-11	2021-04-06	2021-07-10	2021-05-03		
TD-SWEDD-TD-215560-GO-BFQ / Acquisition des kits de lavage de mains (dispositifs)	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	63,793.00	57,867.51	Achévé											2021-03-08	2021-03-05							2021-05-03	2021-04-06	2021-10-30	2021-04-27		
TD-SWEDD-TD-215574-GO-BFQ / Acquisition des matériels au profit des espaces surs communautaires dans les huit nouvelles provinces de la ZIP (nattes glacières, tableaux, seaux, thermos etc.)	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	24,138.00	26,075.43	Achévé											2021-02-24	2021-04-09							2021-04-21	2021-04-28	2021-07-20	2021-05-26		
TD-SWEDD-TD-215619-GO-BFQ / Acquisition des matériels pédagogiques des ESS (tableau, crâne, feuille, papier conférence et autres)	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	47,414.00	49,162.68	Achévé											2021-03-21	2021-03-19							2021-05-16	2021-04-08	2021-07-15	2021-04-26		
TD-SWEDD-TD-215620-GO-BFQ / Acquisition des matériels et équipements au profit des ESS (glacières, seaux, poubelles, tapis et autres)	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	21,724.00	21,963.97	Achévé											2021-03-01	2021-03-19							2021-04-26	2021-04-29	2021-06-10	2021-05-27		
TD-SWEDD-TD-215685-GO-BFQ / Acquisition des motos au profit des huit répondants provinciaux de la sous composante scolarisation des filles	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	25,862.00	36,232.55	Achévé											2021-03-01	2021-03-18							2021-04-28	2021-04-08	2021-06-12	2021-08-05		
TD-SWEDD-TD-215689-GO-BFQ / Acquisition des instruments pour les salles d'accouchement de site de stage (boîtes d'accouchement et seringue d'amniot) pour les sites de stage et les structures de la ZIP	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	103,448.00	105,329.15	Achévé											2021-04-10	2021-03-16							2021-06-05	2021-04-06	2021-09-03	2021-04-27		







TD-SWEDD-TD-167917-NC-DIR / Renouveau de conventions avec l'ONG PDR-NEF pour la poursuite des activités de maintien des filles dans le système éducatif dans la province du SALAMAT	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct						290,000.00	280,983.05	Signé						2020-04-13	2020-04-16	2020-04-18	2020-04-16						2020-05-23	2020-04-14	2020-11-19				
TD-SWEDD-TD-168629-NC-DIR / Signature de la Convention, relative à la poursuite des activités du Sous-Projet Santé et de la Reproduction, dans la Province du Kanem avec l'ONG ADESDI	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct						174,388.00	169,966.29	Signé						2020-04-14	2020-04-16	2020-04-19	2020-04-16						2020-05-24	2020-04-14	2020-11-20				
TD-SWEDD-TD-168635-NC-DIR / Renouveau de la convention avec le centre d'excellence de Niamey, pour la prise en charge des sept apprenants en Gynéco-obstétrique.	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct						66,101.00	64,217.36	Achévé						2020-04-14	2020-04-17	2020-04-19	2020-06-10						2020-05-24	2020-05-05	2020-11-20	2020-06-01			
TD-SWEDD-TD-163008-NC-DIR / Convention pour la mise en oeuvre du plan d'action de la Première Dame, composante 3.1 (Fondation Grand Cœur)	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct						101,654.00	102,693.00	Signé						2020-04-15	2020-05-25	2020-04-20	2020-05-25						2020-05-25	2020-06-15	2020-11-21				
TD-SWEDD-TD-196464-NC-DIR / Convention avec la CPA pour la phase expérimentale, relative à l'approvisionnement des produits de santé jusqu'à dernier kilomètre dans les deux provinces (Salamat et le Kanem)	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct						101,695.00	111,300.00	Signé						2020-10-28	2020-11-04	2020-11-02	2020-11-16						2020-12-07	2020-12-18	2021-06-05				
TD-SWEDD-TD-215936-NC-RFQ / Contractualisation avec un prestataire pour la maintenance informatique à l'UGP	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					3,103.00	0.00	Annulé															2021-03-03		2021-04-28	2021-10-25			
TD-SWEDD-TD-215944-NC-DIR / Renouveau du contrat pour assurer la sécurisation des véhicules du projet via le système GPS tracking	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct						25,862.00	0.00	Annulé						2021-02-26		2021-03-03							2021-04-07		2021-10-04				
TD-SWEDD-TD-215948-NC-RFQ / Contractualisation avec un garage automobile pour l'entretien des véhicules du projet	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					34,483.00	0.00	Annulé															2021-03-02		2021-04-27	2021-10-24			
TD-SWEDD-TD-215953-NC-DIR / Renouveau du contrat relatif au local abritant le projet SWEDD et l'ONDD	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct						62,069.00	64,739.36	Signé						2021-05-21	2021-05-21	2021-05-26	2021-07-06						2021-06-30	2021-07-10	2022-06-30				
TD-SWEDD-TD-215962-NC-RFQ / Contractualiser avec un prestataire de service pour concevoir des supports de communication et de visibilité personnalisés	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					25,862.00	0.00	En attente d'exécution															2021-03-10		2021-05-05	2021-07-04			
TD-SWEDD-TD-216230-NC-RFQ / Contractualiser avec une agence pour la connexion internet des institutions de formation de sages-femmes	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					34,482.00	16,416.86	Signé															2021-02-23	2021-04-15		2021-04-20	2021-05-04	2021-10-17	
TD-SWEDD-TD-215956-NC-DIR / Renouveau de la convention d'assurance maladie avec ASCOMA	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct						103,448.00	110,417.40	Signé						2021-02-22	2021-03-03	2021-02-27	2021-03-12						2021-04-03	2021-03-17	2022-04-03				
TD-SWEDD-TD-215939-NC-DIR / Renouveau du contrat avec l'agence d'entretien et de nettoyage des bureaux de l'UGP	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct						8,276.00	7,950.05	Signé						2021-04-23	2020-05-18	2021-04-28	2020-06-26						2021-06-02	2020-07-01	2022-06-02				
TD-SWEDD-TD-215928-NC-DIR / Renouveau du contrat avec l'agence de sécurité (gardemagasin)	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct						10,345.00	10,423.40	Signé						2021-04-22	2020-05-18	2021-04-27	2020-06-26						2021-06-01	2020-07-01	2022-06-01				
TD-SWEDD-TD-196461-CS-INDV / Recrutement d'un agent de liaison à l'Observatoire National pour le Dividende Démographique (ONDD)	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					6,108.00	0.00	Annulé															2020-11-04		2020-12-30	2021-12-30			
TD-SWEDD-TD-215964-GO-RFQ / Conception et production des affiches et affichettes de sensibilisation couplées aux gestes barrières COVID-19	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					37,931.00	40,125.39	Achévé															2021-05-05	2021-04-28		2021-06-30	2021-05-14	2021-08-29	2021-06-10
TD-SWEDD-TD-215684-GO-RFQ / Concevoir et reproduire les manuels des ISS (boite à image)	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					29,310.00	0.00	En cours d'exécution															2021-05-18	2021-10-13		2021-07-13		2021-10-11	
TD-SWEDD-TD-228438-GO-RFQ / Reproduction de la stratégie Nationale de la Santé et le Développement des Adolescentes et des jeunes (S/Comp1.2 SR)	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					25,862.00	26,018.52	Achévé						2021-05-11	2021-08-04								2021-07-06	2021-08-14	2021-10-04	2021-09-13			

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TD-SWEDDTD-12734-CS-LCS / Audit comptable et financier du projet exercice 2017 et 2018	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection au moindre coût	Open - National		25,862.00	0.00	En cours d'examen	2017-01-10	2017-01-31		2017-03-16	2018-11-15			2017-04-13	2018-02-12	2017-05-13		2017-06-17		2017-07-22		2018-01-18		
TD-SWEDDTD-52732-CS-CS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des 23 monographies régionales	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		175,862.00	0.00	Annulé	2017-06-16	2018-12-19	2017-07-07	2021-01-04	2017-08-20	2019-01-14						2017-09-19		2017-10-24		2018-04-22		
TD-SWEDDTD-49773-CS-CS / Recrutement d'un consultant pour identifier et définir un plan de formation de mise à niveau logistique des personnels de la chaîne d'approvisionnement	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		29,100.00	0.00	En cours d'examen	2018-04-18	2018-04-19	2018-05-09		2018-06-22							2018-07-22		2018-08-26		2019-02-22		
TD-SWEDDTD-50044-CS-CS / Recrutement d'un consultant pour élaborer les documents de référence en techniques de formation et encadrement cliniques	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		18,129.00	0.00	En cours d'examen	2018-04-16	2018-04-18	2018-05-07		2018-06-20							2018-07-20		2018-08-24		2019-02-20		
TD-SWEDDTD-52739-CS-CS / Etude de connaissance, aptitude, pratique pour l'évaluation du niveau de connaissance et de pratique de la santé et droits reproductifs des adolescentes et jeune filles dans les 4 régions	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		344,828.00	0.00	En cours d'examen	2017-02-27	2018-04-16	2017-03-20	2018-05-15	2017-05-03	2018-12-19							2017-06-02		2017-07-07		2018-01-03	
TD-SWEDDTD-50233-CS-CS / Recrutement d'un consultant en vue de réaliser l'enquête d'exposition à la campagne médiatique Comp 1.1	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		34,483.00	0.00	Annulé	2018-04-18		2018-05-09		2018-06-22							2018-07-22		2018-08-26		2019-02-22		
TD-SWEDDTD-50037-CS-CS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'enquête Budget-Temps	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,862.00	0.00	Annulé	2018-05-15		2018-06-05		2018-07-19							2018-08-18		2018-09-22		2019-03-21		
TD-SWEDDTD-49956-CS-CS / Recrutement d'un consultant pour une évaluation d'impact de la campagne médiatique Comp 1.1	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,862.00	0.00	Annulé	2018-05-23		2018-06-13		2018-07-27							2018-08-26		2018-09-30		2019-03-29		
TD-SWEDDTD-49959-CS-CS / Recrutement d'un consultant en communication pour appuyer la mise en oeuvre de la stratégie CCSC lancement de la Campagne médiatique nationale Comp 1.1	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		56,034.00	0.00	Annulé	2018-04-23		2018-05-14		2018-06-27							2018-07-27		2018-08-31		2019-02-27		
TD-SWEDDTD-78327-CS-CS / Recrutement d'un Cabinet international pour le suivi de l'opérationnalisation du LMQC ( Comp 2.1 DCPU)	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		70,689.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-11	2018-10-30	2018-11-01	2018-11-22	2018-12-15							2019-01-14		2019-02-18		2019-08-17		
TD-SWEDD-TD-162763-CS-CS / Recrutement d'un consultant pour réaliser l'enquête d'exposition aux activités de la CCSC Comp 1.1	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,827.00	0.00	En cours d'examen	2020-04-24	2020-07-23	2020-05-15	2020-09-17	2020-06-28							2020-07-28		2020-09-01		2020-11-30		
TD-SWEDD-TD-163267-CS-CS / Recrutement d'un consultant pour restructurer et redynamiser les groupements féminins de la ZIP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,827.00	54,374.73	Achevé	2020-04-13	2020-04-22	2020-05-04	2020-04-26	2020-06-17	2020-09-13						2020-07-17	2020-09-21	2020-08-21	2020-09-23	2020-11-19	2021-04-19	
TD-SWEDD-TD-163415-CS-CS / Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude sur les compétences féminines. Composante 1.2 (Genre)	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		67,769.00	71,439.35	Achevé	2020-04-13	2020-04-22	2020-05-04	2020-04-26	2020-06-17	2020-06-15						2020-07-17	2020-09-15	2020-08-21	2020-09-21	2021-02-17	2021-05-11	
TD-SWEDD-TD-192330-CS-LCS / Recrutement d'un Cabinet d'Audit comptable et financier du projet SWEDD, exercice 2020-2021	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		16,950.00	34,555.01	Signé	2020-10-05	2020-09-25	2020-10-26	2020-12-16	2020-12-09	2021-02-04			2021-01-06	2021-03-09	2021-02-05	2021-03-25	2021-03-12	2021-03-29	2021-04-16	2021-06-04	2021-10-13	
TD-SWEDDTD-10958-CS-LCS / Audit comptable et financier du projet SWEDD, exercice 2019	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		17,241.00	0.00	Annulé	2019-04-22	2020-06-26	2019-05-13		2019-06-26			2019-07-24		2019-08-23		2019-09-27		2019-11-01		2020-04-29		
TD-SWEDDTD-78313-CS-CS / Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude sur les compétences féminines	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		137,931.00	0.00	Annulé	2018-10-14		2018-11-04		2018-12-18							2019-01-17		2019-02-21		2019-08-20		
TD-SWEDD-TD-192331-CS-CS / Recrutement des ONG pour la mise en oeuvre des activités dans les nouvelles provinces	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		3,390.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-19	2021-02-01	2020-11-09	2021-04-16	2020-12-23	2021-08-20						2021-01-22		2021-02-26		2021-08-25		
TD-SWEDD-TD-215969-CS-CS / Recrutement d'un consultant pour réaliser l'enquête d'exposition aux campagnes nationales médiatiques de CCSC	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		51,724.00	0.00	Annulé	2021-02-16	2020-09-02	2021-03-09		2021-04-22							2021-05-22		2021-06-26		2021-12-23		

TD-SWEDD-TD-216225-CS-QS / Recrutement d'un Consultant ( bureau d'etudes) pour réaliser une étude dans les domaines porteurs en matière d'activités économiques	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-10	2021-03-05	2021-03-31	2021-04-08	2021-05-14	2021-05-19		2021-06-11	2021-07-05	2021-07-11	2021-07-26	2021-08-10	2021-08-20	2021-09-14		2022-01-12
TD-SWEDD-TD-215960-CS-QS / Recrutement d'un Cabinet pour réaliser l'enquête budget temps	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		86,207.00	0.00	Annulé	2021-04-08		2021-04-29		2021-06-12						2021-07-12		2021-08-16			2022-02-12

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
TD-SWEDD-TD-49505-CS-QS / Contractualisation avec l'INSEED pour la réalisation de l'étude d'impact	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		482,759.00	545,212.89	Signé	2018-04-03	2018-03-21	2018-04-13	2018-04-13			2018-06-17	2017-11-24	2018-12-14		
TD-SWEDD-TD-50049-CS-INDV / Recrutement de chauffeurs pour les véhicules de l'ENASS et ERAS	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		31,034.00	81,716.04	Achévé	2018-04-09	2018-03-20	2018-04-14	2018-04-02	2018-05-05	2018-05-16	2018-06-09	2018-05-22	2018-12-06	2018-05-22	
TD-SWEDD-TD-50193-CS-QS / Recrutement de Prestataires pour l'entretien et nettoyage des locaux de l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,759.00	5,021.02	Achévé	2018-03-12	2018-06-27	2018-03-22	2018-12-28			2018-05-26	2018-02-01	2018-11-22	2018-12-31	
TD-SWEDD-TD-50201-CS-QS / Recrutement d'une agence de gardiennage des locaux de l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9,455.00	0.00	En cours d'examen	2018-03-30	2018-12-27	2018-04-09	2019-01-30			2018-06-13		2018-12-10		
TD-SWEDD-TD-52729-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de suivi et évaluation de l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A priori	Individuel	Limited		11,952.00	12,072.94	Achévé	2017-10-07	2018-04-19	2017-10-12	2018-04-26	2017-11-02	2018-11-30	2017-12-07	2017-12-11	2018-06-05	2018-10-02	
TD-SWEDD-TD-52725-CS-QS / Contractualisation avec le consultant Makenzi pour réaliser les études, coup et efficace comparatives des différents modèles de distribution nationale et sous régionale	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		240,000.00	0.00	En cours d'examen	2017-11-13		2017-11-23				2018-01-27		2018-07-26		
TD-SWEDD-TD-49910-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour former les journalistes des radios communautaires en CCSC ( Comp.1)	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		17,241.00	11,883.50	Achévé	2018-04-16	2018-04-25	2018-04-21	2018-05-08	2018-05-12	2018-06-27	2018-06-16	2018-06-07	2018-12-13	2018-08-13	
TD-SWEDD-TD-49913-CS-INDV / Contractualisation avec un Consultant pour traduire en arabe tous les messages et autres documents de SWEDD Comp.1.1	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		25,862.00	29,434.46	Achévé	2018-04-13	2018-06-08	2018-04-18	2018-06-29	2018-05-09	2018-06-29	2018-06-13	2018-06-07	2018-12-10	2018-10-23	
TD-SWEDD-TD-50229-CS-INDV / Recrutement de chauffeurs à l'UGP et aux porteurs de projet	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		82,759.00	49,075.20	Achévé	2018-04-09	2018-06-04	2018-04-14	2018-12-10	2018-05-05	2018-12-14	2018-06-09	2019-02-07	2018-12-06	2019-02-07	
TD-SWEDD-TD-48770-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour réaliser une étude sur les besoins de mise aux normes des magasins à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		6,189.00	6,016.14	Signé	2018-04-23	2019-03-26	2018-04-28	2019-04-10	2018-05-19	2019-05-06	2018-06-23	2019-08-21	2018-12-20		
TD-SWEDD-TD-49780-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant national pour concevoir et élaborer un manuel guide du SICL unifié	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		34,594.00	17,375.40	Achévé	2018-04-11	2018-04-13	2018-04-16	2018-09-12	2018-05-07	2018-09-28	2018-06-11	2018-10-24	2018-12-08	2018-12-12	
TD-SWEDD-TD-49662-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour la traduction en arabe des boîtes à images sur la SGA	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		3,448.00	0.00	En cours d'examen	2018-04-12	2018-04-15	2018-04-17		2018-05-08		2018-06-12		2018-12-09		
TD-SWEDD-TD-55867-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en passation des marchés	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		18,620.00	1,545.06	Achévé	2018-04-10	2018-04-26	2018-04-15	2018-05-07	2018-05-06	2018-05-21	2018-06-10	2018-05-21	2018-12-07	2018-05-21	
TD-SWEDD-TD-55881-CS-INDV / Recrutement d'un logisticien à l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		12,414.00	14,420.53	Achévé	2018-04-10	2018-06-08	2018-04-15	2018-06-29	2018-05-06	2018-07-19	2018-06-10	2018-08-01	2018-12-07	2018-08-01	
TD-SWEDD-TD-55912-CS-INDV / Recrutement de deux personnel qualifiés en laboratoire dans le cadre de la DGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		14,500.00	2,046.16	Achévé	2018-05-21	2019-01-23	2018-05-26	2019-01-31	2018-06-16	2019-05-02	2018-07-21	2019-05-15	2019-01-17	2019-05-15	
TD-SWEDD-TD-49642-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du manuel d'exécution de l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		12,069.00	0.00	Annulé	2018-03-12		2018-03-17		2018-04-07		2018-05-12		2018-11-08		
TD-SWEDD-TD-66481-CS-INDV / Recrutement de neuf sages femme enseignantes	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		11,206.00	93,806.65	Achévé	2018-06-30	2018-08-09	2018-07-05	2018-08-09	2018-07-26	2018-10-26	2018-08-30	2018-11-01	2019-02-26	2018-11-01	

TD-SWEDDT-66644-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel national pour appuyer le Cabinet McKinsey en vue de réaliser les études coût/efficacité comparatives des différents modèles de distribution national et sous régional au profit de la DCPL	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		12,068.00	10,202.96	Achévé	2018-06-28	2018-05-15	2018-07-03	2018-05-29	2018-07-24	2018-06-15	2018-08-28	2018-06-14	2019-02-24	2018-08-09
TD-SWEDDT-49644-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la conception et la mise en place d'une application et d'un système de gestion de base des données	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		39,655.00	0.00	Annulé	2018-05-08		2018-05-13		2018-06-03		2018-07-08		2019-01-04	
TD-SWEDDT-49659-CS-CSJ / Recrutement d'un Consultant pour élaborer un document de stratégie en faveur de la SPA	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		20,690.00	0.00	Annulé	2018-04-30		2018-05-05		2018-05-26		2018-06-30		2018-12-27	
TD-SWEDDT-49969-CS-LCS / Recrutement du personnel de l'observatoire	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		17,241.00	83,401.92	Achévé	2018-08-09	2018-03-19	2018-09-27	2018-08-14	2018-10-18	2018-08-20	2018-11-22	2018-09-01	2019-05-21	2018-09-01
TD-SWEDDT-78315-CS-INDV / recrutement d'un artiste local pour réaliser un clip et dupliquer 1000 DVD sur les thématiques du projet SWEDO	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		13,793.00	15,450.77	Achévé	2018-09-21	2018-08-01	2018-09-26	2018-08-27	2018-10-17	2018-08-28	2018-11-21	2018-09-12	2019-05-20	2018-11-02
TD-SWEDDT-78325-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la révision du manuel des procédures de l'UCP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		9,482.00	0.00	En cours d'examen	2018-10-24	2018-07-18	2018-10-29		2018-11-19		2018-12-24		2019-06-22	
TD-SWEDDT-55910-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant technique international pour le suivi de l'opérationnalisation du LNQC pour la DCPA	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		17,241.00	0.00	Annulé	2018-05-08		2018-05-13		2018-06-03		2018-07-08		2019-01-04	
TD-SWEDDT-78328-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour élaborer les documents techniques de formation et encadrement cliniques	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		18,129.00	15,039.53	Signé	2018-10-14	2018-09-11	2018-10-19	2018-10-12	2018-11-09	2018-12-04	2018-12-14	2019-02-28	2019-06-12	
TD-SWEDDT-78515-CS-CSJ / Recrutement d'une secrétaire standardiste pour l'UCP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		4,138.00	3,427.96	Achévé	2018-10-24	2019-01-05	2018-10-29	2019-01-21	2018-11-19	2019-01-28	2018-12-24	2019-02-01	2019-06-22	2019-02-20
TD-SWEDDT-99793-CS-INDV / recrutement assistant administratif à l'UCP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		16,552.00	16,491.55	Achévé	2018-05-16	2019-02-13	2018-05-21	2018-03-16	2018-06-11	2018-04-30	2018-07-16	2018-05-16	2019-01-12	2018-05-16
TD-SWEDDT-99791-CS-INDV / recrutement assistante chargée du programme santé à l'UCP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		18,621.00	18,666.61	Achévé	2018-05-16	2019-02-13	2018-05-21	2018-03-20	2018-06-11	2018-04-30	2018-07-16	2018-05-16	2019-01-12	2018-05-16
TD-SWEDDT-109728-CS-CDS / Recrutement d'une société d'entretien et de nettoyage des locaux du projet	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,966.00	4,731.24	Achévé	2019-01-25	2019-05-29	2019-02-04	2019-01-02			2019-04-10	2020-04-24	2019-10-07	2020-04-28
TD-SWEDDT-109723-CS-CDS / Recrutement d'une société de gardiennage des locaux du projet	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9,766.00	9,429.54	Achévé	2019-01-25	2019-05-29	2019-02-04	2019-01-02			2019-04-10	2019-01-25	2019-10-07	2020-04-28
TD-SWEDDT-163000-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un document de plaidoyer sur les actions du SWEDD 1, Composante 1.1	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		8,471.00	16,326.63	Signé	2020-04-13	2020-04-27	2020-04-18	2020-05-01	2020-05-09	2020-08-03	2020-06-06		2020-08-13	2020-09-04
TD-SWEDDT-163007-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour concevoir des spots sur les thématiques du projet SWEDD, composante 1.1	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		8,471.00	12,157.85	Signé	2020-04-10	2020-04-21	2020-04-15	2021-04-14	2020-05-06	2021-06-21	2020-06-03	2021-06-28	2020-09-01	
TD-SWEDDT-163029-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour créer et administrer un site web SWEDD élargi à l'ONDD, Composante 3.3	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		11,860.00	0.00	En cours d'examen	2020-05-04	2020-09-29	2020-05-09		2020-05-30		2020-07-04		2020-12-31	
TD-SWEDDT-163034-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour réaliser une étude sur les besoins de mise aux normes des magasins à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement, Composante 2.2	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		6,777.00	0.00	En cours d'examen	2020-04-20	2020-08-04	2020-04-25		2020-05-16		2020-06-20		2020-12-17	
TD-SWEDDT-163331-CS-CDS / Renouvellement de la Convention avec l'INSEED pour l'évaluation d'impact à mi-parcours	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		372,733.00	646,410.69	Signé	2020-04-13	2020-08-31	2020-04-23	2020-11-16			2020-06-27	2020-12-29	2020-12-24	
TD-SWEDDT-163340-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour l'évaluation d'impact à mi-parcours	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		33,885.00	0.00	Annulé	2020-04-13		2020-04-18		2020-05-09		2020-06-13		2020-12-10	

TD-SWEDD-TD-16342-C5-INDV / Recrutement d'un Consultant pour concevoir la boîte à image sur les compétences de vie, Genre et droits humains. Composante 1.2 (SR)	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		6,777.00	6,621.41	Achevé	2020-04-21	2020-04-23	2020-04-26	2020-04-16	2020-05-17	2020-07-07	2020-06-21	2020-07-10	2020-12-18	2020-10-02
TD-SWEDD-TD-163428-C5-INDV / Recrutement de la deuxième cohorte des vingt et un (21) étudiants pour le master dans les centres d'excellence	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		1,694.00	20,126.98	Signé	2020-05-12	2020-10-22	2020-06-30	2021-01-25	2020-07-21	2020-12-03	2020-08-25	2020-12-24	2021-02-21	
TD-SWEDD-TD-163438-C5-INDV / Recrutement d'un agent qualicien au profit du Laboratoire National de Contrôle Qualité des Médicaments, Composante 2.1	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		6,099.00	13,080.46	Signé	2020-04-30	2020-08-18	2020-05-05	2020-09-22	2020-05-26	2020-10-01	2020-06-30	2020-10-01	2020-12-27	
TD-SWEDD-TD-163453-C5-INDV / Recrutement d'un Conseiller juridique pour le compte de l'UGP	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		6,777.00	0.00	Annulé	2020-04-14	2020-04-26	2020-04-19		2020-05-10		2020-06-14		2020-12-11	
TD-SWEDD-TD-167611-C5-INDV / recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation des connaissances des filles et femmes bénéficiaires des informations du projet en matière de SR, scolarisation et renforcement du pouvoir économique composante 3.2	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		16,950.00	11,714.92	Achevé	2020-04-15	2020-04-21	2020-04-20	2020-05-01	2020-05-11	2020-06-03	2020-06-15	2020-07-10	2020-12-12	2020-11-04
TD-SWEDD-TD-167902-C5-CDS / Renouvellement de la convention avec le centre d'excellence de Bamako (Mali) pour la prise en charge des sept apprenants, option Management de services de la santé	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		66,101.00	66,014.48	Achevé	2020-05-04	2020-04-17	2020-05-14	2020-06-10			2020-07-18	2020-06-01	2021-01-14	2020-06-01
TD-SWEDD-TD-167905-C5-CDS / Renouvellement de la convention avec le centre d'excellence d'Abidjan (Côte d'Ivoire) pour la prise en charge des sept apprenants, option Pédagogie des sciences de la santé	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		66,101.00	62,505.81	Achevé	2020-05-04	2020-04-17	2020-05-14	2020-06-22			2020-07-18	2020-06-01	2021-01-14	2020-06-22
TD-SWEDD-TD-167908-C5-CDS / Renouvellement de la convention avec l'ONG ADES pour la poursuite des activités de SR dans la Province du SALAMAT	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		188,010.00	183,242.32	Signé	2020-04-13	2020-04-16	2020-04-23	2020-04-16			2020-06-27	2020-04-01	2020-12-24	
TD-SWEDD-TD-167910-C5-CDS / Renouvellement de la convention avec l'ONG ADESSOL pour la poursuite des activités de SR dans la Province du LAC	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		154,610.00	133,150.33	Signé	2020-04-13	2020-04-16	2020-04-23	2020-04-17			2020-06-27	2020-04-14	2020-12-24	
CONSULT-REF-224 / Recrutement d'un spécialiste en SIC à FONDOD	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		20,340.00	21,641.64	Signé	2020-03-06	2020-03-05	2020-04-24	2020-06-16	2020-05-15	2020-06-22	2020-06-19	2020-06-22	2020-12-16	
CONSULT-REF-223 / Recrutement d'un Démographe à FONDOD	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		20,340.00	21,610.56	Signé	2020-03-06	2020-03-05	2020-04-24	2020-06-12	2020-05-15	2020-06-16	2020-06-19	2020-07-01	2020-12-16	
CONSULT-REF-440 / Recrutement d'un Statisticien à FONDOD	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		20,340.00	21,694.68	Signé	2020-03-06	2020-03-05	2020-04-24	2020-06-12	2020-05-15	2020-06-22	2020-06-19	2020-06-22	2020-12-16	
TD-SWEDD-TD-192382-C5-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la réalisation d'un documentaire sur le mariage précoce	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		6,780.00	0.00	En cours d'examen	2020-10-08	2020-09-28	2020-10-13		2020-11-03		2020-12-08			2021-06-06
TD-SWEDD-TD-109618-C5-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour restructurer et redynamiser les groupements féminins dans la ZIP du projet	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		17,241.00	0.00	Annulé	2019-05-07		2019-05-12		2019-06-02		2019-07-07		2019-10-07	
TD-SWEDD-TD-78312-C5-INDV / Recrutement d'un Consultant structurer le groupement féminin en groupement d'épargne	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		17,241.00	0.00	Annulé	2018-10-09		2018-10-14		2018-11-04		2018-12-09		2019-06-07	
TD-SWEDD-TD-49653-C5-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'un documentaire sur le mariage précoce et disséminer	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		8,621.00	0.00	Annulé	2018-04-26	2018-06-08	2018-05-01		2018-05-22		2018-06-26		2018-12-23	
TD-SWEDD-TD-49971-C5-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration des textes de base de l'observatoire sur le DD	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A priori	Individuel	Limited		17,241.00	0.00	Annulé	2018-04-15		2018-04-20		2018-05-11		2018-06-15		2018-12-12	
TD-SWEDD-TD-49973-C5-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour appuyer la validation de la politique nationale de la population révisée	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		17,241.00	0.00	Annulé	2018-04-23	2018-06-08	2018-04-28		2018-05-19		2018-06-23		2018-12-20	

TD-SWEDDT-49766-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration des Normes Pratiques de Distribution (BPD)	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	9,155.00	0.00	Annulé	2018-08-13	2018-08-18	2018-09-08	2018-10-13	2019-04-11				
TD-SWEDDT-49648-CS-INDV / Recrutement de Consultants pour l'évaluation du projet et proposition de restructuration en vue de l'extension de la date de clôture du projet.	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	43,103.00	0.00	Annulé	2018-04-18	2018-04-23	2018-05-14	2018-06-18	2018-12-15				
TD-SWEDDT-57896-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant national pour appuyer la révision de la politique nationale de la population et le Dividende Démographique	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	8,621.00	0.00	Annulé	2018-05-09	2018-05-14	2018-06-04	2018-07-09	2019-01-05				
TD-SWEDD-TD-163040-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la formation des mentors. Composante 2.1	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	13,554.00	0.00	Annulé	2020-04-13	2020-04-14	2020-05-05	2020-06-09	2020-12-06				
TD-SWEDDT-109616-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour identifier et définir un plan de formation à tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement de la Composante 2.2	IDA / D0200	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	9,000.00	0.00	Annulé	2019-04-25	2019-04-30	2019-05-21	2019-06-25	2019-08-09				
TD-SWEDD-TD-196463-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel international pour analyser les données de MCS6	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	50,848.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-21	2021-06-02	2020-12-09	2021-08-30	2020-12-30	2021-10-11	2021-02-03	2021-08-02	
TD-SWEDD-TD-196458-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en passation des marchés au Projet SWEDD	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	18,306.00	17,898.72	Signé	2020-10-29	2020-11-06	2020-12-17	2021-01-27	2021-01-07	2021-01-29	2021-02-11	2021-02-01	2022-02-11
TD-SWEDD-TD-196459-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Comptable au projet SWEDD	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	12,204.00	14,542.71	Signé	2020-10-29	2020-11-06	2020-12-17	2021-01-27	2021-01-07	2021-01-29	2021-02-11	2021-02-01	2022-02-11
TD-SWEDD-TD-196460-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante de Direction au projet SWEDD	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open	12,204.00	11,990.42	Signé	2020-10-29	2020-11-06	2020-12-17	2021-01-27	2021-01-07	2021-01-29	2021-02-11	2021-02-22	2022-02-11
TD-SWEDD-TD-210033-CS-CDS / Reconduction de la convention avec l'ONG ADESOI dans le cadre de la mise en oeuvre des sous-projets scolarisation des filles et leur maintien dans le système éducatif et le renforcement du pouvoir économique des filles et femmes dans la Province du Kanem	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	960,443.00	0.00	En cours d'examen	2021-01-21	2021-03-13	2021-01-31		2021-04-06	2022-04-06			
TD-SWEDD-TD-210036-CS-CDS / Reconduction de la convention avec l'ONG FOR-WF, dans le cadre du sous-projet scolarisation des filles et leur maintien dans le système éducatif dans la province de Salamata	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	774,429.00	0.00	En cours d'examen	2021-01-21	2021-03-13	2021-01-31		2021-04-06	2022-04-06			
TD-SWEDD-TD-210037-CS-CDS / Reconduction de la Convention avec l'ONG ADESI, dans le cadre du sous-projet scolarisation des filles et leur maintien dans le système éducatif dans la Province de Hadjerlamis	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	707,878.00	0.00	En cours d'examen	2021-01-21	2020-11-09	2021-01-31		2021-04-06	2022-04-06			
TD-SWEDD-TD-210041-CS-CDS / Reconduction de la convention avec l'ONG ADI dans le cadre des sous-projets scolarisation des filles et renforcement du pouvoir économique des filles et femmes dans la Province du Lac	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	950,918.00	0.00	En cours d'examen	2021-01-21	2021-04-14	2021-01-31		2021-04-06	2022-04-06			
TD-SWEDD-TD-213960-CS-CDS / Reconduction de la convention avec l'ONG FOR-WF dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du sous-projet "santé de la reproduction" dans la province de Hadjer Lamis	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	313,036.00	396,425.35	Signé	2021-01-21	2021-04-16	2021-01-31	2021-02-02	2021-04-06	2021-02-08	2022-04-06		
TD-SWEDD-TD-213967-CS-CDS / Reconduction de la convention avec l'ONG ADESOI dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du sous-projet "santé de la reproduction" dans la province du Lac	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	295,174.00	308,249.56	Signé	2021-01-21	2021-04-15	2021-01-31	2021-02-02	2021-04-06	2021-02-08	2022-04-06		
TD-SWEDD-TD-213970-CS-CDS / Reconduction de la convention avec l'ONG ADESOI dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du sous-projet "santé de la reproduction" dans la province du Kanem	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	311,320.00	362,765.61	Signé	2021-01-21	2021-04-15	2021-01-31	2021-02-02	2021-04-06	2021-02-08	2022-04-06		



TD-SWEDD-TD-213973-CS- CIS / Reconstruction de la convention avec l'ONG ADES dans le cadre de la mise en œuvre des activités du sous- projet 'santé de la reproduction' dans la province du Sahel	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		303,729.00	397,113.29	Signé	2021-01-21	2021-04-15	2021-01-31	2021-02-02			2021-04-06	2021-02-05	2022-04-06
TD-SWEDD-TD-216223-CS- INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer le document sur la Bonne Pratique de Distribution (BPD)	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		9,155.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-29		2021-04-03		2021-04-24		2021-05-29		2021-07-28
TD-SWEDD-TD-216227-CS- INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour élaborer un référentiel de formation	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-10		2021-03-15		2021-04-05		2021-05-10		2021-08-08
TD-SWEDD-TD-192325-CS- INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour la conception des modules de formation sur les thématiques du projet	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		5,341.00	0.00	Annulé	2020-09-29	2020-10-08	2020-10-04		2020-10-25		2020-11-29		2021-05-28
TD-SWEDD-TD-215967-CS- INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour actualiser la stratégie de communication intégrée et son plan de communication	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		5,172.00	0.00	Annulé	2021-02-18		2021-02-23		2021-03-16		2021-04-20		2021-06-19
TD-SWEDD-TD-228426-CS- INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour réaliser les doublages des spots existants en treize langues (Comp 1.1)	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		11,767.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-14		2021-06-19		2021-07-10		2021-08-14		2021-11-12
TD-SWEDD-TD-228445-CS- INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel national pour l'évaluation de la mise en œuvre de la phase pilote (S/C 2.2)	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		17,241.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-10		2021-08-15		2021-09-05		2021-10-10		2022-01-08
TD-SWEDD-TD-216220-CS- INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer un plan stratégique national de contrôle de la qualité des médicaments	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		17,241.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-28	2021-07-19	2021-07-16		2021-08-06		2021-09-10		2021-12-09
TD-SWEDD-TD-228485-CS- INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour préparer les documents de pladoyer pour la recherche de financements auprès des partenaires	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		8,474.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-10		2021-08-15		2021-09-05		2021-10-10		2022-01-08
TD-SWEDD-TD-192324-CS- INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour créer et administrer un site web du projet SWEDD élargi à l'ONGD	IDA / D5530	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		12,069.00	0.00	Annulé	2020-09-30	2020-10-10	2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29
TD-SWEDD-TD-228053-CS- INDV / Recrutement des vingt cinq (25) Sages Femmes prestataires dans la ZIP du projet	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A priori	Individuel	Open		673,448.00	0.00	Annulé	2021-04-15		2021-06-03		2021-06-24		2021-07-29		2022-07-29
TD-SWEDD-TD-228055-CS- INDV / Recrutement des trois CS Sages Femmes et / ou maïeuticiens enseignantes pour les écoles de santé d'ABEÇHE, BILTINE et SABH	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		30,414.00	0.00	Annulé	2021-04-15	2021-05-12	2021-04-20		2021-05-11		2021-06-15		2022-06-15
TD-SWEDD-TD-246774-CS- INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la boîte à image sur la santé sexuelle et reproductive des adolescentes et jeunes sur les compétences de vie - le genre et SR en introduisant les thèmes sur les MCF et les VEC. Comp 1.2 SR	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		8,621.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-23	2021-09-09	2021-08-28		2021-09-18		2021-10-23		2022-01-21
TD-SWEDD-TD-215965-CS- INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour traduire en arabe les messages et autres documents du projet SWEDD	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		8,621.00	0.00	Annulé	2021-04-13		2021-04-18		2021-05-09		2021-06-13		2021-09-11
TD-SWEDD-TD-257713-CS- INDV / Recrutement d'un (e) Responsable Administratif (ve) et Financier du projet SWEDD	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		25,424.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20		2021-12-08		2021-12-29		2022-02-02		2023-02-02
TD-SWEDD-TD-257716-CS- INDV / Recrutement d'un (e) Responsable Fixation des Marchés du projet SWEDD	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		25,424.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20		2021-12-08		2021-12-29		2022-02-02		2023-02-02
TD-SWEDD-TD-257717-CS- INDV / Recrutement d'un (e) Charge (e) de Communication du Projet SWEDD	IDA / D6370	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		15,254.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20		2021-12-08		2021-12-29		2022-02-02		2023-02-02