

**PROGRAMME DE PRODUCTIVITÉ AGRICOLE EN AFRIQUE DE L'OUEST
PPAAO/WAAPP 1C**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE

I. GÉNÉRALITÉS

1.1. Informations générales sur le projet

Pays :	République de Côte d'Ivoire
Emprunteur :	Gouvernement de Côte d'Ivoire
Nom du Projet :	Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO/ WAAPP 1.C)
Numéro du Don :	TF 010826 CI
Montant du Don :	8 000 000 \$ US
Unité de Gestion du Projet :	FIRCA/ Unité de Coordination Technique et Fiduciaire - UCTF

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original	: 10 juillet 2011
Révision 1	: 16 août 2012
Révision 2	: 15 avril 2013
Révision 3	: 2 juillet 2013
Révision 4	: 29 septembre 2014
Révision 5	: 10 février 2015

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : 09 juin 2011 dans UNDB et DgMarket

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : 30 janvier 2015 au 31 décembre 2015

II. Fournitures, Travaux et Services Assimilés

2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Accord de Financement :

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux	AOI	$\geq 10.000.000$	Tous les marchés
	AON	$< 10.000.000$	2 premiers marchés du projet
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous les marchés
2. Fournitures et services assimilés	AOI	$\geq 1\,000.000$	Tous les marchés
	AON	$< 1\,000.000$	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100.000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les marchés

2.2. Marchés, planning et Méthode de passation

3.2.1 Type de marchés : Fournitures et travaux								
1			2	3	4	5	6	7
	Liste des ensembles de marchés		Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
N°	Composantes	Description		OUI/NON	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
<u>SOUS-TOTAL TRAVAUX</u>								

<u>FOURNITURES</u>								
1	Comp.3	Acquisition de 5 tonnes de semences de base de variétés de riz pluvial avec AFRICARICE	ED	NON	NON	A priori	Mars 2015	
2	Comp.3	Acquisition de produits phytosanitaires et Engrais pour la production de 5 tonnes de semences	CFN	NON	NON	A posteriori	Mars 2015	

<u>SERVICES ASSIMILES –</u>								
1	Comp.2	Edition et diffusion du manuel du riziculteur	CFN	NON	NON	A posteriori	Août 2015	Non échu
2	Comp.2	Edition et diffusion du catalogue actualisé des variétés de riz	CFN	NON	NON	A posteriori	Février 2015	
<u>SOUS-TOTAL SERVICES ASSIMILES</u>								

III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 :

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants Firmes	SBQC1 ; SBQ2 ; SCM3 ; SBF4, SBQC	≥ 300.000	Tous contrats de 300.000 \$EU ou plus
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats
Consultants Individuels	Consultant individuel(AMI)	≥ 100.000	Tous contrats de 100.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3CV)	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

1Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

2Sélection fondée sur la qualité du Consultant

3Sélection au coût minimum

4Sélection à Budget fixe

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

Prestation de services de consultants

1							2	3	4	5
Liste des ensembles de contrats passés par Consultation restreinte Description de la mission							Méthode sélection	Examen BM PREAL/A POST	Ouverture des offres Date prévue	Commentaire
No.	Comp.	Description de la mission								
CONSULTANTS										
COMPOSANTE 2 : Centre National de Spécialisation (CNS)										
1	Comp. 2	Contrat avec l'AGEFOP pour la validation des curricula de formation du CFMAG et pour l'élaboration de répertoire des emplois/métiers de la filière riz				ED	PREAL	Mars 2015	Non échu	
2	Comp. 2	Contrat avec Monsieur BOHE GUI pour l'élaboration des documents de gestion et de fonctionnement du CFMAG.				ED	PREAL	Avril 2015	Non échu	
COMPOSANTE 3 : Financement à la demande du Développement et de l'Adoption des Technologies										
1	Comp. 3	Contrat avec l'ANADER pour le transfert du Système de Riziculture Intensive en milieu paysan				ED	PREAL	Mars 2015	Contrat en cours de préparation	
2	Comp. 3	Contrat avec le CNRA pour le suivi des activités portant le transfert et diffusion du Système de Riziculture Intensive				ED	PREAL	Avril 2015	Contrat en cours de préparation	
<u>TOTAL CONSULTANTS</u>										

CONVENTIONS

(Les fonds alloués aux activités de la convention seront gérés par l'UCTF et seront financés sur présentation de TDR et budget à valider)

No.	Comp.	Description de la mission sous forme de convention	Méthode sélection	PREAL/A POST	Date prévue	Commentaire
1	Comp. 1	Convention avec l'ONDR pour l'Appui à la mise en place d'un mécanisme de fixation du prix dans la filière riz	ED	PREAL	Mai 2015	Convention en cours de préparation
2	Comp. 1	Convention avec l'ONDR pour l'Appui au Pool de développement et de statistique de production	ED	PREAL	Mai 2015	Convention en cours de préparation
3	Comp. 3	Convention avec l'ONDR pour la diffusion auprès des groupements de femmes des équipements et techniques d'étuvage venant du Mali et de la Guinée	ED	PREAL	Septembre 2014	Transmis à la Banque en attente de l'ANO
4	Comp. 3	Convention avec des producteurs individuels/groupements pour la diffusion de technologies de riz dans le cadre de l'appui à la plateforme de Gagnoa	CI (AMI)	PREAL	Avril 2015	Convention en cours de préparation
5	Comp. 3	Convention avec IFDC pour l'introduction de technologies sur le riz	ED	PREAL	Avril 2015	Contrat en cours de préparation
6	Comp.3	Convention avec l'ONDR pour la production et la diffusion de 5 tonnes de semence de riz pluvial	ED	PREAL	Mars 2015	Contrat en cours de préparation
7	Comp.3	Convention avec l'ONDR pour le rachat de 50% de semences produites et certifiées de riz pluvial	ED	PREAL	Juillet 2015	Contrat en cours de préparation