

Bolivia

P127743 - B0 Rural Alliances Project II  
Procurement Plan

**PROCUREMENT PLAN** **Bolivia : Rural Alliances Project II**

**General Information**  
**Country:** Bolivia **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-17  
**Project ID:** P127743 **Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)** 2018-06-29  
**Project Name:** Rural Alliances Project II  
**Loan / Credit No.:** IDA / 51700, IBRD / 87350  
**Executing Agency(ies):** EMPODERAR Program

**WORKS**

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

**GOODS**

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BO-EMPODERAR-5722-GO-RFQ / Adquisición mobiliario para la Unidad de Coordinación Nacional y las unidades operativas departamentales (escritorios, sillas, gaveteros y otros)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-08-06								2018-10-01	2019-03-30	
BO-EMPODERAR-57477-GO-RFQ / Adquisición 13 equipos portátiles y 13 equipos integrados todo en uno	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		48,633.00	0.00	Pending Implementation								2018-05-13								2018-07-08	2019-01-04	
BO-EMPODERAR-57753-GO-RFQ / Equipo de telefonía	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-08-06								2018-10-01	2019-03-30	
BO-EMPODERAR-57743-GO-RFQ / Aire acondicionado y calefacción	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,400.00	0.00	Pending Implementation								2018-08-06								2018-10-01	2019-03-30	
BO-EMPODERAR-57742-GO-RFQ / Data show	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-08-06								2018-10-01	2019-03-30	
BO-EMPODERAR-57481-GO-RFQ / Equipo de monitoreo - GPS tablets	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		38,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-08-06								2018-10-01	2019-03-30	
BO-EMPODERAR-57798-GO-RFQ / Adquisición fotocopiadoras para la Unidad de Coordinación Nacional y las unidades operativas departamentales	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		29,504.00	0.00	Pending Implementation								2018-05-13								2018-07-08	2019-01-04	
BO-EMPODERAR-57837-GO-RFQ / Impresoras para las unidades operativas departamentales	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,964.00	0.00	Pending Implementation								2018-05-13								2018-07-08	2019-01-04	
BO-EMPODERAR-62139-GO-RFQ / Escritores para la Unidad de Coordinación Nacional y para las Unidades Operativas Departamentales	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		33,079.00	0.00	Pending Implementation								2018-05-14								2018-07-09	2019-01-05	
BO-EMPODERAR-57724-GO-RFS / Vehículos: 13 camionetas doble cabina 4x4	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		435,500.00	0.00	Pending Implementation					2018-06-29		2018-07-04				2018-08-15		2018-09-14		2018-10-19	2019-04-17		

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
Mail de Johnny Delgado / Promoción de Especialista Financiero, del 7 de noviembre 2014 al 28 de febrero de 2015	IDA / 51700	Institutional Strengthening Front end Fee Project Management, Monitoring and Evaluation Implementation of Rural Alliances	Prior	Direct Selection	Direct		N	7,776.00	7,832.13	Signed																	2014-11-26	
Mail de Johnny Delgado / Solicitudo de No Objecion para contratar a Oficina de Alianzas de la UOR Vallejo Sur, con sede en la ciudad de Camargo	IDA / 51700	Institutional Strengthening Front end Fee Project Management, Monitoring and Evaluation Implementation of Rural Alliances	Prior	Direct Selection	Direct		N	4,559.00	4,584.66	Signed																	2015-01-06	
BO-EMPODERAR-62141-NC-RFQ / Impresión de púas y materiales de difusión del PARI	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		49,220.00	0.00	Pending Implementation							2018-05-14									2018-07-09	2019-01-05	

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual



BOEMPODERAR-57060-CS-INDV / Analista Educativo Chaco	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct	72,514.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
BOEMPODERAR-57101-CS-INDV / Especialista en Planificaci3n y monitoreo	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct	98,094.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
BOEMPODERAR-57026-CS-INDV / Asistente - Administrativo	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct	38,535.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
BOEMPODERAR-57063-CS-INDV / Asistente administrativo Santa Cruz	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct	33,318.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
BOEMPODERAR-57070-CS-INDV / Asistente administrativo Cochabamba	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct	33,318.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
BOEMPODERAR-57094-CS-INDV / Asistente administrativo Tarija	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct	33,318.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
BOEMPODERAR-57020-CS-INDV / Asistente administrativo Chaco	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct	33,318.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
BOEMPODERAR-57099-CS-INDV / Asistente mensajero Santa Cruz	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct	30,938.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
BOEMPODERAR-57071-CS-INDV / Asistente mensajero Tarija	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct	30,938.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
BOEMPODERAR-57034-CS-INDV / Asistente mensajero La Paz	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct	30,938.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
BOEMPODERAR-57053-CS-INDV / Asistente mensajero La Paz	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct	30,938.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
BOEMPODERAR-57014-CS-INDV / Asistente mensajero Chaco	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct	30,938.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
BOEMPODERAR-57785-CS-INDV / Especialista Fortalecimiento Organizacional	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	79,561.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BOEMPODERAR-57795-CS-INDV / Base de datos de proveedores de bienes y servicios	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	3,890.00	0.00	Pending Implementation	2018-08-15	2018-10-03	2018-10-24	2018-11-28	2019-05-27
BOEMPODERAR-57854-CS-INDV / Especialista ambiental	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	79,561.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BOEMPODERAR-57786-CS-INDV / Analista Ambiental La Paz	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	72,514.00	0.00	Cancelled	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BOEMPODERAR-57704-CS-INDV / Analista ambiental Oruro	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	67,335.00	0.00	Cancelled	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BOEMPODERAR-57733-CS-INDV / Analista ambiental Beni	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	67,335.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BOEMPODERAR-57705-CS-INDV / Analista ambiental Potos	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	67,335.00	0.00	Cancelled	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BOEMPODERAR-57748-CS-INDV / Analista ambiental Pando	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	67,335.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BOEMPODERAR-57778-CS-INDV / Analista ambiental Chuquiaca	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	67,335.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BOEMPODERAR-57735-CS-INDV / Analista ambiental Chaco	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	67,335.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BOEMPODERAR-57862-CS-INDV / Oficial de infraestructura y riego Chaco	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	67,335.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BOEMPODERAR-57726-CS-INDV / Oficial de infraestructura y riego Cochabamba	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	67,335.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BOEMPODERAR-57771-CS-INDV / Oficial de infraestructura y riego Oruro	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	67,335.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BOEMPODERAR-57707-CS-INDV / Oficial de infraestructura y riego La Paz	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	72,514.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BOEMPODERAR-57846-CS-INDV / Oficial de infraestructura y riego Beni	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	72,514.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BOEMPODERAR-57773-CS-INDV / Oficial de infraestructura y riego Potos	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	72,514.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26



BO-EMPODERAR-57476-CS-INDV / Asistente mensajero Chuquisaca	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		30,938.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-58124-CS-INDV / Analista de sistemas 2	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		68,786.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-10	2018-04-20	2018-05-11	2018-06-15	2018-12-12
BO-EMPODERAR-58139-CS-INDV / Especialista en Infraestructura y Riego	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		79,561.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-57016-CS-INDV / Operador Cochabamba: Consultor de línea Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Cochabamba - Responsable de la Unidad	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		98,094.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
BO-EMPODERAR-57849-CS-INDV / 46 Facilitadores UOD Santa Cruz - Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Santa Cruz, Consultor por producto, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio) para su financiamiento	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		178,618.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-01	2018-07-20	2018-08-10	2018-09-14	2019-03-13
BO-EMPODERAR-57744-CS-INDV / 45 Facilitadores UOD Cochabamba, Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Cochabamba, Consultor por producto, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio) para su financiamiento	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		176,918.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-01	2018-07-20	2018-08-10	2018-09-14	2019-03-13
BO-EMPODERAR-57453-CS-INDV / 46 Facilitadores UOD Tarija, Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Tarija, Consultor por producto, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio) para su financiamiento	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		178,618.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-01	2018-07-20	2018-08-10	2018-09-14	2019-03-13
BO-EMPODERAR-57713-CS-INDV / 45 Facilitadores UOD Oruro, Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Oruro, Consultor por producto, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio) para su financiamiento	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		176,918.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-01	2018-07-20	2018-08-10	2018-09-14	2019-03-13
BO-EMPODERAR-57756-CS-INDV / 46 Facilitadores UOD La Paz, Facilitador de la Unidad Operativa Departamental La Paz, Consultor por producto, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio) para su financiamiento	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		178,618.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-01	2018-07-20	2018-08-10	2018-09-14	2019-03-13
BO-EMPODERAR-57458-CS-INDV / 45 Facilitadores UOD Beni, Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Beni, Consultor por producto, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio) para su financiamiento	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		176,918.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-01	2018-07-20	2018-08-10	2018-09-14	2019-03-13
BO-EMPODERAR-57713-CS-INDV / 45 Facilitadores UOD Potosí, Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Potosí, Consultor por producto, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio) para su financiamiento	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		176,918.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-01	2018-07-20	2018-08-10	2018-09-14	2019-03-13
BO-EMPODERAR-57757-CS-INDV / 45 Facilitadores UOD Pando, Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Pando, Consultor por producto, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio) para su financiamiento	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		176,918.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-01	2018-07-20	2018-08-10	2018-09-14	2019-03-13
BO-EMPODERAR-57727-CS-INDV / 45 Facilitadores UOD Chuquisaca, Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca, Consultor por producto, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio) para su financiamiento	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		178,618.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-01	2018-07-20	2018-08-10	2018-09-14	2019-03-13
BO-EMPODERAR-57857-CS-INDV / 32 Facilitadores UOD Chaco, Facilitador de la Unidad Operativa Regional Chaco, Consultor por producto, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio) para su financiamiento	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		121,383.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-01	2018-07-20	2018-08-10	2018-09-14	2019-03-13

BO-EMPODERAR-57789-CS-INDV / Analista en DO Santa Cruz: Consultor de línea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Santa Cruz, Responsable del Fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productores rurales	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	62,155.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-57758-CS-INDV / Analista en DO Cochabamba: Consultor de línea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Cochabamba, Responsable del Fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productores rurales	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	62,155.00	0.00	Cancelled	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-57760-CS-INDV / Analista en DO Tarija: Consultor de línea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Tarija, Responsable del Fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productores rurales	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	62,155.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-57761-CS-INDV / Analista en DO Chuco: Consultor de línea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Chuco, Responsable del Fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productores rurales	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	62,155.00	0.00	Cancelled	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-57792-CS-INDV / Analista en DO La Paz: Consultor de línea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental La Paz, Responsable del Fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productores rurales	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	62,155.00	0.00	Cancelled	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-57815-CS-INDV / Analista en DO Beni: Consultor de línea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Beni, Responsable del Fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productores rurales	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	62,155.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-57459-CS-INDV / Analista en DO Potosí: Consultor de línea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Potosí, Responsable del Fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productores rurales	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	62,155.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-57482-CS-INDV / Analista en DO Pando: Consultor de línea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Pando, Responsable del Fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productores rurales	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	62,155.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-57697-CS-INDV / Analista en DO Chuquisaca: Consultor de línea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca, Responsable del Fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productores rurales	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	62,155.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-57639-CS-INDV / Analista en DO Chuaco: Consultor de línea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Regional Chuaco, Responsable del Fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productores rurales	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	62,155.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-57728-CS-INDV / 14 Acompañantes UOD Santa Cruz: Acompañante de la Unidad Operativa Departamental Santa Cruz. Consultor por producto. Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación técnica, financiera y logística y el Fort. Orga.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	253,546.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01	2018-06-19	2018-07-10	2018-08-14	2019-02-10

BO-EMPODERAR-57762-CS-INDV / 14 Acompañantes UOD Cochabamba. Acompañante de la Unidad Operativa Departamental Cochabamba, Consultor por producto. Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación física, financiera y técnica y el Fort. Organizativa	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	253,546.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01	2018-06-19	2018-07-10	2018-08-14	2019-02-10
BO-EMPODERAR-57714-CS-INDV / 14 Acompañantes UOD Tarija. Acompañante de la Unidad Operativa Departamental Tarija Consultor por producto. Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación física, financiera y técnica y el Fortalecimiento Organi	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	253,546.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01	2018-06-19	2018-07-10	2018-08-14	2019-02-10
BO-EMPODERAR-57460-CS-INDV / 14 Acompañantes UOD Oruro. Acompañante de la Unidad Operativa Departamental Potosí, Consultor por producto. Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación física, financiera y técnica y el Fort. Organizacional	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	253,546.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01	2018-06-19	2018-07-10	2018-08-14	2019-02-10
BO-EMPODERAR-57698-CS-INDV / 14 Acompañantes UOD La Paz. Acompañante de la Unidad Operativa Departamental La Paz. Consultor por producto. Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación física, financiera y técnica y el Fortalecimiento Organ	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	257,376.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01	2018-06-19	2018-07-10	2018-08-14	2019-02-10
BO-EMPODERAR-57856-CS-INDV / 14 Acompañantes UOD Beni. Acompañante de la Unidad Operativa Departamental Beni, Consultor por producto. Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación física, financiera y técnica y el Fortalecimiento Organizativa	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	253,546.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01	2018-06-19	2018-07-10	2018-08-14	2019-02-10
BO-EMPODERAR-57850-CS-INDV / 14 Acompañantes UOD Potosí. Acompañante de la Unidad Operativa Departamental Potosí Consultor por producto. Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación física, financiera y técnica y el Fortalecimiento Organ	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	253,546.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01	2018-06-19	2018-07-10	2018-08-14	2019-02-10
BO-EMPODERAR-57796-CS-INDV / 14 Acompañantes UOD Pando. Acompañante de la Unidad Operativa Departamental Pando. Consultor por producto. Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza la implementación física, financiera y técnica y el fortalecimiento Organizativa	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	244,354.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01	2018-06-19	2018-07-10	2018-08-14	2019-02-10
BO-EMPODERAR-57763-CS-INDV / 14 Acompañantes UOD Chuquisaca. Acompañante de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca. Consultor por producto. Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación física, financiera y técnica y el Forti Organ	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	255,844.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01	2018-06-19	2018-07-10	2018-08-14	2019-02-10
BO-EMPODERAR-57729-CS-INDV / 9 Acompañantes UOD Chaco. Acompañante de la Unidad Operativa Regional Chaco. Consultor por producto. Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación física, financiera y técnica y el fortalecimiento organizacional	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	151,668.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01	2018-06-19	2018-07-10	2018-08-14	2019-02-10
BO-EMPODERAR-57699-CS-INDV / 16 Acompañantes financiamiento inicial. Consultor por producto. Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación física, financiera y técnica y el fortalecimiento organizacional	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	260,182.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-01	2018-06-19	2018-07-10	2018-08-14	2019-02-10
BO-EMPODERAR-57844-CS-INDV / Operador Oruro. Consultor de línea. Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Oruro. Responsable de la Unidad	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	98,094.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-26	2018-07-30	2019-01-26



BO-EMPODERAR-87700-CS-INDV / Operador Beni, Consultor de línea, Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Beni, Responsable de la Unidad	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		98,094.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-87463-CS-INDV / Operador Potosí Consultor de línea, Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Potosí Responsable de la Unidad	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		98,094.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-87766-CS-INDV / Operador Pando: Consultor de línea, Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Pando, Responsable de la Unidad	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		98,094.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-87465-CS-INDV / Operador Chuquisaca: Consultor de línea, Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca, Responsable de la Unidad.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		98,094.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-87730-CS-INDV / Oficial de alianza Cochabamba/Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Cochabamba, Consultor de línea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		72,514.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-87731-CS-INDV / Oficial de alianza Tarija/ Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Tarija, Consultor de línea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		72,514.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-87701-CS-INDV / Oficial de alianza Oruro: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Oruro, Consultor de línea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		72,514.00	0.00	Cancelled	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-87738-CS-INDV / Oficial de alianza Oruro: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Oruro, Consultor de línea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		72,514.00	0.00	Cancelled	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-87769-CS-INDV / Oficial de alianza Beni: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Beni, Consultor de línea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		72,514.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-87855-CS-INDV / Oficial de alianza Beni : Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Beni, Consultor de línea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		72,514.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-87835-CS-INDV / Oficial de alianza Potosí/ Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Potosí Consultor de línea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		72,514.00	0.00	Cancelled	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-87747-CS-INDV / Oficial de alianza Potosí/Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Potosí Consultor de línea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		72,514.00	0.00	Cancelled	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-87715-CS-INDV / Oficial de alianza Pando/Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Pando, Consultor de línea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open		72,514.00	0.00	Cancelled	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26

BO-EMPODERAR-57716-CS-INDV / Oficial de alianza Pando:Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Pando, Consultor de línea. Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	72,514.00	0.00	Cancelled	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-57725-CS-INDV / Oficial de alianza Chuquisaca: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Chuquisaca, Consultor de línea. Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	72,514.00	0.00	Cancelled	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-57863-CS-INDV / Oficial de alianza Chaco:Oficial de Alianzas Unidad Operativa Regional Chaco Consultor de línea. Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Open	72,514.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-16	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26
BO-EMPODERAR-57061-CS-INDV / Oficial de alianza Santa Cruz:Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Santa Cruz, Consultor de línea. Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct	72,514.00	0.00	Pending Implementation	2016-04-01	2016-04-11	2016-05-02	2016-06-06	2016-12-03
BO-EMPODERAR-57100-CS-INDV / Operador Santa Cruz: Consultor de línea. Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Santa Cruz. Responsable de la Unidad	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct	98,094.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
BO-EMPODERAR-57087-CS-INDV / Operador Tarija: Consultor de línea. Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Tarija. Responsable de la Unidad	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct	98,094.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
BO-EMPODERAR-57098-CS-INDV / Operador La Paz: Consultor de línea. Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental La Paz. Responsable de la Unidad	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct	98,094.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
BO-EMPODERAR-57069-CS-INDV / Operador Chaco: Consultor de línea. Operador Regional de la Unidad Operativa Regional Chaco. Responsable de la Unidad	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct	98,094.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
BO-EMPODERAR-57064-CS-INDV / Oficial de alianza Santa Cruz: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Santa Cruz, Consultor de línea. Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct	72,514.00	0.00	Pending Implementation	2016-04-01	2016-04-11	2016-05-02	2016-06-06	2016-12-03
BO-EMPODERAR-57027-CS-INDV / Oficial de alianza Cochabamba: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Cochabamba, Consultor de línea. Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct	72,514.00	0.00	Pending Implementation	2016-04-01	2016-04-11	2016-05-02	2016-06-06	2016-12-03
BO-EMPODERAR-57094-CS-INDV / Oficial de alianza Tarija: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Tarija, Consultor de línea. Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct	72,514.00	0.00	Pending Implementation	2016-04-01	2016-04-11	2016-05-02	2016-06-06	2016-12-03
BO-EMPODERAR-57021-CS-INDV / Oficial de alianza Chaco: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Regional Chaco, Consultor de línea. Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct	72,514.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03

BO-EMPODERAR-87095-CS-INDV / Oficial de alianzas Chuquisaca - Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Chuquisaca Consultor de línea. Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		72,514.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
BO-EMPODERAR-87096-CS-INDV / Oficial de alianzas La Paz/Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental La Paz, Consultor de línea. Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		67,335.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
BO-EMPODERAR-87097-CS-INDV / ASISTENTE DESARROLLO SIGG: Consultor en línea. Para desarrollar, actualizar y mantener el sistema de información general georreferenciado en su segunda versión (SIGG II) para la sistematización de la información emergente de la ejecución del Proyecto PAR.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		55,407.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
BO-EMPODERAR-87092-CS-INDV / Auxiliar Técnico UCN Consultor de línea responsable de apoyar al equipo técnico y administrativo del Proyecto de Alianzas Rurales, en las actividades y tareas críticas que se presentan en la ejecución del Proyecto.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		38,535.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-01	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
BO-EMPODERAR-88122-CS-INDV / Asistente de Negocios Consultor de línea. Apoyo al especialista de Negocios de la UCN en difusión del proyecto, registro de información, control de calidad del SIGG, promoción del Modelo II y elaboración de información para Comité de Proyectos del PAR.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		55,407.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-10	2018-04-20	2018-05-11	2018-06-15	2018-12-12
BO-EMPODERAR-87098-CS-INDV / Oficial de alianza La Paz: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental La Paz, Consultor de línea. Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		72,514.00	0.00	Pending Implementation	2016-04-01	2016-04-11	2016-05-02	2016-06-06	2016-12-03
BO-EMPODERAR-88250-CS-INDV / Asistente Administrativo Pando	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		33,318.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-07-08	2018-07-29	2018-09-02	2019-03-01
BO-EMPODERAR-88291-CS-INDV / Oficial de Alianzas Pando. Oficial de Alianzas de la Unidad Operativa Departamental Pando. Consultor de línea responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los facilitadores y acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		72,514.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-07-08	2018-07-29	2018-09-02	2019-03-01
BO-EMPODERAR-88252-CS-INDV / Oficial de Alianzas Pando. Oficial de Alianzas de la Unidad Operativa Departamental Pando Consultor de línea responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los facilitadores y acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		72,514.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-07-08	2018-07-29	2018-09-02	2019-03-01
BO-EMPODERAR-88254-CS-INDV / Analista en DO Cochabamba. Consultor de línea Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Cochabamba, responsable del fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productores rurales.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		62,155.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-07-08	2018-07-29	2018-09-02	2019-03-01
BO-EMPODERAR-88256-CS-INDV / Oficial de Alianzas La Paz. Oficial de Alianzas de la Unidad Operativa Departamental La Paz. Consultor de línea responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los facilitadores y acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza.	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		72,514.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-07-08	2018-07-29	2018-09-02	2019-03-01

BO-EMPODERAR-85265-CS-INDV / Analista en DO La Paz. Consultor de línea. Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental La Paz, responsable del fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productores rurales	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		62,155.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-07-08	2018-07-29	2018-09-02	2019-03-01
BO-EMPODERAR-85267-CS-INDV / Asistente Administrativo Unidad Operativa Departamental Oruro	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		33,318.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-07-08	2018-07-29	2018-09-02	2019-03-01
BO-EMPODERAR-85268-CS-INDV / Analista Ambiental de la Unidad Operativa Departamental Oruro	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		67,335.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-07-08	2018-07-29	2018-09-02	2019-03-01
BO-EMPODERAR-85269-CS-INDV / Oficial de Alianzas Oruro, Oficial de Alianzas de la Unidad Operativa Departamental Oruro Consultor de línea, responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los facilitadores y acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		72,514.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-07-08	2018-07-29	2018-09-02	2019-03-01
BO-EMPODERAR-85292-CS-INDV / Oficial de Alianzas Oruro, Oficial de Alianzas de la Unidad Operativa Departamental Oruro Consultor de línea, responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los facilitadores y acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		74,514.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-07-08	2018-07-29	2018-09-02	2019-03-01
BO-EMPODERAR-85293-CS-INDV / Analista en DO Oruro. Consultor de línea. Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Oruro, responsable del fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productores rurales	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		62,155.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-07-08	2018-07-29	2018-09-02	2019-03-01
BO-EMPODERAR-85294-CS-INDV / Oficial de Alianzas Chuquiaguana, Oficial de Alianzas de la Unidad Operativa Departamental Chuquiaguana Consultor de línea, responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los facilitadores y acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		72,514.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-07-08	2018-07-29	2018-09-02	2019-03-01
BO-EMPODERAR-85297-CS-INDV / Oficial de Alianzas Potosí. Oficial de Alianzas de la Unidad Operativa Departamental Potosí Consultor de línea, responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los facilitadores y acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		72,514.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-07-08	2018-07-29	2018-09-02	2019-03-01
BO-EMPODERAR-85298-CS-INDV / Oficial de Alianzas Potosí. Oficial de Alianzas de la Unidad Operativa Departamental Potosí Consultor de línea, responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los facilitadores y acompañantes, evaluar los proyectos de planes de alianza	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		72,514.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-07-08	2018-07-29	2018-09-02	2019-03-01
BO-EMPODERAR-85299-CS-INDV / Analista Ambiental Unidad Operativa Departamental Potosí	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		67,335.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-07-08	2018-07-29	2018-09-02	2019-03-01
BO-EMPODERAR-85300-CS-INDV / Asistente Administrativo Unidad Operativa Regional Pando (Sub Regional Riberatta)	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		33,318.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-07-08	2018-07-29	2018-09-02	2019-03-01
BO-EMPODERAR-85305-CS-INDV / 100 acompañantes para apoyar a la Unidad de Coordinación Nacional y las unidades operativas departamentales en actividades de las áreas administrativa, social y ambiental, comunicación, legal y negocios	BRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Post	Individual Consultant Selection	Direct		22,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-07-08	2018-07-29	2018-09-02	2019-03-01