

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA																																				
PLAN DE ADQUISICIONES																																				
Año Fiscal 2017-2018 (del 1 de enero 2017 al 30 de junio 2018)																																				
<i>LPI- Licitación Publica Internacional ; LPN- Licitación Publica Nacional ; CP-Comparacion de Precios [< 150,000US \$]</i>																																				
<i>CD-Contratación directa ; SBCC-Selección basada en Calidad y Costo SBCC;</i>																																				
<i>SBC - Selección Basada en Calidad; SMC - Selección basada en menor costo; SBPF-Selección basada en Presupuesto Fijo; SSF-Selección Basada en una sola fuente; CI- Consultores Individuales</i>																																				
<i>SCC-Selección basada en las calificaciones de los consultores</i>																																				

PROCUREMENT PLAN Peru : National Program for Innovation in Fisheries and Aquaculture

General Information	
Country: Peru	Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-07-20
	Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-03-11
Project ID: P155902	GFN Date:
Project Name: National Program for Innovation in Fisheries and Aquaculture	
Loan / Credit No: IBRD / 86920	
Executing Agency(ies): Ministerio de la Produccion - PRODUCE	

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
PE-PRODUCE-18500-NC-RFB / Contratación del Servicio de Agenciamiento de Pasajes Aéreos	IBRD / 86920		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2017-07-10		2017-07-15					2017-08-12		2017-08-17		2017-08-28		2018-12-31	
PE-PRODUCE-18501-NC-RFB / Contratación de Operador Logístico para la ejecución de eventos programados en el marco del Programa durante el 2018	IBRD / 86920		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-01-08		2018-01-18					2018-02-02		2018-02-12		2018-02-28		2018-12-31	
PE-PRODUCE-18504-NC-RFB / Contratación del Servicio de Diseño, diagramación, corrección de estilo e impresión de publicaciones	IBRD / 86920		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2017-07-03		2017-07-08					2017-08-07		2017-08-12		2017-08-29		2017-12-31	
PE-PRODUCE-104216-NC-RFQ / Contratación del servicio de coordinación y organización de talleres de difusión	IBRD / 86920		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-03-15										2019-03-28		2019-08-25
PE-PRODUCE-104217-NC-RFQ / Contratación del servicio de coordinación y organización de talleres de desarrollo de capacidades	IBRD / 86920		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-03-15										2019-04-29		2019-08-26

PE-PRODUCE-104218-NC- RFQ / Adquisición de materiales de merchandising para talleres de difusión para la implementación de subproyectos para la innovación en acuicultura	IBRD / 86920		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope													2019-03-19			2019-04-01	2019-05-01
PE-PRODUCE-104219-NC- RFQ / Contratación del Servicio de elaboración de material audiovisual de casos de historias de vida de los Subproyectos	IBRD / 86920		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope													2019-03-19			2019-04-01	2019-05-31
PE-PRODUCE-104449-NC- RFQ / Contratación del Servicio de edición y publicación de estudios	IBRD / 86920		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope													2019-05-20			2019-05-31	2019-09-28
PE-PRODUCE-104892-NC- RFQ / Contratación del servicio de reparto para distribución de material de difusión de convocatorias y talleres	IBRD / 86920		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope													2019-03-15			2019-03-22	2019-04-21
PE-PRODUCE-104908-NC- RFQ / Contratación del servicio de coordinación y organización de talleres vinculados al Desarrollo de talleres de difusión para la implementación de subproyectos para la innovac	IBRD / 86920		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope													2019-03-18			2019-03-29	2019-07-27
PE-PRODUCE-104911-NC- RFQ / Contratación del servicio de coordinación y organización de talleres (incluyendo alquiler de local) para la OMR I	IBRD / 86920		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope													2019-03-17			2019-03-27	2019-05-26
PE-PRODUCE-104912-NC- RFQ / Contratación del servicio de coordinación y organización de talleres (incluyendo alquiler de local) para la OMR II	IBRD / 86920		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope													2019-03-17			2019-03-27	2019-05-26
PE-PRODUCE-104913-NC- RFQ / Contratación del servicio de coordinación y organización de talleres (incluyendo alquiler de local) para la OMR III	IBRD / 86920		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope													2019-03-17			2019-03-27	2019-05-26
PE-PRODUCE-104914-NC- RFQ / Contratación del servicio de coordinación y organización de talleres (incluyendo alquiler de local) para la OMR IV	IBRD / 86920		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope													2019-03-17			2019-03-27	2019-05-26
PE-PRODUCE-104915-NC- RFQ / Contratación del servicio de coordinación y organización de talleres (incluyendo alquiler de local) para la OMR V	IBRD / 86920		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope													2019-03-17			2019-03-27	2019-05-26

PE-PRODUCE-104916-NC-RFQ / Contratación del servicio de coordinación y organización de talleres (incluyendo alquiler de local) para la OMR VI	IHRD / 86920		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-03-17								2019-03-27			2019-05-26
---	--------------	--	-----------	---------------------------	---------	-----------------------------	--	------	---------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	------------

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
PE-PRODUCE-18531-CS-QCBS / Contratación de consultoría para el desarrollo de estudios e instrumentos técnicos	IHRD / 86920		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		0.00	Cancelado	2018-01-08		2018-01-23		2018-02-07					2018-03-07		2018-03-17		2018-04-07		2018-04-28			2018-12-31
PE-PRODUCE-18534-CS-QCBS / Contratación de consultoría para el desarrollo de Planes de Acción por Redes	IHRD / 86920		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-01-08		2018-01-23		2018-02-11					2018-03-11		2018-03-19		2018-04-09		2018-05-05			2018-12-31
PE-PRODUCE-18535-CS-QCBS / Contratación de consultoría para el desarrollo de estudios estratégicos para la identificación de productos y agentes en clusters	IHRD / 86920		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-01-08		2018-01-23		2018-02-09					2018-03-09		2018-03-17		2018-04-04		2018-05-02			2018-12-31
PE-PRODUCE-18540-CS-QCBS / Contratación de consultoría para realizar Inteligencia de Mercado aplicado con tecnología	IHRD / 86920		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		0.00	Cancelado	2018-01-08		2018-01-23		2018-02-11					2018-03-11		2018-03-21		2018-04-08		2018-05-06			2018-12-31
PE-PRODUCE-18541-CS-QCBS / Contratación de consultoría para el desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluación del SNIPA	IHRD / 86920		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		0.00	Cancelado	2018-01-08		2018-01-23		2018-02-11					2018-03-11		2018-03-21		2018-04-09		2018-05-14			2018-12-31
PE-PRODUCE-18543-CS-QCBS / Contratación de consultoría para el diseño de herramientas y metodología para levantamiento de información de producción y valor	IHRD / 86920		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-01-08		2018-01-23		2018-02-11					2018-03-11		2018-03-21		2018-04-09		2018-05-05			2018-12-31

INDIVIDUAL CONSULTANTS