

Plan de Passation de marchés - (PNNC-SEECALINE) -

I. Généralités

1. **L'information sur le projet :**

Pays : Madagascar

Emprunteur : Gouvernement Malagasy

Nom de projet : Financement Additionnel du deuxième Projet de Nutrition Communautaire

Numéro du Crédit : IDA 3060 2 - MAG

Agence d'exécution du Projet : Projet de Surveillance et Education des Ecoles et des Communautés en matière d'Alimentation et de Nutrition Elargie (PNNC-SEECALINE)

L'équipe de projet peut décider d'avoir différentes sections pour refléter des projets avec plusieurs Agences d'exécution : PNNC SEECALINE

2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque**

08 Décembre 2010

3. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés :** du 1^{er} novembre 2010 au 31 juillet 2011

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable:** Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés : [seuils pour application des méthodes de passation de marchés (non limitées à la liste ci-dessous) seront déterminées par le Spécialiste en Passation des marchés sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution]

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	NCB (Goods)	Plus de 30 000 \$	
2.	NCB (Works)	Plus de 100 000\$	

2. **Pré-qualification** Les soumissionnaires pour le HNI et l'INSTAT et les 235 ONGs seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives.
3. Référence au Manuel d'exécution du projet
4. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable
5. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
A13	14 436 Assiettes 14 436 Cuillères	57 744,00	AON	Non	oui	priori	20 janvier 2011	
	2406 pagnes 2406 Tee shirt	36 090,00	AON	Non	oui	priori	20 janvier 2011	
A27	Edition 5600 nouveaux Registres	56 000,00	AON	Non	oui	priori	10 janvier 2011	
A28	2 000 000 Fiches de recensement	40 369 ,80	AON	Non	oui	priori	10 janvier 2011	
	5700 Tableaux des résultats 13 000 fiches de rapport financier ONGs							
	100 000 Fiches de démonstrations culinaires							
	40 000 fiches de rapports techniques animateurs 40 000 fiches de rapports techniques CSB/Commune							
	2200 fiches check list 4300 fiches de rapport technique ONGs 10 000 fiches de paiement ACN 4500 fiches de paiement animateurs RDP , 14500 fiches de carburant 14500 fiches de plannings de suivi RDP/animateurs							
A29	48 000 bulletins périodiques comme outils CCC	48 081,90	AON	Non	oui	priori	10 janvier 2011	

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1	Consultant Individuel	30 000\$	
2	Entente Directe	TOUS	
3	Sélection de moindre coût	30 000\$	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de \$ 30000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des directives de sélection de consultants.
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : non applicable

4. **Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier**

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
A7	Reconduction des 235 ONG	582 684,00	ED	Priori	12 octobre 2010	Fait
B1	Evaluation sommative du projet par un consultant International	48 424,00	ICS	Priori	25 mars 2011	
	Evaluation sommative du projet par un consultant National	5 812,00	ICS	Priori	25 mars 2011	
B2	Inquests et études	838 672,20	ED INSTAT	Priori	22 janvier 2011	
C1	AUDIT EXTERNE (Exercice 2010 et de clôture)	60 000,00	SMC	Priori	23 décembre 2010	
D4	Conception du système de la mise en œuvre de la technologie du téléphone mobile	187 250,00	ED HNI	Priori	07 janvier 2011	

