



**COOPERATION CAMEROUN – BANQUE MONDIALE**  
**PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME DE L'ÉDUCATION AU CAMEROUN**  
**(PAREC)**  
**PROJECT PREPARATION ADVANCE N° V0950**  
**UNITE DE COORDINATION**

---

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES- FONDS DE PREPARATION**  
**VERSION N°1**

**I. GÉNÉRAL**

**1. Informations sur le Projet**

**Bénéficiaire : République du Cameroun**

**Ministères Responsables:** MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DE BASE (MINEDUB) & MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES (MINESEC)

**Nom du Projet :** Programme d'Appui à la Réforme de l'Éducation au Cameroun (PAREC)/CAMEROUN-P .....

**Agence d'exécution du Projet :** Projet en phase de préparation (Unité de Coordination du PAREC)

**2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : .....**

**3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés: .....**

**4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 18 Mois**

**5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System) : Substantiel**

**II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS**

**1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID".

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue a priori	Observations
		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 10	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM

2. **Pré qualification** : Non applicable.

3. **Seuils pour les méthodes de passation des marchés** : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥10,000.00 0	<10.000.00 0	< 200,000	≥1.000.00 0	<1.000.000	< 100,000

4. **Dispositions spéciales sur les marchés** : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. **Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre**

### Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$) 1 US\$=500F CFA	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
<b>Fournitures</b>								
1	Acquisition du matériel informatique (Laptops)	5 000	CF	Non	Oui	post		
2	Acquisition Matériel de bureau	5 000	CF	Non	Oui	post		
3	Acquisition de pause-café et pauses déjeuner	23 300	CF	Non	Oui	post		
	<b>Coût total en US\$</b>	<b>33 300</b>	-	-	-	-		

### III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

**1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :**  
 Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 1	
Entente directe/firmes de consultants	>= 1	Les justifications pour l'entente directes devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.3	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/	>= 0.3	

Consultants individuels		
-------------------------	--	--

**2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

**3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

#### 4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU) 1US\$ = 500 FCFA	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori/ à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/ Fin de prestations
1	Recrutement d'un consultant individuel pour la rédaction du manuel d'exécution du PAREC.	20 000	CI	post		
2	Recrutement d'un spécialiste du FBP	36 000	CI	Priori		
3	Recrutement d'un responsable de suivi évaluation	36 000	CI	Priori		
4	Recrutement d'un SPM	18 000	CI	priori		
5	Recrutement RAF	18 000	CI	priori		
6	Recrutement consultant individuel pour la traduction du PAD en Anglais	6 000	CI	Post		
<b>Coût total en US\$</b>		<b>134 000</b>				

#### Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CF : Consultation des Fournisseurs

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût  
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité  
SED : Sélection par Entente Directe  
QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants  
SMC : Sélection au Moindre Coût  
CI : Consultant Individuel  
A posteriori : Revue à posteriori  
A Priori : Revue à priori  
PPM : Plan de Passation des Marchés









CM-PAREC-145596-CS-CQS / Installation et paramétrage de TOM2PRO et formation des utilisateurs	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		8,900.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-29			2019-12-13					2019-12-28	2020-01-17	2020-01-31
CM-PAREC-172007-CS-CQS / Evaluation de l'impact du financement basé sur la performance dans le cadre du FBP	IDA / 62160	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2020-05-30	2019-10-02	2020-06-20	2020-08-03					2020-09-02	2020-10-07	2021-01-05
CM-PAREC-145593-CS-CDS / Elaboration du Plan Stratégique Nationale de Développement du SGE et de la Carte Scolaire au Cameroun	IDA / 62160	Improving School Effectiveness through Performance-based Financing	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct		182,000.00	0.00	Annulé										2019-12-19	2020-04-17
CM-PAREC-186038-CS-LCS / Audit externe des comptes du PAREC (du 02 juin 2017 au 28 octobre 2019 pour le PPA du PAREC; du 26 juin 2019 au 31 Décembre 2020; du 1er janvier 2021 au 31 Décembre 2021)	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-25		2020-12-16	2021-01-29			2021-02-26	2021-03-28	2021-05-02	2021-06-06	2022-06-06
CM-PAREC-186033-CS-INDV / Acquisition, installation, paramétrage et formation des utilisateurs sur le logiciel TOMMONITORING	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		32,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-11			2020-09-25					2020-10-25	2020-11-29	2020-12-29
CM-PAREC-195699-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CABINET OU D'UN CENTRE D'ETUDES POUR L'EVALUATION DE L'IMPACT DU FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'APPOU A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)	IDA / 62160	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		507,620.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-15		2020-10-29	2020-11-14			2020-12-14	2020-12-16	2021-01-13	2021-02-08	2021-05-09
CM-PAREC-204434-CS-CQS / Renforcement des capacités du personnel en bilinguisme	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		18,182.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-23			2020-12-07					2020-12-09	2020-12-15	2021-06-13
CM-PAREC-193331-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CABINET OU UNE ONG POUR L'EVALUATEUR EXTERNE DES DLI DE 2 eme ANNEE	IDA / 62160	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-24		2020-12-08	2021-01-06					2021-01-21	2022-06-25	2022-08-19

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PAREC-65805-CS-INDV / Recrutement spécialiste en suivi evaluation	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	37,179.88	Signé	2018-07-30	2018-09-25	2018-09-02	2019-12-23	2018-09-12	2020-03-06	2018-09-27	2020-03-17	2019-09-22	
CM-PAREC-65851-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la traduction du PAD en Anglais	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	5,000.98	Achévé	2018-07-20	2018-09-03	2018-07-30	2018-09-25	2018-08-09	2018-11-15	2018-08-24	2019-01-16	2018-09-23	2019-06-25
CM-PAREC-65825-CS-INDV / Recrutement RAF	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	43,562.30	Signé	2018-06-07	2018-01-27	2018-07-12	2019-05-08	2018-07-17	2019-09-16	2018-07-27	2019-10-07	2019-01-23	
CM-PAREC-65843-CS-INDV / Recrutement du SPH du PAREC	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	43,280.95	Signé	2018-06-07	2018-01-27	2018-07-12	2019-07-17	2018-07-17	2019-09-01	2018-07-27	2019-10-07	2019-01-23	
CM-PAREC-65849-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste du FBP	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	43,194.48	Signé	2018-07-31	2019-02-25	2018-09-03	2019-10-12	2018-09-08	2019-10-31	2018-09-18	2019-12-16	2019-09-13	
CM-PAREC-116050-CS-INDV / Recrutement d'un comptable	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	30,983.24	Signé	2019-05-30	2019-10-10	2019-07-03	2020-01-22	2019-07-18	2020-02-07	2019-08-02	2020-02-20	2020-01-29	
CM-PAREC-116100-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan stratégique de soutien aux réfugiés et communautés hôtes	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	44,594.23	Signé	2019-06-08	2019-01-21	2019-07-07	2019-11-23	2019-07-17	2020-03-06	2019-08-01	2020-03-11	2019-09-15	
CM-PAREC-116106-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur des thématiques à indicateur de décaissement (DLI)	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	37,023.83	Signé	2019-05-31	2018-09-25	2019-06-29	2019-12-20	2019-07-09	2019-12-30	2019-07-24	2019-12-10	2020-01-20	
CM-PAREC-128873-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé d'accompagner l'équipe FBP dans l'élaboration du manuel de procédure	IDA / D2910	Improving School Effectiveness through Performance-based Financing	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	17,915.12	Signé	2019-08-31	2018-12-18	2019-09-05	2019-10-24	2019-09-15	2019-11-11	2019-10-16	2020-01-23	2019-12-15	
CM-PAREC-136346-CS-INDV / Recrutement Secrétaire 2 à l'UCP PAREC	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		7,700.00	7,658.35	Signé	2019-10-28	2019-10-23	2019-11-11	2019-11-08	2019-11-21	2019-12-27	2019-12-01	2019-12-31	2020-11-25	

CM-PAREC-136333-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne à l'Unité de coordination et de gestion du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	33,000.00	33,321.44	Signé	2019-10-31	2019-10-10	2019-11-30	2020-01-22	2019-12-01	2020-02-06	2019-12-11	2020-03-12	2020-12-05
CM-PAREC-136338-CS-INDV / Recrutement chauffeur 2 à TUCGP du PAREC	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	6,550.00	5,514.79	Signé	2019-10-25	2019-10-11	2019-11-04	2019-10-08	2019-11-14	2020-05-25	2019-11-24	2020-05-26	2020-11-18
CM-PAREC-136332-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en passation des marchés	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	27,097.37	Signé	2019-10-31	2019-10-07	2019-12-04	2020-02-05	2019-12-14	2020-03-18	2020-01-03	2020-04-02	2020-12-28
CM-PAREC-136317-CS-INDV / Recrutement chauffeur 1 à TUCGP du PAREC	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	6,550.00	5,514.79	Signé	2019-10-25	2019-10-11	2019-11-04	2019-10-08	2019-11-14	2020-05-25	2019-11-24	2020-05-26	2020-11-18
CM-PAREC-136330-CS-INDV / Recrutement d'un archiviste à l'Unité de Coordination et de gestion du PAREC	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	18,000.00	23,135.75	Signé	2019-10-30	2019-10-09	2019-11-28	2020-05-21	2019-12-08	2020-08-14	2019-12-18	2020-08-28	2020-12-12
CM-PAREC-136339-CS-INDV / Recrutement chauffeur 3 à TUCGP du PAREC	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	6,550.00	5,514.79	Signé	2019-10-25	2019-10-11	2019-11-04	2019-10-08	2019-11-14	2020-05-25	2019-11-24	2020-05-26	2020-11-18
CM-PAREC-136340-CS-INDV / Recrutement chauffeur 4 à TUCGP du PAREC	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	6,550.00	5,514.79	Signé	2019-10-25	2020-04-11	2019-11-04	2019-10-08	2019-11-14	2020-05-25	2019-11-24	2020-05-26	2020-11-18
CM-PAREC-136345-CS-INDV / Recrutement Secrétaire I	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	7,700.00	7,658.35	Signé	2019-10-30	2019-10-23	2019-11-13	2019-11-08	2019-11-23	2019-12-27	2019-12-13	2019-12-31	2020-12-07
CM-PAREC-145613-CS-INDV / Recrutement d'un expert environnemental et social au PAREC pour une durée d'un an	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	35,000.00	40,599.29	Signé	2019-11-30	2020-01-13	2019-12-12	2020-05-12	2019-12-22	2020-06-19	2020-01-06	2020-07-23	2020-12-31
CM-PAREC-146860-CS-INDV / Recrutement d'un traducteur à temps partiel pour la traduction de divers documents du projet en français ou en anglais	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-20		2020-01-10		2020-01-20		2020-02-01		2020-07-30
CM-PAREC-116058-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de l'élaboration du plan opérationnel du pilier « Acquis Scolaires ».	IDA / D2910	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	Annulé	2019-08-29		2019-09-27		2019-10-07		2019-10-22		2019-12-06
CM-PAREC-65847-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé du suivi évalution	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open	36,000.00	0.00	Annulé	2018-07-30		2018-08-28		2018-09-02		2018-09-12		2019-09-07
CM-PAREC-160392-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour le suivi de l'élaboration du plan stratégique du SIGE et de la carte scolaire	IDA / 62160	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-30		2020-06-09				2020-07-03		2020-10-01
CM-PAREC-160387-CS-CDS / Conception d'une base de données dans le cadre de la mise en oeuvre du RFP PAREC	IDA / 62160	Improving School Effectiveness through Performance-based Financing	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	160,000.00	0.00	Annulé	2020-06-10		2020-06-15				2020-08-09		2020-10-08
CM-PAREC-116071-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE L'ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE DE 2019-2023 SUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS ET SUPERVISEURS PEDAGOGIQUES A L'UTILISATION DU NOUVEAU CURRICULUM	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	Annulé	2019-05-31	2019-04-15	2019-06-29		2019-07-09		2019-07-24		2019-08-23
CM-PAREC-130117-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de l'élaboration du plan opérationnel du pilier « Acquis Scolaires ».	IDA / D2910	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Direct	45,000.00	0.00	Annulé	2019-09-16	2019-09-25	2019-09-26		2019-10-01		2019-10-16		2019-12-15
CM-PAREC-136841-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Individuel pour la révision de la politique nationale du manuel scolaire dans le cadre du Programme d'Appui à la Réforme de l'Éducation au Cameroun	IDA / D2910	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Direct	48,000.00	0.00	Annulé	2019-09-16	2019-09-25	2019-09-26		2019-10-01		2019-10-16		2019-12-15
CM-PAREC-116005-CS-INDV / Recrutement du consultant chargé de l'élaboration de la stratégie opérationnelle de recrutement et de déploiement des enseignants	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	Annulé	2019-05-31		2019-06-29		2019-07-09		2019-07-24		2019-09-07
CM-PAREC-116105-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration d'un plan stratégique de mise en oeuvre de l'approche communautaire du préscolaire	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open	36,000.00	0.00	Annulé	2019-05-30	2019-01-21	2019-06-28	2019-12-06	2019-07-08		2019-07-23		2019-09-06

CM-PAREC-186043-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan d'action en faveur des peuples autochtones.	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-09	2020-11-27	2020-12-18	2021-01-22	2021-02-21
CM-PAREC-186054-CS-INDV / Maîtrise d'œuvre des opérations de distribution des manuels scolaires	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		45,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-08-14	2020-08-24	2020-09-03	2020-09-22	2021-01-20
CM-PAREC-172904-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour accompagner l'équipe à l'élaboration et à l'actualisation du manuel de procédures FBP éducation	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-30	2020-11-04	2020-11-25	2020-12-30	2021-01-29
CM-PAREC-186035-CS-INDV / Formation du personnel du PAREC au MS Project	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-15	2020-10-20	2020-11-10	2020-12-04	2020-12-14
CM-PAREC-172896-CS-INDV / Recrutement d'un traducteur à l'Unité de Gestion et de Coordination du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		2,000.00	0.00	Annulé	2020-05-29	2020-04-22	2020-07-17	2020-08-07	2020-09-11
CM-PAREC-184604-CS-INDV / Maîtrise d'œuvre pour le contrôle des travaux de construction d'un abri pour générateur, aménagement et climatisation des locaux du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		8,460.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-30	2020-11-04	2020-11-25	2020-12-30	2021-06-28
CM-PAREC-193674-CS-INDV / Recrutement d'un traducteur à l'Unité de Gestion et de Coordination du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		42,301.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-29	2020-05-19	2020-11-27	2020-12-07	2020-12-22
CM-PAREC-195701-CS-CDS / CONCEPTION D'UNE BASE DE DONNEES, DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE AU SEIN DU PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN	IDA / 62160	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-20	2020-10-30		2020-11-28	2021-01-27
CM-PAREC-205144-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN CABINET OU D'UN CENTRE D'ETUDES POUR L'EVALUATION DE L'IMPACT DU FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)	IDA / 62160	Improving School Effectiveness through Performance-based Financing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		507,620.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-30	2020-12-10		2021-01-08	2021-04-08