

Bolivia

P127743 - B0 Rural Alliances Project II

Procurement Plan

PROCUREMENT PLAN Bolivia : Rural Alliances Project II

General Information	
Country:	Bolivia
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2017-08-17
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2018-11-01
Project ID:	P127743
Project Name:	Rural Alliances Project II
Loan / Credit No:	IDA / 51700, IBRD / 87350
Executing Agency(ies)	EMPODERAR Program

WORKS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BO-EMPODERAR-5722-GO-RFQ / Adquisición mobiliario para la UNIDAD de Coordinación Nacional y las unidades operativas departamentales (escritorios, sillas, gaveteros y otros)	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-08-06									2018-10-01		2019-03-30
BO-EMPODERAR-57477-GO-RFB / Adquisición 13 equipos portátiles y 13 equipos integrados todo en uno	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,328.51	Finalizado							2018-05-13									2018-07-08		2019-01-04
BO-EMPODERAR-57753-GO-RFQ / Equipo de telefonía	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-08-06									2018-10-01		2019-03-30
BO-EMPODERAR-57743-GO-RFQ / Aire acondicionado y calefacción	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-08-06									2018-10-01		2019-03-30
BO-EMPODERAR-57742-GO-RFQ / Data show	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-08-06									2018-10-01		2019-03-30
BO-EMPODERAR-57481-GO-RFQ / Equipo de monitores - GPS tablets	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-08-06									2018-10-01		2019-03-30
BO-EMPODERAR-57798-GO-RFQ / Adquisición Sateopladoras para la Unidad de Coordinación Nacional y las unidades operativas departamentales	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,196.82	Finalizado							2018-05-13									2018-07-08		2019-01-04
BO-EMPODERAR-57877-GO-RFQ / Impresoras para las unidades operativas departamentales	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,196.82	Finalizado							2018-05-13									2018-07-08		2019-01-04

BO-EMPODERAR-62138-GO- RFQ / Escaners para la Unidad de Coordinacion Nacional y para las Unidades Operativas Departamentales	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	24,733.72	Finalizado														2018-05-14					2018-07-09	2019-01-05			
BO-EMPODERAR-57724-GO- RFB / Vehiculos: 13 camionetas doble cabina 4x4	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecucion pendiente															2018-06-29		2018-07-04		2018-08-15	2018-09-14	2018-10-19	2019-04-17	
BO-EMPODERAR-71947-GO- RFQ / Adquisicion de licencias office 365	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,340.09	Finalizado																				2018-08-01		2018-09-26	2019-03-25
BO-EMPODERAR-78413-GO- RFQ / Silla para la oficina de capacitacion y asistencia tecnica	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecucion pendiente																				2018-09-22		2018-11-17	2019-05-16
BO-EMPODERAR-83394-GO- RFQ / 4 Equipos de Aire Acondicionado para la UOD PANDO	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecucion pendiente																				2018-10-27		2018-12-22	2019-06-20
BO-EMPODERAR-83539-GO- RFQ / Impresion material de capacitacion	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecucion pendiente																				2018-10-28		2018-12-23	2019-06-21
BO-EMPODERAR-83540-GO- RFQ / Señaléticas internas, externas y para todas las UOD's	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecucion pendiente																				2018-10-28		2018-12-23	2019-06-21
BO-EMPODERAR-83541-GO- RFQ / Elaboracion de credenciales para la UOD La Paz	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecucion pendiente																				2018-10-28		2018-12-23	2019-06-21
BO-EMPODERAR-85337-GO- RFB / Adquisición mobiliario UOD Chuquisaca	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecucion pendiente																				2018-11-05		2018-12-31	2019-06-29
BO-EMPODERAR-85338-GO- RFB / Adquisición mobiliario UOD Pando	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecucion pendiente																				2018-11-05		2018-12-31	2019-06-29
BO-EMPODERAR-85339-GO- RFB / Adquisición mobiliario UOD Tarija	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecucion pendiente																				2018-11-05		2018-12-31	2019-06-29
BO-EMPODERAR-85340-GO- RFB / Adquisición mobiliario UOD Cochabamba	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecucion pendiente																				2018-11-05		2018-12-31	2019-06-29
BO-EMPODERAR-85341-GO- RFB / Adquisición mobiliario UOD Santa Cruz	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecucion pendiente																				2018-11-05		2018-12-31	2019-06-29
BO-EMPODERAR-85342-GO- RFB / Adquisición mobiliario UOD Beni	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecucion pendiente																				2018-11-05		2018-12-31	2019-06-29
BO-EMPODERAR-85343-GO- RFB / Adquisición equipos de computación	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecucion pendiente																				2018-11-05		2018-12-31	2019-06-29

BO-EMPODERAR-85344-GO-RFB / Adquisición equipos de comunicación	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																				2018-11-05						2018-12-31					2019-06-29																			
BO-EMPODERAR-85347-GO-RFB / Adquisición proyectores	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																															2018-11-05					2018-12-31					2019-06-29									
BO-EMPODERAR-85348-GO-RFB / Adquisición kits para análisis de agua	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																																			2018-11-05					2018-12-31					2019-06-29					
BO-EMPODERAR-85349-GO-RPQ / Adquisición sillón de escritorio para la Unidad de Comunicación	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																																							2018-11-05					2018-12-31					2019-06-29	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																																						
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																															
Mail de Jhonny Delgado / Promoción de Especialista Financiero, del 7 de noviembre 2014 al 28 de febrero de 2015	IDA / 51700		Previa	Adquisición directa	Direct		7,832.13	Firmado																																																								
Mail de Jhonny Delgado solicitando NO / Solicitud de No Objeción para contratar a Oficial de Alianzas de la UOR Valles Sur, con sede en la ciudad de Camargo	IDA / 51700		Previa	Adquisición directa	Direct		4,584.66	Firmado																																																								
BO-EMPODERAR-62141-NC-RPQ / Impresión de gases y materiales de difusión del PARI	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																																									2018-05-14					2018-07-09					2019-01-05				
BO-EMPODERAR-78842-NC-RPQ / Colocando de 50 letreros de identificación de proyectos para la UOD La Paz y la UOD Cochabamba	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																																									2018-09-24					2018-11-19					2019-05-18				
BO-EMPODERAR-78843-NC-RPQ / Colocando de 15 letreros de identificación de proyectos para la UOD Tarja	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																																									2018-09-24					2018-11-19					2019-05-18				
BO-EMPODERAR-78825-NC-RFB / Colocando de 40 letreros de identificación de proyectos para la UOD Santa Cruz y la UOR Chaco	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																																												2018-10-20					2018-12-15					2019-06-13	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Solicitud de adenda a Contrato CS 001/09 / Mail de Johnny Delgado del 15 de mayo, 2015 solicitando adenda al Contrato de Servicios de CS 001/09 - PWC para Auditoria de Adquisiciones del proyecto	IDA / 51700		Previa	Selección basada en calidad	Open - International	27,770.19	Firmado																						
BO-EMPODERAR-57797-CS-QCBS / Evaluación de desempeño del Proyecto de Alanzas Rurales - Segunda Fase	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-05-01	2018-05-22	2018-07-05			2018-08-02	2018-09-01	2018-10-06	2018-11-10	2019-11-10												
BO-EMPODERAR-72124-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Santa Cruz	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-07-30	2018-08-20	2018-10-03			2018-10-31	2018-11-30	2019-01-04	2019-02-08	2020-02-08												
BO-EMPODERAR-72125-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Cochabamba	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-07-30	2018-08-20	2018-10-03			2018-10-31	2018-11-30	2019-01-04	2019-02-08	2020-02-08												
BO-EMPODERAR-72127-CS-QCBS / Evaluación financiera de alanzas Unidad Operativa Departamental Tarija	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-07-30	2018-08-20	2018-10-03			2018-10-31	2018-11-30	2019-01-04	2019-02-08	2020-02-08												
BO-EMPODERAR-72128-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Oruro	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-07-30	2018-08-20	2018-10-03			2018-10-31	2018-11-30	2019-01-04	2019-02-08	2020-02-08												
BO-EMPODERAR-72210-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental La Paz	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04			2018-11-01	2018-12-01	2019-01-05	2019-02-09	2020-02-09												
BO-EMPODERAR-72212-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Beni	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04			2018-11-01	2018-12-01	2019-01-05	2019-02-09	2020-02-09												
BO-EMPODERAR-72214-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Potosí	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04			2018-11-01	2018-12-01	2019-01-05	2019-02-09	2020-02-09												
BO-EMPODERAR-72215-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Pando	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Bajo Revisión	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04			2018-11-01	2018-12-01	2019-01-05	2019-02-09	2020-02-09												

BO-EMPODERAR-72217-CS- QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04				2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09
BO-EMPODERAR-72219-CS- QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Regional Chaco	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04				2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09

INDIVIDUAL CONSULTANTS