



LA BANQUE MONDIALE
BIRD . IDA | GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE

REPUBLIQUE DU TCHAD

UNITE -

**TRAVAIL - PROGRES
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DES PRODUCTIONS ANIMALES**

DEIRECTION GENERALE DU MINISTERE

**Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel
(PRAPS)**

Coordination Nationale

**PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE
PPA PRAPS 2**

Information sur le Projet : République du Tchad

Nom du Projet : Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)
Tchad 2

No d'identification du projet : P173197

Agence d'exécution du Projet : Unité de Coordination du Projet (UCP).

Date du plan de passation des marchés : juillet 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 12 mois

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en septembre 2017 et août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de

passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret No 2417/PR/PM/2015 du 17 Décembre 2015 portant Code des Marchés Publics au Tchad, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a) *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- b) *Le dossier d'appel d'offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
- c) *les documents de passation des marchés contiennent des dispositions convenues avec la Banque, destinées à atténuer les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et les violences à caractère sexiste), et sur l'hygiène et la sécurité (« ESHS »)*
- d) *Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;*
- e) *La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;*
- f) *Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;*
- g) *L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et*
- h) *La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* ».

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** ».

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :
« **Sans Objet** »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
Appel d'offres Ouvert		Demande de Cotations	Appel d'Offres Ouvert		Demande de Cotations
International	National		International	National	
≥10,000.000	<10.000.000	<200,000	≥ 1.000.000	<1.000.000	< 100,000

Les seuils pour la revue préalable par la Banque mondiale

Type de marches	Estimation des coûts en millions de dollars américains			
	Faible	Modéré	Substantiel	Elevé
Travaux	5.0	10.0	15.0	20.0
Fournitures et équipements	1.5	2.0	4.0	6.0
<u>Consultants (firmes)</u>	0.5	1.0	2.0	4.0
<u>Consultant individuel</u>	0.2	0.3	0.4	0.5

Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
N# Ref	Descriptions des activités	Cout Projet (US\$)	Méthode de Sélection	Revue par la Banque	Date prévue de l'ouverture des plis	Observations Date de fin des prestations
1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de cadre de Gestion Environnementale	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020

2	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de cadre de Gestion Sociale	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020
3	Recrutement d'un consultant principal pour la coordination et contrôle de qualité des instruments et la réalisation de l'ESCP	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020
4	Recrutement d'un bureau pour la sélection du personnel du Projet	16 556	SQC	A posteriori	116 30/4/2021 5562/08/2020	30/09/2020 030/5/2021
Total III		140 729				
TOTAL GENERAL		140729				

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres Ouvert International
Coût

AON : Appel d'Offres Ouvert National
Consultants

CF : Consultation des Fournisseurs

ED : Entente Directe (Gré à Gré)

A posteriori : Revue à posteriori

A Priori : Revue à priori

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le

QC : Sélection fondée sur les Qualifications des

SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité

SMC : Sélection au Moindre Coût

CI : Consultant Individuel

SED : Sélection par Entente Directe

08/C/PRAAPS II/2022 / Recrutement d'un Responsable du Suivi & Evaluation pour le PRAAPS II	IDA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		188,300.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-03		2022-02-21		2022-03-14		2022-04-18		2022-10-15
09/C/PRAAPS II/2022 / Recrutement d'un Spécialiste Composante 2 pour le PRAAPS II	IDA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		161,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-03		2022-02-21		2022-03-14		2022-04-18		2022-10-15
10/C/PRAAPS II/2022 / Recrutement d'un Spécialiste Composante 3 pour le PRAAPS II	IDA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		154,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-03		2022-02-21		2022-03-14		2022-04-18		2022-10-15
11/C/PRAAPS II/2022 / Recrutement d'un Spécialiste Composante 4 pour le PRAAPS II	IDA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		161,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-03		2022-02-21		2022-03-14		2022-04-18		2022-10-15
12/C/PRAAPS II/2022 / Recrutement d'un Auditeur Interne pour le PRAAPS II	IDA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited		154,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-03		2022-01-08		2022-01-29		2022-03-05		2022-09-01
13/C/PRAAPS II/2022 / Recrutement d'un Spécialiste des mesures de sauvegarde environnementale pour le PRAAPS II	IDA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		161,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-03		2022-02-21		2022-03-14		2022-04-18		2022-10-15
14/C/PRAAPS II/2022 / Recrutement d'un Spécialiste des mesures de sauvegarde sociale pour le PRAAPS II	IDA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited		154,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-03		2022-01-08		2022-01-29		2022-03-05		2022-09-01
15/C/PRAAPS II/2022 / Recrutement d'un Spécialiste en communication pour le PRAAPS II	IDA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited		154,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-03		2022-01-08		2022-01-29		2022-03-05		2022-09-01
16/C/PRAAPS II/2022 / Recrutement d'un Comptable pour le PRAAPS II	IDA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited		140,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-03		2022-01-08		2022-01-29		2022-03-05		2022-09-01
17/C/PRAAPS II/2022 / Recrutement d'un Aide Comptable pour le PRAAPS II	IDA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-03		2022-01-08		2022-01-29		2022-03-05		2022-09-01
18/C/PRAAPS II/2022 / Recrutement d'un Assistant passation des marchés pour le PRAAPS II	IDA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A priori	Individuel	Open		69,800.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-03		2022-02-21		2022-03-14		2022-04-18		2022-10-15
19/C/PRAAPS II/2022 / Recrutement d'un Assistant Régional d'Appui au Hodi Charqui pour le PRAAPS II	IDA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		87,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-13		2021-11-01		2021-11-22		2021-12-27		2022-06-25
20/C/PRAAPS II/2022 / Recrutement d'un Assistant Régional d'Appui au Hodi Gharbi pour le PRAAPS II	IDA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		87,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-13		2021-11-01		2021-11-22		2021-12-27		2022-06-25
21/C/PRAAPS II/2022 / Recrutement d'un Assistant Régional d'Appui au Assaba pour le PRAAPS II	IDA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		87,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-13		2021-11-01		2021-11-22		2021-12-27		2022-06-25
22/C/PRAAPS II/2022 / Recrutement d'un Assistant Régional d'Appui au Corgol pour le PRAAPS II	IDA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		87,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-13		2021-11-01		2021-11-22		2021-12-27		2022-06-25
23/C/PRAAPS II/2022 / Recrutement d'un Assistant Régional d'Appui au Brakna pour le PRAAPS II	IDA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		87,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-13		2021-11-01		2021-11-22		2021-12-27		2022-06-25
24/C/PRAAPS II/2022 / Recrutement d'un Assistant Régional d'Appui au Trarza pour le PRAAPS II	IDA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		87,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-13		2021-11-01		2021-11-22		2021-12-27		2022-06-25
25/C/PRAAPS II/2022 / Recrutement d'un Assistant Régional d'Appui au Tagant pour le PRAAPS II	IDA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		87,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-13		2021-11-01		2021-11-22		2021-12-27		2022-06-25
26/C/PRAAPS II/2022 / Recrutement d'un Assistant Régional d'Appui au Guidimacna pour le PRAAPS II	IDA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		87,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-13		2021-11-01		2021-11-22		2021-12-27		2022-06-25