

RENCANA PENGADAAN TA 2010

Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP) APL I

Komponen B & C

Unit Kerja Bappeda Kabupaten Majene

Status : 25 Maret 2010

No	Kode	Nama Paket	Estimasi Biaya (Rp)	Estimasi Biaya eqv(US\$)	Metode Pengadaan	Post/ Prior Review	Pengumuman Pengadaan	Pemasukan Penawaran	Eval/ Nego	Penandatangan Kontrak	Jangka Waktu Kontrak	Keterangan: Permasalahan/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I KEGIATAN YANG DIBIYAI LOAN & GOI/ PENDAMPING												
Goods (Category 2)			12,500,000	1,471								
1	GD1	Pengadaan Laptop	12,500,000	1,471	NS	Post Review	Mar-09	Mar-09	Mar-09	Mar-09	14 Hari	
2	GD2	Kamera Digital	4,500,000	529	NS	Post Review	Mar-09	Mar-09	Mar-09	Mar-09	14 Hari	
II KEGIATAN YANG DIBIYAI GOI (PARALEL FINANCING/APBD)				-								
Sub Total Keg Cat 3 (Loan + Pend)			-	-								
Sub Total Keg selain Cat 3 (loan)												
TOTAL KEGIATAN I (Loan + Pend)			12,500,000	1,471								
TOTAL KEGIATAN II (GOI-PF/APBD)			-	0								

