

Subnational Institutional Strengthening (P123879)
PROCUREMENT PLAN

I. General

1. *Bank's approval Date of the procurement Plan*
2. *Date of General Procurement Notice (Revised): Mar 05, 2014*
3. *Period covered by this procurement plan: Until dic 30, 2017*

July 9, 2010

PROCUREMENT PLAN Colombia : Subnational Institutional Strengthening

General Information

Country: Colombia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-06-05
 Project ID: P123879 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2021-01-27
 Project Name: Subnational Institutional Strengthening CPN Date:
 Loan / Credit No: IBRD / 83200
 Executing Agency(ies): National Planning Department

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
SEPA 148-CP-5-1-2014 / Contratación Directa. Suministro Tráctas Aereos Nacionales e Internacionales y Porciones Terrestres	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Previa	Adquisición directa	Direct			50,000.00	49,678.73	Firmado																		2015-04-30		
SEPA 140-CP-5-002-2015 / Contratación directa del Operador Logístico.	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Previa	Adquisición directa	Direct			0.00	9,438.57	Firmado																		2015-04-24		
CO-DNP-23128-NC-RFQ / Agencia de Viajes	IBRD / 83200	Project Management and Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		66,667.00	70,064.00	Firmado							2017-08-05											2017-09-30	2017-06-02	2017-12-31
CO-DNP-105484-NC-RFQ / Contratar el suministro de tráctas aereas nacionales e internacionales para el desplazamiento de los funcionarios y operarios asociados al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales y prestación de servicios de agencia de viajes.	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		98,980.00	81,331.60	Firmado							2019-04-22											2019-05-22	2019-08-30	2019-12-31
CO-DNP-197034-NC-RFB / Proveer un servicio de software en la nube de gestión financiera y tributaria para Municipios de categorías 4, 5 y 6, que incluye una herramienta transaccional en la nube bajo esquema SaaS, y apoyo al municipio en la implantación y operación de la herramienta	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,202,667.00	0.00	En ejecución				2020-09-29	2020-10-16	2020-10-04	2020-10-19				2020-11-08	2020-11-17	2020-11-23					2020-12-12	2020-03-12	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
2004-215082 POT Modernos Grupo 4 / 2004-215082 POT Modernos Grupo 4	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	2,773,232.67	Bajo Revision																				2016-12-30	
1984-215082 Grupo 3 / 1984-215082 Catastro Multiproposito Zona 3	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	1,889,187.29	Firmado																				2016-12-30	
2007-215082 Interventoria POT / Interventoria POT	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	1,454,466.50	Firmado																				2017-01-30	
1984-215082 Grupo 3 / 1984-215082 Operadores Catastro Multiproposito Grupo 1	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	1,163,884.48	Firmado																				2017-01-25	
2004-215082 POT Modernos Grupo 1 / 2004-215082 POT Modernos Grupo 1	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	4,051,426.12	Firmado																					2016-12-30
2004-215082 POT Modernos Grupo 2 / 2004-215082 POT Modernos Grupo 2	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	4,857,193.08	Firmado																					2017-01-12
CO-DNP-23115-CS-ICS / Auditoria	IBRD / 83200	Project Management and Administration	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		66,667.00	0.00	En ejecución	2017-02-01	2017-04-18	2017-02-22	2017-04-07	2017-05-12			2017-05-05	2017-06-01	2017-06-04	2017-06-08	2017-07-09	2017-06-21	2017-08-13					2018-04-30		
CO-DNP-35046-CS-OCES / Realizar la Interventoria técnica, administrativa, jurídica y financiera a las consultorías cuyo objetivo es Establecer la metodología de la operación catastral rural y urbana con enfoque multipropósito	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		333,333.00	0.00	En ejecución	2017-11-01	2017-11-03	2017-11-01	2017-11-03	2017-11-03			2017-11-06	2017-11-30	2017-12-04	2017-12-04	2017-12-14	2017-12-07	2017-12-24					2018-03-31		

1985-215082 INTERVENCIÓN CATASTRO / Realizar la inventaria técnica, administrativa, jurídica y financiera a las consultoras cuyo objetivo es Establecer la metodología de la operación catastral rural y urbana con enfoque multidisciplinario e implementarla en los municipios definidos	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	515,952.00	0.00	En ejecución	2017-01-26	2016-06-03	2017-02-16	2017-04-01	2016-07-29	2017-04-29	2016-09-19	2017-05-29	2016-10-13	2017-07-03	2016-10-31	2017-08-07	2017-09-26
CO-DNP-35152-CS-QCES / Prestar asistencia técnica y acompañamiento a las entidades territoriales seleccionadas por el DNP, en el proceso de alistamiento y formulación de los POT, con base en las directrices del programa POT Modernos - Región Uno E	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	764,325.00	0.00	Cancelado	2017-12-22	2017-11-23	2018-01-12	2017-12-26	2018-01-22	2018-02-01	2018-02-19	2018-02-24	2018-03-15	2018-03-25	2018-03-25	2019-03-25	
CO-DNP-35148-CS-QCES / Prestar asistencia técnica y acompañamiento a las entidades territoriales seleccionadas por el DNP, en el proceso de alistamiento y formulación de los POT, con base en las directrices del programa POT Modernos - Región Tres A	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	1,317,342.00	0.00	Cancelado	2017-11-03	2017-11-23	2017-11-24	2017-12-26	2017-12-08	2018-02-01	2018-01-05	2018-01-12	2018-01-26	2018-02-09	2018-12-31	2018-12-31	
CO-DNP-35149-CS-QCES / Prestar asistencia técnica y acompañamiento a las entidades territoriales seleccionadas por el DNP, en el proceso de alistamiento y formulación de los POT, con base en las directrices del programa POT Modernos - Región Tres B	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	827,792.00	0.00	Cancelado	2017-11-03	2017-11-23	2017-11-24	2017-12-26	2017-12-08	2018-02-01	2018-01-05	2018-01-12	2018-01-26	2018-02-09	2018-12-31	2018-12-31	
CO-DNP-35150-CS-QCES / Prestar asistencia técnica y acompañamiento a las entidades territoriales seleccionadas por el DNP, en el proceso de alistamiento y formulación de los POT, con base en las directrices del programa POT Modernos - Región Tres C	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	718,416.00	0.00	Cancelado	2017-11-03	2017-11-23	2017-11-24	2017-12-26	2017-12-08	2018-02-01	2018-01-05	2018-01-12	2018-01-26	2018-02-09	2018-12-31	2018-12-31	
CO-DNP-35151-CS-QCES / Prestar asistencia técnica y acompañamiento a las entidades territoriales seleccionadas por el DNP, en el proceso de alistamiento y formulación de los POT, con base en las directrices del programa POT Modernos - Región Tres D	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	1,061,330.00	0.00	Cancelado	2017-11-03	2017-11-23	2017-11-24	2017-12-26	2017-12-08	2018-02-01	2018-01-05	2018-01-12	2018-01-26	2018-02-09	2018-12-31	2018-12-31	
CO-DNP-35145-CS-QCES / Prestar asistencia técnica y acompañamiento a las entidades territoriales seleccionadas por el DNP, en el proceso de alistamiento, formulación e instrumentación de los POT, PDD PDMOT con base en las directrices del programa POT Modernos - Región Cuatro A	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	636,907.00	0.00	Cancelado	2017-11-03	2017-11-24	2017-12-04	2018-01-01	2018-01-06	2018-01-16	2018-01-16	2018-01-16	2018-01-16	2018-01-16	2019-01-09	2019-01-09	
CO-DNP-35146-CS-QCES / Prestar asistencia técnica y acompañamiento a las entidades territoriales seleccionadas por el DNP, en el proceso de alistamiento, formulación e instrumentación de los POT, PDD PDMOT con base en las directrices del programa POT Modernos - Región Cuatro B	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	928,139.00	0.00	Cancelado	2017-11-03	2017-11-24	2017-12-04	2018-01-01	2018-01-06	2018-01-16	2018-01-16	2018-01-16	2018-01-16	2018-01-16	2018-12-31	2018-12-31	
CO-DNP-35147-CS-QCES / Prestar asistencia técnica y acompañamiento a las entidades territoriales seleccionadas por el DNP, en el proceso de alistamiento, formulación e instrumentación de los POT, PDD PDMOT con base en las directrices del programa POT Modernos - Región Cuatro C	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	558,768.00	0.00	Cancelado	2017-11-03	2017-11-24	2017-12-04	2018-01-01	2018-01-06	2018-01-16	2018-01-16	2018-01-16	2018-01-16	2018-02-09	2018-12-31	2018-12-31	
CO-DNP-105475-CS-QCES / Construir un sistema de información web transaccional que permita construir en línea los distintos componentes de los planes de desarrollo territoriales de acuerdo con las competencias y capacidades que corresponden a cada Entidades Territoriales.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	194,961.00	128,598.04	Firmado	2019-03-29	2019-05-16	2019-04-17	2019-04-20	2019-06-25	2019-05-18	2019-07-25	2019-05-28	2019-08-02	2019-06-10	2019-06-16	2019-08-15	2020-02-11
CO-DNP-199695-CS-LCS / Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, a las proveedoras contratadas en el marco del Modelo de Gestión Territorial (MGT) para "Proveer un servicio de software en la nube de gestión financiera y tributaria para Municipios"	IBRD / 83200	Strengthening Control and Monitoring of Territorial Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	102,399.00	0.00	En ejecución	2020-10-14	2020-11-05	2020-10-28	2020-11-08	2020-12-06	2020-12-11	2020-12-11	2020-12-11	2020-12-11	2020-12-18	2020-12-18	2022-05-16	2022-05-16
CO-DNP-199698-CS-LCS / Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, a las proveedoras contratadas en el marco del Modelo de Gestión Territorial (MGT) para "Proveer un servicio de software en la nube de gestión financiera y tributaria para Municipios"	IBRD / 83200	Strengthening Control and Monitoring of Territorial Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	102,399.00	0.00	En ejecución	2020-10-14	2020-11-05	2020-10-28	2020-11-08	2020-12-06	2020-12-11	2020-12-11	2020-12-11	2020-12-11	2020-12-18	2020-12-18	2022-05-16	2022-05-16

CD-DNP-19964-C3-LN / Fortalecer participativamente el Plan Integral Especial de Desarrollo Distrital de Buenaventura (PIEDB) a partir de una visión compartida de bienestar colectivo, con la definición de las inversiones a 10 años.	IBRD / 83200	Strengthening Control and Monitoring of Territorial Management	Posterior	Contrataciones a través de Agencias de las Naciones Unidas	Direct			841,061.00	872,449.65	Firmado															2020-11-21	2020-12-02	2021-09-21
--	--------------	--	-----------	--	--------	--	--	------------	------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion																			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																		
2162574 RIMSP / Asesorar, apoyar y asistir críticamente al DNP en la formulación, estructuración y puesta en ejecución de las metodologías y contenidos del programa POT/POD Modernos en sus componentes rural y regional	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Previa	Selección directa de consultores	Direct		0.00	897,957.45	Firmado																												
No objeción 20 / Contratación del Asesor en Banca Multilateral (Londres)	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Previa	Individual	Open		0.00	10,279.97	Firmado					2015-04-17				2015-04-21																			
No objeción 21-SEPA 5-15- Asesoramiento / Asesor Territorial Atlántico-Dario Alfonso Alvarado	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Previa	Individual	Open		0.00	6,203.33	Firmado					2015-04-23				2015-04-24																			
No objeción 21-SEPA 5-15- Asesor Nariño / Apoyar al DNP a través de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentos en diferentes reas de gestión pública.	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Previa	Individual	Open		0.00	6,203.33	Firmado					2015-04-23				2015-04-24																			
No objeción 21-SEPA 5-15 Asesor C/marca / Asesor Territorial Cundinamarca	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Previa	Individual	Open		0.00	6,203.33	Firmado					2015-04-23				2015-04-24																			
No objeción 21-SEPA 5-15 Rev. A Valle / Asesor del Valle	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Previa	Individual	Open		0.00	6,298.35	Firmado					2015-04-27				2015-04-24																			
No objeción 21-SEPA 5-15 Asesor Valle / Asesor Territorial del Valle	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Previa	Individual	Open		0.00	6,203.33	Firmado					2015-04-23				2015-04-24																			
No objeción 21-SEPA 5-15 Asesor Tolima / Apoyar al DNP a través de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentos en diferentes reas de gestión pública.	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Previa	Individual	Open		0.00	6,203.33	Firmado					2015-04-23				2015-04-24																			
No objeción 21-SEPA 5-15 Asesor Boyaca / Asesor Territorial Boyaca	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Previa	Individual	Open		0.00	6,203.33	Firmado					2015-04-23				2015-04-24																			
311-SSF-CF / Comba Internacional	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Previa	Individual	Open		169,441.00	152,720.90	Firmado									2016-01-06																			
CD-DNP-22422-C3-CDS / Asesor Territorial de Asistencia Técnica Meta	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		40,007.00	35,308.14	Finalizado	2017-01-01	2017-01-25	2017-01-11	2017-01-25					2017-01-17	2017-02-10	2017-12-31	2017-12-31																
CD-DNP-22678-C3-CDS / Entes Regionales Monitoreo y Evaluación	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		39,207.00	41,877.40	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30					2017-01-17	2017-01-03	2017-12-31	2017-12-31																
CD-DNP-22704-C3-CDS / Asesor Territorial de Asistencia Técnica Santander	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		40,007.00	69,079.53	Finalizado	2017-01-01	2017-01-25	2017-01-11	2017-01-25					2017-01-17	2017-02-10	2017-12-31	2018-07-31																
CD-DNP-22407-C3-CDS / Asesor Territorial de Asistencia Técnica Tolima	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		40,007.00	69,079.53	Finalizado	2017-01-01	2017-01-25	2017-01-11	2017-01-25					2017-01-17	2017-02-10	2017-12-31	2018-07-31																
CD-DNP-22679-C3-CDS / Asesor Territorial de Asistencia Técnica Boyaca	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		40,007.00	69,079.53	Finalizado	2017-01-01	2017-01-25	2017-01-11	2017-01-25					2017-01-17	2017-02-10	2017-12-31	2018-07-31																
CD-DNP-22408-C3-CDS / Asesor Territorial de Asistencia Técnica Nariño	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		40,007.00	69,079.53	Finalizado	2017-01-01	2017-01-25	2017-01-11	2017-01-25					2017-01-17	2017-02-10	2017-12-31	2018-07-31																
CD-DNP-22409-C3-CDS / Asesor Territorial de Asistencia Técnica Arauca	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		40,007.00	69,429.61	Finalizado	2017-01-01	2017-01-25	2017-01-11	2017-01-25					2017-01-17	2017-02-10	2017-12-31	2018-07-31																
CD-DNP-22410-C3-CDS / Asesor Arquitectura Software	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		68,640.00	116,240.08	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30					2017-01-17	2017-01-06	2017-12-31	2018-07-31																
CD-DNP-22688-C3-CDS / Asesor en Gestión Tributaria y Recaudado	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		26,847.00	38,093.54	Finalizado	2016-05-01	2016-06-14	2016-05-11	2016-06-14					2016-07-15	2016-07-07	2017-06-01	2017-06-01																
CD-DNP-22705-C3-CDS / Asesor en Gestión Administrativa	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		29,618.00	46,350.59	Finalizado	2017-01-01	2017-03-08	2017-01-11	2017-03-08					2017-01-17	2017-01-17	2017-12-31	2017-12-31																
CD-DNP-22653-C3-CDS / Asesor Difusión	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		29,893.00	31,949.18	Finalizado	2017-08-15	2016-12-09	2017-08-25	2016-12-09					2017-10-29	2016-11-28	2017-12-31	2017-08-28																
CD-DNP-22706-C3-CDS / Asesor de Control y Monitores de la Gestión Pública Territorial	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		44,839.00	23,912.56	Rescindido	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30					2017-01-17	2017-01-11	2017-12-31																	
CD-DNP-22423-C3-CDS / Apoyo Contable	IBRD / 83200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		31,868.00	28,144.71	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30					2017-01-17	2017-01-05	2017-12-31	2017-12-31																

CO-DNP-2690-CS-CDS / Especialista en Proyectos de Impacto Regional con Enfoque Local	IBRD / 83200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			46,363.00	78,280.76	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30				2017-03-17	2017-01-06	2017-12-31	2018-07-31
CO-DNP-2654-CS-CDS / Apoyo a la Gestión Administrativa	IBRD / 83200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			12,800.00	13,452.29	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30				2017-03-17	2017-01-06	2017-12-31	2017-12-31
CO-DNP-22411-CS-CDS / Apoyo en la Coordinación Administrativa, Operativa y Financiera	IBRD / 83200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			57,787.00	96,800.01	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30				2017-03-17	2017-01-03	2017-12-31	2018-07-31
CO-DNP-22699-CS-CDS / Asesor Banca Multilateral	IBRD / 83200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			53,027.00	55,728.91	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30				2017-03-17	2017-01-03	2017-12-31	2017-11-08
CO-DNP-22657-CS-CDS / Especialista en Asistencia Técnica y Acompañamiento a entidades territoriales	IBRD / 83200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			50,740.00	86,240.53	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30				2017-03-17	2017-01-03	2017-12-31	2018-07-31
CO-DNP-22418-CS-CDS / Apoyo Jurídico	IBRD / 83200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			24,907.00	23,629.08	Finalizado	2017-02-01	2017-03-08	2017-02-11	2017-03-08				2017-04-17	2017-03-24	2017-12-31	2017-12-31
CO-DNP-22419-CS-INDV / Asesor Planeación Seguimiento y Control	IBRD / 83200	Project Management and Administration	Posterior	Individual	Open			54,027.00	75,034.66	Finalizado	2017-02-01	2017-03-08	2017-03-22	2017-04-17	2017-04-12	2017-04-19		2017-05-17	2017-04-20	2017-12-31	2018-07-31
CO-DNP-22691-CS-CDS / Gerente de Proyecto	IBRD / 83200	Project Management and Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			60,942.00	62,295.67	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30				2017-03-17	2017-01-03	2017-12-31	2017-12-31
CO-DNP-22702-CS-CDS / Líder de estructuración Jurídica	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			24,499.00	25,729.73	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30				2017-03-17	2017-01-05	2017-07-06	2017-07-06
CO-DNP-22680-CS-CDS / Líder de procesos, programación y control	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			19,739.00	20,730.59	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30				2017-03-17	2017-01-06	2017-07-06	2017-07-06
CO-DNP-22692-CS-CDS / Líder en estructuración Técnica para ejecución en campo	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			25,136.00	28,919.78	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30				2017-03-17	2017-01-05	2017-07-05	2017-07-05
CO-DNP-22660-CS-CDS / Líder de tecnología y sistemas de información	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			19,739.00	64,123.96	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30				2017-03-17	2017-01-05	2017-10-15	2018-07-31
CO-DNP-22708-CS-CDS / Líder administrativo y financiero	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			9,280.00	15,106.66	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30				2017-03-17	2017-01-05	2017-10-15	2017-10-15
CO-DNP-22424-CS-CDS / Coordinador socialización	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			19,846.00	19,751.23	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30				2017-03-17	2017-01-05	2017-07-06	2017-07-06
CO-DNP-22425-CS-CDS / Ejecutivos operación OP1	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			14,884.00	49,154.17	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30				2017-03-17	2017-01-05	2017-10-15	2018-07-31
CO-DNP-22693-CS-CDS / Ejecutivos operación OP2	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			14,884.00	15,632.12	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30				2017-03-17	2017-01-05	2017-07-05	2017-07-05
CO-DNP-22661-CS-CDS / Ejecutivos operación OP3	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			14,884.00	36,960.88	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30				2017-03-17	2017-01-04	2017-10-15	2018-07-31
CO-DNP-22711-CS-CDS / Experto local sénior en dirección de catastro	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open			21,084.00	80,761.12	Finalizado	2017-08-15	2016-11-08	2017-10-03	2016-12-13	2017-10-24	2016-12-28	2017-11-28	2016-12-28	2017-12-31	2017-12-31	2018-07-31
CO-DNP-22712-CS-CDS / Experto local sénior valoración económica	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open			21,084.00	80,761.12	Finalizado	2017-08-15	2016-11-08	2017-10-03	2016-12-13	2017-10-24	2016-12-16	2017-11-28	2016-12-28	2017-12-31	2017-12-31	2018-07-31
CO-DNP-22695-CS-CDS / Asesor Estructuración	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			56,576.00	59,567.60	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30				2017-03-17	2017-01-11	2017-12-31	2017-12-31
CO-DNP-22420-CS-INDV / Asesor de Gestión de Riesgo	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open			70,520.00	99,496.64	Finalizado	2017-02-01	2017-05-03	2017-03-22	2017-05-19	2017-04-12	2017-05-24	2017-05-17	2017-05-25	2017-05-25	2017-12-31	2018-07-31
CO-DNP-22703-CS-CDS / Ingeniero Catastral y Geodesta Especialista en SIG	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open			37,367.00	-6,875.16	Rescindido	2017-08-15	2016-12-30	2017-10-03	2017-01-04	2017-10-24	2017-01-04	2017-11-28	2017-01-05	2017-12-31	2017-12-31	2017-03-31
CO-DNP-22412-CS-INDV / Abogado Especialista en Derecho Urbano	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open			37,367.00	18,009.72	Rescindido	2017-08-15	2017-09-26	2017-10-03	2017-09-29	2017-10-24	2017-10-03	2017-11-28	2017-10-04	2017-12-31	2017-12-31	2018-07-31
CO-DNP-22427-CS-CDS / Articulador Nación Territorio - Coordinador POT en terreno	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			51,576.00	28,379.78	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30				2017-03-17	2017-01-03	2017-12-31	2018-07-31
CO-DNP-22715-CS-INDV / Asesor socialización POT Modernos	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open			44,507.00	23,805.44	Rescindido	2016-12-01	2017-03-08	2017-01-19	2017-03-22	2017-02-09	2017-01-28	2017-03-16	2017-03-31	2017-12-31	2017-12-31	2018-07-31
CO-DNP-22697-CS-CDS / Profesional Operativo y de Gestión - Z1	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			40,318.00	70,408.93	Finalizado	2017-01-01	2016-12-30	2017-01-11	2016-12-30				2017-03-17	2017-01-03	2017-12-31	2018-07-31
CO-DNP-22413-CS-CDS / Profesional Operativo y de Gestión - Z2	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open			40,318.00	45,844.24	Rescindido	2017-08-15	2016-12-30	2017-10-03		2017-10-24	2017-01-04	2017-11-28	2017-01-05	2018-12-31	2018-12-31	2018-07-31

CD-DNP-26513-CS-INDV / Consultor de Apoyo Técnico a la Política de Catastro Multipropósito	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		23,610.00	17,013.89	Finalizado	2017-08-29	2017-08-31	2017-09-15	2017-09-11	2017-09-13	2017-09-15	2017-09-14	2018-04-13	2017-12-31
CD-DNP-23132-CS-INDV / Consultor Catastral	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		38,214.00	0.00	Cancelado	2017-07-31		2017-08-09		2017-08-11		2017-09-02		2017-10-15
CD-DNP-23133-CS-INDV / Consultor Senior Asesor	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		38,214.00	0.00	Cancelado	2017-07-31		2017-08-09		2017-08-11		2017-09-02		2017-10-15
CD-DNP-22686-CS-INDV / Asesor Regional A	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Open		46,805.00	0.00	Cancelado	2017-08-15		2017-10-03		2017-10-24		2017-11-28		2017-12-31
CD-DNP-22415-CS-INDV / Asesor Regional B	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Open		46,805.00	0.00	Cancelado	2017-08-15		2017-10-03		2017-10-24		2017-11-28		2017-12-31
CD-DNP-22698-CS-INDV / Asesor Regional C	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Open		46,805.00	0.00	Cancelado	2017-08-15		2017-10-03		2017-10-24		2017-11-28		2017-12-31
CD-DNP-22417-CS-CDS / Especialista Gestión de la Información Pública	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		50,407.00	0.00	Cancelado	2017-09-01		2017-09-11				2017-11-15		2017-12-31
CD-DNP-22682-CS-INDV / Asesor Territorial de Asistencia Técnica Eje Cafetero	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Open		28,399.00	0.00	Cancelado	2018-07-02		2018-08-20		2018-09-10		2018-10-15		2018-12-31
CD-DNP-22416-CS-INDV / Asesor Territorial Caribe	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Open		28,399.00	0.00	Cancelado	2018-07-02		2018-08-20		2018-09-10		2018-10-15		2018-12-31
CD-DNP-26514-CS-INDV / Enlace Mocoa	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		24,000.00	21,881.77	Finalizado	2017-11-10	2017-11-23	2017-11-17	2017-11-27	2017-11-22	2017-11-28	2017-11-28	2018-07-31	2018-07-31
CD-DNP-35095-CS-INDV / Ingeniero Catastral y Conducta Especialista en SIG	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		21,433.00	7,252.30	Finalizado	2018-04-02	2018-03-23	2018-04-19	2018-05-21	2018-04-21	2018-05-23	2018-05-01	2018-05-30	2018-12-31
CD-DNP-35097-CS-INDV / Asesor Socialización POT Modernos	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		16,833.00	10,739.52	Finalizado	2018-04-02	2018-03-13	2018-04-20	2018-04-25	2018-04-22	2018-05-02	2018-05-01	2018-05-07	2018-12-31
CD-DNP-35106-CS-INDV / Profesional Operativo y de Gestión - ATS	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		27,434.00	0.00	Cancelado	2018-04-02		2018-04-22		2018-04-25		2018-05-01		2018-12-31
CD-DNP-22714-CS-CDS / Asesor Urbanista Programa POT Modernos	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		34,986.00	0.00	Cancelado	2018-04-02		2018-04-22		2018-04-25		2018-05-19		2018-07-31
CD-DNP-22696-CS-INDV / Profesional de Apoyo - Económica	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		17,313.00	0.00	Cancelado	2018-04-02		2018-05-21		2018-06-11		2018-07-16		2019-12-31
CD-DNP-22666-CS-INDV / Profesional Operativo y de Gestión - Z3	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		27,434.00	0.00	Cancelado	2018-04-02		2018-05-21		2018-06-11		2018-07-16		2018-12-31
CD-DNP-22414-CS-INDV / Profesional Operativo y de Gestión - Z4	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		27,434.00	0.00	Cancelado	2018-04-02		2018-05-21		2018-06-11		2018-07-16		2018-12-31
CD-DNP-31114-CS-INDV / Apoyar al Departamento Nacional de Planeación (DNP), desde el componente jurídico, en las actividades requeridas en el marco del proyecto piloto de Catastro con enfoque multipropósito.	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		25,000.00	0.00	Cancelado	2018-04-02		2018-04-22		2018-04-25		2018-05-01		2018-12-31
CD-DNP-35119-CS-INDV / Ejecutivos operación OP4	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		12,884.00	0.00	Cancelado	2018-05-02		2018-05-26		2018-05-31		2018-06-10		2018-12-31
CD-DNP-35123-CS-INDV / Ejecutivos operación OP5	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Individual	Open		12,884.00	0.00	Cancelado	2018-05-02		2018-05-26		2018-05-31		2018-06-10		2018-12-31
CD-DNP-35127-CS-INDV / Diseñador gráfico	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Open		18,000.00	0.00	Cancelado	2018-05-07		2018-05-27		2018-05-30		2018-06-05		2018-12-31
CD-DNP-35133-CS-INDV / Ingeniero de software	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Open		23,800.00	0.00	Cancelado	2018-05-07		2018-05-27		2018-05-30		2018-06-05		2018-12-31
CD-DNP-35135-CS-INDV / Ingeniero de software	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Open		27,385.00	0.00	Cancelado	2018-05-07		2018-05-27		2018-05-30		2018-06-05		2018-12-31
CD-DNP-35137-CS-INDV / Experto Internacional MCT	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Open		23,800.00	0.00	Cancelado	2018-05-07		2018-05-27		2018-05-30		2018-06-05		2018-12-31
CD-DNP-35140-CS-INDV / Ingeniero de software	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Open		16,583.00	0.00	Cancelado	2018-05-07		2018-05-27		2018-05-30		2018-06-05		2018-12-31
CD-DNP-35141-CS-INDV / Diseñador multimedia/web	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Open		8,250.00	0.00	Cancelado	2018-05-07		2018-05-27		2018-05-30		2018-06-05		2018-12-31
2162961 NYU / Asesorar, asistir y apoyar técnicamente al DNP, los operadores regionales, municipios, y departamentos en los procesos de diagnóstico para la formulación del componente urbano, ambiental y de expansión de los POT y PDD	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		1,489,655.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-12-23		2016-12-23				2016-12-23		2018-07-31

CO-DNP-75435-CS-INDV / Apoyar al Departamento Nacional de Planeación - ONP en la Construcción del Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en particular en las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la adecuada y cabal ejecución del mismo	IBRD / 83200	Project Management and Administration	Posterior	Individual	Open		29,694.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-03	2018-09-30	2018-09-15	2018-09-21	2018-12-31				
CO-DNP-105481-CS-CDS / Auditoria externa vigencia 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		33,552.00	31,516.32	Firmado	2019-05-11	2019-05-21	2019-06-07	2019-06-06	2019-06-19	2019-06-12	2019-12-31		
CO-DNP-150140-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	62,404.68	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-26	2019-12-27	2020-06-30	
CO-DNP-150144-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-20	2019-12-26	2020-06-30				
CO-DNP-150145-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	62,404.68	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-26	2019-12-30	2020-06-30	
CO-DNP-150146-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	59,549.49	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-26	2020-01-14	2020-06-30	
CO-DNP-150147-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	62,550.28	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-26	2019-12-27	2020-06-30	
CO-DNP-150149-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	62,404.68	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-26	2019-12-27	2020-06-30	
CO-DNP-150151-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-20	2019-12-26	2020-06-30				
CO-DNP-150152-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	41,863.36	Finalizado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-21	2019-12-20	2019-12-27	2019-12-26	2019-12-27	2020-06-30	2020-12-31
CO-DNP-150153-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	62,404.68	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-26	2019-12-27	2020-06-30	
CO-DNP-150155-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		25,093.00	59,549.49	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-26	2020-01-21	2020-06-30	

CO-DNP-150157-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	59,455.53	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-26	2020-01-10	2020-06-30	
CO-DNP-150159-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	62,579.68	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-26	2019-12-30	2020-06-30	
CO-DNP-150161-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	62,404.68	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-27	2019-12-26	2019-12-27	2020-06-30	
CO-DNP-150163-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en la coordinación de la implementación de la estrategia Gobierno al plan para el fortalecimiento de capacidades en los entes territoriales en el marco del Componente 3 del proyecto.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	27,441.00	72,063.73	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-26	2019-12-27	2020-06-30	
CO-DNP-150164-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	41,863.36	Finalizado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-26	2019-12-27	2020-06-30	2020-12-31
CO-DNP-150165-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en la coordinación de la implementación de la estrategia Gobierno al plan para el fortalecimiento de capacidades en los entes territoriales en el marco del Componente 3 del proyecto.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	27,441.00	68,362.72	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-26	2020-01-10	2020-06-30	
CO-DNP-150166-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	59,280.53	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-26	2020-01-10	2020-06-30	
CO-DNP-150167-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en la coordinación de la implementación de la estrategia Gobierno al plan para el fortalecimiento de capacidades en los entes territoriales en el marco del Componente 3 del proyecto.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	27,441.00	72,175.03	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-26	2019-12-27	2020-06-30	
CO-DNP-150168-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-13		2019-12-18		2019-12-20		2019-12-26		2020-06-30	
CO-DNP-150169-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en la coordinación de la implementación de la estrategia Gobierno al plan para el fortalecimiento de capacidades en los entes territoriales en el marco del Componente 3 del proyecto.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	27,441.00	72,175.03	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-26	2019-12-27	2020-06-30	
CO-DNP-150170-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	59,455.53	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-26	2020-01-17	2020-06-30	

CO-DNP-150171-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en la coordinación de la implementación de la estrategia Gobierno al plan para el fortalecimiento de capacidades en los entes territoriales en el marco del Componente 3 del proyecto.	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	27,441.00	43,821.14	Finalizado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-23	2019-12-20	2019-12-23	2019-12-26	2020-01-20	2020-06-30	2020-12-31
CO-DNP-150172-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-13		2019-12-18		2019-12-20		2019-12-26			2020-06-30
CO-DNP-150175-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	63,346.40	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-26	2019-12-27		2020-06-30
CO-DNP-150176-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	59,549.49	Firmado	2019-12-13	2019-12-13	2019-12-18	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-20	2019-12-26	2020-01-14		2020-06-30
CO-DNP-152248-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-19		2019-12-23		2019-12-26		2019-12-30			2020-06-30
CO-DNP-152249-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	59,280.53	Firmado	2019-12-19	2019-12-13	2019-12-23	2019-12-20	2019-12-26	2019-12-22	2019-12-30	2020-01-14		2020-06-30
CO-DNP-150177-CS-LECS / El objetivo general de la auditoría es permitir al auditor expresar una opinión profesional sobre los estados financieros, relacionado para el periodo de ejecución de la auditoría a la que hace mención estos términos de referencia, en forma y sustancia	BRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	29,604.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-19		2019-12-26				2020-01-11			2020-06-30
CO-DNP-152044-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-10		2020-02-12		2020-02-14		2020-02-20			2020-06-30
CO-DNP-155504-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	0.00	Cancelado	2020-02-10		2020-02-15		2020-02-17		2020-02-22			2020-06-30
CO-DNP-154243-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	56,034.20	Firmado	2020-02-10	2019-12-13	2020-02-12	2020-02-13	2020-02-14	2020-02-14	2020-02-20	2020-02-27		2020-06-30
CO-DNP-154245-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	53,657.07	Firmado	2020-02-10	2019-12-13	2020-02-12	2020-02-13	2020-02-14	2020-02-14	2020-02-20	2020-01-17		2020-06-30

CO-DNP-154269-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	56,034.20	Firmado	2020-02-10	2019-12-13	2020-02-12	2020-02-13	2020-02-14	2020-02-14	2020-02-20	2020-02-27	2020-06-30	
CO-DNP-161238-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en la implementación de la estrategia Gobierno al plan para el fortalecimiento de capacidades en los entes territoriales en el marco del Componente 3 del proyecto	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	27,441.00	9,852.23	Rescindido	2020-02-25	2020-04-22	2020-03-01	2020-04-29	2020-03-03	2020-04-29	2020-03-09	2020-04-29	2020-06-30	
CO-DNP-161261-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	0.00	Cancelado	2020-02-25	2020-04-22	2020-02-27	2020-04-22	2020-02-29	2020-04-28	2020-03-06		2020-06-30	
CO-DNP-181284-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	47,587.30	Firmado	2020-04-24	2019-12-13	2020-04-26	2020-05-13	2020-04-28	2020-05-14	2020-05-07	2020-05-20	2020-06-30	
CO-DNP-172840-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	47,230.25	Firmado	2020-05-15	2019-12-13	2020-05-17	2020-05-18	2020-05-19	2020-05-19	2020-05-28	2020-06-01	2020-06-30	
CO-DNP-172841-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	25,796.32	Finalizado	2020-05-15	2019-12-13	2020-05-17	2020-05-18	2020-05-19	2020-05-19	2020-05-28	2020-06-04	2020-06-30	2020-12-31
CO-DNP-172842-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	5,278.75	Finalizado	2020-05-15	2020-05-18	2020-05-17	2020-05-19	2020-05-19	2020-06-15	2020-05-28	2020-06-16	2020-06-30	2020-06-30
CO-DNP-172843-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	47,230.25	Firmado	2020-05-15	2019-12-13	2020-05-17	2020-05-18	2020-05-19	2020-05-19	2020-05-28	2020-06-01	2020-06-30	
CO-DNP-175276-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET) en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	29,081.87	Finalizado	2020-05-26	2019-12-13	2020-05-28	2020-06-05	2020-05-10	2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	2020-06-30	2020-12-31
CO-DNP-174507-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET), en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	25,093.00	37,030.40	Firmado	2020-06-09	2020-06-10	2020-06-11	2020-07-07	2020-06-12	2020-08-10	2020-06-17	2020-08-10	2020-06-30	
CO-DNP-184693-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	20,190.00	36,940.46	Firmado	2020-07-16	2020-07-29	2020-07-21	2020-07-29	2020-07-21	2020-08-10	2020-07-29	2020-08-10	2020-12-31	
CO-DNP-184688-CS-CDS / Diseñar y desarrollar el módulo de Seguimiento y Monitoreo a Planes de Desarrollo Territorial en el marco de la conceptualización del Modelo de Gestión Territorial (MGT).	BRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	178,963.00	191,648.05	Firmado	2020-07-31	2020-08-31	2020-08-17	2020-09-14			2020-09-17	2020-10-29	2021-09-17	

CO-DNP-188393-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, en la coordinación de la implementación de la estrategia Gobierno al plan para el fortalecimiento de capacidades en los entes territoriales en el marco del Componente 3 del Proyecto	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		23,675.00	39,634.01	Firmado	2020-08-12	2020-08-31	2020-08-17	2020-08-31	2020-08-19	2020-09-18	2020-08-25	2020-09-22	2020-12-31
CO-DNP-188547-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET), en la coordinación de la implementación de la estrategia Gobierno al plan para el fortalecimiento de capacidades en los entes territoriales en el marco del Componente 3 del Proyecto	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		23,675.00	39,645.38	Firmado	2020-08-12	2020-08-31	2020-08-17	2020-09-09	2020-08-19	2020-09-25	2020-08-25	2020-09-25	2020-12-31
CO-DNP-133380-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET), en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		27,401.00	31,001.15	Firmado	2020-09-14	2020-09-23	2020-09-19	2020-09-23	2020-09-21	2020-10-07	2020-09-27	2020-10-08	2020-12-31
CO-DNP-196229-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET), en la coordinación de la implementación de la estrategia Gobierno al plan para el fortalecimiento de capacidades en los entes territoriales en el marco del Componente 3 del Proyecto	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		23,675.00	0.00	Bajo Revision	2020-09-28	2020-10-19	2020-10-03		2020-10-05		2020-10-11		2020-12-31
CO-DNP-203085-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET), en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		27,400.00	0.00	Bajo Revision	2020-11-05	2020-11-24	2020-11-10		2020-11-12		2020-11-18		2020-12-31
CO-DNP-203086-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET), en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		27,400.00	25,442.52	Firmado	2020-11-05	2020-11-24	2020-11-10	2020-11-24	2020-11-12	2020-11-30	2020-11-18	2020-12-02	2020-12-31
CO-DNP-203087-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET), en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		27,400.00	25,442.52	Firmado	2020-11-05	2020-11-24	2020-11-10	2020-11-24	2020-11-12	2020-11-30	2020-11-18	2020-12-02	2020-12-31
CO-DNP-203088-CS-INDV / Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET), en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct		27,400.00	25,632.59	Firmado	2020-11-05	2020-11-24	2020-11-10	2020-11-24	2020-11-12	2020-11-30	2020-11-18	2020-12-02	2020-12-31
CO-DNP-206815-CS-INDV / Apoyar al PFEET del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del MCT en el marco del Componente 3 del Proyecto.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Limited		7,533.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-04		2020-12-09		2020-12-19		2021-01-23		2021-07-23
CO-DNP-206816-CS-INDV / Apoyar al PFEET del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del MCT en el marco del Componente 3 del Proyecto.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Limited		7,533.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-04		2020-12-09		2020-12-19		2021-01-23		2021-07-23
CO-DNP-206817-CS-INDV / Apoyar al PFEET del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del MCT en el marco del Componente 3 del Proyecto.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Limited		7,533.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-04		2020-12-09		2020-12-19		2021-01-23		2021-07-23
CO-DNP-206818-CS-INDV / Apoyar al PFEET del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del MCT en el marco del Componente 3 del Proyecto.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Limited		7,533.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-04		2020-12-09		2020-12-19		2021-01-23		2021-07-23

CO-DNP-22609-CS-INDV / Apoyar el PDET en la línea temática económica – productiva, en el proceso de liquidación de contratos interadministrativos con municipios y contratos con operadores; así como el desarrollo de la línea de asistencia técnica....	IBRD / 83200	Applying Incentives for Territorial Management	Posterior	Individual	Direct	24,221.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15	2021-01-17	2021-01-19	2021-01-25	2021-07-25
CO-DNP-22610-CS-INDV / Apoyar PDET en la línea temática urbanismo con enfoque en infraestructura, en la línea temática urbanismo con enfoque en infraestructura, en el proceso de liquidación de contratos interadministrativos con municipios y contratos con operadores...	IBRD / 83200	Applying Incentives for Territorial Management	Posterior	Individual	Direct	24,221.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15	2021-01-17	2021-01-19	2021-01-25	2021-07-25
CO-DNP-22611-CS-INDV / Apoyar el PDET en la línea temática de sistemas de información geográfica, en el proceso de liquidación de contratos interadministrativos con municipios y contratos con operadores; así como el desarrollo de la línea de asistencia técnica....	IBRD / 83200	Applying Incentives for Territorial Management	Posterior	Individual	Direct	24,221.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15	2021-01-17	2021-01-19	2021-01-25	2021-07-25
CO-DNP-22612-CS-INDV / Apoyar el PDET en la línea temática gestión de riesgos, en el proceso de liquidación de contratos interadministrativos con municipios y contratos con operadores; así como el desarrollo de la línea de asistencia técnica....	IBRD / 83200	Applying Incentives for Territorial Management	Posterior	Individual	Direct	24,221.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15	2021-01-17	2021-01-19	2021-01-25	2021-07-25
CO-DNP-22613-CS-INDV / Apoyar el PDET en la línea temática urbanismo con enfoque urbano-regional, en el proceso de liquidación de contratos interadministrativos con municipios y contratos con operadores; así como el desarrollo de la línea de asistencia técnica....	IBRD / 83200	Applying Incentives for Territorial Management	Posterior	Individual	Direct	24,221.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15	2021-01-17	2021-01-19	2021-01-25	2021-07-25
CO-DNP-22614-CS-INDV / Apoyar al PDET como coordinador de la línea de Ordenamiento Territorial en la estrategia de Gobierno al Plan en el ciclo de la gestión pública de las Entidades Territoriales descentralizadas en el marco del PDET.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Limited	24,221.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15	2021-01-20	2021-01-23	2021-01-27	2021-07-27
CO-DNP-206360-CS-CDS / REALIZAR LA AUDITORIA DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES" POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y CIERRE DEL PROYECTO DURANTE LA VIGENCIA 2022	IBRD / 83200	Structuring Regional and Local Projects and Designing Long-Term Territorial Strategic Planning Tools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	64,935.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15	2021-01-22		2021-02-03	2022-07-30
CO-DNP-215053-CS-INDV / Apoyar al PDET, en la coordinación de la implementación de la estrategia Gobierno al Plan para el fortalecimiento de capacidades en los entes territoriales en el marco del Componente 3 del proyecto.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	27,046.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-27	2021-02-01	2021-02-03	2021-02-09	2021-06-30
CO-DNP-215054-CS-INDV / Apoyar al PDET, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica en terreno a las administraciones municipales y departamentales en las diferentes áreas de la gestión pública.	IBRD / 83200	Providing Technical Assistance Support to SNGs	Posterior	Individual	Direct	23,033.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-27	2021-02-01	2021-02-03	2021-02-09	2021-06-30