

PLAN DE ADQUISICIONES

Información del Proyecto: Argentina - Digital Inclusion and Innovation in Public Services in Argentina (P174946).

Agencia Implementadora: Secretaría de Innovación Pública - Jefatura de Gabinete

Preámbulo

De conformidad con el párrafo 5.9 de las “Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial para Préstamos de Inversión” (julio de 2016, actualizada en noviembre 2020), se utilizará el sistema de seguimiento en adquisiciones (STEP) para preparar, aprobar y actualizar todas las transacciones de adquisiciones para el Proyecto.

Esta parte textual junto con las tablas del Plan de Adquisiciones en STEP constituyen el Plan de Adquisiciones para el Proyecto. Las siguientes condiciones se aplican a todas las actividades de adquisiciones en el Plan de Adquisiciones. Los otros elementos del Plan de Adquisiciones según lo requerido en el párrafo 4.4 de las Regulaciones se establecen en STEP.

Los Documentos Estándar de Adquisiciones del Banco: se utilizarán para todos los contratos sujetos a adquisiciones competitivas internacionales y aquellos contratos que se especifican en el Plan de Adquisiciones en STEP.

AR-SP-229259-CS-QCBS / Desarrollo e implementación de una herramienta de solución de análisis de datos y construcción de métricas y tableros de control para los sistemas de la Oficina Nacional de Contrataciones	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		239,130.00	0.00	En ejecución	2021-04-15	2021-06-11	2021-04-29			2021-05-28			2021-06-27	2021-07-17	2021-07-31	2021-09-10	2022-01-08
AR-SP-229271-CS-QCBS / Servicio de Mantenimiento Evolutivo del REGISTRO NACIONAL DE CONTRATORES DE OBRA PÚBLICA de la Oficina Nacional de Contrataciones	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		108,696.00	0.00	En ejecución	2021-05-17	2021-09-08	2021-05-31			2021-06-29			2021-07-29	2021-08-18	2021-09-01	2021-10-12	2022-06-09
AR-SP-251392-CS-CQS / Contratación para el desarrollo de contenidos para capacitación online y kit de tutoriales audiovisuales	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		26,602.00	0.00	En ejecución	2021-08-31	2021-09-09	2021-09-21								2021-12-04	2022-01-08	2022-07-07
AR-SP-251393-CS-CQS / Contratación de un servicio para la implementación de un instrumento de investigación sistemática.	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		40,924.00	0.00	En ejecución	2021-08-31	2021-09-09	2021-09-21								2021-12-04	2022-01-08	2022-07-07

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-SP-238354-CS-INDV / Consultor Senior en Gestión de Procesos de Adquisiciones con Financiamiento Externo	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-04	2021-06-08	2021-06-21		2021-06-23		2021-06-30		2021-12-31	
AR-SP-238355-CS-INDV / Especialista en Planificación y Seguimiento Presupuestario	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Open		7,540.00	0.00	En ejecución	2021-06-04	2021-06-08	2021-06-15		2021-06-15		2021-06-17		2021-12-31	
AR-SP-238357-CS-INDV / Especialista Jurídico y Legal	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-04	2021-06-08	2021-06-20		2021-06-20		2021-06-30		2022-01-02	
AR-SP-239168-CS-INDV / Especialista en Relaciones Institucionales	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Open		10,077.00	0.00	En ejecución	2021-06-11	2021-06-22	2021-06-27		2021-06-28		2021-06-30		2021-12-31	
AR-SP-242084-CS-INDV / Especialista en Comunicación Social	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Open		6,060.00	5,626.26	Firmado	2021-07-12	2021-07-12	2021-07-28	2021-07-28	2021-07-29	2021-08-03	2021-07-30	2021-08-03	2021-12-31	
AR-SP-252331-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Open		3,400.00	0.00	En ejecución	2021-09-07	2021-09-09	2021-09-25		2021-09-26		2021-10-01		2021-12-31	
AR-SP-252332-CS-INDV / Especialista en Contrataciones	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Open		3,400.00	0.00	En ejecución	2021-09-07	2021-09-09	2021-09-25		2021-09-26		2021-10-01		2021-12-31	
AR-SP-253689-CS-INDV / Asesor Técnico para la Coordinación del Proyecto	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Open		3,400.00	0.00	En ejecución	2021-09-15	2021-09-21	2021-09-30		2021-09-30		2021-10-01		2021-12-31	