

A) General

1. Procurement for the proposed project would be carried out in accordance with the World Bank's "Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits" dated May 2004, revised on October 2006; and "Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers" dated May 2004, revised October 2006, and the provisions stipulated in the Financing Agreement. The general description of various items under different expenditure categories is described below. For each contract to be financed by the Credit, the different procurement methods or consultant selection methods, the need for prequalification, estimated costs, prior review requirements, and time frame are agreed between the Recipient and the Bank project team in the Procurement Plan. The Procurement Plan will be updated at least annually or as required to reflect the actual project implementation needs and improvements in institutional capacity.

2. Procurement of Works: The proposed operation is not expected to finance major civil works contracts; however, minor infrastructure contracts are anticipated under subprojects.

3. Procurement of Goods and Non Consultant Services: Goods procured under this project would include vehicles, computers, office equipment, data shows, software, and furniture for the project technical staff in SAG. The Bank's SBD will be used for all ICB, and National SBD agreed with the Bank. However, if required, the Bank's SBD will be used for all ICB, and National SBD agreed with the Bank. Procurement of goods using Shopping methods will use standard documents acceptable to and agreed with the Bank. Procurement of goods carried out by RPOs will use established private or commercial practices which have been found acceptable to the Bank (through analogy to Paragraph 3.14 of the Procurement Guidelines). The Project Operational Manual will provide details for implementation and supervision of procurement activities under private or commercial practices.

4. Selection of Consultants: Contracts for employment of firms will include services for different types of studies such as environmental impact, promotion and dissemination of the project, systematization, base line surveys, project monitoring and evaluation, financial and procurement audits. Selection methods for consultants would include: QCBS, QBS, QCS, FBS and LCS. Contracts for employment of individuals will include hiring of the technical staff for project supervision (Component 3) and technical assistance for the conformed groups of beneficiaries (Component 1).

Technical assistance will be contracted for pre-investment activities including: (i) productive alliance formation; (ii) business proposal and business plan development; and (iii) training, legal and other technical matters.

HN-INVEST-H-101187-CS- CQS / Formulación de Plan de Negocios Empresa de Servicios Múltiples Unión y Esfuerzo Jicarito Limitada (ESMUEJIL)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	9,940.00	6,889.44	Firmado	2019-02-18	2019-03-20	2019-02-28	2019-03-18	2019-09-10							2019-04-24	2019-09-23	2019-05-15	2019-09-25	2019-07-15
HN-INVEST-H-108138-CS- CQS / Formulación del Plan de Negocios, Asociación de Productores Apícolas El Jilguero, Cadena Apícola.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,140.00	5,978.88	Firmado	2019-04-12	2019-04-11	2019-04-23	2019-05-22	2019-07-10							2019-06-01	2019-09-09	2019-06-13	2019-09-25	2019-09-11
HN-INVEST-H-108715-CS- CQS / Formulación de Plan de Negocios de Asociación de Comité de Tecnología Agropecuaria Local de Yeguares (Asocjal Yeguares), Cadena Especies Menores.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	9,940.00	8,963.32	Firmado	2019-04-12	2019-04-11	2019-04-23	2019-05-22	2019-09-09							2019-06-01	2019-10-11	2019-06-13	2019-10-15	2019-09-11
HN-INVEST-H-108717-CS- CQS / Formulación de Plan de Negocios de Empresa LA FLOR S. de R.L., Cadena de Granos.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,140.00	0.00	En ejecución	2019-04-12	2019-04-11	2019-04-23	2019-05-22								2019-06-01		2019-06-13		2019-09-11
HN-INVEST-H-108718-CS- CQS / Formulación de Plan de Negocios de la Cooperativa Agropecuaria La Dinámica Limitada (COADILA), Cadena de Granos.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,860.00	8,902.57	Firmado	2019-04-12	2019-04-11	2019-04-26	2019-05-27	2019-10-08							2019-06-06	2019-12-09	2019-06-18	2019-12-13	2019-09-16
HN-INVEST-H-108721-CS- CQS / Formulación de Plan de Negocios de la Empresa de Servicios Múltiples Paringla (EMSEMUP), Cadena de Hortalizas.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,140.00	8,197.84	Firmado	2019-04-12	2019-04-11	2019-04-26	2019-05-27	2019-09-13							2019-06-06	2019-12-10	2019-06-18	2019-12-13	2019-09-16
HN-INVEST-H-108725-CS- CQS / Formulación de los Planes de Negocios de la Asociación de Productores de Leche de Irneo (APROLEI), Sociedad Colectiva de Ganaderos y Agricultores de La Abisinia "SOGAABI" y Sociedad Colectiva Murillo Vallecillo y Asociados, Cadena de Ganadería.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	26,580.00	5,275.70	Firmado	2019-04-12	2019-04-11	2019-04-26	2019-05-27	2019-09-13							2019-06-06	2019-12-10	2019-06-18	2019-12-13	2019-09-16
HN-INVEST-H-113577-CS- CQS / Formulación de los Planes de Negocios de la SANACAFE, COCCAL y Asociación de Productores Agrícolas Mujeres Lencas La Jagua	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	28,020.00	0.00	Cancelado	2019-05-15		2019-05-24	2019-05-30								2019-06-18		2019-06-24		2019-09-22
HN-INVEST-H-87875-CS- CQS / Formulación Plan de Negocios Sociedad Colectiva García Orellana (Ganadería , leche y carne)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,140.00	0.00	Cancelado	2019-01-16		2019-01-18	2019-02-14								2019-03-18		2019-03-22		2019-05-06
HN-INVEST-H-87873-CS- CQS / Formulación Plan de Negocios Sociedad Colectiva (Ganadería , leche y carne)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,140.00	0.00	Cancelado	2019-01-07		2019-01-09	2019-02-05								2019-03-07		2019-03-14		2019-04-28

HN-INVEST-H-122614-CS- CQS / Formulación del Plan de Negocios de la Empresa de Servicios Múltiples Cafetalera Los Laureles Gobensp, cadena café especial	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,860.00	0.00	En ejecución	2019-07-19	2019-08-21	2019-08-01	2019-08-12	2019-11-28						2019-09-06	2020-01-29	2019-09-12	2020-03-10
HN-INVEST-H-122607-CS- CQS / Formulación del Plan de Negocios de la Cooperativa Cafetalera FLOR DEL CAFÉ (COCAFCL)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,860.00	0.00	Cancelado	2019-07-19	2019-08-12	2019-08-01	2019-08-12							2019-09-06		2019-09-12	2020-03-10
HN-INVEST-H-122609-CS- CQS / Formulación del Plan de Negocios de la Cooperativa Cafetalera Tecomapa Limitada (COCATEL)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,860.00	0.00	Cancelado	2019-07-19	2019-08-12	2019-08-01	2019-08-12							2019-09-06		2019-09-12	2020-03-10
HN-INVEST-H-123095-CS- CQS / Formulación del Plan de Negocios de la Red de Productores Artesanales de Semillas de Honduras (RED PASII), cadena de granos.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	9,940.00	0.00	Cancelado	2019-07-25	2019-08-12	2019-08-07	2019-08-18							2019-09-12		2019-09-20	2019-12-19
HN-INVEST-H-123100-CS- CQS / Formulación del Plan de Negocios de la Caja Rural de Ahorro y Crédito FUENTE DE VIDA, cadena de granos.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	9,340.00	0.00	Cancelado	2019-07-25	2019-08-12	2019-08-07	2019-08-18							2019-09-12		2019-09-20	2019-09-29
HN-INVEST-H-108722-CS- CQS / Formulación de Plan de Negocios de la Empresa Asociativa Campesina de Producción "LAS CABAÑAS", Cadena de Frutales.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,860.00	0.00	Cancelado	2019-04-12	2019-04-11	2019-04-28	2019-05-27							2019-06-06		2019-06-18	2019-09-16
HN-INVEST-H-128149-CS- CQS / Consultoría para el diseño y presupuesto de un laboratorio fijo de alimentos y bebidas-ARSA	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	151,087.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-10		2019-09-30	2019-12-14							2019-12-17		2020-01-05	2020-03-05
HN-INVEST-H-128793-CS- CQS / Consultoría para el diseño de la Unidad de Inteligencia de Mercados, SAG	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	50,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-14		2019-11-03	2020-01-17							2020-01-20		2020-02-08	2020-05-08
HN-INVEST-H-128792-CS- CQS / Consultoría para el estudio de caracterización de la cadena de aguacate -SAG.	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	50,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-16		2019-10-06	2019-12-20							2019-12-23		2020-01-11	2020-04-10
HN-INVEST-H-128794-CS- CQS / Consultoría para el levantamiento y actualización del censo de productores de cacao, SAG	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	150,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-16		2019-10-06	2019-12-20							2019-12-23		2020-01-11	2020-05-10
HN-INVEST-H-101173-CS- CQS / Formulación Plan de Negocios Cooperativa Agroindustrial "AGADEL" Limitada.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,860.00	0.00	Cancelado	2019-02-18	2019-08-23	2019-02-28	2019-03-18							2019-04-24		2019-05-15	2019-07-15

HN-INVEST-H-11379-CS- CQS / Formulación de Plan de Negocios de la Cooperativa Cafetalera Cuevas del Cerro Azul Limitada (COACCCAL), Cadena de Café Especial.	IDA / 60480	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		9,340.00	0.00	Cancelado	2019-05-15	2019-08-05	2019-05-24							2019-06-18	2019-06-24	2019-09-22
HN-INVEST-H-12085-CS- CQS / Formulación del Plan de Negocios de la SANACAFE, cadena de café especial	IDA / 60480	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		9,340.00	0.00	Cancelado	2019-07-25	2019-08-05	2019-08-07							2019-09-12	2019-09-20	2019-12-19
HN-INVEST-H-10898-CS- CQS / Formulación de Plan de Negocios de Cooperativa Cafetalera "San Marqueta Limitada (COCASAM)", Cadena de Café Especial.	IDA / 60480	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		9,940.00	0.00	Cancelado	2019-04-12	2019-04-11	2019-04-23							2019-06-01	2019-06-13	2019-09-11
HN-INVEST-H-140282-CS- CQS / Formulación del Plan de Negocios de la Central de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito Comunitarias Solidarias de Oriente (CECRUCSO), cadena de Café especial.	IDA / 60480	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		9,940.00	0.00	En ejecución	2019-10-18	2019-10-22	2019-10-28							2019-12-11	2019-12-18	2020-03-17
HN-INVEST-H-140292-CS- CQS / Formulación del Plan de Negocios de la Central Cooperativa Agropecuaria Productores Unidos Limitada (COAFUL), cadena de ganadería.	IDA / 60480	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		8,860.00	0.00	En ejecución	2019-10-18	2019-10-22	2019-10-28							2019-12-11	2019-12-18	2020-03-17
HN-INVEST-H-159521-CS- CQS / FORMULACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS DE LA CADENA DE CAFÉ ESPECIAL, Cooperativa de Café Especiales Pale Lenca Limitada (CAFEL)	IDA / 60480	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		9,340.00	0.00	En ejecución	2020-03-05	2020-02-21	2020-03-20							2020-05-01	2020-05-15	2020-08-14
HN-INVEST-H-159524-CS- CQS / FORMULACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS DE LA CADENA DE CAFÉ ESPECIAL, Café Organico Sostenible el JILGUERO, Sociedad Anónima	IDA / 60480	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		9,940.00	0.00	En ejecución	2020-03-05	2020-02-21	2020-03-20							2020-05-01	2020-05-15	2020-08-14
HN-INVEST-H-159525-CS- CQS / FORMULACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS DE LA CADENA DE CAFÉ ESPECIAL, Cooperativa Unión San José Vallecillo Limitada (COCAUSAVAL)	IDA / 60480	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		8,860.00	0.00	En ejecución	2020-03-05	2020-02-21	2020-03-20							2020-05-01	2020-05-15	2020-08-14

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HN-INVEST-H-74389-CS- INDV / Especialista Financiero INVEST-H	IDA / 60480	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		128,000.00	39,600.00	Firmado	2018-09-17	2019-03-05	2018-10-01	2018-10-09	2018-10-01	2018-11-05	2018-10-15	2018-11-07	2021-09-30	

HN-INVEST-H-74396-CS-INDV / Técnico en Alianzas Productivas Oficina regional Santa Rosa de Copán, re-contratación por continuidad de servicios IDA-4450	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		97,500.00	65,000.00	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30	
HN-INVEST-H-74404-CS-INDV / Especialista en Asistencia Técnica Empresarial. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		151,030.08	50,343.36	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30	
HN-INVEST-H-74406-CS-INDV / Técnico en Asistencia Técnica e Innovación Tecnológica. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		96,630.12	32,210.04	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-11-10	2018-09-05	2021-10-01	
HN-INVEST-H-74407-CS-INDV / Especialista en Mercados Cadenas de Valor y Alianzas. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		124,377.84	41,549.28	Firmado	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30	
HN-INVEST-H-74457-CS-INDV / Especialista Financiero para Agronegocios. - Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		115,493.40	38,497.80	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30	
HN-INVEST-H-74462-CS-INDV / Coordinador Regional, Santa Bárbara. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		140,369.04	46,789.68	Finalizado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-27	2018-09-05	2021-09-30	2020-02-28
HN-INVEST-H-74463-CS-INDV / Coordinador Regional, Santa Rosa de Copán. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 4465.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		140,370.00	46,789.68	Firmado	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-05	2018-08-31			2018-11-09	2018-09-05	2021-09-30	
HN-INVEST-H-74464-CS-INDV / Técnico en Alianzas Productivas, oficina Regional La Esperanza. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		97,500.00	35,500.00	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-11-10	2018-09-05	2021-10-01	
HN-INVEST-H-74466-CS-INDV / Oficial de Adquisiciones y Contrataciones, Santa Rosa de Copán. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		83,078.20	31,025.40	Rescindido	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-11-10	2018-09-05	2021-09-30	

HN-INVEST-H-74467-CS-INDV / Oficial de Adquisiciones y Contrataciones, La Esperanza. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		89,522.64	29,840.88	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31		2018-11-10	2018-09-05	2021-09-30	
HN-INVEST-H-74468-CS-INDV / Asistente Administrativo, Regional La Esperanza. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		39,090.24	13,030.08	Finalizado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31		2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30	2020-02-29
HN-INVEST-H-74469-CS-INDV / Asistente Administrativo, Regional Santa Bárbara. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		26,652.24	8,884.08	Finalizado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31		2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30	2019-11-30
HN-INVEST-H-74470-CS-INDV / Asistente Administrativo, Regional Santa Rosa de Copan. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		35,536.32	11,845.44	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31		2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30	
HN-INVEST-H-74471-CS-INDV / Asesor Técnico Principal Recursos Hídricos. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		112,000.00	28,000.00	Firmado	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-05	2018-08-31		2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30	
HN-INVEST-H-74473-CS-INDV / Especialista en Seguimiento Evaluación. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 4460	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		136,800.00	41,459.28	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31		2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30	
HN-INVEST-H-74474-CS-INDV / Técnico en Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		79,957.08	26,652.36	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31		2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30	
HN-INVEST-H-74475-CS-INDV / Secretaria Ejecutiva de la Coordinación Nacional. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		67,519.44	22,506.48	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31		2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30	
HN-INVEST-H-74476-CS-INDV / Técnico Informático. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		71,073.00	23,891.00	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31		2018-11-10	2018-09-05	2021-09-30	
HN-INVEST-H-74477-CS-INDV / Web Master. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		71,073.00	23,891.00	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31		2018-11-10	2018-09-05	2021-09-30	

HN-INVEST-H-74478-CS-INDV / Ealace Administrativo. Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		71,073.00	23,891.00	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-11-10	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74480-CS-INDV / Digitador del Sistema de Información Gerencial (1).- Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		28,429.20	9,476.40	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74481-CS-INDV / Técnico en Control de Cartera. Asistente Administrativa Sector Agua. INVEST-H. Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		46,351.80	15,450.60	Firmado	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-05	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74482-CS-INDV / Motorista. Coordinación Nacional. Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		32,000.76	10,682.92	Firmado	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-05	2018-08-31			2018-11-09	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74483-CS-INDV / Motorista INVEST-H (Agua). Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		22,860.00	7,620.00	Firmado	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-05	2018-08-31			2018-11-09	2018-09-05	2019-05-08
HN-INVEST-H-74484-CS-INDV / Motorista INVEST-H (Administración). Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		32,000.76	10,686.92	Firmado	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-05	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74485-CS-INDV / Secretaria Administrativa Fondo de Anticipo. Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		44,420.76	14,806.92	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-11-10	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74486-CS-INDV / Digitadora del sistema de información Gerencial (Operaciones) (6).- Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		25,875.00	8,625.00	Firmado	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-05	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74487-CS-INDV / Recepcionista Unidad Coordinadora de Proyectos. Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		19,545.12	6,515.04	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74489-CS-INDV / Asesora, Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP). Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		15,991.56	5,330.52	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30

HN-INVEST-H.74505-CS-INDV / Digitadora del Sistema de Información Gerencial (2). -Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650	IDA / 60480	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		34,499.88	11,499.96	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-27	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H.74506-CS-INDV / Digitadora del Sistema de Información Gerencial (3). -Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650	IDA / 60480	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		25,875.00	8,625.00	Firmado	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H.74507-CS-INDV / Motorista Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP). -Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650	IDA / 60480	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		32,000.76	10,666.92	Firmado	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H.74511-CS-INDV / Digitadora del Sistema de Información Gerencial (4). -Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650	IDA / 60480	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		2,961.26	8,884.08	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H.74512-CS-INDV / Digitadora del sistema de información Gerencial (5). -Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650.	IDA / 60480	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		2,961.26	8,884.08	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-07-27
HN-INVEST-H.74460-CS-INDV / Analista Financiero, Regional Santa Bárbara. -Recontratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 4465	IDA / 60480	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		89,522.64	0.00	En ejecución	2018-09-08	2019-10-14	2018-09-08				2018-09-08		2021-08-31
HN-INVEST-H.74375-CS-INDV / Oficial Financiero INVEST-H	IDA / 60480	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		96,012.00	35,900.00	Firmado	2018-09-17	2019-02-19	2018-09-28	2019-02-08	2018-10-06	2019-04-09	2018-10-11	2019-05-02	2021-08-31
HN-INVEST-H.74382-CS-INDV / Especialista en Salvaguardas Social. -Recontratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 4465.	IDA / 60480	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		80,638.56	0.00	En ejecución	2018-09-01	2019-10-14	2018-09-06				2018-11-10		2021-08-31
HN-INVEST-H.74371-CS-INDV / Especialista en Sistematización	IDA / 60480	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		129,375.00	0.00	En ejecución	2018-09-18	2019-10-14	2018-10-04		2018-10-11		2018-11-01		2021-10-27
HN-INVEST-H.74472-CS-INDV / Coordinador Nacional del Proyecto (Recontratación). -Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650	IDA / 60480	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		245,201.76	0.00	En ejecución	2018-08-31	2019-10-09	2018-09-06				2018-09-06		2021-09-30

HN-INVEST-H-83027-CS-INDV / Elaboración de diseño de software para sistema de control de cartera (área financiera, agronegocios)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		47,700.00	0.00	Cancelado	2018-10-29		2018-12-04		2018-12-04		2018-12-21		2019-06-19
HN-INVEST-H-83035-CS-INDV / Consultores para elaboración de estudios de cadenas de valor	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		41,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-11-20		2019-01-04		2019-01-04		2019-01-15		2019-07-14
HN-INVEST-H-83037-CS-INDV / Especialista social	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		100,230.00	0.00	Cancelado	2019-01-22	2019-02-19	2019-02-28	2019-03-07	2019-02-28		2019-03-13		2021-09-30
HN-INVEST-H-83038-CS-INDV / Especialista Ambiental	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		100,230.00	0.00	Cancelado	2019-01-28	2019-02-19	2019-02-17	2019-03-07	2019-03-06		2019-03-19		2021-09-30
HN-INVEST-H-83039-CS-INDV / Técnico en Operaciones	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		49,350.00	0.00	Cancelado	2019-02-01		2019-03-12		2019-03-12		2019-05-06		2021-09-30
HN-INVEST-H-83040-CS-INDV / Especialista en Comunicaciones	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		144,000.00	0.00	Cancelado	2019-01-11	2019-02-27	2019-02-18	2019-03-06	2019-02-18		2019-03-06		2021-09-30
HN-INVEST-H-83041-CS-INDV / Especialista en Estrategia de Comunicación	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		165,000.00	0.00	Cancelado	2018-11-16		2019-01-02		2019-01-02		2019-01-15		2021-09-30
HN-INVEST-H-83070-CS-INDV / Oficial de Adquisiciones de Campo	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		97,912.00	29,749.13	Firmado	2019-01-16	2019-02-19	2019-02-21	2019-03-07	2019-02-21	2019-04-30	2019-03-19	2019-05-02	2021-09-30
HN-INVEST-H-83079-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open		137,000.00	41,416.67	En ejecución	2018-10-31	2018-11-20	2018-12-18	2018-12-10	2018-12-18	2018-12-20	2019-01-19		2021-09-30
HN-INVEST-H-83114-CS-INDV / Asistente Administrativo Cholulca	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		38,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-06		2019-03-14		2019-03-14		2019-04-09		2021-09-30
HN-INVEST-H-83116-CS-INDV / Auxiliar Contable	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2019-02-13		2019-03-21		2019-03-21		2019-05-06		2021-09-30
HN-INVEST-H-83120-CS-INDV / Consultoría para la capacitación de personal técnico del proyecto	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		23,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-07-04		2019-08-09		2019-08-09		2019-09-11		2019-12-10
HN-INVEST-H-74391-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones (Supervisor de Oficiales de Adquisiciones de Campo) INVEST.H.	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open		119,650.00	0.00	En ejecución	2018-09-14	2018-11-15	2018-09-28		2018-09-28	2019-10-01	2018-10-05		2021-10-04
HN-INVEST-H-83133-CS-INDV / Contratación de consultores individuales para la formulación de planes de negocio	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		142,350.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-01-14		2019-02-13		2019-02-13		2019-02-18		2021-12-16
HN-INVEST-H-83029-CS-INDV / Contratación de expertos Ad-hoc , Convocatoria 1: 2019	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Limited		5,350.00	0.00	Cancelado	2019-01-08		2019-01-11		2019-02-14		2019-02-27		2019-04-28

HN-INVEST-H-83030-CS-INDV / Contratación de expertos Ad-hoc Convocatoria 2- 2019	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	7,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-02	2019-05-17	2019-05-17	2019-05-30	2019-07-29					
HN-INVEST-H-83031-CS-INDV / Contratación de expertos Ad-hoc, Convocatoria 3- 2019	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	5,250.00	0.00	Cancelado	2019-07-02	2019-08-08	2019-08-08	2019-08-21	2019-10-20					
HN-INVEST-H-83032-CS-INDV / Contratación de expertos Ad-hoc, Convocatoria 4- 2019	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	5,250.00	0.00	Cancelado	2019-10-08	2019-11-14	2019-11-14	2019-11-27	2020-01-26					
HN-INVEST-H-85735-CS-CDS / Preparación de los instrumentos sociales del Proyecto ComRural II: Marco de planificación para pueblos indígenas y afrodescendientes, plan de consulta, participación e inclusión social, y aportes al marco de gestión ambiental y social.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	17,940.00	22,740.00	Firmado	2018-11-05	2018-11-06	2018-11-13	2018-11-12	2018-11-28	2019-01-11				
HN-INVEST-H-85738-CS-CDS / Actualización de la Evaluación Ambiental, Marco de Gestión Ambiental y Plan de Gestión Ambiental, en las áreas actuales y nuevos territorios y rubros considerados en la nueva fase del Proyecto ComRural.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	17,940.00	0.00	Cancelado	2018-11-05	2018-11-06		2018-11-12	2019-01-11					
HN-INVEST-H-87567-CS-INDV / Experto Ad-hoc para revisión de Perfiles de Negocio Cadena Turismo Rural	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Limited	500.00	500.00	Firmado	2018-11-26	2019-01-17	2018-12-03	2019-01-17	2018-12-12	2019-01-29	2018-12-13	2019-02-04	2018-12-23	
HN-INVEST-H-87589-CS-INDV / Expertos Ad-hoc para revisión de Perfiles de Negocio cadena Café Especial	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Limited	8,000.00	8,000.00	Firmado	2018-11-26	2019-01-10	2018-12-03	2019-01-10	2018-12-17	2019-01-28	2018-12-18	2019-01-31	2019-01-17	
HN-INVEST-H-83028-CS-INDV / Contratación de expertos Ad-hoc Convocatoria 2018	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	5,250.00	0.00	Cancelado	2018-11-06	2018-12-13	2018-12-13	2019-01-07	2019-02-28					
HN-INVEST-H-87976-CS-INDV / Técnico en Control de Cartera (2 consultores)	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	50,863.35	28,800.00	Firmado	2018-12-03	2019-02-19	2019-01-03	2019-03-06	2019-01-03	2019-04-11	2019-01-21	2019-04-01	2021-09-30	
HN-INVEST-H-83069-CS-INDV / Técnico en alianzas productivas (4 Consultores: 1 La esperanza, 2 Santa Barbara y uno Choluteca)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	406,485.00	0.00	Cancelado	2018-10-29	2018-11-28	2018-11-28	2018-12-03	2021-09-30					
HN-INVEST-H-83042-CS-INDV / Coordinador Regional (2 consultores uno para la Esperanza y otro para Choluteca)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	281,870.00	0.00	Cancelado	2018-11-02	2018-12-12	2018-12-12	2019-01-14	2021-09-30					

HN-INVEST-H-101605-CS-INDV / Experto Ad-hoc para evaluacion de un (01) Plan de Negocios Cadena Productos Culturales y Turismo Rural	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Direct		350.00	350.00	Firmado	2019-02-28	2019-03-12	2019-03-10	2019-03-15	2019-03-20	2019-03-19	2019-03-28	2019-04-18	
HN-INVEST-H-87977-CS-INDV / Oficial de Adquisiciones	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		90,000.00	36,000.00	Firmado	2019-01-15	2019-05-07	2019-02-09	2019-06-03	2019-02-12	2019-07-30	2019-03-04	2019-08-01	2021-06-30
HN-INVEST-H-102159-CS-INDV / Técnico en Alianzas Productivas (5 Consultores: 1 Siguatepeque , 2 La Ceiba y 2 Tegucigalpa)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		219,374.73	96,390.00	Firmado	2019-02-27	2019-03-20	2019-03-22	2019-03-27	2019-03-25	2019-08-19	2019-03-28	2019-09-02	2019-09-24
HN-INVEST-H-102166-CS-INDV / Coordinador Regional Siguatepeque (1)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		105,276.78	46,200.00	Firmado	2019-02-27	2019-03-20	2019-03-22	2019-06-29	2019-03-25	2019-06-28	2019-03-28	2019-07-01	2019-09-24
HN-INVEST-H-103509-CS-INDV / Oficial de Adquisiciones de Campo	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		83,000.00	22,125.40	Firmado	2019-03-18	2019-10-24	2019-04-22	2020-01-13	2019-04-23	2020-01-16	2019-04-26	2020-02-03	2019-10-23
HN-INVEST-H-104228-CS-INDV / Miembros Externos del Consejo de Evaluación Especialistas de La Cadena de Productos Culturales y Turismo Rural, para la revisión de Perfiles de Negocios y evaluación de Planes de Negocios.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Limited		2,400.00	0.00	En ejecución	2019-03-12	2019-03-19	2019-03-19		2019-03-29		2019-04-03		2020-04-02
HN-INVEST-H-104251-CS-INDV / Miembros Expertos Ad Hoc del Comité de Evaluación Especialistas de La Cadena de Café Especiales,para la revisión de perfiles de negocios y evaluación de planes de negocios	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Limited		36,000.00	0.00	En ejecución	2019-03-13	2019-03-19	2019-03-20		2019-04-03		2019-04-09		2020-04-08
HN-INVEST-H-124354-CS-INDV / Especialista en Competitividad e Inteligencia de Mercados.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		165,000.00	0.00	En ejecución	2019-07-26	2019-08-21	2019-08-25		2019-08-30		2019-09-07		2020-09-06
HN-INVEST-H-128848-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Previa	Individual	Open		84,000.00	33,950.00	Firmado	2019-09-05	2019-09-17	2019-09-29	2019-12-10	2019-10-01	2020-01-13	2019-10-05	2020-01-14	2021-10-04
HN-INVEST-H-140290-CS-INDV / ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Direct		64,472.17	1,445.77	Firmado	2019-10-18	2019-08-26	2019-10-18	2019-08-28	2019-10-23	2019-08-28	2019-10-28	2019-09-01	2021-07-31
HN-INVEST-H-140291-CS-INDV / ESPECIALISTA LEGAL	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Direct		64,617.65	0.00	En ejecución	2019-10-18	2019-10-30	2019-10-18		2019-10-23		2019-10-28		2021-07-31
HN-INVEST-H-141198-CS-INDV / Oficial de Adquisiciones (Danli)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		83,000.00	0.00	En ejecución	2019-10-23	2019-10-28	2019-11-11		2019-11-15		2019-11-27		2021-07-31
HN-INVEST-H-143625-CS-INDV / Consultoria Individual Técnico en Gestión Ambiental	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		41,400.00	17,800.00	Firmado	2019-11-06	2019-11-12	2019-12-07	2020-01-15	2019-12-12	2020-01-16	2019-12-27	2020-02-03	2020-12-26

HN-INVEST-H-143629-CS-INDV / Consultoría Individual Técnico en Gestión Social	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		41,400.00	0.00	En ejecución	2019-11-08	2019-11-12	2019-12-07		2019-12-12		2019-12-27		2020-12-28
HN-INVEST-H-167641-CS-INDV / Coordinador Regional Litoral Atlántico.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		21,175.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-13		2020-05-09		2020-05-11		2020-05-15		2020-10-27
HN-INVEST-H-167642-CS-INDV / Dos (2) Técnicos en Alianzas Productivas, Regional Centro, Sur-Occidente.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		29,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-13		2020-05-09		2020-05-11		2020-05-15		2020-10-27
HN-INVEST-H-167643-CS-INDV / Coordinador Regional, Regional Centro, Sur, Oriente.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		21,175.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-13		2020-05-09		2020-05-11		2020-05-15		2020-10-27
HN-INVEST-H-167644-CS-INDV / Técnico en Alianzas Productivas, Oficina Regional Centro, Sur, Oriente.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		14,850.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-13		2020-05-09		2020-05-11		2020-05-15		2020-10-27
HN-INVEST-H-167645-CS-INDV / Asistente Administrativo, Regional Litoral Atlántico.	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		5,390.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-13		2020-05-09		2020-05-11		2020-05-15		2020-10-27
HN-INVEST-H-167646-CS-INDV / Asistente Administrativo, Regional Centro, Sur-Occidente.	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		5,390.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-13		2020-05-09		2020-05-11		2020-05-15		2020-10-27
HN-INVEST-H-167647-CS-INDV / Asistente Administrativo, Regional Oficina Regional Centro, Sur, Oriente.	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		5,390.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-13		2020-05-09		2020-05-11		2020-05-15		2020-10-27
HN-INVEST-H-167648-CS-INDV / Programador Sistema de Información Gerencial (SIG)	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		6,875.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-13		2020-05-09		2020-05-11		2020-05-15		2020-10-27