

Public Disclosure Authorized

Plan de Passation des Marchés

Fonds d'avance de préparation du Projet de Promotion de l'Emploi et de la Transformation Économique (PPET) - P172425

I. Généralités

1. Information sur le projet :

Pays : Côte d'Ivoire
Emprunteur : Ministère de l'Economie et des
Finances
Nom du Projet : Projet de Promotion de l'Emploi et de
la
Transformation Économique (PPET)
Numéro du Crédit :
Unité de Gestion du Projet : FIRCA (Agent fiduciaire)

2. Date d'approbation du plan de passation de marchés : 7
Septembre 2020

**3. Date de Publication de l'avis Général de Passation de
Marchés :**

4. Période couverte par le Plan de passation de marchés :
Septembre 2020 à Mai 2021

I. Sélection de Consultants

a. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 révisées en juillet 2014:

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat \$EU	Contrats soumis à examen préalable
Consultants Firmes	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 300.000	Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC ₅	< 300.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 2 000000 \$EU
Consultants Individuels	Consultant individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 400.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 400,000 \$EU
Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			
(*) <u>Le justificatif de toute sélection par entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM</u>			

1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité

3 SMC : Sélection au moindre coût

4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

1.2 Marchés, planning et Méthodes de Passation

1.2.1 Marchés Services de consultants

Ré f No .	Description du contrat	Montant estimatif en \$US	Méthod e de sélectio n	Examen préalable de la Banque (à priori / à postériori)	Date préparation soumission ou TDR (Mois/Jour/A n)	Date prévue soumissio n et ouverture propositions	Commentaires
Consultants							
1	Recrutement d'un cabinet pour réaliser l'étude de faisabilité sur un Centre Technologique pour l'ingénierie légère (générale)	\$ 250,000.00	QC (AMI)	A posteriori	12/1/2020	1/10/2021	TDR disponibles
2	Recrutement d'un cabinet pour la mise en place des Procédures opérationnelles standard ("Standard Operating Procedures") pour le service logistique à temperature contrôlé pour la mangue et ?	\$ 250,000.00	QC (AMI)	A posteriori	11/1/2020	12/1/2020	Exemple de TDR disponibles, à personnaliser.
3	Recrutement d'un cabinet pour réaliser le diagnostique de la chaine frigorifique en CIV	\$ 80,000.00	QC (AMI)	A posteriori	12/1/2020	1/10/2021	TDR à développer
4	Recrutement d'un cabinet pour elaborer Train the trainers online courses pour les superviseurs (DRSSFD) + on-the -job training	\$ 150,000.00	QC (AMI)	A posteriori	10/25/2020	11/15/2020	Beneficiaire: DRSSFD/MEF
5	Recrutement d'un consultant en charge de la mise a jour du cadre règlementaire des institutions de microfinance (approche par les risques)	\$ 60,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/15/2020	11/5/2020	
6	Recrutement d'un consultant pour acclerer les reformes dans le secteur des institutions de microfinance (sur la base des actions identifiées dans la Strategie d'Inclusion Financiere)	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/2/2020	10/30/2020	

7	Recrutement d'un cabinet en charge d'évaluer les besoins des IMF en MCBS (inclut préparation de RFP)	\$ 120,000.00	QC (AMI)	A posteriori	10/5/2020	10/25/2020	
8	Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation de la demande afin d'évaluer la réserve potentielle de PME éligibles à ce type de financement dans le cadre du Plate-forme de marché numérique pour les prêts aux PME.	\$ 150,000.00	QC (AMI)	A posteriori	9/25/2020	10/20/2020	
9	Recrutement d'un consultant pour le benchmark des modèles d'affaires des différentes plateformes de financement numérique pour les prêts aux MPMEs dans le monde	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	/3/2020	8/31/2020	
10	Recrutement d'un consultant pour faire un exercice de bilan sur les services à valeur ajoutée qui sont / peuvent être associés aux plateformes (examen des demandes de prêt, mécanismes d'amélioration du crédit, notation des PME, formation des entreprises, cours de fin d'études, etc.) dans le cadre de la Plate-forme de marché numérique pour les prêts aux PME	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	8/3/2020	8/31/2020	
11	Recrutement d'un consultant (analyste financier) pour la réalisation des simulations financières pro forma dans le cadre de la mise en place du FoF	\$ 30,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/20/2020	10/15/2020	
12	Recrutement d'un consultant individuel en charge d'assister le directeur du FoF (executive assistante)	\$ 10,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	3/1/2021	3/20/2021	
13	Recrutement dun consultant individuel en charge de la direction du fond de fonds	\$ 48,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	3/1/2021	3/20/2021	

14	Recrutement d'un consultant individuel expert juridique pour la mise en place du FoF	\$ 32,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	3/1/2021	3/20/2021	
15	Recrutement d'un consultant individuel senior chargé d'investissement pour la mise en place du FoF	\$ 32,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	3/1/2021	3/20/2021	
16	Recrutement d'un consultant individuelle en charge de la gestion de la SIPROFI	\$ 40,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	3/1/2021	3/20/2021	
17	Recrutement d'un consultant individuel pour assister le gerant de la SIPROFI	\$ 10,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	3/1/2021	3/20/2021	
18	Recrutement d'un consultant spécialiste de l'évaluation des besoins financiers en fonds propres et en dette des entreprises en période de reprise post-crise	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/1/2020	10/20/2020	
19	Recrutement d'un consultant spécialiste de l'évaluation des besoins financiers en fonds propres et en dette des entreprises et des sociétés ad-hoc de PPP dans le cadre de la croissance verte	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/1/2020	10/20/2020	
20	Recrutement d'un conseiller juridique pour revoir les documents legaux (statuts etc..) dans le cadre de la mise en place du FSI	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/1/2020	10/20/2020	
21	Recrutement d'un expert en analyse économique des projets dans le cadre de la mise en place du FSI	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/20/2020	10/10/2020	
22	Recrutement d'experts spécialistes sectoriels dans le cadre de la mise en place du FSI	\$ 30,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/12/2020	11/10/2020	Recrutement de 10 experts sectoriels
23	Recrutement d'un analyste financier pour le FoF et le FSI	\$ 30,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/2/2020	10/30/2020	
24	Recrutement d'une assistance du Fonds Stratégique d'Investissement (FSI) (executive assistante)	\$ 10,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/2/2020	10/30/2020	
25	Recrutement du directeur du FSI	\$ 48,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/20/2020	10/15/2020	

26	Recrutement d'un expert juridique du FSI	\$ 32,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/15/2020	9/30/2020	
27	Recrutement d'un chargé senior en investissement du FSI	\$ 32,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/15/2020	11/5/2020	
28	Recrutement d'un consultant pour faire une étude sur la gouvernance et la gestion des zones industrielles en Côte d'Ivoire	\$ 75,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/8/2020	10/30/2020	
29	Recrutement d'un consultant pour faire une étude sur les Partenariats Publics-Privé (PPP)	\$ 45,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/10/2020	10/11/2020	
30	Recrutement d'un consultant pour examiner l'état actuel de la livraison des conteneurs	\$ 30,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/9/2020	10/10/2020	
31	Recrutement d'un consultant pour faire une étude sur la mise en œuvre du cadre légal des sociétés coopératives	\$ 30,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	11/1/2020	11/30/2020	
32	Recrutement de 4 Consultants Individuel - Spécialistes de Cluster	\$ 180,000.00	CI 3 (CV)	A posteriori	8/10/2020	9/7/2020	
33	Recrutement d'un cabinet pour former et coacher les spécialistes clusters économiques	\$ 50,000.00	QC (AMI)	A posteriori	8/10/2020	9/7/2020	Normalement ce contrat doit continuer pendant la mise en œuvre. Le contrat total est environs USD 2.5 millions
34	Consultant Individuel pour la réalisation du CGES (ESMF) qui intégrera un Plan de Gestion des Pestes (PGP)	\$ 60,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/10/2020	9/20/2020	TDR approuvé
35	Sélection d'un consultant Individuel pour l'élaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)	\$ 35,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/15/2020	9/25/2020	
36	Selection d'un consultant individuel pour la preparation du plan de gestion de la main d'oeuvre	\$ 25,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/10/2020	9/20/2020	TDR approuvé

37	Selection d'un consultant individuel pour la preparation du l'etude d'impact environnemental et sociale	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/20/2020	11/15/2020	
38	Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser le PPSD	\$ 10,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/20/2020	10/5/2020	
39	Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer le manuel de procédures et d'exécution du projet	\$ 3,500.00	CI (3 CV)	A posteriori	11/1/2020	11/30/2020	
40	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du manuel de suivi-évaluation du Projet	\$ 3,500.00	CI (3 CV)	A posteriori	11/1/2020	11/30/2020	
41	Recrutement d'un expert du secteur financier pour la PIU - renforcement des capacites et assurer une bonne mise en oeuvre des activites de la composante 2	\$ 10,500.00	CI (3 CV)	A posteriori	2/1/2021	02/30/21	
42	Recrutement d'un Responsable Administratif, Financier et Comptable de l'UCP du PPET	\$ 14,000.00	CI (AMI)	A posteriori	1/5/2021	1/30/2021	
43	Recrutement d'un Spécialiste Passation des Marchés de l'UCP du PPET	\$ 14,000.00	CI (AMI)	A priori	1/5/2021	1/30/2021	
44	Recrutement d'un Comptable de l'UCP du PPET	\$ 6,000.00	CI (AMI)	A posteriori	1/5/2021	1/30/2021	
45	Recrutement d'un Expert Suivi et Evaluation de l'UCP du PPET	\$ 14,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	1/5/2021	1/30/2021	
46	Recrutement d'une Assistante de l'UCP du PPET	\$ 6,750.00	CI (3 CV)	A posteriori	12/5/2020	12/31/2020	
47	Recrutement d'un spécialiste en environnemental	\$ 14,000.00	CI (AMI)	A posteriori	1/5/2021	1/30/2021	
48	Recrutement d'un spécialiste en Genre	\$ 14,000.00	CI (AMI)	A priori	1/5/2021	1/30/2021	
49	Recrutement d'un spécialiste Social	\$ 14,000.00	CI (AMI)	A priori	1/5/2021	1/5/2021	
50	Recrutement d'un Auditeur Interne	\$ 14,000.00	CI (AMI)	A posteriori			

51	Coordonnateur du Projet	\$ 66,000.00	ANO				Nominé le 29 mai 2020 - voir arrêté. \$5500/mois x 12 mois.
52	Services de FIRCA (fiduciaire, sauvegardes)	\$ 119,845.00					5% du PPA déboursé. Versement chaque trimestre
	SOUS-TOTAL CONSULTANTS / SALAIRE	\$ 2,698,095.00					

II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

a. **Seuils d'examen préalable**

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de janvier 2011, révisé en juillet 2014 :

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux (Y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation - au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	Contrats ≥ 15 000 000
2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AON	< 1,000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrats ≥ 4 000 000 \$EU
(*) Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

b. Pré-qualification : Les soumissionnaires pour les marchés ci-après, devront être pré-qualifiés suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives :
N/A

- c. **Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives)** : Manuel de procédures de passation des marchés.
- d. **Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés** :

Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : Sans objet

e. **Marchés, Planning et Méthode de Passation :**

N o.	Description des Contrats	Montant Estimatif (en \$US)	Métho de de passati on de march és	Pré- qualifica tion (oui/non)	Préférer ce national e	Examen préalab le de la Banque	Date prévue préparation DAO ou DCR/Spécif.tec hn.	Date prévue pour l'ouvert ure des offres	Commenta ires
FOURNITURES									
1	Acquisition de petits équipements pour le PCU	\$ 75,000.00	CFN	NON	NON	A posteriori	01/07/21	02/02/2 1	
2	Acquisition de petits équipements pour les spécialistes de compétitivité (laptops, tablettes, portables, wibox, etc.)	\$ 99,000.00	AON	NON	NON	A posteriori	01/07/21	02/20/2 1	
2	Véhicules	\$ 90,000.00	CFN	NON	NON	A posteriori	09/17/20	10/13/2 0	
	SOUS-TOTAL FOURNITURE	\$ 265,000.00							

III. Activités de renforcement des capacités (Formations, Ateliers, Séminaires, Voyages)

Ref No	Description du contrat	Montant Estimatif (\$US)	Date de début	Commentai re
ATELIERS				
1	4 x Ateliers avec parties prenantes composante 1	\$ 10,000.00		
2	Atelier de communication pour le cadre réglementaire (approche par les risques - IMFs)	\$ 2,500.00		
3	Atelier de renforcement des capacités des IMF en MIS	\$ 10,000.00		
4	Atelier de communication pour le Fonds des Fonds	\$ 2,500.00		
5	On-the -job training pour renforcer la supervision du secteur de la microfinance	\$ 30,000.00		
6	On-the-job training for CDC management on credit enhancement products	\$ 30,000.00		
7	On-the -job training pour renforcer les competences de l'équipe de gestion du Fonds des Fonds	\$ 30,000.00		
8	Composante réformes - à confirmer	\$ 4,000.00		
9	Opérationnalisation du Comité de pilotage	\$ 2,400.00		
10	Other ateliers	\$ 5,000.00		
	SOUS-TOTAL ATELIERS	\$ 126,400.00		

3.1. Liste des formation, ateliers, séminaires et voyages

Voir ci-dessus

IV. Financement par catégorie

N° Ordre	Catégorie	Montant en \$US
1	Consultant	2,698,095
2	Fourniture	265 000
3	Formation, ateliers, séminaires et voyages	126 400

Total Général :	3 089 495
------------------------	------------------

PROCUREMENT PLAN Cote d'Ivoire : Competitive Value Chains for Jobs and Economic Transformation Project

General Information

Country: Cote d'Ivoire Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-09-07
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-10-25
 Project ID: P172425 GPN Date:
 Project Name: Competitive Value Chains for Jobs and Economic Transformation Project
 Loan / Credit No: / , IDA / V3490, IDA / 69360
 Executing Agency(ies) Interprofessional Fund for Agricultural Research and Advisory

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
CI-FIRCA-237618-CW-RFQ / Travaux de mise en conformité des locaux du siège du PPCET, d'aménagement des bureaux, d'installation de panneaux directionnels et de caisson lumineux avec le logo du PPCET à l'intérieur.	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	157,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-02-18
CI-FIRCA-256307-CW-RFB / Aménagements des points de collectes pour la manque 10 sites	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	300,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-10-24
CI-FIRCA-256308-CW-RFB / Travaux et aménagements pour l'installation pilote de production et d'essai de produits pour le Plastique	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-12-10

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual			
CI-FIRCA-189858-GO-RFQ / Acquisition de petits équipements pour le PCU	/	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		75,000.00	0.00	En attente d'exécution																						
CI-FIRCA-191952-GO-RFQ / Acquisition de véhicules	/	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution																						
CI-FIRCA-191951-GO-RFB / Acquisition de petits équipements pour les spécialistes de compétitivité (laptops, tablettes, portables, wibox, etc.)	/	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		99,000.00	0.00	Annulé					2021-01-04																	
CI-FIRCA-202206-GO-RFQ / Acquisition d'équipements informatiques pour l'équipe de coordination de la préparation du PSET (laptops, tablettes, portables, imprimantes, disques durs, ordinateurs...)	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution																						
CI-FIRCA-202210-GO-RFQ / Acquisition d'équipements informatique pour le PSET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		44,000.00	0.00	En attente d'exécution																						
CI-FIRCA-202213-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau pour l'équipe de coordination du PSET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		38,000.00	0.00	En attente d'exécution																						
CI-FIRCA-202216-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau pour le PSET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		37,000.00	0.00	En attente d'exécution																						
CI-FIRCA-236710-GO-RFQ / Acquisition de matériels de bureau pour le PPCET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution																						
CI-FIRCA-236713-GO-RFQ / Acquisition d'équipements informatiques complémentaires pour le PPCET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	En attente d'exécution																						
CI-FIRCA-236714-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau pour le PPCET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		85,000.00	0.00	En attente d'exécution																						
CI-FIRCA-236716-GO-RFQ / Acquisition d'équipements audiovisuels pour le PPCET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution																						
CI-FIRCA-236845-GO-RFQ / Acquisition de carburant pour le projet	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution																						
CI-FIRCA-236850-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques pour le PPCET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	En attente d'exécution																						

CI-FIRCA-256886-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation du Suivi et contrôle de la construction de l'installation pilote de production et d'essai de produits pour le palmier à l'huile	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-08	2022-11-29	2023-01-12								2023-02-11	2023-03-18	2023-09-14			
CI-FIRCA-256887-CS-QCBS / Sélection d'une firme pour le système d'exploitation. Durée indéterminée, sur la base des frais de transaction, le projet paie les premiers \$100 000	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-09	2021-11-30	2022-01-13								2022-02-10	2022-03-12	2022-04-16	2022-05-21	2023-05-21	
CI-FIRCA-256889-CS-QCBS / Sélection 'un cabinet pour la gestion et l'hébergement des données - Définir l'architecture et mettre en place et maintenir les bases de données des différents needs.	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-23	2021-12-14	2022-01-27								2022-02-24	2022-03-26	2022-04-30	2022-06-04	2023-06-04	
CI-FIRCA-256891-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour développer les Applications logicielles blockchain.	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-06	2021-12-27	2022-02-09									2022-03-11	2022-04-15	2022-10-12		
CI-FIRCA-256892-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des Etudes pour la préparation des mécanismes d'investissements	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	700,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-08	2022-03-01	2022-04-14									2022-05-12	2022-06-11	2022-07-16	2022-08-20	2023-08-20
CI-FIRCA-256894-CS-QCBS / Recrutement d'une firme locale pour le développement informatique de la plateforme d'auto-apprentissage-développeur informatique (server / hardware / software)	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-25	2022-02-15	2022-03-31									2022-04-28	2022-05-28	2022-07-02	2022-08-06	2023-08-06
CI-FIRCA-256911-CS-QCBS / Recrutement d'une firme internationale pour la mise en place du SIG et son utilisation	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	420,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-05	2022-01-26	2022-03-11									2022-04-08	2022-05-08	2022-06-12	2022-07-17	2023-07-17
CI-FIRCA-256916-CS-QCBS / Recrutement d'une firme internationale pour la mise en place du SIG et son utilisation (préparation de DMO, assistance technique etc.)	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	420,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-25	2022-02-15	2022-03-31									2022-04-28	2022-05-28	2022-07-02	2022-08-06	2023-08-06
CI-FIRCA-256940-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant (firme) international pour renforcer des capacités des consultants de compétitivité des chaînes de valeur	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-22	2021-12-13	2022-01-26									2022-02-23	2022-03-25	2022-04-29	2022-06-03	2023-06-03
CI-FIRCA-256944-CS-QCBS / Recrutement d'un Auditeur (firme) local	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	600,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-22	2021-12-13	2022-01-26									2022-02-23	2022-03-25	2022-04-29	2022-06-03	2023-06-03
CI-FIRCA-256947-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) international pour préparer des Procédures opérationnelles standards pour une unité mobile hors réseau de traitement et de conditionnement à l'eau chaude pour les mangues et autres fruits tropicaux	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	299,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-01	2021-11-22	2022-01-05										2022-02-04	2022-03-11	2022-09-07	
CI-FIRCA-256949-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour préparer des spécifications techniques des PPPT (études pour le plastique)	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-23	2022-01-13	2022-02-26									2022-03-26	2022-04-25	2022-05-30	2022-07-04	2023-07-04
CI-FIRCA-256950-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour préparer des spécifications techniques des PPPT (études pour l'hévéa)	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-21	2022-10-12	2022-11-25									2022-12-23	2023-01-22	2023-02-26	2023-04-02	2024-04-01
CI-FIRCA-256952-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour préparer des spécifications techniques des PPPT (études pour le palmier à l'huile)	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-20	2022-10-11	2022-11-24									2022-12-22	2023-01-21	2023-02-25	2023-04-01	2024-03-31
CI-FIRCA-257028-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour réaliser les études pour la préparation des mécanismes d'investissements	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-15	2023-06-05	2023-07-19									2023-08-16	2023-09-15	2023-10-20	2023-11-24	2024-11-23
CI-FIRCA-257030-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des études environnementales et sociales des points de collectes	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-10	2022-01-31	2022-03-16										2022-04-15	2022-05-20	2022-11-16	

CI-FIRCA-257034-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des études de faisabilité pour la réalisation de l'installation pilote de production et d'essai de produits pour le plastique	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-02	2021-11-23	2022-01-06	2022-02-03	2022-03-05	2022-04-09	2022-05-14	2023-05-14
CI-FIRCA-257035-CS-QCS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des études technique et architecturale pour l'installation pilote de production et d'essai de produits pour le plastique	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-26	2022-02-16	2022-04-01		2022-05-01	2022-06-05	2022-12-02	
CI-FIRCA-257036-CS-QCS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des études environnementales du site devant recevoir l'installation pilote de production et d'essai de produits pour le Plastiques	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-01	2021-12-22	2022-02-04		2022-03-06	2022-04-10	2022-10-07	
CI-FIRCA-257037-CS-QCS / Sélection d'un cabinet pour le Suivi et contrôle de la construction de l'installation pilote de production et d'essai de produits pour le plastique	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-26	2022-05-17	2022-06-30		2022-07-30	2022-09-03	2023-03-02	
CI-FIRCA-257042-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation l'Etude de faisabilité pour la réalisation de l'installation pilote de production et d'essai de produits pour Théva	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-29	2022-04-19	2022-06-02	2022-06-30	2022-07-30	2022-09-03	2022-10-08	2023-10-08
CI-FIRCA-257043-CS-QCS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des études technique et architecturale pour l'installation pilote de production et d'essai de produits Héva	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-29	2022-07-20	2022-09-02		2022-10-02	2022-11-06	2023-05-05	
CI-FIRCA-257044-CS-QCS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des études environnementales du site devant recevoir l'installation pilote de production et d'essai de produits Héva	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-28	2022-05-19	2022-07-02		2022-08-01	2022-09-05	2023-03-04	
CI-FIRCA-257114-CS-QCBS / Recrutement de cabinets pour les Formations continues CDC-CI sur 6 ans (Comptabilité et FM, Passation de Marché, management de fonds, simulations financières etc.)	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-11	2022-02-01	2022-03-17	2022-04-14	2022-05-14	2022-06-18	2022-07-23	2023-07-23
CI-FIRCA-258878-CS-QCS / Recrutement d'une firme internationale pour la promotion de la LTF	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	222,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-21	2022-01-11	2022-02-24		2022-03-26	2022-04-30	2022-10-27	
CI-FIRCA-257169-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour la dématérialisation des procédures de gestion des terrains industriels	IDA / 69360	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,467,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-25	2022-02-15	2022-03-31	2022-04-28	2022-05-28	2022-07-02	2022-08-06	2023-08-06
CI-FIRCA-257175-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet devant réaliser la mise en place d'un système d'informations géographique des zones industrielles	IDA / 69360	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,099,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-11	2022-02-01	2022-03-17	2022-04-14	2022-05-14	2022-06-18	2022-07-23	2023-07-23
CI-FIRCA-257179-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour réaliser l'Etude Technique (Conception, APS) pour le déplacement du passage supérieur principal et la réalisation de bretelles d'accès au niveau des voies structurantes	IDA / 69360	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	733,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-27	2022-02-17	2022-04-02	2022-04-30	2022-05-30	2022-07-04	2022-08-08	2023-08-08
CI-FIRCA-257193-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation de l'Etude Technique (Conception, APS) pour l'aménagement de l'échangeur Nord Est	IDA / 69360	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	605,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-22	2022-03-15	2022-04-28	2022-05-26	2022-06-25	2022-07-30	2022-09-03	2023-09-03
CI-FIRCA-257196-CS-QCS / Sélection d'un cabinet pour la Conception du modèle économique et financier des gestions des zones industrielles	IDA / 69360	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	550,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-23	2021-12-14	2022-01-27	2022-02-24	2022-03-26	2022-04-30	2022-06-04	2023-06-04
CI-FIRCA-257198-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'élaboration du modèle financier et définition de la stratégie de financement du FODI	IDA / 69360	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	366,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-16	2021-12-07	2022-01-20	2022-02-17	2022-03-19	2022-04-23	2022-05-28	2023-05-28

CI-FIRCA-258154-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'appui à la mise en place d'une cellule renforcée de passation des marchés publics - AGEDI	IDA / 69360	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		366,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-22	2021-12-13	2022-01-26	2022-02-23	2022-03-25	2022-04-29	2022-06-03	2023-06-03
CI-FIRCA-257201-CS-QCBS / Sélection d'une firme pour la mise en place d'un système de suivi-évaluation des infrastructures industrielles - AGEDI	IDA / 69360	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,283,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-23	2022-01-13	2022-02-26	2022-03-26	2022-04-25	2022-05-30	2022-07-04	2023-07-04
CI-FIRCA-257203-CS-QCBS / Sélection d'une firme pour appuyer le déploiement des services de l'AGEDI sur les sites des zones industrielles - AGEDI	IDA / 69360	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,466,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-22	2022-01-12	2022-02-25	2022-03-25	2022-04-24	2022-05-29	2022-07-03	2023-07-03

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/ Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-FIRCA-189683-CS-COS / Recrutement de 4 consultants individuel, spécialistes de Cluster	/	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Individuel	Limited		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-13	2020-09-23	2020-10-18		2020-11-08		2020-12-13		2021-06-11	
CI-FIRCA-189707-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation du CCES (ESMF) qui intégrera un plan de gestion des pestes (PGP)	/	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-12	2020-09-15	2020-10-17		2020-11-07		2020-12-12		2021-06-10	
CI-FIRCA-189782-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du cadre politique de réinstallation (CPR)	/	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-14	2020-09-23	2020-10-19		2020-11-09		2020-12-14		2021-06-12	
CI-FIRCA-189785-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la préparation du plan de gestion de la main d'oeuvre	/	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-18	2020-09-25	2020-09-23		2020-10-14		2020-11-18		2021-05-17	
CI-FIRCA-189826-CS-INDV / Recrutement d'un responsable administratif financier et comptable de l'UCP du PPET	/	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	0.00	Annulé	2021-01-05		2021-02-23		2021-03-16		2021-04-20		2021-10-17	
CI-FIRCA-189840-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés de l'UCP du PPET	/	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	0.00	Annulé	2021-01-07		2021-02-25		2021-03-18		2021-04-22		2021-10-19	
CI-FIRCA-189844-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Suivi Evaluation de l'UCP du PPET	/	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		140,000.00	0.00	Annulé	2021-01-11		2021-01-16		2021-02-06		2021-03-13		2021-09-09	
CI-FIRCA-189846-CS-INDV / Recrutement d'un assistante de l'UCP du PPET	/	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		6,750.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-07	2020-11-09	2020-12-12		2021-01-02		2021-02-06		2021-08-05	
CI-FIRCA-189850-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en mesures de sauvegarde environnementale	/	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	0.00	Annulé	2021-01-15		2021-03-05		2021-03-26		2021-04-30		2021-10-27	
CI-FIRCA-189854-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en mesures de sauvegarde sociale	/	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-20		2021-03-10		2021-03-31		2021-05-05		2021-11-01	
CI-FIRCA-189856-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur interne	/	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	0.00	Annulé	2021-02-03		2021-03-24		2021-04-14		2021-05-19		2021-11-15	
CI-FIRCA-191974-CS-CDS / Services fiduciaires du FIRCA pour la gestion fiduciaire du PPET	/	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		119,845.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-18		2020-09-28				2020-12-02		2021-05-31	
CI-FIRCA-189791-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser le PPSD	/	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2020-10-20		2020-10-25		2020-11-15		2020-12-20		2021-06-18	
CI-FIRCA-191932-CS-INDV / Recrutement d'un expert juridique du FSI	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Limited		32,000.00	0.00	Annulé	2020-12-17		2020-12-22		2021-01-12		2021-02-16		2021-08-15	
CI-FIRCA-191915-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour assister le gérant de la SIPROFI	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2021-03-09		2021-03-14		2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
CI-FIRCA-191913-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge de la gestion de la SIPROFI	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2021-03-08		2021-03-13		2021-04-03		2021-05-08		2021-11-04	

CI-FIRCA-191916-CS-INDV / Recrutement d'un consultant spécialiste de l'évaluation des besoins financiers en fonds propres et en dette des entreprises en période de reprise post-crise	/	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2020-10-01	2020-10-06	2020-10-27	2020-12-01	2021-05-30	
CI-FIRCA-191918-CS-INDV / Recrutement d'un consultant spécialiste de l'évaluation des besoins financiers en fonds propres et en dette des entreprises et des sociétés ad-hoc de PPP dans le cadre de la croissance verte	/	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2020-10-02	2020-10-07	2020-10-28	2020-12-02	2021-05-31	
CI-FIRCA-189796-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer le manuel de procédures et d'exécution du projet	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2021-08-17	2020-12-19	2021-01-09	2021-02-13	2021-08-12
CI-FIRCA-191927-CS-INDV / Recrutement d'experts spécialistes sectoriels dans le cadre de la mise en place du FSI	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2020-12-18	2020-12-23	2021-01-13	2021-02-17	2021-08-16	
CI-FIRCA-189853-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en genre	IDA / V3490	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	0.00	Annulé	2021-01-05	2021-02-23	2021-03-16	2021-04-20	2021-10-17	
CI-FIRCA-191929-CS-INDV / Recrutement d'un analyste financier pour le FOF et le FSI	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	Annulé	2020-12-17	2020-12-22	2021-01-12	2021-02-16	2021-08-15	
CI-FIRCA-191931-CS-INDV / Recrutement du directeur du FSI	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	0.00	Annulé	2020-12-17	2020-12-22	2021-01-12	2021-02-16	2021-08-15	
CI-FIRCA-191933-CS-INDV / Recrutement d'un chargé senior en investissement du FSI	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Limited	32,000.00	0.00	Annulé	2020-12-17	2020-12-22	2021-01-12	2021-02-16	2021-08-15	
CI-FIRCA-191935-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour faire une étude sur les Partenariats Publics-Privé (PPP)	IDA / V3490	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Individuel	Limited	45,000.00	0.00	Annulé	2020-12-04	2020-12-09	2020-12-30	2021-02-03	2021-08-02	
CI-FIRCA-191936-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour examiner l'état actuel de la livraison des conteneurs	IDA / V3490	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2020-12-07	2020-12-12	2021-01-02	2021-02-06	2021-08-05	
CI-FIRCA-191938-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour faire une étude sur la mise en œuvre du cadre légal des sociétés coopératives	IDA / V3490	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2020-12-08	2020-12-13	2021-01-03	2021-02-07	2021-08-06	
CI-FIRCA-191925-CS-INDV / Recrutement d'un expert en analyse économique des projets dans le cadre de la mise en place du FSI	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	Annulé	2020-12-17	2020-12-22	2021-01-12	2021-02-16	2021-08-15	
CI-FIRCA-191900-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge d'assister le directeur du FOF (executive assistante)	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2021-03-01	2021-03-06	2021-03-27	2021-05-01	2021-10-28	
CI-FIRCA-191903-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge de la direction du fonds de fonds	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	0.00	Annulé	2021-03-02	2021-03-07	2021-03-28	2021-05-02	2021-10-29	
CI-FIRCA-189641-CS-INDV / Recrutement d'un consultant l'exercice de bilan sur les services à valeur ajoutée qui sont / peuvent être associés aux plateformes (examen demandes de prêt, mécanismes d'amélioration du crédit, notation PME, formation des entreprises, cours de fin d'étude	/	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2020-09-28	2020-10-03	2020-10-24	2020-11-28	2021-05-27	
CI-FIRCA-189550-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour accélérer les réformes dans le secteur des institutions de microfinance (sur la base des actions identifiées dans la stratégie d'inclusion financière)	IDA / V3490	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Individuel	Limited	25,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15	2020-12-20	2021-01-10	2021-02-14	2021-08-13	
CI-FIRCA-191905-CS-INDV / Recrutement d'un expert du secteur financier pour la PIU, le renforcement des capacités et assurer une bonne mise en œuvre des activités de la composante 2	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Limited	32,000.00	0.00	Annulé	2021-03-03	2021-03-08	2021-03-29	2021-05-03	2021-10-30	
CI-FIRCA-189810-CS-INDV / Recrutement d'un expert du secteur financier pour la PIU, le renforcement des capacités et assurer une bonne mise en œuvre des activités de la composante 2	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	0.00	Annulé	2021-02-01	2021-02-06	2021-02-27	2021-04-03	2021-09-30	

CI-FIRCA-204369-CS-INDV / Recrutement de 15 consultants individuel, spécialistes de Cluster	IDA / V3490	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Individuel	Limited		240,000.00	0.00	Annulé	2021-01-15		2021-01-20	2021-02-10	2021-03-17	2021-09-13
CI-FIRCA-205699-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en suivi-évaluation	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	0.00	Annulé	2021-01-06		2021-02-24	2021-03-17	2021-04-21	2021-10-18
CI-FIRCA-189533-CS-INDV / Recrutement d'un consultant (analyste financier) pour la réalisation des simulations financières pro forma dans le cadre de la mise en place du FOF	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2021-01-11		2021-01-16	2021-02-06	2021-03-13	2021-09-09
CI-FIRCA-202205-CS-CDS / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du PPSD	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2020-12-17	2020-12-18	2020-12-22	2021-01-12	2021-02-16	2021-08-15
CI-FIRCA-237651-CS-INDV / Sélection d'un informaticien pour le PC CET	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-02		2021-08-20	2021-09-10	2021-10-15	2022-04-13
CI-FIRCA-244467-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel du PC CET dans le cadre de la mise en œuvre de la LTF	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Limited		36,832.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-04	2021-07-26	2021-08-09	2021-08-30	2021-10-04	2022-04-02
CI-FIRCA-244468-CS-CDS / Recrutement d'un Cabinet d'audit international (MAZARS MARCI) pour la rédaction du manuel des opérations de la LTF	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		144,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-06	2021-07-26	2021-08-16		2021-10-20	2022-04-18
CI-FIRCA-244470-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la création et la maintenance du site internet du PC CET	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Limited		22,099.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-10	2021-08-18	2021-08-15	2021-09-05	2021-10-10	2022-04-08
CI-FIRCA-244471-CS-CDS / Recrutement d'un Cabinet de conseil international (MAZARS Mareo) pour des opérations de benchmarks et de renforcement technique de la CDC LTF	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		275,317.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-27	2021-07-26	2021-09-06		2021-11-10	2022-05-09
CI-FIRCA-244472-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour émettre une Opinion Juridique confirmant que l'Accord de Projet (entre la CDC-CI et la BM) a été dûment autorisé et exécuté, et est juridiquement contraignant conformément à ses propres termes	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-25	2021-07-26	2021-08-30	2021-09-20	2021-10-25	2022-04-23
CI-FIRCA-244473-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour émettre une Opinion Juridique confirmant que l'Accord subsidiaire (entre la CDC-CI et la MEF) a été dûment autorisé et exécuté, et est juridiquement contraignant conformément à ses propres termes	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-22	2021-07-28	2021-07-27	2021-08-17	2021-09-21	2022-03-20
CI-FIRCA-244474-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel du PC CET pour renforcer l'UCP dans ses opérations dans les chaînes de valeur sélectionnées	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-08-31	2021-07-28	2021-09-05	2021-09-26	2021-10-31	2022-04-29
CI-FIRCA-244475-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la rédaction du manuel de Gestion Environnemental et Social (GES) de la CDC-CI	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Limited		72,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-27	2021-07-28	2021-09-01	2021-09-22	2021-10-27	2022-04-25
CI-FIRCA-244477-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale pour la CDC CI	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-08-24	2021-07-26	2021-10-12	2021-11-02	2021-12-07	2022-06-05
CI-FIRCA-244478-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Sociale pour la CDC-CI	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-31	2021-07-28	2021-10-19	2021-11-09	2021-12-14	2022-06-12
CI-FIRCA-244484-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la définition des spécifications techniques, des cahiers de charges des travaux de mise en conformité du siège du PC CET et du suivi contrôle de l'exécution des travaux	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-30		2021-08-04	2021-08-25	2021-09-29	2022-03-28
CI-FIRCA-193934-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour faire une étude sur la gouvernance et la gestion des zones industrielles en Côte d'Ivoire	IDA / V3490	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2021-01-12		2021-01-17	2021-02-07	2021-03-14	2021-09-10

CI-FIRCA-189787-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la préparation de l'étude d'impact environnemental et social	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2020-12-11	2020-12-16	2021-01-06	2021-02-10	2021-08-09
CI-FIRCA-237654-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en genre	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2021-09-15	2021-11-03	2021-11-24	2021-12-29	2022-06-27
CI-FIRCA-237659-NC-RFQ / Sélection d'un infographe pour la conception du logo du PCCT	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	0.00	Annulé	2021-07-02	2021-07-07	2021-07-28	2021-09-01	2022-02-28
CI-FIRCA-237652-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en suivi-évaluation	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2021-09-15	2021-11-03	2021-11-24	2021-12-29	2022-06-27
CI-FIRCA-191909-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel senior chargé d'investissement pour la mise en place du FOF	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Limited		32,000.00	0.00	Annulé	2021-03-08	2021-03-13	2021-04-03	2021-05-08	2021-11-04
CI-FIRCA-189558-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le benchmark des modèles d'affaires des différentes plateformes dans le monde dans le cadre de la plateforme de marché numérique pour les prêts aux PME	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2020-12-21	2020-12-26	2021-01-16	2021-02-20	2021-08-19
CI-FIRCA-189515-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en charge de la mise à jour du cadre réglementaire des institutions de microfinance (approche par les risques)	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2020-12-01	2020-12-06	2020-12-27	2021-01-31	2021-07-30
CI-FIRCA-237657-CS-INDV / Recrutement d'un (e) spécialiste chargé (e) de communication	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2021-09-15	2021-11-03	2021-11-24	2021-12-29	2022-06-27
CI-FIRCA-237653-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnemental et Social	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2021-09-15	2021-11-03	2021-11-24	2021-12-29	2022-06-27
CI-FIRCA-189843-CS-INDV / Recrutement d'un comptable de l'UCP du PPET	/	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	0.00	Annulé	2021-01-08	2021-02-26	2021-03-19	2021-04-23	2021-10-20
CI-FIRCA-189806-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de suivi évaluation du projet	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		22,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15	2020-12-20	2021-01-10	2021-02-14	2021-08-13
CI-FIRCA-189552-CS-INDV / Recrutement d'un conseiller juridique pour revoir les documents légaux (statuts etc.) dans le cadre de la mise en place du FSI	IDA / V3490	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2020-12-17	2020-12-22	2021-01-12	2021-02-16	2021-08-15
CI-FIRCA-250595-CS-INDV / Sélection d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du manuel de procédures de gestion administrative, financière, comptable et de passation des marchés du PCCT	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-31	2021-08-31	2021-09-05	2021-09-26	2022-04-29
CI-FIRCA-250596-CS-INDV / Recrutement d'un responsable communication et appui à la coordination du PCCT	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-30	2021-09-14	2021-11-18	2021-12-09	2022-01-13
CI-FIRCA-251846-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour entreprendre une étude d'évaluation du paysage informatique ivoirien, y compris les capacités de la technologie Blockchain	IDA / V3490	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-27	2021-10-02	2021-10-23	2021-11-27	2022-05-26
CI-FIRCA-250597-NC-RFQ / Sélection d'un consultant individuel pour effectuer les démarches administratives liées à la création de la société CDC-CI INVEST dans le cadre de la FILT.	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-25	2021-09-30	2021-10-21	2021-11-25	2022-05-24
CI-FIRCA-254487-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la rédaction du manuel de Gestion Environnemental et Social (GES) de la CDC-CI	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		92,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-27	2021-10-02	2021-10-23	2021-11-27	2022-05-26
CI-FIRCA-255051-CS-CDS / Sélection par entente directe de M.ALEGBA DJIDOLE YADVI, pour le suivi des travaux complémentaires et installation des équipements du PCCT	IDA / V3490	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-30	2021-10-10		2021-12-14	2022-06-12

CI-FIRCA-256897-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international (de formation superviseur) pendant la durée du projet (1 mission tous les 3 mois plus appui à distance) - assistance perle pour aider mission d'accompagnement de supervision sur place	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Open		333,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-21	2022-02-08	2022-03-01	2022-04-05	2022-10-02
CI-FIRCA-256901-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour le renforcement des capacités des IMFs non éligibles	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-09	2022-04-27	2022-05-18	2022-06-22	2022-12-19
CI-FIRCA-256917-CS-INDV / Consultant individuel international pour la formation des IMFs connectées	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Open		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-25	2022-03-15	2022-04-05	2022-05-10	2022-11-06
CI-FIRCA-256932-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge de la maintenance du SIC durant la durée du projet	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Open		180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-04	2022-02-22	2022-03-15	2022-04-19	2022-10-16
CI-FIRCA-258147-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Principal des Investissements	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-08	2021-12-27	2022-01-17	2022-02-21	2022-08-20
CI-FIRCA-258150-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable des Investissements	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-01	2021-12-20	2022-01-10	2022-02-14	2022-08-13
CI-FIRCA-256939-CS-INDV / Recrutement de 12 consultants de compétitivités des chaînes de valeur sur 5 ans	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Individuel	Limited		350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-10	2021-11-15	2021-12-06	2022-01-10	2022-07-09
CI-FIRCA-258145-CS-INDV / Recrutement d'un Analyste pour appuyer le Secrétariat Technique	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Open		288,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-20	2022-02-07	2022-02-28	2022-04-04	2022-10-01
CI-FIRCA-257113-CS-INDV / Recrutement de 4 experts indépendants du Comité d'Investissement	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Open		230,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-25	2022-03-15	2022-04-05	2022-05-10	2022-11-06
CI-FIRCA-258144-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la Finalisation des TDR dans le cadre de la mise en place du modèle économique et financier des zones industrielles	IDA / 69360	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-29	2021-11-03	2021-11-24	2021-12-29	2022-06-27
CI-FIRCA-257205-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30	2022-01-18	2022-02-08	2022-03-15	2022-09-11
CI-FIRCA-257208-CS-INDV / Recrutement d'un(e) chargé(e) de communication	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-14	2022-02-01	2022-02-22	2022-03-29	2022-09-25
CI-FIRCA-257209-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Spécialiste en passation des marchés	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-18	2022-03-08	2022-03-29	2022-05-03	2022-10-30
CI-FIRCA-257211-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Comptable et Financier	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-18	2022-07-06	2022-07-27	2022-08-31	2023-02-27
CI-FIRCA-257214-CS-INDV / Recrutement d'un Informaticien	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-29	2022-02-16	2022-03-09	2022-04-13	2022-10-10
CI-FIRCA-257218-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Spécialiste en suivi évaluation	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-13	2022-01-31	2022-02-21	2022-03-28	2022-09-24
CI-FIRCA-257220-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Spécialiste en genre	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		85,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-29	2022-01-17	2022-02-07	2022-03-14	2022-09-10
CI-FIRCA-257221-CS-INDV / Recrutement d'un(e) chargé(e) des nouvelles technologies	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		85,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-24	2022-01-12	2022-02-02	2022-03-09	2022-09-05
CI-FIRCA-257225-CS-INDV / Recrutement d'un comptable principal	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		58,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-17	2022-03-07	2022-03-28	2022-05-02	2022-10-29
CI-FIRCA-257226-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Assistante Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		29,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-26	2022-03-16	2022-04-06	2022-05-11	2022-11-07

CI-FIRCA-257232-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour préparer des spécifications techniques pour des chaînes de valeur appuyées (n°1)	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-11	2023-06-29	2023-09-19	2023-10-24	2024-04-21
CI-FIRCA-257236-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour préparer des spécifications techniques pour des chaînes de valeur appuyées (n°2)	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-27	2022-11-15	2022-12-06	2023-01-10	2023-07-09
CI-FIRCA-257238-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour préparer des spécifications techniques pour des chaînes de valeur appuyées (n°3)	IDA / 69360	Component 1: Improving the Competitiveness of Supported Value Chains	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-07	2023-04-25	2023-05-16	2023-06-20	2023-12-17
CI-FIRCA-257240-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable Senior local	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-19	2022-07-07	2022-07-28	2022-09-01	2023-02-28
CI-FIRCA-257241-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant administratif	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-28	2022-02-15	2022-03-08	2022-04-12	2022-10-09
CI-FIRCA-257242-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Spécialiste en sauvegarde pour la mise en place du Système de Monitoring Social et Environnemental	IDA / 69360	Component 2: Improving access to finance for value chains	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-13	2022-01-31	2022-02-21	2022-03-28	2022-09-24
CI-FIRCA-257470-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de mécanisme des plaintes du PCCEET	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-10	2021-11-15	2021-12-06	2022-01-10	2022-07-09
CI-FIRCA-257472-CS-INDV / Responsable appui à la coordination du PCCEET	IDA / 69360	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-11	2021-10-16	2021-11-06	2021-12-11	2022-06-09