

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [country] [Project name] [P-number]

Project Implementation agency: [insert legal name]

Date of the Procurement Plan: [insert date]

Period covered by this Procurement Plan: [insert from - to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BR-FGV-246992-CS-LCS / Elaboração de Plano de Negócios para apoiar o grupo de mulheres do Juruá. Demanda visa apoiar e promover o desenvolvimento de novos produtos utilizando fibras vegetais locais para acesso a mercado local e externo.	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2022-02-28		2022-03-21		2022-05-04					2022-06-01		2022-07-01		2022-08-05		2022-09-09		2023-03-08	
BR-FGV-253852-CS-LCS / Contratação de parataxonomo para identificação das espécies e ministrar curso de identificação e monitoramento em parcelas para realizar pesquisa do potencial produtivo para cadeia produtiva dos óleos vegetais em florestas nativa no médio jurua.	TF / A6057	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2022-02-28		2022-03-21		2022-05-04					2022-06-01		2022-07-01		2022-08-05		2022-09-09		2023-03-08	
BR-FGV-253862-CS-LCS / Contratação de parataxonomo para formação de paratobotânicos no local, para realizar pesquisa do potencial produtivo para cadeia produtiva dos óleos vegetais em florestas nativa no médio jurua.	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2022-02-28		2022-03-21		2022-05-04					2022-06-01		2022-07-01		2022-08-05		2022-09-09		2023-03-08	
BR-FGV-253886-CS-LCS / Contratação de consultoria para avaliação dos resultados (5 meses para execução), para apoiar continuidade e expansão das ações de monitoramento e proteção das áreas de desova de quelônios no rio Juruá.	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2022-02-28		2022-03-21		2022-05-04					2022-06-01		2022-07-01		2022-08-05		2022-09-09		2023-03-08	
BR-FGV-254000-CS-LCS / Contratação de consultoria para coordenar e executar as reuniões com as comunidades de Juruá, Caruarí e Itamarati para Reunião com 40 comunidades rurais e colônias de pescadores para consolidar o acordo de pesca nos municípios.	TF / A6057	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2022-02-28		2022-03-21		2022-05-04					2022-06-01		2022-07-01		2022-08-05		2022-09-09		2023-03-08	
BR-FGV-253887-CS-LCS / Contratação de consultoria PJ para elaboração de mapas e bancos de dados geográficos (SIG), Zoneamento espacial e planejamento dos lagos para inclusão no acordo nos municípios de Caruarí, Itamarati e Juruá.	TF / A6057	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2022-02-28		2022-03-21		2022-05-04					2022-06-01		2022-07-01		2022-08-05		2022-09-09		2023-03-08	
BR-FGV-253874-CS-LCS / Contratação de consultoria PJ para realizar moderacao de eventos, para realizar intercâmbio para troca de experiências na estruturação de arranjos de cadeias produtivas da sociobiodiversidade no TMJ.	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2022-02-28		2022-03-21		2022-05-04					2022-06-01		2022-07-01		2022-08-05		2022-09-09		2023-03-08	
BR-FGV-253885-CS-LCS / Contratação de consultoria PJ para realizar moderacao de eventos, para realizar assembleias anuais das organizações de base que atuam no TMJ para socializar e construir estratégias de implementação do Sítio Ramsar.	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2022-02-28		2022-03-21		2022-05-04					2022-06-01		2022-07-01		2022-08-05		2022-09-09		2023-03-08	
BR-FGV-253884-CS-LCS / Contratação de consultoria para a avaliação dos resultados das atividades propostas, para Consolidação de processos de rastreabilidade do pirarucu de manejo no TMJ.	TF / A6057	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2022-02-28		2022-03-21		2022-05-04					2022-06-01		2022-07-01		2022-08-05		2022-09-09		2023-03-08	
BR-FGV-253868-CS-LCS / Contratação de consultoria para elaboração de plano de negócios para pesquisar e estudar o potencial de novas espécies de região, e estruturar o modelo de manejo e desenvolvimento dos ativos, da cadeia produtiva dos óleos vegetais no médio jurua.	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2022-02-28		2022-03-21		2022-05-04					2022-06-01		2022-07-01		2022-08-05		2022-09-09		2023-03-08	
BR-FGV-242043-CS-LCS / Consultoria em coleta de dados, sistematização, análise de dados, redação de relatórios técnicos e publicações científicas.	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2022-02-28		2022-03-21		2022-05-04					2022-06-01		2022-07-01		2022-08-05		2022-09-09		2023-03-08	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-FCV-253896-CS-INDV / Contratacao de consultor para realizacao de pesquisa de campo. Demanda visa estudar o potencial de novas especies da regio, e estruturar o modelo de manejo e desenvolvimento dos ativos, da cadeia produtiva dos oleos vegetais no medio jurua.	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		0.00	Implementação Pendente	2022-02-28		2022-03-10		2022-03-31		2022-05-05		2022-11-01	
BR-FCV-253882-CS-INDV / Contratacao de consultoria PF para realizar moderacao de eventos, para O1 Encontro Regional para planejamento conjunto, de açoes integradas de desenvolvimento das cadeias produtivas da sociobiodiversidade no território Medio Jurua	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		0.00	Implementação Pendente	2022-02-28		2022-03-10		2022-03-31		2022-05-05		2022-11-01	
BR-FCV-253870-CS-CDS / Contratacao de consultoria para desenvolv. de produtos (design) utilizando fibras vegetais locais, para apoiar o grupo de mulheres do Jurua no desenvolvimento de novos produtos utilizando fibras vegetais locais para acesso a mercado local e externo	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2022-02-28		2022-04-18		2022-05-09		2022-06-13		2022-12-10	
BR-FCV-253879-CS-CDS / Contratacao de coordenador local para acompanhamento do projeto de artesanato. Demanda visa apoiar o grupo de mulheres do Jurua no desenvolvimento de novos produtos utilizando fibras vegetais locais para acesso a mercado local e externo.	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2022-02-28		2022-04-18		2022-05-09		2022-06-13		2022-12-10	
BR-FCV-253872-CS-CDS / Contratacao de consultoria para desenvolv. de produtos (design) utilizando fibras vegetais locais para apoiar o grupo de mulheres do Jurua no desenvolvimento de novos produtos utilizando fibras vegetais locais para acesso a mercado local e externos.	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2022-02-28		2022-04-18		2022-05-09		2022-06-13		2022-12-10	
BR-FCV-253878-CS-CDS / Contratacao de coordenador local para acompanhamento do projeto de artesanato, para apoiar o grupo de mulheres do Jurua no desenvolvimento de novos produtos utilizando fibras vegetais locais para acesso a mercado local e externo	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2022-02-28		2022-04-18		2022-05-09		2022-06-13		2022-12-10	