

Bolivia

P127743 - B0 Rural Alliances Project II
Procurement Plan

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
Solicitud de adenda a Contrato CS 001/09 / Mail de Johnny Delgadillo del 15 de mayo, 2015 solicitando adenda al Contrato de Servicios de CS 001/09 - PWC para Auditoria de Adquisiciones del proyecto	IDA / 51700		Previa	Selección basada en calidad	Open - International		27,770.19	Firmado																				
BO-EMPODERAR-57797-CS-QCBS / Evaluación de desempeño del Proyecto de Alianzas Rurales - Segunda Fase	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-05-01	2018-05-22	2018-07-05					2018-08-02		2018-09-01		2018-10-06		2018-11-10		2019-11-10				
BO-EMPODERAR-72124-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Santa Cruz	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-30	2018-08-20	2018-10-03					2018-10-31		2018-11-30		2019-01-04		2019-02-08		2020-02-08				
BO-EMPODERAR-72125-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Cochabamba	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-30	2018-08-20	2018-10-03					2018-10-31		2018-11-30		2019-01-04		2019-02-08		2020-02-08				
BO-EMPODERAR-72127-CS-QCBS / Evaluación financiera de alianzas Unidad Operativa Departamental Tarija	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-30	2018-08-20	2018-10-03					2018-10-31		2018-11-30		2019-01-04		2019-02-08		2020-02-08				
BO-EMPODERAR-72128-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Oruro	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-30	2018-08-20	2018-10-03					2018-10-31		2018-11-30		2019-01-04		2019-02-08		2020-02-08				
BO-EMPODERAR-72210-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental La Paz	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04					2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09				
BO-EMPODERAR-72212-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Beni	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04					2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09				
BO-EMPODERAR-72214-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Potosí	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04					2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09				
BO-EMPODERAR-72215-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Pando	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Baja Revision	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04					2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09				

BO-EMPODERAR-72217-CS- QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04				2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09
BO-EMPODERAR-72219-CS- QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Regional Chaco	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04				2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09

INDIVIDUAL CONSULTANTS