

PROCUREMENT PLAN

Project information: Colombia Sustainable Low Carbon Development In Orinoquía Region Project P160680

Project Implementation agency: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR-

Date of the Procurement Plan: 02/06/2019

Period covered by this Procurement Plan: 02/06/2019 - 12/31/2021

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously approved with the Bank will be used.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works).

Goods: Is not applicable;

Works: Is not applicable

CO-MADR-17284-CS-QCBS / "Elaborar los lineamientos y criterios técnicos establecidos en la Ley 1776 por la cual se crean y se desarrollan las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, ZIDRES", definiendo las condiciones de presentación, evaluación elegibilidad.	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		72,750.00	0.00	En ejecución	2020-05-08	2020-06-08	2020-05-22	2020-07-05	2020-10-09	2020-07-19	2020-07-24	2020-08-13	2020-09-10	2021-01-08	
CO-MADR-182002-CS-QBS / "Consultoría para la gestión de agroecosistemas ganaderos sostenibles bajos en carbono en paisajes priorizados de la Orinoquia"	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Previa	Selección basada en calidad	Open - International		1,000,000.00	0.00	En ejecución	2020-06-30	2020-07-30	2020-07-21	2020-08-12	2020-08-19	2020-09-03	2020-09-13	2020-09-23	2020-10-21	2021-12-15	
CO-MADR-183810-CS-QCBS / "Apoyar la estructuración de programas y proyectos de Pagos por Servicios Ambientales"	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		181,667.00	0.00	En ejecución	2020-07-13	2020-07-16	2020-07-28	2020-09-26	2020-10-05	2020-10-11	2020-10-21	2020-11-15	2020-12-20	2021-09-16	
CO-MADR-196095-CS-QBS / Consultoría para identificar, validar y socializar modelos productivos sostenibles bajos en carbono para el cultivo de arroz en Arauca (Arauca), Paz de Ariporo (Casanare), Villavicencio, Puerto López y Puerto Galán (Meta).	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calidad	Open - International		600,000.00	0.00	En ejecución	2020-09-30	2020-10-09	2020-10-21	2020-10-30	2020-11-19	2021-01-03	2021-01-18	2021-02-02	2021-03-02	2022-03-02	
CO-MADR-197663-CS-QOS / Identificar, documentar, analizar y validar los factores de emisión para plantaciones forestales de Colombia y en particular de la región Orinoquia, como insumo del sistema nacional de MRV para AFOLU y a través de un ejercicio concertado entre las entidades.	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		74,538.00	0.00	En ejecución	2020-10-09	2020-10-09	2020-10-13	2020-12-27				2021-01-01	2021-01-25	2021-07-24	
CO-MADR-199060-CS-QCBS / Diseñar, apoyar y hacer recomendaciones a la implementación de acciones dirigidas a la reducción de la deforestación, la promoción de la legalidad de la cadena forestal y la conservación de los bosques en la región de la Orinoquia	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		550,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-10-20	2020-11-12	2020-11-03	2020-12-20			2020-12-28	2021-01-05	2021-01-21	2021-02-14	2022-02-14
CO-MADR-178416-CS-QCBS / Actualizar el inventario de Gases Efecto Invernadero (GEI) de la región de la Orinoquia con variables representativas (proxy) a escala municipal.	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		85,000.00	0.00	Cancelado	2020-06-12	2020-06-10	2020-06-26	2020-08-09			2020-08-23	2020-08-28	2020-09-17	2020-10-15	2020-12-14
CO-MADR-194714-CS-QCBS / Inventario Forestal de la región de la Orinoquia, dentro del Componente 3: Preparación del Programa de Reducción de Emisiones y del MRV	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		941,000.00	0.00	Cancelado	2020-09-24	2020-09-23	2020-10-14	2020-09-25	2020-12-13	2020-12-27	2021-01-01	2021-02-05	2021-03-06	2022-03-06	
CO-MADR-201847-CS-QCBS / Caracterizar, validar y socializar sistemas agroforestales (SAF) bajos en carbono para el cultivo de cacao en las subregiones del Sarare (Arauca) y la cuenca alta y media del río Ararí (Meta), en la Orinoquia colombiana	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		383,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-09	2020-11-30		2021-01-13			2021-02-10	2021-03-12	2021-04-16	2021-05-21	2022-05-21
CO-MADR-201848-CS-QCBS / Caracterizar, validar y socializar modelos de producción - conservación para el cultivo de marañón bajo en carbono a escala de paisaje en la altitudinaria colombiana	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		250,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-09	2020-11-30		2021-01-13			2021-02-10	2021-03-12	2021-04-16	2021-05-21	2022-05-21
CO-MADR-204779-CS-LCS / Realizar la auditoría externa al proyecto Desarrollo Sostenible Bajo en Carbono para la Orinoquia, para el periodo comprendido entre el 1 de junio del 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		37,651.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-27	2020-12-18		2021-01-31			2021-02-28	2021-03-30	2021-05-04	2021-06-08	2021-12-05

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft, Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-MADR-99638-CS-INDV / Profesional de adquisiciones para la UIP del proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		24,500.00	55,379.34	Finalizado	2019-02-11	2019-02-26	2019-02-21	2019-04-10	2019-02-22	2019-04-19	2019-03-01	2019-06-04	2020-03-01	2020-02-20
CO-MADR-99663-CS-INDV / Profesional Financiero para el apoyo en la UIP	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		24,500.00	48,908.60	Firmado	2019-02-11	2019-02-26	2019-02-19	2019-04-10	2019-02-20	2019-04-19	2019-03-01	2019-06-04	2019-08-28	

CO-MADR-99665-CS-INDV / Coordinador general para la UPI	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		45,000.00	79,276.45	Finalizado	2019-02-11	2019-02-13	2019-02-19	2019-04-10	2019-02-22	2019-04-19	2019-03-01	2019-06-04	2019-08-28	2020-04-07
CO-MADR-99654-CS-INDV / Asistente administrativo y operativo para apoyar al IDEAM en la coordinación de las acciones de gestión del programa	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		48,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25		2019-04-15		2019-05-06		2019-06-10		2019-12-07	
CO-MADR-99650-CS-INDV / Seis consultores que obtengan los insumos para la elaboración del ER-Programa desde las instituciones gubernamentales (MADS, MADR, UPPA, DNP, FINAGRO, PRCICO)	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		210,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-18		2019-04-08		2019-04-29		2019-06-03		2019-11-30	
CO-MADR-107364-CS-INDV / Apoyo Administrativo a la Unidad de Implementación del proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,000.00	31,945.63	Firmado	2019-04-05	2019-06-25	2019-04-19	2019-08-06	2019-04-23	2019-09-02	2019-05-01	2019-09-12	2019-12-31	
CO-MADR-107357-CS-INDV / Líder Especialista en Planificación y Políticas Públicas en la Unidad de Implementación del Proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		23,900.00	35,046.00	Firmado	2019-04-05	2019-06-18	2019-04-22	2019-08-13	2019-04-25	2019-09-13	2019-05-01	2019-10-25	2019-12-31	
CO-MADR-107358-CS-INDV / Líder Especialista en Monitoreo de la Unidad de Implementación del Proyecto MADR	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		28,120.00	41,839.39	Firmado	2019-04-05	2019-06-18	2019-04-22	2019-08-02	2019-04-25	2019-08-28	2019-05-01	2019-10-25	2019-12-31	
CO-MADR-107362-CS-INDV / Asesor de Comunicaciones y Participación de la Unidad de Implementación del Proyecto MADR	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		23,900.00	45,256.30	Firmado	2019-04-05	2019-06-25	2019-04-22	2019-08-09	2019-04-25	2019-08-02	2019-05-01	2019-09-12	2019-12-31	2019-12-31
CO-MADR-107363-CS-INDV / Líder Especialista en Desarrollo Rural de Bajas Emisiones de la Unidad de Implementación del Proyecto MADR	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		28,000.00	41,230.59	Firmado	2019-04-05	2019-06-18	2019-04-22	2019-08-02	2019-04-25	2019-08-28	2019-05-01	2019-10-25	2019-12-31	
CO-MADR-132927-CS-INDV / Apoyo Departamental Arauca - Primer (1) año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,833.00	25,489.78	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-05	2019-10-18	2019-09-12	2019-11-15	2019-12-31	
CO-MADR-132931-CS-INDV / Apoyo Departamental Casanare (1) primer año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,833.00	24,813.49	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-10-18	2019-09-05	2019-10-17	2019-09-12	2019-11-25	2019-12-31	
CO-MADR-132935-CS-INDV / Apoyo Departamental Meta - Primer (1) año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,833.00	25,489.78	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-10-08	2019-09-05	2019-10-18	2019-09-12	2019-11-15	2019-12-31	
CO-MADR-132937-CS-INDV / Apoyo Departamental Vichada - Primer (1) año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,833.00	15,604.16	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-12	2019-12-02	2019-12-31	
CO-MADR-153426-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, como profesional experto en los análisis espaciales y estructuración de	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		34,320.00	25,510.40	Firmado	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-02-13	2020-03-03	2020-02-13	2020-03-13	2020-03-10	2021-03-13	
CO-MADR-143405-CS-INDV / Especialista en comunicación Digital	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		28,000.00	13,851.04	Firmado	2019-10-29	2019-10-30	2019-11-06	2020-01-28	2019-11-27	2020-02-04	2020-02-18	2020-03-03	2020-08-16	
CO-MADR-143406-CS-INDV / Profesional en medios e Identidad Grafica	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		2,000.00	1,484.04	Firmado	2019-10-29	2019-10-30	2019-11-06	2020-01-31	2019-11-26	2020-02-07	2020-02-24	2020-03-03	2020-05-08	
CO-MADR-148038-CS-INDV / Gestor Técnico, para la implementación y seguimiento técnico del componente 1 del Proyecto: Desarrollo Sostenible bajo en carbono en la región de la Orinoquía, específicamente apoyando el desarrollo de la arquitecturafuncional y de componentes del sistema	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		34,000.00	25,368.42	Finalizado	2020-02-24	2020-03-12	2020-03-21	2020-05-29	2020-03-26	2020-04-23	2020-04-09	2020-05-01	2021-04-09	2020-05-01
CO-MADR-153424-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica, apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, como profesional agropecuario para la caracterización y seguimiento de	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		34,320.00	25,358.02	Firmado	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-02-13	2020-03-03	2020-02-13	2020-03-13	2020-03-06	2021-03-13	
CO-MADR-132919-CS-INDV / Especialista Sector privado año 1	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,500.00	17,133.00	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-09-30	2019-09-05	2019-09-30	2019-09-12	2019-11-26	2020-07-26	

CO-MADR-153423-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica, apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, como profesional experto en análisis espaciales para la recopilación,	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	34,320.00	25,510.40	Firmado	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-04-13	2020-03-03	2020-02-13	2020-03-13	2020-03-06	2021-03-13	
CO-MADR-153429-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, liderando la articulación de los procesos de Monitoreo Comunitario Far	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	31,680.00	25,189.40	Firmado	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-06-08	2020-03-03	2020-06-08	2020-03-13	2020-07-15	2021-03-13	
CO-MADR-132940-CS-INDV / Coordinación Regional – Primer (1) año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	38,000.00	28,352.94	Firmado	2020-09-06	2020-01-08	2020-09-06	2020-02-07	2020-09-06	2020-03-03	2020-09-13	2020-03-06	2021-01-01	
CO-MADR-153428-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, asesorando estadísticamente los procesos necesarios para el levantamiento	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	37,180.00	27,636.27	Firmado	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-02-13	2020-03-03	2020-02-13	2020-03-13	2020-03-06	2021-03-13	
CO-MADR-142888-CS-INDV / GESTOR TECNICO DNP	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	34,000.00	25,649.94	Firmado	2020-02-20	2019-12-05	2020-03-16	2020-02-18	2020-03-21	2020-03-16	2020-04-06	2020-03-17	2021-04-06	
CO-MADR-146069-CS-INDV / PROFESIONAL ZIDRES 4	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	6,000.00	4,476.78	Firmado	2020-02-20	2019-12-05	2020-03-06	2020-02-27	2020-03-14	2020-02-27	2020-03-27	2020-03-26	2020-07-25	
CO-MADR-146065-CS-INDV / PROFESIONAL ZIDRES 1	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	6,000.00	4,526.46	Firmado	2020-02-27	2019-12-05	2020-02-28	2020-02-27	2020-02-28	2020-02-27	2020-03-09	2020-03-25	2020-07-07	
CO-MADR-146066-CS-INDV / PROFESIONAL ZIDRES 2	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	6,000.00	4,476.78	Firmado	2020-02-20	2019-12-05	2020-03-06	2020-02-27	2020-03-14	2020-02-27	2020-03-23	2020-03-26	2020-07-21	
CO-MADR-146068-CS-INDV / PROFESIONAL ZIDRES 3	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	6,000.00	4,476.78	Firmado	2020-02-20	2019-12-05	2020-03-06	2020-02-27	2020-03-14	2020-02-27	2020-03-27	2020-03-26	2020-07-25	
CO-MADR-159519-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como consultor SOCIAL de salvaguardas con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Unidad Implementadora del Proyecto, UIP, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, bajo la orientación del Ministerio de	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	34,000.00	25,121.58	Finalizado	2020-02-20	2020-02-13	2020-03-25	2020-03-09	2020-03-30	2020-04-11	2020-04-10	2020-04-02	2021-04-10	2020-07-28
CO-MADR-159520-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como consultor AMBIENTAL de salvaguardas con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Unidad Implementadora del Proyecto UIP, Desarrollo sostenible bajo en carbono en la región de la Orinoquía, al Ministerio de	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	34,000.00	25,121.58	Firmado	2020-02-20	2020-02-13	2020-03-25	2020-03-09	2020-03-30	2020-03-11	2020-04-15	2020-04-02	2021-04-15	
CO-MADR-159522-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la realización de los procesos de adqui	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	34,000.00	31,046.40	En ejecución	2020-02-20	2020-03-04	2020-03-25	2020-06-23	2020-03-30	2020-06-23	2020-04-14		2021-04-14	
CO-MADR-151449-CS-INDV / Profesional Programador senior	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	26,667.00	0.00	Cancelado	2020-01-13		2020-01-13		2020-01-13		2020-02-17		2021-02-17	
CO-MADR-99651-CS-INDV / Un consultor para implementar una plataforma de gestión del conocimiento y experiencias en el diseño e implementación de ER-Program	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	35,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25		2019-04-15		2019-05-06		2019-06-10		2019-12-07	

CO-MADR-99659-CS-INDV / Líder técnico especialista en uso y cambios de uso del suelo de apoyo al IDEAM en la estimación y el reporte de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		72,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07				
CO-MADR-151447-CS-INDV / Profesional Intereps 1 (junior)	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-17	2020-01-17	2020-01-17	2020-02-21	2020-11-04				
CO-MADR-151444-CS-INDV / Profesional experto tematico para fortalecer capacidades del ideam en analisis de cambio de uso del suelo, en las categorías claves a ser incluidas en la estimación de línea base, escenario de referencia y los reportes del PRE	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		26,667.00	0.00	Cancelado	2020-01-10	2020-01-20	2020-02-10	2020-03-16	2021-03-16				
CO-MADR-99656-CS-INDV / Dos analistas de datos que fortalezcan las capacidades del IDEAM de estimación y reporte de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		96,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07				
CO-MADR-99653-CS-INDV / Consultor senior para la consolidación coordinada del ER-Program a partir de insumos técnicos específicos generados.	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		100,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07				
CO-MADR-99657-CS-INDV / Líder técnico especialista en Actividades agrícolas que fortalezca las capacidades del IDEAM de estimación y reporte, de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		72,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07				
CO-MADR-157971-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como profesional de apoyo para la formulación	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-06	2020-03-11	2020-03-18	2020-04-01	2020-11-02				
CO-MADR-162169-CS-INDV / Profesional Pdeas meta	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open		19,500.00	14,494.55	Firmado	2020-02-28	2020-02-19	2020-03-23	2020-04-16	2020-03-23	2020-04-21	2020-04-10	2020-06-02	2020-08-08
CO-MADR-158772-CS-INDV / Profesional P DEAs vichada	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open		19,500.00	14,494.55	Firmado	2020-02-28	2020-02-29	2020-03-23	2020-04-16	2020-03-23	2020-04-16	2020-04-10	2020-06-02	2020-08-08
CO-MADR-162170-CS-INDV / Profesional P DEAs Casanare	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open		19,500.00	14,549.54	Firmado	2020-02-28	2020-03-19	2020-03-23	2020-04-17	2020-03-23	2020-04-23	2020-04-10	2020-06-02	2020-08-08
CO-MADR-162171-CS-INDV / Profesional P DEAs ARAUCA	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open		19,500.00	14,494.55	Firmado	2020-02-28	2020-02-19	2020-03-23	2020-04-21	2020-03-23	2020-04-21	2020-04-10	2020-06-02	2020-08-08
CO-MADR-143404-CS-INDV / Apoyo Administrativo - IDEAM - Primer año	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		11,000.00	3,858.50	Firmado	2019-10-29	2019-11-29	2019-11-05	2020-04-25	2020-02-14	2020-01-31	2020-02-19	2020-02-17	2020-08-17
CO-MADR-156564-CS-INDV / profesional ambiental-salvaguardas	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		34,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-20	2020-03-30	2020-04-20	2020-04-30	2021-04-30				
CO-MADR-156563-CS-INDV / profesional social -salvaguardas	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		34,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-20	2020-03-30	2020-04-20	2020-04-30	2021-04-30				
CO-MADR-163818-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como coordinador del proceso de estimación y reporte de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU en la Orinoquia, en las categorías relacionadas con actividades agrícolas y su inclusión en el MRV del proyecto	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		46,000.00	27,353.81	Firmado	2020-04-14	2020-04-16	2020-04-24	2020-04-20	2020-05-16	2020-06-03	2021-05-16		
CO-MADR-163817-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales, como coordinador del proceso de estimación y reporte de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU de la Orinoquia, en las categorías relacionadas con uso y cambios de uso de la tierra	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		46,000.00	27,353.81	Firmado	2020-04-14	2020-04-16	2020-04-24	2020-04-20	2020-05-16	2020-06-03	2021-05-16		
CO-MADR-168115-CS-INDV / Coordinador General del Proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		70,000.00	44,839.76	Firmado	2020-04-15	2020-04-21	2020-05-06	2020-05-13	2020-05-11	2020-05-13	2020-05-21	2020-06-12	2020-12-31

CO-MADR-149179-CS-INDV / Profesional de Comunicación e intercambio de información de los resultados del proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		18,750.00	0.00	Cancelado	2020-02-11		2020-03-31	2020-03-31		2020-05-05		2020-12-25	
CO-MADR-172096-CS-INDV / Consultor modelamiento del riesgo SMIyC	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		21,243.00	19,476.72	Firmado	2020-05-04	2020-05-06	2020-05-28	2020-07-10	2020-06-02	2020-07-17	2020-06-17	2020-08-20	2021-06-17
CO-MADR-172097-CS-INDV / Experto encargado de la coordinación para elaboración del ERPD para la Orinoquia	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		22,449.00	32,232.00	En ejecución	2020-05-04	2020-10-07	2020-05-28	2020-10-28	2020-06-02	2020-10-30	2020-06-17		2021-06-17
CO-MADR-172098-CS-INDV / Interpretes de imágenes satelitales para el Cubo de datos de IDEAM (x2)	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		48,000.00	19,476.72	Firmado	2020-05-04	2020-05-06	2020-05-28	2020-07-16	2020-06-02	2020-07-17	2020-06-17	2020-08-20	2021-06-17
CO-MADR-172808-CS-CDS / Consultor junior en suelos gestionados: Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección del IDEAM, en el proceso de incorporación de las metodologías para estimación de las emisiones asociadas a los suelos gestionados en el sector AFOLU	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		26,000.00	20,673.12	Firmado	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2020-07-15	2021-07-11
CO-MADR-172107-CS-CDS / Líder temático del Cubo de datos de IDEAM	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		35,200.00	25,443.84	Firmado	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2020-07-15	2021-07-11
CO-MADR-172800-CS-CDS / Consultor junior para el sector de uso y cambio de uso de la tierra: Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el proceso de estimación y reporte de emisiones y remisiones de GEI para el sector AFOLU de la región de la Orinoquia, en las c	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		26,000.00	22,263.36	Firmado	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2020-07-15	2021-07-11
CO-MADR-172806-CS-CDS / Consultor temático en ganadería: Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM, en el proceso de ajuste de las metodologías para la estimación	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		26,000.00	20,673.12	Firmado	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2020-07-15	2021-07-11
CO-MADR-172796-CS-CDS / Consultor junior en actividades agrícolas: Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el proceso de estimación y reporte de emisiones y	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		26,000.00	22,263.36	Firmado	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2020-07-15	2021-07-11
CO-MADR-178996-CS-INDV / Apoy Administrativo Carras del paisaje UIP-UPRA	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		4,970.00	3,853.34	En ejecución	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-10-09	2020-07-09	2020-10-13	2020-08-06		2021-01-03
CO-MADR-178997-CS-INDV / Profesional en análisis de sistemas productivos agrícolas del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		10,833.00	8,802.95	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-07-29	2020-07-09	2020-08-19	2020-08-06	2020-09-17	2021-01-03
CO-MADR-178999-CS-INDV / Profesional en análisis ambiental y Ecológico del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		12,008.00	9,418.38	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-08-05	2020-07-09	2020-08-06	2020-07-24	2020-09-28	2020-12-21
CO-MADR-179001-CS-INDV / Profesional en comunicación social para el desarrollo del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		10,833.00	8,399.30	En ejecución	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-07-29	2020-07-09	2020-08-05	2020-08-06		2021-01-03
CO-MADR-179002-CS-INDV / Profesional en análisis económico del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		12,008.00	9,418.38	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-08-03	2020-07-09	2020-08-19	2020-08-06	2020-09-17	2021-01-03
CO-MADR-179003-CS-INDV / Profesional en Ordenamiento territorial y prospectiva	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		14,355.00	11,258.91	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-07-27	2020-07-09	2020-07-28	2020-08-06	2020-09-17	2021-01-03
CO-MADR-179004-CS-INDV / Profesional en análisis de sistemas productivos pecuarios del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		10,833.00	8,496.80	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-07-29	2020-07-09	2020-07-29	2020-08-06	2020-09-28	2021-01-03

CO-MADR-181730-CS-INDV / Gestor Técnico gestión de la información apoyando al Departamento Nacional de Planeación, DNP para la implementación y seguimiento técnico del componente 1	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct	34,000.00	0.00	Cancelado	2020-06-24	2020-06-29	2020-07-04	2020-07-19	2021-07-19				
CO-MADR-181986-CS-INDV / Consultor técnico de cambio climático para el MADS	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	32,728.00	28,674.00	Firmado	2020-06-25	2020-06-26	2020-07-24	2020-08-26	2020-08-26	2020-09-29	2021-08-20		
CO-MADR-181989-CS-INDV / Asesor jurídico y legal	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	32,728.00	28,235.52	Firmado	2020-06-25	2020-06-26	2020-07-24	2020-08-26	2020-09-02	2020-08-20	2020-09-28	2021-08-20	
CO-MADR-182723-CS-INDV / Gestor Técnico gestión de la información apoyando al Departamento Nacional de Planeación, DNP para la implementación y seguimiento técnico del componente 1	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct	34,000.00	28,031.64	Firmado	2020-06-30	2020-03-12	2020-07-10	2020-05-29	2020-07-15	2020-05-29	2020-08-04	2020-07-15	2021-08-04
CO-MADR-182724-CS-INDV / Profesional experto en desarrollo sostenible bajo en carbono	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	13,388.00	0.00	En ejecución	2020-07-03	2020-07-16	2020-08-01	2020-09-21	2020-08-06	2020-09-24	2020-08-30		2021-01-27
CO-MADR-184009-CS-INDV / Profesional ecología del paisaje y sensoramiento remoto	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct	13,388.33	10,879.09	Firmado	2020-07-15	2020-07-16	2020-07-25	2020-08-14	2020-07-30	2020-08-19	2020-08-23	2020-09-03	2021-01-20
CO-MADR-190104-CS-CDS / Actualización de los inventarios de GEI con proys para los 59 municipios de la región de la Orinoquia, dentro del Componente 3. Preparación del Programa de Reducción de Emisiones y del MRV	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	85,000.00	0.00	En ejecución	2020-08-24	2020-08-25	2020-09-24	2020-09-28		2020-10-28			2020-12-27
CO-MADR-190915-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como consultor SOCIAL de salvaguardas con autonomía técnica apoyando a la Unidad Implementadora del Proyecto, UIP, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, bajo la orientación del Ministerio de Ambiente y Desarr	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	34,000.00	27,592.02	Firmado	2020-08-27	2020-08-31	2020-08-29	2020-08-27	2020-09-03	2020-08-27	2020-10-01	2020-09-28	2021-10-01
CO-MADR-194082-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales en la realización de los procesos de adquisiciones y contrataciones que se requieran, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Legal, el Manual Operativo del Proyecto, el Plan de Adquisiciones y las Reguleciones de	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	47,287.00	40,784.64	Firmado	2020-09-17	2020-09-18	2020-09-21	2020-09-16	2020-09-23	2020-09-16	2020-10-12	2020-10-16	2021-10-12
CO-MADR-197660-CS-INDV / Prestar servicios profesionales para el control de calidad de datos de campo del inventario forestal de la Orinoquia (XS)	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	164,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-10-12	2020-11-20	2020-11-11		2020-11-11		2020-11-30		2021-11-30
CO-MADR-197661-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica, apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM como profesional experto para realizar la descarga y procesamiento de imágenes, interpretación digital, validación, reporte y ajustes n	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	21,825.00	0.00	Bajo Revision	2020-10-21	2020-11-17	2020-11-20		2020-11-20		2020-12-09		2021-12-09
CO-MADR-199053-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Secretaria técnica del Nudo Regional de Cambio Climático de la Orinoquia - NORRECCO (CORMACARENA), como consultor de apoyo para orientar, implementar y hacer seguimiento a la estrategia de Fortalecimiento d	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	28,991.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-14		2020-11-14		2020-11-16		2020-12-05		2021-12-05
CO-MADR-199054-CS-INDV / consultor de apoyo técnico para la implementación y seguimiento de medidas de cambio climático territoriales, con un enfoque al ordenamiento territorial y el fomento de un desarrollo sostenible bajo en carbono (4)	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	100,905.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-14		2020-11-14		2020-11-16		2020-12-05		2021-12-05

CO-MADR-199055-CS-INDV / Facilitador para preparar el diseño metodológico, realizar la moderación, desarrollar, analizar, documentar y sistematizar los espacios de participación y para la socio construcción del conocimiento	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		25,226.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-14	2020-11-14	2020-11-16	2020-12-05	2021-12-05			
CO-MADR-199058-CS-INDV / consultor de apoyo técnico para la implementación y seguimiento de medidas de cambio climático en el ordenamiento territorial, en el cumplimiento de los PICCT y como enlace de NORECCO en jurisdicción de COPORINOQUIA,	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		25,226.00	0.00	En ejecución	2020-10-14	2020-11-14	2020-11-16	2020-12-05	2021-12-05			
CO-MADR-199069-CS-INDV / Prestar sus servicios como el Profesional en análisis socio-cultural del paisaje agropecuario, para desarrollar el componente socio-cultural de la formulación de las Cartas del paisaje agropecuario.	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct		10,197.00	8,508.83	En ejecución	2020-10-09	2020-10-16	2020-10-17	2020-10-13	2020-10-20	2020-10-19	2020-11-08	2021-04-07
CO-MADR-197659-CS-INDV / Consultor Temático forestal quien prestara sus servicios profesionales en el análisis de bases de datos de actividad allfanaméricos y geográficos requeridos para la estimación y el reporte de emisiones y remociones de GEI del sector AFOLU	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		25,462.00	0.00	En ejecución	2020-10-09	2020-10-16	2020-11-12	2020-11-12	2020-12-01	2021-12-01		
CO-MADR-199085-CS-INDV / Técnico especializado en sistema de información geográfica - SIG para la recopilación y procesamiento de información espacial y geográfica del área de intervención del Proyecto Biocarbón, y Minagricultura	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		33,886.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-23	2020-11-23	2020-11-25	2020-12-14	2021-12-14			
CO-MADR-201159-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la UIP y a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del MADR como Asesor (a) de Comunicaciones y Participación	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		34,781.00	0.00	En ejecución	2020-10-22	2020-11-03	2020-11-01	2020-11-22	2020-12-27	2021-06-25		
CO-MADR-200275-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica, como ingeniero de sistemas generando los desarrollos tecnológicos necesarios para la captura, almacenamiento, procesamiento, análisis y divulgación de la información del IFN	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		30,121.00	0.00	En ejecución	2020-11-03	2020-11-03	2020-11-09	2020-11-04	2020-11-12	2020-12-01	2021-12-01	
CO-MADR-200277-CS-INDV / Profesional de Calidad Operación estadística Inventario Forestal Nacional, para la implementación de las operaciones estadísticas de USO DE LOS RECURSOS FORESTALES- URFN, y de INVENTARIO FORESTAL NACIONAL-IFN, y de los procesos para la interoperabilidad	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		30,121.00	0.00	En ejecución	2020-11-03	2020-11-03	2020-11-09	2020-11-12	2020-12-01	2021-12-01		
CO-MADR-179000-CS-INDV / Profesional en análisis socio-cultural del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		10,833.00	0.00	Cancelado	2020-06-10	2020-08-20	2020-07-04	2020-07-09	2020-08-06	2021-01-03		
CO-MADR-201950-CS-INDV / Apoyar la formulación, implementación y seguimiento de estrategias asociadas al fortalecimiento institucional de las mesas de agenda sostenible de la Orinoquia y su desarrollo sostenible bajo en carbono	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open		36,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-10	2020-12-09	2020-12-19	2021-01-23	2022-01-23			
CO-MADR-201953-CS-INDV / Apoyar el fortalecimiento de las mesas de ganadería sostenible departamentales de la Orinoquia (Meta, Casanare, Arauca y Vichada) y el desarrollo regional sostenible bajo en carbono	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open		94,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-09	2020-12-08	2020-12-18	2021-01-22	2022-01-22			
CO-MADR-99660-CS-INDV / Líder técnico de apoyo para la estimación y el reporte de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		78,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-25	2019-05-14	2019-05-21	2019-06-02	2019-11-29			

CO-MADR-200276-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como consultor experto coordinando la caracterización de las causas y agentes de la transformación del bosque y sus emisiones asociadas, los procesos de modelación y el monitoreo comunitario participativo	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	37,021.00	0.00	En ejecución	2020-11-19	2020-11-20	2020-11-25	2020-11-28	2020-12-17	2021-12-17
CO-MADR-201844-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el proceso de incorporación y generación de propuesta metodológica y seguimiento de acciones	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	25,462.00	0.00	En ejecución	2020-11-19	2020-11-20	2020-11-29	2020-12-20	2021-01-24	2021-07-23
CO-MADR-178998-CS-INDV / Profesional en análisis socio-cultural del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	10,833.00	0.00	Cancelado	2020-06-10	2020-08-20	2020-07-04	2020-07-09	2020-08-06	2021-01-03