

## PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

### Information sur le Projet :

***Nom du pays : République du Bénin***

***Nom du Projet : PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DES FILIERES ET A LA DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS (PACOFIDE)***

***No d'identification du projet : P168132***

**Agence d'exécution du Projet : UG/ProCAD**

**Date du plan de passation des marchés : Mai 2019**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : du 15 Mai au 31 Décembre 2019**

### Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

***Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque*** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

***Crédit-bail tel que spécifié*** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *« Sans objet »*

***Achat de biens d'occasion*** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés.

*« Sans objet »*

***Préférence nationale*** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (***Fournitures et Travaux***).

Fournitures : [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

Travaux [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**

*« Sans objet »*



Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

#### CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-UCP / PADA-115500-CS-CGS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du CAPP	IDA / V2690	Component 4: Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-20			2019-07-04											2019-07-11	2019-07-25	2019-08-24	
BJ-UCP / PADA-115501-CS-CGS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du CPRP	IDA / V2690	Component 4: Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-20			2019-07-04											2019-07-11	2019-07-25	2019-08-24	
BJ-UCP / PADA-115506-CS-INDV / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'étude de référence	IDA / V2690	Component 4: Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-28	2019-06-29		2019-07-13											2019-07-20	2019-08-03	2019-10-02	
BJ-UCP / PADA-115508-CS-CGS / Recrutement d'un cabinet pour le recrutement du personnel clé de l'UCNP	IDA / V2690	Component 4: Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-28	2019-07-13		2019-07-27											2019-08-03	2019-08-17	2019-10-16	
BJ-UCP / PADA-115509-CS-CGS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration des manuels de gestion des fenêtres de financement du projet	IDA / V2690	Component 4: Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-28	2019-07-13		2019-07-27											2019-08-03	2019-08-17	2019-10-16	
BJ-UCP / PADA-150343-CS-QCBS / Recrutement de cabinets pour les études de faisabilité et le contrôle et la surveillance des travaux pour la réhabilitation de 1200 km de pistes rurales	IDA / V2690	Component 3: Promoting private investment and access to finance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		625,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-10	2020-01-31		2020-03-15					2020-04-12		2020-05-12				2020-06-16	2020-07-21	2021-01-17	
BJ-UCP / PADA-115510-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'appui technique à l'amélioration de la compétitivité des filières (CRE) (Competitiveness Reinforcement Engagement)	IDA / V2690	Component 2: Increasing productivity, connectivity, value addition and resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		420,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-01-10	2021-01-07	2020-01-31	2020-03-15					2020-04-12		2020-05-12				2020-06-16	2020-07-21	2021-01-17	
BJ-UCP / PADA-150341-CS-INDV / Recrutement d'un cabinet pour l'EIES d'un tronçon de route à réhabiliter	IDA / V2690	Component 1: Strengthening the enabling environment and infrastructure for agri-food value chains development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-25	2020-08-30		2020-09-21											2020-09-28	2020-10-10	2021-04-08	
BJ-UCP / PADA-209006-CS-LCS / Sélection d'un cabinet d'audit externe pour l'audit du PPF et des comptes exercés clos au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022 pour l'UCP du Projet PACOFIDE.	IDA / 66630	Component 4: Project management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-15	2021-01-07	2021-01-05	2021-02-18					2021-03-18		2021-04-17				2021-05-22	2021-06-26	2021-12-23	
BJ-UCP / PADA-209085-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des études (Avant-Projet Détaillé), le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation de 1 566, 56 km de pistes rurales.	IDA / 66630	Component 1: Strengthening the enabling environment and infrastructure for agri-food value chains development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		625,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-16	2021-01-07	2021-01-06	2021-02-19					2021-03-19		2021-04-18				2021-05-23	2021-06-27	2022-06-27	

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-UCP / PADA-115499-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du CGES	IDA / V2690	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-20	2019-06-25		2019-07-02			2019-07-23		2019-08-22	
BJ-UCP / PADA-115502-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du ESCP	IDA / V2690	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-20	2019-06-25		2019-07-02			2019-07-16		2019-08-15	
BJ-UCP / PADA-115503-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du PPSD	IDA / V2690	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-25	2019-06-30		2019-07-07			2019-07-21		2019-08-20	
BJ-UCP / PADA-115504-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel d'exécution	IDA / V2690	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-25	2019-06-30		2019-07-07			2019-07-21		2019-08-20	
BJ-UCP / PADA-115505-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Manuel de Gestion Administrative, Financière, Comptable et de Passation des Marchés	IDA / V2690	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-25	2019-06-30		2019-07-07			2019-07-21		2019-08-20	

BJ-UCP / PADA-115511-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour les études complémentaires à la formulation de la composante 1	IDA / V2690	Component 1: Strengthening the enabling environment and infrastructure for agri-food value chains development	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-20	2019-06-25	2019-07-02	2019-07-16	2019-09-14	
BJ-UCP / PADA-189016-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du code de la consommation en République du Bénin	IDA / V2690	Component 3: Promoting private investment and access to finance	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-17	2020-08-18	2020-08-22	2020-09-12	2020-10-17	2021-04-15
BJ-UCP / PADA-195606-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à la passation des marchés du PACOFIDE	IDA / V2690	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-02	2020-09-28	2020-10-07	2020-10-12	2020-10-22	2020-12-21
BJ-UCP / PADA-201074-CS-INDV / Recrutement d'un deuxième Spécialiste en Passation de Marchés en appui aux composantes de l'APIEX pour l'UCP du Projet PACOFIDE	IDA / V2690	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-26	2020-12-09	2020-12-14	2021-01-04	2021-02-08	2021-08-07
BJ-UCP / PADA-201603-CS-INDV / Recrutement du Coordonnateur du Projet PACOFIDE	IDA / 66630	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open	84,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-30	2020-12-09	2020-12-18	2021-01-08	2021-02-12	2021-08-11
BJ-UCP / PADA-201609-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Financière pour l'UCP du Projet PACOFIDE	IDA / 66630	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-30	2020-12-18	2021-01-08	2021-02-12	2021-08-11	
BJ-UCP / PADA-201610-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation de Marchés N°1 pour l'UCP du Projet PACOFIDE	IDA / 66630	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-30	2020-12-01	2020-12-18	2021-01-08	2021-02-12	2021-08-11
BJ-UCP / PADA-201611-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi - Evaluation pour l'UCP du Projet PACOFIDE	IDA / 66630	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-30	2020-12-09	2020-12-18	2021-01-08	2021-02-12	2021-08-11
BJ-UCP / PADA-201614-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Développement des Chaînes de Valeur et du Secteur Privé pour l'UCP du Projet PACOFIDE	IDA / 66630	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-30	2020-12-18	2021-01-08	2021-02-12	2021-08-11	
BJ-UCP / PADA-201616-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Infrastructure et Logistique pour l'UCP du Projet PACOFIDE	IDA / 66630	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-30	2020-12-18	2021-01-08	2021-02-12	2021-08-11	
BJ-UCP / PADA-201617-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale pour l'UCP du Projet PACOFIDE	IDA / 66630	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-30	2020-12-09	2020-12-18	2021-01-08	2021-02-12	2021-08-11
BJ-UCP / PADA-201618-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Développement Social et Genre pour l'UCP du Projet PACOFIDE	IDA / 66630	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-30	2020-12-10	2020-12-18	2021-01-08	2021-02-12	2021-08-11
BJ-UCP / PADA-201619-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable pour l'UCP du Projet PACOFIDE	IDA / 66630	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open	32,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-30	2020-12-10	2020-12-18	2021-01-08	2021-02-12	2021-08-11
BJ-UCP / PADA-201621-CS-INDV / Recrutement d'un Chef Comptable pour l'UCP du Projet PACOFIDE	IDA / 66630	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-30	2020-12-18	2021-01-08	2021-02-12	2021-08-11	
BJ-UCP / PADA-201622-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Appui à la Productivité Agricole pour l'UCP du Projet PACOFIDE	IDA / 66630	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-30	2020-12-18	2021-01-08	2021-02-12	2021-08-11	
BJ-UCP / PADA-201624-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Infrastructure de Marchés pour l'UCP du Projet PACOFIDE	IDA / 66630	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-30	2020-12-18	2021-01-08	2021-02-12	2021-08-11	
BJ-UCP / PADA-201627-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne pour l'UCP du Projet PACOFIDE	IDA / 66630	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-30	2020-12-18	2021-01-08	2021-02-12	2021-08-11	
BJ-UCP / PADA-201629-CS-INDV / Recrutement du Responsable des Composantes 1 & 3 du UCP du Projet PACOFIDE	IDA / 66630	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-30	2020-12-18	2021-01-08	2021-02-12	2021-08-11	

BJ-UCP / PADA-210564-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel chargé de l'élaboration du manuel de suivi-évaluation et de l'opérationnalisation des indicateurs de suivi-évaluation du Projet PACOFIDE	IDA / 66630	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-21	2021-01-27	2020-12-26	2021-01-16	2021-02-20	2021-08-19
BJ-UCP / PADA-210566-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel chargé de l'élaboration du manuel de gestion des fonds à frais partagés (matchin grant)	IDA / 66630	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-28	2021-01-07	2021-01-02	2021-01-23	2021-02-27	2021-08-26
BJ-UCP / PADA-210574-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de gestion des fonds de garanties	IDA / 66630	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Limited	25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-04	2021-01-08	2021-01-09	2021-01-30	2021-03-06	2021-09-02
BJ-UCP / PADA-215933-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'état lieux sur la gamme de solution disponibles pour l'adaptation et l'atténuation aux changements climatiques pour les filières ananas et anacarde	IDA / 66630	Component 1: Strengthening the enabling environment and infrastructure for agri-food value chains development	A posteriori	Individuel	Open	26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-02		2021-03-23	2021-04-13	2021-05-18	2021-11-14
BJ-UCP / PADA-215938-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour des textes législatifs et réglementaire sur la traçabilité, la transformation, la certification des produits à fort potentiel d'exportation	IDA / 66630	Component 1: Strengthening the enabling environment and infrastructure for agri-food value chains development	A posteriori	Individuel	Open	17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-03		2021-04-21	2021-05-12	2021-06-16	2021-12-13
BJ-UCP / PADA-216051-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude comparative des réglementations techniques nationales et celles des marchés internationaux des chaînes de valeur ciblées	IDA / 66630	Component 1: Strengthening the enabling environment and infrastructure for agri-food value chains development	A posteriori	Individuel	Open	42,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-04-16	2021-05-07	2021-06-11	2021-12-08
BJ-UCP / PADA-216064-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'approfondissement du diagnostic sur les besoins de renforcement des capacités des IF pour accompagner le secteur agricole	IDA / 66630	Component 3: Promoting private investment and access to finance	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15		2021-05-03	2021-05-24	2021-06-28	2021-12-25
BJ-UCP / PADA-216067-CS-INDV / Recruter un consultant individuel pour élaboration d'un plan d'actions pour la prévention et la lutte contre l'Exploitation, l'Abus Sexuel/Harcèlement Sexuel	IDA / 66630	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-22		2021-05-10	2021-05-31	2021-07-05	2022-01-01
BJ-UCP / PADA-216068-CS-INDV / Recruter un consultant individuel pour assurer la formation des cadres des ATDA et des DDAP impliqués dans le suivi environnemental des activités du PACOFIDE	IDA / 66630	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-24		2021-05-12	2021-06-02	2021-07-07	2022-01-03
BJ-UCP / PADA-216071-CS-INDV / Recruter un consultant individuel pour assurer la formation des cadres des ATDA et des DDAP impliqués dans le suivi social des activités du PACOFIDE	IDA / 66630	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-26		2021-05-14	2021-06-04	2021-07-09	2022-01-05