

**PESAWETO DEDICATED GRANT MECHANISM IN PERU  
(P148499)**

**Procurement Plan**

Country: Peru

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 11-Set-2015

July 9, 2010

**PROCUREMENT PLAN** Peru : Saweto Dedicated Grant Mechanism in Peru

**General Information**  
**Country:** Peru **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-01-31  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if not) 2020-06-29  
**Project ID:** P148499 **GFN Date:**  
**Project Name:** Saweto Dedicated Grant Mechanism in Peru  
**Loan / Credit No:** TF / A0457  
**Executing Agency(ies):** World Wildlife Fund

WORKS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS																																
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual			
PE-WWF-144182-GO-RFQ / Antivirus - 1ra Convocatoria	TF / A0457	Native Land Titling	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		180.00	0.00	En ejecución																						
PE-WWF-144185-GO-RFQ / Tinta, toners y cartuchos para impresoras - 1ra Convocatoria	TF / A0457	Native Land Titling	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		644.00	0.00	En ejecución																						
PE-WWF-144186-GO-RFQ / Bricjulas - 1ra Convocatoria	TF / A0457	Native Land Titling	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		569.10	0.00	En ejecución																						
PE-WWF-144210-GO-RFQ / Tinta, toners y cartuchos para impresoras - 2da Convocatoria	TF / A0457	Native Land Titling	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		406.39	0.00	En ejecución																						
PE-WWF-144178-GO-RFQ / Computadoras Desktop - 1ra Convocatoria	TF / A0457	Native Land Titling	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,828.52	0.00	En ejecución																						
PE-WWF-144179-GO-RFQ / Laptops - 1ra Convocatoria	TF / A0457	Native Land Titling	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,191.28	0.00	En ejecución																						
PE-WWF-144181-GO-RFQ / Impresoras - 1ra Convocatoria	TF / A0457	Native Land Titling	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,085.00	0.00	En ejecución																						
PE-WWF-144183-GO-RFQ / GPS - 1ra Convocatoria	TF / A0457	Native Land Titling	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,248.53	0.00	En ejecución																						
PE-WWF-144184-GO-RFQ / Cámaras fotográficas - 1ra Convocatoria	TF / A0457	Native Land Titling	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,363.87	0.00	En ejecución																						
PE-WWF-144187-GO-RFQ / Equipos WWF - 1ra Convocatoria	TF / A0457	Governance and sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,248.84	0.00	En ejecución																						





PE-WWF-176358-CS-INDV / Consultoría para coordinador técnico Subproy : "Fortalece de capac pól incremento de la prod en sist agrofor, lideradas por mujeres Ashaninka de las CCNN Sapani y Unión S Franc, Reg Ucayali representado por CORPIAA"	TF / A0457	Indigenous Forestry Management	Posterior	Individual	Direct		12,456.45	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-30	2020-05-31	2020-06-01	2020-06-04	2021-03-25
PE-WWF-176358-CS-INDV / Consultoría para coordinador administrativo Subproy : "Fortalece de capac pól incremento de la prod en sist agrofor, lideradas por mujeres Ashaninka de las CCNN Sapani y Unión S Franc, Reg Ucayali representado por CORPIAA"	TF / A0457	Indigenous Forestry Management	Posterior	Individual	Direct		3,135.89	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-30	2020-05-31	2020-06-01	2020-06-04	2021-03-25
PE-WWF-176360-CS-INDV / Consultoría coordinador técnico Subproy : "24 artesanas asoc a MAROTI SHOBO, mejoran sus capac para la modern y desa. econ., político y cult. del pueblo Shipibo, articulando a las trad. con 05 CCNN en la prov de cnel Portillo, reg. Ucayali" ORAU	TF / A0457	Indigenous Forestry Management	Posterior	Individual	Direct		11,614.40	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-30	2020-05-31	2020-06-01	2020-06-04	2021-03-25
PE-WWF-176361-CS-INDV / Consultoría coordinador administrativo Subproy : "24 artesanas asoc a MAROTI SHOBO, mejoran sus capac para la modern y desa. econ., político y cult. del pueblo Shipibo, articulando a las trad. con 05 CCNN en la prov de cnel Portillo, reg. Ucayali" ORAU	TF / A0457	Indigenous Forestry Management	Posterior	Individual	Direct		7,839.72	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-30	2020-05-31	2020-06-01	2020-06-04	2021-03-25