

**CAMEROUN – PROJET D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DU SECONDAIRE
ET DES COMPÉTENCES POUR LA CROISSANCE ET L’EMPLOI
PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIÉ**

I. GENERALITES

1. Informations sur le Projet :

Emprunteur : **République du Cameroun**

Ministères Responsables : **Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC)
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP)**

Nom du Projet : **Projet d’Appui au Développement du Secondaire et des
Compétences pour la Croissance et l’Emploi (PADESCE)**

Project ID No.: **P 170561**

Crédit Number:

Agence d’exécution du Projet : **Unité de Coordination du PRECASEM/MINMIDT**

2. Date d’approbation du Plan par la Banque :

3. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés :

4. Date de publication de l’Avis Général de Passation des Marchés :

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): High.

II. Travaux.

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l’annexe II des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux, Services autres que les Services de Consultants et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017 et aout 2018.

Catégories de marchés		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d’Installations		>= 5	
Sélection Directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d’Installations	>= 5	Les justifications de l’entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM

2. Pre-qualification : Sans objet.

3. Seuils de méthode de passation des marchés :

Procédures de passation de marchés de Travaux				
	Type de procédures	Abréviation	Seuil (exprimé en US Dollar)	Commentaires
	Sélection directe	ED	-	
	Demande de cotation à L’Echelon National	CFEN	<200.000	
	Appel d’Offres National	AON	<10.000.000	
	Appel d’Offres International	AOI	≥10.000.000	

4. Liste des marchés avec les méthodes de passation :

<i>NO</i>	<i>Activités</i>	<i>Total estimatif USD</i>	<i>Méthode de passation de marchés</i>	<i>Pré-qualification</i>	<i>Préférence nationale</i>	<i>Revue de la BM</i>	<i>Date prévue d'ouverture des offres</i>	<i>Observations Date fin prestations</i>
1	Travaux de réhabilitation des ateliers des centres de formation publics, bénéficiaires du SDF pour le MINEFOP, MINADER, MINEPIA, ESTP-MINESEC et LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE FORMATION DE L'EFTP	5,250,000	AON	NON	NON	Priori	30/12/2021	30/12/2025
2	Travaux _ Connexion réseau des centres de formation bénéficiaires pour le MINEFOP, MINADER, MINEPIA et les établissements privés de formation de L'EFTP	242,000	AON	NON	NON	Posteriori	30/01/2023	30/01/2025
3	Travaux de renforcement et d'installation de l'alimentation électrique des centres de formation publics avec un support en Energie Solaire pour le MINEFOP, MINADER, MINEPIA et les établissements privés de formation de L'EFTP	612,000	AON	NON	NON	Posteriori	30/12/2022	30/12/2025
4	Travaux de renforcement et d'installation de l'alimentation en eau des centres de formation avec un forage ou château d'eau pour le MINEFOP, MINADER, MINEPIA et LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE FORMATION DE L'EFTP	292,000	AON	NON	NON	Posteriori	30/12/2022	30/12/2025
Cout total des Travaux		6,104,000						

III. FOURNITURES, ET PRESTATIONS AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS.

Catégories de marchés		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 1,5	
Sélection Directe	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 1,5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM

1. Seuils de méthode de passation des marchés : Les seuils pour l'utilisation des méthodes de passation des marchés se présentent comme suit :

Procédures de passation de marchés de fournitures				
	Type de procédures	Abréviation	Seuil (exprimé en US Dollar)	Commentaires
	Demande de Cotation à l'Echelon National	CFEN	<100.000	
	Appel d'Offres National	AON	<1.000.000	
	Appel d'Offres International	AOI	≥1.000.000	

Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

2 Liste des marchés de fournitures et services, autres que les services des consultants avec les méthodes de passation

NO	Activités	Total estimatif USD	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification	Préférence nationale	Revue de la BM	Date prévue d'ouverture des offres	Observations Date fin prestations
1	Fourniture de matériel, équipements et consommables informatiques pour l'ESTP-MINESEC, le MINEFOP, MINEPIA, MINADER et les établissements privés de formation de l'EFTP et amélioration de la connectivité des centres de l'ESTP-MINESEC	2,133,800	AOI	NON	NON	Priori	30/01/2023	30/01/2025

<i>N0</i>	<i>Activités</i>	<i>Total estimatif USD</i>	<i>Méthode de passation de marchés</i>	<i>Pré-qualification</i>	<i>Préférence nationale</i>	<i>Revue de la BM</i>	<i>Date prévue d'ouverture des offres</i>	<i>Observations Date fin prestations</i>
2	Fourniture des équipements des ateliers pour l'ESTP-MINESEC, le MINEFOP, MINEPIA, MINADER et les établissements privés de formation de L'EFTP	15,300,000	AOI	NON	NON	Priori	30/01/2023	30/01/2025
3	Fourniture de la matière d'œuvre (didactique et de production pour auto-financement) pour le MINEFOP, MINEPIA, MINADER et les établissements privés de formation de L'EFTP	1,597,500	AOI	NON	NON	Priori	30/01/2023	30/01/2025
4	Fourniture et installation de la Connexion au réseau internet des centres de formation pour le MINEFOP, MINADER, MINEPIA et les établissements privés de formation de L'EFTP	146,000	AON	NON	NON	Posteriori	30/12/2021	27/02/2022
5	Fourniture de 4 véhicules : 03 le Projet et 01 pour le Secrétariat du SDF	400,000	CF	NON	NON	Posteriori	30/12/2020	30/06/2021
6	Fourniture de matériel et de fournitures de bureau	180,000	AON	NON	NON	Posteriori	30/01/2021	30/06/2021
7	Fourniture de mobilier de bureau	100,000	AON	NON	NON	Post	30/01/2021	30/06/2021
8	Fourniture et installation d'une connexion internet pour l'UGP pour 5 exercices	80,000	CF	NON	NON	Post	30/01/2021	30/06/2021
9	Prestation de service pour la couverture médiatique des réalisations du projet	50,000	CF	NON	NON	Post	30/06/2021	30/12/2025

<i>N0</i>	<i>Activités</i>	<i>Total estimatif USD</i>	<i>Méthode de passation de marchés</i>	<i>Pré-qualification</i>	<i>Préférence nationale</i>	<i>Revue de la BM</i>	<i>Date prévue d'ouverture des offres</i>	<i>Observations Date fin prestations</i>
10	Prestation de services pour la médiatisation et la sensibilisation des bénéficiaires potentiels du projet	80,000	CF	NON	NON	Post	30/01/2021	30/12/2022
11	Souscription d'une police d'assurance maladie pour le personnel du Projet et leur famille pour 5 exercices	100,000	CF	NON	NON	Post	30/01/2021	30/06/2023
12	Souscription d'une police d'assurance véhicules pour les voitures du Projet pour 5 exercices	25,000	CF	NON	NON	Post	30/01/2021	30/06/2023
13	Prestation de services pour la production des supports de communication	50,000	CF	NON	NON	Post	30/03/2021	30/12/2025
14	Prestataire pour l'entretien des bureaux de l'UGP pour 5 exercices	120,000	CF	NON	NON	Post	30/01/2021	30/12/2025
15	Prestation de gardiennage pour la sécurité des bureaux de l'UGP pour 5 exercices	24,000	CF	NON	NON	Post	30/01/2021	30/12/2025
	Cout total des Fournitures	20,156,300						

IV SELECTION DES CONSULTANTS.

Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :

Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe II des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, Travaux, Services autres que les Services de Consultants et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017 et aout 2018.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	$\geq 0,5$	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
Sélection Directe/firmes de consultants	$\geq 0,5$	
Sélection Directe/Consultants individuel	≥ 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	≥ 0.2	

1. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de Fournitures, Travaux, Services autres que les services de consultants et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017 et aout 2018, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

2. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus dans les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de Fournitures, Travaux, Services autres que les Services de Consultants et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017 et aout 2018.

3 Service de consultants et méthode de sélections

<i>NO</i>	<i>Activités</i>	<i>Total estimatif USD</i>	<i>Méthode de sélection</i>	<i>Revue de la BM</i>	<i>Date prévue d'ouverture des offres</i>	<i>Observations Date fin prestations</i>
-----------	------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	--

<i>NO</i>	<i>Activités</i>	<i>Total estimatif USD</i>	<i>Méthode de sélection</i>	<i>Revue de la BM</i>	<i>Date prévue d'ouverture des offres</i>	<i>Observations Date fin prestations</i>
1	Services de consultants pour l'élaboration des outils et d'un guide de reddition des comptes en formation professionnelle.	50,000	QC	Posteriori	30/09/2022	30/12/2023
2	Recrutement d'un agent de liaison pour le Projet pour 5 exercices	45,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	06/06/2022
3	Recrutement d'une assistante de direction pour le Coordonnateur Général sur 5 ans	65,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	06/06/2022
4	Services de consultants pour la formation des gestionnaires des structures bénéficiaires du SDF fenêtre 1 à l'utilisation du guide de reddition des compte en formation professionnelle	100,000	QC	Posteriori	30/12/2022	30/12/2023
5	Services de consultants pour l'évaluation de clôture du PADESCE	100 000	QC	Posteriori	30/06/2025	30/06/2026
6	Service de Consultants en vue de la maîtrise d'œuvre complète pour les établissements scolaires de l'ESTP-MINESEC.	960 000	SFQC	Priori	30/06/2021	30/06/2023
7	Service de consultants pour la formation locale des personnels enseignants des établissements bénéficiaires à la mise en service et la maintenance des ateliers	240,000	SFQC	Posteriori	30/03/2022	30/07/2023
8	Service de consultants pour la formation locale des chefs d'établissements pour la préparation des projets d'établissement	200,000	QC	Posteriori	30/03/2021	30/12/2025
9	Service de consultants pour l'évaluation des propositions des établissements	72,000	QC	Post	30/06/2021	30/01/2024
10	Service de Consultants pour la maturation des dossiers des établissements à soumettre au SDF	75,000	QC	Post	30/06/2021	30/01/2024
11	Service de consultants pour l'élaboration / rédaction d'un SIP_SKILLS	100,000	QC	Posteriori	30/03/2021	30/03/2022
12	Service de consultants pour la formation des parties prenantes des établissements du projet (Chef d'établissement, Censeurs, Bureau APEE, Conseil d'établissement et des structures centrales et déconcentrées chargées du suivi desdits établissements	100,000	QC	Post	30/06/2021	30/06/2022
13	Service de consultants pour la formation des gestionnaires des structures de formation à l'approche de la gestion entrepreneuriale par projets pour le MINEFOP, MINEPIA, MINADER et LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE FORMATION DE L'EFTP	275,500	SFQC	Posteriori	30/01/2021	30/12/21

<i>N°</i>	<i>Activités</i>	<i>Total estimatif USD</i>	<i>Méthode de sélection</i>	<i>Revue de la BM</i>	<i>Date prévue d'ouverture des offres</i>	<i>Observations Date fin prestations</i>
14	Service de consultants pour le renforcement des capacités des formateurs à la conception et de production de ressources pédagogiques pour le MINEPIA, MINADER et LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE FORMATION DE L'EFTP	132,000	QC	Posteriori	30/06/2021	30/06/2022
15	Service de consultants pour les projets de formation de ressources humaines en faveur de (2000 personnels) de 100 PME camerounaises	2,000,000	SFQC	Priori	30/02/2021	30/12/2025
16	Service de Consultants pour la formation entrepreneuriale et technique de (3000 acteurs) de 200 organisations du secteur social	3,000,000	SFQC	Priori	30/02/2021	30/12/2025
17	Service de consultants pour la remodelisations de la plateforme d'intermédiation du FNE	1,500,000	SFQC	Priori	30/07/2023	30/08/2024
18	Service de consultants pour la réalisation d'une étude sur la massification des effectifs des jeunes filles dans les formations aux métiers techniques industriels	100,000	QC	Posteriori	30/06/2021	30/06/2022
19	Service de consultants pour le Renforcement des capacités des responsables administratifs des administrations concernées pour la conception et la gestion d'une politique de formation continue et initiale des personnels enseignant	400,000	SFQC	Posteriori	30/01/2021	30/12/2021
21	Service de consultants pour le renforcement des capacités des personnels enseignant des administrations concernées à l'intégration des TICE dans les pratiques de classe, et sur les bonnes pratiques pédagogiques innovantes ; Coaching, observations de classe etc.	300,000	SFQC	Posteriori	30/01/2021	30/12/2021
22	Service de consultants pour le Renforcement des capacités des responsables administratifs des administrations concernées pour la gestion stratégique des personnels enseignant : Coordination et pilotage des programmes d'allocation des ressources humaines	400,000	SFQC	Posteriori	30/01/2021	30 12/2022
23	Service de consultants pour l'étude d'impact des politiques du "gender" sur l'amélioration de la qualité de l'offre d'éducation dans les composantes I et II.	200,000	QC	Posteriori	30/10/2022	30/10/2023
24	Service de consultants pour l'audit comptable et financier du Projet pour 5 exercices	150,000	SFQC	Posteriori (Avis technique)	30/12/2021	30/06/2023

N0	Activités	Total estimatif USD	Méthode de sélection	Revue de la BM	Date prévue d'ouverture des offres	Observations Date fin prestations
25	Service de consultants pour le Développement d'une plateforme d'échange entre le projet et les bénéficiaires des trois fenêtres du SDF	50,000	QC	Posteriori	30/06/2023	30/06/2024
26	Service de consultants pour la création d'une plateforme de formation en ligne et d'un espace de formation pour enseignants	50,000	QC	Posteriori	30/06/2023	30/06/2024
27	Service de consultants pour l'étude sur le modèle économique des centres de formation	100,000	QC	Posteriori	30/12/22	30/12/2023
28	Service de consultants indépendant de vérification des DLIs	600,000	SFQC	Priori	30/01/2021	30/12/2025
29	Service de consultants pour le Développement d'une base de données et d'un site web pour le SDF	100,000	QC	Posteriori	30/03/2021	30/12/2025
30	Service de consultants pour un appui aux établissements scolaires et centres de formation de la Fenêtre 1 pour la préparation des demandes	100,000	QC	Posteriori	30/06/2021	30/01/2024
31	Service de consultants pour la campagne d'information et de sensibilisation sur les SDF	100,000	QC	Posteriori	30/01/2021	30/12/2024
32	Service de consultants pour l'évaluation du SDF	200,000	QC	Posteriori	30/06/2022	30/12/2025
33	Services de consultants pour l'évaluation à mi-parcours du PADESCE	100,000	QC	Posteriori	30/01/2023	30/06/2023
34	Recrutement de 2 secrétaires	90,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/2022
35	Recrutement du Coordonnateur Général sur 5 ans	370,000		Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/2022
36	Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés sur 5 ans	250,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/2022
37	Recrutement d'un Auditeur Interne sur 5 ans	210,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/2022
38	Recrutement d'un RAF sur 5 ans	225,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/2022
39	Recrutement du Responsable Suivi évaluation sur 5 ans	185,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	24/03/22
40	Recrutement d'un expert en ingénierie des formations sur 5 ans	185,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	15/04/22
41	Recrutement d'un expert en sauvegardes sociales sur 5 ans	185,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/2022

N0	Activités	Total estimatif USD	Méthode de sélection	Revue de la BM	Date prévue d'ouverture des offres	Observations Date fin prestations
42	Recrutement d'un expert en Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) sur 5 ans	185,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/2022
43	Recrutement Manager du Pool Technique du Fonds de Développement des Compétences (SDF) pour l'UCP sur 5 ans	225,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/2022
44	Services de consultants pour l'habilitation des formateurs des structures d'LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE FORMATION DE L'EFTP bénéficiaires des appuis du fonds	50,000	QC	Posteriori	30/06/2023	30/12/2025
45	Services de consultants pour labelisation des structures d'LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE FORMATION DE L'EFTP bénéficiaires des appuis du fonds	100,000	QC	Posteriori	30/06/2023	30/12/2025
46	Recrutement d'un expert en suivi évaluation junior sur 5 ans	125,000	QC	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/2022
47	Recrutement d'un expert en Passation des Marchés junior sur 5 ans	125,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/2022
48	Recrutement d'un comptable sur 5 ans	125,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/2022
49	Recrutement de 3 chauffeurs pour le Projet pour 5 exercices	125,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/2022
50	Recrutement d'un spécialiste fenêtre 1 du SDF pour l'UCP sur 5 ans	135,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/2022
51	Recrutement d'un spécialiste fenêtre 2 du SDF pour l'UCP sur 5 ans	135,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/2022
52	Recrutement d'un spécialiste fenêtre 3 du SDF pour l'UCP sur 5 ans	135,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/2022
53	Recrutement d'un spécialiste en communication pour l'UCP sur 5 ans	185,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/2022
54	Recrutement d'un informaticien junior sur 5 ans	125,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/2022
55	Recrutement d'un consultant national pour la traduction des documents du projet sur 5 ans	185,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/2022
56	Service de Consultants en vue de la maîtrise d'œuvre relative au Jumelage de 08 centres de formation du MINEFOP avec les entreprises locales, les CTD et les écoles du secondaire et des grandes écoles nationales et internationales	100,000	QC	Posteriori	30/01/2023	30/12/2023

<i>N0</i>	<i>Activités</i>	<i>Total estimatif USD</i>	<i>Méthode de sélection</i>	<i>Revue de la BM</i>	<i>Date prévue d'ouverture des offres</i>	<i>Observations Date fin prestations</i>
57	Service de consultants pour la formation des formateurs à la formation à distance dans les structures de formation professionnelle dans les secteurs du projet	200,000	QC	Posteriori	30/04/2023	30/10/2024
	Cout total des Services de Consultants	15,789,500				

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI	Appel d'Offres International
AON	Appel d'Offres National
Post	Revue à posteriori
Priori	Revue à priori
CF	Consultation de fournisseurs
CI	Consultant Individuel
PPM	Plan de Passation des Marchés
QC	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SFQ	Sélection Fondée sur la Qualité
SFQC	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SMC	Sélection au Moindre Coût
ASMI	Avis de sollicitation de Manifestation d'intérêt
SED	Entente directe
SIP	School improvement plan

CM-PADESCE-8 / Prestation d'un spécialiste devant accompagner l'UCP dans le cadre de l'appui aux petites et moyennes entreprises de la fenêtre 2 du SDF.	IDA / V3020	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Open		24,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-05-29	2020-09-06	2020-07-19		2020-08-09		2020-09-13		2020-10-19
CM-PADESCE-9 / Prestation d'un spécialiste devant accompagner l'UCP pour l'appui des acteurs de l'économie social de la fenêtre 3 du SDF	IDA / V3020	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Open		24,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-05-29	2020-09-06	2020-07-19		2020-08-09		2020-09-13		2021-09-08
CM-PADESCE-10 / Recrutement d'un spécialiste en communication pour l'UCP	IDA / V3020	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Open		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-29	2020-07-21	2020-07-19		2020-08-18		2020-09-22		2020-10-28
CM-PADESCE-11 / Définition de la situation de référence (baseline) des indicateurs du cadre de résultats du projet et élaboration de la section de suivi évaluation	IDA / V1880	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Open		19,950.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-30	2020-07-21	2020-08-20		2020-08-23		2020-09-27		2020-12-28
CM-PADESCE-12 / Elaboration du Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables	IDA / V1880	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Limited		19,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-29	2020-08-24	2020-06-03		2020-06-24		2020-07-29		2021-01-25
CM-PADESCE-13 / Elaboration du Manuel de Mise en Œuvre du Projet	IDA / V1880	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Limited		19,950.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-29	2020-06-29	2020-06-05		2020-07-05		2020-08-09		2020-10-08
CM-PADESCE-14 / Elaboration de la stratégie nationale de développement des compétences	IDA / V1880	Support to skills development sector	A posteriori	Individual	Open		50,400.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-24	2020-06-30	2020-08-14		2020-09-13		2020-10-18		2021-01-16
CM-PADESCE-15 / Elaboration de la cartographie des emplois et métiers dans les secteurs porteurs retenus dans le cadre du projet	IDA / V1880	Support to skills development sector	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-06-19	2020-09-01	2020-08-09		2020-08-30		2020-10-04		2021-01-02
CM-PADESCE-16 / Etude sur l'identification des besoins en compétences (qualitatif et quantitatif) dans les secteurs prioritaires ciblés par le projet	IDA / V1880	Support to skills development sector	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-06-30	2020-09-01	2020-08-20		2020-09-19		2020-10-24		2021-01-22
CM-PADESCE-17 / Etat des lieux et diagnostic de l'offre de formation technique et professionnelle avec un focus particulier sur les secteurs prioritaires ciblés par le projet; assorti d'une évaluation financière de mise à jour	IDA / V1880	Support to skills development sector	A posteriori	Individual	Open		48,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-05-29	2020-09-01	2020-07-17		2020-08-07		2020-09-11		2020-12-10

CM-PADESCE-18 / Réalisation du design d'une étude pilote de suivi de l'insertion des formés dans le marché de l'emploi notamment dans les secteurs porteurs ciblés par le projet	IDA / V1880	Support to skills development sector	A posteriori	Individual	Open		48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-05	2020-06-12	2020-07-26		2020-08-16		2020-09-20		2020-12-19
CM-PADESCE-20 / Recrutement du Comptable de l'UCP	IDA / V1880	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Open		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-29	2020-07-21	2020-07-19		2020-08-18		2020-09-22		2021-09-17
CM-PADESCE-21 / Recrutement d'un agent de liaison de l'UCP	IDA / V1880	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Open		9,600.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-29	2020-06-30	2020-07-17		2020-08-07		2020-09-11		2021-09-06
CM-PADESCE-22 / Recrutement de cinq chauffeurs de l'UCP	IDA / V1880	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Open		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-29	2020-06-30	2020-07-19		2020-08-09		2020-09-13		2020-10-19
CM-PADESCE-23 / Recrutement de l'Expert en QHSE de l'UCP	IDA / V1880	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Open		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-29	2020-06-14	2020-07-19		2020-08-18		2020-09-22		2021-09-17
CM-PADESCE-24 / Recrutement de l'Expert en sauvegarde social de l'UCP	IDA / V3020	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Open		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-29	2020-07-29	2020-07-19		2020-07-22		2020-08-26		2021-08-21
CM-PADESCE-46 / Recrutement d'un Consultant Individuel pour la traduction du PGES, ESCP et FMPP	IDA / V3020	Project management and technical assistance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-17		2020-08-31				2020-11-04		2020-11-07
CM-PADESCE-25 / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du CGES du PADECE	IDA / V1880	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Open		10,060.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-30		2018-09-17		2018-10-08		2018-11-12		2019-05-11
CM-PADESCE-26 / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration du CPPA du PADECE	IDA / V1880	Support to skills development sector	A posteriori	Individual	Open		6,600.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-30		2018-09-17		2018-10-08		2018-11-12		2019-05-11
CM-PADESCE-27 / Mise à jour de l'étude CPPA du PADESCE	IDA / V3020	Project management and technical assistance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,600.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-30		2020-01-09				2020-03-14		2020-09-10
CM-PADESCE-28 / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration du CPR du PADECE	IDA / V1880	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Limited		6,600.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-30		2018-08-04		2018-08-25		2018-09-29		2019-03-28
CM-PADESCE-29 / La mise à jour du CPR PADESCE	IDA / V3020	Project management and technical assistance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,600.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-30		2020-01-09				2020-03-14		2020-09-10
CM-PADESCE-30 / Recrutement de l'Expert en Suivi-évaluation de l'UCP	IDA / V1880	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Open		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-30		2018-09-17		2018-10-08		2018-11-12		2019-05-11
CM-PADESCE-49 / Recrutement d'une secrétaire pour le PADESCE	IDA / V1880	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Open		9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-30		2020-11-18		2020-12-09		2021-01-13		2021-07-12

CM-PADESCE-62 / Recrutement du Consultant pour l'élaboration du SIPM	IDA / V3020	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-30		2020-11-18		2020-12-09		2021-01-13		2021-07-12
CM-PADESCE-64 / Elaboration d'un référentiel de formation des formateurs suivant l'APC	IDA / V1880	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-30		2020-11-18		2020-12-09		2021-01-13		2021-07-12
CM-PADESCE-65 / l'Actualisation d'un cadre méthodologique d'élaboration des référentiels selon l'APC	IDA / V1880	Support to skills development sector	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-30		2020-11-18		2020-12-09		2021-01-13		2021-07-12
CM-PADESCE-66 / Elaboration d'un guide d'implantation d'un programme de formation élaboré selon l'APC	IDA / V1880	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-30		2020-11-18		2020-12-09		2021-01-13		2021-07-12
CM-PADESCE-67 / Elaboration d'un cadre méthodologique participatif en vue de l'élaboration du cadre national de certification et de qualification.	IDA / V1880	Support to skills development sector	A posteriori	Individual	Open		112,529.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-30		2020-11-18		2020-12-09		2021-01-13		2021-07-12
CM-PADESCE-68 / Recrutement d'un consultant pour appuyer l'équipe nationale à la rédaction d'un manuel simplifié de passation des marchés	IDA / V3020	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-30		2020-11-18		2020-12-09		2021-01-13		2021-04-30
CM-PADESCE-69 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la situation de référence des établissements bénéficiaires du projet dans la composante 1	IDA / V3020	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-30		2020-11-18		2020-12-09		2021-01-13		2021-07-12
CM-PADESCE-60 / Recrutement d'un Assistant au RAF	IDA / V3020	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Open		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-30		2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2022-03-14
CM-PADESCE-48 / Recrutement de l'Assistante de Direction pour le Coordonnateur Général	IDA / V1880	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Open		9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-30		2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2022-03-14
CM-PADESCE-57 / Recrutement d'une secrétaire pour le PADESCE	IDA / V1880	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Open		9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-30		2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2022-03-14
CM-PADESCE-61 / Recrutement d'un Assistant au Responsable Suivi Evaluation pour le PADESCE.	IDA / V3020	Project management and technical assistance	A posteriori	Individual	Open		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-30		2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2022-03-14
CM-PADESCE-63 / Recrutement du Consultant pour la formation des chefs d'établissement	IDA / V3020	Support to general secondary education sector	A priori	Individual	Open		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-30		2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2021-09-11

CM-PADESCE-31 / Recrutement de l'Expert en ingenierie de formation de IUCP	IDA / V1880	Project management and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-30		2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2022-03-14	
CM-PADESCE-32 / Recrutement du Spécialiste en Passation de Marchés pour le PADESCE	IDA / V1880	Project management and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-17		2020-02-04		2020-02-25		2020-03-31		2020-09-27	
CM-PADESCE-19 / Recrutement du Responsable Administratif et Financier pour le PADESCE	IDA / V1880	Project management and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-01		2018-04-19		2018-05-10		2018-06-14		2018-12-11	