

PROCUREMENT PLAN

Project information: Colombia Multipurpose Cadaster Project

Region Project P162594

Project Implementation agency:

1. "DNP" means *Departamento Nacional de Planeacion*, the Borrower's National Planning Department created by Law 19 of 1958 and regulated by Decree 2996 of 1968.
2. "ANT" means *Agencia Nacional de Tierras*, the Borrower's National Land Agency, created by Law Decree 2363 of 2015
3. "SNR" means *Superintendencia de Notariado y Registro*, the Borrower's Superintendent of Notaries and Registries, created by Law Decree 3346 of 1959 and regulated by Decree 1298 of 1962.
4. "IGAC" means *Instituto Geografico Agustin Codazzi*, the Geographic Institute Agustin Codazzi created by Law 14 of 1983 and regulated by Decree 283 8 of 1991.

Date of the Procurement Plan: 02/07/2019

Period covered by this Procurement Plan: 02/07/2019 - 08/06/2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016, revised November 2017) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously approved with the Bank will be used.

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: Is not applicable;

Works: Is not applicable

PROCUREMENT PLAN Colombia : Multipurpose Cadaster Project

General Information

Country: Colombia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-09-16
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-10-28
 Project ID: P162594 GPN Date: 2019-09-10
 Project Name: Multipurpose Cadaster Project
 Loan / Credit No: TF / B4816
 Executing Agency(ies) Action Fund

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
AF-SNR-253009-NC-RFQ / Antecedentes Registral de la ORIP San José del Guaviare.	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		70,050.20	0.00	En ejecución							2021-09-17								2021-10-10		2021-12-09
AF-SNR-253236-NC-RFQ / Intervención archivística de Libros de Antiquo Sistema (LAS) y de Antecedentes Registrales de la ORIP San Vicente del Caguán.	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		84,650.67	0.00	En ejecución							2021-09-17								2021-10-10		2021-12-09
AF-ICAC-253679-NC-RFB / Establecer y poner en operación la red geodésica de municipios definidos para la actualización de información geográfica oficial e implementación del catastro multipropósito con áreas ambientalmente protegidas.	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,428,825.34	0.00	Bajo Revision					2021-10-01		2021-10-06					2021-11-20		2021-12-20	2022-01-13		2022-09-10
AF-ICAC-253682-NC-RFB / Adquirir modelos digitales de terreno de la República de Colombia, como insumo para la actualización de la información geográfica oficial e implementación del catastro multipropósito con áreas ambientalmente protegidas.	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,720,515.00	0.00	En ejecución					2021-10-01	2021-10-28	2021-10-06					2021-11-17		2021-12-17	2022-01-21		2022-05-21
AF-ICAC-258248-NC-RFB / Generar productos cartográficos de los municipios definidos para la actualización de la información geográfica oficial e implementación del catastro multipropósito con áreas ambientalmente protegidas.	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		4,986,809.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-11-05		2021-11-10					2021-12-22		2022-01-21	2022-02-25		2022-12-25
FA-ICAC-260245-NC-RFB / Adquisición de ortomosaicos de la República de Colombia, como insumo para la actualización de la información geográfica oficial e implementación del catastro multipropósito con áreas ambientalmente protegidas.	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		4,569,852.68	0.00	Ejecución pendiente					2021-11-05		2021-11-10					2021-12-22		2022-01-21	2022-02-25		2022-06-24

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AF-SNR-253239-CS-INDV / Apoyar al Fondo Acción y a la SNR en la supervisión de los contratos de intervención archivística de LAS y Antecedentes Registrales en las ORIP de San Vicente del Caguán y San José del Guaviare. (Rol Archivista)	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Individual	Open		3,605.83	0.00	En ejecución	2021-09-15	2021-09-02	2021-09-30		2021-10-01		2021-10-11			2022-01-09

AF-SNR-253240-CS-INDV / Apoyar al Fondo Acción y a la SNR en la supervisión del contrato de intervención de AS y Antecedentes Registrales en las ORIP de San Vicente del Caguán y San José del Guaviare. (Rol Ingeniero)	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Individual	Open	3,605.83	0.00	En ejecución	2021-09-15	2021-09-02	2021-09-30	2021-10-03	2021-10-11	2022-01-09
AF-SNR-253237-CS-INDV / Apoyar al Fondo Acción y a la SNR en la supervisión de los contratos de intervención archivística de LAS y Antecedentes Registrales en las ORIP de registro de San Vicente del Caguán y San José del Guaviare.(Rol Bacteriólogo y/o Microbiólogo)	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Individual	Open	2,403.89	0.00	En ejecución	2021-09-15	2021-09-02	2021-09-30	2021-10-03	2021-10-11	2021-12-10
AF-SNR-253238-CS-INDV / Apoyar al Fondo Acción (FA) y a la SNR en la supervisión de los contratos para la intervención archivística de LAS y Antecedentes Registrales en las ORIP de registro de San Vicente del Caguán y San José del Guaviare. (Rol Técnicos - 4 Contratos)	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Individual	Open	8,353.33	0.00	En ejecución	2021-09-15	2021-09-02	2021-09-30	2021-10-03	2021-10-11	2022-01-09
AF-ICAC-253242-CS-INDV / Apoyar al ICAC, en el análisis, elaboración y consolidación de la caracterización territorial para los municipios priorizados en el marco de la implementación del catastro multipropósito con áreas ambientalmente protegidas. (5 Consultores)	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Individual	Open	97,603.00	0.00	En ejecución	2021-09-20	2021-09-07	2021-10-15	2021-10-20	2021-10-30	2022-06-27
AF-ICAC-253249-CS-CDS / Prestar los servicios de consultoría al ICAC para implementar la ruta de consulta previa para la expedición de decretos y/o instrumentos normativos especiales sobre Catastro Multipropósito para pueblos indígenas. - Wayuu	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	342,967.78	0.00	En ejecución	2021-09-24	2021-09-29	2021-10-25		2021-11-23	2022-07-23
AF-ICAC-253248-CS-CDS / Prestar los servicios de consultoría al ICAC para implementar la ruta de consulta previa para la expedición de decretos y/o instrumentos normativos especiales sobre Catastro Multipropósito para pueblos indígenas. - AICO	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	230,337.06	0.00	En ejecución	2021-09-24	2021-09-29	2021-10-25		2021-11-23	2022-07-23
AF-ICAC-253246-CS-CDS / Prestar los servicios de consultoría al ICAC para implementar la ruta de consulta previa para la expedición de decretos y/o instrumentos normativos especiales sobre Catastro Multipropósito para pueblos indígenas. - CDC	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	91,900.46	0.00	En ejecución	2021-09-24	2021-09-29	2021-10-25		2021-11-23	2022-07-23
AF-ICAC-253243-CS-CDS / Prestar los servicios de consultoría al ICAC para implementar la ruta de consulta previa para la expedición de decretos y/o instrumentos normativos especiales sobre Catastro Multipropósito para pueblos indígenas. - Gobierno Mayor	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	382,897.97	0.00	En ejecución	2021-09-24	2021-09-29	2021-10-25		2021-11-23	2022-07-23
AF-ICAC-253247-CS-CDS / Prestar los servicios de consultoría al ICAC para implementar la ruta de consulta previa para la expedición de decretos y/o instrumentos normativos especiales sobre Catastro Multipropósito para pueblos indígenas. - OPAC	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	387,795.91	0.00	En ejecución	2021-09-24	2021-09-29	2021-10-25		2021-11-23	2022-07-23
AF-ICAC-253250-CS-CDS / Prestar los servicios de consultoría al ICAC para implementar la ruta de consulta previa para la expedición de decretos y/o instrumentos normativos especiales sobre Catastro Multipropósito para pueblos indígenas. - Yukpa	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	117,263.44	0.00	En ejecución	2021-09-24	2021-09-29	2021-11-01		2021-11-23	2022-07-23
AF-ICAC-253244-CS-CDS / Prestar los servicios de consultoría al ICAC para implementar la ruta de consulta previa para la expedición de decretos y/o instrumentos normativos especiales sobre Catastro Multipropósito para pueblos indígenas. - CIT	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	128,989.79	0.00	En ejecución	2021-09-30	2021-09-29	2021-10-25		2021-11-23	2022-07-23

AF-ICAC-253913-CS-CDS / Prestar los servicios de consultoría al ICAC para implementar la ruta de consulta previa para la expedición de decretos y/o instrumentos normativos especiales sobre Catastro Multipropósito para pueblos indígenas. - ONIC	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Previa	Selección directa de consultores	Direct	1,046,986.64	0.00	En ejecución	2021-09-30	2021-09-29	2021-10-25	2021-10-01			2021-11-23	2022-07-23
FA-230451-CS-INDV / Gerente. Coordinar la unidad de Unidad de Gestión de Fondo Acción para el componente 5	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited	204,832.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-21		2021-04-26		2021-05-03		2021-05-31	2022-05-31
FA-230455-CS-INDV / Especialista Financiero de la Unidad de Gestión de Fondo Acción para el componente 5. Liderar los procesos administrativos, financieros y contables del proyecto.	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited	173,464.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-21		2021-04-26		2021-05-03		2021-05-31	2022-05-31
FA-230457-CS-INDV / Especialista Planeación, Monitoreo y seguimiento de la Unidad de Gestión de Fondo Acción del componente 5. Liderar el proceso de planeación, monitoreo y seguimiento del proyecto.	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited	167,342.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-21		2021-04-26		2021-05-03		2021-05-31	2022-05-31
FA-230430-CS-INDV / Especialista Adquisiciones del Fondo Acción Liderar las adquisiciones del componente 5 del proyecto por medio del cual se financia parcialmente el Programa para la Adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural-Urbano	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Individual	Direct	204,832.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-29		2021-05-04		2021-05-08		2021-05-19	2022-05-19
FA-PNN-244818-CS-INDV / Prestar Servicios profesionales para realizar la conceptualización y desarrollo de la estrategia de información, educación y comunicación de acuerdos de PNN.	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited	8,240.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-30		2021-08-09		2021-08-19		2021-08-29	2022-02-25
FA-MADS-246851-CS-INDV / Liderar el diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación técnica de todas las actividades del Componente 5 del Proyecto, conforme a los lineamientos y políticas establecidas por el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited	33,333.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-18		2021-08-28		2021-09-07		2021-09-22	2022-09-22
FA-MADS-246850-CS-INDV / Realizar el monitoreo, seguimiento y gestión administrativa de la matriz de resultados del Componente 5 y de la estrategia integral para el fortalecimiento del Sector Ambiente a ser implementada en el marco de la Política de Catastro Multipropósito.	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited	20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-18		2021-08-28		2021-09-07		2021-09-22	2022-09-22
FA-MADS-246852-CS-INDV / Realizar el diagnóstico, la planificación, seguimiento y evaluación financiera de las actividades de la estrategia integral para fortalecer el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y liderar el monitoreo y seguimiento y monitoreo a la ejecución.	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited	26,667.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-18		2021-08-28		2021-09-07		2021-09-22	2022-09-22
FA-MADS-246853-CS-INDV / Liderar el equipo técnico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y realizar la coordinación, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación técnica, financiera y operativa de todas las metas y actividades del Componente 5.	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-18		2021-08-28		2021-09-07		2021-09-22	2022-09-22
FA-MADS-246854-CS-INDV / Liderar el diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación técnica de todas las actividades del Componente 5 relacionadas con la gestión y uso de los datos, servicios y recursos de la información catastral.	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited	33,333.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-18		2021-08-28		2021-09-07		2021-09-22	2022-09-22

FA-MADS-246855-CS-INDV / Liderar el diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación técnica de todas las actividades del Componente 5 para el fortalecimiento institucional del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo referente al desarrollo de TIC.	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited	33,333.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-18	2021-08-28	2021-09-07	2021-09-22	2022-09-22
FA-PNN-244814-CS-INDV / Prestar Servicios Profesionales para liderar el equipo técnico de Subcomponente 5.3 del Proyecto a cargo de PNN.	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited	15,450.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-30	2021-08-09	2021-08-19	2021-08-29	2022-02-25
FA-PNN-244820-CS-INDV / Prestar Servicios Profesionales para orientar desde el ámbito jurídico el proceso de la suscripción, implementación y seguimiento de acuerdos de PNN.	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited	12,017.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-30	2021-08-09	2021-08-19	2021-08-29	2022-02-25
FA-PNN-244823-CS-INDV / Prestar Servicios Profesionales en SIG para realizar la revisión, estructuración y análisis espaciales de información contenida en las bases de datos geográficas de PNN.	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited	10,300.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-30	2021-08-09	2021-08-19	2021-08-29	2022-02-25
FA-PNN-244826-CS-INDV / Prestar Servicios Profesionales para administrar la información geográfica y alfanumérica producida en el marco de las actividades relacionadas con la suscripción y seguimiento de acuerdos de PNN.	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited	10,300.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-30	2021-08-09	2021-08-19	2021-08-29	2022-02-25
FA-PNN-244827-CS-INDV / Prestar Servicios Profesionales para orientar el proceso de la suscripción, implementación y seguimiento de acuerdos, con énfasis en la aplicación de los criterios socioeconómicos y de diálogo social y en concordancia con los lineamientos de PNN.	TF / B4816	Multipurpose Cadaster in Environmental and Protected Areas to Strengthened Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited	12,017.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-30	2021-08-09	2021-08-19	2021-08-29	2022-02-25