

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet :

Nom du pays : République du Bénin

Nom du Projet : Projet de Nutrition et Développement de la Petite Enfance (PNDPE)

No d'identification du projet : P 166211

Agence d'exécution du Projet : Secrétariat Permanent du Conseil d'Alimentation et de la Nutrition (SP-CAN)

Date du plan de passation des marchés : 26/06/2018

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 26/06/2018 au 31/12/2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en Novembre 2017) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les

tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

Travaux [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

« *Sans objet* »

BJ-SP / CAN-67868-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du diagnostic des connaissances, pratiques et des normes sociales et culturelles de soins aux enfants	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		72,727.00	0.00	Annulé	2018-06-28	2018-07-19							2018-10-01	2018-11-05	2019-05-04
BJ-SP / CAN-95163-CS-CQS / Actualisation de la stratégie nationale de communication	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2019-01-31	2019-02-21							2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07
BJ-SP / CAN-67856-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du curriculum pour l'éducation parentale	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		18,182.00	0.00	Annulé	2018-06-28	2018-07-19							2018-10-01	2018-11-05	2019-05-04
BJ-SP / CAN-92748-CS-CQS / Actualisation/développement des outils de communication de nutrition et DPE	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,909.00	0.00	Annulé	2019-01-31	2019-02-21							2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07
BJ-SP / CAN-219428-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PNDE dans la commune de Kétou	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		256,797.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-26	2021-02-23	2021-03-19						2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02
BJ-SP / CAN-219429-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PNDE dans la commune d'Adjohoun	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,285.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-03-19						2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02
BJ-SP / CAN-219430-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PNDE dans la commune de SO AVA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		225,252.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-03-19						2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02
BJ-SP / CAN-219431-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PNDE dans la commune de Ségbana	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		192,201.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-03-19						2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02
BJ-SP / CAN-219432-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PNDE dans la commune de Banté	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,428.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-03-19						2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02
BJ-SP / CAN-219433-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PNDE dans la commune de Péhouncou	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		170,567.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-03-19						2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02
BJ-SP / CAN-219434-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PNDE dans la commune de Djakotomey	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		247,394.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-03-19						2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02
BJ-SP / CAN-219435-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PNDE dans la commune de Agbanhizon	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		162,830.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-03-19						2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02
BJ-SP / CAN-238555-CS-CQS / Evaluation de l'opération "Jardin de case" /PMASN	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-29	2021-07-26							2021-08-12	2021-09-16	2022-03-15

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-SP / CAN-67863-CS-CQS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'actualisation des manuels de procédures administratives, financières et d'exécution des projets du SP-CAN	IDA / V2130	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		9,091.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-28	2018-10-08	2018-07-03			2018-07-24		2018-08-28		2019-02-24
BJ-SP / CAN-68034-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de passation des marchés et la stratégie de passation des marchés	IDA / V2130	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		9,091.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-28	2018-09-28	2018-07-03			2018-07-24		2018-08-28		2019-02-24
BJ-SP / CAN-110469-CS-CQS / Renouvellement de contrats de la cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de TCHADOUROU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		472,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15		2019-04-25					2019-06-29		2019-12-26

BJ-SP / CAN-111465-CS-CDS / Renouveau de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de NDALI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	229,028.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111466-CS-CDS / Renouveau de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de Pobé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	249,900.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111467-CS-CDS / Renouveau de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de BEMBEREKE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	270,994.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111468-CS-CDS / Renouveau de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de D'APLAHOUÉ	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	298,668.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111473-CS-CDS / Renouveau de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de Zogbodomey	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	218,122.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111471-CS-CDS / Renouveau de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de DASSA ZOUMÉ	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	265,049.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111472-CS-CDS / Renouveau de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de ALLADA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	260,495.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111474-CS-CDS / Renouveau de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de Zákpa	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	244,240.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111475-CS-CDS / Renouveau de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de Malanville	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	276,170.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111476-CS-CDS / Renouveau de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de GOGOUNDOU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	246,383.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111479-CS-CDS / Renouveau de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de IFANGNI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	227,621.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111481-CS-CDS / Renouveau de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de MASTRI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	268,027.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2020-12-29	2019-05-03	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111482-CS-CDS / Renouveau de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de COME	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	189,440.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111478-CS-CDS / Renouveau de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de Grand popo	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	150,164.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111477-CS-CDS / Renouveau de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de TORI BOSSITO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	171,570.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111455-CS-CDS / Renouveau de contra dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de BOPA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	181,780.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03

BJ-SP / CAN-111456-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de ZAGNANADO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	163,800.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03						2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111462-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de BANIKOARA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	358,226.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03						2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111457-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de AGUEGUES	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	178,700.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03						2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111458-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de TOFFO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	229,984.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03						2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111461-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de SAKETE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	217,070.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03						2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-110838-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de COBLY	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	308,760.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-16	2019-04-26						2019-06-30	2019-12-27
BJ-SP / CAN-110833-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de OUAKE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	381,180.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-16	2019-04-26						2019-06-30	2019-12-27
BJ-SP / CAN-110536-CS-CDS / Renouveau de contrats de la cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de ZE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	496,700.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15	2019-04-25						2019-06-29	2019-12-26
BJ-SP / CAN-110534-CS-CDS / Renouveau de contrats de la cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de QUINH	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	311,280.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15	2019-04-25						2019-06-29	2019-12-26
BJ-SP / CAN-110836-CS-CDS / Renouveau de contrats de la cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de ADJA OUIRE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	467,920.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-16	2019-04-26						2019-06-30	2019-12-27
BJ-SP / CAN-110533-CS-CDS / Renouveau de contrats de la cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de BONOU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	270,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15	2019-04-25						2019-06-29	2019-12-26
BJ-SP / CAN-110535-CS-CDS / Renouveau de contrats de la cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de KARIMAMA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	367,980.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15	2019-04-25						2019-06-29	2019-12-26
BJ-SP / CAN-111464-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de OUESSE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03						2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111469-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de Clazoué	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	231,993.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03						2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111470-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de DANGBO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	212,998.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03						2019-07-07	2020-01-03

BJ-SP / CAN-111483-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de BASSILA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	244,952.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03				
BJ-SP / CAN-111480-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de DJOUGOU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	312,615.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03				
BJ-SP / CAN-111460-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de LALO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	385,460.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03				
BJ-SP / CAN-111452-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de ATHÈME	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	316,100.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03				
BJ-SP / CAN-111453-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de BOUKOMBE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	256,810.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03				
BJ-SP / CAN-111454-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de COPARGO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	151,130.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03				
BJ-SP / CAN-111459-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de NIKKI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	260,800.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03				
BJ-SP / CAN-111463-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de DOGBO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	162,400.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03				
BJ-SP / CAN-117797-CS-CDS / Recrutement du cabinet GECA PROSPECTIVE pour le recrutement du personnel du PNDR	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,363.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-30	2020-05-18	2019-07-10	2020-03-11				
BJ-SP / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'audit de la qualité de la base de données du PMASN	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	45,454.00	27,413.40	Achévé	2019-06-10	2020-05-18	2019-06-20	2019-08-05	2019-08-24	2019-11-01	2020-02-20	2019-12-03
BJ-SP / Recrutement d'un consultant national pour le développement et la mise en oeuvre des outils de coaching dans le cadre de processus d'Initiatives à Résultats Rapides	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-20	2020-05-18	2019-06-25	2019-07-16	2019-08-20	2020-02-16		
BJ-SP / Réalisation de la cartographie des interventions et des intervenants dans le domaine de développement de la petite enfance (DPE)	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-20	2020-05-18	2019-06-25	2020-05-18	2019-07-16	2020-05-18	2019-08-20	2020-02-16
BJ-SP / Recrutement d'un nouveau Coordonnateur du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDR) dans les départements de l'ouémé-plateau	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Open	64,800.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-13	2019-08-29	2019-10-01	2019-10-22	2019-11-26	2020-05-24		
BJ-SP / Recrutement d'un consultant national pour la production du rapport d'achèvement et de capitalisation des acquis du PMASN.	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-11	2020-05-19	2019-09-16	2019-10-07	2019-11-11	2020-05-09		
BJ-SP / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude sur le mode d'institutionnalisation de la nutrition au Bénin et la définition des mécanismes de subsidiarité, de complémentarité, et de mise en oeuvre du partenariat public-privé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25	2020-12-30	2021-01-20	2021-02-24	2021-08-23			

BJ-SP / CAN-205790-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de l'impact du covid-19 sur les indicateurs de l'alimentation et de la nutrition	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25	2020-12-30	2021-01-20	2021-02-24	2021-08-23			
BJ-SP / CAN-67859-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour la révision des modules Pratiques Familiales Essentielles et Pratiques Essentielles d'Éveil	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,182.00	0.00	Annulé	2018-06-28	2018-07-08		2018-09-11	2019-03-10			
BJ-SP / CAN-110847-CS-CDS / Contractualisation avec les radios de proximité pour la promotion de la nutrition et le développement de la petite enfance	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	545,454.00	0.00	Annulé	2019-04-16	2019-04-26		2019-06-30	2019-12-27			
BJ-SP / CAN-112437-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la rédaction du manuel de procédure d'urgence du PNDFE	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	12,727.00	0.00	Annulé	2019-04-30	2019-05-05	2019-05-26	2019-06-30	2019-12-27			
BJ-SP / CAN-112686-CS-INDV / recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de sauvegarde et de prise en charge des risques	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	9,090.00	0.00	Annulé	2019-04-30	2019-05-05	2019-05-26	2019-06-30	2019-12-27			
BJ-SP / CAN-140168-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer le manuel de gestion du PNDFE au profit des 16 ONG ainsi que le protocole d'exécution entre le SP-CAN, les Communes et les ONG.	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	Annulé	2019-10-14	2019-10-19	2019-11-09	2019-12-14	2020-06-11			
BJ-SP / CAN-211197-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Niki	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	231,605.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07		2021-04-13	2021-10-10			
BJ-SP / CAN-211198-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Gogounou	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	191,631.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07		2021-04-13	2021-10-10			
BJ-SP / CAN-211202-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Malanville	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	208,249.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07		2021-04-13	2021-10-10			
BJ-SP / CAN-211203-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de N'Douli	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	178,872.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07		2021-04-13	2021-10-10			
BJ-SP / CAN-211205-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Bembéréké	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	202,787.00	7,642,445.31	Achévé	2021-01-28	2019-09-14	2021-02-07	2021-10-11	2021-04-13	2020-01-24	2021-10-10	2021-01-22
BJ-SP / CAN-211207-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Ouinhi	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	248,598.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07		2021-04-13	2021-10-10			
BJ-SP / CAN-211208-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Ouassé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,846.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07		2021-04-13	2021-10-10			

Bj-SP / CAN-211211-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Glazoué	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	223,678.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211067-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de BANIKAARA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	269,095.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211086-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Ouaké	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	261,741.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211088-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Bourkoubé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	203,514.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211093-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Comé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	145,947.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211217-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Copargo	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	129,053.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211219-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Dassa Zoumé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	254,608.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211222-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Ifangni	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	171,316.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211224-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Tori Bossito	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	129,056.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211226-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Aplahoué	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	257,659.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211228-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune des Aguegués	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	139,849.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211232-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune d'Athliémé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	257,418.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10

Bj-SP / CAN-211212-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDF) dans la Commune de Zogbodomey	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	196,126.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211210-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDF) dans la Commune de Zè	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	366,640.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211215-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDF) dans la Commune de Zaïkpa	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	193,726.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211216-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDF) dans la Commune de Alaka	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	214,557.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211218-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDF) dans la Commune de Bopa	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	150,457.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211221-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDF) dans la Commune de Dangbo	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	154,453.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211223-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDF) dans la Commune de Fobé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	178,880.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211225-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDF) dans la Commune de Toffo	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	185,230.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211227-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDF) dans la Commune de Zangnando	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	115,989.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211229-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDF) dans la Commune d'Adjia Ouèrè	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	304,540.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211231-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDF) dans la Commune de Sakété	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	177,425.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211069-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDF) dans la Commune de TCHADOUROU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	381,647.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10

BJ-SP / CAN-211090-CS- CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Matéri	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	209,092.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07	2021-04-13	2021-10-10			
BJ-SP / CAN-211095-CS- CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Grand popo	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	142,505.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07	2021-04-13	2021-10-10			
BJ-SP / CAN-210365-CS- CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Karimama	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	294,164.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-09	2021-03-15	2021-09-11			
BJ-SP / CAN-211071-CS- CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Bassila	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	208,049.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07	2021-04-13	2021-10-10			
BJ-SP / CAN-211081-CS- CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Djougou	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	304,399.00	14,453,974.85	Signé	2021-01-28	2021-01-27	2021-02-07	2020-12-17	2021-04-13	2021-04-30	2021-10-10
BJ-SP / CAN-211233-CS- CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de DOGBO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	154,324.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07	2021-04-13	2021-10-10			
BJ-SP / CAN-211083-CS- CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Coby	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	238,982.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07	2021-04-13	2021-10-10			
BJ-SP / CAN-211230-CS- CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Bonou	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	170,798.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07	2021-04-13	2021-10-10			
BJ-SP / CAN-211234-CS- CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Lalo	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	358,977.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07	2021-04-13	2021-10-10			
BJ-SP / CAN-205788-CS- CQS / Mise en place d'une base de données des résultats de recherche en alimentation et nutrition	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25	2020-12-30	2021-01-20	2021-02-24	2021-08-23		
BJ-SP / CAN-205789-CS- CQS / Audit, mise à jour et extension web de la base de données PMAN	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25	2020-12-30	2021-01-20	2021-02-24	2021-08-23		