

Bolivia

P127743 - B0 Rural Alliances Project II

Procurement Plan

**PROCUREMENT PLAN** Bolivia : Rural Alliances Project II

General Information	
Country:	Bolivia
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2017-08-17
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2018-10-15
Project ID:	P127743
Project Name:	Rural Alliances Project II
Loan / Credit No:	IDA / 51700, IBRD / 87350
Executing Agency(ies)	EMPODERAR Program

WORKS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BO-EMPODERAR-5722-GO-RFQ / Adquisición mobiliario para la UNIDAD de Coordinación Nacional y las unidades operativas departamentales (escritorios, sillas, gaveteros y otros)	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-08-06								2018-10-01		2019-03-30
BO-EMPODERAR-57477-GO-RFB / Adquisición 13 equipos portátiles y 13 equipos integrados todo en uno	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-05-13								2018-07-08		2019-01-04
BO-EMPODERAR-57753-GO-RFQ / Equipo de telefonía	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-08-06								2018-10-01		2019-03-30
BO-EMPODERAR-57743-GO-RFQ / Aire acondicionado y calefacción	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-08-06								2018-10-01		2019-03-30
BO-EMPODERAR-57742-GO-RFQ / Data show	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-08-06								2018-10-01		2019-03-30
BO-EMPODERAR-57481-GO-RFQ / Equipo de monitores - GPS tablets	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-08-06								2018-10-01		2019-03-30
BO-EMPODERAR-57798-GO-RFQ / Adquisición Sateopladoras para la Unidad de Coordinación Nacional y las unidades operativas departamentales	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-05-13								2018-07-08		2019-01-04
BO-EMPODERAR-5787-GO-RFQ / Impresoras para las unidades operativas departamentales	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-05-13								2018-07-08		2019-01-04

BO-EMPODERAR-62138-GO- RFQ / Escaners para la Unidad de Coordinacion Nacional y para las Unidades Operativas Departamentales	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecucion pendiente																						2018-05-14								2018-07-09	2019-01-05										
BO-EMPODERAR-57724-GO- RFB / Vehiculos: 13 camionetas doble cabina 4x4	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecucion pendiente																														2018-06-29	2018-07-04		2018-08-15	2018-09-14	2018-10-19	2019-04-17					
BO-EMPODERAR-71947-GO- RFQ / Adquisicion de licencias office 365	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecucion pendiente																																		2018-08-01			2018-09-28	2019-03-25			
BO-EMPODERAR-78413-GO- RFQ / Silla para la oficina de capacitacion y asistencia tecnica	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecucion pendiente																																				2018-09-22				2018-11-17	2019-05-16

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																															
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																												
Mail de Jhonny Delgadillo / Promocion de Especialista Financiero, del 7 de noviembre 2014 al 28 de febrero de 2015	IDA / 51700		Previa	Adquisición directa	Direct		7,832.13	Firmado																																																	
Mail de Jhonny Delgadillo solicitando NO / Solicitud de No Objecion para contratar a Oficial de Alianzas de la UOR Valles Sur, con sede en la ciudad de Camargo	IDA / 51700		Previa	Adquisición directa	Direct		4,584.66	Firmado																																																	
BO-EMPODERAR-62141-NC- RFQ / Impresion de gases y materiales de difusión del PARI	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecucion pendiente																																								2018-05-14				2018-07-09	2019-01-05			
BO-EMPODERAR-78842-NC- RFQ / Colocado de 50 letreros de identificación de proyectos para la UOD La Paz y la UOD Cochabamba	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecucion pendiente																																									2018-09-24				2018-11-19	2019-05-18		
BO-EMPODERAR-78843-NC- RFQ / Colocado de 15 letreros de identificación de proyectos para la UOD Tarja	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecucion pendiente																																											2018-09-24				2018-11-19	2019-05-18

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Solicitud de adenda a Contrato CS 001/09 / Mail de Jhonny Delgadillo del 15 de mayo, 2015 solicitando adenda al Contrato de Servicios de CS 001/09 - PWC para Auditoría de Adquisiciones del proyecto	IDA / 51700	Previa	Selección basada en calidad	Open - International	27,770.19	Firmado														
BO-EMPODERAR-57797-CS-QCBS / Evaluación de desempeño del Proyecto de Alianzas Rurales - Segunda Fase	IBRD / 87350	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-05-01	2018-05-22	2018-07-05			2018-08-02	2018-09-01	2018-10-06	2018-11-10	2019-11-10				
BO-EMPODERAR-72124-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Santa Cruz	IBRD / 87350	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-07-30	2018-08-20	2018-10-03			2018-10-31	2018-11-30	2019-01-04	2019-02-08	2020-02-08				
BO-EMPODERAR-72125-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Cochabamba	IBRD / 87350	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-07-30	2018-08-20	2018-10-03			2018-10-31	2018-11-30	2019-01-04	2019-02-08	2020-02-08				
BO-EMPODERAR-72127-CS-QCBS / Evaluación financiera de alianzas Unidad Operativa Departamental Tarija	IBRD / 87350	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-07-30	2018-08-20	2018-10-03			2018-10-31	2018-11-30	2019-01-04	2019-02-08	2020-02-08				
BO-EMPODERAR-72128-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Oruro	IBRD / 87350	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-07-30	2018-08-20	2018-10-03			2018-10-31	2018-11-30	2019-01-04	2019-02-08	2020-02-08				
BO-EMPODERAR-72210-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental La Paz	IBRD / 87350	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04			2018-11-01	2018-12-01	2019-01-05	2019-02-09	2020-02-09				
BO-EMPODERAR-72212-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Beni	IBRD / 87350	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04			2018-11-01	2018-12-01	2019-01-05	2019-02-09	2020-02-09				
BO-EMPODERAR-72214-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Potosí	IBRD / 87350	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04			2018-11-01	2018-12-01	2019-01-05	2019-02-09	2020-02-09				
BO-EMPODERAR-72215-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Pando	IBRD / 87350	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Bajo Revisión	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04			2018-11-01	2018-12-01	2019-01-05	2019-02-09	2020-02-09				

BO-EMPODERAR-72217-CS- QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04				2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09
BO-EMPODERAR-72219-CS- QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Regional Chaco	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04				2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**