

PROCUREMENT PLAN

Project information: México - Strengthening Entrepreneurship in Productive Forest Landscapes P 164661

Project Implementation agency: COMISION NACIONAL FORESTAL - CONAFOR

Date of the Procurement Plan: 08/15/2018

Period covered by this Procurement Plan: 08/15/2018-12/30/2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***armonized documents***, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: *“Not Applicable”*

Works: *“Not Applicable”*

Other Relevant Procurement Information.

For Subprojects, Bank has agreed to use CDD arrangements accepting to follow Conafor Operational Rules accordingly to activities detailed in the Operational Manual.

PROCUREMENT PLAN Mexico : Strengthening Entrepreneurship in Productive Forest Landscapes

General Information

Country: Mexico Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-01-28
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-08-23
 Project ID: P164661 GPN Date: 2018-06-22
 Project Name: Strengthening Entrepreneurship in Productive Forest Landscapes
 Loan / Credit No: TF / A6448, TF / A6533
 Executing Agency(ies) Comision Nacional Forestal

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MX-CONAFOR-152669-NC-RFQ / Arrendamiento de la nube de Amazon Web Services (AWS) para la operación del software Monitoring Activity Data for Mexico en la CONAFOR.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,198.70	Firmado							2020-01-28							2020-02-11	2020-06-01	2020-12-31		

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MX-CONAFOR-246995-CS-CDS / CONSULTORIA PARA EL USO DE ESTIMULANTES DE BAJA TOXICIDAD PARA INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE RESINA DE PINO EN MEXICO	TF / A6533	Strengthening Forest Management, Conservation, and Business Development	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2021-08-30	2021-09-20	2021-10-08											2021-10-18	2021-11-01	2023-03-31		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MX-CONAFOR-152627-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia y coordinación de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación ejercicio 2020.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct		42,506.62	Finalizado	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-30	2020-02-17	2020-12-15	2020-12-15
MX-CONAFOR-152665-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Reporte y Registro de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación ejercicio 2020.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct		24,724.80	Finalizado	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-30	2020-02-17	2020-12-15	2020-12-15
MX-CONAFOR-152663-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Datos de Actividad de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación ejercicio 2020.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct		24,724.80	Finalizado	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-30	2020-02-17	2020-12-15	2020-12-15
MX-CONAFOR-152664-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Factores de Emisión de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación ejercicio 2020.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct		24,724.80	Finalizado	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-30	2020-02-17	2020-12-15	2020-12-15
MX-CONAFOR-152667-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en Programación y Redes de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación ejercicio 2020.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct		15,615.36	Finalizado	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-30	2020-02-17	2020-12-15	2020-12-15

MX-CONAFOR-152668-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en Métodos Estadísticos de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación ejercicio 2020.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	16,716.99	Finalizado	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-30	2020-02-17	2020-12-15	2020-12-15
MX-CONAFOR-152666-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en SIG e IGEI en el Sector Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación ejercicio 2020.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	16,716.99	Finalizado	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-30	2020-02-17	2020-12-15	2020-12-15
FEPPF-090-SD-CI-CSNMF / Contratación de un especialista para Asistencia y coordinación de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (fase II)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	43,489.02	Firmado	2019-01-23	2019-02-07	2019-01-25	2019-02-07	2019-01-28	2019-02-07	2019-02-01	2019-02-07	2019-12-15	2019-12-15
FEPPF-092-SD-CI-CSNMF / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Factores de Emisión de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (fase II)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	27,275.26	Finalizado	2019-01-23	2019-02-07	2019-01-25	2019-02-07	2019-01-28	2019-02-07	2019-02-01	2019-02-07	2019-12-15	2019-12-31
FEPPF-093-SD-CI-CSNMF / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Reporte y Registro de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (fase II)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	27,275.26	Finalizado	2019-01-23	2019-02-07	2019-01-25	2019-02-07	2019-01-28	2019-02-07	2019-02-01	2019-02-07	2019-12-15	2019-12-31
FEPPF-094-SD-CI-CSNMF / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en SIG e IGEI en el Sector Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (fase II)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	19,157.12	Finalizado	2019-01-23	2019-02-07	2019-01-25	2019-02-07	2019-01-28	2019-02-07	2019-02-01	2019-02-07	2019-12-15	2019-12-31
FEPPF-095-SD-CI-CSNMF / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en Programación y Redes de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (fase II)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	16,532.35	Finalizado	2019-01-23	2019-02-07	2019-01-25	2019-02-07	2019-01-28	2019-02-07	2019-02-01	2019-02-07	2019-12-15	2019-12-31
FEPPF-096-SD-CI-CSNMF / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en Métodos Estadísticos de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (fase II)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	16,532.35	Finalizado	2019-01-23	2019-02-07	2019-01-25	2019-02-07	2019-01-28	2019-02-07	2019-02-01	2019-02-07	2019-12-15	2019-12-31
FEPPF-091-SD-CI-CSNMF / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Datos de Actividad de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (fase II)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	27,275.26	Finalizado	2019-01-23	2019-02-07	2019-01-25	2019-02-07	2019-01-28	2019-02-07	2019-02-01	2019-02-07	2019-12-15	2019-12-31
MX-CONAFOR-207047-CS-CDS / Contratación de un especialista para asistencia en el seguimiento al manejo financiero de los proyectos de la CONAFOR financiados mediante crédito externo (IFR, EFA, desembolsos, conciliaciones, seguimiento financiero) .	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	0.00	En ejecución	2021-01-18	2020-02-11	2021-01-18		2021-01-22		2021-02-01		2023-03-31	
MX-CONAFOR-207048-CS-CDS / Contratación de un especialista para asistencia en el seguimiento del financiamiento externo de la CONAFOR (informes de avances, marco de resultados, misiones, compromisos contractuales y acuerdos)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-18		2021-01-18		2021-01-22		2021-02-01		2023-03-31	
MX-CONAFOR-207051-CS-CDS / Contratación de un especialista para la asistencia en las adquisiciones y contrataciones de los proyectos de la CONAFOR financiados mediante crédito externo.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-18		2021-01-18		2021-01-22		2021-02-01		2023-03-31	

MX-CONAFOR-207050-CS-CDS / Especialista para brindar Asistencia Técnica para el Seguimiento a las auditorías externas y apoyo al control presupuestal de los proyectos financiados con crédito externo (Contratación y coordinación con las gerencias centrales y estatales)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-18	2021-01-18	2021-01-22	2021-02-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-207052-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia y Coordinación de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (FASE V).	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-18	2021-01-18	2021-01-22	2021-02-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-207053-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Datos de Actividad de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (FASE V).	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-18	2021-01-18	2021-01-22	2021-02-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-207054-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Factores de Emisión de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (FASE V).	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-18	2021-01-18	2021-01-22	2021-02-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-207055-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Reporte y Registro de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (FASE V).	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-18	2021-01-18	2021-01-22	2021-02-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-207056-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en SIG e IEGEI en el Sector Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (FASE V).	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-18	2021-01-18	2021-01-22	2021-02-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-207057-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en Programación y Redes de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (FASE V).	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-18	2021-01-18	2021-01-22	2021-02-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-207058-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en Métodos Estadísticos de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (FASE V).	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-18	2021-01-18	2021-01-22	2021-02-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-207059-CS-INDV / Consultor individual de apoyo técnico al INEEC y a CONAFOR para coordinar la integración del Inventario de Gases de Efecto Invernadero para el sector agricultura, silvicultura y otros usos del suelo para el ISFL-ERPD.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-22	2021-03-24	2021-03-29	2021-04-16	2022-10-15
MX-CONAFOR-207060-CS-INDV / Consultor individual de apoyo técnico al INEEC y a CONAFOR para la elaboración del Inventario de Gases de Efecto Invernadero para la categoría agrícola 3C sensu IPCC para el ISFL-ERPD.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-22	2021-03-24	2021-03-29	2021-04-16	2022-10-15
MX-CONAFOR-207061-CS-INDV / Consultor individual de apoyo técnico al INEEC y a CONAFOR para la elaboración del Inventario de Gases de Efecto Invernadero para la categoría agrícola 3C sensu IPCC para el ISFL-ERPD.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-22	2021-03-24	2021-03-29	2021-04-16	2022-10-15
MX-CONAFOR-207062-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en Bases de Datos del Sistema de Estimación de Biomasa y Carbono de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-22	2021-03-23	2021-03-24	2021-04-01	2023-03-31

MX-CONAFOR-207063-CS-CDS / Consultor individual para la interpretación visual de imágenes satelitales para el post-procesamiento de productos del Sistema SAMOF en la Región Norte de México.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-22	2021-03-23	2021-03-24	2021-04-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-207064-CS-CDS / Consultor individual para la interpretación visual de imágenes satelitales para el post-procesamiento de productos del Sistema SAMOF en la Región Noreste de México.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-22	2021-03-23	2021-03-24	2021-04-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-207065-CS-CDS / Consultor individual para la interpretación visual de imágenes satelitales para el post-procesamiento de productos del Sistema SAMOF en la Región Noroeste de México.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-22	2021-03-23	2021-03-24	2021-04-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-207066-CS-CDS / Consultor individual para la interpretación visual de imágenes satelitales para el post-procesamiento de productos del Sistema SAMOF en la Región Centro de México.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-22	2021-03-23	2021-03-24	2021-04-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-207067-CS-CDS / Consultor individual para la interpretación visual de imágenes satelitales para el post-procesamiento de productos del Sistema SAMOF en la Región Sur de México.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-22	2021-03-23	2021-03-24	2021-04-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-207068-CS-CDS / Consultor individual para la interpretación visual de imágenes satelitales para el post-procesamiento de productos del Sistema SAMOF en la Región Sureste de México.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-22	2021-03-23	2021-03-24	2021-04-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-207069-CS-INDV / Contratación de una consultoría líder para la elaboración del Programa de Reducción de Emisiones en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-12	2021-04-19	2021-04-26	2021-05-17	2022-07-29
MX-CONAFOR-207070-CS-INDV / Contratación de una consultoría para la identificación de causas subyacentes/directas relacionadas con la pérdida de la cobertura forestal, la degradación del ecosistema forestal y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el sector de la...	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-12	2021-04-19	2021-04-26	2021-05-17	2021-10-15
MX-CONAFOR-207071-CS-INDV / Consultor individual para dirigir y coordinar las acciones que se implementen en los componentes del proyecto y que esté en permanente comunicación con las Gerencias a nivel central y en los estados del proyecto.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-12	2021-04-19	2021-04-26	2021-05-17	2023-03-31
MX-CONAFOR-207072-CS-INDV / Consultor individual para integrar los aspectos de producción y productividad en el marco del proyecto PFEPPF.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-12	2021-04-19	2021-04-26	2021-05-17	2023-03-31
MX-CONAFOR-207073-CS-INDV / Consultor individual para integrar los aspectos de restauración forestal en el marco del proyecto PFEPPF.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-12	2021-04-19	2021-04-26	2021-05-17	2023-03-31
MX-CONAFOR-207074-CS-INDV / Consultor individual para integrar los aspectos de biodiversidad en el marco del proyecto PFEPPF.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-12	2021-04-19	2021-04-26	2021-05-17	2023-03-31
MX-CONAFOR-207075-CS-INDV / Consultor individual para el desarrollo de capacidades en el marco del proyecto PFEPPF.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-12	2021-04-19	2021-04-26	2021-05-17	2023-03-31
MX-CONAFOR-207076-CS-INDV / Consultor individual para las actividades de seguimiento y evaluación del Proyecto PFEPPF.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-12	2021-04-19	2021-04-26	2021-05-17	2023-03-31

MX-CONAFOR-207077-CS-INDV / Consultor individual especialista de salvaguardas del proyecto "Fortalecimiento Empresarial en Pasajes Productivos".	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-12	2021-04-19	2021-04-26	2021-05-17	2023-03-31
MX-CONAFOR-207078-CS-INDV / Consultor individual de apoyo para la estimación de flujos y modelación de gases de efecto invernadero en el sector forestal a nivel subnacional.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-12	2021-04-15	2021-04-16	2021-05-03	2023-03-31
MX-CONAFOR-207049-CS-CDS / Especialista para el seguimiento y monitoreo de aspectos fiduciarios del financiamiento internacional, el control, organización y sistematización de la información del Proyecto (gestiones administrativas en la implementación, control documental)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-18	2021-01-18	2021-01-22	2021-02-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-207079-CS-INDV / Contratación de un especialista para el análisis y control de calidad de datos geospaciales del Sistema Satelital de Monitoreo Forestal (SAMOF)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-28	2021-07-30	2021-08-05	2021-08-16	2023-03-31
MX-CONAFOR-207080-CS-INDV / Contratación de un especialista para la gestión y control de calidad de bases de datos geospaciales del Sistema Satelital de Monitoreo Forestal (SAMOF)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-28	2021-07-30	2021-08-05	2021-08-16	2023-03-31
MX-CONAFOR-237975-CS-INDV / Consultor individual de apoyo técnico a la CONAFOR para el análisis de tenencia de la tierra y recursos, así como de la capacidad para realizar transacción de Emisiones Reducidas para el ISFL-ERPD	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-28	2021-07-30	2021-08-05	2021-08-16	2022-02-15
MX-CONAFOR-207081-CS-INDV / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Reporte y Registro de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (FASE VII).	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-03	2021-08-06	2021-08-09	2021-08-16	2023-03-31
MX-CONAFOR-246975-CS-INDV / Consultor individual de apoyo para la compilación de productos intermedios y finales del inventario de GEI en el sector USCUS para el ISFL y apoyo para su integración en el ERPD	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-23	2021-08-26	2021-08-30	2021-09-06	2022-03-15
MX-CONAFOR-246994-CS-INDV / ESTUDIO SOBRE EL MANEJO DE ENCINOS	TF / A6533	Strengthening Forest Management, Conservation, and Business Development	Posterior	Individual	Open	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-30	2021-10-11	2021-10-17	2021-11-01	2023-02-28