

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Cote d'Ivoire e-agriculture project P160418

Project Implementation agency: Ministry of Digital Economy and Post

Date of the Procurement Plan: June 3, 2019

Period covered by this Procurement Plan: from June 1, 2019 to November 30, 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase "and the following conditions".

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

CI-PSNDEA-104710-CS-QCBS / Assistance à la maîtrise d'œuvre pour le suivi, le contrôle et la surveillance des travaux de construction des infrastructures passives	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	900,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-28	2019-04-18	2019-06-01	2019-06-29	2019-07-29	2019-09-02	2019-10-07	2020-04-04
CI-PSNDEA-104720-CS-CQS / Identification des types de moyens de communication pour diffuser l'information agricole, évaluer la pertinence de leur utilisation dans les zones du projet et proposer une stratégie de formation des structures d'exécution du projet	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02	2019-09-23	2019-11-06			2019-12-06	2020-01-10	2020-03-10
CI-PSNDEA-104721-CS-CQS / Sélection d'incubateurs locaux pour appuyer et encadrer les talents locaux et les startups pour la maturation des solutions Numériques basées sur les besoins des agriculteurs - Année 1	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	270,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-21	2019-09-11	2019-10-25			2019-11-24	2019-12-29	2020-02-27
CI-PSNDEA-104722-CS-CQS / Élaboration des exigences dans la conception, la mise en place et le fonctionnement d'un marché virtuel agricole, l'intégration et la mise en œuvre des plateformes de prix des SIM et le renforcement des centres d'appels de l'ANADER, du CNRA et de l'OCPV	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-15	2019-06-05	2019-07-19			2019-08-18	2019-09-22	2019-11-21
CI-PSNDEA-104723-CS-CQS / Assistance technique à la Direction Générale des Productions Vivrières et de la Sécurité Alimentaire et de la Direction de la Planification des Statistiques et des Programmes pour la mise en place d'un système de veille stratégique agricole	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-26	2019-07-17	2019-08-30			2019-09-29	2019-11-03	2020-01-02
CI-PSNDEA-104724-CS-CQS / Sélection d'un consultant firme pour élaborer la stratégie d'appropriation des TIC par les populations rurales dans les zones de projet	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-29	2019-09-19	2019-11-02			2019-12-02	2020-01-06	2020-03-06
CI-PSNDEA-104725-CS-CQS / Sélection de Consultant pour établir l'état des lieux, le diagnostic du paysage institutionnel (acteurs impliqués, données et outils) et l'analyse du cadre réglementaire de la chaîne de valeur de l'Agriculture	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-13	2019-09-03	2019-10-17			2019-11-16	2019-12-21	2020-02-04

CI-PSNDEA-104882-CS-CQS / Évaluation des besoins en données et infrastructures de communication pour la conception de produits d'informations adaptés à la cible, et proposition d'une architecture pour la mise en place du centre de communication moderne du MINADER	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-02	2019-12-23	2020-02-05					2020-03-06	2020-04-10	2020-06-09
CI-PSNDEA-104991-CS-CQS / Sélection d'un consultant Firme pour l'élaboration de la stratégie genre du programme et l'élaboration des études pour la collecte des données sur le genre	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-23	2019-11-13	2019-12-27					2020-01-26	2020-03-01	2020-04-30
CI-PSNDEA-104992-CS-CQS / Sélection d'un consultant Firme pour l'étude diagnostique des filières / spéculations du projet (Régions du projet)	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-05	2019-12-26	2020-02-08					2020-03-09	2020-04-13	2020-06-12
CI-PSNDEA-104993-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant/firme pour la réalisation de la cartographie (SIM) du PSNDEA	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	135,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-08	2020-01-29	2020-03-13					2020-04-12	2020-05-17	2020-07-16
CI-PSNDEA-104995-CS-CQS / Sélection d'un consultant firme pour la conception et le développement d'un portail web du monde agricole	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-30	2020-02-20	2020-04-04					2020-05-04	2020-06-08	2020-08-07
CI-PSNDEA-105035-CS-CQS / Sélection d'un Cabinet pour le suivi et le contrôle technique des travaux de réhabilitation de 330 Km de routes rurales dans les Régions Haut-Sassandra, du Gôh et du Loh-Djiboua (Mission CT.1)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	290,000.00	0.00	Annulé	2019-09-10	2019-10-01	2019-11-14					2019-12-14	2020-01-18	2020-07-16
CI-PSNDEA-105039-CS-CQS / Sélection d'un Cabinet pour le suivi et le contrôle technique des travaux de réhabilitation de 230 Km de routes rurales dans les Régions du Pero, du Bagoue et du Boukani (Mission CT.2)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	280,000.00	0.00	Annulé	2019-09-10	2019-10-01	2019-11-14					2019-12-14	2020-01-18	2020-07-16
CI-PSNDEA-105042-CS-CQS / Sélection d'un bureau d'études pour les études techniques de 393 Km de routes rurales à réhabiliter dans les Régions Haut-Sassandra, du Gôh et du Loh-Djiboua (Mission ET.1)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	Annulé	2019-05-09	2019-05-30	2019-07-13					2019-08-12	2019-09-16	2019-11-15

CI-PSNDEA-105044-CS-CQS / Sélection d'un bureau d'études pour les études techniques de 365 Km de routes rurales à réhabiliter dans les Régions du Poro, du Bagoue et du Bounkani (Mission ET.2)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	0.00	Annulé	2019-05-09	2019-05-30	2019-07-13						2019-08-12	2019-09-18	2019-11-15
CI-PSNDEA-105046-CS-CQS / Sélection d'un bureau d'études pour les études environnementales et sociales de 393 km de routes rurales à réhabiliter dans les Régions du Haut-Sassandra, du Gôh et du Loh-Djiboua (Mission EV.1)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	Annulé	2019-04-30	2019-05-21	2019-07-04						2019-08-03	2019-09-07	2019-11-06
CI-PSNDEA-105048-CS-CQS / Sélection d'un bureau d'études pour les études environnementales et sociales de 365 km de routes rurales à réhabiliter dans les Régions du Poro, du Bagoue et du Bounkani (Mission EV.2)	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2019-04-30	2019-05-21	2019-07-04						2019-08-03	2019-09-07	2019-11-06
CI-PSNDEA-105681-CS-CQS / Elaboration des outils de régulation en matière de couverture des zones blanches et de partage d'infrastructures et de l'opérationnalisation du manuel des opérations pour l'usage des fonds publics pour le désenclavement des zones rurales	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,123.35	0.00	En attente d'exécution	2018-08-31	2018-09-14	2018-10-09						2018-10-17	2019-01-30	2019-04-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PSNDEA-104658-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'analyse du cadre juridique des Télécommunications/TIC en vue d'identifier d'éventuels goulots d'étranglement qui freineraient les investissements privés dans les zones rurales	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individual	Limited		54,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-13		2019-05-18		2019-06-08		2019-07-13		2019-09-11	
CI-PSNDEA-104692-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'assistance de la direction des projets du MENUPI dans l'ingénierie du suivi et l'évaluation des indicateurs du cadre de résultats du PSNDEA	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individual	Limited		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-06		2019-05-11		2019-06-01		2019-07-06		2020-01-02	

CI-PSNDEA-104695-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des agents du MENUP dans les domaines de la gestion, du suivi et évaluation des projets.	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individual	Limited	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-09	2019-05-14	2019-06-04	2019-07-09	2019-08-08
CI-PSNDEA-104698-CS-INDV / Renforcement des capacités du MENUP en matière de méthodes de diagnostic des enjeux et l'évolution des télécommunications et des TIC en vue de l'élaboration de politique et de stratégie sectorielles	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individual	Limited	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-08	2019-05-13	2019-06-03	2019-07-08	2019-08-07
CI-PSNDEA-104699-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des agents du MENUP en matière de mobilisation des ressources auprès des partenaires au développement	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individual	Limited	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-21	2019-05-26	2019-06-16	2019-07-21	2019-08-20
CI-PSNDEA-104704-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'audit et la mise à jour du système d'information du MENUP	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individual	Limited	26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-03	2019-06-08	2019-06-29	2019-08-03	2019-09-02
CI-PSNDEA-104707-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un mécanisme de gestion des plaintes (GRMs)	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individual	Limited	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-03	2019-06-08	2019-06-29	2019-08-03	2019-09-02
CI-PSNDEA-104717-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'Etude d'Impact Environnemental et Social	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individual	Limited	70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-01	2019-08-06	2019-08-27	2019-10-01	2019-11-30
CI-PSNDEA-104719-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du manuel d'opérations pour l'usage de fonds publics dans le cadre du déploiement d'infrastructures d'accès de télécommunications dans les zones rurales	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individual	Direct	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-06	2019-03-16	2019-04-06	2019-05-11	2019-06-10
CI-PSNDEA-104985-CS-INDV / Etude de l'opportunité de mise en place de centres de proximité TIC et proposition d'un modèle économique viable pour la pérennité de ces centres, grâce notamment à une autonomie financière	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Individual	Limited	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-05	2019-12-10	2019-12-31	2020-02-04	2020-03-20

CI-PSNDEA-104996-CS-CDS / Convention avec l'ANSUT pour la Fédération et la mise à jour des systèmes existants notamment celui du MINADER	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-03	2019-09-13	2019-11-17	2020-11-16
CI-PSNDEA-104997-CS-CDS / Convention avec le FSDP pour la mise en œuvre du plan de renforcement des radios rurales et communautaires et pour l'utilisation des Centres publics de communication comme relais pour la diffusion des messages à l'endroit des producteurs	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	385,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-04	2019-11-14	2020-01-18	2021-01-17
CI-PSNDEA-104998-CS-CDS / Convention avec le Programme National de Formation aux Métiers Ruraux (PNMR) pour la formation de base des bénéficiaires, y compris l'alphabétisation	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-23	2020-02-02	2020-04-07	2021-04-07
CI-PSNDEA-105006-CS-CDS / Convention avec le BNETD pour la mise en œuvre du SIGAHA (Système d'information géographique des aménagements hydro-agricoles)	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-10	2019-07-20	2019-09-23	2020-09-22
CI-PSNDEA-105007-CS-CDS / Convention avec l'ACEBROUTE pour la MOD pour les travaux routiers	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	750,000.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-03-25	2019-05-29	2019-11-25
CI-PSNDEA-105008-CS-CDS / Convention avec ONG Femme & TIC pour la formation et la sensibilisation aux outils TIC des femmes et jeunes filles productrices en milieu rural dans les régions du Boukani, Tchologo, Poro	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-12	2020-02-22	2020-04-27	2021-04-27
CI-PSNDEA-105010-CS-CDS / Convention avec ONG Africa Femmes Initiative Positives pour la formation et la sensibilisation aux outils TIC des femmes et jeunes filles en milieu rural productrices dans les régions du Gbè, Lih-giboua, Haut Sassandra et Marahout	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-12	2020-02-22	2020-04-27	2021-04-27
CI-PSNDEA-105011-CS-CDS / Convention avec ONG FOHONDY CI pour la formation et la sensibilisation aux outils TIC des femmes et jeunes filles productrices dans les régions de la Bagout, du Kabadougou et Folon	IDA / 62440	Digital services for sustainable agricultural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-12	2020-02-22	2020-04-27	2021-04-27

CI-PSNDEA-105651-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan stratégique de développement des compétences du PSNDEA	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Limited	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-11		2020-03-16	2020-04-06	2020-05-11	2020-06-10		
CI-PSNDEA-105655-CS-INDV / Recrutement de 10 consultants individuels pour la mission d'études sociales en vue de l'élaboration d'un PAR	IDA / 62440	Extending digital connectivity in rural and remote areas	A posteriori	Individuel	Limited	190,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-12		2019-09-17	2019-10-08	2019-11-12	2019-12-12		
CI-PSNDEA-105657-CS-INDV / Recrutement de 06 consultants individuels pour la mission d'études sociales en vue de l'élaboration d'un PAR sur 758 km de routes rurales	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A posteriori	Individuel	Limited	250,000.00	0.00	Annulé	2019-07-24		2019-07-29	2019-08-19	2019-09-23	2019-10-23		
CI-PSNDEA-105687-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour la mise à jour du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Projet (ZARE ADAMA)	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Direct	22,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-18		2019-03-28	2019-04-18	2019-05-23	2019-07-22		
CI-PSNDEA-105690-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour la mise à jour du cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du projet	IDA / 62440	Program implementation and monitoring	A posteriori	Individuel	Direct	22,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-18		2019-03-28	2019-04-18	2019-05-23	2019-07-22		
CI-PSNDEA-118203-CS-CDS / Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre l'AGEBOUTE et l'Unité de Coordination du PSNDEA relative à l'exécution de la composante 3 "routes rurales" du projet	IDA / 62440	Rehabilitation and maintenance of rural access roads	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,748,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-14		2019-01-16		2019-05-29	2022-03-31		