

**PE National Agricultural Innovation Program (P131013)**

**Procurement Plan**

Country: Perú

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

General Procurement Notice published on: 21-Abril-2015

July 9, 2010

**PROCUREMENT PLAN** Peru : National Agricultural Innovation

**General Information**  
**Country:** Peru **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-07-31  
**Revised Plan Date(s):** (comma delimited, leave blank if not) 2018-10-02  
**Project ID:** P131013 **GFN Date:**  
**Project Name:** National Agricultural Innovation  
**Loan / Credit No:** / , IBRD / 83310  
**Executing Agency(ies)** PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

WORKS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PE-NA-176-O-CP / Habitación de una oficina temporal para el PNIA	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente								2015-11-22									2015-12-02	2015-12-30		
PE-NA-204-O-CP / ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA EN TARAPOTO - PARA LA UDVI	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente								2016-01-20									2016-01-29	2016-03-07		
PE-NA-203-O-CP / ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA EN CHICLAYO - PARA LA UDI	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente								2016-01-07									2016-01-16	2016-02-25		
PE-PNIA-31476-CW-RFQ / ADECUACIÓN DE OFICINAS INCLUYENDO AMBIENTE DE ARCHIVO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y OFICINAS DE APOYO	IBRD / 83310		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado								2017-10-21									2017-11-25	2018-01-24		

GOODS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PE-NA-190-B-CP / COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA SEDE VI TARAPOTO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente								2015-01-17									2015-01-26	2016-02-15		
PE-NA-190-B-CP / COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA SEDE II HUANUCO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente								2015-01-17									2015-01-26	2016-02-15		
PE-NA-189-B-CP / COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA SEDE I CHICLAYO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente								2015-01-17									2015-01-26	2016-02-15		
PE-NA-191-B-CP / COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA SEDE V CUSCO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente								2015-01-17									2015-01-26	2016-02-15		





PE-NA-184-B-CP / COMPRA DE 5 ESCRITORIOS, 5 ARCHIVADORES ALTOS,5 ARCHIVADORES BAJOS, 5 SILLONES Y 6 SILLAS APILABLES PARA SEDE II - HUANUCO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente											2016-05-17			2016-05-26	2016-05-26
PE-NA-187-B-CP / COMPRA DE 5 ESCRITORIOS, 5 ARCHIVADORES ALTOS,5 ARCHIVADORES BAJOS, 5 SILLONES Y 6 SILLAS APILABLES PARA SEDE V - CUSCO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente											2016-04-26			2016-05-05	2016-05-30
PE-NA-186-B-CP / COMPRA DE 5 ESCRITORIOS, 5 ARCHIVADORES ALTOS,5 ARCHIVADORES BAJOS, 5 SILLONES Y 6 SILLAS APILABLES PARA SEDE IV - PUNO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente											2016-03-29			2016-04-07	2016-05-30
PE-NA-179-B-CP / 10 CAMARAS FOTOGRAFICAS y 7 ECRAN PORTATIL PARA LAS UNIDADES CHICLAYO, HUANUCO, PUNO, CUSCO, TARAPOTO y SUBSEDE I	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente											2016-05-10			2016-05-19	2016-05-19
PE-NA-184-B-CP / COMPRA DE 1 REFRIGERADORA Y 1 MICROONDAS PARA SEDE I CHICLAYO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente											2015-01-17			2015-01-26	2016-02-15
PE-NA-186-B-CP / COMPRA DE 1 REFRIGERADORA Y 1 MICROONDAS PARA SEDE V CUSCO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente											2015-01-17			2015-01-26	2016-02-15
PE-NA-197-B-CP / COMPRA DE 1 REFRIGERADORA Y 1 MICROONDAS PARA SEDE IV PUNO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente											2015-01-17			2015-01-26	2016-02-15
PE-PNIA-35877-GO-RFB / Compra de 10 Computadoras de Escritorio, 38 computadoras portátiles y 8 impresoras para las Unidades Descentralizadas (LPN)	HRD / 83310		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución			2017-11-16		2017-11-19		2017-12-24		2018-01-03				2018-01-18	2018-02-17	
PE-PNIA-52272-GO-RFQ / ACCESORIOS Y TONERS PARA FOTOCOPIADORAS XEROX DEL PNIA	HRD / 83310		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2018-03-12								2018-03-30	2018-04-19	









PE-NA-250-Cl.CD / CONSULTORES PET PARA CONCURSOS DE PIP 1 AÑO 2016. REVISIÓN 100 EVALUACIONES PARA INVESTIGACIÓN PARA ADAPTATIVA	/		Posterior	Adquisición directa	Nacional		0.00	Ejecución pendiente											2016-11-30	2016-12-29
PE-NA-252-Cl.CD / CONSULTORES PET PARA CONCURSOS DE PIP 1 AÑO 2016. REVISIÓN 140 EVALUACIONES PARA EXTENSION	/		Posterior	Adquisición directa	Nacional		0.00	Ejecución pendiente											2016-11-29	2016-12-29
PE-NA-244-CF-SCC / CONSULTORIA DISEÑO DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INNOVACIÓN AGRARIA	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional		0.00	Ejecución pendiente		2016-05-27									2016-07-01	2016-08-30
PE-NA-52-CF-SCC / AUDITORIA FINANCIERA	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional		0.00	Ejecución pendiente		1901-01-01									2016-12-05	2020-01-01
PE-NA-257-Cl.CD / CONSULTORES VARIOS PARA PANEL DE EVALUACIÓN TÉCNICA (PET) PARA CONCURSOS DE PIP 1 AÑO 2017; EVALUADORES PARA FONDOS DE DESARROLLO DE EMPRESAS SEMILLERISTAS	/		Posterior	Adquisición directa	Nacional		0.00	Ejecución pendiente											2017-05-15	2017-06-20
PE-NA-259-Cl.CD / CONSULTORES PET PARA CONCURSOS DE PIP 1 AÑO 2016. REVISIÓN 120 EVALUACIONES PARA PLANES DE INNOVACIÓN DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA PRIORIZADA	/		Posterior	Adquisición directa	Nacional		0.00	Ejecución pendiente											2016-06-13	2016-10-31
PE-NA-288-Cl.CD / CONSULTORES VARIOS PARA PANEL DE EVALUACIÓN TÉCNICA (PET) PARA CONCURSOS DE PIP 1 AÑO 2017; EVALUADORES PARA FONDOS DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS	/		Posterior	Adquisición directa	Nacional		0.00	Ejecución pendiente											2017-05-15	2017-06-20
PE-NA-260-Cl.CD / CONSULTORES PET PARA CONCURSOS DE PIP 1 AÑO 2016. REVISIÓN 10 EVALUACIONES PARA PLANES DE INNOVACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS	/		Posterior	Adquisición directa	Nacional		0.00	Ejecución pendiente											2016-11-29	2016-12-29

PE-NA-285-Cl-CD / CONSULTORES VARIOS PARA PANEL DE EVALUACIÓN TÉCNICA (PET) PARA CONCURSOS DE PIP 1 AÑO 2017; EVALUADORES PARA FONDOS DE INVESTIGACIÓN ADAPTATIVA	/		Posterior	Adquisición directa	Nacional		0.00	Ejecución pendiente												2017-05-15	2017-06-20
PE-NA-286-Cl-CD / CONSULTORES VARIOS PARA PANEL DE EVALUACIÓN TÉCNICA (PET) PARA CONCURSOS DE PIP 1 AÑO 2017; EVALUADORES PARA FONDOS DE SERVICIOS DE EXTENSION	/		Posterior	Adquisición directa	Nacional		0.00	Ejecución pendiente												2017-05-15	2017-06-20
PE-NA-289-Cl-CD / CONSULTORES VARIOS PARA PANEL DE EVALUACIÓN TÉCNICA (PET) PARA CONCURSOS DE PIP 1 AÑO 2017; EVALUADORES PARA BECAS, POSTGRADO y PASANTIAS	/		Posterior	Adquisición directa	Nacional		0.00	Ejecución pendiente												2017-05-15	2017-06-20
PE-NA-253-Cl-CD / CONSULTORES PET PARA CONCURSOS DE PIP 1 AÑO 2016, REVISIÓN 30 EVALUACIONES PARA DESARROLLO DE EMPRESAS SEMILLERISTAS	/		Posterior	Adquisición directa	Nacional		0.00	Ejecución pendiente												2016-11-29	2016-12-29
PE-NA-261-Cl-CD / CONSULTORES PET PARA PROGRAMAS DE POST GRADO Y PASANTIAS	/		Posterior	Adquisición directa	Nacional		0.00	Ejecución pendiente												2016-09-09	2016-10-31
PE-NA-284-CF-SBC / CONSULTORIA DE LINEA DE BASE PIP 1	IBRD / 83310		Posterior	Selección basada en calidad	Open - Nacional		0.00	En ejecución	2016-12-04					2017-04-11	2017-04-19		2017-04-19			2017-04-19	2017-07-20
PE-PNIA-31027-CS-CQS / Consultoría de Línea de Base	IBRD / 83310		Posterior	Selección basada en calidad	Open - Nacional		0.00	Ejecución pendiente	2016-12-02	2017-01-26	2017-03-11			2017-04-17	2017-05-22		2017-06-11			2017-06-22	2017-11-19
PE-NA-283-CF-SBCC / CONSULTORIA DE EVALUACIÓN INTERMEDIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - PIP 1	IBRD / 83310		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Ejecución pendiente	2017-02-05						2017-03-27	2017-03-27		2017-03-27			2017-06-20
PE-PNIA-31578-CS-QBS / Consultoría Evaluación Intermedia del PNIA	IBRD / 83310		Posterior	Selección basada en calidad	Open - Nacional		0.00	Ejecución pendiente	2017-01-26	2017-02-05	2017-04-25			2017-06-01	2017-06-20		2017-06-21			2017-07-12	2017-10-10

PE-PNIA-43786-CS-CDS / CONSULTORIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CONCURSO NACIONAL DE PREMIAACION A LA CALIDAD DE PROYECTOS DE INNOVACION AGRARIA - FIRMA CONSULTORA	IBRD / 83310		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	Cancelado	2018-04-19	2018-05-04	2018-05-28				2018-06-25	2018-07-05	2018-07-27	2018-08-10	2019-04-07
PE-PNIA-63784-CS-QCBS / CONSULTORIA DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (SEGÚN POA 3.1.2.1.3.13)	IBRD / 83310		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	Ejecución pendiente	2018-05-30	2018-06-20	2018-08-03				2018-08-31	2018-09-20	2018-10-25	2018-11-23	2019-07-21
PE-PNIA-79060-CS-QCBS / CONSULTORIA: EVALUACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LAS TECNOLOGÍAS LIBERADAS POR EL INIA: CASO DE LOS CULTIVOS DE ARROZ, MAÍZ, PAPA Y QUINUA, Y LA CRIANZA DE CUY"	IBRD / 83310		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-25	2018-10-10	2018-10-30				2018-11-27	2018-12-12	2019-01-01	2019-01-13	2019-07-12
PE-PNIA-63788-CS-QCBS / CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DE UN ESTUDIO DE PROSPECTIVA DE INNOVACIÓN AGRARIA AL 2050 (SEGÚN POA 3.1.3)	IBRD / 83310		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	Ejecución pendiente	2018-08-08	2018-08-23	2018-09-26				2018-10-24	2018-11-13	2018-12-12	2019-01-05	2019-05-25

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**