

## PROCUREMENT PLAN

**Project information: URUGUAY - P159771 - Providing Quality Education in Uruguay**

### **Preamble**

**In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.**

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

PROCUREMENT PLAN Uruguay : Improving the Quality of Initial and Primary Education in Uruguay

General Information table containing Country, Bank's Approval Date, Revised Plan Date(s), Project ID, Project Name, Loan / Credit No, and Executing Agency(ies).

Main Procurement Plan table with columns for Activity Reference No., Loan/Credit No., Component, Review Type, Method, Market Approach, Procurement Process, Prequalification, High SSA/SM Risk, Procurement Document Type, Estimated Amount (US\$), Actual Amount (US\$), Process Status, Draft Pre-qualification Documents, Prequalification Evaluation Report, Draft Bidding Document / Invitation, Specific Procurement Notice / Invitation, Bidding Documents as Issued, Proposal Submission / Opening / Minutes, Bid Evaluation Report and Recommendation for Award, Signed Contract, and Contra Complete.

UY-ANEP-09820-CW-RFQ-ESC 326 MIDEQ 2019 / Reforma y ampliación de aulas SPM, dirección y sala de maestros en Escuela N° 226 Nuevo Elaur, Montevideo	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	Cancelado	2019-06-27	2019-07-01		2019-07-31	2019-08-07	2019-11-06	2020-11-06	
UY-ANEP-09818-CW-RFQ-ESC 1110RANO 2019 / Rehabilitación general de la Alcantarilla y fabricación cocina de la Escuela N° 111 Mercedes, Soriano.	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		65,000.00	0.00	Cancelado		2019-02-27				2019-04-23	2019-05-23	
UY-ANEP-09840-CW-RFQ-ESC 44 MALDON 2019 / Reforma y ampliación cocina, SPM y espacios exteriores en Escuela N° 44 Fronción de Chere, Maldonado	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		55,000.00	0.00	Cancelado		2019-02-28				2019-04-22	2019-05-23	
UY-ANEP-09841-CW-RFQ-ESC 60 MIDEQ 2019 / Rehabilitación SPM de preescolares e implementación general de aseo en Escuela N° 60 Solferino, Montevideo	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	146,751.51	Firmado		2019-02-18				2019-04-10	2019-05-12	
UY-ANEP-09844-CW-RFQ-ESC 207 MONTEVIDEO 2019 / Reforma y rehabilitación de cocina, comedor, SPM y aulas en Escuela N° 207 Escalerilla, Montevideo	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		180,000.00	0.00	Cancelado		2019-02-25				2019-04-17	2019-05-19	
UY-ANEP-09845-CW-RFQ-ESC 35 DURAZNO 2019 / Implementación de aseo, cambio de piso y vitelido de Alcantarilla en Escuela N° 35 Samba, Durazno.	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		65,000.00	0.00	Cancelado		2019-03-08				2019-05-01	2019-05-05	
UY-ANEP-09842-CW-RFQ-ESC 2 MONTEVIDEO 2019 / Reforma y ampliación de aulas nuevas, cocina, comedor, SPM y espacios exteriores en Escuela N° 2 Rio Negro, Puy Barrios	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		650,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-29	2019-05-05		2019-06-02	2019-06-09	2019-09-08	2020-02-10	
UY-ANEP-09814-CW-RFQ-ESC 6 DURAZNO 2019 / Reforma y ampliación de aulas nuevas, dirección, sala de maestros y espacios exteriores en Escuela N° 6 Ciudad de Tacuarembó, Departamento de Tacuarembó	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		900,000.00	0.00	Cancelado	2019-07-30	2019-08-03		2019-09-02	2019-09-09	2019-12-09	2020-05-10	
UY-ANEP-10880-CW-RFQ-OBRA RFQ 2019 / Obra de reforma y adaptación al estándar para IR 2 aulas nuevas, cocina, dirección, administración, Dirección, Coordinación operativa, Secretaría, B oficina, Comedor, Biblioteca, SPM a nuevo.	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,750,000.00	1,188,073.11	Firmado	2019-03-13	2019-03-17	2019-03-25		2019-04-25	2019-06-28	2019-07-29	2019-11-25
UY-ANEP-107930-CW-RFQ-ESC 40 MONTEVIDEO / Reforma y Ampliación, cocina, comedor, SPM y aulas	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,800,000.00	1,397,846.3	Firmado	2019-03-27	2019-04-23	2019-04-01		2019-05-02	2019-05-24	2019-06-10	2019-09-08
UY-ANEP-121038-CW-RFQ-ESC 384 MIDEQ 2019 / Obra nueva, refacción y ampliación en la Escuela N° 384 Barrio Lavalleja, Departamento de Montevideo	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		451,000.00	672,961.02	Firmado	2019-06-28	2019-06-20	2019-06-28		2019-07-24	2019-07-04	2019-08-01	2019-11-04
UY-ANEP-121021-CW-RFQ-ESC 20 MIDEQ 2019 / Obra de ampliación de la cocina de la Escuela N° 20 Montevideo	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		140,000.00	152,424.60	Firmado		2019-07-15					2019-09-12	2019-09-10
UY-ANEP-121066-CW-RFQ-ESC 117 SAN RAMON / Re-educación niños, materiales para Educación Inicial, acondicionamiento del sistema de saneamiento	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		80,000.00	77,872.21	Firmado		2019-07-15					2019-09-11	2019-11-12
UY-ANEP-09838-CW-RFQ-ESC 124 TMBQ 2019 / Reforma cocina, comedor, aula y espacios exteriores en Escuela N° 124 Ciudad de Tacuarembó, Departamento de Tacuarembó	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,200,000.00	1,215,996.4	Firmado	2019-07-29	2019-08-05	2019-08-02		2019-09-01	2019-09-04	2019-09-08	2019-11-14
UY-ANEP-09811-CW-RFQ-ESC 61 MIDEQ 2019 / Reforma y ampliación de aula, SPM y espacios exteriores en Escuela N° 61 Ciudad Vieja, Montevideo	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,400,000.00	1,243,966.4	Firmado	2019-08-18	2019-08-26	2019-08-23		2019-09-22	2019-09-26	2019-10-04	2020-01-10
UY-ANEP-120557-CW-RFQ-111 SORIANO 2019 / Ampliación, reforma, acondicionamiento sanitario y eléctrico en Escuela N° 111 Mercedes, Departamento de Soriano	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,000.00	121,747.38	Firmado		2019-08-30					2019-10-22	2020-02-20
UY-ANEP-151242-CW-DBE-ESC OBRA 202 / Trabajo realizado por la Administración Municipal de Montevideo referidos a la extensión del cubo en la escuela Escuela Nueva de Tiempo Completo N° 204 República Popular de China.	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Adquisición directa	Direct			110,000.00	117,003.22	Firmado	2020-01-22	2019-12-18	2020-01-28	2019-12-16			2020-02-14	2020-02-11
UY-ANEP-156549-CW-RFQ-ESC 4 MONTEVIDEO / Reforma baños, de baños y sector Administración en Escuela N° 4 de Montevideo.	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,000.00	76,735.23	Firmado		2020-02-08					2020-04-03	2020-05-01
UY-ANEP-09819-CW-RFQ-ESC 98 DURAZNO 2019 / Obra nueva Escuela N° 98 Mercedes, Soriano	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,200,000.00	1,711,090.4	Firmado	2019-05-29	2020-05-20	2019-06-05		2019-07-02	2020-07-02	2019-07-10	2020-08-09
UY-ANEP-157130-CW-RFQ-ESC 287 MIDEQ 2020 / Obra rehabilitación en Escuela 287 Barrio Nuevo Surte, Departamento de Montevideo	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		800,000.00	545,314.43	En ejecución	2020-04-02	2020-07-24	2020-04-08		2020-05-06	2020-08-28	2020-05-13	2020-09-22
UY-ANEP-156550-CW-RFQ-5 RIO BRANCO 2020 / Rehabilitación y acondicionamiento local escolar Escuela N° 5 Rio Branco, incluye en ubicación cocina, reformo baños, abastecimiento aseo.	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	Cancelado	2020-07-11	2020-08-04		2020-09-03	2020-09-10	2020-12-11	2021-04-12	
UY-ANEP-157509-CW-RFQ-ESC 1 FLORES 2021 / Obra de Rehabilitación en Escuela 5 Flores, Departamento Florida	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		105,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2021-04-01			2021-04-25	2021-09-21



UV-ANEP-30943-CO-RFQ-MATERIAL E IMPEDIOS / Materiales e impresiones. Formación en Servicio de Febrero a Diciembre 2018	BDD / 86750	Primary Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	45,000.00	222.96	Firmado														2018-02-23	2018-10-30	2018-12-31				
UV-ANEP-30941-CO-RFQ-EQ SER IND 2018 / Electrodomesticos Industriales	BDD / 86750	Primary Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	192,000.00	0.00	Cancelado					2018-08-01	2018-08-01			2018-09-01	2018-09-21				2018-11-08	2018-12-25					
UV-ANEP-30944-CO-RFQ-VAJILLA ALUM 2018 / Vajilla y Asesorio para ETC 2018	BDD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	150,000.00	112,830.84	Firmado					2018-01-09	2018-01-04	2018-01-12		2018-02-13	2018-02-21	2018-02-08	2018-02-12	2018-03-12	2018-04-16	2018-05-07	2018-06-31				
UV-ANEP-30938-CO-RFQ-ELECTRO 2018 / Electrodomesticos Tostadoras y Frenos 2018 area ETC	BDD / 86750	Primary Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	43,000.00	39,963.78	Firmado							2018-01-12							2018-02-09	2018-01-25	2018-04-10				
UV-ANEP-41033-CO-RFQ-RELOC FORM INICIA / Becas para Formandos de Educación Inicial - 27 Títulos	BDD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,000.00	1,391.17	Firmado							2018-01-08							2018-01-22	2018-01-19	2018-02-08				
UV-ANEP-61318-CO-RFQ-LIB ANDAS 2018 / Colección de Títulos Colección Andaragu (DL) para 2018	BDD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,000.00	1,920.34	Firmado															2018-06-08	2018-06-07	2018-07-09			
UV-ANEP-61312-CO-RFQ-CARBON COL AND 2018 / Adquisición de bibloteca y carpetas para colección andaragu	BDD / 86750	Primary Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	55,000.00	935,008.00	Firmado					2018-05-25	2018-05-24	2018-05-29						2018-06-28	2018-06-26	2018-07-06	2018-07-05	2018-08-17	2018-08-22	2018-11-30	
UV-ANEP-68136-CO-DIR-LIBROS C.A. 2018 / Complemento a Libro para Biblioteca Colección Andaragu	BDD / 86750	Early Education	Posterior	Adquisición directa	Direct		2,000.00	1,001.69	Firmado					2018-06-27	2018-06-27	2018-06-30	2018-07-18						2018-07-10	2018-07-25	2018-07-21				
UV-ANEP-79041-CO-RFQ-LIBROS COL AND 2018 / Libro para la Colección de Títulos Andaragu de Educación Inicial a entregarse en febrero 2019	BDD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	40,000.00	1,654.17	Firmado							2018-10-01							2018-10-31	2018-06-07	2018-02-15				
UV-ANEP-80027-CO-RFQ-ANDES 2018 / 20 Anales dos fuerzo a ga	BDD / 86750	Primary Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	26,000.00	35,620.00	Firmado							2018-10-10							2018-11-06	2018-12-12	2018-12-31				
UV-ANEP-81645-CO-RFQ-ELECTRO 2018 / Electrodomesticos semi industriales (tostadoras, batidoras y procesadoras)	BDD / 86750	Primary Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	46,500.00	36,741.00	Finalizado							2018-10-19							2018-11-08	2018-11-08	2018-12-24	2019-02-21			
UV-ANEP-88454-CO-RFQ-COMP LIBROS 2018 / Complemento a Libro de Colección Andaragu 2018. Títulos que quedaron sin imprimir y nuevos títulos que complementan colecciones anteriores	BDD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	18,000.00	5,866.14	Firmado							2018-12-04							2018-12-20	2018-12-19	2019-02-15				
UV-ANEP-90934-CO-RFQ-VAJILLA 2019 / Vajilla y utensilios de cocina	BDD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	98,000.00	77,280.72	Firmado					2019-05-29	2019-05-19	2019-05-20						2019-04-19	2019-04-23	2019-05-02	2019-05-28	2019-06-03	2019-07-08	2019-08-17	2019-08-08
UV-ANEP-90935-CO-RFQ-MOB OBREROS 2019 / Mobiliario de Dirección y Sala de Maestros (escritorios, mesas, sillas, copaseras, bibliotecas, etc)	BDD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	65,000.00	63,027.64	Firmado					2019-06-01	2019-10-09	2019-06-09						2019-07-09	2019-10-25	2019-07-12	2019-11-13	2019-08-21	2019-12-29	2019-11-04	
UV-ANEP-100003-CO-RFQ-MAT IMPRESO 2019 / Materiales e impresiones del Componente Formación en Servicio de ANEP a diciembre 2019	BDD / 86750	Primary Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	24,000.00	1,599.10	Firmado							2019-03-04							2019-03-29	2019-04-30	2019-12-31				
UV-ANEP-100008-CO-RFQ-PUBLICACION 2019 / Publicaciones para el Componente Formación en Servicio a realizarse entre ABRIL y DICIEMBRE 2019	BDD / 86750	Primary Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	22,000.00	0.00	Cancelado							2019-03-04							2019-03-29	2019-12-31					
UV-ANEP-99091-CO-DIR-COMP LIBROS 2019 / Libro para la Colección Andaragu 2019 - Continúa 21 del mismo título.	BDD / 86750	Early Education	Posterior	Adquisición directa	Direct		400.00	377.58	Firmado					2019-02-05	2019-02-12	2019-02-08						2019-02-11	2019-02-22	2019-02-28					
UV-ANEP-99091-CO-RFQ-MOBILIARIO ESC 2019 / Mobiliario Escolar, mesas, sillas y sillas para salas de procesamiento, escaleras y comedor. Total de areas: Ed. Inicial 3, a y 5 años: 67, 1º a 2º 35 y 4º a 6º 77	BDD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	620,000.00	450,504.00	Firmado					2019-02-14	2019-03-11	2019-02-22						2019-03-24	2019-04-12	2019-04-06	2019-05-20	2019-07-05	2019-10-29	2019-10-03	
UV-ANEP-08002-CO-RFQ-EQUIP SEM IND 2019 / Equipamiento Industrial: 10 Anales 1 fuerzo, 10 Cuchos con freno, 10 Hornos Electricos con base y 30 Anales 2 fuerzo	BDD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	250,000.00	188,795.00	Finalizado					2019-05-06	2019-05-21	2019-05-14						2019-04-11	2019-06-06	2019-04-08	2019-06-21	2019-05-26	2019-08-19	2019-08-09	2019-10-14
UV-ANEP-100007-CO-RFQ-ESCUELAS 2019 / Carpeta de 46 escuelas industriales para ceros de las Escuelas de Tiempo Completo	BDD / 86750	Primary Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	26,800.00	16,530.00	Firmado							2019-04-29							2019-05-26	2019-05-20	2019-08-25				
UV-ANEP-11615-CO-RFQ-CARBON ANDAS 2019 / Adquisición de 26 Bibliotecas y 25 carpetas para Colección Andaragu- año 2020	BDD / 86750	Primary Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	17,000.00	19,844.95	Firmado							2019-06-17							2019-07-24	2019-07-17	2019-08-22				
UV-ANEP-99049-CO-RFQ-ELECTRO 2019 / Heladeras, Frezzer y electrodomesticos industriales	BDD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	150,000.00	132,771.80	Firmado					2019-08-28	2019-08-29	2019-08-29						2019-09-28	2019-09-30	2019-10-11	2019-10-14	2019-11-17	2019-11-25	2019-12-27	
UV-ANEP-141781-CO-RFQ-LIBROS ANDAS 2019 / 2.200 libros de colección andaragu para area 23 Bibliotecas con 30 títulos para ser entregados en las Escuelas de Tiempo Completo 2020	BDD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	44,000.00	31,887.17	Firmado							2019-10-30							2019-12-06	2019-11-21	2020-02-28				
UV-ANEP-141818-NE-RFQ-CAROLIBROS 2020 / 80 Carpeta multicolor en PVC con tapa auto adherente y transparente de libro de la colección Andaragu	BDD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	500.00	333.68	Firmado							2019-10-28							2019-11-07	2019-11-22	2019-12-27				
UV-ANEP-143001-CO-DIR-BIBLIOTECAS 2017 / Adquisición de 26 Bibliotecas Andaragu	BDD / 86750	Primary Education	Posterior	Adquisición directa	Direct		12,000.00	7,666.91	Firmado					2017-11-08	2017-10-11	2017-11-13	2017-11-22					2017-11-08	2017-11-22	2017-12-15					

UY-ANEP-14189-NC-RFQ-ETIQUETAS 2020 / Planchas de etiquetas auto adhesivas que posean un número de referencia, para colocar en los libros de la colección, en la ETC	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,800.00	0.00	Cancelado										2019-10-28					2019-11-07	2019-11-22		
UY-ANEP-99847-GO-RFQ-AUTOMÁTIC 2021 / Alfileres y colchoncitos para Educación basal	IBSD / 86750	Primary Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,000.00	0.00	Cancelado										2019-01-07					2019-04-29	2019-08-15		
UY-ANEP-99848-GO-RFQ-AUDIODIGITA 2021 / Cambio parlantes activos, subgrupos y equipo de audiovisual	IBSD / 86750	Primary Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,500.00	0.00	Cancelado										2019-05-07					2019-06-09	2019-08-15		
UY-ANEP-15686-GO-RFB-MB ESCUELA 2020 / Mejoramiento de infraestructura de Escuelas de Tiempo Completo	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		700,000.00	0.00	En ejecución			2020-04-02	2021-02-05	2020-04-03							2020-05-04	2021-01-25	2020-05-15	2020-08-20	2020-12-18		
UY-ANEP-15686-GO-RFB-VALLA 2020 / Vigilla y Alumnos para ETC	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		145,000.00	90,448.20	Firmado			2020-04-02	2020-04-21	2020-04-02							2020-05-04	2020-05-25	2020-05-20	2020-08-03	2020-08-26	2020-08-05	2020-09-24
UY-ANEP-15686-GO-RFB-MB MASTRO 2020 / Mejoramiento de Directorio y Sala de Maestros de ETC	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		190,000.00	53,794.00	Firmado			2020-05-04	2020-08-08	2020-05-05							2020-06-04	2020-09-25	2020-06-15	2020-12-23	2020-07-24	2021-01-13	2020-10-22
UY-ANEP-15687-GO-RFB-ELECTRODOM 2020 / Electrodomestios industriales para ETC	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		370,000.00	191,801.00	Firmado			2020-06-15	2020-04-16	2020-06-16							2020-07-16	2020-09-04	2020-07-15	2020-09-15	2020-10-27	2020-11-17	2020-10-27
UY-ANEP-15785-GO-RFQ-FOTOGRAFIA 2020 / Fotografías de material a entregar en las encuestas docentes en el año 2020. Retiro de \$ 100,000. Retiro en blanco y negro y 5.000 a color	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	5,451.00	Firmado															2020-02-25	2020-02-27	2020-10-30	
UY-ANEP-15796-GO-RFQ-MATR INICIAL 2020 / Material fungible para encuestas docentes de Educación Inicial 2020	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		500.00	57.77	Firmado															2020-02-19	2020-02-20	2020-02-26	
UY-ANEP-18817-GO-RFQ-ALF. Y COLCAR 2020 / Adquisición de 800 alfombras de goma Eva y 700 colchoncillos para salas de Educación Inicial de ETC	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,000.00	10,842.40	Firmado															2020-04-30	2020-04-30	2020-08-15	
UY-ANEP-15693-GO-RFQ-RADIOGRAF 2020 / Radiografías y XCI de audio para ETC	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	10,399.28	Finalizado															2020-04-01	2020-04-27	2020-05-01	
UY-ANEP-18888-GO-RFQ-RT AUDIO 2020 / 50 Combos Parlantes activos, micrófonos, lapiceras y bolígrafos para Escuelas de Tiempo Completo	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	19,650.00	Firmado															2020-08-25	2020-10-20	2020-12-24	
UY-ANEP-15692-GO-RFQ-CORTINA-AE 2021 / Cortinas, alfombras y colchoncillos para ETC	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,500.00	0.00	Cancelado															2020-03-17	2020-05-04		
UY-ANEP-15695-GO-RFQ-AUDIODIGITA 2020 / Equipamiento Audiovisual para ETC - Amplificadores	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Cancelado															2020-03-11	2020-05-11		
UY-ANEP-18332-GO-RFQ-CARBO ANDAR 2020 / Adquisición de 18 Billeteras y 18 Carteras para la Colección Arteplage 2020	IBSD / 86750	Primary Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,000.00	11,910.48	Firmado															2020-11-20	2020-11-18	2021-01-19	
UY-ANEP-19915-GO-RFQ-LIBRO ANDAR 2020 / 1000 Libros para la Colección Andar que serán 18 Alfombras 18 Billeteras 18 Carteras una a entregar en los meses de Educación Inicial de ETC en el año 2021.	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		42,000.00	0.00	En ejecución															2020-12-01	2021-02-26		
UY-ANEP-19917-GO-RFQ-CAJAS LIBROS 2020 / 54 Cajas Múltiples en PC que son para guardar y transportar los libros de la Colección Andarplage	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		320.00	231.09	Firmado															2020-10-14	2020-10-26	2020-12-04	
UY-ANEP-21787-GO-RFQ-VALLA 2021 / VIGILLA ALUMNO PARA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		43,000.00	0.00	Ejecución pendiente															2021-05-03	2021-10-21		
UY-ANEP-21884-GO-RFQ-ELECTRODOM 2021 / Electrodomestios industriales para Escuelas de Tiempo Completo	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		43,000.00	0.00	Ejecución pendiente															2021-05-16	2021-09-14		
UY-ANEP-15685-GO-RFQ-HEADRAN 2020 / Headran con Resaca y Fresco botarraso para ETC	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		44,000.00	0.00	Cancelado															2020-05-19	2020-08-18		
UY-ANEP-21999-GO-RFQ-LIC ZODON EDUC 2021 / 20 Licencias de Educ Educacion que permitan cumplir con la planificación de los cursos de Formación en Servicio para el año 2021.	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,500.00	0.00	Ejecución pendiente															2021-05-26	2021-05-11		

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
UY-ANEP-14141-NC-RFQ-IMPRESORES 2017 / Impresoras de impresión TC - 115 participaciones	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		28,000.00	24,456.68	Firmado															2017-05-15	2017-06-29	2017-05-05	2017-12-18
UY-ANEP-14147-NC-RFQ FORMADORES 2017 / 9 Encuentros de Formadores de TC de junio a diciembre - 65 participaciones por fecha.	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		48,000.00	28,990.00	Firmado															2017-05-15	2017-06-29	2017-05-31	2017-12-31
UY-ANEP-14716-NC-RFQ-GESTION ESC NUEVA / 2017 / 4 Becas para Guías Escuelas Nuevas de TC - 90 participaciones	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,906.00	16,112.36	Firmado															2017-03-24	2017-03-24	2017-03-15	2017-07-15

UV-ANEP-14885-AC-RPQ-DIRECTORES 2017 / Jornada Directores. 2 jornadas (solo - 145 personas	880 / 8870	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		36,000.00	32,676.93	Firmado												2017-05-15																	2017-06-08	2017-06-15	2017-11-07					
UV-ANEP-15151-AC-RPQ / Jornada apoyo a la Coordinación de Tiempo Completo del CEP - Junio 2017	880 / 8870	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,500.00	8,576.61	Firmado												2017-05-17																	2017-05-29	2017-05-30	2017-06-01					
UV-ANEP-15131-AC-RPQ-ALD SEMINARIO INT / Alineamiento para docentes del interior que participarán en el Seminario Interamericano - realizarse en la BM de Educación Inicial los días 28 y 29 de agosto 2017.	880 / 8870	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,000.00	3,247.89	Firmado												2017-06-29																	2017-08-03	2017-07-27	2017-08-31					
UV-ANEP-19221-AC-RPQ / Encuentro 14 de julio 2017 Directores de Tiempo Completo de Flores, Faguasambó, Salto y Paysandú con equipo de Cultura Institucional	880 / 8870	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,000.00	1,302.95	Firmado												2017-07-05																	2017-07-10	2017-07-06	2017-07-14					
UV-ANEP-19230-AC-RPQ / Jornada apoyo a la Coordinación de Tiempo Completo del CEP. Agosto-Diciembre 2017	880 / 8870	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	16,651.49	Firmado												2017-07-04																	2017-07-18	2017-08-16	2017-12-31					
UV-ANEP-14802-AC-RPQ-CONGRESO ETC 2017 / Congreso de Tiempo Completo 2017	880 / 8870	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Cancelado			2017-06-01									2017-06-05			2017-07-05		2017-07-17												2017-07-27	2017-08-31						
UV-ANEP-13888-AC-RPQ / ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS ETC INICIAR ENLLENTRIO EDUCACIÓN INICIAL. 29 JULIO 2017	880 / 8870	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,100.00	173.76	Firmado												2017-07-12																		2017-07-21	2017-07-26	2017-07-28				
UV-ANEP-13811-AC-RPQ- BENEFICIO SEMINARIO / FERIA, BANANAS, FRUTAS Y PRODUCTOS PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL - a realizarse en la IMI, el 26 y 28 de agosto 2017.	880 / 8870	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000.00	562.00	Finalizado												2017-08-06																		2017-08-15	2017-08-09	2017-08-25	2017-08-12			
UV-ANEP-27748-AC-RPQ- BENEFICIO ESCUELAS Nacionales - LICENCIADA PARA JORNADA CON DIRECTORES	880 / 8870	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	Cancelado												2017-09-14																			2017-09-25	2017-09-30	2017-09-30			
UV-ANEP-29188-AC-RPQ- ETIQUETAS LIBROS / Empresa con adhesivos para colocación libros carrer ANDRIBEGOS	880 / 8870	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,800.00	732.06	Firmado												2017-09-21																			2017-09-29	2017-10-01	2017-10-04			
UV-ANEP-14718-AC-RPQ- ENLLENTRIO DEL 2017 / Encuentro 27 junio 2017. Directores de Montevideo y Canelones con equipo de Cultura Institucional	880 / 8870	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,800.00	1,184.10	Firmado												2017-09-12																			2017-09-21	2017-06-02	2017-06-17			
UV-ANEP-34709-AC-RPQ- COFFEE BREAK / Servicio de coffee break para jornada de Maestros de Tiempo Completo	880 / 8870	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,200.00	970.48	Firmado												2017-11-03																			2017-11-08	2017-11-07	2017-11-13			
UV-ANEP-19223-AC-DIR / Sala Coffee Break para Seminario Interamericano a realizarse en la Intendencia Municipal de Montevideo el 28 y 29 agosto 2017	880 / 8870	Early Education	Posterior	Adquisición directa	Direct		8,500.00	4,242.11	Firmado				2017-06-27	2017-06-12	2017-06-27	2017-06-27																								2017-07-10	2017-07-27	2017-08-29				
UV-ANEP-19181-AC-RPQ- JORNADA C- ANDRIBEGOS / Jornada Cultural Andrígona Logística para jornadas - alquiler de salones equipados, servicio de catering -desayunos, coffee break, almuerzos, cenas) - alojamiento, traslado.	880 / 8870	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		43,000.00	23,714.97	Firmado												2018-02-09																				2018-03-04	2018-04-03	2018-11-03		
UV-ANEP-19166-AC-RPQ- APOYO TC DIRECTORES / Apoyo a la Inspección Nacional de Tiempo Completo Encuentro de Directores de Marzo a Diciembre 2018. Logística para jornadas - alquiler de salones equipados, desayuno, coffee break, almuerzos, cenas) - alojamiento, traslado.	880 / 8870	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,000.00	15,188.32	Firmado												2018-03-05																				2018-03-21	2018-08-18	2018-12-31		
UV-ANEP-19172-AC-RPQ- APOYO TC INSPECTI / Apoyo a la Inspección Nacional de Tiempo Completo Encuentro de Inspectores desde marzo a diciembre 2018. Logística para jornadas - alquiler de salones equipados, servicio de catering -desayunos, coffee break, almuerzos, cenas) - alojamiento, traslado.	880 / 8870	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,000.00	5,692.71	Firmado												2018-03-05																				2018-03-23	2018-03-29	2018-12-31		
UV-ANEP-19178-AC-RPQ- INSPECTORES ETC / Jornada de Inspectores de ETC. Logística para jornadas - alquiler de salones equipados, servicio de catering -desayunos, coffee break, almuerzos, cenas) - alojamiento, traslado.	880 / 8870	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	10,612.08	Firmado												2018-03-02																				2018-03-18	2018-03-20	2018-10-29		
UV-ANEP-19132-AC-RPQ- FORMADORES IIR-211 / Encuentro de Formadores ETC. Logística para jornadas - alquiler de salones equipados, servicio de catering -desayunos, coffee break, almuerzos, cenas) - alojamiento, traslado.	880 / 8870	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		75,000.00	38,562.71				2018-01-04	2018-03-02	2018-03-04													2018-02-05	2018-04-04	2018-02-08	2018-04-04	2018-02-15	2018-04-06									2018-02-28	2018-03-11	2018-10-07		
UV-ANEP-19170-AC-RPQ- DIRECTORES ETC / Jornada de apoyo de Maestros Directores de ETC. Logística para jornadas - alquiler de salones equipados, servicio de catering -desayunos, coffee break, almuerzos, cenas) - alojamiento, traslado.	880 / 8870	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		65,000.00	41,484.40	Firmado			2018-01-17	2018-02-05	2018-01-17													2018-02-16	2018-03-08	2018-02-28	2018-03-12	2018-02-28	2018-03-11										2018-02-28	2018-03-22	2018-10-22	
UV-ANEP-19137-AC-RPQ- JORNADA DE EDUCACIÓN INICIAL / Jornada de Educación Inicial. Logística para jornadas - alquiler de salones equipados, servicio de catering -desayunos, coffee break, almuerzos, cenas) - alojamiento, traslado.	880 / 8870	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		90,000.00	24,124.72	Firmado			2018-02-12	2018-02-07	2018-02-12													2018-03-12	2018-02-23	2018-03-16	2018-02-27	2018-03-23	2018-03-01											2018-03-12	2018-03-01	2018-10-27

UY-ANEP-8297-NC-RFQ- JORNADA CDA SODITO / Jornadas de Formación PAFRI con Esparta María Sochi, Logística para jornada. Alquiler de salones equipados, servicio de catering (desayuno, coffee break, almuerzo y cena), alojamiento y transporte.	IBD / 8570	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	20,886.04	Firmado											2018-03-16					2018-02-28	2018-06-13	2018-07-31									
UY-ANEP-52742-NC-RFQ- CURSO 2018 / Jornadas para Maestros y Directores de ETC - CURSO 1 a realizarse en 2018. Logística para jornada. Alquiler de salones equipados, servicio de catering (desayuno, coffee break, almuerzo y cena), alojamiento y transporte.	IBD / 8570	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	32,896.60	Firmado																2018-04-03	2018-04-09	2018-11-17									
UY-ANEP-74126-NC-RFQ- JORNADA 24-4-18 JORNADA CONMEMORACIÓN Directores y Maestros de Escuelas que participan en observación de aula a realizarse el 24 de abril 2018	IBD / 8570	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,000.00	5,811.64	Firmado																	2018-04-19	2018-04-19	2018-06-24								
UY-ANEP-61388-NC-DIB- DIRECTORE CCMR 2018 Logística para dos jornadas de capacitación de Directores de ETC a realizarse en mayo y julio 2018	IBD / 8570	Early Education	Posterior	Adquisición directa	Direct			15,000.00	19,980.18	Firmado	2018-05-17	2018-05-16	2018-05-22	2018-05-14														2018-06-22	2018-05-24	2018-07-31							
UY-ANEP-81838-NC-RFQ- ETICAC 2018 / Promociones para salones colectivos, paralelos a los entregados previos 2018	IBD / 8570	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	Cancelado																			2018-10-26		2018-10-31						
UY-ANEP-49271-NC-DIB- IMPRESION CATALOGO / Impresión de Catálogo para la Colección Avulsos - IMPRESA MONTESCALVAL	IBD / 8570	Early Education	Posterior	Adquisición directa	Direct			3,700.00	4,291.23	Firmado	2018-01-22	2018-01-02	2018-12-10	2018-12-05														2018-12-14	2018-12-18	2019-02-28							
UY-ANEP-84881-NC-RFQ- JORNADA BIF 2019 / ENCUENTRO EN EMPRESA BANCO MUNDIAL Alojamiento para Directores y Maestros de TC que participaron en la jornada con Esparta enviada por el Banco Mundial el 22/2/19	IBD / 8570	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,200.00	580.52	Firmado																			2019-01-21		2019-01-22	2019-02-17					
UY-ANEP-84891-NC-RFQ- FORM FEB-MAR 2019 / FORMACION DE TC - Logística para encuentro de Formadores de TC a realizarse en Febrero y Marzo 2019 Alojamiento, Alquiler del salón equipado, Servicio de Catering (Desayuno, Coffee Break, Almuerzo y Cena).	IBD / 8570	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,000.00	10,938.45	Firmado																				2019-01-21		2019-02-05	2019-03-08				
UY-ANEP-84891-NC-RFQ- JORN-ONEG-MARZO 19 / EDUCACION INICIAL, DIRECTORES Logística para jornada con Directores de Educación Inicial a realizarse en Marzo 2019 Alojamiento, Alquiler del salón equipado, servicio de catering (Desayuno y Coffee Break).	IBD / 8570	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,000.00	3,102.07	Firmado																					2019-01-28		2019-02-11	2019-03-29			
UY-ANEP-84892-NC-RFQ- JOR-ED-INC 3-2019 / DOCENTES EDUCACION INICIAL Una Jornada integradora Logística para encuentro de Docentes de Educación Inicial a realizarse en Marzo 2019 Alojamiento, Alquiler del salón equipado, Servicio de Catering (Desayuno y Coffee Break).	IBD / 8570	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,500.00	3,909.73	Firmado																					2019-02-05		2019-02-18	2019-03-30			
UY-ANEP-84891-NC-RFQ- CURSO 1 MARZO 2019 / CURSO 1 Logística para encuentro de docentes a realizarse en Marzo 2019 Alojamiento, Alquiler del salón equipado, Servicio de Catering (Desayuno, Coffee Break, Almuerzo y Cena).	IBD / 8570	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	4,693.60	Firmado																						2019-01-30		2019-02-19	2019-03-16		
UY-ANEP-84897-NC-RFQ- JORNADA MARZO 2019 / CURSO 1 DIRECTORES TC Logística para encuentro de Directores e Inspectores TC a realizarse en Marzo 2019 Alojamiento, Alquiler del salón equipado, Servicio de Catering (Desayuno, Coffee Break, Almuerzo y Cena).	IBD / 8570	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,000.00	9,663.32	Firmado																						2019-01-30		2019-02-19	2019-03-12		
UY-ANEP-84886-NC-RFQ- JORNADA MARZO 2019 / ENCUENTRO CON BARRIA SODITO. Logística para encuentro de formadores de TC con la Consultora María Sochi y realizarse en Marzo 2019 Alojamiento, Alquiler del salón equipado, Servicio de Catering (Desayuno, Coffee Break, Almuerzo y Cena).	IBD / 8570	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	3,629.25	Finalizado																						2019-02-05		2019-02-18	2019-03-27	2019-03-27	
UY-ANEP-10206-NC- RFQ-DI-INC 2019 / DOCENTES EDUCACION INICIAL Una Jornada integradora Logística para encuentro de Docentes de Educación Inicial. Alojamiento, Alquiler del salón equipado, Servicio de Catering (Desayuno y Coffee Break) ABRIL A OCTUBRE 2019	IBD / 8570	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		26,000.00	11,297.16	Firmado																						2019-01-15		2019-04-05	2019-06-12	2019-10-19	
UY-ANEP-10209-NC-RFQ- JORN-ONEG-2019 / EDUCACION INICIAL - DIRECTORES Logística para jornada con Directores de Educación Inicial. Alojamiento, Alquiler del salón equipado, Servicio de Catering (Desayuno y Coffee Break) ABRIL A OCTUBRE 2019	IBD / 8570	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		28,000.00	21,681.41	Firmado																							2019-01-15		2019-03-30	2019-03-28	2019-10-21
UY-ANEP-102070-NC-RFQ- EDUCACION INICIAL Dos conferencias con Consultoras Esparta a realizarse en mayo y agosto 2018. servicio de Catering (Coffee Break).	IBD / 8570	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	11,124.21	Firmado																							2019-04-02		2019-04-21	2019-04-12	2019-08-17





UY-ANEP-157753-NC-8FQ-DIRECTORES DE EDUCACIÓN INICIAL - Logística para encuentros de directores, Asistentes, Auxiliar del salón equipado, Servicio de Catering (Desayunos, Coffee Break, Almuerzo) a realizarse de ABRIL a OCTUBRE 2020	IBSD / 85750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		41,000.00	4,381.66	Firmado				2020-03-02									2020-01-27	2020-03-12	2020-03-31
UY-ANEP-157763-NC-8FQ-DIRECTE MARZO 2020 / DIRECTORES - Logística para encuentros de directores, Asistentes, Auxiliar del salón equipado, Servicio de Catering (Desayunos, Coffee Break, Almuerzo) a realizarse en MARZO 2020	IBSD / 85750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,900.00	6,348.01	Firmado				2020-02-12									2020-02-21	2020-02-27	2020-03-31
UY-ANEP-157768-NC-8FQ-DIREC ABR-OCT 2020 / DIRECTORES - Logística para encuentros de directores, Asistentes, Auxiliar del salón equipado, Servicio de Catering (Desayunos, Coffee Break, Almuerzo) a realizarse desde ABRIL a OCTUBRE 2020	IBSD / 85750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,000.00	22,138.15	Firmado				2020-03-02									2020-03-17	2020-03-17	2020-03-30
UY-ANEP-157775-NC-8FQ-INSP MARZO 2020 / INSPECTORES - Logística para encuentros de directores, Asistentes, Auxiliar del salón equipado, Servicio de Catering (Desayunos, Coffee Break, Almuerzo) a realizarse en MARZO 2020	IBSD / 85750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,300.00	4,255.53	Firmado				2020-02-11									2020-02-21	2020-02-27	2020-03-31
UY-ANEP-157776-NC-8FQ-INSP JUN-SEPT 2020 / INSPECTORES - Logística para encuentros de directores, Asistentes, Auxiliar del salón equipado, Servicio de Catering (Desayunos, Coffee Break, Almuerzo) a realizarse en JUNIO a OCTUBRE 2020	IBSD / 85750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,000.00	3,789.55	Firmado				2020-05-04									2020-05-19	2020-02-27	2020-03-30
UY-ANEP-157781-NC-8FQ-ALBRO INICIAL 2020 / Técnico aseo, apoyo y apoyo tecnológico para jornadas de Educación Inicial a realizarse entre abril y noviembre 2020	IBSD / 85750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	Cancelado				2020-03-04									2020-03-13		2020-11-30
UY-ANEP-157793-NC-8FQ-MAESTROS MAZ 2020 / MAESTROS EDUC INICIAL - Logística para encuentros de directores, Asistentes, Auxiliar del salón equipado, Servicio de Catering (Desayunos, Coffee Break) a realizarse en MARZO 2020	IBSD / 85750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	4,564.84	Firmado				2020-02-10									2020-02-19	2020-02-27	2020-03-31
UY-ANEP-157893-NC-8FQ-MAEST ABR-NOV 2020 / MAESTROS EDUC INICIAL - Logística para encuentros de directores, Asistentes, Auxiliar del salón equipado, Servicio de Catering (Desayunos, Coffee Break), a realizarse desde ABRIL - NOVIEMBRE 2020	IBSD / 85750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	35,670.12	Firmado				2020-03-04									2020-03-30	2020-06-03	2020-11-30
UY-ANEP-157789-NC-8FQ-ANIM ABR-NOV 2020 / COLECCION ANDARRECA - Logística para encuentros de directores, Asistentes, Auxiliar del salón equipado, Servicio de Catering (Desayunos, Coffee Break), a realizarse en 5 encuentros entre ABRIL y NOVIEMBRE 2020- Participantes - 80 por jornada.	IBSD / 85750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	8,289.02	Firmado				2020-03-11									2020-03-27	2020-03-25	2020-11-14
UY-ANEP-158919-NC-8FQ-IMP CATALOGO 2020 / Impresión de 25 catálogos de libros para la colección estampe	IBSD / 85750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,500.00	331.92	Firmado				2020-10-14									2020-10-28	2020-11-09	2021-02-08

#### CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identified/Selected Consultants		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
UY-ANEP-14569-CS-INDV-AS TECNICO 2017 / Asesoría Técnica Especialista Técnico	IBSD / 85750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		3,000.00	0.00	Cancelado	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-01	2017-12-29		
UY-ANEP-14881-CS-INDV-SARAVIA / Carita Saravia - Coordinación Técnica Gestión Cultural	IBSD / 85750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct		7,500.00	6,339.77	Firmado	2017-05-12	2017-04-03	2017-05-15	2017-05-18	2017-06-19	2017-08-09	2017-09-19		
UY-ANEP-14559-CS-CONS-TELE LEARNING 2017 / Desarrollo y gestión de sistema de información para la selección temprana de habilidades en el desarrollo evolutivo de los niños de inicial - año 2017 (The Learning Bar)	IBSD / 85750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		120,000.00	120,000.00	Firmado	2017-05-22	2017-04-28	2017-05-22	2017-05-22	2017-09-19	2017-08-02	2017-12-11		
UY-ANEP-14711-CS-INDV-DIRECT OBA 2017 / 8 Directores de Oba para áreas a iniciar 2017	IBSD / 85750	Primary Education	Posterior	Individual	Limited		48,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-01	2017-12-29		
UY-ANEP-14482-CS-INDV-MARIA SUZUKI 2017 / Asesor externo para Formación en Servicio Día, María Suave	IBSD / 85750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct		1,400.00	4,200.00	Finalizado	2017-08-14	2018-03-09	2017-08-19	2017-08-18	2017-08-26	2017-04-18	2017-07-03	2017-04-27	2017-08-31
UY-ANEP-14558-CS-INDV-UCP 2017 / Coordinación Administrativa 1 contrato junio 2017 - mayo 2022	IBSD / 85750	Early Education	Posterior	Individual	Direct		119,084.00	83,195.86	Firmado	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2022-05-31		
UY-ANEP-14555-CS-INDV-UCP 2017 / Equipamiento 2 contratos junio 2017 - mayo 2022	IBSD / 85750	Early Education	Posterior	Individual	Direct		359,872.00	223,748.08	Firmado	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2022-05-31		
UY-ANEP-14553-CS-INDV-UCP 2017 / Asesorías 4 contratos junio 2017 - mayo 2022	IBSD / 85750	Early Education	Posterior	Individual	Direct		776,072.00	320,430.42	Firmado	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2022-05-31		
UY-ANEP-14558-CS-INDV-UCP 2017 / Asesoramiento Jurídico 1 Contrato junio 2017 - mayo 2022	IBSD / 85750	Early Education	Posterior	Individual	Direct		169,276.00	96,730.90	Firmado	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2022-05-31		

UY-ANEP-14517-CS-INDV-UCP-2017 / Apoyo Informático 3 contratos junio 2017 - mayo 2022	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Direct		395,293.00	243,385.63	Firmado	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2022-05-31	
UY-ANEP-14512-CS-INDV-UCP 2017 / Programación y Monitoreo 3 contratos junio 2017 - mayo 2022	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Direct		483,820.00	304,287.96	Firmado	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2022-05-31	
UY-ANEP-14511-CS-INDV-UCP-2017 / Firma Visa 18 contratos junio 2017 - mayo 2022	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Direct		3,362,696.00	2,690,843.69	Firmado	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2022-05-31	
UY-ANEP-14510-CS-INDV-UCP-2017 / Formación en Servicio 3 contratos junio 2017 - mayo 2022	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Direct		388,337.00	89,517.33	Firmado	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2018-01-01	2022-05-31	
UY-ANEP-14514-CS-INDV-UCP-2017 / Firmas y Distribución 1 contrato junio 2017 - mayo 2022	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Direct		225,700.00	109,249.62	Firmado	2017-06-01	2017-07-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2022-05-31	
UY-ANEP-14515-CS-INDV-AS CIVILES 2017 / 5 Asesores Técnicos Eventuales Ingenieros Civiles	BBDO / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		33,000.00	0.00	En ejecución	2017-06-01		2017-06-01			2017-06-01			2017-12-29	
UY-ANEP-14518-CS-INDV-UCP 2017 / DINDIIS - Investigación, Evaluación y Estadística 2 contratos junio 2017 - mayo 2022	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Direct		314,292.00	90,660.04	Firmado	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2018-05-07	2022-05-31	
UY-ANEP-14514-CS-INDV-AL ELECTRICOS 2017 / 5 Asesores Técnicos Eventuales - Ingenieros Electricos	BBDO / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		18,700.00	0.00	En ejecución	2017-06-01		2017-06-01			2017-06-01			2017-12-29	
UY-ANEP-14513-CS-INDV-AL SANITARIOS 2017 / 5 Asesores Técnicos Eventuales Ingenieros Sanitarios	BBDO / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		10,900.00	0.00	En ejecución	2017-06-01		2017-06-01			2017-06-01			2017-12-29	
UY-ANEP-14516-CS-INDV-AS AGRICULTORES 2017 / 5 Asesores Técnicos Eventuales Ingenieros Agrimensores	BBDO / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		4,700.00	0.00	En ejecución	2017-06-01		2017-06-01			2017-06-01			2017-12-29	
UY-ANEP-14517-CS-INDV-METRAJISTAS 2017 / 5 Asesores Técnicos Eventuales Metrajistas	BBDO / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		3,700.00	0.00	En ejecución	2017-06-01		2017-06-01			2017-06-01			2017-12-29	
UY-ANEP-16124-CS-INDV / Apoyos para Investigar "Diagnostico de Género"	BBDO / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		8,700.00	0.00	Cancelado	2017-06-19	2018-03-26	2017-08-18	2018-03-25	2018-03-26	2018-03-26	2018-03-26	2018-09-04		
UY-ANEP-19234-CS-CDR / Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INIEE) 2017-2021	BBDO / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		1,500,000.00	1,500,000.00	Firmado	2017-08-27	2017-11-18	2017-09-27	2017-12-18		2017-06-07	2017-05-31	2021-05-31		
UY-ANEP-45109-CS-CDR-EDUCO GRUPOS / Oficina Grupos del Callejero para la Colección Andarés	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		1,000.00	0.00	Cancelado	2018-03-22		2018-01-22			2018-02-15			2018-04-15	
UY-ANEP-48215-CS-INDV-SOLIDO 2018 / CONSULTOR EXTERNO PARA INFORMACIÓN EN SERVICIO DE MARÍA SOCIO.	BBDO / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct		8,000.00	8,000.00	Finalizado	2018-02-08	2018-02-01	2018-02-08		2018-02-23	2018-03-02	2018-03-27	2018-07-31	2018-07-31	
UY-ANEP-51819-CS-INDV-PABLO CARCIA 2018 / CONSULTOR PABLO CARCIA - Encuentro con el sector Civil y Conferencia a Directores de Tiempo Completo, Tema: Tránsito escolar e inclusión	BBDO / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct		1,000.00	1,000.00	Firmado	2018-03-20	2018-03-08	2018-03-22		2018-04-20	2018-05-10	2018-06-25	2018-06-26		
UY-ANEP-51814-CS-INDV-G-INTRODUCCIÓN 2018 / CONSULTOR CRISTINA VENTURA - Conferencia para Docentes de Educación Inicial, Tema: Los diagnósticos en la Infancia y escribir con ellos	BBDO / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct		1,000.00	1,000.00	Firmado	2018-03-20	2018-03-01	2018-03-22		2018-04-20	2018-05-10	2018-05-28	2018-05-26		
UY-ANEP-52710-CS-INDV-REARDO BAZILIERO / Psicopedagoga exp. en re-educación Ricardo Baziliero para brindar 2 conferencias el día 13 y 14 de abril del 2018 con maestros y Directores de ETC	BBDO / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct		1,700.00	1,700.00	Firmado	2018-03-20	2018-03-11	2018-03-22	2018-03-20	2018-04-02	2018-04-03	2018-04-10	2018-04-15	2018-04-14	
UY-ANEP-14521-CS-CDR / Coordinador Investigador - Diagnostico de Género -40 hs.	BBDO / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		37,000.00	3,256.11	Firmado	2018-03-21	2018-06-01			2018-05-27	2018-12-07	2018-06-08	2018-12-07	2018-06-06	
UY-ANEP-51513-CS-INDV / 2 Investigadores para el proyecto de investigación - Diagnostico de Género"	BBDO / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		11,000.00	3,233.58	Firmado	2018-03-22	2018-06-01	2018-05-23	2018-06-11	2018-05-28	2018-12-13	2018-06-07	2018-12-13	2018-06-07	
UY-ANEP-51518-CS-INDV-INFORMÁTICO 2018 / Informática para MCT - mayo 2022	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Open		70,000.00	963.51	Firmado	2018-03-22	2018-04-13	2018-05-11	2018-06-20	2018-05-20	2018-06-07	2018-06-01	2018-01-01	2022-05-31	
UY-ANEP-51519-CS-INDV-MESA ANIDA 2018 / 2 Asesores Técnicos para soporte Mesa de Apoyo Plataforma Cui.	BBDO / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Open		194,000.00	3,650.28	Firmado	2018-03-22	2018-04-12	2018-05-15		2018-05-20		2018-06-01	2018-07-25	2022-05-31	
UY-ANEP-58036-CS-INDV-C-FIBRERO / CONSULTOR CRISTINA FIBRERO - Conferencia para Directores y Maestros Iniciales de ETC. Tema: "Gestión y Organización educativa de las Escuelas"	BBDO / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct		3,000.00	3,000.00	Finalizado	2018-04-10	2018-04-18	2018-04-12	2018-04-20	2018-05-11	2018-05-21	2018-05-31	2018-07-12	2018-08-29	
UY-ANEP-51813-CS-INDV-AL ELECTRICOS 2018 / 5 Asesores Técnicos Eventuales - Ingenieros Electricos	BBDO / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		20,100.00	0.00	En ejecución	2018-04-18		2018-04-18			2018-04-18			2018-12-28	
UY-ANEP-51814-CS-INDV-AS CIVILES 2018 / 5 Asesores Técnicos Eventuales Ingenieros Civiles	BBDO / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		35,000.00	0.00	En ejecución	2018-04-18		2018-04-18			2018-04-18			2018-12-28	
UY-ANEP-51815-CS-INDV-AL SANITARIOS 2018 / 5 Asesores Técnicos Eventuales - Ingenieros Sanitarios	BBDO / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		11,800.00	0.00	En ejecución	2018-04-18		2018-04-18			2018-04-18			2018-12-28	
UY-ANEP-51817-CS-INDV-AS AGRICULTORES 2018 / 5 Asesores Técnicos Eventuales - Ingenieros Agrimensores	BBDO / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		5,000.00	0.00	En ejecución	2018-04-18		2018-04-18			2018-04-18			2018-12-28	

UY-ANEP-18888-CS-INDV-MERITADAS 2018 / 5 Activos Técnicos Eventuales - Matrículas	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited	4,000.00	0.00	En ejecución	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-12-18					
UY-ANEP-59800-CS-INDV-AS ACUSTICO 2018 / 3 Asesor Técnico Eventual - Ac. Acústico	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited	3,200.00	3,129.88	Firmado	2018-08-01	2018-05-05	2018-08-08	2018-05-09	2018-04-09	2018-07-05	2018-10-01			
UY-ANEP-61169-CS-INDV-ING COLON 2018 / INC. CARLOS COLON. Asesoría técnica por modificación proyecto de evaluación en la Escuela N° 4 de Frías Muerto, Cerro Largo	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	1,300.00	1,094.19	Firmado	2018-05-17	2018-05-17	2018-05-19	2018-05-28	2018-06-11	2018-07-10	2018-07-12			
UY-ANEP-61185 CS INDV DISEÑO COM 2018 / Universidad de Cadiabón Colección Rediseño	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited	1,200.00	1,064.51	Firmado	2018-05-17	2018-05-17	2018-05-28	2018-06-01	2018-06-29	2018-07-13	2018-07-30	2018-08-28		
UY-ANEP-66203-CS-INDV-ANEXO DIFORTO 2018 / Contratación de la Arq. María Soledad para el montaje y presupuesto de nuevo proyecto arquitectónico de la Escuela N° 41 de Montevideo	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	1,900.00	1,451.20	Firmado	2018-06-11	2018-05-15	2018-06-13	2018-06-30	2018-06-22	2018-11-29	2018-07-08	2018-02-07	2018-08-06	
UY-ANEP-66204-CS-INDV-REINSTRUMENTOS / Contratación Asesoría Técnica Proyecto restauración de la escuela N° 41 de Montevideo	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	3,400.00	2,728.49	Firmado	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-13	2018-06-11	2018-06-22	2018-07-08	2018-09-05	2018-08-06		
UY-ANEP-66205-CS-INDV-ING LOPEZ / Contratación Asesoría Técnica Ing. Gonzalo López para proyecto eléctrico de la nueva propuesta arquitectónica de la Escuela 41 de Montevideo	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	6,600.00	5,559.66	Firmado	2018-06-11	2018-05-09	2018-06-13	2018-05-18	2018-06-22	2018-07-08	2018-03-20	2018-08-06		
UY-ANEP-68200-CS-INDV-AS-ELECT 2018 / Contratación de un Técnico Electricista para UCF periodo agosto 2018 - mayo 2022	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Open	115,000.00	0.00	Firmado	2018-06-11	2018-06-11	2018-07-27	2018-07-30	2018-08-05	2018-07-17	2018-11-20	2022-05-16		
UY-ANEP-68208-CS-INDV-AS-SANTO 2018 / Contratación Asesor Técnico Superior para UCF agosto 2018 - mayo 2022	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Open	115,000.00	107,237.13	Firmado	2018-06-11	2018-06-11	2018-07-27	2018-06-06	2018-08-05	2018-08-05	2018-11-19	2022-05-16		
UY-ANEP-68128-CS-INDV-ANEXO D-GRANISOLA / Directora de OIRA para las obras e Ingresos a sala desde 2018 al 2022. Se estima 24 Directores de OIRA.	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Open	250,000.00	47,003.59	Firmado	2018-06-26	2018-08-09	2018-09-03	2018-09-20	2018-09-20	2019-12-30	2018-09-18	2022-05-11		
UY-ANEP-78920-CS-INDV-CHOPER 2018 / Contratación de un Choper para UCF periodo 2018-2022	IBSD / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Open	45,000.00	0.00	En ejecución	2018-09-20	2018-08-13	2018-10-21	2018-11-10	2018-12-18	2018-07-29	2022-05-11			
UY-ANEP-90275-CS-INDV-M SUDTO 2019 / Servicio de Consultoría para realizar un espacio de formación con recursos de la institución, Formadores y Coordinadores del Componente Formación en Servicio del PMPU	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	8,100.00	8,000.00	Finalizado	2018-12-10	2018-12-10	2018-12-10	2018-12-30	2019-02-28	2019-01-20	2019-07-29	2019-10-30	2019-10-30	
UY-ANEP-98223-CS-INDV-DORA BASTRO 2019 / Contratación directa Dra. Dora Bastro, Experta de Formación Permanente en Ciencias del Lenguaje, que participará en jornadas de trabajo con Equipos de Lenguaje y Formadores de PMPU.	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	3,800.00	3,000.00	Finalizado	2019-02-04	2019-02-04	2019-02-04	2019-02-04	2019-03-20	2019-03-20	2019-03-27	2019-04-04	2019-04-06	
UY-ANEP-98131-CS-INDV-PATRIC SARRE 2018 / Contratación Directa Lic. Patricia Sarre, Profesora en Educación Preescolar, que participará en la organización de un espacio de formación para a docentes de nivel y Primaria, brindando dos conferencias a realizarse en agosto 2018	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	2,700.00	2,000.00	Finalizado	2019-02-03	2019-02-03	2019-02-06	2019-02-06	2019-05-07	2019-05-20	2019-05-14	2019-08-16	2019-08-17	2019-08-17
UY-ANEP-98137-CS-INDV-C ENTREGADOR 2019 / Contratación Directa Pnc. Gisela Urzategui, asesoramiento y capacitación en el área de la Educación Inicial con énfasis en el vínculo Familia-Escuela, reuniones con el Equipo de trabajo y autoridades, encuentros con Maestros.	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	2,700.00	2,000.00	Finalizado	2019-02-04	2019-02-03	2019-02-06	2019-02-11	2019-05-07	2019-05-20	2019-05-24	2019-05-24	2019-05-21	2019-05-25
UY-ANEP-98162-CS-INDV-GRAC FIGUEROA 2019 / Contratación directa Dra. Graciela Figueroa que participará en encuentros de mesa de diálogo con los Equipos de PMPU, Inspectores, Directores y Maestros de ETC con el objetivo de profundizar sobre aspectos relevantes en la tarea de los docentes.	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	21,400.00	14,994.00	Finalizado	2019-02-04	2019-02-05	2019-02-06	2019-02-05	2019-02-14	2019-02-25	2019-04-03	2019-12-01	2019-12-01	2019-12-01
UY-ANEP-98164-CS-INDV-ANA CIBELLI 2019 / Contratación directa Lic. Ana Carolina Escarita en Psicopedagogía, que participará en encuentros presentados y trabajo a distancia por 7 meses entre febrero y octubre 2019 dirigido a Coordinadores Educación Inicial, Directores, Maestros de ETC.	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	12,500.00	8,898.11	Finalizado	2019-02-04	2019-02-03	2019-02-06	2019-02-06	2019-02-07	2019-02-20	2019-02-21	2019-02-27	2019-10-10	2019-10-10
UY-ANEP-98167-CS-INDV-PABLO GARCIA 2019 / Contratación directa Mag. Pablo García, experta en la temática de relación social y trabajo educativo, participará en encuentros con el equipo de gestión del PMPU, Inspectores, Directores de ETC a realizarse en Setiembre 2019.	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	3,000.00	2,000.00	Finalizado	2019-02-04	2019-02-04	2019-02-06	2019-02-06	2019-03-04	2019-05-20	2019-04-03	2019-09-03	2019-09-03	2019-09-03
UY-ANEP-101805-CS-INDV-ABIGAIL DANTE 2019 / Contratación Directa del Abg. Fernando Duarte para Director de OIRA en la Escuela N° 24 Localidad de Veladero, Departamento de Rivera	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	1,000.00	489.23	Firmado	2019-03-13	2019-02-20	2019-03-15	2019-03-13	2019-03-24	2019-06-04	2019-04-07	2019-06-05	2019-05-17	

UY-ANEP-10880-CI-INDV- MARIANA COL 2019 / Contratador de la Construcción Maritima, Arq. Mariana Col para el acondicionamiento preoperatorio de obra del Instituto de Formación en Servicios.	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Positivo	Individual	Direct			6,260.00	121.20	Firmado	2019-03-15	2019-02- 20	2019-03- 15	2019-06- 04	2019-06- 07	2019-06- 28	2019-04- 18	2019-07- 19	2019-05- 16	
UY-ANEP-101793-CI-INDV- AS CIVIL 2018 / 5 Asesores Técnicos Eventuales - Ingenieros Civiles	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Positivo	Individual	Open			15,000.00	30,654.65	Firmado	2019-03-22	2019-03- 30	2019-04- 15	2019-07- 03	2019-04- 22	2019-08- 20	2019-04- 22	2019-09- 09	2019-11- 11	
UY-ANEP-101796-CI-INDV- AS ELECTRICO 2018 / 5 Asesores Técnicos Eventuales - Ingenieros Electricos Técnicos Electricistas	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Positivo	Individual	Open			19,700.00	0.00	En ejecución	2019-03-22		2019-04- 15		2019-04- 22		2019-04- 22		2019-12- 11	
UY-ANEP-101798-CI-INDV- AL SANITARIO 2018 / 5 Asesores Técnicos Eventuales - Ingenieros Arquitectos Técnicos en Instalaciones Sanitarias	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Positivo	Individual	Open			11,500.00	0.00	En ejecución	2019-03-22		2019-04- 15		2019-04- 22		2019-04- 22		2019-12- 11	
UY-ANEP-101799-CI-INDV- AS AGRICOLAS 2018 / 5 Asesores Técnicos Eventuales - Ingenieros Agrimensores	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Positivo	Individual	Open			5,000.00	1,651.71	Firmado	2019-03-22	2019-03- 31	2019-04- 15	2019-06- 12	2019-04- 22	2019-07- 30	2019-04- 22	2019-08- 01	2019-12- 11	
UY-ANEP-101800-CI-INDV- AS METRA 2018 / 5 Asesores Técnicos Eventuales - Ingenieros Arquitectos Metrológicos	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Positivo	Individual	Open			1,800.00	0.00	En ejecución	2019-03-22		2019-04- 15		2019-04- 22		2019-04- 22		2019-12- 11	
UY-ANEP-108184-CI-INDV- ASIST GENEAL 2018 / 5 ASISTENTE ADMINISTRATIVO "Academia A" 20 horas, con aprovecho en la actividad de investigación para la implementación de un Plan Nacional de Igualdad de Género de ANEP	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Positivo	Individual	Open			8,900.00	650.69	Firmado	2019-04-09	2019-04- 11	2019-06- 11	2019-06- 25	2019-07- 09	2019-12- 10	2019-07- 27	2019-07- 17	2020-07- 26	
UY-ANEP-118845-CI-INDV- ALONSO-184-2019 / Contratador de Asesor para obra de mejora y preoperatorio para la Obra en Escuela N° 184, Montevideo por cambio en el proyecto ejecutivo.	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Positivo	Individual	Direct			175.00	130.25	Firmado	2019-06-07	2019-06- 04	2019-06- 07	2019-06- 04	2019-06- 12	2019-06- 23	2019-06- 11	2019-09- 06	2019-06- 28	
UY-ANEP-121813-CI-INDV / Contratador Agremiam Andrés Pujos para realizar la asesoría, implementación y operación de los sistemas dentro de la Escuela N° 224 de Montevideo.	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Positivo	Individual	Direct			1,000.00	920.88	Firmado	2019-07-08	2019-06- 04	2019-07- 08	2019-07- 01	2019-07- 15	2019-07- 30	2019-08- 19	2019-08- 01	2019-09- 18	
UY-ANEP-108861-CI-INDV- AS FORESTAL 2018 / 1 Asesor Técnico Eventual - Ar.	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Positivo	Individual	Limited			1,200.00	0.00	Cancelado	2018-08-01		2018-06- 04		2018-06- 11		2018-07- 03		2018-08- 06	
UY-ANEP-108859-CI-INDV- AS TECNICO 2018 / 1 Asesor Técnico Eventual - Ar.	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Positivo	Individual	Limited			1,200.00	0.00	Cancelado	2018-08-01		2018-08- 06		2018-08- 11		2018-09- 03		2018-10- 01	
UY-ANEP-156786-CI-INDV- ELECT EC 9 MOND / Contratador Asesor para Proyecto de electrica para la Escuela N La Teja, Montevideo	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Positivo	Individual	Open			1,700.00	0.00	Cancelado	2020-02-18		2020-03- 02		2020-03- 05		2020-04- 01		2020-05- 04	
UY-ANEP-156789-CI-INDV- AGRM EC 9 MOND / Contratador Asesor para Proyecto agrimensura para la Escuela N La Teja, Montevideo	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Positivo	Individual	Open			900.00	0.00	Cancelado	2020-02-18		2020-03- 02		2020-03- 05		2020-04- 01		2020-05- 04	
UY-ANEP-157118-CI-INDV- CIVIL EC320 2020 / Asesor para proyecto de estructura Escuela N° 320 Barrio Casavalle, Departamento de Montevideo	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Positivo	Individual	Open			6,500.00	0.00	Cancelado	2020-03-02		2020-03- 15		2020-03- 18		2020-04- 16		2020-05- 17	
UY-ANEP-157117-CI-INDV- ELECT EC320-2020 / Asesor para proyecto de electrica Escuela N° 320 Barrio Casavalle, Departamento de Montevideo	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Positivo	Individual	Open			1,700.00	0.00	Cancelado	2020-03-02		2020-03- 15		2020-03- 18		2020-04- 16		2020-05- 17	
UY-ANEP-157118-CI-INDV- SANIT EC320-2020 / Asesor para proyecto de sanitaria Escuela N° 320 Barrio Casavalle, Departamento de Montevideo	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Positivo	Individual	Open			2,200.00	0.00	Cancelado	2020-03-02		2020-03- 15		2020-03- 18		2020-04- 16		2020-05- 17	
UY-ANEP-157119-CI-INDV- AGRM EC320-2020 / Asesor para proyecto de agrimensura Escuela N° 320 Barrio Casavalle, Departamento de Montevideo	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Positivo	Individual	Open			900.00	0.00	Cancelado	2020-03-02		2020-03- 15		2020-03- 18		2020-04- 16		2020-05- 17	
UY-ANEP-157121-CI-INDV- METRA EC320-2020 / Asesor para proyecto de metra Escuela N° 320 Barrio Casavalle, Departamento de Montevideo	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Positivo	Individual	Open			700.00	0.00	Cancelado	2020-03-02		2020-03- 15		2020-03- 18		2020-04- 16		2020-05- 17	
UY-ANEP-157794-CI-INDV- DIR OBRA 154-2020 / Director de Obra para asesoramiento, supervisión de recursos y dirección de las obras del plan de mantenimiento de diferentes escuelas del Dep Rivera, de obras menores en la Esc. de de nivel departamental y la dirección de obras de la Escuela 154 Tacuembé	IBSD / 86750	Early Education	Positivo	Individual	Open			12,000.00	10,517.88	Firmado	2020-02-05	2020-02- 03	2020-03- 09	2020-02- 27	2020-03- 25	2020-05- 12	2020-04- 01	2020-05- 12	2021-04- 01	
UY-ANEP-157795-CI-DE OBRA de MOND-2020 / Director obra para la Escuela 01 de Ciudad Vieja del Departamento de Montevideo	IBSD / 86750	Early Education	Positivo	Individual	Open			11,000.00	9,407.49	Firmado	2020-02-10	2020-03- 02	2020-03- 14	2020-03- 11	2020-03- 30	2020-05- 30	2020-04- 06	2020-03- 30	2020-12- 07	
UY-ANEP-166125-CI-INDV- ARQ M. COL 2020 / Actualización del presupuesto realizado para las obras en la Escuela N° 65 de Montevideo, debido a cambios que se deberían realizar en el proyecto ejecutivo	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Positivo	Individual	Direct			200.00	192.58	Finalizado	2020-03-24	2020-03- 24	2020-03- 24	2020-04- 24	2020-04- 22	2020-05- 12	2020-05- 12	2020-05- 12	2020-06- 01	2020-08- 11
UY-ANEP-183809-CI-INDV- CIVIL EC163 2020 / Asesor para proyecto de estructura Escuela N° 163, Departamento de Montevideo	IBSD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Positivo	Individual	Open			6,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-21		2020-07- 08		2020-07- 11		2020-08- 09		2020-09- 08	

UY-ANEP-181861-CS-INDU-ELEC 161 MZD0200 / Asesor para proyecto de electrificación Escuela N° 163, Departamento de Montevideo	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		3,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-25	2020-07-08	2020-07-11	2020-08-09	2020-09-08					
UY-ANEP-181862-CS-INDU-SANIT ESC161 2020 / Asesor para proyecto de sanitaria Escuela N° 163, Departamento de Montevideo	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		2,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-25	2020-07-08	2020-07-11	2020-08-09	2020-09-08					
UY-ANEP-181864-CS-INDU-ACRIM ESC165 2020 / Asesor para proyecto de agromensura Escuela N° 165, Departamento de Montevideo	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		900.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-25	2020-07-08	2020-07-11	2020-08-09	2020-09-08					
UY-ANEP-181868-CS-INDU-METRAE 161 2020 / Asesor para montaje Escuela N° 163, Departamento de Montevideo	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		700.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-25	2020-07-08	2020-07-11	2020-08-09	2020-09-08					
UY-ANEP-182125-CS-INDU-BARRIOEJO 2020 / Aporte del proyecto de instalación eléctrica realizado en el 2014 para el reciclaje del Liceo N° 24 a transformarse en Formación en Servicio	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct		2,200.00	1,656.63	Finalizado	2020-06-26	2020-06-25	2020-06-28	2020-06-17	2020-06-25	2020-06-01	2020-06-14	2020-09-07	2020-09-03	2020-10-09
UY-ANEP-182162-CS-INDU-SANIT ESC180 2020 / Asesor para proyecto de sanitaria Escuela N° 6, Departamento de Tacuarembó	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		2,200.00	2,157.02	Firmado	2020-06-26	2020-06-26	2020-07-09	2020-10-19	2020-07-12	2020-10-19	2020-08-10	2020-12-09	2020-09-09	
UY-ANEP-182165-CS-INDU-METRAE 180 2020 / Asesor para proyecto de montaje Escuela N° 6, Departamento de Tacuarembó	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		700.00	0.00	En ejecución	2020-06-29	2020-10-26	2020-08-17	2020-10-19	2020-09-07	2020-11-09	2020-10-12		2021-04-10	
UY-ANEP-186790-CS-INDU-METRAE ESC 9 MZDO / Proyecto de montaje para la Escuela N° La Teja, Montevideo	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		700.00	0.00	En ejecución	2020-06-29	2021-02-03	2020-07-12	2021-03-22	2020-07-15	2021-05-03	2020-08-13		2020-09-12	
UY-ANEP-186793-CS-INDU-CIVIL ESC 9 MZDO / Contratación Asesor para Proyecto de estructura para la Escuela N° La Teja, Montevideo	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		6,500.00	2,784.25	Firmado	2020-06-29	2020-07-01	2020-07-12	2020-07-20	2020-07-15	2020-07-29	2020-08-13	2020-10-15		2020-09-12
UY-ANEP-187122-CS-INDU-CIVIL ESC161 2020 / Asesor para proyecto de electrificación Escuela N° 161 Barrio Sasop, Departamento de Montevideo	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		6,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-29		2020-07-12	2020-07-15	2020-08-15		2020-09-13			
UY-ANEP-187123-CS-INDU-ELEC ESC161 2020 / Asesor para proyecto de electrificación Escuela N° 161 Barrio Sasop, Departamento de Montevideo	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		3,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-29		2020-07-12	2020-07-15	2020-08-13		2020-09-12			
UY-ANEP-187134-CS-INDU-SANIT ESC161 2020 / Asesor para proyecto de sanitaria Escuela N° 161 Barrio Sasop, Departamento de Montevideo	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		2,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-29		2020-07-12	2020-07-15	2020-08-11		2020-09-11			
UY-ANEP-187135-CS-INDU-ACRIM ESC165 2020 / Asesor para proyecto de agromensura Escuela N° 165 Barrio Sasop, Departamento de Montevideo	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		900.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-29		2020-07-12	2020-07-15	2020-08-14		2020-09-11			
UY-ANEP-187138-CS-INDU-METRA ESC161 2020 / Asesor para proyecto de montaje Escuela N° 161 Barrio Sasop, Departamento de Montevideo	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		700.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-29		2020-07-12	2020-07-15	2020-08-13		2020-09-12			
UY-ANEP-182425-CS-INDU-CIVIL 1148V 2020 / Asesor para proyecto de estructura Escuela N° 114 Departamento de Rivera	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		6,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-29		2020-07-12	2020-07-15	2020-08-13		2020-09-12			
UY-ANEP-182430-CS-INDU-ELEC 1148V 2020 / Asesor para proyecto de electrificación Escuela N° 114 Departamento de Rivera	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		3,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-29		2020-07-12	2020-07-15	2020-08-13		2020-09-12			
UY-ANEP-182438-CS-INDU-METRA 1148V 2020 / Asesor para proyecto de montaje Escuela N° 114 Departamento de Rivera	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		700.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-29		2020-07-12	2020-07-15	2020-08-11		2020-09-12			
UY-ANEP-182439-CS-INDU-SANIT 1148V 2020 / Asesor para proyecto de sanitaria Escuela N° 114 Departamento de Rivera	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		2,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-29		2020-07-12	2020-07-15	2020-08-11		2020-09-12			
UY-ANEP-184846-CS-INDU-INT BOMBEROS020 / Escuela F de Tacuarembó - Asesor de instalaciones de protección contra incendios	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		3,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-27	2020-08-09	2020-08-12	2020-09-10	2020-10-10					
UY-ANEP-185628-CS-INDU-INT BOMBEROS020 / Escuela 224 y 9 de Montevideo - Asesor de instalaciones de protección contra incendios	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		6,700.00	0.00	En ejecución	2020-07-27	2020-11-03	2020-08-09	2020-11-15	2020-08-12	2020-11-23	2020-09-10		2020-10-10	
UY-ANEP-182632-CS-INDU-INT BOMBEROS020 / Escuela 101 Montevideo Casabón - Asesor de instalaciones de protección contra incendios	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		3,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-27	2020-08-09	2020-08-12	2020-09-10	2020-10-10					
UY-ANEP-188813-CS-INDU-INT BOMBEROS020 / Escuela 114 de Rivera - Asesor de instalaciones de protección contra incendios	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		3,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-27	2020-08-09	2020-08-12	2020-09-10	2020-10-10					
UY-ANEP-182634-CS-INDU-INT BOMBEROS020 / Escuela 161 Montevideo - Asesor de instalaciones de protección contra incendios	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		3,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-27	2020-08-09	2020-08-12	2020-09-10	2020-10-10					
UY-ANEP-181649-CS-INDU-SANTANDR020 / Escuela 131, 151, Mito y 9 Colelos - Contratación de un Consultor para Proyecto de sanitaria en los liceos en las Escuelas de referencia	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		6,600.00	0.00	Cancelado	2020-07-27	2020-08-09	2020-08-12	2020-09-10	2020-10-10					
UY-ANEP-190084-CS-INDU-PISCICULTA 2020 / Consultor en Piscicultura con especialización en medición de aprendizajes	IBSD / B&T	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	En ejecución	2020-08-24	2020-10-14	2020-09-14	2020-10-19	2020-09-28	2020-10-07	2021-03-31			

UY-ANEP-18890-CS-CDS- LIC. NUTRICION / Licenciada Isabel Madari - Consultor especializado en Nutrición para contribuir a mejorar y fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los aspectos relacionados con la eficiencia, eficacia y profesionalización del mismo.	IBED / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	29,000.00	2,455.79	Firmado	2020-09-10	2020-09- 09	2020-09- 10	2020-09- 10	2020-09- 26	2020-09- 30	2020-09- 30	2021-09- 30	
UY-ANEP-19761-CS-INDV BARETTI 2020 / Asesor prevención de Calvicie y estructuras incluídas en el año 2014 por el Ing. Daniel Fagnano para el Hospital del Luzo N° 14 a transformarse en el Instituto de Formación en Servicio, por cambios indicados por la Unidad de Protección de Patrimonio.	IBED / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	1,500.00	1,513.03	Finalizado	2020-09-30	2020-09- 30	2020-09- 30	2020-09- 30	2020-11- 30	2020-11- 01	2020-11- 30	2020-11- 17	2020-12- 31
UY-ANEP-21844-CS-INDV CIEL FLORESA / Asesor para Proyecto de estructura para la Escuela 3 Florida, Departamento FLORESA	IBED / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open	6,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-15	2021-02- 28	2021-03- 31	2021-04- 30	2021-04- 30	2021-04- 30	2021-04- 30	2021-05- 31	
UY-ANEP-21844-CS-INDV AGUIR 5 FLORESA / Asesor para proyecto de agrimensura Escuela N° 9 Florida, Departamento de FLORESA	IBED / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open	900.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-15	2021-02- 28	2021-03- 31	2021-04- 30	2021-04- 30	2021-04- 30	2021-05- 31		
UY-ANEP-21844-CS-INDV- METRAJE 5 FLORESA / Asesor para proyecto de agrimensura Escuela N° 9 Florida, Departamento de FLORESA	IBED / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open	700.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-15	2021-02- 28	2021-03- 31	2021-04- 30	2021-04- 30	2021-04- 30	2021-05- 31		
UY-ANEP-21844-CS-INDV CIVIL 111 MONTE / Asesor para Proyecto de estructura para la Escuela 111 Departamento de Montevideo	IBED / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open	6,500.00	0.00	Baja Reacción	2021-04-30	2021-04- 21	2021-05- 15	2021-05- 16	2021-06- 14	2021-06- 14	2021-07- 14		
UY-ANEP-21849-CS-INDV METRAJE 111 MONTE / Asesor para montaje Escuela N° 111 Departamento de Montevideo	IBED / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open	700.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-30	2021-05- 15	2021-05- 16	2021-06- 14	2021-06- 14	2021-07- 14			
UY-ANEP-21841-CS-INDV CIVIL 4 MONTE / Asesor para Proyecto de estructura para la Escuela 4 Departamento de Montevideo	IBED / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open	6,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-30	2021-05- 15	2021-05- 16	2021-06- 14	2021-06- 14	2021-07- 14			
UY-ANEP-21842-CS-INDV METRAJE 4 MONTE / Asesor para montaje Escuela N° 4 Departamento de Montevideo	IBED / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open	700.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-30	2021-05- 15	2021-05- 16	2021-06- 14	2021-06- 14	2021-07- 14			
UY-ANEP-21843-CS-INDV BOMBEO 2 A NEGRO / Asesor de inspecciones de protección contra incendios Escuela N° 2 Fray Benito, Departamento de Rio Negro	IBED / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open	1,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-02	2021-08- 15	2021-08- 18	2021-09- 16	2021-09- 16	2021-10- 16			
UY-ANEP-22793-CS-CDS- COORD. GEN. 2021-22 / Comitativa de la Comandante General para el Proyecto, designada por las Autoridades del COMOPC previsto hasta mayo 2022	IBED / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	65,000.00	32,823.31	Firmado	2020-12-15	2020-12- 15	2020-12- 15	2020-12- 15	2021-01- 25	2021-01- 25	2021-05- 31		
UY-ANEP-22819-CS-CDS- COORD. TO 2021-2022 / Coordinador del Componente Formación en Servicio desde abril 2021 a mayo 2022	IBED / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open	43,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-12	2021-04- 25	2021-05- 31	2021-05- 31	2021-05- 31	2021-05- 31			
UY-ANEP-15878-CS-INDV- SANIT E.C. 8 MEDO / Contratación Asesor para Proyecto de saneamiento para la Escuela 9 La Teja, Montevideo	IBED / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open	2,200.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-07- 18	2020-07- 15	2020-08- 18	2020-08- 18	2020-09- 12			