

**El Salvador FCPF REDD Readiness (P124935)
Trust Fund TF099529
Procurement Plan**

Country: El Salvador
Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN
Amount of TF: US\$3.6 million
New closing date of the loan: July 31, 2018

Approval Date of the procurement plan: October 18, 2017

Very few processes are foreseen in to start before the end of this calendar year. All procurement processes are scheduled to be concluded on time.

SV-NA-125-CL-3CV / Consultoría para el análisis de áreas naturales protegidas como reservorios de carbono en la Estrategia EN-REP.	/		Posterior	Individual	Limited		100,000.00	0.00	Cancelado								2017-03-31	2017-10-31		
SV-NA-90-CL-3CV / Consultoría para la actualización de guías metodológicas.	/		Posterior	Individual	Limited		40,000.00	0.00	Cancelado								2017-04-03	2017-09-29		
SV-NA-109-CL-3CV / Técnico en Medición, Reporte y Verificación	/		Posterior	Individual	Limited		17,984.00	0.00	Cancelado								2017-02-01	2017-12-31		
SV-NA-88-CL-3CV / Consultoría para producción de radionovela.	/		Posterior	Individual	Limited		25,000.00	0.00	Cancelado								2017-04-04	2017-08-30		
SV-NA-127-CL-3CV / Especialista Legal	/		Posterior	Individual	Limited		10,000.00	0.00	Cancelado								2017-05-01	2017-09-30		
SV-NA-128-CL-3CV / Consultoría para el análisis de la ganadería como impulsor de deforestación y degradación.	/		Posterior	Individual	Limited		100,000.00	0.00	Cancelado								2017-03-31	2017-10-31		
SV-MARN-35422-CS-CDS / Coordinador de Cuadrilla para el Inventario Nacional de Bosque.	TF / 98529		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		6,000.00	6,000.00	Finalizado	2017-11-15	2017-12-05	2017-11-25					2018-01-29	2017-12-11	2018-07-28	2018-03-02
SV-MARN-35423-CS-INDV / Consultoría para establecimiento de sistema MRV, carbono.	TF / 98529		Posterior	Individual	Limited		45,000.00	45,000.00	Finalizado	2017-11-09	2017-11-29	2017-11-14	2017-11-30	2017-12-05	2017-12-11		2018-01-09	2017-12-18	2018-07-08	2018-07-07
SV-MARN-35652-CS-CDS / Mensurador	TF / 98529		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		4,550.00	4,549.98	Finalizado	2017-12-04	2017-12-04	2017-12-14					2018-02-17	2017-12-13	2018-08-16	2018-04-02
SV-MARN-35661-CS-CDS / Tres técnicos auxiliares de laboratorio herbario.	TF / 98529		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		23,940.00	0.00	En ejecución	2017-09-21	2017-09-11	2017-10-01	2017-09-20				2017-12-05		2018-06-03	
SV-MARN-35656-CS-CDS / Especialista Social	TF / 98529		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		9,833.00	9,961.43	Finalizado	2018-02-16	2018-03-06	2018-02-28	2018-03-09				2018-05-02	2018-03-13	2018-10-29	2018-06-30
SV-MARN-39768-CS-CDS / Especialista Financiero	TF / 98529		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		12,640.00	12,639.62	Firmado	2017-12-07	2017-12-20	2017-12-17					2018-02-20	2017-12-21	2018-08-19	
SV-MARN-39765-CS-CDS / Especialista en Adquisiciones y Contrataciones	TF / 98529		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		8,105.00	4,041.20	Finalizado	2017-12-07	2018-03-09	2017-12-17					2018-02-20	2018-04-09	2018-08-19	2018-06-30
SV-MARN-39767-CS-CDS / Técnico Social	TF / 98529		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		9,025.60	9,025.60	Firmado	2017-12-07	2018-03-09	2017-12-17					2018-02-20	2017-07-31	2018-08-19	
SV-MARN-57504-CS-CDS / Especialista Legal	TF / 98529		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		1,000.00	1,000.00	Finalizado	2018-04-06	2018-04-02	2018-04-16	2018-04-27				2018-06-20	2018-04-30	2018-12-17	2018-06-01
SV-MARN-67706-CS-CDS / Especialista en adquisiciones y contrataciones	TF / 98529		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		1,810.00	1,805.66	Firmado	2018-06-22	2018-06-22	2018-07-02					2018-09-05	2018-06-27	2019-03-04	

SV-MARN-101170-CS-INDV / Contratación de Técnico para la Elaboración de Enlace para Sistema de Atención a Quejas de MARN	TF / AS848		Posterior	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En ejecución	2019-07-01	2019-10-11	2019-07-06		2019-07-11		2019-08-08		2019-12-31
SV-MARN-100991-CS-INDV / Diseño e Implementación de una Malla Sistemática de Análisis Visual 2000 a 2018 de Cambio de Cobertura y Uso de Suelo, basado en la interpretación de Imágenes de alta resolución	TF / AS848		Posterior	Individual	Limited		64,117.00	64,117.00	Firmado	2019-04-01	2019-05-01	2019-04-06	2019-05-13	2019-04-27	2019-06-20	2019-06-01	2019-07-18	2019-11-28
SV-MARN-101154-CS-INDV / Definir el Concepto, metodología y herramientas para la medición de la degradación de los bosques, paisajes y ecosistemas a nivel nacional.	TF / AS848		Posterior	Individual	Limited		85,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-11-01		2019-11-06		2019-11-27		2020-01-01		2020-06-29
SV-MARN-101176-CS-INDV / Consultoría para Desarrollo de módulos del sistema, Senior.	TF / AS848		Posterior	Individual	Limited		50,000.00	23,100.00	Firmado	2019-03-22	2019-04-11	2019-03-27	2019-05-16	2019-04-10	2019-07-18	2019-05-01	2019-07-19	2019-12-31
SV-MARN-101156-CS-INDV / Consultoría para Desarrollo de módulos del sistema, Junior.	TF / AS848		Posterior	Individual	Open		30,000.00	18,840.00	Firmado	2019-04-01	2019-05-15	2019-05-05	2019-07-02	2019-05-26	2019-07-18	2019-06-30	2019-07-22	2019-12-27
SV-MARN-101174-CS-INDV / Consultoría para definición de red de monitoreo. Ingeniero para el diagnóstico, análisis y rediseño de la red de monitoreo hidrometeorológico del MARN	TF / AS848		Posterior	Individual	Limited		15,600.00	0.00	En ejecución	2019-05-06	2020-03-03	2019-05-11		2019-05-27		2019-06-10		2019-12-31
SV-MARN-100954-CS-INDV / Consultoría para definición de red de monitoreo. Técnico 1 de apoyo para las Redes de Monitoreo hidrometeorológico del MARN.	TF / AS848		Posterior	Individual	Open		10,200.00	0.00	Cancelado	2019-05-06	2019-06-28	2019-06-24		2019-07-15		2019-08-19		2019-12-31
SV-MARN-100952-CS-INDV / Consultoría para definición de red de monitoreo. Facilitación y Sistematización de la información para Definición de la Red de Monitoreo	TF / AS848		Posterior	Individual	Open		10,000.00	10,000.00	Firmado	2019-07-15	2019-11-05	2019-09-02	2020-01-16	2019-09-23	2019-12-10	2019-10-28	2020-02-13	2020-04-25
SV-MARN-101157-CS-INDV / Coordinador de Cuadrilla para recondicionamiento de la Red de Monitoreo.	TF / AS848		Posterior	Individual	Open		28,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-15		2019-10-03		2019-10-24		2019-11-28		2020-05-26
SV-MARN-100975-CS-INDV / Medición de las propiedades del suelo en 600 puntos del país como insumo para establecer línea base y mecanismo de monitoreo de manera indirecta.	TF / AS848		Posterior	Individual	Limited		85,000.00	0.00	Bajo Revisión	2019-04-04	2019-12-18	2019-04-09		2019-04-23		2019-05-06		2019-11-04

SV-MARN-10052-CS-INDV / Reolección, Procesamiento y Análisis de la Información y Datos Clave de regulación hídrica como un co-beneficio prioritario.	TF / A8848		Posterior	Individual	Limited		65,000.00	0.00	En ejecución	2019-09-09	2020-02-28	2019-09-14	2019-10-05	2019-11-09	2020-05-07	
SV-MARN-10057-CS-INDV / Consultoría para definición de red de monitoreo. Técnico 2 de apoyo para las Redes de Monitoreo hidrometeorológico del MARN.	TF / A8848		Posterior	Individual	Open		10,200.00	0.00	Cancelado	2019-05-06	2019-06-27	2019-06-24	2019-07-15	2019-08-19	2019-12-31	
SV-MARN-10081-CS-CDS / Técnico en Medición, Reporte y Verificación	TF / A8848		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		33,786.00	19,388.64	Firmado	2019-01-15	2019-02-08	2019-01-29	2019-01-28	2019-01-30	2019-01-30	2020-06-30
SV-MARN-10068-CS-CDS / Asistente Administrativa	TF / A8848		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		25,992.00	15,831.56	Firmado	2019-01-14	2019-02-08	2019-01-24	2019-01-28	2019-01-30	2019-01-30	2020-06-30
SV-MARN-101175-CS-CDS / Coordinador del Inventario Nacional de Bosque	TF / A8848		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		50,238.00	28,068.25	Firmado	2019-01-03	2019-02-08	2019-01-28	2019-01-28	2019-01-30	2019-01-30	2020-06-30
SV-MARN-100959-CS-CDS / Especialista Financiero	TF / A8848		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		32,504.00	21,192.23	Firmado	2019-01-03	2019-01-14	2019-01-13	2019-01-14	2019-01-17	2019-01-16	2020-06-30
SV-MARN-101172-CS-CDS / Coordinador General del Proyecto	TF / A8848		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		72,000.00	45,905.45	Firmado	2018-12-14	2019-01-14	2018-12-21	2019-01-14	2019-01-16	2019-01-16	2020-06-30
SV-MARN-101177-CS-CDS / Especialista Social	TF / A8848		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		59,265.00	35,524.60	Firmado	2019-01-03	2019-02-08	2019-01-28	2019-01-28	2019-01-30	2019-01-30	2020-06-30
SV-MARN-101180-CS-CDS / Técnico Social	TF / A8848		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		40,615.00	24,497.52	Firmado	2019-01-03	2019-02-08	2019-01-28	2019-01-28	2019-01-30	2019-01-30	2020-06-30
SV-MARN-101181-CS-CDS / Especialista en Adquisiciones y Contrataciones	TF / A8848		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		36,371.00	23,421.33	Firmado	2018-12-14	2019-01-17	2019-01-14	2019-01-14	2019-01-16	2019-01-16	2020-06-30
SV-MARN-100891-CS-CDS / Técnico en recepción de quejas, denuncias y gestión de conflictos, zona central.	TF / A8848		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		24,780.00	21,977.50	Firmado	2019-02-14	2019-01-28	2019-02-18	2019-01-28	2019-02-21	2019-01-30	2019-12-31
SV-MARN-100892-CS-CDS / Técnico en recepción de quejas, denuncias y gestión de conflictos, zona oriental.	TF / A8848		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		24,780.00	21,977.50	Firmado	2019-02-14	2019-03-11	2019-02-18	2019-01-28	2019-02-21	2019-01-30	2019-12-31
SV-MARN-100883-CS-CDS / Técnico en recepción de quejas, denuncias y gestión de conflictos, zona occidental.	TF / A8848		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		24,780.00	21,977.50	Firmado	2019-02-14	2019-02-08	2019-02-18	2019-01-28	2019-02-21	2019-01-30	2019-12-31
SV-MARN-122581-CS-INDV / Consultoría para definición de red de monitoreo. Técnico 1 de apoyo para las Redes de Monitoreo hidrometeorológico del MARN.	TF / A8848		Posterior	Individual	Limited		10,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-07-12		2019-07-17	2019-08-07	2019-09-11	2020-03-09	

SV-MARN-122583-CS-INDV / Consultoría para definición de red de monitoreo. Técnico 2 de apoyo para las Redes de Monitoreo hidrometeorológico del MARN.	TF / AS848		Posterior	Individual	Limited		10,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-07-12	2019-07-17	2019-08-07	2019-09-11	2020-03-09		
SV-MARN-101153-CS-INDV / Análisis de la Información generada en Análisis de mapas y preparación del Nivel de Referencia.	TF / AS848		Posterior	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Cancelado	2019-11-01	2019-11-06	2019-11-27	2020-01-01	2020-06-29		
SV-MARN-101171-CS-INDV / Fortalecimiento/entrenamiento de Capacidades Locales para la Preparación futura de Niveles de Referencia. 10 personas	TF / AS848		Posterior	Individual	Limited		50,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-05	2020-01-10	2020-01-31	2020-03-06	2020-09-02		
SV-MARN-100834-CS-INDV / Mejora del análisis realizado por GIZ 2000, 2005, 2010 y 2015 de Cambio de Uso de Cobertura y Uso de Suelo con Imágenes Landsat en base a 3.1.1	TF / AS848		Posterior	Individual	Limited		40,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-02	2019-04-07	2019-04-22	2019-05-23	2019-11-19		
SV-MARN-100840-CS-INDV / Elaboración de Protocolos, procedimiento de generación e intercambio de información. Estrategia sostenibilidad Medición, Reporte y Verificación -MRV.	TF / AS848		Posterior	Individual	Open		89,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-15	2019-06-03	2019-06-24	2019-07-29	2020-01-25		
SV-MARN-128849-CS-CDS / Análisis del marco legal a la luz del nuevo marco ambiental y social del RM.	TF / AS848		Previa	Selección directa de consultores	Direct		3,500.00	3,500.00	Firmado	2019-08-29	2019-10-09	2019-09-08	2019-10-24	2019-11-12	2019-11-06	2020-05-10
SV-MARN-134223-CS-CDS / Migrar base de datos del Inventario Nacional de Bosque a un nuevo servidor y capacitar al personal técnico en su uso.	TF / AS848		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		15,000.00	15,000.00	Firmado	2019-09-13	2019-10-17	2019-09-23	2019-11-19	2019-11-27	2019-12-16	2019-12-31
SV-MARN-134225-CS-CDS / Evaluación Económica de Daños Ambientales causados por Incendios Forestales	TF / AS848		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		10,600.00	10,600.00	Firmado	2019-09-13	2019-11-15	2019-09-23	2019-12-12	2019-11-27	2020-01-20	2020-05-25
SV-MARN-134226-CS-INDV / Especialista legal para propuesta de derechos de carbono.	TF / AS848		Posterior	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Cancelado	2019-09-13	2019-09-18	2019-10-09	2019-11-13	2020-05-11		
SV-MARN-151446-CS-CDS / Especialista Legal para propuesta de Derechos de Carbono.	TF / AS848		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		28,000.00	0.00	En ejecución	2019-12-20	2020-01-09	2019-12-30	2020-03-04	2020-06-31		

SV-MARN-151684-CS-INDV / Auxiliar del Mensurador de cuadrilla para el establecimiento de parcelas temporales para la estimación de crecimiento de bosque.	TF / AS848		Posterior	Individual	Limited	6,414.00	0.00	En ejecución	2019-12-23	2019-12-23	2019-12-28	2020-01-18	2020-02-22	2020-08-20	
SV-MARN-151685-CS-INDV / Botánico de cuadrilla para el establecimiento de parcelas temporales para la estimación de crecimiento de bosque.	TF / AS848		Posterior	Individual	Limited	8,720.00	0.00	En ejecución	2019-12-23	2019-12-23	2019-12-28	2020-01-18	2020-02-22	2020-08-20	
SV-MARN-151686-CS-INDV / Coordinador de cuadrilla para el establecimiento de parcelas temporales para la estimación de crecimiento de bosque.	TF / AS848		Posterior	Individual	Limited	12,000.00	0.00	En ejecución	2019-12-23	2019-12-23	2019-12-28	2020-01-30	2020-01-18	2020-02-22	2020-08-20
SV-MARN-151687-CS-INDV / Mensurador de cuadrilla para el establecimiento de parcelas temporales para la estimación de crecimiento de bosque.	TF / AS848		Posterior	Individual	Limited	8,866.00	0.00	En ejecución	2019-12-23	2019-12-23	2019-12-28	2020-01-18	2020-02-22	2020-08-20	
SV-MARN-151689-CS-INDV / Técnico auxiliar de laboratorio herbario	TF / AS848		Posterior	Individual	Limited	5,920.00	0.00	En ejecución	2019-12-23	2019-12-23	2019-12-28	2020-01-18	2020-02-22	2020-08-20	
SV-MARN-134545-CS-INDV / Estimación de datos de actividad, factores de emisión (FE), nivel de referencia forestal y diseño del sistema de monitoreo forestal de El Salvador a presentar ante la CMNUCC.	TF / AS848		Posterior	Individual	Open	64,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-23		2020-05-11	2020-06-01	2020-07-06	2021-01-02	
SV-MARN-168853-CS-INDV / Coordinador para la Preparación de la Iniciativa de Implementación del Programa Nacional REDD+ Restauración y Gestión Integrada del Paisaje en El Salvador	TF / AS848		Posterior	Individual	Limited	6,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-17		2020-04-22	2020-05-13	2020-06-17	2020-12-14	
SV-MARN-171818-CS-INDV / Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE) y su Vinculación con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para evitar la Degradación y Deforestación de Bosques en El Salvador.	TF / AS848		Posterior	Individual	Limited	45,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-06		2020-05-11	2020-06-01	2020-07-06	2021-01-02	

SV-MARN-171820-CS-INDV / Facilitador de Talleres Capacidades Institucionales en Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE) y su Vinculación con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para evitar la Degradación y Deforestación de Bosques en El Salvador.	TF / A8848		Posterior	Individual	Limited		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-06		2020-05-11		2020-06-01		2020-07-06		2021-01-02
SV-MARN-171821-CS-INDV / Técnico en SIG y Sensores Remotos	TF / A8848		Posterior	Individual	Limited		11,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-04		2020-05-09		2020-05-30		2020-07-04		2020-12-31
SV-MARN-175736-CS-INDV / Especialista Social para la preparación del GEF	TF / A8848		Posterior	Individual	Limited		22,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-05		2020-06-10		2020-07-01		2020-08-05		2021-02-01
SV-MARN-175737-CS-INDV / Especialista Ambiental para la preparación del GEF	TF / A8848		Posterior	Individual	Limited		22,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-05		2020-06-10		2020-07-01		2020-08-05		2021-02-01
SV-MARN-175738-CS-INDV / Especialista Fiduciario para la preparación del GEF	TF / A8848		Posterior	Individual	Limited		15,000.00	0.00	Cancelado	2020-06-05		2020-06-10		2020-07-01		2020-08-05		2021-02-01
SV-MARN-175739-CS-INDV / Especialista en Cambio Climático - programas REDD+	TF / A8848		Posterior	Individual	Limited		22,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-05		2020-06-10		2020-07-01		2020-08-05		2021-02-01
SV-MARN-175741-CS-INDV / Técnico auxiliar de laboratorio de suelo	TF / A8848		Posterior	Individual	Limited		5,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-05		2020-06-10		2020-07-01		2020-08-05		2021-02-01
SV-MARN-182342-CS-CDS / Especialista Fiduciario para la preparación del GEF	TF / A8848		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-09		2020-07-19				2020-09-22		2021-03-21