

Bolivia

P127743 – BO Rural Alliances Project II

Procurement Plan

PROCUREMENT PLAN Bolivia - Rural Alliances Project II
General Information
 Country: Bolivia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-17
 Project ID: P1217142 Revised Plan Details (comma delimited, issue blank, Ex: 2020-12-26)
 Project Name: Rural Alliances Project II CPN Date:
 Loan / Credit No: 854 / 13100 / 802 / 87150
 Executing Agency: EMPODECAR Program

Activity Reference No / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High-SEA or Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	MFR Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report	MFR Bidding Document / Request for Proposal	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents Issued		Proposed Submission Quantity / Minutes		Bid Evaluation Report		Signal Contract		Contract Completion				
													Received	Actual				Received	Actual	Received	Actual	Received	Actual	Received	Actual		Received	Actual	Received	Actual
COGS																														
BO-PROC-1717-00-001	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				26,000.00	0.00	Cancelada																		
BO-PROC-1717-00-002	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				98,633.00	21,278.51	Finalizada																		
BO-PROC-1718-00-001	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				12,000.00	0.00	Cancelada																		
BO-PROC-1718-00-002	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				11,000.00	0.00	Finalizada																		
BO-PROC-1718-00-003	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				10,000.00	0.00	Cancelada																		
BO-PROC-1718-00-004	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				10,000.00	0.00	Cancelada																		
BO-PROC-1718-00-005	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				10,000.00	0.00	Cancelada																		
BO-PROC-1718-00-006	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				20,000.00	20,000.00	Finalizada																		
BO-PROC-1718-00-007	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				4,984.00	4,796.82	Finalizada																		
BO-PROC-1718-00-008	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				10,000.00	0.00	Cancelada																		
BO-PROC-1718-00-009	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				10,000.00	0.00	Cancelada																		
BO-PROC-1718-00-010	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				471,000.00	507,094.45	Finalizada																		
BO-PROC-1718-00-011	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				20,000.00	20,000.00	Finalizada																		
BO-PROC-1718-00-012	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				114.13	0.00	Cancelada																		
BO-PROC-1718-00-013	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				2,000.00	2,000.00	Finalizada																		
BO-PROC-1718-00-014	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				40,000.00	0.00	Cancelada																		
BO-PROC-1718-00-015	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				940.00	1,883.18	Finalizada																		
BO-PROC-1718-00-016	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				100.00	0.00	Cancelada																		
BO-PROC-1718-00-017	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				10,000.00	11,628.87	Finalizada																		
BO-PROC-1718-00-018	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				4,000.00	4,000.00	Finalizada																		
BO-PROC-1718-00-019	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				2,114.00	0.00	Cancelada																		
BO-PROC-1718-00-020	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				1,571.00	0.00	Cancelada																		
BO-PROC-1718-00-021	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				1,000.00	0.00	Cancelada																		
BO-PROC-1718-00-022	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				14,000.00	13,138.10	Finalizada																		
BO-PROC-1718-00-023	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				12,700.00	0.00	Cancelada																		
BO-PROC-1718-00-024	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				10,000.00	0.00	Cancelada																		
BO-PROC-1718-00-025	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				2,834.00	0.00	Cancelada																		
BO-PROC-1718-00-026	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				414.00	0.00	Cancelada																		
BO-PROC-1718-00-027	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				7,800.00	7,829.57	Finalizada																		
BO-PROC-1718-00-028	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				12,174.00	0.00	Cancelada																		
BO-PROC-1718-00-029	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				18,110.00	0.00	Cancelada																		
BO-PROC-1718-00-030	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				17,400.00	0.00	Cancelada																		
BO-PROC-1718-00-031	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				600.00	600.00	Finalizada																		
BO-PROC-1718-00-032	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				980.00	980.00	Finalizada																		
BO-PROC-1718-00-033	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				20,000.00	19,190.15	Finalizada																		
BO-PROC-1718-00-034	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				740.00	1,884.11	Finalizada																		
BO-PROC-1718-00-035	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				2,874.00	2,874.00	Finalizada																		
BO-PROC-1718-00-036	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				1,417.17	0.00	Cancelada																		
BO-PROC-1718-00-037	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				7,600.00	7,600.00	Finalizada																		
BO-PROC-1718-00-038	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				7,800.00	7,800.00	Finalizada																		
BO-PROC-1718-00-039	800	Implementación de Focal Aldeas	Proceder	Indicador de cumplimiento	Open / National	Single Stage - One Step				800.00	800.00	Finalizada																		

