

REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE
L'APPRENTISSAGE ET DE L'ARTISANAT
(MFPAA)

PROJET POUR L'EMPLOYABILITE DES JEUNES PAR
L'APPRENTISSAGE

P167681

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES
(VERSION 22/05/ 2019)

Information sur le Projet : République du Sénégal - Projet
EMPLOYABILITE DES JEUNES PAR APPRENTISSAGE NON FORMEL -
P167681

Agence d'exécution du Projet : Ministère de la Formation
Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat (MFPAA)

Date du plan de passation des marchés : 22 05 2019
Période couverte par ce plan de passation des marchés 22 05
2019 à 31 12 2019

I. PRÉAMBULE

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être Utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées par *la Loi n°08.017 portant Code des Marchés Publics et Délégations de Service Publics en République Centrafricaine*, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés.***

Travaux ***ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés.***

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Indiquer toute autre information pertinente relative aux procédures de passation, telle que par exemple l'utilisation de procédures de participation communautaire au développement (CDD), de l'utilisation de procédures pour un besoin urgent d'assistance ou de faible capacité, etc.

3. Autres modalités nationales de passation des marchés : En conformité avec le paragraphe 5.5 du "**Règlement de Passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d'Investissement (FPI)**", les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/a propositions nationales ouvertes) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limite/restreint, demande de prix/consultation des fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de passation des marchés de la Banque et garantir que les Directives de lutte contre la corruption, son cadre de sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales : La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe **7.25** du "**Règlement de Passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d'Investissement (FPI)**".

3. Autre modalités de sélection agréées : En conformité avec le paragraphe 7.27 du "**Règlement de Passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d'Investissement (FPI)**", sous réserve d'en être convenu avec la Banque, un Emprunteur peut sélectionner des institutions des Nations Unies directement lorsqu'elles possèdent des qualifications uniques et exceptionnelles leur permettant de fournir une assistance technique, des services-conseils ou des services techniques dans leur domaine de compétences, en particulier dans les situations de besoins urgents d'assistance ou de capacités insuffisantes.

4. Autres arrangements spécifiques pour la Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission ; **Voir paragraphe 7.12 du "Règlement de Passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d'Investissement(FPI) "**.

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis au contrôle de la passation des marchés, tel que prévu dans l'annexe II du "**Règlement de Passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d'Investissement (FPI)**".

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux	AOI	≥ 15.000.000	Tous les contrats de plus \$10,000000 USD
	AON	< 15.000.000	Aucun
	Demande de cotation - au moins 3 offres	< 200.000	Aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus
2. Fournitures et services assimilés	AOI	≥ 1 000.000	Tous les contrats de \$2,000000 et plus
	AON	< 1000.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux au moins 3 offres	< 100.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux (véhicules et carburant)	< 500.000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$2,000000 USD et plus

5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

II- Fournitures, Services autres que services de consultants

N°	Description du Marché	Montant estimatif (\$US)	Méthode de passation du marché	Pré ou post qualification	Examen préalable ou à posteriori	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Durée d'exécution
	Fournitures-Services							
1	1. Équipement OPA pour accompagnement à la certification des apprentis et le suivi des ateliers	306 000	AON	post-qualification	A POSTERIORI	29/03/19	19/04/19	2 mois
2	2. Achat de matière d'œuvre (menuiserie bois, métallique, mécanique auto, etc...)	950 000	AON	post-qualification	A POSTERIORI	18/03/19	30/04/19	2 ans
3	3. Achat de véhicules	270 000	AON	post-qualification	posteriori	18/03/19	30/04/19	2 mois
4	4. Achat de mobiliers et équipements	15 000	DC	post-qualification	posteriori	22/03/19	05/04/19	2 mois
5	5. Enquête téléphonique (prestation de service)	200 000	AON	post-qualification	posteriori	18/03/2019	22/04/2019	6 mois

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Décisions de sélection sujet au contrôle de la passation des marchés, tel que prévu dans l'annexe II du « Règlement de Passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI) ».

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat \$EU	Contrats soumis à examen préalable
Consultants Firmes	SBQC1; SBQ2; SCM3; SBF4		Tous contrats de 1 000 000 ou plus
	SQC « 5»	< 300 000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de 1 000 000 ou plus
Consultants Individuels	Consultant individuel (CI) ⁶ (AMI) ⁷	≥ 100 000	Tous contrats de 300 000 ou plus
	Consultant individuel (CI) (3CV)	< 100 000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de 300.000 \$ EU ou plus

1 Sélection Basée sur la Qualité et le Coût

2 Sélection Basée sur la qualité du Consultant

3 Sélection au coût minimum

4 Sélection à Budget fixe

5 Sélection basée sur les qualifications des consultants

6 Consultant Individuel

7 Avis à Manifestation d'Intérêt

Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.

2. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

N°	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif (\$US)	Examen Préalable ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Durée d'exécution
	Consultants firmes						
1	C.1. Renforcement du système de suivi évaluation et capitalisation (DA)	SQC	321 000	posteriori	15/02/19	18/03/19	18 mois
2	C.2. Évaluation d'impact de l'intervention	SFQC	1 500 000	priori	07/01/19	01/04/19	5 ans
3	C.3. Renforcement du cadre réglementaire de certification	SQC	60 000	posteriori	15/05/19	17/06/19	6 mois
4	C.4. Renforcement des capacités des OPA (formation des leaders)	Entente directe risque substantiel	469 200	posteriori		18/03/19	

N°	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif (\$.US)	Examen Préalable ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Durée d'exécution
5	C.5. La définition du curricula de formation complémentaire	Consultant individuel 3cv	10 000	posteriori	11/02/19	20/02/19	
6	C.6. Formation pédagogique des MA	AOI sélection qualité-coût	3 220 000	priori	30/04/19	14/06/19	1 an
7	C.7. Formation technique des MA	AOI sélection qualité-coût	1 610 000	priori	30/04/19	14/06/19	1 an
8	C.8. Recrutement du coordonnateur du projet	Consultant individuel	108 738	Post	17/12/18	28/12/18	1 an

N°	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif (\$.US)	Examen Préalable ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Durée d'exécution
9	C.9. Recrutement du spécialiste en passation des marchés	Consultant individuel	73 332	Post	17/12/18	28/12/18	1 an
10	C.10. Recrutement du responsable administratif et financier	Consultation individuelle	73 332	Post	17/12/18	28/12/18	1 an
11	C.11. Recrutement d'un auditeur interne	Consultation individuelle	244 450	Post	17/12/18	28/12/18	1 an

Sigles et Abréviations	
AON : Appel d'Offres National	SD : Sélection Directe (Entente Directe)
AONR : Appel d'Offres National Restreint	SMC : Sélection au Moindre Coût
DC : Demande de Cotations	CI : Consultant Individuel

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	A posteriori : Revue à posteriori
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité	A Priori : Revue à priori
SQC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants	
PPM : Plan de Passation des Marchés	

PROCUREMENT PLAN Senegal : Improving Youth Employability Through Informal Apprenticeship

General Information

Country: Senegal Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-05-24
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-28
 Project ID: P167681 GPN Date: 2019-05-10
 Project Name: Improving Youth Employability Through Informal Apprenticeship
 Loan / Credit No: IDA / 63470
 Executing Agency(ies) Ministry of Employment, Vocational Training and Crafts

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
SN-MFPAA-114998-GO-RFB / Acquisition d'Equipe OPA pour accompagnement à la certification des apprentis et le suivi des ateliers (équipements informatiques)	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2019-06-10	2019-11-07	2019-06-15					2019-07-27	2019-12-10	2019-08-26	2019-12-30	2019-09-30		2020-03-28	
SN-MFPAA-02-F-19 / Achat de véhicules pour le projet	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2019-08-05								2019-09-30		2020-03-28		
SN-MFPAA-03-F-19 / Achat de matériel d'œuvre (menuiserie bois, métallique, mécanique auto, etc...)	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé				2019-07-26		2019-07-31					2019-09-11		2019-10-11		2019-11-15		2020-05-13		
SN-MFPAA-05-F-19 / Matériel informatique pour l'équipe de projet	IDA / 63470	Component 3: Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé						2019-08-10									2019-10-05		2020-04-02		
SN-MFPAA-08-F-19 / acquisition de matériels informatiques et logiciels dédiés au SIG	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé				2019-07-17		2019-07-22					2019-09-02		2019-10-02		2019-11-06		2020-05-04		
SN-MFPAA-10-F-19 / équipement pour SIG (climatisation...)	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé						2019-06-29									2019-08-24		2020-02-20		
SN-MFPAA-09-F-19 / mobilier de bureau pour le SIG	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé						2019-07-06									2019-08-31		2020-02-27		
SN-MFPAA-11-F-19 / fourniture de bureau et accessoires pour équipe de projet	IDA / 63470	Component 3: Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé						2019-07-01									2019-08-26		2020-02-22		
SN-MFPAA-04-F-19 / Achat de meubles et équipements	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé						2019-08-17									2019-10-12		2020-04-09		
SN-MFPAA-07-F-19 / acquisition de matériels informatiques (tablettes, modems) Chambre des Métiers et CRA	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution						2019-06-29									2019-08-24		2020-02-20		
SN-MFPAA-160340-GO-UN / Acquisition de 6 véhicules pour la gestion du PEJA	IDA / 63470	Component 3: Project management	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			297,952.21	Signé					2020-02-24	2020-02-20	2020-02-29	2020-04-08							2020-04-04	2020-04-09	2020-10-01		
SN-MFPAA-160483-GO-DIR / Achat de matériels informatiques pour la gestion du projet - 7 ordinateurs portables pour la Coopération du PEJA - 13 ordinateurs portables pour les acteurs de mise en oeuvre (les points focaux)	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			69,465.72	Signé					2020-02-25	2020-02-20	2020-03-01	2020-04-08							2020-04-05	2020-04-09	2020-10-02		
SN-MFPAA-171637-GO-DIR / Achat de kits sanitaires pour le COVID -19	IDA / 63470	Component 2: Improve the quality of apprentices' skills formation processes	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			553,523.26	Signé					2020-04-30	2020-05-04	2020-04-30	2020-05-04							2020-04-30	2020-05-11	2020-04-30		
SN-MFPAA-171639-GO-DIR / Confection de masques sanitaires	IDA / 63470	Component 2: Improve the quality of apprentices' skills formation processes	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			430,677.84	Signé					2020-04-30	2020-02-06	2020-05-05	2020-05-04							2020-06-09	2020-05-22	2020-12-06		
SN-MFPAA-197747-GO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureau et consommables informatiques	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,561.17	Signé							2020-10-17	2020-09-24							2020-12-12	2020-10-26	2021-01-11		
SN-MFPAA-197748-GO-RFQ / Fourniture et pose de teinte et soie pour les bureaux	IDA / 63470	Component 3: Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,578.80	Signé							2020-10-17	2020-10-12							2020-12-12	2020-10-29	2021-01-11		
SN-MFPAA-227649-GO-RFQ / Achat de consommable informatique et fournitures de bureau pour le PEJA	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,791.02	Signé							2021-04-14	2021-04-02							2021-05-14	2021-04-26	2021-06-13		

SN-MFAA-115662-CS-QCBS / Formation en entrepreneuriat des MA	IDA / 63470	Component 2: Improve the quality of apprentices' skills formation processes	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2019-08-19	2019-09-09	2019-10-23				2019-11-20	2019-12-20	2020-01-24	2020-02-28	2021-02-27					
SN-MFAA-115666-CS-CDS / Renforcement des capacités des OPA (Formation des leaders)	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2019-07-30	2019-08-20	2019-10-03				2019-10-31	2019-11-30	2020-01-04	2020-02-08	2021-02-07					
SN-MFAA-115671-CS-QCBS / Etude Diagnostique de la capacité des OPA	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2019-10-20	2019-11-10	2019-12-24						2020-01-23	2020-02-27	2020-08-25					
SN-MFAA-115675-CS-QCBS / Recrutement consultant pour la sélection de quatre nouveaux métiers	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2019-08-26	2019-09-16	2019-10-30						2019-11-29	2020-01-03	2020-07-01					
SN-MFAA-115669-CS-QCBS / Renforcement du cadre réglementaire de certification	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2019-07-29	2019-10-30	2019-12-13						2020-01-12	2020-02-16	2020-08-14					
SN-MFAA-141683-CS-CQS / Evaluation d'impact de l'intervention. Enquêtes de référence	IDA / 63470	Component 3: Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2019-11-04	2019-11-20	2019-11-25	2019-11-26	2020-01-08	2020-01-31			2020-02-07	2020-02-28	2020-03-13	2020-09-09				
SN-MFAA-115679-CS-QCBS / Recrutement de consultant pour le mécanisme de Gestion des réclamations	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2019-07-08	2019-07-29	2019-09-11				2019-10-09	2019-11-08	2019-12-13	2020-01-17	2021-01-16					
SN-MFAA-2-C-19 / formation des formateurs des apprentis et définition des bases documentaires pédagogiques en alphabétisation	IDA / 63470	Component 2: Improve the quality of apprentices' skills formation processes	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2019-08-30	2019-09-20	2019-11-03				2019-12-01	2019-12-31	2020-02-04	2020-03-10	2021-03-10					
SN-MFAA-3-C-19 / formation des formateurs des apprentis et définition des bases documentaires pédagogiques pour la formation en compétence de vie et en entrepreneuriat	IDA / 63470	Component 2: Improve the quality of apprentices' skills formation processes	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2019-08-19	2019-09-09	2019-10-23				2019-11-20	2019-12-20	2020-01-24	2020-02-28	2021-02-27					
SN-MFAA-160182-CS-CQS / recrutement d'un cabinet pour la formation technique des MA	IDA / 63470	Component 2: Improve the quality of apprentices' skills formation processes	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,644,608.14	Signé	2020-02-24	2020-02-20	2020-03-16	2020-03-04	2020-04-29	2020-10-01		2020-05-27	2020-11-03	2020-06-26	2020-12-30	2020-07-31	2021-02-18	2020-09-04	2021-03-12	2021-09-04
SN-MFAA-160007-CS-CQS / recrutement d'un consultant pour la réalisation d'un système intégré de gestion (SIG)	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	180,049.24	Signé	2020-02-21	2020-02-20	2020-03-13		2020-04-26	2020-09-19		2020-05-24	2020-10-29	2020-06-23	2020-11-13	2020-07-28	2020-12-31	2020-09-01	2021-03-23	2021-09-01
SN-MFAA-160002-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la définition des curricula alpha/germe/JACV et la formation des formateurs	IDA / 63470	Component 2: Improve the quality of apprentices' skills formation processes	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	822,027.64	Signé	2020-02-21	2020-02-19	2020-03-13		2020-04-26	2020-06-03		2020-05-24	2020-10-29	2020-06-23	2020-11-13	2020-07-28	2020-12-16	2020-09-01	2021-01-20	2021-09-01
SN-MFAA-123507-CS-QCBS / recrutement d'un consultant chargé de plan de communication du projet	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2019-10-14	2019-11-04	2019-12-18						2020-01-17	2020-02-21	2020-08-19					
SN-MFAA-195616-CS-QCBS / Recrutement d'un opérateur de Formation type germe Niveau 1 et Compétences Socio-émotionnelles des Maîtres d'Apprentissage/Artisans Bénéficiaires du PEJA (formation en entrepreneuriat des MA)	IDA / 63470	Component 2: Improve the quality of apprentices' skills formation processes	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	973,981.16	Signé	2020-10-12	2020-10-15	2020-10-27		2020-12-01	2021-05-11		2020-12-03	2021-06-11	2020-12-08	2021-07-07	2020-12-24	2021-07-29	2021-01-14	2021-08-20	2021-05-14
SN-MFAA-181855-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la définition des standards et enquête pour estimation des équipements	IDA / 63470	Component 2: Improve the quality of apprentices' skills formation processes	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	0.00	Annulé	2020-11-30		2020-12-14						2021-01-13	2021-02-08	2021-08-07					
SN-MFAA-182504-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le renforcement du cadre réglementaire de certification	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	0.00	Annulé	2020-11-27		2020-12-11						2021-01-10	2021-02-14	2021-08-13					

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-MFAA-5-C-19 / Recrutement du coordonnateur du projet	IDA / 63470	Component 3: Project management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-06-24	2019-01-12	2019-06-29		2019-07-20		2019-08-24		2020-02-20	
SN-MFAA-06-C-2019 / Recrutement d'un responsable en suivi évaluation	IDA / 63470	Component 3: Project management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2019-06-24		2019-08-12		2019-09-02		2019-10-07		2020-04-04	
SN-MFAA-115641-CS-INDV / Recrutement d'un responsable en suivi évaluation	IDA / 63470	Component 3: Project management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2019-07-22		2019-09-09		2019-09-30		2019-11-04		2020-05-02	

SN-MFAA-115643-CS-INDV / Recrutement d'un responsable en suivi évaluation	IDA / 63470	Component 3: Project management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-07-28	2019-10-21	2019-09-15	2020-04-22	2019-10-06		2019-11-10		2020-05-08	
SN-MFAA-115654-CS-INDV / Recrutement du responsable administratif et financier	IDA / 63470	Component 3: Project management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-07-22	2019-01-02	2019-09-09		2019-09-30		2019-11-04		2020-05-02	
SN-MFAA-115656-CS-INDV / Recrutement du spécialiste en passation des marchés	IDA / 63470	Component 3: Project management	A posteriori	Individuel	Open	34,602.50	Signé	2019-07-29	2019-10-21	2019-09-16	2020-04-11	2019-10-07	2020-04-11	2019-11-11		2020-05-18	2020-05-09
SN-MFAA-123504-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'analyse des données des enquêtes pour l'évaluation d'impact du projet	IDA / 63470	Component 3: Project management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-10-07	2020-11-04	2019-11-25		2019-12-16		2020-01-20		2020-07-18	
SN-MFAA-146423-CS-INDV / Etude Diagnostique de la capacité des OPA	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Individuel	Open	19,866.55	Signé	2019-11-26	2019-11-26	2020-01-14	2020-04-17	2020-02-04	2020-05-25	2020-03-10	2020-05-25	2020-09-06	
SN-MFAA-146426-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la sélection de 4 nouveaux métiers	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Individuel	Open	19,936.63	Signé	2019-11-26	2019-11-26	2020-01-14	2020-04-17	2020-02-04	2020-05-26	2020-03-10	2020-05-25	2020-09-06	
SN-MFAA-156803-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la finalisation du manuel de procédure du PEJA/PJC	IDA / 63470	Component 3: Project management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2020-01-31	2020-02-03	2020-02-05		2020-02-26		2020-04-01		2020-09-28	
SN-MFAA-182209-CS-INDV / recrutement d'un consultant en qualité de «Assistant à la Maîtrise d'ouvrage (AMO pour l'appui au processus ingénierie de formation) » positionnés à l'ONFP dans le cadre du PEJA	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Individuel	Limited	64,806.84	Signé	2020-07-27	2020-08-20	2020-08-03	2020-09-11	2020-08-10	2020-11-09	2020-09-01	2021-03-10	2021-09-01	
SN-MFAA-196977-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé d'élaborer la stratégie et le plan de communication pour le PEJA	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Individuel	Limited	46,773.34	Signé	2020-10-12	2020-10-05	2020-10-26	2020-11-11	2020-11-16	2021-01-07	2020-12-01	2021-02-24	2022-12-01	
SN-MFAA-201136-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ETUDE D'APPROFONDISSEMENT SUR LA PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS L'APPRENTISSAGE AU SENEGAL	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Individuel	Limited	31,188.29	Signé	2020-11-03	2020-11-23	2020-11-08	2020-12-15	2020-11-28	2021-03-24	2020-12-14	2021-04-22	2021-03-14	
SN-MFAA-205792-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'animation du processus d'intégration des formations complémentaires des apprentis en termes d'alphabétisation	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Individuel	Limited	44,090.16	Signé	2020-11-30	2020-11-23	2020-12-07	2020-12-15	2020-12-28	2021-04-07	2021-02-01	2021-04-15	2022-07-26	
SN-MFAA-207037-CS-CDS / Entente directe avec Sen Innovation pour le développement de ressources numériques d'apprentissage	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	241,441.94	Signé	2020-12-14	2021-01-20	2021-01-03	2020-12-15			2021-02-17	2021-09-03	2021-04-18	
SN-MFAA-210381-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur interne	IDA / 63470	Component 3: Project management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-12-24	2020-12-17	2020-12-29			2021-01-19		2021-02-23	2023-02-23	
SN-MFAA-210387-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la définition des standards et enquête pour estimation des équipements	IDA / 63470	Component 2: Improve the quality of apprentices' skills formation processes	A posteriori	Individuel	Limited	43,621.31	Signé	2020-12-24	2021-01-14	2020-12-29	2021-02-11	2021-01-19	2021-03-12	2021-02-23	2021-04-21	2021-05-24	
SN-MFAA-213852-CS-INDV / recrutement d'un consultant spécialiste des bases de données et des systèmes d'information	IDA / 63470	Component 3: Project management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2021-02-02	2021-02-24	2021-02-08		2021-03-01		2021-04-05		2022-04-05	
SN-MFAA-227713-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR ACCOMPAGNER LE MEFPAI DANS L'ELABORATION DU MODELE DE L'APPRENTISSAGE NON FORMEL RENOVE AU SENEGAL	IDA / 63470	Component 1: Strengthen the system of informal apprenticeship	A posteriori	Individuel	Limited	33,987.68	Signé	2021-04-26	2021-04-20	2021-05-01	2021-04-23	2021-05-22	2021-06-09	2021-06-26	2021-06-14	2021-08-25	
SN-MFAA-239889-CS-INDV / recrutement d'un Consultant en développement organisationnel	IDA / 63470	Component 3: Project management	A priori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2021-07-01	2021-06-22	2021-07-11		2021-08-02		2021-09-06		2022-09-06	
SN-MFAA-242604-CS-INDV / recrutement d'un Consultant en développement organisationnel	IDA / 63470	Component 3: Project management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2021-07-22	2021-07-13	2021-07-27		2021-08-17		2021-09-21		2022-09-16	
SN-MFAA-115651-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur interne	IDA / 63470	Component 3: Project management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2020-11-30		2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2021-09-11	