

I. **Dispositions Générales**

1. 1 Informations sur le pays:

Pays : NIGER
 Emprunteur : NIGER
 Dénomination du Projet : PROJET D'APPUI A LA POPULATION ET A LA SANTE
 Références du Crédit :
 Agence d'Exécution du Projet : MINISTERE DE LA SANTE
 PUBLIQUE

1.2 Date d'approbation du plan par la Banque:

1.3 Période couverte par le présent plan de passation des marchés: 18 MOIS

II. Tableau des Méthodes

	Catégorie des dépenses	Méthodes de passation des marchés	Seuils (Montants en \$ US)	Seuils (Montants en FCFA)
1	Travaux	<i>AOI</i>	$C \geq 5\,000,000$	$C \geq 2\,500\,000\,000$
		<i>AON</i>	$50,000 = <C < 5\,000,000$	$25\,000\,000 = <C < 2\,500\,000\,000$
		<i>CF</i>	$C < 50,000$	$C \geq 25\,000\,000$
		<i>ED</i>	Tout montant	<i>Tout montant</i>
2	Biens Services (Autres que les services de consultants)	<i>AOI</i>	$C \geq 500,000$	$C \geq 250\,000\,000$
		<i>AON</i>	$50,000 = <C < 500,000$	$25\,000\,000 = <C < 250\,000\,000$

		<i>CF</i>	C < 50,000	<i>C</i> >= 25 000 000
		<i>ED</i>	Tout montant	Tout montant
3	Services de consultant (Firmes)	<i>SFQC, SFQ</i>	C >= 200,000	<i>C</i> >= 100 000 000
		<i>SFQC, SCBD, QC, SMC</i>	< 200,000	<i>C</i> > 100 000 000
		<i>SED</i>	Tout montant	Tout montant
	Consultant Individuel	<i>IC</i>	Tout montant	<i>Tout montant</i>
		<i>SED</i>	Tout montant	<i>Tout montant</i>
	Ateliers de Formations, séminaires, voyages d'études	<i>Avis préalable du TTL</i>	Tout montant	<i>Tout montant</i>

III Tableau des Seuils (Risque substantiel)

	Catégorie des Dépenses		Seuils (Montant en USD)	Seuils (Montant en FCFA)
1	Travaux		>=10 000 000	>= 5 000 000 000
2	Biens et Services (<i>autres que les services de consultants</i>)		>=1 000 000	>= 500 000 000
3	Consulting Services		>=500 000	>= 250 000 000
4	Tout contrat par entente directe	<i>Travaux</i>	>=100 000	>=50 000 000

		<i>Biens</i>		
		<i>Services de Consultants (Firmes)</i>		
5	Consultant individuel (Entente directe)		>= 100 000	>= 50 000 000
	Consultant individuel (Comparaison des CV)		>=200 000	>= 100 000 000

AOI	<i>Appel d'Offre International</i>
AON	<i>Appel d'Offre National</i>
CF	<i>Consultation de Fournisseurs</i>
ED	<i>Entente Directe</i>
SFQC	<i>Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût</i>
SFQ	<i>Sélection Fondée sur la Qualité</i>
QC	<i>Sélection Fondée sur les Qualifications des Consultants</i>
SCB D	<i>Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé</i>
SMC	<i>Sélection au " Moindre Coût"</i>
SED	<i>Sélection par Entente directe</i>

IV Calendrier de passation des marchés

4-1 Fournitures, et services (autres que les services de consultants)

Réf. No.	Description*	Montant en dollar US	Montant Estimatif en FCFA	Présélection (oui/non)	Marge de Préférence (oui/non)	Procurement Method	Examen par la Banque Prior / Post	Date probable d'ouverture des plis	Date de signature du contrat
1	Reproduction de supports de données pour les formations sanitaires publiques (lot 1) et Reproduction en supports SNIS/PEV pour les 21 districts sanitaires, 419 CSI et 1340 cases de santé (Lot 2)	680,000	340,000,000	NON	NON	AOI	à priori	11/08/2015	12/22/15
2	Fourniture de matériel roulant pour la Coordination du Fonds Commun (1 véhicule 4 X 4 station wagon de supervision)	56,000	28,000,000	NON	NON	AON	Post	12/03/2015	01/16/16
3	Fourniture et installation du matériel informatique , bureautique et didactique pour la Direction des Statistiques et de ses démembrements pour la mise en place du DHIS2	1,800,000	900,000,000	NON	NON	AOI	à priori	12/03/2015	01/16/16

4	Mise en reseau avec l'interconnexion entre les differentes structures sanitaires publiques et privées et le renforcement de la connexion internet au niveau des huit regions et les districts	8,000,000	4,000,000,000	NON	NON	AOI	à priori	12/03/2015	01/16/16
5	Acquisition de Contraceptifs	2,000,000	1,000,000,000	NON	NON	ED (1)	à priori	12/03/2015	01/16/16
	Coût Total Fournitures en FCFA	12,536,000	6,268,000,000						

(1): La justification devrait être soumise à l'avis préalable de la banque et les pièces du processus doivent être archivées aux fins de revue à postériori de la banque

4.2 Services des consultants

Réf. No.	Description du contrat	Montant estimatif Dollar US	Montant estimatif FCFA	Méthode de sélection	Examen par la Banque Prior / Post	Date probable pour l'ouverture des propositions	Date de signature du contrat	Commentaires
1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie d'utilisation des agents communautaires	40,000	20,000,000	QC	Post	11/16/2015	12/01/2015	

2	Recrutement d'un consultant pour élaborer la stratégie nationale de renforcement des pouvoirs économiques des femmes	60,000	30,000,000	QC	Post	11/16/2015	12/01/2015	
3	Recrutement d'un consultant pour faire une évaluation de la Déclaration du Gouvernement en matière de politique de population et Elaboration de la Politique de Population (Consultant National)	20,000	10,000,000	QC	Post	11/16/2015	12/01/2015	
4	Recrutement d'un consultant pour définir et Adopter du guide de mise en place des Observatoires de la Demographie, Conduite des Enquetes et Collecte des Donnees	40,000	20,000,000	QC	Post	11/16/2015	12/01/2015	
5	Recrutement d'un secretaire pour la coordination du Fonds Commun	12,000	6,000,000	CI	Post	12/19/2015	01/03/2016	
6	Recrutement d'un chauffeur pour la coordination du Fonds Commun	12,000	6,000,000	CI	Post	12/19/2015	01/03/2016	
7	Recrutement d'un Assistant au Specialiste en Passation des Marchés du Fonds Commun	20,400	10,200,000	CI	à priori	12/19/2015	01/03/2016	
8	Recrutement d'un consultant chargé de réaliser l'inventaire des immobilisations acquises dans le cadre du Fonds Commun et d'actualisation de la base des données comptable du Fonds Commun.	150,000	75,000,000	SFQC	Post	12/19/2015	01/03/2016	

9	Recrutement d'un bureau d'études pour les études architecturales, techniques ,le suivi et contrôle des travaux des chantiers de transformation des cases de santé en CSI	120,000	60,000,000	SFQC	Post	12/19/2015	01/03/2016
10	Recrutement d'un cabinet national pour réaliser une enquête CAP sur la vaccination	60,000	30,000,000	QC	Post	12/19/2015	01/03/2016
11	Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude sur les déterminants de la faible couverture vaccinale dans les dix districts les moins performant	120,000	60,000,000	SFQC	Post	12/19/2015	01/03/2016
12	Recrutement d'un cabinet pour verifier les resultats fournis par le MSP	200,000	100,000,000	SFQC	Post	09/18/2015	10/03/2015
13	Recrutement d'ONG dans le cadre de l'accompagnement des adolescentes en matiere de santé maternelle et de la reproduction	500,000	250,000,000	SFQC	à priori	11/03/2015	11/18/2015
14	Recrutement d'un consultant pour realiser l'etude sur le secteur privé de la Santé	160,000	80,000,000	SFQC	Post	09/05/2015	09/20/2015
15	Recrutement d'un consultant pour realiser l'etude sur le secteur pharmacetique	160,000	80,000,000	SFQC	Post	09/05/2015	09/20/2015
16	Recrutement d'un consultant pour realiser l'enquete Démographique pour le Niger	1,000,000	500,000,000	Entete Directe	à priori	09/05/2015	09/20/2015
17	Recrutement d'une agence pour la campagne de Mass Media	960,000	480,000,000	SFQC	à priori	09/05/2015	09/20/2015

18	Recrutement d'un spécialiste en communication	20,000	10,000,000	CI	à priori	09/05/2015	09/20/2015
19	Recrutement d'un spécialiste en Suivi Evaluation	20,000	10,000,000	CI	à priori	09/05/2015	09/20/2015
20	Recrutement d'un deuxième Assistant Comptable au Comptable Principal du Fonds Commun	14,400	7,200,000	CI	à priori	09/05/2015	09/20/2015
21	Recrutement d'un Assistant au Contrôleur Interne du Fonds Commun	19,200	9,600,000	CI	à priori	09/05/2015	09/20/2015
22	Recrutement d'un Assistant Technique en Communication pour le Changement de Comportement	28,000	14,000,000	CI	à priori	09/05/2015	09/20/2015
23	Recrutement d'un Assistant Technique en Nutrition	28,000	14,000,000	CI	à priori	09/05/2015	09/20/2015
24	Recrutement d'un Assistant Technique en Démographie	28,000	14,000,000	CI	à priori	09/05/2015	09/20/2015
25	Recrutement d'un Cabinet d'Audit Comptable	300,000	150,000,000	SFQC	Post (1)	09/05/2015	09/20/2015
26	Recrutement d'une Agence de vérification des indicateurs	600,000	300,000,000	SFQC	à priori	09/05/2015	09/20/2015
27	Recrutement d'un Cabinet pour réaliser l'Enquête EDS	1,000,000	500,000,000	SFQC	à priori	09/05/2015	09/20/2015
28	Recrutement d'un Cabinet pour réaliser l'Enquête SDI : Délivrance des Services	300,000	150,000,000	SFQC	Post	09/05/2015	09/20/2015

29	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation à mi parcours du projet	100,000	50,000,000	SFQC	Post	09/05/2015	09/20/2015
30	Recrutement d'un ONG pour l'Ecole des Maris	270,000	135,000,000	SFQC	Post	09/05/2015	09/20/2015
31	Recrutement d'un ONG pour les filles Adolescentes	4,400,000	2,200,000,000	SFQC	à priori	12/06/2015	12/21/2015
32	Recrutement d'un ONG pour les learders Communautaires	72,000	36,000,000	SFQC	Post	12/06/2015	12/21/2015
	Coût Total Services	10,834,000	5,417,000,000				

(1) Les TDR et la liste restreinte doivent être revus préalablement par la banque. Les autres pièces du processus doivent être archivés pour revue à postériori de la banque

Ligne (16) Contrat direct avec l' INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
03/CFS/2018/SCE / Reprographie des Pagivottes pour 707 relais et 648 AME	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		20,000.00	14,928.97	Achévé							2018-11-30	2018-12-12							2019-01-25	2018-12-12	2019-02-14	2018-12-12
14/2017/FC/PDS / Reprographie manuel des procédures administratives, financières, et comptables du FC	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		20,000.00	17,503.51	Achévé							2019-03-10	2019-01-21							2019-05-05	2019-01-24	2019-06-04	2019-02-05
17/2018/DSME/MSP-CO-RFB / Reproduction supports de communication pour la DSME	IDA / 56440	Improving the provision of high quality RHN services (DLI-based financing)	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		120,000.00	31,571.78	En cours d'exécution			2018-12-31	2019-12-23	2019-01-10	2019-12-24			2019-03-01	2020-01-28	2019-03-31	2020-03-05			2019-05-21		2019-08-19	
02/CFS/2018/SC / Reproduction des livrets et registres pour les paiements des 7700 filles bénéficiaires du cash transfert	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		34,800.00	15,006.03	Achévé							2018-11-25	2018-12-12							2019-01-20	2018-12-12	2019-03-21	2018-12-04
70/MSP/FC/2019/FOURN / 1000 Affiches Confectionner et reproduire 1000 affiches A2 sur le genre et santé de la reproduction	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		15,000.00	0.00	Annulé							2019-07-10								2019-09-13		2019-10-13	
CFS/2019/30 / Livrets 2019 Confectionner des livrets et registres des bénéficiaires (nouvelle cohorte) PAA 2.2.17	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		16,000.00	13,539.38	Achévé							2019-06-14	2019-11-27							2019-08-21	2019-12-17	2019-10-20	2019-12-27
05/2020/DOS/MSP / Reproduction des supports de communication pour les relais DOS 2.1.20	IDA / 56440	Improving the provision of high quality RHN services (DLI-based financing)	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		416,915.00	0.00	En cours d'exécution			2020-06-22	2020-11-11	2020-07-12	2020-11-11			2020-08-31		2020-09-30				2020-11-20		2021-02-18	
02/2020/DSME/MSP/PAPS / Reproduction de la stratégie IEC-DS version finalisée PAA DSME 2.1.10	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		10,818.00	0.00	En attente d'exécution							2020-07-25								2020-09-19		2020-10-19	
11/2020/DEP/MSP/PAPS / Reproduction du guide RRI révisé PAA DEP 3.1.5	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		18,182.00	17,657.64	Achévé							2020-07-16	2020-12-07							2020-09-26	2020-12-08	2020-10-26	2020-12-17
218/2019/FOURN/MSP/DSME / Reproduction des supports de communication SR/PP pour la DSME	IDA / 56440	Improving the provision of high quality RHN services (DLI-based financing)	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		120,000.00	28,059.51	Signé			2020-11-30	2020-09-30	2020-12-10	2020-11-17			2021-01-29	2020-11-17	2021-02-28	2020-11-17	2021-04-20	2020-10-12	2021-07-19			

CONSULTING FIRMS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PAPS-31662-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour la passation des marchés et le renforcement de capacités des cadres du MPF/EF	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		120,000.00	50,921.14	Achévé	2017-11-29	2017-11-28	2017-12-29	2018-01-17	2018-02-11	2018-05-01					2018-03-11	2018-07-23	2018-04-10	2018-08-06	2018-05-15	2018-09-14	2018-06-19	2018-11-14	2019-06-19	2019-03-05
NE-PAPS-31668-CS-CQS / Recrutement Cabinet pour élaborer le module de formation des enseignants AME et PF/Scoti pour le MPF	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		120,000.00	0.00	Annulé	2017-11-28		2017-12-19		2018-02-01									2018-03-03		2018-04-07		2018-10-04		
NE-PAPS-31667-CS-QBS / Recrutement Cabinet pour réviser la politique nationale de l'éducation et la formation des filles pour le MPF	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		50,000.00	0.00	Annulé	2017-12-15	2018-01-02	2018-01-05	2018-01-24	2018-02-18									2018-03-20		2018-04-24		2018-10-21		
04/2017/SERV/MSP/FC-PDS / Réalisation d'une étude sur le secteur privé de la santé	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		160,000.00	92,086.01	Achévé	2017-12-20	2017-12-23	2018-01-10	2018-01-18	2018-02-23	2018-04-20					2018-03-23	2018-07-25	2018-04-22	2018-07-30	2018-05-27	2018-11-28	2018-07-01	2019-02-06	2018-09-29	2020-07-15
01/2017/SERV/MSP/FC-PDS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie d'utilisation des relais communautaires	IDA / D0620	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		40,000.00	61,181.20	Résilié	2017-12-27	2017-12-23	2018-01-17	2018-01-18	2018-03-02	2018-06-28									2018-04-01	2018-09-27	2018-05-06	2018-12-05	2018-08-04	
025/2017/SERV/MSP/FC-PDS / Recrutement Cabinet pour enquête LQAS	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		60,000.00	0.00	Annulé	2017-12-21	2017-12-23	2018-01-11	2018-01-23	2018-02-24	2018-05-08									2018-03-26	2018-12-05	2018-04-30		2018-10-27	
NE-PAPS-31663-CS-CQS / Recrutement d'une ONG ou d'une Association pour la mise en œuvre des activités du CCSC	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		300,000.00	0.00	Annulé	2018-02-20		2018-03-27		2018-05-16						2018-06-13		2018-07-13		2018-08-17		2018-09-21		2019-09-21	
NE-PAPS-31673-CS-CQS / Recrutement d'une ONG ou d'une Association pour la formation des adolescentes des espaces sûrs en alphabétisation pour le MPF	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		992,000.00	0.00	Annulé	2018-02-20		2018-03-27		2018-05-16						2018-06-13		2018-07-13		2018-08-17		2018-09-21		2019-09-21	

NE-PAPS-37764-MPPE / Contractualisation avec une ONG ou une Association pour la formation en SR, Santé, Nutrition, Hygiène, Estime de soi et gestion financière pour les adolescentes	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	300,000.00	0.00	Annulé	2018-02-20	2018-02-26	2018-04-16	2018-06-05						2018-07-03	2018-08-02	2018-09-29	2018-12-01	2019-12-01					
29/2018/MPF-CS-QCB / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration des modules de sensibilisation sur la SR/PP pour le dialogue communautaire (espaces sûres)	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	40,000.00	0.00	Annulé	2018-07-30		2018-08-29	2018-10-28								2018-11-27	2019-01-01	2019-04-01					
30/2018/MPF-CS-QCB / Réalisation d'un audit organisationnel et institutionnel du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant MPF/FE	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	80,000.00	65,747.61	Achévé	2018-07-16	2018-11-22	2018-08-25	2018-11-22	2018-10-08	2019-03-25						2018-11-07	2019-03-25	2018-12-28	2019-05-02	2019-04-27	2019-09-09		
31/2018/MPF-CS-CDS / Réalisation d'une étude sur la contribution des femmes à l'économie domestique et de marché	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	200,000.00	0.00	Annulé	2018-07-16	2019-06-01	2018-08-25	2018-10-14								2018-11-28	2018-12-28	2019-02-26	2019-04-07	2019-10-04			
NE-PAPS-31669-CS-CQS / Recrutement Cabinet pour la révision élaboration et validation de la stratégie IEC/SR pour le MPF	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	68,956.00	0.00	Annulé	2017-12-15		2018-01-05	2018-02-18									2018-03-20	2018-04-24	2018-10-21				
39/2018/MPO / Audit organ MPO Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'un Audit organisationnel et institutionnel du Ministère de la Population	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	80,000.00	67,672.00	Signé	2018-12-30	2019-01-16	2019-02-08	2019-02-06	2019-04-14	2019-08-19							2019-06-13	2019-11-18	2019-08-05	2019-12-02	2019-12-01		
40/2018/MPF/MSP / CCSC MPF Recrutement d'une ONG /Associations mise en œuvre des activités de CCSC sur la SR/N/PP	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	500,000.00	0.00	Annulé	2019-02-28	2019-06-21	2019-04-14	2019-07-03								2019-08-10	2019-09-09	2019-11-19	2020-01-29	2021-01-28			
42/CFS/2019/SCE / Agence TAHOUIA Recrutement d'une agence de paiement des bourses scolaires des filles bénéficiaires du Cash Transfert pour la Région de Tahoua dans le cadre de la mise en œuvre des sous- composantes 2.1	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	10,540.80	0.00	Annulé	2019-05-30	2019-04-03	2019-06-20	2019-04-09	2019-09-18									2019-10-28	2019-12-18	2020-12-12			
43/CFS/2019/SCE / Agence MARADI Recrutement d'une agence de paiement des bourses scolaires des filles bénéficiaires du Cash Transfert pour la Région de Maradi dans le cadre de la mise en œuvre des sous- composantes 2.1	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	10,540.80	0.00	Annulé	2019-05-30	2019-04-03	2019-06-20	2019-04-09	2019-09-18									2019-10-28	2019-12-18	2020-12-12			
44/CFS/2019/SCE / Agence ZINDER Recrutement d'une agence de paiement des bourses scolaires des filles bénéficiaires du Cash Transfert pour la Région Zinder dans le cadre de la mise en œuvre des sous- composantes 2.1	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	10,540.80	0.00	Annulé	2019-05-30	2019-04-03	2019-06-20	2019-04-09	2019-09-18									2019-10-28	2019-12-18	2020-12-12			
45/CFS/2019/SCE / Agence TILABERY Recrutement d'une agence de paiement des bourses scolaires des filles bénéficiaires du Cash Transfert pour la Région de Tilabery dans le cadre de la mise en œuvre des sous- composantes 2.1	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	10,540.80	0.00	Annulé	2019-05-30	2019-04-03	2019-06-20	2019-04-09	2019-09-18									2019-10-28	2019-12-18	2020-12-12			
41/CFS/2019/SCE / Agence DOSSO Recrutement d'une agence de paiement des bourses scolaires des filles bénéficiaires du Cash Transfert pour la Région de Dosso dans le cadre de la mise en œuvre des sous- composantes 2.1	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	10,540.80	0.00	Annulé	2019-05-30	2019-04-03	2019-06-20	2019-04-09	2019-09-18									2019-10-28	2019-12-18	2020-12-12			
MPF-PAPS-67944-CS-QCBS / Recrutement ONG/Associations pour formation en SR, santé et nutrition, hygiène, estime de soi et gestion financière, alphabétisation fonctionnelle, renforcement des capacités des formateurs pour les adolescentes	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	1,500,000.00	0.00	Annulé	2018-07-20	2018-07-16	2018-08-29	2018-11-02								2018-12-17	2019-01-16	2019-03-17	2019-05-06	2020-05-05			
03/2017/SERV/MSP/FC-PDS / Vérification des résultats fournis par le MSP (Vérificateur interne)	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	200,000.00	0.00	Annulé	2017-12-05	2017-12-23	2017-12-26	2018-01-19	2018-02-08	2018-04-20						2018-03-08	2018-07-25	2018-04-07	2018-07-28	2018-05-12	2018-11-28	2018-06-16	2018-09-14

53/2019/SERV/MPS/DS / Vérificateur externe DS Recrutement d'un Vérificateur externe pour vérifier les résultats fournis par le MSP (DS)	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		500,000.00	0.00	Annulé	2019-08-30	2019-07-26	2019-10-29	2019-07-31	2020-01-17	2019-12-26		2020-03-17	2020-04-16	2020-06-05	2020-06-23	2022-06-23	
53/2019/CFS/SCE / Cabine CFS RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR PROCEDER AU RECRUTEMENT DES 79 AGENTS DE TERRAIN	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		30,000.00	25,154.10	Signé	2019-09-30	2019-10-24	2019-10-03	2019-10-31	2019-11-16	2020-03-03			2019-12-16	2020-03-09	2020-01-20	2020-01-23	2020-07-18
62/2020/MSP/PAPS / Recrutement d'un Vérificateur externe pour vérifier les résultats fournis par le MSP (DS) année 2020	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International		272,727.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-16	2020-03-09	2020-04-25	2020-10-31	2020-05-28				2020-06-27		2020-08-01		2020-08-01
03/2020/CONS/MSP/PAPS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit externe des comptes FC et PAPS pour les exercices 2020, 2021, 2022 et clôture PAPS PAA 3.5 MSP	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		36,363.60	0.00	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-05-26	2020-07-06	2020-05-27	2020-08-19	2020-10-08			2020-09-16	2020-10-16	2020-12-06	2021-02-04	2023-06-24

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
011/2017/SERV/MSP/FC-PDS / Recrutement d'un Expert en NET MAP	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	45,165.00	Signé	2017-07-17	2017-09-27	2017-07-22	2017-10-25	2017-08-12	2017-12-22	2017-09-16	2018-02-01	2017-12-15		
09/2017/SERV/MSP/FC-PDS / Recrutement du processus de partage de connaissances	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	24,523.73	Achévé	2017-11-28	2017-07-10	2018-01-16	2018-06-01	2018-02-06	2018-06-13	2018-03-13	2018-06-26	2018-06-11	2018-10-12	
NE-PAPS-31810/1/CSF / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Guidan Sory et Sae Saboua dans la région de Maradi	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	6,038.24	Signé	2017-12-22	2017-12-26	2018-02-09	2018-03-20	2018-03-02	2018-04-10	2018-04-06	2018-05-03	2018-10-03		
08/2017/SERV/MSP/FC-PDS / Identification et collecte de bonnes pratiques en matière de fourniture de services de santé de la reproduction et nutrition	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	16,409.40	Signé	2017-12-26	2017-12-28	2018-02-13	2018-02-23	2018-03-06	2018-03-15	2018-04-10	2018-04-09	2018-07-09		
33/2017/SERV/MPPFE / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'une stratégie nationale d'autonomisation économique de la femme	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open		10,400.00	16,441.97	Signé	2017-12-20	2017-12-28	2018-02-07	2018-04-19	2018-02-28	2018-05-09	2018-04-04	2018-05-23	2018-10-01		
010/2017/SERV/MSP/FC-PDS / Recrutement de 3 coaches pour les régions de Zinder, Maradi et Tahoua	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A priori	Individuel	Limited		600,000.00	0.00	Annulé	2017-10-02	2017-11-01	2017-10-07	2017-07-28	2017-10-28		2017-12-02		2018-03-02		
NE-PAPS-31810/2/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Gangara et Tchadoua dans la région de Maradi	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	6,038.24	Signé	2017-12-22	2017-12-26	2018-02-09	2018-03-20	2018-03-02	2018-04-10	2018-04-06	2018-05-02	2018-10-03		
NE-PAPS-31810/3/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Maireyry et Issaran dans la région de Maradi	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	6,038.24	Signé	2017-12-22	2017-12-26	2018-02-09	2018-03-20	2018-03-02	2018-04-10	2018-04-06	2018-05-02	2018-10-03		
NE-PAPS-31810/4/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Hawandawaki Baoudeta et Kona dans la région de Maradi	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	6,052.56	Signé	2017-12-22	2017-12-26	2018-02-09	2018-03-20	2018-03-02	2018-04-10	2018-04-06	2018-05-02	2018-10-03		
NE-PAPS-31810/5/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Korhane, Roumbou, Azoporet Gadabadi dans la région de Maradi	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	6,052.56	Signé	2017-12-22	2017-12-26	2018-02-09	2018-03-19	2018-03-02	2018-04-10	2018-04-06	2018-05-02	2018-10-03		
NE-PAPS-31810/6/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Yaouriet Tarka dans la région de Zinder	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	6,027.68	Signé	2017-12-20	2017-12-26	2018-02-07	2018-03-20	2018-02-28	2018-04-10	2018-04-04	2018-05-03	2018-10-01		

NE-PAPS-31810/7/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Gouchi et Dogo Dogo dans la région de Zinder	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,027.68	Signé	2017-12-20	2017-12-26	2018-02-07	2018-03-21	2018-02-28	2018-04-10	2018-04-04	2018-05-03	2018-10-01
NE-PAPS-31810/8/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Kelle dans la région de Zinder	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,027.68	Signé	2017-12-20	2017-12-26	2018-02-07	2018-03-22	2018-02-28	2018-04-10	2018-04-04	2018-05-03	2018-10-01
NE-PAPS-31810/9/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Takamatt, Alata et Kao dans la région de Tahoua	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,038.24	Signé	2017-12-19	2017-12-26	2018-02-06	2018-03-22	2018-02-27	2018-04-10	2018-04-03	2018-05-03	2018-09-30
NE-PAPS-31810/10/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Bagaroua et Taja dans la région de Tahoua	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,038.24	Signé	2017-12-19	2017-12-26	2018-02-06	2018-03-22	2018-02-27	2018-04-10	2018-04-03	2018-05-03	2018-09-30
NE-PAPS-31810/11/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Ourno Bangui dans la région de Tahoua	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,038.24	Signé	2017-12-19	2017-12-26	2018-02-06	2018-03-21	2018-02-27	2018-04-10	2018-04-03	2018-05-03	2018-09-30
NE-PAPS-31810/12/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Karoui Bangou et Tombokoirey dans la région de Dosso	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,027.68	Signé	2017-12-14	2017-12-26	2018-02-01	2018-03-21	2018-02-22	2018-04-10	2018-03-29	2018-05-03	2018-09-25
NE-PAPS-31810/13/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Guechemé Tibiri et Kieche dans la région de Dosso	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,027.68	Signé	2017-12-14	2017-12-26	2018-02-01	2018-03-16	2018-02-22	2018-04-10	2018-03-29	2018-05-03	2018-09-25
NE-PAPS-31810/14/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Falvel et Sokome dans la région de Dosso	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,027.68	Signé	2017-12-14	2017-12-26	2018-02-01	2018-03-22	2018-02-22	2018-04-10	2018-03-29	2018-05-03	2018-09-25
NE-PAPS-31810/15/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Dingazi et Tagazar dans la région de Tillabery	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,027.68	Signé	2017-12-28	2017-12-26	2018-02-15	2018-03-21	2018-03-08	2018-04-10	2018-04-12	2018-05-03	2018-10-09
06/2017/SERV/MSP/FC-PDS / Inventaire des immobilisations, entente directe avec CESI, du MSP Y compris celles FC et GAVI pour compléter l'inventaire du 1er juillet 2015 au 31 Décembre 2016	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	0.00	Annulé	2018-01-31		2018-03-02			2018-05-16		2018-07-25	
NE-PAPS-31810/16/CFS / Recrutement d'un Responsable pour l'accompagnement Communal des Communes de Tampou et Torodi dans la région de Tillabery	IDA / 56440	Increasing the demand of RHN services	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	6,027.68	Signé	2018-01-25	2018-01-23	2018-03-15	2018-03-16	2018-04-05	2018-04-10	2018-05-10	2018-05-03	2018-11-06
34/2017/FC PDS / Extension de la base de données TOMAZPRO avec le consultant TOMATE (CESI informatique)	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	18,531.13	Achévé	2018-02-15	2018-02-05	2018-04-01	2018-02-05		2018-06-11	2018-02-22	2018-12-08	2018-05-14
32/2017/SERV/MSP/FC-PDS / RRI Renforcement des capacités RRA en entente directe avec Joel des acteurs selon une dynamique de changement portant sur l'Approche de Résultats Rapides RRA ou RRI avec Mr EDDA E. Ismael Joel Coach régional pour les régions de Tahoua, Maradi et Zinder	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Direct	100,000.00	130,079.55	Signé	2018-02-26	2018-05-04	2018-04-07	2018-05-04	2018-05-07	2018-05-04	2018-06-20	2018-05-04	2019-06-15
22/2018/DEP/MSP-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant international sur l'arbitrage confiance et le baromètre de confiance	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	18,846.34	Signé	2018-05-15	2018-05-16	2018-06-14	2018-05-18	2018-07-14	2018-07-20	2018-08-19	2018-08-08	2019-02-15
23/2018/DEP/MSP-CS-INDV / Recrutement d'un expert international sur le leadership et le RRI	IDA / 56440	Improving the provision of high quality RHN services (DLI-based financing)	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	Annulé	2018-06-14	2018-05-30	2018-07-14	2019-07-11	2018-08-13		2018-09-18		2019-01-16

25/2018/DEP/MSP-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation à mi parcours du PAPS	IDA / 56440	Improving the provision of high quality RHN services (DLI-based financing)	A posteriori	Individuel	Limited	80,000.00	9,621.96	Signé	2018-06-15	2018-05-15	2018-07-15	2018-05-18	2018-08-14	2018-06-06	2018-09-19	2018-06-20	2018-12-18
26/2018/DEP/MSP-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation du processus RRI	IDA / 56440	Improving the provision of high quality RHN services (DLI-based financing)	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	21,673.47	Résilié	2018-06-15	2018-05-15	2018-07-05	2018-05-16	2018-08-04	2018-07-24	2018-09-08	2018-08-08	2018-12-07
28/2018/DEP/MSP CS-INDV / Recrutement d'un Chauffeur pour le RRI/DEP	IDA / 56440	Improving the provision of high quality RHN services (DLI-based financing)	A posteriori	Individuel	Open	12,000.00	6,763.23	Signé	2018-06-28	2018-06-29	2018-09-21	2018-09-11	2018-10-12	2018-12-05	2018-11-16	2019-04-03	2019-11-11
32/2018 PAPS-67941-CS-INDV / Recrutement Comptable pour le fonds commun	IDA / 56440	Improving the provision of high quality RHN services (DLI-based financing)	A posteriori	Individuel	Open	28,800.00	0.00	Annulé	2018-07-30	2018-07-14	2018-11-12		2018-12-12		2019-01-23		2020-01-18
30/CFS/2018/SCE / AT BANDEI ZR Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune BANDE dans la Région de Zinder	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open	1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-27	2018-11-13	2019-04-06		2019-05-06		2019-06-16		2020-06-10
59/CFS/2018/SCE / AT ADEKORIA MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune ADEKORIA dans la Région de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open	1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10		2019-05-10		2019-06-20		2020-06-14
22/CFS/2018/SCE / AT KAO TA Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune KAO dans la Région de Tahoua	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open	1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-26	2018-11-12	2019-04-05		2019-05-05		2019-06-15		2020-06-09
5/CFS/2018/SCE / AT Dogonkura Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune DOGONKURIA dans la Région de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open	1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-13	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
50/CFS/2018/SCE / AT DARGOLI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune DARGOLI dans la Région de Tillabery	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open	1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-28	2018-11-14	2019-04-07		2019-05-07		2019-06-17		2020-06-11
6/CFS/2018/SCE / AT FALWEL Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune FALWEL dans la Région de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open	1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-13	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
7/CFS/2018/SCE / AT GUECHEME Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune GUECHEME dans la Région de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open	1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-13	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
8/CFS/2018/SCE / AT KARGUJI B Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune KARGUJI BANGOU dans la Région de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open	1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-13	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
9/CFS/2018/SCE / AT KIECHE Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune KIECHE dans la Région de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open	1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-13	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
10/CFS/2018/SCE / AT MOKKO Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune MOKKO dans la Région de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open	1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-13	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
11/CFS/2018/SCE / AT SOKORBE Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune SOKORBE dans la Région de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open	1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-13	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
12/CFS/2018/SCE / AT TIBIRI DO Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune TIBIRI dans la Région de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open	1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-13	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
13/CFS/2018/SCE / AT TOMBO KOAREY Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune TOMBO KOAREY dans la Région de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open	1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-13	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
14/CFS/2018/SCE / AT TIBIRI2 Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune TIBIRI dans la Région de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open	1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-12	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07
15/CFS/2018/SCE / AT KARGUJI2 Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune KARGUJI BANGOU dans la Région de Dosso	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open	1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-11-12	2019-04-03		2019-05-03		2019-06-13		2020-06-07

76/CFS/2018/SCE / AT SAE SABOUA 1 MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune SAE SABOUA dans la Region de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10		2019-05-10		2019-06-20		2020-06-14
77/CFS/2018/SCE / AT TCHADOUA 1 MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune TCHADOUA dans la Region de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10		2019-05-10		2019-06-20		2020-06-14
78/CFS/2018/SCE / AT TCHAKE MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune TCHAKE dans la Region de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10		2019-05-10		2019-06-20		2020-06-14
79/CFS/2018/SCE / AT TIBIRI Maradi Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune TIBIRI M dans la Region de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10		2019-05-10		2019-06-20		2020-06-14
80/CFS/2018/SCE / AT GUIDAN SORY 2 MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune GUIDAN SORY dans la Region de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10		2019-05-10		2019-06-20		2020-06-14
81/CFS/2018/SCE / AT SAE SABOUA 2 MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune SAE SABOUA dans la Region de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10		2019-05-10		2019-06-20		2020-06-14
82/CFS/2018/SCE / AT TCHADOUA 2 MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune TCHADOUA dans la Region de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10		2019-05-10		2019-06-20		2020-06-14
83/CFS/2018/SCE / AT SAE SABOUA 3 MI Recrutement d'un (1) Agent de Terrain pour la commune SAE SABOUA dans la Region de Maradi	IDA / 56440	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		1,600.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2018-11-14	2019-04-10		2019-05-10		2019-06-20		2020-06-14
46/DEP/MSP/2019 / Enquête LQAS PAPS. Recrutement cabinets (forme enquête selon approche LQAS indicateurs PAPS	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	66,123.45	Signé	2019-05-30	2019-04-12	2019-08-18	2019-10-10	2019-09-17	2019-10-10	2019-10-22	2019-10-15	2020-02-19
47/DS/MSP/2019 / Vérificateur interne- Recrutement d'un Consultant pour vérifier les résultats fournis par le MSP Vérificateur interne (DS)	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	Annulé	2019-04-30	2019-03-25	2019-07-24		2019-08-23		2019-09-28		2020-09-22
49/2019/DEP/MSP / Coach TAHOUA Recrutement de coach pour la région de Tahoua Appui pour la mise en œuvre du Projet d'Appui à la Population et à la Santé selon l'approche par résultat rapide (ARR/RR)	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Limited		118,000.00	110,639.44	Signé	2019-05-15	2019-04-19	2019-06-04	2019-05-16	2019-07-04	2019-10-12	2019-08-08	2019-10-15	2020-08-02
50/2019/DEP/MSP / Cuch ZINDER Recrutement de coach pour la région de Zinder Appui pour la mise en œuvre du Projet d'Appui à la Population et à la Santé selon l'approche par résultat rapide (ARR/RR)	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Limited		118,000.00	0.00	Annulé	2019-05-15	2019-04-19	2019-06-04	2019-05-16	2019-07-04	2019-10-10	2019-08-08		2020-08-02
48/2019/DEP/MSP/SERV / Evaluation RRR Recrutement d'un consultant pour l'évaluation du processus l'approche par résultat rapide (ARR/RR)	IDA / 56440	Improving the provision of high quality RHN services (DIU-based financing)	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	36,033.20	Signé	2019-04-15	2019-04-07	2019-05-15	2019-04-30	2019-06-14	2019-09-16	2019-08-05	2019-10-17	2019-11-03
NE-PAPS-54/2019/MSP/INDV / Conseil Tech RECRUTEMENT D'UN COORDONNATEUR TECHNIQUE CHARGE DES PROJETS PAPS-MTN/P	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	59,450.40	Signé	2019-08-30	2019-08-14	2019-12-09	2020-02-26	2019-12-30	2020-04-22	2020-02-12	2020-04-23	2020-03-19
56/2019/SCE/CFS / Agence DOSSO Recrutement Agence de paiement de bourses à DOSSO	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,977.00	3,385.00	Signé	2019-12-31	2019-12-23	2020-02-19	2020-01-22			2020-04-25	2020-02-24	2021-04-20
57/2019/SCE/CFS / Agence TAHOUA Recrutement Agence de paiement de bourses à TAHOUA	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,650.00	1,404.49	Signé	2019-12-31	2019-12-23	2020-02-19	2020-01-22			2020-04-25	2020-02-28	2021-04-20
58/2019/SCE/CFS / Agence MARADI Recrutement Agence de paiement de bourses à MARADI	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,002.00	6,828.83	Signé	2019-12-31	2019-12-23	2020-02-19	2020-01-22			2020-04-25	2020-02-28	2021-04-20
59/2019/SCE/CFS / Agence ZINDER Recrutement Agence de paiement de bourses à ZINDER	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,544.00	4,718.42	Signé	2019-12-31	2019-12-23	2020-02-19	2020-01-22			2020-04-25	2020-02-24	2021-04-20

60/2019/SCE/CFS / Agence TILLABERI Recrutement Agence de paiement de bourses à TILLABERI	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,502.00	1,278.26	Signé	2019-12-31	2019-12-23	2020-02-19	2020-01-22			2020-04-25	2020-02-24	2021-04-20
61/2020/MSP/PAPS / ED avec EME Recrutement d'un Verificateur externe pour vérifier les résultats fournis par le MSP (DS) année 2019	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	272,727.00	237,818.48	Signé	2020-02-28	2020-03-20	2020-03-09	2020-04-03			2020-05-13	2020-07-24	2020-07-12
04/2020/CFS/AC DOSSO / Recrutement Agence de paiement de bourses à DOSSO	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,681.75	6,666.55	Signé	2020-07-15	2020-07-26	2020-09-03	2020-07-29			2020-11-08	2020-08-17	2021-11-03
05/2020/CFS/AC TAHOUA / Recrutement Agence de paiement de bourses à TAHOUA	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,945.60	4,586.41	Signé	2020-07-15	2020-07-26	2020-09-03	2020-07-29			2020-11-08	2020-08-17	2021-11-03
06/2020/CFS/AC MARADI / Recrutement Agence de paiement de bourses à MARADI	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	17,209.30	15,925.04	Signé	2020-07-15	2020-07-26	2020-09-03	2020-07-29			2020-11-08	2020-08-17	2021-11-03
07/2020/CFS/AC ZINDER / Recrutement Agence de paiement de bourses à ZINDER	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	9,875.78	8,738.25	Signé	2020-07-15	2020-07-26	2020-09-03	2020-07-29			2020-11-08	2020-08-17	2021-11-03
08/2020/CFS/AC TILLABERI / Recrutement Agence de paiement de bourses à TILLABERI	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,078.98	3,328.56	Signé	2020-07-15	2020-07-26	2020-09-03	2020-07-29			2020-11-08	2020-08-17	2021-11-03
09/2020/SERV/MSP/PAPS / Recrutement de coach RSI pour Niamey	IDA / D0620	Improving capacity to manage, coordinate, monitor and evaluate RHN services and demand-side activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	127,273.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-15		2021-03-06				2021-05-19		2021-11-15
10/2020/SERV/MSP/PAPS / Recrutement Consultant1 individuel pour l'évaluation finale du projet	IDA / 56440	Improving the provision of high quality RHN services (DLI-based financing)	A posteriori	Individuel	Limited	36,364.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-15		2021-03-17		2021-04-16		2021-06-07		2021-08-06
11/2020/SERV/MSP/PAPS / Recrutement Consultant2 individuel pour l'évaluation finale du projet	IDA / 56440	Improving the provision of high quality RHN services (DLI-based financing)	A posteriori	Individuel	Limited	36,364.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-15		2021-03-17		2021-04-16		2021-06-07		2021-08-06